

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Ev.číslo zhotovitele : 1702 062 1

Ev.číslo objednatele : 225/76

uzavřený podle § 2568 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice

mezi

**1. objednatel:** Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287,  
511 01 Turnov

IČ : 49295934

DIČ : CZ49295934

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk - předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, Marcela Červová, Bc. Ondřej Šimůnek

telefon : 481 313 481, 725 058 980

fax : 481 312 205

email : [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz), [cervova@vhsturnov.cz](mailto:cervova@vhsturnov.cz),  
[simunek@vhsturnov.cz](mailto:simunek@vhsturnov.cz)

bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s. : 3710462/0800

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

**Technický dozor investora** (*bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy*)

**Ing. Jaromír Beran**

Dolní 445, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ : 66793866

mobil : 603 515 807

e-mail : [jaromirberan@tiscali.cz](mailto:jaromirberan@tiscali.cz)

„dále jen objednatel „

**2. zhotovitel :** Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Kontaktní adresa : Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Zastoupený :

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatel

Vilémem Řáhou , jednatelem

IČO : 40233308

DIČ : CZ 40233308

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Dvořák , jednatel

Vilém Řáha , jednatel

Pracovník pověřený řízením stavby: Ing. Petr Pohl

Stavbyvedoucí 1: Josef Hanzl

Telefon : 725 101 880

Stavbyvedoucí 2 : Jaroslav Ryjáček

Telefon : 724 839 352

e-mail : [hanzl@vhs.cz](mailto:hanzl@vhs.cz), [ryjacek@vhs.cz](mailto:ryjacek@vhs.cz),

„dále jen zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 2. 2016 mezi Vodohospodářským sdružením Turnov a Vodohospodářskými stavbami, společností s ručením omezeným na akci „Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice“ (dále jen smlouva).

## Článek I.

### Předmět dodatku č. 2

předmětem dodatku je navýšení ceny díla, dle seznamu změn během výstavby, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2

V návaznosti se tak mění čl. SoD **Článek II. Cena díla a platební podmínky** takto :

<b>Cena díla dle SoD včetně rezervy</b> .....	<b>15 699 410,- Kč</b>
<b>Rezerva díla</b>	<b>1 000 000,- Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 2</b> .....	<b>1 616 216,- Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem bez rezervy a DPH</b> .....	<b>16 315 626,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b> .....	<b>3 426 281,46 Kč</b>
<b>Nová cena díla celkem vč. DPH</b> .....	<b>19 741 907,46 Kč</b>

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení obdrží Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Přílohy : 1) seznam změn během výstavby

V Turnově dne 19. 12. 2016


.....  



Ing. Milan Hejduk

Předseda Rady sdružení VHS Turnov

Objednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481 

.....  


Ing. Zdeněk Dvořák

jednatel společnosti

Zhotovitel

.....  


Vilém Řáha

jednatel společnosti

Zhotovitel  
Vodohospodářské stavby,  
společnost s ručením omezeným  
Teplice, Křížkova 2593  
-50-



## SEZNAM ZMĚN BĚHEM VÝSTAVBY

### *Označení stavby*

Název: Lomnice nad Popelkou – úplná rekonstrukce Komenského ulice  
Kraj: Liberecký  
Katastrální území: Lomnice nad Popelkou [686751]  
Obec: Lomnice nad Popelkou [577308]

### *Investor stavby*

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
IČ: 49295934

### *Zhotovitel stavby*

Název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ: 40233308

### *Popis změnových listů*

Název změny: Změna dimenze kanalizačního potrubí ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,035 (ZMĚNA Č. 1)  
Popis změny: Změna řeší sjednocení dimenze kanalizačního potrubí DN250 na DN300 v ul. J. Kábrta se zbytkem trasy dle požadavku objednatele.

Název změny: Odpočet a přípočet materiálu vodovodu dle SOD a DSPS (ZMĚNA Č. 2a + 2b)  
Popis změny: Změna narovnává rozpor materiálu vodovodního potrubí mezi smluvním rozpočtem a dokumentací skutečného provedení stavby dle požadavku objednatele.

Název změny: Změna materiálu obrubníků ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285 (ZMĚNA Č. 3)  
Popis změny: Změna řeší materiály chodníkových obrubníků v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.

Název změny: Přeložka kamenného kanálu ul. J. Kábrta v km 0,005 (ZMĚNA Č. 4)



- Popis změny:** Změna řeší opravu stávajícího kamenného kanálu dešťové kanalizace na hranici křiž. J. Kábrta a A. Staška dle požadavku objednatele.
- Název změny:** Stabilizace podloží vozovky ul. J. Kábrta v km 0,000 - 0,285  
(ZMĚNA Č. 5)
- Popis změny:** Změna řeší zlepšení geologických podmínek podloží komunikace v ul. J. Kábrta dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny:** Kamerová zkouška kanalizace v ul. J. Kábrta a ul. Komenského  
(ZMĚNA Č. 6)
- Popis změny:** Změna řeší náklady na pracovní kamerovou zkoušku v rámci celé trasy kanalizačního potrubí dle požadavku objednatele.
- Název změny:** Změna řešení oplocení ul. J. Kábrta v km 0,062 – 0,182  
(ZMĚNA Č. 7)
- Popis změny:** Změna řeší oplocení nad gabionovou zdí v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.
- Název změny:** Odvodnění zemní pláně ul. J. Kábrta v km 0,000 – 0,285  
(ZMĚNA Č. 8)
- Popis změny:** Změna řeší odvodněné zemní pláně v ul. J. Kábrta dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny:** Ostatní změny v ul. J. Kábrta  
(ZMĚNA Č. 9)
- Popis změny:** Změna řeší drobné změny vyvolané v průběhu provádění stavebních prací v ul. J. Kábrta dle požadavku objednatele.
- Název změny:** Změna zařídění hornin kanalizačního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského  
(ZMĚNA Č. 10)
- Popis změny:** Změna řeší skutečné zařídění hornin v trase kanalizačního potrubí dle zápisů ve stavebním deníku.
- Název změny:** Změna zařídění hornin vodovodního potrubí v ul. J. Kábrta a Komenského  
(ZMĚNA Č. 11)
- Popis změny:** Změna řeší skutečné zařídění hornin v trase vodovodního potrubí dle zápisů ve stavebním deníku.
- Název změny:** Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,285 - 0,460  
(ZMĚNA Č. 12)
- Popis změny:** Změna řeší skladbu konstrukce komunikace v ul. Komenského dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.
- Název změny:** Změna konstrukce vozovky ul. Komenského v km 0,460 - 0,722  
(ZMĚNA Č. 13a+13b)
- Popis změny:** Změna řeší skladbu konstrukce komunikace v ul. Komenského dle geotechnické zprávy a požadavku objednatele.



- Název změny: Nájezd do ul. Komenského od nádraží v km 0,280 - 0,300  
(ZMĚNA Č. 14)
- Popis změny: Změna řeší úpravu nájezdu do ul. Komenského od nádraží dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změny v chodnících ul. Komenského v km 0,285 - 0,722  
(ZMĚNA Č. 15)
- Popis změny: Změna řeší materiály a provedení chodníků v ul. Komenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Změna zatřídění hornin a kanalizační přípojky dle DSPTS  
(ZMĚNA Č. 16)
- Popis změny: Změna řeší skutečné zatřídění hornin v trase kanalizačních přípojek dle zápisů ve stavebním deníku a délky kanalizačních přípojek dle dokumentace skutečného provedení stavby.
- Název změny: Nová plynová přípojka ul. Komenského pro NNP v km 0,460  
(ZMĚNA Č. 18)
- Popis změny: Změna řeší novou plynovou přípojku pro Nemocnici následné péče dle požadavku objednatele.
- Název změny: Úprava kanalizace ul. Komenského u DDM v km 0,500  
(ZMĚNA Č. 19)
- Popis změny: Změna řeší úpravu kanalizačního potrubí pro Dům dětí a mládeže dle požadavku objednatele.
- Název změny: Úprava vjezdu pana Opočenského v ul. Komenského v km 0,340  
(ZMĚNA Č. 20)
- Popis změny: Změna řeší výškovou úpravu vjezdu na pozemek pana Opočenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Ostatní změny v ul. Komenského  
(ZMĚNA Č. 21)
- Popis změny: Změna řeší drobné změny vyvolané v průběhu provádění stavebních prací v ul. Komenského dle požadavku objednatele.
- Název změny: Odpočet a přípočet ploch komunikací a chodníků dle SOD a GDSPTS  
(ZMĚNA Č. 22a + 22b)
- Popis změny: Změna narovnává rozpor ploch komunikací a chodníků mezi smluvním rozpočtem a geodetickou dokumentací skutečného provedení stavby dle požadavku objednatele.
- Název změny: Narovnání chyb komunikací a chodníků dle ZL Č. 3, 5, 9, 13a, 13b, 15  
(ZMĚNA Č. 23)
- Popis změny: Změna narovnává rozpor předešlých změnových listů dle geodetické dokumentace skutečného provedení stavby a požadavku objednatele.