

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**č. objednatele 28/19, č. zhotovitele 913/2019**

na akci

**„Turnov – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská – II. etapa“**  
**org. 586**

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále též „Obč. Z“),  
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též „ZVZ“)

**čl. I. Smluvní strany**

1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov  
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje  
Sídlo: Antonína Dvořáka 287  
511 01 Turnov  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov  
č.ú: 27-785640277/0100  
IČ: 49295934  
DIČ: CZ49295934  
Zastoupený: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku  
Tel.: 481 313 481, 602 786 843  
e-mail: [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku  
Zástupce ve věcech technických: Andrea Bímová, investiční technik  
TDS + koordinátor BOZP: TDS – Ing. Libor Kinčl, Železnice tel. 602 108 481, email: [libor.kincl@centrum.cz](mailto:libor.kincl@centrum.cz)  
Koordinátor BOZP – Tomáš Ježek – TEGO CZ, s.r.o., Nová Paka  
tel. 602 752 579, email: [kontakt@tegocz.cz](mailto:kontakt@tegocz.cz)

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Integra stavby a. s.  
Sídlo: Hrádecká 156  
Liberec 33 – Machnín 460 01  
Bankovní spojení: 43-3778870297/0100  
IČ: 25014391  
DIČ: CZ25014391  
Zastoupený: Ing. Petr Turek, statutární ředitel  
Tel.: 485 159 100  
e-mail: [liberec@integrastavby.cz](mailto:liberec@integrastavby.cz)  
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Ondřej Hušek, Obchodně-technický ředitel

Zástupce firmy Integra stavby, a.s. Liberec: pan Jiří Šollar, tel. 737 265 011, email: [jiri.sollarmail.com](mailto:jiri.sollarmail.com) (každodenní účast na stavbě)

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

## Preambule

Tento dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu Mimořádných opatření v ČR (Nouzový stav), vydaných v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19, což způsobilo mimo jiné nemožnost plného nasazení pracovníků provozovatele majetku v procesu kontroly finálních výstupů stavby. Dalším důvodem je objevení existence nevidovaného vodovodního řadu, který bezprostředně souvisí se stavbou, a který je rovněž nutné v rámci tohoto díla zrekonstruovat.

Uzavřením dodatku č. 2 se mění (prodlužuje) termín ukončení realizace stavby. Uzavření dodatku nemá vliv na cenu za dílo.

Uzavřením dodatku č. 2 se do článku III. Doba realizace a místo plnění, doplňuje bod 2., který i tímto nahrazuje část bodu 1.

### čl. III. Doba realizace a místo plnění

2. Termín ukončení a předání komplet realizace stavby včetně dokladovosti: **do 20. 5. 2020**  
(původní termín z bodu 1. byl do 31. 3. 2020, doklady do 14 dnů od předání)

### čl. XIV. Všeobecná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku, a že je jim jeho obsah dobře znám v celém jeho rozsahu a že je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 31. 3. 2020



V Liberci dne: 31. 3. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:



Ing. Milan Hejduk  
ředitel svazku  
VHS Turnov



Ing. Petr Turek  
statutární ředitel  
Integra stavby a.s.

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel: 481 313 481