

Smlouva o dílo - dodatek č.1
č. zhotovitele: 2016046, č. objednatele: 85/2016

Stavba: PD „TURNOV-REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE-VODOVOD A KANALIZACE“

Smluvní strany:

Zhotovitel: Ing. Evžen Kozák
se sídlem: Koryta 29, Loukov PSČ 294 11
zastoupený: dtto
IČ: 27865193
DIČ: CZ27865193
bankovní spojení : KB Ml.Boleslav č.účtu 35-8721430277/0100
telefon : 326 789 357, 602 422 354
Firma zapsána u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 122637.

a

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
zastoupený ve věcech smluvních : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
zastoupený ve věcech technických : Andrea Bímová, investiční technik
tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz

IČ: 49295934
DIČ: CZ 49295934

se dohodly dnešního dne na uzavření následujícího dodatku č.1 smlouvy o dílo ze dne 1.6.2016 na vypracování projektu stavby:

Preambule

1. Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny původního projekčního řešení a rozšíření předmětu díla s ohledem na úpravu řešení projektu rekonstrukce komunikace Libereckým krajem a Městem Turnov.
2. Uzavření dodatku č. 1 má vliv na dobu provádění díla a cenu díla.

**I.
Předmět díla**

1. Předmět díla se oproti původně zadanému rozsahu mění ve způsobu řešení:
 - původně uvažovaná povodí A, B a C se mění na povodí A a B
 - mění se odváděné množství srážkových a splaškových odpadních vod ve vztahu ke generelu města Turnova
 - mění se trasy vodovodu a kanalizace v Nádražní ulici
2. Předmět díla se oproti původně zadanému rozsahu rozšiřuje o:
 - stoku R od viaduktu ke garážím na Přepešské ulici v Turnově
 - vyřešení 4 podchodů kanalizace pod Přepešskou ulicí v Turnově
 - prodloužení vodovodu v Nádražní ulici v Turnově směrem do centra města

II.
Doba provádění díla

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Dílo bude provedeno v rozsahu dle čl. I odst. 1 nejpozději do: | |
| - | předání DSP včetně rozpočtu stavby a VV:
(původní termín 31.10.2016) | 31.01.2017 |
| - | zajištění ohlášení stavby (pro vodovodní a kanalizační řady):
(původní termín 31.1.2017) | 30.04.2017 |
| - | zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci
(pro odlehčovací a spojné komory): | 31.10.2017 |

III.
Cena díla


- | | | |
|-------|---|----------------------------|
| 1. | Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za výše uvedený předmět díla: | |
| - | Cena dle SoD (původní cena): | 143.820,-Kč |
| - | Navýšení ceny z důvodu bodu I.1.: | 80.000,-Kč |
| - | Navýšení ceny z důvodu bodu I.2.: | 120.000,-Kč |
| <hr/> | | |
| | Cena díla celkem: | 343.820,-Kč bez DPH |
| | Cena díla včetně 21 % DPH: | 416.023,-Kč |

VII.
Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou účastníků.

V Turnově dne : 5.12.2016

Objednatel :



VHS Turnov
Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

Zhotovitel :



Ing. Evžen Kozák s.r.o.
Koryta 29, Loukov 294 11
tel: +420 326 789 357
+420 602 422 354
IČO: 278 65 183

ing. Evžen Kozák

VODNĚHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 491 313 481