

122/18

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 22/18, org. č. 511001, č. zhotovitele: 76/2017-18
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo : Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený : Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov
IČ : 49295934
DIČ : CZ49295934
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100
Kontakt : tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz

Oprávněný k jednání
ve věcech technických : p. Andrea Bímová – Investiční technik
Tel. : 602 786 843
E-mail : bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl, Železnice, tel. 602 108 481
email: libor.kincl@centrum.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Sídlo : Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Zastoupený : Tomáš Pasecký, jednatel
IČ : 49904884
DIČ : CZ49904884
Bankovní spojení : ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300

Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Petr Löffler - výrobní ředitel
Tel. : 728120058
E-mail : loffler@1jhs.cz

stavbyvedoucí : Petr Kováč, tel. 602 315 700, email: kovac@1jhs.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

„Turnov - opravy VH sítí v ul. Palackého“

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu víceprací souvisejících s předmětem plnění. Uzavření dodatku má vliv na cenu za dílo bez vlivu na termín provádění díla.

Uzavřením dodatku č. 1 se doplňuje do článku 3. Dílo bod 3.3, do článku 5. Cena za dílo se doplňuje bod 5.4 a do článku 15. Závěrečná ustanovení se doplňují body 15.6 – 15.8.

Článek 3 Dílo

- 3.3 Předmětem dodatku je zejména prodloužení kanalizačního řadu KT DN 250 v délce 41 m k č. p. 193 v Palackého ulici v Turnově včetně řešení kanalizačních přípojek v trase dle projektové dokumentace ve stupni pro společné řízení z 04/2018 zpracované firmou JENA – CZ, spol. s r. o., Turnov.

Současně byly započítány i drobné více a méně práce na původním díle. Výčet víceprací i méněprací bude uveden v konečné fakturaci.

Článek 5 Cena za dílo

5.4	Cena ze základní smlouvy o dílo bez DPH (včetně rezervy 200.000,-)	3.097.097,- Kč
	Hodnota víceprací (po odečtení rezervy) – předmětu dodatku č. 1 bez DPH	162.000,- Kč
	Konečná cena za dílo bez DPH	3.259.097,- Kč
	DPH 21% (zaokrouhlené)	684.411,- Kč
	Celkem včetně DPH	3.943.508,- Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Na prodloužení kanalizačního řadu dle předmětu dodatku bude zhotovitelem vystavena samostatná faktura.

Článek 15 Závěrečná ustanovení

- 15.6 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
- 15.7 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměli jeho obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní, ani za nápadných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Turnově dne: 20. 7. 2018

za objednatele:

Ing. Milan Hejduk
předseda Rady sdružení VHS Turnov

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

za zhotovitele:

Tomáš Pasecký
jednatel Jizerskohorské stavební
společnosti, s.r.o.



Přezkoumal:
Ing. Jozef Bouda

DNF 20.7.2018