



## DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

Ev. číslo zhotovitele: 535 / 2018

Ev. číslo objednatele: 7 / 18, č. org. 472

(dále jen dodatek)

### „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ)

mezi

1.

**objednatel:**

**Vodohospodářské sdružení Turnov,  
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov**

IČ:

49295934

DIČ:

CZ49295934

telefon:

481 313 481

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3710462/0800

Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:

Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, [hejduk@vhsturnov.cz](mailto:hejduk@vhsturnov.cz)

Marcela Červová, tel. 602 169 165, [cervova@vhsturnov.cz](mailto:cervova@vhsturnov.cz)

Andrea Bímová, tel. 602 786 843, [bimova@vhsturnov.cz](mailto:bimova@vhsturnov.cz)

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

**Technický dozor stavebníka** (dále jen „TDS“)

Jiří Vocásek, Ohrazenice, tel. 606 606 940, [jiri\\_vocasek@mybox.cz](mailto:jiri_vocasek@mybox.cz)

**Autorský dozor stavebníka** (dále jen „AD“)

Radek Hnát, Turnov, tel. 737 335 311, [yak-projekt@tiscali.cz](mailto:yak-projekt@tiscali.cz)

**Odborný dohled stavebníka** (dále jen „OD“)

Ing. Petr Chval, Turnov, tel. 603 840 633, [petr.chval@profesprojekt.cz](mailto:petr.chval@profesprojekt.cz)

**Koordinátor BOZP**

Martin Kotšmíd, Jablonec n. N., tel. 604 990 907, [kotsmid@centrum.cz](mailto:kotsmid@centrum.cz)

dále jen „objednatel“

2.

**zhotovitel:**

**VHS stavby a.s.**

Kontaktní adresa:

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava

IČ:

251 83 052

DIČ:

CZ 251 83 052

telefon:

567 330 852

fax:

567 330 851

bankovní spojení :

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2954182/0800

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Pracovník pověřený řízením stavby:

Radomír Frúhauf, tel. 567 330 852, [fruhauf@vhsstavby.cz](mailto:fruhauf@vhsstavby.cz)

Hlavní stavbyvedoucí:

Ondřej Beneš, tel. 567 330 852, [benes@vhsstavby.cz](mailto:benes@vhsstavby.cz)

dále jen „zhotovitel“

## **Preambule**

Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu více a méně prací, které byly uzavřeny po dodatku č. 1, dále se jedná o narovnání skutečností na obnově komunikací.

Uzavřením dodatku č. 2 se doplňuje do článku 1. Předmět smlouvy bod 1.6 a v článku 2. Cena díla a platební podmínky se mění bod 2.2.

## **Článek 1.**

### **Předmět smlouvy**

- 1.6 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je realizace více a méně prací, které jsou bezprostředně spojeny s realizací díla „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“.

Jedná se zejména o nové řešení vodovodu na Vesecku v areálu firmy Kamax, doplnění suchovodu na Vesecku, obnovu prostupů v armaturních komorách, obtoku armaturní šachty, dipojů vodovodních řadů, opravu plotu po vedení vodovodu, práce spojené s přepojením stávajících přípojek (přemístění vodoměrů, vodoměrná a vzdušnicková šachta), dodatečné práce ve vodojemech (nátěry betonových interiérových konstrukcí, doplnění dodávky antény, změnu svítidel, doplnění podhledů, stěrky, žaluzií proti hmyzu, doplnění nátěrů, realizace sněhových zachytávačů, dodání vrátek). Dále odpočty, související se snížením rozsahu na obnově komunikací na Vesecku a v Ohrazenicích, odpočet části přípojky NN v Ohrazenicích z důvodu změny místa napojení a ponížení ostatních nákladů stavby.

Konkrétní položky výše uvedených více a méně prací jsou řešeny změnovým listem č. 5 stavby, a to v celkové hodnotě 63.511,- Kč bez DPH.

Uzavřením změnového listu č. 5 se již jedná se o změnu závazku ze smlouvy o dílo realizovanou v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změny závazku v praktickém provedení ve všech uzavřených změnových listech č. 1 - 5 znamenají součet absolutních hodnot jednotlivých položek více a méněprací, které v součtu představují hodnotu nad 15 % z celkové ceny díla podle smlouvy o dílo.

Uvedené změny jsou nezbytné pro celkové provedení a následné provozování hotového díla. Z ekonomických i technických důvodů, z důvodu slučitelnosti se dodaným zařízením a návaznosti jednotlivých odborných prací není možná změna v osobě dodavatele, tato změna by způsobila značné obtíže, na započatém díle je z důvodu specifikace dodávaných prací v daném čase prakticky nerealizovatelná.

**Článek 2.**  
**Cena díla a platební podmínky**

2.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná za vymezený rozsah plnění, platná po celou dobu realizace díla:

<b>Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH</b>	<b>68 879 000,- Kč</b>
(zahrnuje rezervu 2 mil. Kč)	
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 742 063,- Kč</b>
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>63 511,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH</b>	<b>70 684 574,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 843 761,- Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>85 528 335,- Kč</b>

DPH je vyčísleno ke dni uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.

**Článek 21.**  
**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven v 6 výtiscích, kdy objednatel obdrží 4 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně a bez donucení, a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že dodatek v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Turnově dne 29. 8. 2019

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tele 481 313 481




Ing. Milan Hejduk

ředitel svazku

Objednatel

**VHS stavby a.s.**

Na Hranici 14, 586 01 Jihlava  
DIČ: CZ25183052



Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva

Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva

Zhotovitel