

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 120/18

„Semily – intenzifikace ČOV, I. Etapa“

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., mezi:

1.

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov,
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
telefon: 481 313 481
fax: 481 312 205
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 3710462/0800
Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:
Ing. Milan Hejduk - Ředitel svazku
Zástupce pro věci technické:
Ing. Milan Hejduk, tel. 737 204 255, hejduk@vhsturnov.cz
Ing. Lukáš Lamač, tel. 724 387 175, lamac@vhsturnov.cz
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

dále jen „objednatel“

2.

Zhotovitel: KUNST, spol. s.r.o. Hranice
Kontaktní adresa: Palackého 1906, 753 01 Hranice
IČ: 19010591
DIČ: CZ 19010591
telefon: 581 699 999
fax: 581 699 921
bankovní spojení : KB Přerov, č.ú.: 234 642 – 831 / 0100

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., 608 420 354, jaroslav.boran@kunst.cz

Pracovník pověřený řízením stavby:

p. Dalibor Vostřez, 725 741 039, dalibor.vostrez@kunst.cz

Hlavní technolog: Ing. Stanislav Ház, 737 702 859, stanislav.haz@kunst.cz

Zástupce stavby vedoucího: p. Roman Vaněk, 608 752 510, roman.vanek@kunst.cz

dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel dále též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3368/01

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2018 Smlouvu o dílo č. 120/18 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení ve Smlouvě určeného díla a dále uzavřely dodatek č.1 ze dne 14.6.2019
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna Smlouvy, konkrétně úprava předmětu plnění Smlouvy o vícepráce a méněpráce (ceny díla) a s tím související změna v termínu provedení díla.

Článek 2.

Cena díla

- 2.1 Cena díla se mění z důvodu více a méně prací, specifikovaných v změnovém listu č.2 a je sjednána na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, DPS a položkovém rozpočtu, zpracovaném při provádění díla.
- 2.2 Celková cena díla dle SOD 120/18 se tímto dodatkem mění ze současných 25 522 501,- Kč bez DPH na **26 206 202,- Kč bez DPH.**
- 2.3 Přehled:

Původní cena díla dle SOD:	25 388 954 Kč bez DPH
(Zahrnuje rezervu	500 000 Kč bez DPH)
Změnový list číslo 1:	633 547 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku číslo 1:	25 522 501 Kč bez DPH
Změnový list číslo 2:	683 701 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku číslo 2:	26 206 202 Kč bez DPH

Článek 4.

Doba plnění se mění takto

- 4.2 Na základě změny rozsahu, technologie prací a z důvodu nevhodných klimatických podmínek v prvním čtvrtletí 2019 se v dodatku č. 1 změnil termín dokončení díla z původního 21.6.2019 dle SOD, na 26.8.2019. Na základě vyvolaných nepředpokládaných víceprací dle změnového listu č. 2 (zejména sanace betonových nádrží) se zhotovitel nově zavazuje dílo dokončit a předat objednateli **nejdéle do 30.9.2019.**

Článek 21.


Závěrečná ustanovení

- 21.9 Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 21.10 Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 21.11 Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním tohoto dodatku a prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, bez jakéhokoliv nátlaku a na důkaz pravdivosti

připojují níže své podpisy.

21.12 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 120/18 ze dne 17.8.2018 a dodatku č. 1 ze dne 14.6.2019 se tímto dodatkem nemění.

V Turnově dne 20.8.2019



Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku
Objednatel

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481

V Hranicích dne 25.8.2019



Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.
Jednatel společnosti
zhotovitel

KUNST
32 spol. s r.o. Hranice
Pateckého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ10010591

