

DODATEK č.1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Turnov, Jiráskova ul. – havarijní oprava kanalizace

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené předsedou Rady sdružení VHS Turnov Ing. Milanem Hejdukem, A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje
telefon / fax : 481 313 481 / 481 312 205
e-mail : info@vhsturnov.cz
bankovní spojení : KB, a.s. Turnov
č.ú. : 27-785640277/0100
IČO : 49295934
DIČ : CZ49295934
Zástupce pro věci technické:
Andrea Bimová – investiční technik, tel. 602 786 843, email: bimova@vhsturnov.cz
Smluvně je oprávněn za objednatele jednat:
Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení
TDI: *Jiří Vocásek, tel. 606 606 940, email: jiri_vocasek@mybox.cz*

Zhotovitel : ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r. o., Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov
provozovna : Nudvojovice 2103, Turnov 511 01
telefon / fax : 481 311 195 / 481 311 196
email : info@zikuda.cz
bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 512940581/0100
IČO : 287 76 976
DIČ : CZ 287 76 976
OR : vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745
Zástupce pro věci technické: Petr Zikuda, tel. 602 364 441, email: petr@zikuda.cz
Ing. Daniel Marek, vedoucí výroby, tel. 602 222 383, email: marek@zikuda.cz
Smluvně je oprávněn za zhotovitele jednat: *Petr Zikuda – jednatel firmy*

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku jsou více a méně práce, související s předmětem plnění a nezbytné pro provedení díla, dále rozšíření předmětu plnění. Uzavření dodatku má vliv na celkovou cenu díla a termín plnění.

Uzavřením dodatku č. 1 se mění následující články takto:

ČL. II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je realizace stavby „Turnov, Jiráskova ul. – havarijní oprava kanalizace“.

Stavba bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni DPS, č. zak. 02216-350 z 04/16, zpracované firmou VIS Hradec Králové spol. s r.o. a zadávacích podmínek výzvy v rozsahu dle výkazu výměr.

Bilance méně a více prací ze základní smlouvy o dílo – jedná se zejména o změnu materiálu litinového potrubí PUR – TOP spoj, na standardní materiál litinového potrubí spoj BLS. Dále o vyvolanou obnovu kolny, která byla umístěna na opravované kanalizaci.

Předmět plnění je dále rozšířen na základě provedené kamerové prohlídky o opravu stávající kanalizace v prostoru Děkanství.

ČL. III. CENA DÍLA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky zhotovitele č. 392/2016. Tato cena zahrnuje veškeré náklady potřebné ke kompletnímu provedení díla dle předložené PD a zadání a je platná po celou dobu realizace díla.

Základní cena	989 853,- Kč
Bilance více a méně prací	0,- Kč
Čerpání rezervy	- 50 000,- Kč
Rozšíření předmětu plnění	193 771,- Kč
Cena díla dle dodatku č.1	1 133 624,- Kč
DPH 21%	238 061,04 Kč
Cena s DPH celkem	1 371 685,04 Kč

Vypočtená částka neobsahuje DPH. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.

Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí smlouvy. V základní ceně díla byla započtená rezerva 50.000,- Kč, která byla použita na čerpání části rozšíření předmětu plnění.

Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých naceněných prací v cenové nabídce č.392/2016, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a

požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně URS, max. ale do její výše 80%.

ČL. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Předání staveniště:	do 15.11.2016
Očekávané zahájení stavby:	22.11.2016
Předání dokončené stavby:	(původní termín 31.12.2016), max. do 31.5.2017
Doba provádění rozšíření předmětu plnění:	max. 4 týdny

Termín plnění u bodu předání dokončené stavby byl posunut z důvodu rozšíření předmětu plnění a s ohledem na vhodné klimatické podmínky.

ČL. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Není-li touto smlouvou a následným dodatkem stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele :



Petr Zikuda - jednatel

V Turnově dne: 20.12.2016

Za objednatele :



Ing. Milan Hejduk – předseda Rady sdružení

V Turnově dne: 20.12.2016

 **ZIKUDA**
vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov ①
IČ: 28776976, DIČ: CZ28776976

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ③