

113/20

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
„Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí v ulici Sportovců“

(dále jen smlouva)
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník
číslo objednatele: 187/19
číslo zhotovitele: 2002

1. Smluvní strany:

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Zastoupené: Ing. Milanem Hejdkem
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Turnov
č.ú.: 27-785640277/0100
Zástupce pro věci smluvní:
Ing. Milan Hejdk – ředitel svazku
Zástupce pro věci technické: Bc. Ondřej Šimůnek, investiční technik
Telefon: 725 058 980
email: simunek@vhsturnov.cz
Technický dozor stavebníka: Ing. Libor Kinčl tel.602 108 481, email: libor.kincl@centrum.cz

dále jen „objednatel „

Zhotovitel :MIZERA-STAVBY a.s.,
Kontaktní adresa : Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Zastoupený : Miloslavem Mizerou
IČO :28762070
DIČ :CZ28762070
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,pobočka Lomnice nad Popelkou
č.ú. : 43- 4194010247/0100
Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: Miloslav Mizera
Telefon : 724 321 869
e-mail: mizera@mizera-stavby.cz

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se na základě množství více a méně prací na akci „Lomnice nad Popelkou – obnova VH sítí v ul. Sportovců“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 12. 2019 z důvodu navýšení ceny díla.

2. Předmět dodatku č. 2 k SOD

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna bodu č. 5.2 Cena za dílo z důvodů nutně realizovaných víceprací a započtení méněprací uvedených v příloze tohoto dodatku.

Přehled významných realizovaných změn:

- Doplnění geotextílie pod sanační ŠD vrstvu komunikace
- Doplnění 3 ks revizních šachet na kanalizaci
- Změna vystrojení a dimenze potrubí v armaturní šachtě
- Větší skutečnost kanalizačních přípojek
- Navýšení ploch komunikací
- Přepoje na stávající vodovodní řady
- Zkrácení kanalizačních stok

Přehled změn je specifikovaný změnovým listem č. 1, který je přílohou protokolu o předání stavby a ke každé změně je vytvořen položkový rozpočet. Součet změn je 907 035 Kč bez DPH, na úhradu změn byla v rozpočtu vyčleněna rezerva díla ve výši 400 000 Kč, která je přednostně započtena.

2.2. Další ujednání smlouvy o dílo ze dne 17. 12. 2019 zůstávají bez změny.

5. Cena za dílo

5.2 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možno změnit jen za podmínek stanovených ve smlouvě:

Cena díla dle SOD bez DPH včetně rezervy	10 351 932,- Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto dodatku	507 035,-Kč
Cena díla celkem včetně dodatku	10 858 967,-Kč
DPH 21%	2 280 383,07 Kč
Celkem včetně DPH	13 139 350,07 Kč

Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Daň odvede objednatel.


3. Závěrečná ustanovení

3.1. ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změn.

3.2. dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 výtiscích, kdy objednatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel 2 výtisky.

V Turnově dne: 21. 8. 2020

V Lomnici nad Popelkou dne 21. 8. 2020



.....
Objednatel
Ing. Milan Hejduk
Ředitel svazku

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481



.....
zhotovitel
Miloslav Mizera
MIZERA-STAVBY a.s.

MIZERA
stavby

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a. s.

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz