

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 62/24, org. 695

č. zhotovitele: 25-334-Z-778

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno: **Vodohospodářské sdružení Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
Dobrovolný svazek obcí: registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
IČ: 49295934
DIČ: CZ49295934
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Turnov, č. účtu: 27-785640277/0100
Kontakt: tel. 481 313 481, email: info@vhsturnov.cz
Oprávněný k jednání
ve věcech technických: Andrea Bímová – Investiční technik
Tel.: 602 786 843
E-mail: bimova@vhsturnov.cz

Technický dozor stavebníka: HÁJEK – BAU s.r.o., Turnov, Ing. Jan Hájek
tel. 603 567 106, email: hajek@hajek-bau.cz

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: 1.JHS s.r.o.
Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Zastoupený: Tomáš Pasecký, jednatel
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
E-mail: info@1jhs.cz
Bankovní spojení: ČSOB Liberec, č.ú.: 253520485/0300
Oprávněný k jednání
ve věcech smluvních
a technických: Bc. Tomáš Pasecký - výrobní ředitel
Tel.: 721 036 218
E-mail: pasecky.ml@1jhs.cz

Lumír Fiřtík – ředitel společnosti
Tel: 602 121 002
e-mail: firtik@1jhs.cz

hlavní stavbyvedoucí: Petr Kováč
Tel.: 602 315 700
E-mail: kovac@1jhs.cz

stavbyvedoucí: Lukáš Diml
Tel.: 702 150 800
E-mail: diml@1jhs.cz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:

„Turnov – výstavba VH sítí k základně IZS Vesecko – II. etapa“

Preamble

Tento dodatek č. 2 je uzavírán kvůli prodloužení termínu dokončení a předání celé stavby z důvodu změny v napojení splaškové kanalizace na stávající kanalizaci a změně spádových poměrů dle požadavků investora. Náklady změny budou čerpány z rezervy díla.

II. Předmět dodatku

Uzavřením dodatku č. 2 se v článku 4 Termín provádění díla mění termín Dokončení a předání celé stavby následovně:

**Článek 4
Termín provádění díla:**

Dokončení a předání celé stavby:

Původní termín: do 27. 11. 2024, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

Nový termín: do 4. 12. 2024, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy ve znění následných dodatků, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na webových stránkách objednatele a v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku. Toto neplatí, je-li dodatek uzavřený v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Turnově dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Hejduk
ředitel svazku
Vodohospodářské sdružení Turnov

.....
Bc. Tomáš Pasecký
výrobní ředitel
1.JHS s.r.o.