ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

stavba: **Lomnice nad Popelkou - rekonstrukce ČOV**

objednatel:

termín realizace: **04/2009 - 09/2010**

Číslo činnosti	Popis činnosti	Celkový počet týdnů
	Předání staveniště včetně inž. sítí	
	Zařízení staveniště	
Stavební objekty		
SO 01	Přeložka Popelky	0
SO 02	Kmenová stoka	0
SO 03	Příprava území	17 767
SO 04	Komunikační napojení	226 892
SO 05	Odlehčovací komora, lapák štěrku	461 044
SO 06	Hrubé předčištění a jímka shrabků a písku	374 381
SO 07	Čistírenská linka	4 608 237
SO 08	Kalové hospodářství	417 814
SO 09	Provozní objekt - provozně technická část	577 602
SO 10	Vnitřní liniová vedení	1 475 363
SO 11	Terenní úpravy a oplocení	271 772
SO 12	Provozní objekt - provozně administrativní část	677 154
SO 13	Přípojka VN, trafo a přeložka	87 620
SO 14	Přípojka plynu a pitné vody	0
SO 15	Venkovní kabelové rozvody	49 850
SO 16	Venkovní osvětlení	158 510
Provozní soubory		
PS 01	Hrubé předčištění a jímky shrabků a písku	3 535 597
PS 02	Čistírenská linka	9 488 223
PS 03	Dmychárna	1 138 142
PS 04	Kalové hospodářství	2 730 882
PS 05	Elektrotechnická část	2 420 953
PS 06	Systém řízení	4 523 541
PS 07	Provizorní zařízení	0
PS 08	Demontáže	768 232
Zkušební provoz		
	Dokončovací práce, předání stavby Investorovi	
	Zkušební provoz	



Finanční plán po měsících	0	0	171 413	493 579	2 734 484	4 976 707	5 408 450	3 491 453	135 431	0	0	291525,04	1 159 400	4 749 207	3 257 950	3 533 752	3 438 425	167 800
Roční plán financí	17 411 516 Kč									16 598 060 Kč								

stavební práce

technologie strojní + elektro