Podklady pro jednání RS VHS Turnov 

konaného dne 8. 2. 2005 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Turnov č. 215

Od 12.00 hod proběhne na stejném místě prezentace firmy REGIOPLAN o stavu zpracovávaného záměru projektu Čistá Jizera.

Program jednání :

1. Kanalizace Mašov a Pelešany

2. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

3. Kanalizace obce Přepeře

4. Prodloužení vodovodního řadu v obci Přepeře

5. Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic

6. Čistá Jizera

7. Ostatní investice

8. Finanční a účetní problematika

9. Informace o vstupujících městech

10. Vnitřní záležitosti 

 1. Kanalizace Mašov a Pelešany

V průběhu ledna proběhlo několik jednání s Mze ČR, VHS Turnov předalo všechny potřebné doklady a přílohy finančního projektu (předán Mze 4. 1.) k tomu, aby byl projekt zaslán k posouzení evropskou komisí.  

Předpokládaný termín zahájení stavby je nyní duben 2005, dokončení v roce 2006. Posunutí termínu dokončení stavby je s poskytovatelem dotace ústně předjednáno. Způsob financování dle posledního návrhu Mze ČR je rok 2005 – dotace, rok 2006 – úvěr a vlastní zdroje – bude potvrzeno až vydáním Rozhodnutí. 

Přípravné práce k realizaci stavby probíhají bez přerušení. VHS rozhodně nezahájí stavbu bez právoplatného rozhodnutí Mze ČR. 

Město Turnov uvolnilo ze svého rozpočtu na realizaci akce 11 mil. Kč pro rok 2005,  2 mil. Kč Město uvolnilo na realizaci veřejného osvětlení v ulicích dotčených kanalizací. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav stavby a informace o financování a požaduje nadále průběžně informovat o vývoji.  

2. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

- investice vyvolaná realizací kompletních povrchů v Mašově.

Přes několik jednání se nepodařilo uzavřít smlouvu o dílo s uchazečem na prvním pořadí z poptávkového řízení  (bylo odsouhlaseno na minulém jednání RS). Projektant odmítl upravit termín dodání PD dle požadavků a možností VHS. Vodovod by tak nemohl být realizován s plánovanou stavbou kanalizace. 

VHS Turnov oslovilo uchazeče druhého v pořadí – SčVK,a.s. Teplice. 

1. VK Engineering, Turnov
348 tis. Kč + odhad 150 tis. subdodávky (Kunst, Marves, geodetické práce)

2. SčVK, a.s. 
582 tis. Kč 

Návrh usnesení:

RS souhlasí se změnou projektanta proti výsledkům poptávkového řízení a ukládá pí. Červové a Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo na vypracování PD s firmou SčVK a.s Teplice za cenu 582 tis. Kč s dodržením termínu předání I. etapy v dubnu t.r.  

3. Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce pro rok 2005 byly zahájeny 10. ledna 2005. Od toho data byla položena část gravitační stoky B od mostu náhonu po křižovatku se silnicí II/610 na Příšovice v délce cca 130 m a část gravitační stoky A v silnici III/27915 na Potůček v délce cca 190 m. V období od 29. ledna 2005 minimálně do 6. února 2005 byly z důvodu nepříznivého počasí stavební práce přerušeny. 

Pro informovanost obyvatel obce Přepeře byla VHS Turnov zpracována příručka – návod na zřízení kanalizační přípojky, který je rovněž přílohou podkladů pro RS – viz příloha č. 1 – na žádost obce bude ještě doplněna o možné sankce pro vlastníky nemovitostí v případě nenapojení na kanalizaci.

V úterý 1. února 2005 se v obci Přepeře uskutečnil za přítomnosti VHS Turnov, zástupce obce Přepeře, technického dozoru investora a generálního dodavatele stavby, v pořadí druhý kontrolní den na staveništi, kde se zhodnotil stav hotových prací na akci a určil další postup výstavby. Za měsíc leden je prostavěnost cca  mil. Kč, vystavená faktura bude na základě dohody s poskytovatelem dotace uhrazena z vlastních zdrojů a tyto realizované náklady budou zohledněny při vystavování Rozhodnutí.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí aktuální stav prací na akci Kanalizace obce Přepeře. 

4. Prodloužení vodovodního řadu v obci Přepeře
V prosinci 2004 se objevila nutnost (požadavek obce) prodloužení stávajícího vodovodního řadu v obci Přepeře a zřízení vodovodní přípojky k nemovitosti č.p. 102 na pozemku č. 109 v KÚ Přepeře – za mostem přes Jizeru (viz příloha č.2), z důvodu nevyhovující kvality vody, kterou majitel uvedeného objektu odebírá z vlastního zdroje. Prodloužení hlavního řadu musí být vedeno souběžně s mostem přes Jizeru, při čem nastává problém v zimním období se zamrzáním vodovodního potrubí z důvodu nízkého průtoku vody. Proto je nutno zpracovat k uvedené situaci projekt prodloužení vodovodního řadu s použitím vyhřívaného vodovodního potrubí. VHS Turnov poptalo zpracování uvedeného projektu firmě VAK-KAN Teplice a v současné době čeká na cenovou nabídku a návrh smlouvy.

Závěr :

Ve vazbě na realizaci nových povrchů v Přepeřích je vhodné se stavbou kanalizace provést i vodovod. Vodovod by byl realizován nyní pouze pro dvě nemovitosti, investice není v rozpočtu VHS Turnov pro rok 2005, náklady na realizaci lze očekávat vzhledem k situování stavby vysoké. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí potřebu realizace prodloužení vodovodního řadu v obci Přepeře a  nutnost zřízení vodovodní přípojky.

RS schvaluje zpracování projektu a ukládá předložit projekční řešení a předpokládané náklady k  rozhodnutí o realizaci stavby.

5. Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic

situace – příloha č. 7

Rozhodnutím ministra ŽP byly pro realizaci stavby stanoveny tyto termíny:

Zahájení stavby – 09/2005

Dokončení stavby – 2006

Proběhlo jednání na SFŽP ČR o změně termínu realizace (zahájení duben 2006, dokončení prosinec 2007) zatím bez úspěchu, podle informací kompetentních zástupců fondu je nutné dodat všechny doklady a sepsat smlouvu o poskytnutí dotace a půjčky (závazně musí být sepsány po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby nejpozději do konce října t.r.) s termíny dle rozhodnutí a dle možností v průběhu stavby požádat o změnu a prodloužení realizace.

Projekční práce: v průběhu projekčních prací došlo ke změně materiálu některých stok z důvodu úspory investičních nákladů a tím došlo k navýšení ceny projektových prací o 40 tis. Kč a k prodloužení termínu dodání PD ( dodatek č.2  ke smlouvě s p.Hnátem)

· PD  předána do 31.01.200

· o SP bude požádáno do 14.02.2005

Současně s realizací stavby kanalizace je nutno zrealizovat opravu vodovodu z Metelky III etapa od Malého Rohozce ke kruhové křižovatce – Bezručova ul.( 2,4 km ) – zpracovává Ing. Stříž. Dále je nutno realizovat opravu vodovodu v Daliměřicích – PD zpracovává p. Hnát.  

Výběr dodavatele stavby :

Ve vazbě na dodržení podmínek příslušného zákona a požadavků poskytovatele podpory  bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele veřejné zakázky na zhotovitele stavby. První zasedání komise na výběr bude dne 10. 02. 2005 od  9 hod.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav na akci Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic a jmenuje komisi na výběr organizátora výběrového řízení ve složení: Ing.Hejduk, Ing. Sajdl, paní Marcela Červová, p.Karhut, paní Veselá.

6. Čistá Jizera

Během ledna 2005 byly zpracovatelem žádosti dodány tabulky akcí vč. profilů, délek a nákladů jednotlivých kanalizací a jejich zákres v přehledných situacích všech aglomerací.

Tyto soupisy a situace budou sloužit jako podklad pro zadání výběrového řízení na projektanty nezprojektovaných akcí.

Na akci „Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce ČOV“ firma SčVK a.s. Teplice (ing. Hofmann) zpracovává studii, jejíž průběžné výstupy byly zapracovány do celkových tabulek Čisté Jizery.

 RS bere na vědomí postup prací na projektu  Čistá Jizera a souhlasí s vypsáním výběrových řízení na projekty nezprojektovaných akcí.

ČOV Lomnice nad Popelkou

Dle sdělení provozovatele je čistírna odpadních vod vlivem nestandardního nevyzkoušeného řešení projektu a méně kvalitního stavebního provedení ve špatném technickém stavu, který se stále zhoršuje.

Dne 7. 1. 2005 proběhla  pracovní schůzka mezi provozovatelem – SčVK a.s. Teplice (ing. Mádle, ing. Žižka), VHS Turnov (p. Červová, ing. Rajm) a projektantem – SčVK a.s. Teplice (ing. Hofmann) přímo na ČOV. Předmětem schůzky bylo pojmenování hlavních problémů a určení dalšího postupu.

SčVK a.s. Teplice (ing. Hofmann) nyní vypracovává studii rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Cena za zpracování studie činí dle dohody 45 tis. Kč – studie bude sloužit jako zadávací dokumentace pro výběr projektanta.

Areál ČOV částečně stojí na pozemcích Zemědělské vodohospodářské správy – pozemky původního recipientu Popelky před přeložením. Nyní probíhají jednání o nápravě pozemkových majetkoprávních vztahů.

Odvedení balastních vod – místní vodoteč „Nepokoj“

Pro bezproblémové fungování rekonstruované ČOV v Lomnici nad Popelkou je nutné komplexně vyřešit odvod balastních vod z území města přímo do recipientu Popelky. Stávající odvedení balastních vod přes čistírnu je nevyhovující (přítok znečištění na ČOV je 3x naředěný čistou vodou). Řešení tohoto problému je značně náročné na prostorové uspořádání sítí v komunikacích, na vlastní technické řešení  a na zajištění všech potřebných informací pro projekční práce. Město Lomnice nad Popelkou má již zadané zpracování realizace kanalizačních stok téměř na všechny akce projektu „ČJ“ Ing. Vávrovi. Vzhledem k provázanosti akcí je maximálně vhodné aby PD pro odvedení balastních vod z hlavní stoky zpracovával stejný projektant. Nabídka Ing. Vávry na zpracování PD do úrovně pro SP byla 306 tis. Kč. Po proběhlých jednání byla snížena na 200 tis. Kč. K ceně za projektové práce je nutné přičíst další náklady na geodetické zaměření a průzkumné práce v předpokládané výši cca 100 tis. Kč -  budou hrazeny dle skutečnosti. Spolu s PD pro stavební povolení je nutné zajistit PD pro soutěž na výběr dodavatele stavby v souladu se zákonem. Projektant nabízí zpracování tendrové dokumentace za cenu 49 tis. Kč – 6 paré (každé další vyhotovení výtisku za cca 2,5 tis. Kč).

Shrnutí :

Průzkumné práce


100 000,- Kč  
(bude hrazeno samostatně)

PD pro stavební povolení 

200 000.- 

Tendrová dokumentace 6x

  49 000,- 

Další soutěžní paré 


    2 500,- 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí technický stav ČOV v Lomnici nad Popelkou a souhlasí se zadáním zpracování studie „Lomnice nad Popelkou – Rekonstrukce ČOV“ firmou SčVK a.s Teplice (ing. Hofman) za cenu 45 tis. Kč a s jednáními o nápravě pozemkových majetkoprávních vztahů pod ČOV v Lomnici nad Popelkou a požaduje informovat o výsledcích.

RS souhlasí se zadáním průzkumných a projektových prací na oddělení balastních vod –Nepokoje za ceny dle návrhu Ing. Vávrovi.

7. Ostatní investice

7.1. Oprava vodovodu Metelka 
(Bukovina u Turnova – Turnov)



situace – příloha č. 3

Na opravu vodovodu Metelka byla v roce 2003 a 2004 tvořena rezerva v celkové výši 2 mil. Kč. Hodnota celé opravy dle projektanta v cenách roku 2003 byla 2,566 tis. Kč, stavbu je nutné realizovat v letošním roce. 

Na 3 ze 4 etap stavby je vypracována PD, zažádáno o stavební povolení a vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Termín vyhodnocení nabídek je 28. února. 

III. etapa stavby je nyní projektována (rekonstrukce vodovodu od Malého Rohozce po kruhový objezd v Bezručově ulici), výstavba bude vázána na stavbu kanalizace Malý a Hrubý Rohozec a Daliměřice. Projektant Ing. Stříž nedodržel termín předání PD na tuto etapu – bude projednáno po ukončení projektových prací.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav příprav stavby a pro vyhodnocení nabídek jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, pí. Červová, Ing. Ulmann, Ing. Bečka, pí, Veselá, p. Zmeko, 

7.2. Oprava vodovodu Šlejferna (Záholice u Turnova – Turnov)
situace – příloha č. 3
I. etapa Šlejferna, zdroj – hranice ulice Žižkova
dl. 1,75 km

II. etapa Žižkova, Husova a 5. května do vodojemu dl. 1 km

Na opravu vodovodu Šlejferna I. etapa byla v roce 2002, 2003 a 2004 tvořena rezerva v celkové výši 1,8 mil. Kč – realizace je z pohledu daňového v letošním roce nutná.

Stav příprav :  je zpracována PD na I. etapu. II. etapa je nyní projektována. 

Projektant Ing. Stříž opětovně nedodržel smluvní termíny – bude projednáno po ukončení projektových prací. 

Návrh na usnesení:

RS ukládá pí. Červové zažádat o stavební povolení a vypsat poptávkové řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení : Ing. Hejduk, pí. Červová, Ing. Ulmann, Ing. Bečka, pí. Veselá, p. Zmeko.

7. 3. Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace

Rozšíření vodovodu a kanalizace dle návrhu a požadavku obce na zasíťování pozemků (viz.příloha č. 3).

prodloužení kanalizace – stoka SA  I. etapa  114 m ( hrazeno 100% obcí )

prodloužení kanalizace – stoka SA  II.etapa  87,5 m ( 25% obec, 75% stavebníci )

  - stoka  SA – 1      109,5 m  ( 100% obec )

prodloužení vodovodu  – řad 1 – 124 m   ( 25% obec, 75% stavebníci )

Obec má zajištěnou PD. Po vydání SP převede práva investora na VHS a to zajistí realizaci stavby. 

Předpoklad investování akce :

Obec Ohrazenice převede ze svého rozpočtu ve prospěch VHS finanční prostředky na realizaci ve výši 100 % podílu investora. Nyní není v rozpočtu VHS Turnov, po výběru dodavatele a stanovení ceny díla bude příjem a výdej ve stejné sumě zahrnut do rozpočtové změny.

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí :

· s realizací akce a s převodem práv investora na VHS Turnov

· s vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení : Ing. Bečka, člen zastupitelstva obce Ohrazenice, pan Karhut, paní Červová

· s převodem prostředků z rozpočtu obce Ohrazenice ve výši investičních nákladů stavby 

7. 4. Malá Skála zásobování vodou v lokalitě Filka

Starosta obce obdržel žádost obyvatel na vyřešení zásobování vodou v lokalitě Filka  ( viz. příloha č. 4) – oblast s absencí veřejného vodovodu zásobování obyvatel je doposud řešeno individuálně vlastními studněmi. Jako podklad pro projekční práce je nutné zpracování studie řešení zásobování vodou.

Obec zaplatí VHS Turnov projektové práce.

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí se zajištěním studie a  projektových dokumentací ne zásobování vodou v lokalitě Filka a ukládá pí. Červové vypsat poptávkové řízení na zpracovatele studie a PD pro realizaci na tuto akci.

7. 5. Malá Skála – vodovod na Záborčí
Probíhá projednávání projektových dokumentací a realizace vodovodních přípojek s obyvateli a sepisování přihlášek na vodné. Pro vlastníky nemovitostí máme zajištěny projekty vodovodních přípojek - uhradila obec z příspěvku VHS, nyní budou tyto náklady vybrány od vlastníků nemovitostí ( 1000,- Kč/přípojka). V celé záležitosti se aktivně zapojuje osadní výbor v čele s panem Žemličkou – není zde žádný problém.

Vzhledem k potřebám vyhodnocení dotace z Mze ČR za loňský rok, musí obec Malá Skála nejpozději do konce dubna 2005 předložit audit finančního hospodaření bez závad.

Návrh na usnesení:

RS ukládá zástupci obce Malá Skála zajistit audit finančního hospodaření obce do 15.04.2005.

7. 6. Rekonstrukce vodovodu Mukařov

situace – příloha č. 4

Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby podle projektu p. Hnáta.

Podle položkového rozpočtu je cena rekonstrukce 2.363.417,- Kč bez DPH. Na tuto akci bude požádáno o dotaci z krajského rozpočtu Libereckého kraje. 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí stav prací na rekonstrukci vodovodu Mukařov a jmenuje výběrovou komisi na výběr dodavatele ve složení: Ing. Hejduk, pan Karhut, pí Červová, pan Votrubec, Ing. Rajm, pí Bímová, Ing. Saidl, Ing. Sekanina.

7. 7. Vyskeř – vodovod pro osady

situace – přílohy č. 5 a č. 6

Obec Vyskeř má ÚR na umístění stavby vodovodu pro osady (rozšíření sítě) – VHS v loňském roce vypisovalo neúspěšně soutěž na zpracování projektu pro stavební povolení. Celá akce byla ve spolupráci s obcí zmenšena na část SO1 a SO5 rozšíření do obce Lažany a doplněna o potřebnou rekonstrukci vodovodu v Poddoubí. Bylo vypsáno poptávkové řízení na zajištění realizační  PD a stavebního povolení stavby.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zajištění realizační PD a stavebního povolení pro realizaci vodovodu do obce Lažany a rekonstrukci vodovodu v Poddoubí a jmenuje výběrovou komisi ve složení: pan Láska, pan Karhut, paní Červová, paní Bímová a Ing. Rajm.

7. 8.  Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

Na stavbu „Kanalizace Za Lázněmi“ bylo dle dokumentace vypracované ing. Střížem (květen 1997) vydáno  29. 11. 2004 stavební povolení pro město. PD je nedostatečná pro vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby, je nutno dopracovat do prováděcí fáze. VHS poptá zpracovatele DSP na cenu – bude předložena na jednání RS.

Rozsah stavby :  kanalizační stoky 260 m KT  DN 250, 38 m BT  DN 600,  kanalizační šachty, odlehčovací komora a výústní objekt do vodoteče.

Návrh na usnesení :

Bude formulován na jednání RS dle doplněných podkladů.

7. 9. Výběrové řízení na dodávku domovních vodoměrů

VHS Turnov vyhlásilo na pověření provozní společnosti SčVK, a. s. 27. ledna 2005 poptávkové řízení na zajištění dodávky studenovodních domovních vodoměrů a servisních a metrologických služeb na domovní vodoměry.

Výběrová komise se zástupci VHS Turnov a SčVK, a. s. se sejde ve čtvrtek 10. února 2005 a vybere nejvhodnějšího dodavatele vodoměrů a servisní (metrologickou) firmu. Vodoměry bude od vítězné firmy odebírat provozní společnost a  náklady na pořízení nových vodoměrů bude přefakturovávat Vodohospodářskému sdružení Turnov. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vodoměrů pro provozní společnost a požaduje informovat o výsledku výběrového řízení. 

8. Finanční a účetní problematika

8. 1. Rozpočet VHS Turnov na rok 2005

· příloha č. 8

Změny Rozpočtu: 

Příjmy: 

a) navýšeny o  poskytnutou dotaci od KÚLK na Vodovod Mukařov  - řádek č. 5  = 500 tis. 

Výdaje: 

a)   doplněna  investice Kanalizace – Bezručova, Daliměřická  - řádek č. 109 = 500 tis. Kč

b) doplněna investice Vodovod – Beručova, Daliměřická – řádek č. 110 = 100 tis. Kč

c) doplněna  PD -  Vodovod Poddoubí – Vyskeř – řádek č. 132 = 100 tis. Kč

d) doplněna PD – Vodovod Rakousy – řádek č. 134 = 100 tis. Kč

Financování: 

a) ponížena půjčka od SčVK, a.s. Teplice – řádek č. 176 = - 100 tis. Kč

b) doplněn řádek č. 177 – vratka DPH 2004 =  400 tis. Kč

V rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na odkoupení vodohospodářského  majetku od nově přistoupených členů do svazku VHS Turnov. Tyto výdaje po upřesnění budou zahrnuty do upraveného rozpočtu VHS Turnov. 

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje rozpočet na r. 2005 dle přílohy. 

Návrh na usnesení :

RS schvaluje rozpočet VHS Turnov pro rok 2005 dle přílohy č. 7 podkladů pro jednání RS. 

8. 2. Poptávkové řízení – dlouhodobý investiční úvěr 

VHS Turnov vypsalo poptávkové řízení na podání nejvhodnější nabídky na poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru ve výši max. 30 mil. Kč. Požadovaná doba  čerpání od května 2005 do prosince 2006. Úvěr bude čerpán na financování připravovaných  investičních akcí, příp. vlastního podílu u akcích dotovaných.

Návrh usnesení:

RS bere na vědomí vypsání poptávkového řízení a jmenuje komisi pro výběr nejvhodnějšího poskytovatele úvěru ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Rambousek, pí. Veselá, pí. Červová a sl. Beranová.

9. Informace o vstupujících městech

Obecně:

Zastupitelstvo Města Jilemnice schválilo převod vodohospodářského majetku na svazek dle požadavků VHS Turnov. ZM Semily se koná 3. 2. 2005 – závěr bude sdělen na jednání RS.

Probíhají práce na sepsání všech smluv nutných k převodu majetků a nájemních smluv.

Od 10. ledna funguje denně kancelář v Semilech. Byly zahájeny úřední hodiny ve všech městech dle schválených rozhodnutí.

Zásadní řešené problémy :

· Semily - chceme být lépe informováni o přípravě stavby rekonstrukce ČOV a kanalizace v Semilech realizované městem z dotačního titulu. 

· v Lomnici nad Popelkou došlo k nedorozumění mezi městem a projektantem kanalizace (Ing. Vávra) – byly nám podány rozdílné a špatné informace o rozsahu projektovaných kanalizací (vina projektanta) – pracovali jsme s chybnými údaji – následek zdržení předání podkladů pro Čistou Jizeru ze strany VHS firmě REGIOPLAN. Pochvala – mají připravené projekty na kanalizace.

· Rokytnice –  sítě byly v minulosti ve velké míře budovány fyzickými osobami a jsou v jejich vlastnictví, mnohde byly jako kompenzace nasmlouvané slevy na vodném nebo stočném – bude složité tyto řády vykoupit, veřejnost chce nájmy za pozemky pod vodohospodářskými objekty – budou realizovány nebo pozemky odkoupeny, veřejnost chce nájmy za umístění sítí  v soukromých parcelách – řešíme vysvětlováním právních vazeb.

9. 1. Schválení převodu majetku přistupujících měst do majetku VHS Turnov

A/ Převod majetku Města Semily do vlastnictví VHS Turnov

1/ Darovací smlouvou – převod vodohospodářského majetku (kanalizace) v pořizovací ceně ve výši 169.118 tis. Kč, do majetku VHS Turnov přejde až po vypracování znaleckého posudku, Darovací smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

2/ Kupní smlouvou – převod vodohospodářského majetku (movitý) za celkovou kupní cenu 120.260,- Kč, Kupní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

3/ Nájemní smlouvou – postoupený vodohospodářský majetek (ČOV), roční nájemné 

50.000,- Kč, Nájemní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

4/ Smlouva na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města – ve výši 170.260,- Kč, smlouva k dispozici na Radě sdružení.

B/ Převod majetku Města Jilemnice do vlastnictví VHS Turnov

1/ Darovací smlouvou - převod vodohospodářského majetku (nemovitý) v pořizovací ceně ve výši 83.644.850,- Kč, do majetku VHS Turnov přejde až po vypracování znaleckého posudku, Darovací smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

2/ Kupní smlouvou - převod vodohospodářského majetku (movitý) za celkovou pořizovací cenu 2.296.674,98 Kč, Kupní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

C/ Převod majetku Města Lomnice nad Popelkou

1/ Darovací smlouvou - převod vodohospodářského majetku (nemovitý) v pořizovací ceně ve výši 185.108.555,- Kč, do majetku VHS Turnov přejde až po vypracování znaleckého posudku, Darovací smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

2/ Kupní smlouvou - převod vodohospodářského majetku (movitý) za celkovou pořizovací cenu 567.233,- Kč, Kupní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

3/ Nájemní smlouvou  – postoupený vodohospodářský majetek (ČOV), roční nájemné 

…,- Kč, Nájemní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

4/ Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - ve výši…,- Kč, smlouva k dispozici na Radě sdružení.

D/ Převod majetku Města Rokytnice nad Jizerou

1/ Darovací smlouvou -  převod vodohospodářského majetku (nemovitý) v pořizovací ceně ve výši 42.187 tis. Kč, do majetku VHS Turnov přejde až po vypracování znaleckého posudku, Darovací smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

2/ Kupní smlouvou - převod vodohospodářského majetku (technologie) za cenu 336.602,- Kč, dle znaleckého posudku, Kupní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

3/ Nájemní smlouvou – postoupený vodohospodářský majetek (ČOV), roční nájemné 

500.000,- Kč, Nájemní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

4/ Nájemní smlouvou – postoupený vodohospodářský majetek (kanalizace pořízená z dotace), roční nájemné 100.000,- Kč, Nájemní smlouva včetně přílohy k dispozici na Radě sdružení.

5/ Smlouva na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města - ve výši 936.602,- Kč, smlouva k dispozici na Radě sdružení.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje:

· převod majetku Města Semily do vlastnictví VHS Turnov dle podkladů

· Darovací smlouvou

· Kupní smlouvou

· Nájemní smlouvou

· Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Semily dle podkladů

· převod majetku Města Jilemnice do vlastnictví VHS Turnov dle podkladů
· Darovací smlouvou

· Kupní smlouvou

· převod majetku Města Lomnice nad Popelkou do vlastnictví VHS Turnov dle podkladů

· Darovací smlouvou

· Kupní smlouvou

· Nájemní smlouvou

· Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou dle podkladů 

· převod majetku Města Rokytnice nad Jizerou do vlastnictví VHS Turnov dle podkladů

· Darovací smlouvou

· Kupní smlouvou

· Nájemní smlouvou – ČOV

· Nájemní smlouvou –  kanalizace

· Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou dle podkladů

9.2.  Město Semily

V Semilech byly zavedeny úřední hodiny dle harmonogramu schváleného RS, a to každé pondělí a středu 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 v kanceláři v Semilech, Bítouchovská 1. Informace byly zveřejněny na úřední desce Města Semily.

Jsou připraveny smlouvy o převodu majetku (Darovací smlouva, Kupní smlouva, Nájemní smlouva a Smlouva o poskytnutí investiční dotace).

Otevřené zadávací řízení na stavbu kanalizace a rekonstrukci ČOV

Město Semily připravuje vyhlášení ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek č. 40/2004 Sb. otevřené zadávací řízení na stavbu kanalizace a rekonstrukci ČOV. Tato akce bude financována ze SFŽP ČR z OP Infrastruktura. Předpokládaný termín zahájení stavby je první pololetí tohoto roku. Ze strany VHS Turnov byla nabídnuta Městu Semily spolupráce na plnění této investiční akce. VHS Turnov se bude účastnit výběrového řízení.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace týkající se Města Semily.

9.3. Město Rokytnice nad Jizerou

V Rokytnici n./J. byly zavedeny úřední hodiny dle harmonogramu schváleného RS, a to každé pondělí odpoledne od 13.00 do 16.00 na MěÚ v Rokytnici n./J. - Správa majetku, dveře č. 20. 

Informace byly zveřejněny na místní úřední desce.

Jsou připraveny smlouvy o převodu majetku (Darovací smlouva, Kupní smlouva, Nájemní smlouva a Smlouva o poskytnutí investiční dotace ), nyní je ještě v řešení Nájemní smlouva na kanalizaci, pořízenou z dotace.

Občané města začali využívat úřední hodiny a nyní probíhají jednání. Předmětem jednání jsou např. problémy s napojením občanů na vodovod nebo kanalizaci, odkoupení soukromých častí kanalizací, pronájmy pozemků pod VDJ atd.

Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

V měsíci lednu na MěÚ v Rokytnici nad Jizerou v souvislosti se změnou provozovatele byly za přítomnosti VHS Turnov uzavírány nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod. Aby občané nemuseli cestovat do Turnova, byly k dispozici pracovnice Zákaznického centra v Turnově, které převzaly potřebné údaje pro uzavření smlouvy. Z celkového počtu asi 750 smluv byly předány údaje zhruba pro 400 nových smluv. Občané, kteří se nemohli dostavit v předem určených termínech, mohou údaje nahlásit přímo do Zákaznického centra v Turnově.

Žádost o bezúplatný převod kanalizačního potrubí do majetku VHS Turnov

V 01/2005 byla podána žádost na KÚLK o bezúplatné převedení kanalizačního potrubí v Rokytnici nad Jizerou, které je v jejich majetku ( spravuje Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou ).

Žádost o povolení změny vlastnických vztahů
Město Rokytnice nad Jizerou realizovalo v letech 1993 – 1994 výstavu ČOV a soustavné kanalizace. Na tuto investiční akci obdrželo od SFŽP ČR na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR podporu, která se skládala :

- z bezúročné půjčky ve výši 27 mil. Kč

- z dotace ve výši 45 mil. Kč 

Město Rokytnice n./J. nemůže převést výše jmenovaný majetek do vlastnictví VHS Turnov bez vědomí fondu. Z tohoto důvodu se připravuje žádost na fond o možnosti povolení změny vlastnických vztahů.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí :

· chod úředních hodin v Rokytnici nad Jizerou,

· informace o uzavírání nových smluv na dodávku vody a odvádění odpadních vod v Rokytnici nad Jizerou,

· informaci o podané žádosti o převedení kanalizace do majetku VHS Turnov,

· informaci o připravované žádosti o povolení změny vlastnických vztahů.

9.4. Město Lomnice nad Popelkou
V Lomnici nad Popelkou byly zavedeny úřední hodiny dle harmonogramu schváleného usnesením RS č. 26/2005, tedy středa 13.00 – 17.00 na MěÚ Lomnice nad Popelkou v malé zasedací místnosti (dveře č. 13). Místnost byla označena a úřední hodiny byly zveřejněny na úřední desce a v Lomnických novinách.

Jsou připraveny smlouvy o převodu majetku ( Darovací smlouva, Kupní smlouva, Nájemní smlouva a Smlouva o poskytnutí investiční dotace ).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí zavedení úředních hodin v Lomnici nad Popelkou.

9.5. Město Jilemnice
V Jilemnici byly zavedeny úřední hodiny dle harmonogramu schváleného usnesením RS č. 26/2005, tedy pondělí 13.00 – 16.30 na MěÚ Jilemnice (budova čp. 81 – vedle radnice) v kanceláři č. 318. Místnost bude označena a úřední hodiny byly zveřejněny na úřední desce a ve Zpravodaji města Jilemnice.

Jsou připraveny smlouvy o převodu majetku ( Darovací smlouva a Kupní smlouva). Nyní ještě probíhá oddělování jednoho pozemku, který bude převeden darem.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí zavedení úředních hodin v Jilemnici.

10. Vnitřní záležitosti
10 a) Za měsíc leden byly vyplaceny odměny členům RS a DR. Pro zjednodušení účtování a snížení nákladů navrhuje VHS Turnov vyplácení těchto odměn pololetně. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje vyplácení odměn pololetně. 

10b) Vypršela tříměsíční zkušební doba nových zaměstnanců – pí. Bímová, pan Zmeko a pí. Veselá. Všichni uvedení se ve svých funkcích osvědčili a zůstávají v pracovním poměru VHS Turnov. Je vhodné projednat a schválit navýšení jejich platů.

Zkušební doba Ing. Rajma dosud trvá. 

Návrh na usnesení :

Bude sestaven na jednání RS.

Vážené paní starostky, páni starostové,

přineste laskavě na jednání RS VHS Turnov razítko Vaší Obce nebo Města pro potrvzení smluv o vytvoření dobrovolného svazku  obcí a stanov.
Děkujeme

