Podklady pro jednání RS VHS Turnov 

konaného dne  15. 3. 2005 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Turnov č. 215

Program jednání :

1. Čistá Jizera

2. ČOV Lomnice nad Popelkou

3. Kanalizace obce Přepeře 

4. Kanalizace Mašov a Pelešany

5. Rekonstrukce a dostavba vodovodu Mašov

6. Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic

7. Výběrové řízení – dodávka vodoměrů

8. Ostatní investice

9. Finanční a účetní problematika

10. Vztah s provozovatelem

11. Vnitřní záležitosti 

1. Čistá Jizera

V průběhu února byly kompletně uzavřeny tabulky a situační zákresy jednotlivých akcí s doplňujícím odůvodněním podmíněných akcí.

Definitivní přehled akcí „Čistá Jizera“ viz příloha č. 1

Do 21. března 2005 firma Regioplan podá žádost na projednání záměru Krajskou pracovní skupinou.

Dále byly konzultovány postupy a principy zadávání poptávkových řízení na zpracovatele PD na SFŽP, MZE a se zpracovatelem žádosti. V průběhu března budou vypsána jednotlivá poptávková řízení na každé město dle systému schváleném v usnesení RS č. 34/2005.

V Lomnici n. P. bude vypsáno výběrové řízení jen na zpracovatele PD „Rekonstrukce ČOV“. PD na odkanalizování města již zpracovává ing. Vávra do fáze územních řízení. VHS Turnov od Lomnice n. P. tuto dokumentaci převezme a vypíše poptávkové řízení na dopracování dokumentace do prováděcí fáze.Na zpracování PD pro územní řízení bude podána žádost o dotaci na SFŽP a PD odkanalizování Lomnice nad Popelkou bude k této žádosti přiřazena.

Návrh složení jednotlivých komisí pro výběr zpracovatele PD:
Město Turnov:

Ing. Hejduk, Ing. Ulmann, Ing. Sekanina, Ing. Pekař, 1 zástupce města, p. Červová, p. Bímová

Město Semily:

Ing. Hejduk, Ing. Mojžíš, p. Vacátko, p. Klápště, 1 zástupce města, p. Červová, p. Bímová

Město Jilemnice:

Ing. Hejduk, PaedDr. Hartman, Ing. Stolínová, Mgr. Kunátová, Ing. Šnorbert, p. Červová, Ing. Rajm

Město Rokytnice nad Jizerou

Ing. Hejduk, Ing. Matyáš, Ing. Pavlata, Ing. Beran, Ing. Procházka, p. Červová, p. Bímová

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podáním záměru žádosti akce „Čistá Jizera“ firmou Regioplan Krajské a Celostátní pracovní skupině, MŽP a SFŽP.

RS souhlasí s převzetím PD na odkanalizování města Lomnice nad Popelkou zpracované ing. Vávrou a pověřuje ing. Hejduka navrhnout řešení finanční kompenzace.

RS souhlasí se složením jednotlivých komisí pro výběr zpracovatele PD dle návrhu.

2. Lomnice nad Popelkou - ČOV
V průběhu února byla dle objednávky schválené usnesením RS č. 35/2005 firmou SčVK a.s. Teplice předána vodohospodářská studie „Rekonstrukce ČOV – Lomnice nad Popelkou“. Vodohospodářská studie bude sloužit jako vstupní podklad pro výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV.

Do 30. dubna bude zpracovatelem ještě předložen návrh prací nutných pro udržení ČOV do doby rekonstrukce chodu.

Kroky nutné k nápravě majetkoprávních vztahů pozemků pod ČOV nyní podniká město, které VHS Turnov o průběhu jednání informuje. V případě potřeby je VHS Turnov připraveno městu pomoci.

Návrh složení komise pro výběr zpracovatele PD ČOV Lomnice nad Popelkou:

Ing. Hejduk, p. Hynková, Ing. Pochop, p. Dušta, 1 zástupce města, p. Červová, ing. Rajm

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh jednání ohledně ČOV v Lomnici nad Popelkou.

RS souhlasí se složením komise pro výběr zpracovatele PD dle návrhu.
3. Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce na akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez závažnějších problémů podle přiloženého časového harmonogramu prací předloženého firmou ZIKUDA (viz. příloha č. 2 ). 

Na akci bylo dne 25. 2. 2005  Ministerstvem zemědělství vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce s výší podpory podle předpokladů (dotace13,584 mil. Kč, bezúročná půjčka 13,704 mil. Kč) –  byla splněna podmínka RS a stavba pokračuje.

Financování akce zatím pokračuje z vlastních zdrojů investora do obdržení alokace od Evropské Investiční banky a doložení auditu finančního hospodaření VHS Turnov za rok 2004 (maximálně do výšky vlastních zdrojů investora). V současné době je na akci proinvestováno cca 3,8 mil. Kč.

V úterý 22. 2. 2005 proběhl v obci Přepeře v pořadí třetí kontrolní den stavby, za přítomnosti investora, TDI, GD, projektanta, zástupce obce a provozovatele, kde proběhla kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů a stanovily se úkoly nové. Na základě zjištěné skutečnosti bude vypracována PD ke stavebnímu povolení na přeložení části dešťové kanalizace firmou VAK-KAN Teplice, na zadání obce Přepeře. Vzhledem ke zjištěným stále větším pochybením v PD kanalizačních stok i jednotlivých přípojek byla vypsána reklamace obou PD.

V úterý 1. 3. 2005 a 8. 3. 2005 proběhlo na Obecním úřadě v Přepeřích sepisování přihlášek k vypouštění odpadních vod mezi budoucím provozovatelem kanalizace v Přepeřích (SčVK) a občany Přepeř. U sepisování přihlášek dostávají majitelé napojovaných nemovitostí projekt svojí domovní kanalizační přípojky a ceník jednotkových prací nabídnutý firmou ZIKUDA na soukromé části kanalizačních přípojek. Akce se zatím zúčastnila cca 1/3 majitelů napojovaných nemovitostí. Manuál pro zřízení kanalizační přípojky vydaný VHS Turnov byl již Obecním úřadem rozeslán všem obyvatelům Přepeř.

VHS Turnov a firma ZIKUDA uzavřeli smlouvu o dílo na výstavbu veřejných částí domovních kanalizačních přípojek s jednotkovou cenou 2182,- Kč za 1bm přípojky s předpokládanou celkovou délkou přípojek cca 1250 m. Fakturace bude probíhat podle skutečně provedených prací, faktury bude hradit VHS Turnov, které s obcí Přepeře uzavře smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku na veřejnou část domovních kanalizačních přípojek v plné výši.

Na financování výstavby hlavních stok kanalizace se bude na základě dohody s VHS Turnov obec Přepeře podílet částkou 300.000,- Kč se splatností 2006-2008 (v případě, že nebude nucena vydat prostředky na zainvestování pozemků). V případě, že obec Přepeře bude muset uhradit náklady na zainvestování pozemků, bude finanční spoluúčast obce        100.000,- Kč se splatností v r. 2006.

Návrh na usnesení
RS bere na vědomí stav prací na akci „Kanalizace obce Přepeře“ a schvaluje návrh finanční spoluúčasti obce Přepeře na výstavbě veřejných částí kanalizačních přípojek a hlavních stok.

4. Kanalizace Mašov a Pelešany

K zajištění záruk úvěru od ČMZRB je vyřešen chybějící nabývací titul tří staveb na ČOV v Turnově. Chyba byla z části způsobena Fondem národního majetku v roce 1996, který stavby uvedené v privatizačním projektu nezapsal do smlouvy, a z části Katastrálním úřadem, který bez ohledu na výše uvedené, tyto stavby zapsal na list vlastnictví. Byl uzavřen dodatek smlouvy o převodu majetku s FNM ČR. 

Obdobná situace nastala u vodojemu Károvsko (majetek města Turnova), který nebyl po kolaudaci v roce 1987 zapsán do katastru nemovitostí. O zápis je nyní dodatečně zažádáno. 

Posunutí termínu dokončení stavby do konce roku 2006 je Mze ČR písemně schváleno. Zahájení stavby je nyní plánováno na měsíc květen. V ČMRZB je připravena smlouva, k podpisu budeme vyzváni po pokynu MZe a centrály ČMZRB. Oba pokyny nebudou vydány před alokací projektu ve Štrasburku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stavu akce Kanalizace Mašov, Pelešany a požaduje předložit do konce dubna materiál o konečné přípravě akce a změnách smluvních vztahů.  

5. Rekonstrukce a dostavba vodovodu v Mašově

Byla sepsána smlouva o dílo na zpracování PD s firmou SčVK,a.s. Teplice. Proběhly dva pracovní výbory. Je zpracovávána PD včetně stavebním úprav objektu vodojemu a čerpací stanice (sedlová střecha, okna, dveře,…). Etapa I. a II. rekonstrukce vodovodu budou vzhledem k provozním důvodům sloučeny. 

Návrh usnesení:

RS bere informace na vědomí a požaduje do konce května předložit materiál o věcných vazbách na připravovanou stavbu kanalizace v Mašově a o finančním řešení stavby.
6. Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic

Ve vazbě na dodržení podmínek zákona o veřejných zakázkách a požadavků poskytovatele podpory  bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele dokumentace veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Ze dvou uchazečů bylo vybráno VRV a.s., Praha., nabídková cena K 53 550,-- včetně DPH.  (Druhým uchazečem byla společnost ACCON managers & partners,s.r.o., Praha, nabídková cena Kč 90 000,-- včetně DPH)

Je podepsaná mandátní smlouva se společností VRV. Proběhla 3 pracovní jednání a byl vypracován časový harmonogram společného postupu při veřejné obchodní soutěži. 

Komise pro  posouzení a hodnocení nabídek musí být dle par. 57 zákona o veřejných zakázkách min. pětičlenná, min. 1/3 členů musí mít odbornou způsobilost dle zvláštních předpisů. Současně je za každého člena komise jmenován náhradník. 

V souvislosti se stavbou kanalizace je nutno provést rekonstrukci vodovodu  v Daliměřicích – ul.Hruborohozecká a U lip. Na PD je předložena nabídka od p. Hnáta ve výši 75.000,- Kč, na základě jednání snížená na 65.000,- Kč. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracovatele veřejné zakázky a  sepsání mandátní smlouvy s firmou VRV a.s., Praha za cenu dle návrhu. 

RS ukládá Ing. Hejdukovi podepsat smlouvu s p.Hnátem na zajištění PD a SP na rekonstrukci vodovodu za cenu    65.000,-Kč. 

RS  jmenuje hodnotící komisi pro posouzení  a hodnocení nabídek na výběr dodavatele stavby v tomto složení:

	
	řádný člen
	
	náhradník
	

	1.
	Ing. Milan Hejduk
	RS VHS
	PaedDr. Václav Hartman
	RS VHS

	2.
	Marcela Červová
	VHS
	Martin Karhut
	VHS

	3.
	Ing. Jiří Houžvička
	Turnov,OŽP
	Ludmila Těhníková 
	MěÚ Turnov

	4.
	František Šimek
	SčVK,a.s.
	Ing. Leoš Pavlata
	RS VHS

	5.
	Ing. Jiří Ulmann
	RS VHS
	Ing. Jiří Pochop
	RS VHS

	6.
	Ing. Jaromír Pekař
	DR VHS
	Ing. Dagmar Stolínová
	RS VHS

	7.
	Radek Hnát
	projektant 
	Ing. Josef Bečka
	RS VHS

	8.
	Ing. Karel Žižka
	autorizace
	Ing. František Stříž
	Autorizace

	9.
	Ing. Petr Čepický
	autorizace
	Ing.  Vávra
	Autorizace

	10.
	Ing. Petr Zajíc
	VRV
	
	Autorizace, VRV

	11.
	Ing. Vítězslav Sekanina
	autorizace ?
	Ing. Luděk Saidl
	Autorizace ?

	
	
	
	
	


Přísedícím členem komise bude pracovník SFŽP ČR Ing. Josef Tlapák. 


7. Výběrové řízení na dodávku vodoměrů

     VHS Turnov vypsalo na žádost provozní společnosti výběrové řízení na dodávku studenovodních domovních vodoměrů a servisních a metrologických služeb na vodoměry. Do výběrového řízení se přihlásilo 8 společností. Výběrová komise se sešla na svém prvním jednání 10. 2. 2005, kdy se seznámila se všemi nabídkami a pověřila zaměstnance VHS Turnov, Ing. Rajma a p. Zmeka zpracováním údajů z podaných nabídek do přehledné tabulky, která je přílohou podkladů pro RS – viz. Příloha č. 3. Druhé jednání výběrové komise se konalo 18. 2. 2005, kdy byla členům komise předložena zpracovaná hromadná tabulka nabídek. Po podrobné analýze nabídek se výběrová komise shodla na konečném pořadí uchazečů: 

Dodávka vodoměrů: 
1. místo – POKORNÝ – metr. středisko, Poděbrady – cena 510,- Kč




2. místo – SENSUS, s.r.o., Praha – cena 529,- Kč




3. místo – RENOVA, s.r.o., Solnice – cena 530,- Kč

Servis a metrologie:
1. místo – RENOVA, s.r.o., Solnice




2. místo – KAPKA, s.r.o., Kutná Hora




3. místo – ENBRA, s.r.o., Praha

Ceny – viz. příloha č. 3
Smlouva na dodávku vodoměrů bude sepsána mezi vítěznou společností a provozní společností SčVK Teplice a.s. za cenu dle nabídky, odsouhlasenou RS VHS Turnov. Provozovatel bude náklady na nákup vodoměrů VHS pravidelně fakturovat dle skutečně odebraného počtu kusů.

Sepsání smlouvy na servisní a metrologické činnosti je záležitostí provozní společnosti.

Návrh na usnesení
RS souhlasí s výsledkem výběrového řízení dle návrhu a souhlasí se sepsáním smlouvy na dodávku vodoměrů mezi provozovatelem a firmou POKORNÝ - metrologické středisko za cenu dle návrhu.

8. Ostatní investice

8.1. Oprava vodovodu Metelka 
(Bukovina u Turnova – Turnov) 
Na opravu vodovodu Metelka byla v letech 2003 a 2004 tvořena rezerva v celkové výši 2 mil. Kč. Nabídky účastníků poptávkového řízení  na opravu vodovodu Metelka I., II. a IV. etapa se pohybují mezi 3,54 a 3,88 mil. Kč. Firma SčVK, a.s., Teplice podala nabídku na provádění stavby bezvýkopovou technologii hydros PLUS – neocenila zadání. Po zhodnocení dostupných informací včetně vyžádaného doplnění uchazeče rozhodla komise o neposuzování této nabídky (použití bezvýkopové technologie nerespektuje požadavek vlastníka komunikace ze stavebního řízení).  
S ohledem na dobu výstavby, součinnost s dodavatelem, reference uchazečů a významnost silnice I/10 určila komise následující pořadí:




etapa   I.   II.   IV.

etapa   I.   IV.

1. Zikuda – stavitel
celkem Kč 3 598 592,--    /   2 197670,--        termín dokončení 24.4.

2. SaD,v.o.s.

celkem Kč 3 546 756,--   /    2 138 775,--
  termín 15.5. – I. a IV. et.

3. Stavoka Kosice
celkem Kč 3 883 973,--   /    2 508 251,--       termín  15.5. – I. a IV. et.

Vzhledem k objemu finančních prostředků v rozpočtu VHS na rok 2005 bude z celkové nabídky nyní realizována pouze etapa č. I. a IV. u vítězné firmy v součtu s cenou Kč 2 197 670,--.

Na zajištění TDI byl poptán pan Jiří Vocásek, který je zároveň zpracovatelem výkazu výměr a cenové kalkulace. Rozsah stavby tedy dobře zná, s VHS Turnov již v minulosti bezproblémově spolupracoval. Nabídková cena Kč 25 tis. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s rozhodnutím výběrové komise a ukládá Ing. Hejdukovi a pí. Červové sepsat s firmou František Zikuda – stavitel smlouvu o dílo na dodávku I. a IV etapy stavby, za cenu dle návrhu.

RS souhlasí se zajištěním TDI panem Jiřím Vocáskem za cenu dle návrhu a ukládá pí. Červové sepsat mandátní smlouvu.

8.2.  Prodloužení vodovodu Turnov – Kobylka 110 m

Ve spolupráci s žadatelem o realizaci této investice (manželé Šritrovi) byla jako nejvhodnější vybrána nabídka s nejnižší cenou  81.290,- Kč bez DPH  firmy František Zikuda – STAVITEL s termínem realizace březen 2005.

Tato akce bude realizována s finanční spoluúčastí občanů v poměru 25 % x 75% z hodnoty díla. Na stavbu je vydané stavební povolení. 

Doporučení :

Vzhledem k vývoji počasí bude projednán vstup na pozemek dotčený stavbou s vlastníkem a po dohodě s přispívajícími a dodavatelem bude realizace stavby odložena na dubem 2005.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· se sepsáním smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Zikuda za cenu dle návrhu

· se sepsáním smlouvy o poskytnutí příspěvku s manželi Šritrovými ve výši 60.967,- Kč (75 %).

8.3.  Kabelová přípojka k vodojemu Troskovice 

Ve stanoveném termínu VHS obdrželo 2 nabídky na realizaci této stavby

Firma Elektrodružstvo Daliměřice  
- 45.580,- Kč bez DPH

Firma DEHES s.r.o.


- 40.542,- Kč bez DPH

Návrh na usnesení:

RS ukládá paní Červové podepsat smlouvu o dílo na dodávku stavby kabelové přípojky k vodojemu v Troskovicích s firmou DEHES s.r.o. za cenu dle návrhu. 

8.4.  Prodloužení vodovodu a kanalizace Turnov – Výšinka 
Investice realizovaná na žádost občanů – na akci bylo vydáno stavební povolení, realizace investice a její poměr financování (výše příspěvků) byl již schválen na jednání RS dne 5. 10. 2004. 

VHS obdrželo dvě cenové nabídky na dodávku stavby :

Firma EVOSA  I.etapa  1.160.800,- Kč bez DPH,    II. etapa 85.400,- Kč bez DPH

Firma ZIKUDA I.etapa 1.281.585,- Kč bez DPH,    II.etapa 109.190,- Kč bez DPH

I etapu bude financovat p. Lhoták společně s p. Fišerem.

II etapu bude financovat paní Kopecká sumou 30.000,-Kč spolu s VHS

Vzhledem k tomu, že firma EVOSA nabízí realizaci v termínu  do 15.8. 2005, byla po dohodě s žadatelem  k realizaci vybrána firma Zikuda s termínem dokončení  4 týdny od zahájení stavby, zahájení se předpokládá na začátku dubna t.r.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Zikuda na realizaci stavby I. a II. etapy za cenu 1.246.200,- Kč 

·  se sepsáním smlouvy na poskytnutí příspěvku na I.etapu,  p.Lhoták + p.Fišer 870.600,-Kč, VHS 290.200,-Kč.

· se sepsáním smlouvy na poskytnutí příspěvku na II.etapu,  pí Kopecká 30.000,-Kč, VHS 79.190,-Kč. 

8.5.  Prodloužení vodovodu pro p. Lhotáka – Ohrazenice

Jedná se stavbu dlouhou 310 m z PE DN 63 mm.

Na realizaci stavby   žadatel dodal nabídku firmy SčVK provoz Turnov s cenovou nabídkou 249.627,- Kč bez DPH s termínem realizace březen až  květen 2005.
Další poptané firmy se z kapacitních důvodů omluvili. Cena je obvyklá dle jednotkových cen při obdobných akcích.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou SčVK a.s.  za cenu 249.627,- Kč bez DPH a smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 75% s p. Lhotákem (187.220,- Kč).

8. 6. Rekonstrukce vodovodu Mukařov

Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele stavby podle projektu p. Hnáta. Vzhledem k termínu vyhodnocení řízení bude doporučení výběrové komise předloženo na jednání RS.

Na tuto akci bude požádáno o dotaci z krajského rozpočtu Libereckého kraje. Jednou z povinných příloh žádosti je smlouva o dílo s dodavatelem stavby. Ve smlouvě bude ošetřeno odstoupení od smlouvy v případě nepřidělení krajské dotace. Do doby přidělení dotace nebude stavba zahájena. 

Podání žádosti o dotaci je podmíněno stanoviskem TDI a zajištěním smluvního vztahu na TDI realizované akce. Proto je nutno sepsat smlouvu s TDI – nabídka p. Hnáta  činí 21.500,- Kč bez DPH – vzhledem k rozsahu stavby je tato cena obvyklá.

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí :

· s výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce vodovodu Mukařov“ a ukládá Ing. Hejdukovi a pí. Červové sepsat s vybraným uchazečem smlouvu o dílo za cenu dle návrhu

· se sepsáním smlouvy na zajištění TDI podle návrhu  p. Hnáta , s tím že smlouva pozbude platnosti v případě nepřidělení dotace 

· s podáním žádosti o dotaci na realizaci akce „Rekonstrukce vodovodu Mukařov“  z prostředků investičního fondu Libereckého kraje.

a. Jilemnice – Lokalita Za Inovou

Lokalita Za Inovou je rozvojová lokalita pro výstavbu rodinných domů schválená v územním plánu. Regulační plán pro danou lokalitu nebyl vypracován. Všechny pozemky v této lokalitě jsou v majetku občanů. V březnu proběhla schůzka vlastníků jednotlivých pozemků za účasti zástupců VHS Turnov. Vlastníci byli informování a souhlasí se zařazením odkanalizování lokality do projektu „Čistá Jizera“.

Lokalita bude vybraným projektantem geodeticky plošně i výškově zaměřena a vypracováno několik možností řešení odvedení splaškových vod gravitačním systémem kanalizace do stávající sítě. Možnosti řešení budou zkonzultovány s vlastníky pozemků a bude vybrána nejvhodnější varianta, podle které bude lokalita řešena nejen v rámci kanalizace, ale i ostatních IS a komunikací. Na realizaci vodovodu bude po zajištění PD podána žádost na VHS Turnov o spolufinancování. 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí aktivitu VHS Turnov při řešení rozvojových lokalit v Jilemnici.

8.8. Jilemnice - Kanalizace Za Lázněmi

V průběhu února byla s ing. Střížem na základě usnesení RS č. 46/2005 sepsána smlouva o dílo na vypracování realizační dokumentace. Na základě této smlouvy bude ing. Střížovi do 15. dubna 2005 předáno geodetické zaměření lokality. Přesný rozsah zaměření bude specifikován projektantem na místě.

Termín plnění realizační dokumentace je stanoven do pěti týdnů od předání geodetického zaměření zhotoviteli.
Realizační dokumentace bude sloužit jako podklad pro poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci Kanalizace Za Lázněmi.
8.9. Jilemnice - Výstavba 88 bytových jednotek v lokalitě ulice Metyšova
V lokalitě ulice Metyšova bude firma CZ stavební holding a.s. Pardubice za podpory města Jilemnice budovat 9 bytových domů s 88 bytovými jednotkami. Součástí výstavby bytových objektů je také výstavba kanalizačního a vodovodního řádu – viz zákres v příloze č. 4. Na objekty i na kanalizační a vodovodní řady již bylo vydáno stavební povolení, o které žádalo město Jilemnice.

Dne 3. 3. 2005 proběhlo jednání mezi firmou CZ stavební holding a.s. Pardubice, jako investorem bytových objektů, a VHS Turnov ohledně výstavby a budoucích majetkových poměrů vodovodních a kanalizačních řadů. Investor souhlasí s financováním výstavby vodohospodářské infrastruktury v poměru 75% nákladů CZ stavební holding a.s. Pardubice, 25% nákladů VHS Turnov. Stavebníkem a budoucím vlastníkem řadů bude VHS Turnov.

VHS Turnov vypíše výběrové řízení na dodavatele stavby. Do výběrové komise jsou jmenováni: ing. Hejduk, p. Červová, ing. Rajm, p. Bímová, zástupce firmy CZ stavební holding a.s. Pardubice a zástupce města Jilemnice.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· se způsobem financování venkovních kanalizačních a vodovodních řadů pro bytové objekty v lokalitě ulice Metyšova

· RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Venkovní vodovod, venkovní kanalizace pro 88 b. j., Jilemnice p.p.č. 129/2““ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing. Hejduk, p. Červová, ing. Rajm, p. Bímová, zástupce firmy CZ stavební holding a.s. Pardubice a zástupce města Jilemnice.

8.10. Semily - Intenzifikace ČOV, dostavba kanalizace

Investiční akce Města Semily.

Na stavbu bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace od SFŽP ČR z Operačního programu infrastruktura. Finanční rozsah akce cca 50 mil Kč. 

Během měsíce února navštívili zástupci Města Semily a VHS Turnov SFŽP ČR, kde byly ujasněny některé nejasnosti týkající se kontroly zadávací dokumentace do soutěže na dodavatele stavby, podmínek poskytnutí podpory a dalších souvisejících otázek. Vzhledem k tomu, že VHS Turnov bude financovat ve stejném dotačním programu stavbu kanalizace na Malém Rohozci bude s Městem konzultovat všechny koky s cílem maximálně zkvalitnit přípravu stavby a doložit včas a dle metodik poskytovatele podpory všechny náležitosti pro podpis smlouvy na poskytnutí podpory.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace týkají se odkanalizování města Semil z OPI.

8.11. Rokytnice - stoka „F“

(zpřesnění informací - úkol z minulého jednání RS)

Město Rokytnice nad Jizerou a BYTOVÁ VÝSTAVBA CZ v Rokytnici byly v minulosti předběžně dohodnuty o navrhované investici o vybudování části kanalizačního řadu stoky F v délce 168m, v ceně 630.770 Kč. Byla připravena smlouva o poskytnutí investičního příspěvku, s tím, že město uhradí 200.000 Kč a sdružovatel poskytne zbytek. Na realizaci řadu bylo vydáno SP a za účasti sdružovatele bylo provedeno VŘ na dodavatele stavby. Realizace stoky byla podmíněna vydáním ÚR a následně SP sdružovatele na jeho objekt. Podle informací Stavebního úřadu v Rokytnici bylo vydáno platné ÚR, ale sdružovatel už nezažádal o SP. Podle informací p. Radové, zastupuje sdružovatele, byly ve firmě značné personální změny, a proto nám poskytnou informace o trvání zájmu výstavby kanalizace až ke konci měsíce března.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o stoce „F“ v Rokytnici nad Jizerou a zároveň požaduje informovat o dalším vývoji.
8.12. Rokytnice - kupní smlouva – Noskovi

Manželé Noskovi vlastní v Rokytnici kanalizační řad DN 300 v délce 155 m, vybudovaný na vlastní náklady v r.2001 v ceně 335.000 Kč. Privátní vlastnictví tohoto řadu znemožňuje  napojení dalších obyvatel na kanalizaci a rozvoj sítě v této lokalitě – je nutné kanalizaci vykoupit. 

Ze strany VHS byla učiněna manželům Noskovým nabídka na odkoupení kanalizace za cenu 25 % z hodnoty pořízení. Po několika jednáních manželé Noskovi na tuto cenu nepřistoupili. Dalším krokem bylo vyčíslení cenového rozdílu mezi pořízením kanalizační přípojky ve stejné délce a stejně dlouhého vybudovaného veřejného řadu (jedná se o rozdíl v dimenzi potrubí). Po dalších jednáních byla dohodnuta suna za odkoupení vybudované kanalizace ve výši 150.000 Kč (cenový rozdíl mezi řadem a přípojkou). Kupní cena bude prodávajícímu vyplacena pod podmínkou umožnění dalšího napojení prodloužení stávající kanalizace  - na pozemku Noskových (souhlas s umístěním a vybudováním další stavby bez finanční kompenzace). 

Jedná se o výjimečný případ a rozhodně se nestane precedentem pro další občany Rokytnice i jiných měst.
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkoupením kanalizace od manželů Noskových za  cenu 150.000 Kč a  pověřuje p. Červovou sepsáním kupní smlouvy s podmínkou dle návrhu.

8.13  Rozšíření kanalizace v obci Ohrazenice
Obec Ohrazenice požaduje v rámci výstavby inženýrských sítí pro výstavbu 8 rodinných domků, realizaci  I. etapy jednotné stokové sítě k odvedení splaškových a dešťových odpadních vod z uvedené lokality do stávající kanalizace v obci Ohrazenice v délce 114 m (-projednáváno již na minulém jednání RS).

Obec Ohrazenice převede práva investora na VHS Turnov a převede na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku ze svého rozpočtu 100% ceny díla. 

Obec již má zajištěnou PD, pravomocné stavební povolení a vybraného dodavatele stavby. Jako dodavatele obec požaduje firmu Petr Drašar, kanalizace-voda-plyn, Jičín, která na zhotovení díla nabídla cenu  cca 400.000,- Kč bez DPH.

Návrh na usnesení

RS souhlasí s realizací I. etapy rozšíření kanalizace v obci Ohrazenice dle návrhu.

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov a s převodem finančních prostředků z rozpočtu obce Ohrazenice ve prospěch VHS Turnov ve výši investičních nákladů.

RS ukládá p. Červové a p. Zmekovi, před sepsáním smlouvy o dílo s firmou PETR DRAŠAR, prověřit nabídkovou cenu díla. 

9. Finanční a účetní problematika

- bude projednáno na RS ukončení nájemních smluv obcí

10. Vztah s provozovatelem

viz. příloha č. 5, předkládá Ing. Hejduk

11. Vnitřní záležitosti

11.1. Rokytnice - EMBA Paseky

Během měsíce února navštívil kancelář VHS Turnov gen. ředitel EMBA Paseky p. Pelikán, s tím, že je ochoten uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod se SčVK a.s. pouze za určitých nestandardních  podmínek a požadoval podporu VHS.

EMBA ( výroba lepenky) má ve vlastnictví kanalizační řad, který je napojen na kanal. řad v majetku Domova důchodců a dále na ČOV.

Požadavky:

· sleva na stočném ( vodu mají vlastní), roční spotřeba 60 tis. m³

· upravený kanalizační řád, standardní smlouva

· předložení kalkulace ( bylo vyhověno)

· záruka stávajícího bezproblémového napojení na Domov důchodců

( zatím nemůžeme ovlivnit, máme zažádáno na KÚLK o převedení kanal. řadu Domova důchodců do vlastnictví VHS Turnov)

Proběhlo jednání VHS Turnov ( p. Červová), SčVK a.s.( ing. Šeps, ing. Růžek) a EMBA Paseky ( p. Pelikán), kde došlo k dohodě dle požadavku VHS a provozovatele. Cena za stočné bude stejná jako pro ostatní odběratele. Navíc byla dohodnuta částka, kterou poskytne EMBA provozovateli za nadměrnou likvidaci kalu.

Návrh na ustanovení:

RS bere na vědomí informace o firmě EMBA Paseky.

11.2. Vstup obce Líšný do VHS Turnov, dodatky k zakladatelským listinám

Rada sdružení na svém zasedání dne 11. 1. 2005 odsouhlasila usnesením RS číslo 1/2005 vstup obce Líšný do VHS Turnov ke dni 1. 4. 2005. Vzhledem ke stavu majetkové a provozní evidence obce Líšný není možné uskutečnit vstup obce v uvedeném termínu tak, aby byl současně ke stejnému datu převeden i vodohospodářský majetek.

Dodatek ke zřizovacím listinám a stanovám VHS Turnov bude z důvodu vstupu dalšího člena schvalován zastupitelstvy všech členských obcí a měst v období 04/2005 – 05/2005, reálný termín vstupu bude vstup obce Líšný do VHS Turnov od 1. 7. 2005.

Návrh na usnesení

RS schvaluje přeložení data vstupu obce Líšný do VHS Turnov na 1. 7. 2005.

RS pověřuje paní Červovou:

a. zpracováním dodatků ke zřizovacím listinám se zapracováním vstupu obce Líšný a dalších opodstatněných připomínek stávajících členů

b. zajištěním projednání dodatků na zastupitelstvech členských obcí a v obci Líšný.

11.3. Město Jilemnice

Nájemné za kancelář

Město Jilemnice požaduje nájemné za užívání kanceláře v budově MěÚ Jilemnice po dobu úředních hodin v Jilemnici – tj. každé pondělí 13.00 – 16.00. S městem byla sepsána nájemní smlouva a nájem bude činit 500,- Kč měsíčně.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí úhradu nájemného městu Jilemnice za užívání kanceláře pro úřední hodiny.

V Turnově, 8. 3. 2005 


Marcela Červová

