Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 16. 8. 2005 od 13.00 hodin

v  zasedací místnosti Městského úřadu v Turnově 

Program jednání :

1. Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

1.1. Veřejná zakázka – dodavatel stavby

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Vodovod Mašov

4. Kanalizace obce Přepeře

4.1. Přemístění ČS A 

4.2. Rekapitulace dosavadních víceprací, méněprací a požadavky obce na další práce

5. Čistá Jizera 

5.1. Projekční a inženýrské práce

5.2. Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

6. Ostatní investice

6.1.  Přeložka vodovodu Olešnice

6.2.  Turnov – Šlejferna, oprava vodovodu

6.3.  Turnov - prodloužení vodovodu Durychov

6.4.  Dotace KÚ Libereckého kraje

6.5.  Kanalizace Dolní Rokytnice – TDI

6.6.  Jilemnice – přeložka kanalizace v ulici Jana Buchara 

6.7.  Jilemnice – kanalizace Za lázněmi

6.8.  Jilemnice – Oprava objektu Úpravny vody Hrabačov

6.9.  Rokytnice nad Jizerou – odkoupení nového vodovodu a kanalizace

6.10.  Vodohospodářský majetek obce Líšný

6.11.  Malá Skála – úprava čerpací stanice OV, nákup nového čerpadla

7.   Vztah s provozovatelem

8.   Prohlídka ČOV Turnov a stavby kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

1. Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.
Veřejná zakázka – dodavatel stavby

Účastnící soutěže obdrželi oznámení o výsledku  veřejné zakázky a v termínu dle zák. 40/2004  (do 04.08.2005) se  nikdo neodvolal. S dodavatelem stavby - společnost SSŽ,a.s. Liberec probíhají jednání o uzavření smlouvy o dílo. Konečné znění smlouvy bude předloženo RS ke schválení.

Zahájení stavebních prací je plánováno na polovinu září.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí uzavření veřejné zakázky na dodavatele stavby, požaduje na příštím jednání RS předložit ke schválení smlouvu o dílo a další otázky spojené s realizací stavby.

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany
Stavba kanalizace probíhá zhruba dle harmonogramu. Jsou budovány čerpací stanice, výtlak od Pelešan a hlavní stoka v Sobotecké ulici. Vzhledem k nesoudržné zemině, stále silně zvodnělé, je provádění prací obtížné. Stávající komunikace svojí konstrukcí neodpovídá současným technickým požadavkům na skladbu podkladních vrstev, stále dochází ke značným podélným změnám (trhliny) včetně jejího poklesu. Komunikace je pro provoz, kromě autobusové dopravy, plně uzavřená dle předpokladu do 20. srpna. Zároveň s kanalizačním řadem jsou budovány „veřejné“ části kanalizačních přípojek.  

V červenci proběhlo jednání s vedením Krajské správy silnic Libereckého kraje o opravách nosných vrstev krajnic komunikací a o finanční spoluúčasti na opravě podloží a nosných vrstev komunikace. Zástupci KSSLK přislíbili podporu, konkrétní kroky budou probíhat po dohodě s dodavatelem stavby na úrovni cestmistrů a TDI.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na stavbě kanalizace lokalit Mašov, Pelešany a požaduje v prosinci předložit celkovou rekapitulaci průběhu stavby.

3. Vodovod Mašov

V červenci byla provedena firmou Stavokomplet, s.r.o. Brandýs nad Labem rekonstrukce nutné části vodovodního řadu v souběhu s kanalizací v Sobotecké ulici, v délce 344 m (0,8 mil.).

Zbývající vodovod:

výzva k účasti ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla rozeslána 12 stavebním společnostem, vyvěšena na úřední desce Města Turnova a na webových stránkách VHS Turnov.  Dokumentaci si objednalo 13 společností a převzalo 11, společnost Metrostav a ABK Pardubice se omluvili. Reference zúčastněných firem a  návrhy smluv o dílo byly prakticky srovnatelné.  Nabídkové ceny se pohybovaly od Kč 8,073 mil. do Kč 11,89 mil. Komise po zhodnocení všech nabídek vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti SaD,v.o.s. Jablonec nad Nisou, nabídková cena dodávky (včetně již realizovaného řadu v Sobotecké ulici) je Kč 8,073 mil. 

Pořadí na prvních místech:

1.    SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou



Kč 8,073 mil. 

2.    Stavokomplet, spol. s r.o., Brandýs nad Labem

Kč 9,030 mil. 

3.    Zikuda – stavitel, Turnov



Kč 9,461 mil. 

Realizace vodovodu bude probíhat ve dvou letech (05, 06) podle harmonogramu totožného s harmonogramem stavby kanalizace. V letošním roce je v rozpočtu na tuto stavbu 5 mil. Kč.

VHS Turnov oslovilo firmu SčVK a.s. s poptávkou na zajištění TDI pro stavbu vodovodu (SčVK zajišťuje TDI kanalizace v této lokalitě). SčVK nabídly dozor za cenu 267 tis. Kč bez DPH. Po projednání s vedením společnosti byla cena snížena na 151.327,-  Kč bez DPH a na tuto sumu byla uzavřena mandátní smlouva na zajištění TDI na tuto stavbu.

Další etapou realizace vodovodu v Mašově je rozšíření vodovodu do Hamáčkova kouta (požadavek občanů). Tato část stavby je nyní projednávaná ve stavebním řízení, bude realizována v příštím roce.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje :

· návrh výběrové komise a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat s firmou SaD,v.o.s. smlouvu o dílo za cenu dle návrhu poníženou o náklady již realizovaného vodovodu v Sobotecké ulici,

· sepsání mandátní smlouvy na zajištění TDI při stavbě vodovodu v Mašově,

· vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby vodovodu do Hamáčkova kouta a jmenuje výběrovou komisi ve složení :………………..

4. Kanalizace obce Přepeře

Stavební práce na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez závažnějších problémů časový harmonogramu prací je zpožděný o cca14 dní, dle dodavatele stavby toto nemá vliv na konečný termín předání díla.

4.1. Přemístění čerpací stanice ČS A 

Na základě požadavku dodavatele stavby bylo projektantem provedeno přepracování umístění hlavní čerpací stanice ČS A. Změna umístění čerpací stanice byla nutná z důvodu nevhodného uspořádání stávajících inženýrských sítí v původně navrhovaném místě a také hrozilo narušení statiky okolních nemovitostí (hloubka výkopu 9m). 

Projektant proto provedl změnu umístění čerpací stanice do břehu odpadního koryta z malé vodní elektrárny v obci Přepeře. Nové umístění čerpací stanice ve břehu odpadního kanálu elektrárny vyvolalo nutnost vybudování opěrné zdi ve břehu kanálu, která zabrání sesuvu půdy břehu do odpadního koryta a zajistí dostatečnou stabilitu budované čerpací stanice. 

Pozemek pod budoucí čerpací stanicí je ve vlastnictví majitele malé vodní elektrárny. Souhlas s umístěním čerpací stanice byl již investorovi majitelem pozemku udělen – za dodržení určitých podmínek: 

· budovaná opěrná zeď na pravém břehu odpadního kanálu MVE pro čerpací stanici bude provedena ve variantě – kamenná zeď – žula a to obkladem v nejlevnější variantě (obklad „na divoko“)

· přechod odpadního kanálu MVE tlakovým kanalizačním potrubím z čerpací stanice ČS B do ČS A a přípojkou NN bude umístěn v chráničce v souběhu s plynem a vodou.

První podmínka znamená navýšení ceny stavebních prací o náklady na obklad opěrné zdi žulou, druhá podmínka neznamená pro investora ani dodavatele žádné náklady navíc – je v souladu s původním plánem. 

Změna umístění ČS - navýšení nákladů stavby o:

1/ Projekční práce na přepracování PD čerpací stanice – 20.000,- (hradí dodavatel stavby)

2/ Projekční práce na umístění a návrh opěrné zdi – 21.700,- (hradí dodavatel stavby)

3/ Navýšení objemu stavebních prací za realizaci opěrné zdi v odpadním kanálu – cca 0,9 mil. Kč (hradí VHS s prostředků rezervy stavby)

Závěr :

přemístění ČS A je nutností, projektant toto řešení nemohl navrhnout již ve fázi přípravy projektu z důvodu špatné komunikace a nedohody se zástupcem vlastníka pozemku (firma KREDITCENTRUM s.r.o.). S firmou je předjednané odkoupení pozemku pro umístění a obsluhu ČS, které je podmíněné odprodáním pozemku ve vlastnictví obce Přepeře – jedná se o pruh pozemku v sousedství Jizery v oblasti u jezu, bude jednáno se zastupitelstvem, dle stanoviska pana starosty to není problém.

4.2. Rekapitulace dosavadních víceprací, méněprací a požadavky obce na další práce

Příloha č. 1

Bod 1. přílohy

Obec Přepeře při realizaci splaškové kanalizace, především povrchů komunikací potřebuje provést další práce, které jsou navazující a spojené. Jedná se o náklady nezahrnuté v rozpočtu naší stavby - o úpravu místních komunikací – osazení a oprava obrubníků a dlažby, rekonstrukci chodníku podél silnice II/610, opravu podkladních vrstev komunikací (vyrovnání stávajících komunikací do určité nivelety před pokládkou poslední vrstvy asfaltu – bude oceněno po dopočítání rozsahu), opravu vjezdů (výšková návaznost na novou komunikaci, zlepšení vzhledu), dostavba části dešťové kanalizace v souběhu s naší splaškovou v místě, kde doposud není.

Obce Přepeře není plátcem DPH, proto se jeví jako logické a účelné některé náklady zainvestovat v rámci naší stavby s tím, že obec poskytne investiční dotaci v odpovídající výši (v ceně bez PDH).

Návrh řešení :

Body  a), d), e)  mají vazbu na realizaci povrchu – není problém je zahrnou po docenění do nákladů na realizaci. Investorem bude VHS, pro obec to znamená poskytnutí dotace ve výši nákladů.

Bod  c)  realizace prodloužení dešťové kanalizace – obec nechala zpracovat PD na realizaci, s vodohospodářským orgánem je projednána možnost realizace dešťové kanalizace rozšířením předmětu stavby splaškové kan. v rámci vydaného stavebního povolení (změna při kolaudačním řízení), pro VHS to znamená, že bude vlastnit (dočasně) část dešťové kanalizace v Přepeřích, pro obec to znamená úsporu na DPH a poskytnutí dotace ve výši nákladů.

Bod b)  rekonstrukce chodníku – záležitost obce, nebude hrazená v rámci stavby naší kanalizace, chodník je oddělený od povrchů realizovaných v souvislosti se stavbou.  

Závěr :

Po projednání v RS a stanovení dalšího potupu a po docenění chybějících položek bude sepsán dodatek s dodavatelem stavby. S obcí Přepeře bude sepsána smlouva na poskytnutí investiční dotace v odpovídající výši. 

Bod 2. a 3. přílohy

Jedná se především o přeložky stávající dešťové kanalizace a ostatních sítí z důvodu výškové a prostorové kolize s výstavbou nové kanalizace, o zrušení čerpací šachty 226 u řadovek a nahrazení gravitační stokou se současným zahloubením navazující stoky (celková úspora investičních nákladů a zlepšení provozních nákladů v budoucnu). 

Tyto vícepráce a méněpráce je nutné promítnout do celkové ceny díla, uzavřít na ně dodatek ke smlouvě o dílo a oznámit změny u poskytovatele podpory, pro VHS to ve výsledku znamená navýšení ceny v částce  447.053,- Kč bez DPH, která bude čerpaná z investiční rezervy. 

Bod 4. přílohy

Jedná se o další plánované náklady spojené s realizací stavby, které nebyly v rozpočtu nebo se o ně rozšiřuje předmět díla (opěrná zeď, úprava poklopů, přeložky). Ceny jsou pouze orientační, budou dodavatelem stavby zpřesněny a odsouhlaseny TDI koncem měsíce srpna. Tyto náklady budou RS předloženy k odsouhlasení a budou předmětem dalšího dodatku ke smlouvě. 

Navrhujeme požádat poskytovatele dotace o možnost navýšení základu pro výpočet podpory a tím o navýšení částky dotace z důvodu zvýšení ceny díla především pro realizaci přeložek (kolize se stávajícími sítěmi) a opěrné zdi u ČS A.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí :

· stav prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“,

· odhad nákladů na vícepráce dosud neprovedené (příloha 1 bod 4.) a požaduje předložit jejich konečnou sumu k odsouhlasení.

RS souhlasí :

· se soupisem víceprací a méněprací uvedených v návrhu v příloze 1. bodu 2.,3.,    

· s výsledným navýšením ceny stavebních prací dle přílohy 1 bodu 2., 3.  o 447.053,- Kč bez DPH a se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby s tím, že tato suma bude čerpaná z rezervy na dílo,

· s přemístěním ČS A dle návrhu,

· s návrhem postupu řešení dle přílohy 1 bodu 1., s tím, že po docenění chybějících položek (dlažby, vjezdy a oprava podkladních vrstev komunikací) bude sepsán další dodatek ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby na výslednou sumu dle odsouhlaseného postupu řešení  a s obcí Přepeře bude sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace ve prospěch VHS Turnov ve stejné výši.

RS požaduje :

· promítnout vícepráce a méněpráce dle přílohy 1 bodu 2., 3. do sumy investičních nákladů hrazených se státní podporou,  

· jednat s poskytovatelem dotace o možnosti navýšení státní podpory ve vazbě na vícenáklady spojené s realizací stavby.

5. Čistá Jizera

5.1. Projekční a inženýrské práce

Na začátku srpna proběhly druhé kontrolní výbory s projektanty v jednotlivých městech. Na výrobních výborech se dle možností účastnili zástupci jednotlivých měst a příslušných stavebních a vodoprávních úřadů (tyto schůzky proběhnou ještě v Jilemnici).

V současné době probíhá zaměřování jednotlivých lokalit a projednávání míst napojování s majiteli jednotlivých nemovitostí z pohledu budoucího umístění přípojek.

Se zástupci stavebních úřadů bylo dohodnuto následující:

- územní rozhodnutí kanalizací bude projednáváno na řady a veřejné části přípojek. Dotační titul přispívá pouze na veřejné části přípojek (nikoli na domovní). Problém je pouze v Lomnici nad Popelkou, kde byla PD pro UŘ objednána již v předstihu městem a kde bylo požádáno o územní řízení pouze na hlavní stoky. Zajistit územní řízení odděleně jen na veřejné části přípojek není z pohledu stavebního úřadu možné. Jediným řešením je pozastavit územní řízení na hlavní kanalizační stoky, nechat tuto stávající dokumentaci zpracovatelem doplnit o umístění veřejných částí kan. přípojek a znovu požádat o územní rozhodnutí na rozsah stavby dle našeho požadavku. Pro VHS to  přinese náklady na doplnění PD – Ing. Vávra, bude předloženo na příštím jednání RS.

Do 31.8. 05 bude odevzdána DÚR na rekonstrukci ČOV v Lomnici nad Popelkou. 

Další výrobní výbory se uskuteční na přelomu srpna a září.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem projekčních a inženýrských prací na projektu Čistá Jizera.

5.2. Poptávkové řízení Lomnice nad Popelkou – odkanalizování města

Na dostavbu kanalizace v Lomnici n. P. již existuje DÚR, vypracovaná ing. Vávrou, pořízená městem.

Bylo vypsáno poptávkové řízení na pokračování projekčních a inženýrských prácí navazujících na uvedený projekt, termín odevzdání nabídek je 5. září. Na příští RS bude předložen výsledek jednání výběrové komise. Do poptávkového řízení byla navíc (oproti projektu Čistá Jizera) zahrnuta lokalita Košova a ulice Táborské, které již jsou součástí DÚR ing. Vávry – požadavek města.

Projekt ing. Vávry je vypracován bez přípojek, bude  s ním jednáno o možnosti dopracování v návaznosti na termín podání žádosti o dotaci – viz. výše. Další postup prací bude RS předložen ke schválení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na poptávkovém řízení na projekční a inženýrské práce akce „Lomnice n. P. – dostavba kanalizace“.

6. Ostatní investice

6.1. Přeložka vodovodu Olešnice

V obci Olešnice, části u MŠ, je stávající zásobní řad A z lineárního polyetylénu v havarijním stavu. Vzhledem k jeho umístění mezi rodinnými domy dochází vždy při poruše k úniku vody a tím k zatopení sklepů. Jen v letošním roce byl sklep pana Flanderky zaplaven třikrát. Provozovatel navrhuje změnu trasy, umístění řadu do komunikace a do louky za zástavbu, jedná se o realizaci cca 300 m vodovodu. VHS Turnov zadá zpracování PD za cenu obvyklou v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a následně PD ke SP a realizaci stavby. Problém – naplněná kapacita všech reálných projekčních firem.

V rozpočtu VHS není položka na nákup PD zahrnuta. 

Návrh na usnesení :

RS souhlasí se zadáním zpracování PD za cenu obvyklou dle rozsahu stavby a se zahrnutím nákladů na PD do rozpočtových změn. 

6.2. Turnov – Šlejferna, oprava vodovodu 

Jedná se o realizaci opravy stávajícího dožilého vodovodního řadu z roku 1900, na opravu byla v minulých letech tvořena daňová rezerva.

V poptávkovém řízení na dodavatele stavby Oprava vodovodu Šlejferna – I. etapa byla komisí vybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy Zikuda – stavitel,  Turnov, s nabídkovou cenou Kč 4 484 484,-- (SaD,v.o.s. Jablonec nad Nisou 4,135 mil. Kč, SčVK,a.s. Kč 5,269 mil).

Zvláštní nabídkou firmy Zikuda – stavitel je provedení bezvýkopovou technologií (zadání poptávky toto umožňovalo), odstranění porostu v trase stavby bez navýšení ceny  a  realizace celé etapy díla s možností odkladu plateb po splátkách do června 2006. 

Provozovatel se přiklání k výměně vodovodu v celém rozsahu, s tím, že do budoucna se bude s jeho opravou pokračovat i plánovanou II. etapou v rozsahu do Husovy ul. až ke křižovatce s ul. 5. května. 
VHS Turnov má na tuto akci vyčleněno v rozpočtu pro rok 2005  2 mil. Kč.

Závěr:

Opravovaný vodovod je z provozního pohledu (inkrustované potrubí, malá dopravní kapacita gravitační vody, poruchy) nutné vyměnit, nejlépe postupně celý. Doporučujeme v letošním roce realizovat opravu dle rozpočtu a další část vodovodu vyměnit potupně v dalším období. Pro tento postup navrhujeme využít v příštím období cenovou nabídku vítězné firmy s tím, že v letošním roce bude uzavřena smlouva o dílo pouze na část plnění a pro příští rok bude ve vazbě na sestavený rozpočet uzavřena smlouva na další úsek dle finančních možností.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výběr dodavatele stavby a ukládá Ing. Hejdukovi uzavřít s firmou Zikuda smlouvu o dílo. V roce 2005 bude realizována pouze část stavby v nákladu odpovídajícímu výši daňové rezervy. 

6.3. Turnov - prodloužení vodovodu Durychov

Na základě rozhodnutí RS z dubna 2005, č. 103/2005, proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby "Prodloužení vodovodu Durychov" pro Mgr. Mikla. Výběrová komise se shodla na následujícím pořadí uchazečů: 

1. místo - Vladislav Kůtek - zemní práce, Mírová p. Koz. 
cena:     96.000,- Kč.

2. místo - S a D, v. o. s. Jablonec n.Nisou 


cena:   117.988,- Kč. 

3. místo - firma Petr Drašar, Jičín 



cena:   124.116,- Kč.

Financování:
Tato investiční akce je zahrnuta v rozpočtu na r. 2005, zahájena bude ihned po schválení RS a financována bude v poměru: 75% stavebník (Mgr. Mikl) a 25% VHS Turnov. 

Návrh na usnesení
RS souhlasí s pořadím uchazečů dle doporučení výběrové komise, se sepsáním smlouvy o dílo na dodávku stavby s firmou Vladislav Kůtek - zemní práce za cenu dle návrhu.

6.4. Dotace KÚ Libereckého kraje

V březnu t.r. podalo VHS Turnov 4 žádosti o dotaci z Investičního fondu Libereckého kraje, program vodohospodářských ekologických akcí. Program je určen pro svazky obcí a obce do 2 tis. obyvatel. Každý žadatel může podat jen jednu žádost. Maximální možná výše dotace je 70 % nákladů. Zastupitelstvo LK všechny dotace podané VHS Turnov schválilo. Po uzavření smluv zašle Liberecký kraj na účet žadatele 90 % z přiznané dotace, zbylých 10 % bude uvolněno po konečném vyúčtování akce.

6.4.1. Vodovod Malá Skála – Mukařov, rekonstrukce řadu VZ – 1 

 
Jedná se o rekonstrukci extrémně inkrustovaného řadu, který není schopen pokrýt požadovanou potřebu vody. Celkový náklad stavby je 1,963 mil. Kč. Schválená dotace činí 898 tis. Kč, tj. 45,7 %. Investorem je VHS Turnov.

6.4.2. Vodovodní řad – osada Záborčí, Malá Skála I. etapa

Osada trpí již řadu let nedostatkem pité vody. V loňském roce byla zahájen výstavba vodovodního řadu spolufinancovaná z dotace MZe ČR. Celkové náklady stavební části činí za dva roky realizace Kč 1,631 mil., z toho 734 tis. Kč je dotace z MZe ČR. Dotace schválená LK je 597 tis. Kč, tj. 69,5 % vlastních zdrojů investora hrazených v roce 2005. Investorem je obec Malá Skála.

6.4.3. Projektová dokumentace „Vodovod Kacanovy – rekonstrukce a přeložka řadu 4“  - v uplynulých letech byly zrekonstruovány řady 1,2, a 3 a vodovod rozšířen. Rekonstrukce řadu 4 je poslední etapou celkové nápravy problémů s plynulou dodávkou pitné vody. Celkový náklad na vypracování PD je Kč 83 tis., dotace Kč 57 tis, tj. 68 %. Investorem je obec Kacanovy. 

6.4.4. Projektová dokumentace Prodloužení vodovodu Vyskeř – Lažany a rekonstrukce Vodovodu Poddoubí.

Osada Lažany má v současné době nevyhovujíc zdroj pitné vody. Projekt bude řešit rekonstrukci ocelového potrubí, prodloužení řadu a vodojem s vyšší kapacitou. Celkové náklady na PD jsou 401 tis. Kč, dotace LK 280 tis. Kč, tj. 69,8 %.

Financování PD zpracovávané firmou JENA Turnov bude v těchto podílech: 100 tis. rozpočet VHS, 280 tis. dotace KÚLK, 21 tis. obec Vyskeř. Celková cena za PD je dle smlouvy  401 tis. včetně DPH. Investorem je obec Vyskeř.

Návrh na usnesení:

SR bere na vědomí schválení dotací z investičního fondu LK, ukládá pí. Červové zajistit vše potřebné k jejich čerpání a bezproblémovému vyúčtování a ukládá starostům spolupracovat na bezproblémovém plnění smluv s poskytovatelem dotace.

6.5. Kanalizace Dolní Rokytnice nad Jizerou – TDI

V měsíci září 2005 bude započata stavba Kanalizace Dolní Rokytnice - části stoky "D" v délce cca 55 m, kterou bude provádět firma ROTES Rokytnice nad Jizerou. Jako TDI pro tuto akci byl osloven Ing. Beran z Rokytnice nad Jizerou, který zaslal nabídku na 7.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje pro výkon funkce TDI na akci Kanalizace Dolní Rokytnice Ing. Berana a souhlasí se sepsáním mandátní smlouvy za cenu dle návrhu.

6.6. Jilemnice – Přeložka kanalizace v ulici Jana Buchara

Jedná se o výměnu 120m kanalizace vedené v chodníku, na kterou byla Městu Jilemnice přiznána Ministerstvem pro místní rozvoj dotace z Programu regenerace sídlišť (přeložka kanalizace, rekonstrukce chodníků, výstavba dětských hřišť ...) s vlastním podílem 30%.

Pan Hnát vypracoval pro město dokumentaci na výběr dodavatele. VHS Turnov na základě mandátní smlouvy s městem vypsalo poptávkové řízení na dodavatele stavby. Termín odevzdání nabídek je 15. srpna do 12.00 hodin. Výsledek poptávkového řízení (pokud bude rozhodnuto do jednání této RS) a výše podílu města a VHS Turnov na financování vlastních zdrojů bude předložen při jednání RS ke schválení.

Předpokládaný termín zahájení stavby je 1. září 2005, celá akce včetně rekonstrukce chodníků apod. musí být ukončena ve vazbě na podmínky dotačního titulu do 11/2005.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na jednání dle dodatečně předložených podkladů.

6.7. Jilemnice – Kanalizace Za Lázněmi

Na začátku srpna byla sepsána smlouva o dílo s dodavatelem stavby – firmou SaD v.o.s., uskutečnilo se předání staveniště. Ve 32. týdnu se firma nastěhuje na staveniště a 15. srpna bude stavba zahájena, termín ukončení je 20. září 2005.

Zařízení staveniště bude umístěno na části pozemku p.p.č. 219/39, k.ú. Hrabačov (majitel Město Jilemnice), VHS Turnov zažádalo o pronájem pozemku Radu města, která ho schválila a stanovila nájem 25 Kč/m2 a rok tedy cca 3.500,-Kč (byla poskytnuta sleva 50 %). Dále VHS Turnov zažádalo finanční odbor MěÚ Jilemnice o prominutí poplatku za zábor veřejných ploch – poplatek by měl činit cca 800,-Kč – tyto náklady nebyly dodavatelem stavby zahrnuty do ceny díla.

Všem obyvatelům bydlících v okolí stavby byl rozeslán dopis oznamující provádění stavebních prací, uzavírku prostranství, termíny a kontakty na odpovědné osoby.

Na provádění technického dozoru investora (TDI) stavby byl osloven pan Eduard Seibert a pan Jaroslav Kosáček, oba z Jilemnice. Pan Seibert se z časových důvodů omluvil, pan Kosáček doručil nabídku ve výši 17.900,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· s přípravou investice a postupem prací na akci „Kanalizace Za Lázměni“

· se sepsáním nájemní smlouvy s Městem Jilemnice na pronájem pozemku p.p.č. 219/39, k.ú. Hrabačov pro umístění zařízení staveniště s cenou dle návrhu,

· souhlasí se sepsáním smlouvy na výkon TDI s panem Jaroslavem Kosáčkem za cenu dle návrhu.

6.8. Jilemnice - Oprava objektu Úpravny vody Hrabačov

Hlavním problémem je špatný stav ploché střechy na objektu. Bylo uvažováno o různých možnostech technického řešení opravy. Dle provozovatele je jediným správným řešením objekt zastřešit šikmou střechou – při jarním tání se v tomto regionu na plochých střechách při střídavém odtávání a mrznutí  přemění sníh na masu ledu.

Na opravu nástavbou šikmé střechy je vypracována PD z 04/91, dle které bude zažádáno o SP. Bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby se současným prověřením stávající PD. Realizace opravy střechy je naplánovaná v září – říjnu 2005, akce bude předložena RS ke schválení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci „Oprava objektu Úpravny vody Hrabačov“, s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: …

6.9. Rokytnice nad Jizerou – odkoupení nového vodovodu a kanalizace

V loňském roce město Rokytnice nad Jizerou vybudovalo část kanalizačního řadu III.stavba "řad I, Ia" u zdravotního střediska a vodovodního řadu v souběhu z touto kanalizací. V červenci letošního roku byla stavba dokončena včetně povrchů v celé šíři komunikace. Celkové náklady této akce byly vyčísleny na 993.154,- Kč včetně DPH. Na tuto stavbu město obdrželo od přispívajících 400.000,- Kč. 

Poslední úhrada nákladů stavby činí v letošním roce 393.157,-Kč. Dle předpokladu mělo VHS Turnov celou výše citovanou kanalizaci a vodovod od města odkoupit právě za hodnotu této poslední splátky.

V rozpočtu VHS Turnov je pro tyto účely vyhrazena pouze částka 330.380,-Kč (cena díla bez DPH). Je nutné tuto položku navýšit o hodnotu DPH, tedy o sumu 62.777,- Kč. Navýšení bude provedeno v rámci kapitoly Rokytnice.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje převod nového vodohospodářského majetku města Rokytnice nad Jizerou v rozsahu dle návrhu  kupní smlouvou na VHS Turnov za cenu 393.157,- Kč a při příští úpravě rozpočtu navýšit tuto položku o 62.777,-Kč v rámci kapitoly Rokytnice.

6.10. Vodohospodářský majetek obce Líšný

Kanalizace.

Vstupem obce Líšný do VHS Turnov převzala provozní společnost SčVK do provozování kanalizační systém obce, který je ve špatném stavu a téměř nefunkční – hlavně ucpaný a zanešený naplavenými písky. Stav kanalizační sítě v obci také značně ovlivňuje funkci kořenové čistírny odpadních vod. Na uvedení kanalizace v obci Líšný do provozuschopného stavu musela provozní společnost jednorázově vynaložit finanční prostředky v celkové výši 95.170,- Kč bez DPH – podrobný rozpočet viz. příloha č. 2, které požaduje po VHS Turnov proplatit. Pro obec Líšný má VHS Turnov v rozpočtu na rok 2005 vyčleněno 100.000,- Kč, tyto prostředky budou použity na úhradu nákladů na zprovoznění kanalizace v obci.

Provozovatel provedl s pomocí obce zmapování odběratelů a zavádí placení stočného – doposud nebylo stočné vybíráno.

Vodovod:

Větší část vodovodní sítě v obci Líšný je nová nebo nedávno po rekonstrukci a v dobrém stavu. Jedna větev vodovodu z materiálu PE v délce cca 180 m je však v havarijním stavu – střídají se různé profily, jsou tu poruchy a značné ztráty vody. Na tuto větev je napojeno 5 RD a hřiště. Uvedenou větev je nutné co nejdříve rekonstruovat. Na rekonstrukci tohoto řadu VHS Turnov nemá v rozpočtu na r. 2005 finanční prostředky.

Požadavek provozovatele :

Projednat s vodohospodářským orgánem realizaci výměny vodovodu ještě v letošním roce – na ohlášení opravy havarijního stavu, zrealizovat zkrácený výběr dodavatele podle jednoduchého situačního nákresu a výpisu spotřeby materiálu, najít v rozpočtu rezervu a zrealizovat výměnu. Jedná se o vodovod umístěný v nezpevněné cestě – náklad cca 220.000,- Kč. 

Navrhujeme – pokud se najdou v rozpočtu VHS rezervy zrealizovat tuto opravu (bude upřesněno po výběru dodavatele).

Investice :

Požadavek obce – nutnost zrealizovat prodloužení vodovodní sítě v délce cca 300 m pro napojení sokolovny a dalších rodinných domů v trase vodovodu. 

Navrhujeme : vypsat poptávkové řízení na zpracovatele PD a akci uchystat k realizaci v příštím roce.

Návrh na usnesení

RS schvaluje úhradu nákladů provozní společnosti na zprovoznění kanalizace v obci Líšný dle návrhu.

RS souhlasí s postupem přípravy výměny vodovodu u hřiště dle návrhu s tím, že před vlastní realizací bude RS předložen cenový návrh na realizaci výměny a způsob zajištění finančních prostředků v rozpočtu pro letošní rok..

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele PD pro rozšíření vodovodu v obci Líšný v rozsahu dle návrhu.

6.11.   Malá Skála – úprava čerpací stanice OV, nákup nového čerpadla

Čistírně OV na Malé Skále je předřazena čerpací stanice OV umístěná na břehu Jizery. Do této ČS přitékají OV a také malé množství dešťových vod, které s sebou vždy přinesou hrubé znečištění ze zpevněných ploch – štěrk, písek. Vlivem tohoto znečištění dochází k poškození čerpadel v ČS.

Provozovatel opakovaně vynakládá na opravu čerpadel nemalé prostředky – za období provozování je to již třetí oprava v hodnotě 32.000,- Kč, při čemž nákup nového čerpadla je cca 40.000,- Kč (při čerpání OV s přísadou štěrku a písku dojde vždy k vážnému poškození mělnících částí čerpadla, a následně motoru).

Návrh řešení :

Zakoupit jedno nové čerpadlo pro okamžité řešení současného problému. Nákup čerpadla není v rozpočtu pro rok 2005 – možnosti – úprava aktivačních nádrží na ČOV Turnov stála méně než bylo plánované, šetříme zde cca 60 tis. Kč, můžeme je použít na nákup potřebného čerpadla.

Nechat zpracovat PD na realizaci sedimentační jímky pro oddělení hrubého znečištění předřazené čerpací šachtě a následně ji vybudovat. 

Návrh na usnesení :

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zpracovatele PD sedimentační jímky, s nákupem nového čerpadla pro ČS OV a se zahrnutím těchto nákladů do změny rozpočtu dle návrhu.

7. Vztah s provozovatelem

Proběhlo jednání se zástupci provozní společnosti - s ředitelem závodu Liberec Ing. Šepsem a s technickým náměstkem panem Urbanem.

Projednaná témata :

· neuspokojivý stav svěřených stavebních objektů (neposekaná tráva, nenatřené a neopravené oplocení, špinavé a rozbité omítky,....)

· požadavky VHS na provádění deratizace 

· požadavek na svolání jednání s požárníky a stanovení zásad pro požární systém navazující na vodovodní síť v jednotlivých obcích

· seznámení s probíhajícími a plánovanými investicemi VHS, žádost o spolupráci s projektanty a dodavateli staveb.

Návrh na usnesení :

RS požaduje na příštím jednání předložit zprávu o stavu objektů a další postup při řešení navržených otázek.








Marcela Červová

V Turnově 8. 8. 2005 

