Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 15. 11. 2005 od 13.00 hodin

v  zasedací místnosti č. 125 v budově bývalého 

Okresního úřadu (zámek)  v  Semilech

Program jednání :

1. Turnov - odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Turnov - vodovod Mašov

4. Kanalizace obce Přepeře

5. Čistá Jizera

· posuzování vlivů z hlediska životního prostředí – EIA

· projekční a inženýrské práce

6. Ostatní investice

6.1. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

6.2. Jilemnice – vodovodu v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungramova, Nouzov

6.3. Semily – Poptávkové řízení na akci: Oprava kanalizace K Lomu
6.4. Rokytnice nad Jizerou – Odkup kanalizace p. Bulušek 

6.5. Rokytnice nad Jizerou – V a K přípojka – p. Rýdl 

6.6. Vodovod Metelka, Daliměřice

7. Vztah s provozovatelem

7.1. Cena vody 

7.2. Vodojem Sněhov

8.  Finanční problematika

9. Vnitřní záležitosti

9.1.   Věcné břemeno 

9.2.   Odměny pro řídící orgány a zaměstnance svazku

9.3.  Diskuse 

1. Turnov - odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

     Na Malém Rohozci začala firma Ještědská stavební společnost, s.r.o. stavební práce 18.10.2005 výstavbou gravitační splaškové stoky PP DN 300 od křižovatky na Vápeníku směrem k návsi, v délce cca 80 m. Úsek kanalizace na Malém Rohozci, kde je plánovaný souběh kanalizace a vodovodu z Metelky se bude realizovat najednou s vodovodem až po výběru dodavatele stavby vodovodu a sepsání SoD. Stávající jednotná kanalizace na Malém Rohozci, která měla být dle plánu vyměněna za novou dešťovou, bude na základě kamerové prohlídky ponechána. Před optickou inspekcí byla stávající kanalizace důkladně vyčištěna vysokotlakým čistícím vozem a následná kamerová prohlídka ukázala, že potrubí stávající betonové kanalizace je v dobrém stavu. Jediným nedostatkem je absence revizních kanalizačních šachet na potrubí. Z toho důvodu budou na potrubí osazeny nové revizní šachty a uliční vpusti a kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod. 

     Na Hrubém Rohozci byly práce zahájeny 1.11.2005 firmou Jostav, s.r.o. Po vytyčení podzemních zařízení budou práce pokračovat výstavbou čerpací stanice ČS5 a kanalizačního potrubí na dvoře kovovýroby u zámku. 

     V Koškově ulici byly stavební práce zahájeny 18.10.2005 firmou Zikuda. V úseku kde kanalizace vede přes zahrady soukromých majitelů (Čihulkovi, Bělohlávkovi a Adamcovi) bylo v říjnu provedeno čištění potrubí vysokotlakým vozem a následná kamerová prohlídka. Optická inspekce uvedeného úseku potrubí byla provedena z důvodu zvážení nutnosti zásahu do kanalizace na pozemcích majitelů, kteří s výstavbou kanalizace nesouhlasí. Prohlídka ukázala, že kanalizace v uvedeném úseku není v dostatečně dobrém stavu pro její zachování (netěsná hrdla, podélné praskliny a pokročilá abraze glazury) a tudíž je nutnost jí vyměnit. Majitelé dotčených nemovitostí byly  dopředu informováni o nutnosti výměny kanalizace a podrobně se zásahem do kanalizace seznámeni. V případě nesouhlasu některého z majitelů dotčených nemovitostí se odvoláme na § 7 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, který nám pod určitými podmínkami ukládá právo rekonstruovat kanalizaci na cizích pozemcích i bez souhlasu jejich majitele. Je předpoklad, že se tak stane v případě jednání s panem Čihulkou, který je spoluvlastníkem zahrady v Koškově ulici. 

     Další kontrolní den se konal ve čtvrtek 3.11.2005 za účasti zástupce SFŽP – kontrolního orgánu stavby a fakturace ze strany poskytovatele dotace. Na tomto KD byla zhotovitelem předána první faktura na 1,5 mil. Kč. Tyto prostředky budou profinancovány z vlastních zdrojů investora. K proplacení podílu dotace a půjčky ze SFŽP dojde pravděpodobně až v příštím roce, protože z fondu prozatím nedorazila podepsaná schválená smlouva o poskytnutí finanční podpory na financování investiční akce. 

     Stavební práce budou dle časového harmonogramu na zimní období přerušeny 15. – 20. prosince  a pokračovaní je plánováno na únor – březen 2006 (podle klimatických podmínek).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“.

2. Kanalizace  lokalit Mašov a Pelešany

Stavební práce

Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem prací. 2. listopadu bylo zahájeno předávání stok A a A1, ČS A a výtlačného řadu Va. Výstavba stok v ulici Mašovské bude dokončena do 15. listopadu (povolení uzavírky komunikace).  Probíhá výstavba stoky v ulici  U Školy.

 Majitel domu sousedícího s čerpací stanicí E pan  Rybáček,  zaslal VHS Turnov písemný nesouhlas s umístěním ČS a požadavek na její přemístění.  Argument, že stavba nebyla se sousedy projednána je nepravdivý, neboť stavba Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany byla v souladu se zákonem řádně oznámena všem účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Stejně tak byla s příslušným vodoprávním úřadem řádně projednána  změna posunutí ČS směrem k domu stěžovatele.   Přestože podle nám dostupných informací  nedošlo na rodinném domu ke škodám, rozhodlo VHS Turnov vyhovět  žádosti a změnit umístění čerpací stanice „ke křížku“. Byla zpracována PD změny umístění a projednány souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Změna umístění představuje zvýšení nákladů o Kč 130 290,-- bez DPH. Částka bude čerpána z rezervy.  Náhradu případných vzniklých škod na rodinném domě bude požadovat vlastník domu na dodavateli stavby. 
Přípojky

V současné době není stále vyřešeno doložení kontroly provedení domovních částí přípojek (s pečlivým oddělením dešťových vod). 

Zprostředkovatel mezi občany a investorem pan Plesl obchází vlastníky napojovaných nemovitostí a vysvětluje jim nutnost napojení a podmínky pro jeho uskutečnění. Často naráží na nesouhlas  občanů s platbou příspěvku ve výši Kč 13 000,--. V řadě běžných případů jsou výjimky – samostatně bydlící staří občané, majitelé domů, které nelze odkanalizovat jinak než pomocí DČJ apod., tedy s vysokými náklady na zřízení přípojky. VHS Turnov obdrželo m.j. písemnou žádost o svolení ke splácení příspěvku po Kč 300,-- měsíčně, také žádost o prominutí příspěvku.

Požadavky občanů:

Umožnění výjimky - žádosti o slevu:

· umožnit splátky příspěvku měsíční sumou ve výši 300,- Kč 

odůvodnění: starší občané žijící z důchodů nemají hotovost v potřebné výši – splácení je v tomto případě na dobu cca 3,5 roku

dnes umožňujeme poskytnutí příspěvku na tři měsíční splátky – výši splátek si stanoví každý dle svých potřeb

· zmírnit poplatek na Kč 7 5000,-- pro občany starší 70 let samostatně bydlící v nemovitosti starší 

odůvodnění: staří občané mají malé příjmy z důchodu

· pro domy, které nelze odkanalizovat gravitačně 

odůvodnění: vysoké náklady na zřízení domovní ČS – malá kompenzace při pořízení

· domy mající soukromou část gravitační přípojky delší než 25 nebo 30 m 

odůvodnění: vysoké náklady na pořízení domovní části

Z celkového počtu přípojek 310, je 17 nad 30 m a 15 nad 25 m, 24 domů zatím nelze odkanalizovat jinak než gravitačně. Při stoprocentní úspěšnosti vybrání příspěvku by součet činil 4 mil. Kč. Zmírnění poplatku jen dle návrhu (bez starých občanů) by představovalo „ztrátu“ u dlouhých přípojek 240 tis. Kč a u gravitačních přípojek 180 tis. Kč.

Závěr:

Budeme postupovat podle stanoveného principu :

· neposkytovat žádné slevy na veřejné části přípojek 

· umožnit splácení příspěvku na tři splátky 

Návrh a usnesení:

RS bere na vědomí  stav prací na stavbě kanalizace lokalit Mašov a Pelešany.

RS nesouhlasí:

· se splácením příspěvku na veřejnou část kanalizační přípojky měsíční sumou ve výši 300,- Kč

· s poskytnutím slevy z příspěvku na veřejnou část kanalizační přípojky.  
3.  Turnov - vodovod Mašov 

Byl rekonstruován řad  M 1b v ulici U Lomu. Probíhá rekonstrukce řadu v ulici Nad Hájkem. Tato lokalita patří v Mašově mezi nejkritičtější z pohledu zajištění zásobování vodou i poruchovosti. Dodavatel stavby vodovodu SaD, v. o. s. Jablonec nad Nisou a dodavatel kanalizace Stavokomplet, s.r.o., Brandýs nad Labem se po řadě jednání dohodli a každá z firem staví v daných úsecích vodovodní i kanalizační řad. Práce si vzájemně fakturují. 

Vůči VHS Turnov je dodavatelem kanalizace Stavokomplet, spol. s r.o. a vodovodu (kromě řadu K) SaD, v.o.s, Jablonec nad Nisou. TDI na stavbě vodovodu vykonává SčVK,a.s., Ing. Grübel, který zároveň dozoruje stavbu kanalizace i veřejného osvětlení (investorem Město Turnov). 

Návrh a usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na rekonstrukci vodovodu v Mašově.

4. Kanalizace obce Přepeře

     Stavební práce na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez větších problémů dokončovacími pracemi (úpravy podkladních vrstev místních komunikací, obrubníky, dlažby, chodníky, úpravy kanalizačních poklopů, kamerové prohlídky hotových stok a veřejné části kanalizačních přípojek). 

     Na komunikacích v obci byla již v říjnu položena většina asfaltových povrchů. Do poloviny listopadu budou provedeny zkoušky vodotěsnosti čerpacích stanic, do kterých bude následně osazena technologie (firma KUNST) a telemetrie (firma MARVES). V současné době probíhá na čerpacích stanicích výstavba elektrorozvaděčů (firma DEHES). 

     Realizace veřejných částí domovních kanalizačních přípojek pokračuje výstavbou zbylých cca 15-ti % veřejných částí. Připojování samotných nemovitostí na novou kanalizaci může probíhat cca od poslední dekády listopadu, kdy bude dílo spuštěno do testovacího provozu. Pro dohled nad výstavbou soukromých částí domovních kanalizačních přípojek delegoval provozovatel pracovníka Turnovského provozu, který bude provádět kontrolu provedení napojení nemovitostí na veřejnou část kanalizačních přípojek. Zájem ze strany obyvatel obce o výstavbu soukromé části kanalizačních přípojek je prozatím cca 20% (mají již sepsanou objednávku na realizaci přípojky s dodavatelem stavby). Někteří majitelé napojovaných nemovitostí si budou soukromou část realizovat sami – před zásypem potrubí musí přizvat pověřeného zástupce provozovatele ke kontrole provedení přípojky. Ostatní majitelé napojovaných nemovitostí budou cíleně informováni o nutnosti napojení na novou splaškovou kanalizaci a vyzýváni aby tak v co možná nejbližší době tak učinili. 

Financování:

Ke dnešnímu dni bylo na celé akci proinvestováno se státní podporou celkem 32,0 mil. Kč, zbývá dofinancovat 4,1 mil. Kč, které budou vyfakturovány nejpozději do půlky prosince 05. 

Na veřejných částech kanalizačních přípojek bylo zatím proinvestováno 2,12 mil. Kč z celkových 3,02 mil. Kč, na pracích pro obec Přepeře (úpravy místních komunikací, obruby, dlažby, nová dešťová kanalizace) bylo prozatím proinvestováno 2,60 mil. Kč z celkových smluvních 3,84 mil. Kč. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav prací a prostavěnosti na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“.

5. Čistá Jizera

Posuzování vlivů z hlediska ŽP – EIA

Na zpracovatele tzv. oznámení podle zákona o posuzování vlivů na ŽP bylo vypsáno poptávkové řízení. Nabídky budou předkládány ve dvou variantách:

1/ vypracování oznámení pouze u lokalit dle dikce českého zákona – tj. Semily, Jilemnice a Lomnice n. P. - kanalizace

2/ vypracování oznámení u všech lokalit projektu dle doporučení EK

Obě varianty byly konzultovány se zpracovatelem žádosti – firmou REGIOPLAN, zpracovateli obdobných projektů, kteří již podávali žádost, KÚLK apod. a bylo nám doporučeno nechat vypracovat oznámení na všechny lokality.

Výběrová komise poptávkového řízení byla předsedou RS jmenována ve složení: Ing. Hejduk, Ing. Saidl, pí. Červová, Ing. Rajm. Výsledky jejího jednání budou předloženy na jednání RS

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zpracováním oznámení podle zákona o posuzování vlivů na ŽP ve všech lokalitách projektu Čistá Jizera.

Usnesení o výsledcích poptávkového řízení na zpracovatele oznámení bude formulováno ne jednání RS.

Projekční a inženýrské práce

Dle sepsaných smluv o dílo byly v termínu (do 31.10.2005) odevzdány dokumentace k územnímu řízení pro Semily, Jilemnici a Rokytnici n. Jiz. Nyní bude VHS Turnov prověřovat úplnost dokumentace a poté bude předložena k technické kontrole.

Pro rekonstrukci ČOV v Lomnici n. Pop. již byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Dokumentace územního řízení pro Turnov má být dle smlouvy o dílo odevzdána k 31.12.2005.

Všechna územní rozhodnutí musí mít nabytí právní moci do 28.2.2005.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem projekčních a inženýrských prací projektu Čistá Jizera.

6. Ostatní investice

6.1. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpnice

V měsíci srpnu vznesla obec Benecko, pod kterou spadá místní část Dolní Štěpanice, požadavek na prověření stavu vodovodní sítě kvůli připravované rekonstrukci komunikací. Trasy vodovodů byly zmapovány a porovnány s rozsahem plánované rekonstrukce.

Zásobní vodovodní síť ve Štěpanicích téměř neexistuje. Jednotlivé objekty jsou napojeny ve skupinách různými přípojkami z vodovodního přivaděče a prodlouženími různých částí řadů, které byly budovány živelně bez jakékoli koncepce. Vše je navíc ve špatném technickém stavu. V místní části Na pile je souběžně veden relativně nový řad a staré vedení, objekty jsou napojeny střídavě na oba vodovody.

Řešení: 

V centrální části Štěpnic v místě připravované rekonstrukce komunikací je třeba vybudovat standardní zásobní řad a veškerá provizoria vyřadit. V části Na pile přepojit všechny objekty na novější vodovod. Celkově se bude jednat o cca 1,4 km vodovodu. Vše je nutno projekčně zpracovat a následně zajistit příslušná povolení. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Dolní Štěpanice – rekonstrukce vodovodu“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení:……………...

6.2. Jilemnice - Výměna vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Jungmanova, Nouzov

Na projekční a inženýrské práce uvedených akcí bylo vypsáno poptávkové řízení. Výsledky jednání výběrové komise budou předloženy na jednání RS.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na jednání RS.

6.3. Semily – Poptávkové řízení na akci: Oprava kanalizace K Lomu

Jednání výběrové komise se uskuteční dne 8.11. 2005. Výsledek poptávkového řízení bude předložen ke schválení Radě sdružení na jednání.

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na akci: „Oprava kanalizace K Lomu“ a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním SoD s firmou ………… za cenu …………

6.4. Rokytnice nad Jizerou – Odkup kanalizace p. Bulušek

Pan Bulušek vybudoval v Rokytnici nad Jizerou v letošním roce 40 m kanalizačního řadu.

Kanalizace byla vybudovaná svépomocí, na stavební povolení přípojky v dimenzi řadu. Stoka navazuje na kanalizační řad vybudovaný v letošním roce Městem Rokytnice (řad I, Ia – kupní smlouva VHS Turnov) s možností prodloužení řadu pro další napojení. V současné době jsou připraveny k napojení na tuto stoku další 3 objekty. Stavbu bude kolaudovat VHS Turnov. Pan Bulušek zajistil na své náklady znalecký posudek, vypracovaný Ing. Beranem, geodetické  zaměření stavby a potřebné zkoušky.

Pan Bulušek souhlasí s prodejem řadu za standardních 25% ceny znaleckého posudku což je 28.305 Kč a požaduje k této ceně přičíst náklady na daň z převodu nemovitostí ve výši 5.661,- Kč. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem kanalizace od pana Buluška za cenu  33.966,-  Kč.

6.5. Rokytnice nad Jizerou – stavba - Vodovodní a kanalizační přípojka Horní Rokytnice – p. Rýdl

Ve 43. a 44. týdnu proběhlo vytýčení veškerých inženýrských sítí a 7.11. 05 byly započaty stavební práce. Stavba by měla pokračovat do doby příznivého počasí. V případě nepřízně počasí, a tudíž nesplnění termínu dokončení stavebních prací, bude s firmou Drašar Petr uzavřen dodatek na prodloužení termínu dokončení stavby. Jedná se o 90 m kanalizace a 147,5 m vodovodu v úzké svažité cestě.

Jako TDI byl osloven Ing. Beran, který předložil nabídku za cenu 15.640 Kč. Z časového důvodu je tato nabídka předložena na RS dodatečně.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací a dodatečně schvaluje pro výkon funkce TDI Ing. Berana a souhlasí se sepsáním mandátní smlouvy za cenu dle návrhu.

6.6.  Vodovod Metelka, Daliměřice
6.6.
Turnov – vodovod Metelka, Daliměřice

Jedná se o opravy vodovodů v ul. Hruborohozecká, ul. U lip a Metelka – Turnov III. etapa (Bezručova ul.), které jsou nutné realizovat v souvislosti se stavbou kanalizace. Poptávkové řízení na dodavatele stavby bylo zahájeno v září 2005, termín podání nabídek byl do 26.9.2005. 

Do soutěže se přihlásilo 6 firem:

· SaD, Jablonec nad Nisou

10.587.119,- Kč

· Syner, Liberec


  9.444.563,- Kč

· Zikuda, Turnov


10.080.754,- Kč

· Strabag, Liberec


  7.108.096,- Kč

· Evosa, Jablonec nad Nisou
  8.714.880,- Kč

· SSŽ, Liberec


  9.786.680,- Kč

Průběh výběru dodavatele:

1) Výběrová komise obdržela k posuzování nabídky, které nebyly sestaveny shodně, některé firmy si upravily výkaz výměr – znaly rozsah a podrobnosti stavby kanalizace a zmenšily si některé položky rozpočtu, které jsou již zahrnuty v rozpočtu na kanalizaci – šířku rýhy výkopu, objemy zásypů, rozsah asfaltového krytí,…. Výběrová komise oslovila ostatní uchazeče aby upravily svoje rozpočty tak, aby bylo možné nabídky porovnat. 

2) Firma Strabag a.s. měla u některých položek nákupu materiálu neúměrně nízké ceny, byla vyzvána k doložení nákupu tohoto zboží – nákupní ceny nedoložila, pouze garantovala zajištění celé akce. 

Pozn.: ceny uvedené výše jsou již po opravě (úpravě) položkového rozpočtu.

Výběrová komise opakovaně podrobně prostudovala všechny nabídky a z důvodu velmi nízké nabídkové ceny pověřila Ing. Hejduka, aby oslovil vedení firmy Strabag a.s. s dotazem na schopnost realizace této akce s nabízenou cenou. Firma Strabag a.s. potvrdila svoji nabídku i nabídkovou cenu. 

Po několika zasedáních se výběrová komise ve složení paní Červová, Ing. Sekanina, Ing. Bečka, Ing. Hejduk a pan Zmeko, shodla na následujícím pořadí uchazečů:

1. místo: 
Strabag a. s., Liberec

2.
místo:
Zikuda, Turnov

3.
místo:
Evosa s. r. o., Jablonec nad Nisou

Závěr:

Smlouva o dílo:

Doporučujeme zadat tuto akci firmě Strabag a.s. za výrazně nižší cenu s podmínkou, aby VHS Turnov odsouhlasilo výběr subdodavatelů.

Financování:

Ve vazbě na rozpočet VHS Turnov na příští rok doporučujeme projednat s provozovatelem nutnost realizace této investiční akce v celém rozsahu, vzhledem k její finančnímu objemu a zatížení rozpočtu VHS Turnov. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

- s pořadím uchazečů dle návrhu výběrové komise, 

- se sepsáním smlouvy o dílo na investiční akci s firmou Strabag a.s. za cenu dle návrhu s pod podmínkou, že VHS Turnov odsouhlasí vítězi VŘ subdodavatele a s možností zmenšit objem stavebních prací.

RS pověřuje paní Červovou projednat s provozovatelem nutnost rozsahu této investiční akce a informovat RS o výsledku.

7. Vztah s provozovatelem

7.1.  Cena vody 

Příloha č. 1

Koncem měsíce října proběhlo na úpravně vody v Bedřichově jednání s provozovatelem a zástupci Svazku Semily o návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2006 a skladbě kalkulačního vzorce na výpočet ceny vody – jednalo se hlavně o objasnění skladby některých položek návrhu, potřeby sítě na opravy, plánované množství nových vodoměrů, vyčíslení a doložení výsledků za rok provozování v Rokytnici nad Jizerou. 

Hlavní východiska pro sestavení kalkulačního vzorce:

· navýšení nájemného 

· mzdový nárůst o 3,5 %

· očekávaný nárůst energií o 15%

· kalkulované množství fakturace vodného a stočného na úrovni očekávané skutečnosti roku 2005 

Předložený návrh počítá s navýšením ceny vodného o 8,63% a stočného o 8,60%. V kalkulaci na vodné je uvedeno nájemné i pro svazek.

Vodné

28,44 Kč/m3  (vč. DPH)

Stočné

19,61 Kč/m3  (vč. DPH)

Návrh na usnesení:

RS schvaluje cenu vodného a stočného dle návrhu projednaného 25. 10. 2005 na jednání v Bedřichově : 
vodné Kč 27,08 bez DPH, tj. Kč 28,44 včetně DPH



            stočné  Kč 18,68 bez DPH, Kč 19,61 včetně DPH 




celkem vodné a stočné Kč 45,75 bez DPH, Kč 48,05 včetně DPH 

a ukládá: 

· rozdělit nájem z vodného mezi VHS Turnov a Svazek Semily a informovat o výsledku – Ing. Hejduk 

· na příštím jednání RS předložit plán oprav pro rok 2006 – pí Červová

· zajistit informovanost veřejnosti o ceně vody pro rok 2006 – pí Červová

7.2.  Vodojem Sněhov

Příloha č. 2

Z položky přímé opravy při kalkulaci ceny vodného a stočného provozní společnost opravila vodojem na Malé Skále – Sněhově. Jednalo se o likvidaci náletových dřevin, opravu izolace, střechy, přizdívky, vstupu, fasády, oplocení a nátěry, náklad činil Kč 150 tis.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí opravu vodojemu Sněhov.

8.  Finanční problematika

Limit pokladny v kanceláři v Turnově

Pokladna v turnovské kanceláři má povolený limit ve výši 15.000,-- Kč. Tento limit je v posledním měsíci neustále překračován z důvodu hotovostních plateb příspěvků občanů za veřejnou část kanalizačních přípojek v Mašově. Navrhujeme zvýšení limitu v pokladně na částku 30.000,-- Kč. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navýšením limitu v pokladně v Turnově na výši 30.000,-- Kč. 

9. Vnitřní záležitosti

9.1. Věcné břemeno 

Příloha č. 3

VHS Turnov vlastní příjezdovou komunikaci k ČS pitné vody v Turnově – Dolánkách p.p.č.762/9 ostatní plocha – mimo areál.Tato komunikace svým využitím splňuje charakter veřejné komunikace. 

Pan Šír vlastní zahradu přilehlou k této komunikaci a pro přístup na své nemovitosti využívá také p.p.č. 762/9 v našem vlastnictví. Pan Šír požaduje zřízení věcného břemene – práva chůze a jízdy ve prospěch vlastníka p.p.č. 761/2 a 762/2 – trvalý travní porost v k.ú. Daliměřice. 

Věcné břemeno bude zřízeno bezplatně.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene spočívajícího v  právu chůze a jízdy po p.p.č. 762/9 (ve vlastnictví VHS Turnov) pro vlastníka p.p.č. 761/2 a 762/2 – trvalý travní porost vše v obci Turnov a k.ú. Daliměřice.

9.2.  Odměny pro řídící orgány a zaměstnance svazku

Odměny za práci ve druhém pololetí 2005 budou vyplaceny členům RS a DR v listopadovém výplatním termínu v odsouhlasené výši.

Odměny pro zaměstnance budou navrženy a schváleny na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyplacením mimořádných odměn zaměstnancům VHS Turnov dle návrhu a bere na vědomí výplatu odměn za práci RS a DR ve druhém pololetí 2005 v listopadovém výplatním termínu. 

9.3. Diskuse 

Úkol pro RS: 

prosíme všechny zástupce členských obcí, aby si připravili požadavky na reálné investice do rozpočtu VHS Turnov na rok 2006.





Marcela Červová

V Turnově 4. 11. 2005

