Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 17. 1. 2005 od 13.00 hodin

v  zasedací místnosti Městského úřadu v Lomnici nad Popelkou 

Program jednání :

1. Turnov – vodovod + odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

1. 1. Rozestavěnost, fakturace

1. 2. Prodloužení termínů

1. 3. Vodovod Hruborohozecká, U Lip a Metelka III. etapa

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Kanalizace obce Přepeře

4.   Čistá Jizera
5.   Ostatní investice
5.1.  Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov 

5.2.  mm

5.3. mmm

5.4. mmm

5.5. mm

5.6. m

5.7. m

5.8. Rakousy - Borek
6.   Finanční problematika
Rozpočet 2006 – příloha 

9. Vnitřní záležitosti

9.1.   Semily - smlouvy

9.2.   Zaměstnanci

9.3.   Diskuse 

1. Turnov – vodovod + odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1. 1.  Rozestavěnost, fakturace: 

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a malého Rohozce a Daliměřic“ pro rok 2006 byly zahájeny 4. 1. 2005 - prozatím na Malém Rohozci. Na ostatních místech (Koškova ulice, Hrubý Rohozec a Hruborohozecká ulice) je plánováno zahájení stavebních prací na poslední dekádu ledna 2006 (nebo dle klimatických podmínek). 

Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 1,5 mil. Kč, na které byla dle dohody mezi VHS Turnov a dodavatelem stavby vystavena v listopadu 2005 jedna faktura, která byla plně hrazena z vlastních zdrojů. O proplacení této faktury z dotačních prostředků budeme SFŽP ČR žádat prostřednictvím elektronického prostředí fondu BENE-FILL až v tomto roce, kdy je již smlouva s fondem uzavřena a žádosti o proplácení faktur v zmíněném elektronickém prostředí fondu jsou zpřístupněny. Další faktura bude vystavena koncem ledna 2006, fakturováno bude cca 7,2 mil. Kč vč. DPH a splatná bude v březnu 2006. O proplacení této faktury poskytovatelem podpory bude zažádáno ihned po její úhradě a schválení zástupcem SFŽP ČR, ke kterému by mělo dojít na prvním kontrolním dnu akce v roce 2006 – 19. ledna. 

1. 2.  Prodloužení termínů
Na základě požadavku generálního dodavatele stavby byla v prosinci 2005 podána na SFŽP žádost o prodloužení termínů realizace této investiční akce. 

Žádali jsme o následující termíny:

· Termín dokončení stavebních a montážních prací do 07/2007

· Termín dokončení akce do 12/2007

· Nejpozději do konce 04/2008 předložit Fondu podklady k závěrečnému vyhodnocení akce

Hlavním důvodem byla časová koordinace přeložky silnice I/10 a její zprovoznění, na kterém je závislá následná úplná uzavírka Bezručovy ulice, bez které není výstavba kanalizace možná. Prodloužení termínů bylo neoficiálně fondem přislíbeno formou dodatku ke smlouvě na poskytnutí podpory. Z důvodu velké vytíženosti pracovníků poskytovatele podpory bude dodatek ke smlouvě sepsán koncem ledna 2006. Po schválení požadovaných termínů bude přepracován časový harmonogram prací a finančně plánovací kalendář pro SFŽP ČR. 

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a malého Rohozce a Daliměřic“,

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 40090411 s novými termíny dle návrhu,

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby firmou SSŽ a.s. Liberec s termínem dokončení díla červen 2007 s podmínkou předchozího sepsání dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory.

1. 3. Vodovod Hruborohozecká, U Lip a Metelka III. etapa

Jedná se o stavbu, která se skládá ze dvou samostatných celků. Jeden projektoval pan Hnát – PD je dle našich požadavků a zvyklostí. Druhou část stavby projekčně chystal Ing. Stříž – nedostatečně zpracované detaily, není výkaz výměr, pouze výpis materiálu, je zde velký prostor v požadavcích na tvorbu a složení ceny. Bude nutné zajistit kvalitní osobu na TDI. 

V lednu 2006 se uskutečnilo první jednání s uchazečem na funkci technického dozoru investora. Jedná se o firmu Jan blecha KVP Servis z Liberce. V současné době prochází pan Blecha všechny poskytnuté materiály (projektové dokumentace a položkové rozpočty) týkající se předmětu díla, následně předloží nabídkovou cenu. 

Probíhá jednání s dodavatelem stavby vodovodu, firmou STRABAG a.s. Liberec. Teprve po aktualizaci harmonogramu prací na výstavbě kanalizace bude možné všechny údaje zpřesnit. Dodavatel nepředložil návrh postupu prací ani neoznámil své subdodavatele. Není možné sepsat smlouvu o dílo. O dalším postupu a vyjasnění všech podmínek bude jednáno v průběhu ledna 2006. K podpisu smlouvy o dílo je nutné mít osobu na TDI.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav příprav investiční akce Vodovod Daliměřice a Metelka III. Etapa a požaduje informovat o dalším postupu.

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

Stavební práce, změna stavby:

Stavební práce probíhaly i v měsíci prosinci. V roce 2005 byly vybudovány řady A, A1, A3, A6, A7, A4 – část, výtlaky Va, Vb, Vd a čerpací stanice ČS A, ČS B, ČS D. Oproti harmonogramu stavby na rok 2005 došlo k mírnému zpoždění. V polovině ledna bude předán aktualizovaný harmonogram prací na rok 2006. Celkem bylo k 31. 12. 2005 prostavěno bez DPH a pozastávky Kč 32 475 910,10. V řádném termínu byla  prostřednictvím ČMZRB,a.s. vyúčtována v plné výši dotace státního rozpočtu na uvedenou akci celkem Kč 28 358 000,--. V roce 2006 bude stavba hrazena podílem z vlastních zdrojů investora (25,1%) a z úvěru od ČMZRB,a. s. (74,90%).

Po řadě jednání vyvolaných dodavatelem stavby je nyní  zpracovávána dokumentace změny stoky A4, výtlačného řadu  a další čerpací stanice. Projekt navrhoval gravitační stoku v hloubce 5 – 6,2 m. V daném místě nebyla provede sonda geologického průzkumu. Z podélného profilu komunikace a dalších faktů lze předpokládat, že v daném místě je  skalní blok, šířka komunikace je cca 3 ,5 m, prostor je ohraničen stavbami, roste tu památný strom. S ohledem na uvedené skutečnosti a sousedství základní a mateřské školy, navrhla dodavatelská firma bez požadavku na navýšení ceny změnu stavby. Navržený gravitační řad ve velké hloubce, bude nahrazen výtlačným řadem v minimální hloubce s opačným směrem toku a novou malou čerpací stanicí. Vše bude provedeno v ceně původní stoky. Návrh ČS byl projednán se zástupcem provozovatele. 

O této skutečnosti je nutné informovat poskytovatele podpory – změna předmětu díla, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo a požádáno o vydání změny rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.

Změna materiálu nebo navýšení ceny díla z důvodu extrémního navýšení nákupní ceny:

V prosince 2005 upozornil dodavatel stavby Stavokomplet, spol. s r.o. na výrazné zvýšení cen kanalizačních trubek a tvarovek UPONOR. V listopadu 2005 vzrostla cena materiálu o 25,1 % s platností pouze do konce roku 2005. V lednu je předpokládáno další zvýšení cen. Tuto skutečnost nám potvrdil i zástupce společnosti Uponor. Jelikož se jedná o značný nárůst ceny materiálu, kterou nebylo možné předpokládat při zpracování nabídky v červnu 2004, požádal dodavatel stavby písemně o odsouhlasení jedné z variant (ve své nabídce dodavatel garantoval cenu materiálu do konce roku 2005 – tato informace se nedostala do uzavřené smlouvy o dílo):

1) cena díla bude zvýšena o cenový nárůst materiálu Uponor, který bude zabudován po listopadu 2005 jedná se cca o 2 mil. Kč

2) potrubí Uponor bude nahrazeno materiálem jiného výrobce, s garancí stejných parametrů, smluvní ceny budou zachovány.

Dodavatel opětovně navrhuje použití kanalizačního systému z polypropylenu s dvojitou stěnou K 2 – KAN s kruhovou tuhostí SN 8 – žebrované potrubí (UPONOR – korugované potrubí – jiná technologie výroby). Dodavatel předal technické parametry potrubí již v prosinci 2004, kdy před podpisem SoD navrhoval záměnu potrubí a tím i slevu díla, tato jeho nabídka na záměnu nebyla ze strany VHS Turnov přijata. Důvodem byla nižší kvalita nabízeného potrubí. 

V dopise dodavatel upozorňuje na ustanovení zákona o zadávání  veřejných zakázek č. 199/1994, podle kterého byla zakázka zadána: „Pokud požadované technické podmínky obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení výrobků, výkonu anebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, musí zadavatel umožnit použití i obdobných řešení.“ 

Doporučení:

Doporučujeme prověřit skutečnou cenu od výrobce potrubí, pokusit se vyjednat slevu pro VHS Turnov, najít v rozpočtu prostředky na zachování materiálu a navýšit cenu díla o náklady nutné na nakoupení potrubí UPONOR. Po předložení skutečného rozdílu sepsat dodatek ke smlouvě o dílo a učinit návazné kroky u poskytovatele podpory.

Majetkoprávní záležitosti:

Mnozí majitelé pozemků, na kterých je umístěna stavba kanalizace, požadují po VHS Turnov finanční kompenzaci majetkové újmy, která jim v souvislosti se stavbou kanalizace vznikne. Většinou požadovali zpoplatněné věcné břemeno již při podpisu souhlasu s umístěním stavby. Na základě zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je na finanční náhradu nárok, a to dvěma způsoby: 

1/ úplatné věcné břemeno zapsané na LV v katastru nemovitostí

2/ nájemné za pozemek dotčený stavbou – po dobu stavby.

Pan Bohuslav Rakouš, Mašov 9,  požaduje, aby mu bylo vyplaceno jednorázové nájemné ve výši  5 000,- Kč.

Odůvodnění –  pan Rakouš je vlastníkem řady pozemků v dané lokalitě, do kterých zasahujeme několika kanalizačními řady (A3, E1 a E2) a několika veřejnými částmi kanalizačních přípojek. Vzhledem k tomu, že pan Rakouš je při všech jednáních velmi vstřícný, navrhujeme uhradit mu požadovanou částku.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí stav prací a financování stavby 

· souhlasí se změnou předmětu díla na trase A4 a požaduje sepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo a realizaci dalších kroků s poskytovatelem podpory (změna rozhodnutí)

· bere na vědomí žádost dodavatele stavby o navýšení ceny díla, souhlasí se zachováním jednotného materiálu na kanalizační stoky, požaduje předložit konečnou kalkulaci na navýšení ceny a zahrnout tyto náklady do rozpočtu na rok 2006, 

· RS požaduje na příštím jednání informovat o stavu víceprací a méněprací při stavbě,

· schvaluje úhradu jednorázového nájmu panu Rakoušovi dle návrhu,

· RS požaduje na příštím jednání předložit seznam požadovaných věcných břemen a ostatních plnění na této stavbě. 

3. Kanalizace obce Přepeře

V prosinci 2005 bylo ukončeno přejímací řízení a následně bylo požádáno o kolaudaci vodního díla. Kolaudační řízení se bude konat 30. ledna 2006. Po kolaudačním řízení a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude pro Mze ČR provedeno závěrečné vyhodnocení investiční akce jako podklad pro vypořádání dotace. 

Současně s přejímacím řízením díla proběhlo také přejímací řízení veřejných částí domovních kanalizačních přípojek. Na základě objednávek majitelů napojovaných nemovitostí zahájí firma ZIKUDA v lednu 2006 výstavu a propojování soukromých části domovních kanalizačních přípojek. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav dokončovacích prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ a požaduje předložit závěrečné vyúčtování akce.

4. Čistá Jizera

Projekční a inženýrské práce

Veškeré žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na všechny lokality byly podány na příslušné úřady, správní řízení byla zahájena a do termínu místních šetření (tj. přibližně konec ledna) mají jednotliví projektanti čas na doplňovaní souhlasů majitelů pozemků a ostatních dokladů.

Stavební úřad v Lomnici nad Popelkou návrh na vydání územního rozhodnutí na rekonstrukci ČOV Lomnice n. Pop. zamítl s odůvodněním, že navrhovaná stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí – dle vyjádření zpracovatele žádosti o dotaci to nevadí. Dále nabývá právní moci územní rozhodnutí na dostavbu kanalizace v Lomnice n. Pop.

Dle uzavřených smluv musí být všechna územní rozhodnutí na dostavbu sítě a stavební povolení na rekonstrukci vydána s nabytím právní moci do 28.2.2006.

V současné době také probíhá zpracovávání oznámení o posouzení vlivů záměru na životní prostředí, před vánočními svátky proběhly se zpracovatelem oznámení místní prohlídky tras kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici a Lomnici n. Pop.

Do 31.1.2006 bude oznámení odevzdáno a podáno na Krajský úřad Libereckého kraje k posouzení a zveřejnění.

Žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje

Příprava projektu „Čistá Jizera“ je finančně velmi nákladná, práce zahrnují zpracování záměru žádosti a samotné žádosti o dotaci, zpracování kompletní projektové dokumentace a oznámení o posouzení vlivů na ŽP - celkové náklady činí téměř 18mil. Kč.

Na přípravu projektu bude zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a z Fondu investic Libereckého kraje. Žádost na SFŽP zpracuje firma REGIOPLAN. Dotace činí max. 50% nákladů na přípravu, maximálně však 5mil. Kč (bude přiznána zpětně až po odsouhlasí žádosti o dotaci na stavbu Evropskou komisí). Žádost o dotaci na Liberecký kraj zpracuje VHS Turnov. KÚLK nemá dotační titul konkrétně na akce tohoto tipu. Po jednání s představiteli KÚLK bude dotace poskytnuta z příbuzných programů.

Výměna vodovodů

Spolu s provozovatelem byly v jednotlivých městech vytipovány ulice, ve kterých jsou v souběhu s budovanými nebo rekonstruovanými kanalizačními stokami v rámci „Čisté Jizery“ také vodovody ve špatném stavu. Při stavbě kanalizací by bylo účelné vyměnit také tyto vodovody.

Projektantům kanalizací byly předloženy rozsahy výměny vodovodů k ocenění projekčních a inženýrských prací.

Konkrétní nabídky budou předloženy na dalším jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí postup prací na projekčních a inženýrských pracích projektu „Čistá Jizera“,

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci na přípravu projektu „Čistá Jizera“ na Státní fond životního prostředí a do Fondu investic Libereckého kraje

· souhlasí s postupem prací při výměně vodovodů v rámci projektu Čistá Jizera a požaduje předložit nabídky na zpracování PD vodovodů.

5. Ostatní investice

5.1.  Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov,

Oprava střechy

Jedná se o investiční akci z minulého roku, která nebyla provedena.

Na stavbu bylo vypsáno poptávkové řízení dle původní PD z roku 1991. Dle usnesení RS pod č. 241/2005 ze dne 13.9.2005 se vítězem poptávkového řízení stala firma Jiří Pudlač – Střešní konstrukce, Česká Lípa za cenu 640.000Kč.

Pro žádost o stavební povolení musela být původní dokumentace autorizována autorizovaným inženýrem a byla doplněna o dodatek, který řeší změny skladeb konstrukcí dle nových technologií. Tento dodatek byl předložen dodavateli a stavba znovu oceněna na 984.556Kč. Dle posouzení TDI (p. Kosáček) je cena odpovídající.

Stavba bude zahájena na jaře, jakmile dovolí klimatické podmínky.

Odkup pozemku

Úpravna vody Hrabačov je umístěna na stavební parcele č. 279 v majetku VHS Turnov. Přístup k této parcele je pouze přes okolní pozemek p.p.č. 762/5 v majetku Pozemkového fondu ČR, který má VHS Turnov pronajatý. Jedná se o 1694m2 kultury trvalý travní porost, který může v budoucnu sloužit k případnému rozvoji úpravny.

Cena za odkup pozemku bude předložena RS ke schválení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s postupem přípravných prací a se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Jiří Pudlač – Střešní konstrukce, Česká Lípa za cenu 984.556,-Kč,

· se záměrem odkupu pozemku p.p.č. 762/5, k.ú. Hrabačov od Pozemkového fondu ČR.

5.2.   Skupinový vodovod Turnov

Ministerstvo zemědělství ČR poskytlo v roce 2003 podporu obcím Kacanovy, Vyskeř a Olešnice a to dotaci na realizaci stavební a technologické části stavby „Rozšíření skupinového vodovodu Turnov“:

Kacanovy  
vodovod Kacanovy



dotace ve výši 2.031.000,-Kč

Vyskeř 
Olešnice – Skalany, Skalany – Šermovy
dotace ve výši 1.237.000,-Kč

Olešnice  
Kadeřavec – Podpohoř


dotace ve výši 2.191.000,-Kč

vše v souladu s vydaným Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu na financování akce a v souladu s rozpočtovými pravidly. 

Stavba probíhala pod jedním dodavatelem, ale pro každou obec se jednalo o samostatnou akci.

Celková hodnota stavby byla v součtu 10 mil. Kč. Bylo realizováno cca 7 km vodovodního řadu z Turnova – Kadeřevce do Olešnice, následně Kacanov a části Vyskře – Skalan a došlo k výstavbě ČS s akumulací na Kadeřavci. Byly vyřešeny problémy s kvalitou pitné vody v Olešnici, s nákladnou úpravou pitné vody – odstraněním železa v Kacanovech. V Kacanovech a Skalanech došlo k dostavbě vodovodu v částech obce s jeho absencí.

V současné době jsou tyto tři stavby včetně objektu ČS v majetku obcí a v nájmu VHS Turnov. Tento nájem doposud není schválen poskytovatelem dotace protože z jeho strany u těchto akcí ještě neproběhla závěrečná kontrola a jejich oficiální ukončení. VHS Turnov požádalo příslušný orgán – Zemědělskou agenturu v Semilech a urychlené vyřízení těchto kroků a současně požádalo MZe ČR o vyjádření k možnosti nájmu nebo převodu vodohospodářského majetku - Rozšíření skupinového vodovodu Turnov, pořízeného z dotace od MZe ČR. MZe ČR si podmínilo vydání souhlasu souhlasem Ministerstva financí ČR a návrhem smlouvy na převod vodohospodářského majetku. MF ČR nemá k převodu z hlediska poskytnutí dotace námitek. 

Závěr:

Po kontrole závěrečného vyhodnocení dotace a ukončení akce ze strany poskytovatele podpory je možné uskutečnit převod pořízeného majetku na VHS Turnov – nejlépe darovací smlouvou. Dle stanoviska daňového poradce může VHS Turnov z takového majetku uplatňovat daňové odpisy.

Převod majetku podléhá schválení zastupitelstev obcí. 

Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí informace týkající se žádosti o převod vodohosp. Majetku do vlastnictví VHS Turnov, 

· souhlasí se záměrem převodu tohoto majetku darovací smlouvou a požaduje, aby tato žádost byla předložena zastupitelstvům příslušných obcí.

Semily - Oprava kanalizace K Lomu 

Dne 22.12. 2005 byly pozastaveny stavební práce kanalizačního řadu v ulici K Lomu v Semilech, realizované firmou DAMKO s.r.o.. Stavba byla z podstatné části dokončena, je položen hlavní kanalizační řad, zbývá zhotovit – horská vpusť, rigol, žlaby a veřejné části kanalizačních přípojek. Tyto nedodělky budou dokončeny na jaře 2006, z důvodu lepších klimatických podmínek, v souběhu se stavebními pracemi povrchu komunikace -  provázanost s firmou SaM s.r.o. Česká Lípa, která povrch komunikace provádět. 

Ve smlouvě o dílo uzavřené mezi VHS Turnov a firmou DAMKO s.r.o.  je uveden termín dokončení stavebních prací kanalizace 31.12.2005, s možností prodloužení termínu dle klimatických podmínek.

Návrh na usnesení:

RS dodatečně schvaluje uzavření Dodatku č. 1 na prodloužení termínu dokončení stavebních prací na vzniklé nedodělky.

Rokytnice nad Jizerou – Vodovodní a kanalizační přípojka Horní Rokytnice

Stavbu provádí firma Petr Drašar Jičín. Jedná se o 147,5m vodovodu a 90m kanalizace v úzké a svažité cestě. Stavební práce byly započaty v polovině listopadu a měly být dokončeny do 31.12.2005. Vzhledem k nepřízni počasí, byly přerušeny 23.12.2005 a v současné době zbývá dokončit cca 30m vodovodního a kanalizačního řadu. Stavba je velmi problematická jak terénem tak velkým počtem křížení inženýrských sítí. Město Rokytnice mělo uzavřenou smlouvu s firmou Petr Drašar na pronájem části pozemku na uložení vytěžené zeminy s termínem do 20.12.2005. K tomuto datu měla být vytěžená zemina odvezena na skládku, to se ale nerealizovalo z důvodů velkého množství sněhové pokrývky a hlavně tyto náklady nebyly panem Drašarem započítány do rozpočtu stavby, jedná se o vícenáklady v hodnotě cca 150tis.Kč. Pan Drašar dosud ale nepředložil přesnou kalkulaci, která na něm byla několikrát urgována. VHS Turnov požádalo Město Rokytnice o prodloužení pronájmu a prominutí nájemného za výše zmíněný pozemek. Firma Drašar stavbu provádí dle informací TDI a provozovatele velice svědomitě a pečlivě i s ohledem na minimalizaci omezování dostupnosti komunikace pro místní občany. Současně s výstavbou vodovodu byl propojen a zokruhován stávající vodovodní řad, což bylo podmínkou vydání kolaudačního rozhodnutí pro manželé Poupovi Rokytnice – Penzion Anna, kteří rozšiřovali počet lůžek, co se týká stavebních prací, znamenalo to přidání 1 ks šoupěte, T-kusu a navrtávací sestavy. Manželé Poupovi se podíleli na této akci částkou 50.000,-Kč, což pokrylo nejen náklady na propojení, ale i část ostatních nákladů stavby.

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí informace o stavu prací

· schvaluje uzavření dodatku na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů nepřízně počasí 

· požaduje navýšení rozpočtu o vícenáklady stavby cca 150tis. Kč

případně

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí informace o stavu prací

· žádá uplatnění sankcí ve výši 0,1% za každý den prodlení z ceny díla, což je 604,-Kč denně

· požaduje navýšení rozpočtu o část vícenákladů stavby – ????? tis. Kč 

Kacanovy – Vodovod Kacanovy

Pan Radek Hnát zpracovává pro obec Kacanovy projektovou dokumentaci na rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího vodovodu a na výstavbu vodovodu nového (přeložka), v celkové délce 754m, který vyřeší současný problematický stav sítě. 

Rekonstrukce řadu bude dlouhá 411,5m a bude provedena bezvýkopovou technologií (řízený protlak). 

Přeložka řadu bude dlouhá 342,5m a bude provedena technologiíí hloubení rýhy –v délce 108m a bezvýkopovou technologií v délce 234,5m. 

Během měsíce ledna bude projektantem předána PD a bude vydáno právoplatné stavební povolení.

VHS Turnov podá žádost o dotaci na stavební práce na KÚLK a během měsíce ledna 06 vypíše poptávkové řízení na dodavatele stavby. S obcí Kacanovy bude sepsána mandátní smlouva na inženýrskou činnost.  

Návrh na usnesení:

RS 

· dodatečně souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby Vodovod Kacanovy

· jmenuje výběrovou komisi ve složení ………………….

· pověřuje ing. Hejduka podpisem mandátní smlouvy s obcí Kacanovy na inženýrskou činnost 

· souhlasí s podáním žádosti o dotaci na stavební práce na KÚLK a s přispěním na vlastní zdroje 

  Rakousy - Borek


VHS Turnov zajišťuje pro investora – Obec Rakousy realizaci PD na realizaci akce rekonstrukce vodovodu a výstavby nového VDJ na Borku pro zlepšení zásobování obce Rakousy pitnou vodou. PD zpracovává Ing. Čepický.

V prosinci 2005 se uskutečnil první výrobní výbor na akci, kde projektanti předvedli první návrh řešení. Projektant navrhl trasu vodovodu a našel pozemek na výstavbu nového VDJ, který technicky vyhovuje potřebám budoucího provozu sítě. Jedná se o pozemek soukromého majitele – pana Pekaře ze Zbirohu. Pozemek je nutné pro realizaci akce odkoupit. Pro tento účel je nejdříve potřebné sepsat s majitelem smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kde bude odkup pozemku podmíněn hlavně udělením vládní výjimky se stavbou v I. zóně ochrany přírody v CHKO Český ráj. Po jednání o odkupu pozemku a sepsání smlouvy o smlouvě budoucí si majitel pozemku ponechal čas na rozmyšlenou hlavně kvůli ceně pozemku. Předběžně však s prodejem pozemku souhlasí. Vzhledem k tomu, že termín udělení státní výjimky na tuto akci se nedá předpokládat a  může i trvat několik měsíců byl mezi projektantem a investorem sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, kde smluvními termíny reflektují na dobu udělení vládní výjimky. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav přípravy PD na uvedenou akci

6. Finanční problematika

6.1. Návrh rozpočtu na rok 2006 

6.2.  Úprava platů zaměstnanců VHS Turnov 

Návrh bude předložen předsedou RS na jednání.

7. Vnitřní záležitosti

7.1. Semily – dodatek k nájemní smlouvě

Semily – smlouvy ( Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě, Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města, Darovací smlouva)

Na minulém jednání RS, usnesení č. 311/2005 ze dne 6.12. 2005, byl schválen převod vodohospod. majetku Města Semily pořízeného z dotace a půjčky od SFŽP ČR darovací smlouvou (Kruha), na tento majetek byla v roce 2005 uzavřena nájemní smlouva. 

Dne 22.12. 2005 byl uzavřen Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě, kde byl ponížen předmět nájmu o výše zmíněný vodohosp. majetek. 

Současně  s tímto byl uzavřen rovněž Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města pro rok 2006.

Darovací smlouva na převod majetku z dotace a půjčky od SFŽP ČR byla uzavřena k 2.1. 2005. Na zpracování znaleckého posudku předložil Ing. Růžička nabídku v ceně do 8.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS 

· dodatečně schvaluje uzavření výše uvedených smluv 

· schvaluje zpracování znaleckého posudku Ing. Růžičkou v ceně do 8.000,-Kč

