Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 9. května  2006 od 13 hodin     

  v zasedací místnosti Městského úřadu v Turnově, č. 215
Program jednání:

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Oprava vodovodu v ul. Palackého

1.3. Vodovod v ul. Hruborohozecká a U Lip, Metelka III. etapa

2. Kanalizace Přepeře 

3. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

5. Čistá Jizera 

5.1. Projekční a inženýrské práce

5.2. Posuzování vlivů na ŽP

5.3.  Výměna vodovodů v trase kanalizace

6. Ostatní investice

6.1. Turnov – Mašov – oprava vodovodu Hamry

6.2. Turnov – prodloužení vodovodu Bukovina

6.3. Turnov – inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. etapa

6.4. Jilemnice – Zásobení vodou

6.5. Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty,                  Vinohrady a Nouzov

6.6. Lomnice n. Pop. – Vodovod Rváčovská

6.7. Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace v bezejmenné uličce u divadla

6.8. Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily – akce města Semily

6.9. Semily – ČOV Semily – výměra aeračních elementů

6.10. Rokytnice nad Jizerou – Kanalizační přípojka Horní Rokytnice p. Kott

6.11. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice–prodloužení vodovodu lokalita DPS

6.12. Rokytnice nad Jizerou - Vodovodní a kanalizační přípojka Horní  Rokytnice       – p. Rýdl

7. Finanční problematika

7.1. Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2005

7.2. Zpráva nezávislého auditora O výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2005

8. Ostatní 

8.1. Deratizace

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.  Rozestavěnost:

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají naplno na všech staveništích bez větších problémů, dle časového harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 16,3 mil. Kč. Proplácení schválených faktur Státním fondem probíhá již pružněji a bez jakýchkoliv problémů. 

1.1.1.  Staveniště ul. Koškova, Palackého, Bezručova:

V současné době probíhá výstavba kanalizace ŽBČ DN 800 a s tím spojená úplná uzavírka Palackého ulice od viaduktu Českých drah po okružní křižovatku s Bezručovou ulicí. V úseku před benzínovou pumpou je kanalizace již hotová, vyskytl se zde však problém se stávajícím litinovým vodovodním potrubím (viz. dále), které je netěsné a je nutná jeho výměna.

V posledním dubnovém týdnu bylo provedeno čištění a následná kamerová prohlídka stávající odlehčovací kanalizační stoky v Palackého ulici od benzínové čerpací stanice po křižovatku s Kotlerovým nábřežím. Pomocí prohlídky bylo zjištěno, že do odlehčovací stoky je napojeno cca 13 kanalizačních přípojek, z čehož jsou 2 přípojky splaškové a ostatní jsou napojeny z dešťových svodů přilehlých nemovitostí a z uličních vpustí. Stav potrubí odlehčovací stoky je téměř na celém úseku v dobrém stavu, až na poslední 4 metry u Kotlerova nábřeží. Po vzájemné dohodě mezi investorem, TDI, dodavatelem a provozovatelem bylo dohodnuto, že odlehčovací stoka zde zůstane, splaškové přípojky budou přepojeny na novu jednotnou kanalizaci a poslední 4 metry (náklad cca 40 tis. Kč – bude použita rezerva), které jsou v horším stavu budou rekonstruovány a stoka bude dále sloužit jako dešťová.

1.1.2.  Staveniště ul. Hruborohozecká:

V Hruborohozecké ulici je již položeno cca 300 m potrubí. Práce zde probíhají dle časového plánu. V pondělí 24.4. se konala v Hruborohozecké ulici koordinační schůzka týkající se souběhu výstavby kanalizace s rekonstrukcí chodníků, obrubníků a veřejného osvětlení. Na místě jsme dospěli k závěru, že celkovou rekonstrukci chodníků nebude možné realizovat do konce května, dokdy platí úplná uzavírka této ulice. Jedním s důvodů je skutečnost, že po uzavření Bezručovy ulice (cca začátek června 06) bude přes Hruborohozeckou ulici nasměrována objížďka a za takovéhoto provozu  nelze vzhledem k šíří této ulice provádět práce na rekonstrukci chodníků. Dalším důvodem je skutečnost, že u některých RD v Hruujnvaldfruborohozecké ulici jsou ve velmi špatném stavu podezdívky plotů –  odebráním vrchních vrstev stávajících chodníků by došlo k jejich zborcení. Na koordinační schůzce bylo proto domluveno, že OSM bude informovat majitele nemovitostí, kterých se to týká, o rekonstrukci chodníků v ulici a bude na ně apelovat, aby si před, nebo zároveň s rekonstrukcí chodníků podezdívky opravili. Rekonstrukce chodníků bude teda provedena až na podzim, kdy se opět zprovozní Bezručova ulice. 

1.1.3.  Staveniště Hrubý Rohozec a ul. U Lip:

V ulici U Lip je již kanalizace již položena. V současné době však ještě nelze vyspravit asfaltový povrch nad rýhou, protože při realizaci kanalizace bylo zjištěno, že těsně pod povrchem (cca 30 cm) vede několik plynových přípojek z litiny. Některé z přípojek se nachází přímo v konstrukci komunikace. Po prvním jednání se správcem plynárenského zařízení nám bylo sděleno, že to v tomto stavu převzalo RWE po bývalé VČP a že v tomto stavu nemůžeme pokládat nový asfaltový povrch a pohybovat se v těchto místech těžkou technikou. Plynárna nám doporučila, že si máme jako investor přeložit zmíněné přípojky na vlastní náklady. Je proto nutné jednat s výše postavenými zástupci RWE, aby si plynárna přeložila svoje zařízení, které má umístěno v nevyhovujících výškách. 

Na staveništi Hrubý Rohozec (v areálu firmy Kadlec) byl v dubnu proveden prostup dešťové kanalizace pod hospodářskou budovou pana Kadlece. Prostup byl vyřešen vybouráním stávajícího zděného kanálu a zatažením nových železobetonových trub DN 1000 s obetonováním. V současné době probíhá pod zámkem Hrubý Rohozec průřez náletových dřevin pro výstavbu odvodňujícího žlabu. 

1.1.4.  Staveniště Malý Rohozec:

Na Malém Rohozci probíhá výstavba kanalizace v hlavní komunikaci a v současné době je již položeno cca 850 m potrubí. Zde probíhají stavební práce dle časového harmonogramu a bez zjevných problémů. 

1.2.  Oprava vodovodu v Palackého ulici

Při výstavbě kanalizace v Palackého ulici byl zjištěn velmi špatný stav vodovodu, který se s kanalizací kříží. Jedná se o vodovod z litinových trub DN 90 v úseku cca 120 m + nové vystrojení armaturní šachty a přepojení 3 ks přípojek – od křižovatky ulice Palackého a Skaličky po křižovatku Palackého a Nad Perchtou. Po obnažení potrubí se zjistilo, že vodovodní řad je značně inkrustován s netěsnými a propouštějícími hrdly. Vzhledem k tomu, že v daném úseku se bude v celé šíři vozovky pokládat nový asfalt a obrubníky, je nutné tento starý vodovodní řad vyměnit. Z obou stran tohoto řadu bylo již v minulosti vodovodní potrubí měněno. V souvislosti z uvedenými skutečnostmi požádalo VHS Turnov firmu ZIKUDA, která realizuje v tomto úseku výstavbu kanalizace, o zpracování cenové nabídky na provedení opravy popsaného úseku vodovodního řadu. 

Na základě této poptávky byla firmou ZIKUDA předložena cenová nabídka na provedení výměny vodovodu ve výši 398.700,- Kč. Jednotková cena za provedení vodovodu se zásypem zhutnitelným materiálem se pohybuje v cenových relacích u jiných staveb.  

Finanční prostředky na realizaci této opravy budou čerpány z rozpočtu VHS – z rezervy na investice (ř. 239 schváleného rozpočtu).

1.3.  Vodovod Daliměřice a Metelka III. etapa

Stavební práce na rekonstrukci vodovodních řadů v ulicích Hruborohozecká a U Lip byly zahájeny 2. dubna 2006. Pokládka potrubí probíhá současně do společného výkopu s pokládkou kanalizace. V současné době je již v ul. Hruborohozecká položeno cca 100 m potrubí a v ul. U Lip cca 50 m. 

Práce na opravě vodovodu Turnov – Metelka III. etapa byly zahájeny 4. dubna 2006 – v úseku od propoje v místní části Malý Rohozec, pod komunikací nově budovaného severního obchvatu, v délce cca 200 m. Na této části stavby jsou práce prozatím pozastaveny a pokračovat budou současně s uzavřením Bezručovy ulice a zahájením výstavby kanalizace v této komunikaci. 

Návrh na usnesení

RS:

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a malého Rohozce a Daliměřic“

· ukládá Ing. Hejdukovi a paní Červové jednat s kompetentními osobami RWE ve věci požadavku na provedení přeložek plynárenských podzemních vedení v ulici U Lip

· bere na vědomí stav prací na investičních akcích „Oprava vodovodu Turnov-Metelka III. etapa“ a „Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hruborohozecká a U Lip“

· souhlasí s realizací opravy vodovodu firmou Zikuda za cenu  dle návrhu a požaduje zahrnutí nákladů na opravu do první rozpočtové změny.  

2. Kanalizace Přepeře 

V únoru 2006 byla na Liberecký kraj podána žádost o prominutí úhrady věcného břemene, které nám vzniká v souvislosti s výstavbou kanalizace v Přepeřích a Mašově. Žádost byla adresována hlavně Hejtmanovi Libereckého kraje a náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu dopravy – Mgr. Richtrovi, na vědomí byla zaslána všem zastupitelům Libereckého kraje s požadavkem o projednání na zasedání zastupitelstva. Na tuto žádost jsme koncem března dostali od náměstka Richtra zamítavou odpověď, ve které nepřesně uvádí, že smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene byly s Libereckým krajem sepsány na naši žádost. V souvislosti se zamítavým stanoviskem naší žádosti podstoupil Ing. Hejduk a následně i paní Červová u náměstka Richtra  osobní návštěvu, obě s negativním výsledkem. 

V souvislosti s ukončením stavby, která je již zkolaudována, a podmínkami vyplývajícími ze smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene jsme geodézii zadali zpracovat geodetické zaměření věcného břemene v Přepeřích. Na věcném břemenu nám odhadem vznikne finanční povinnost vůči Libereckému kraji cca 650 tis. Kč za Přepeře a cca 1 mil. Kč za Mašov a Pelešany. 

Stejné podmínky pro uložení kanalizace do silničního tělesa mají i ostatní investoři – Město Semily nyní pokládá kanalizaci s vyhlídkou nákladů na věcné břemeno ve výši cca 750 tis. Kč. Dále bude následovat akce Čistá Jizera,  kde  plánovaná stavba zasáhne majetek zpoplatněný formou věcného břemene - KÚLK a Lesů ČR.

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí zamítnutí žádosti o prominutí úhrady věcného břemene a pověřuji Ing. Hejduka a paní Červovo dále jednat o možnostech snížení ceny věcného břemene a podmínkách splátkového kalendáře.
3. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

Výběrová komise vybrala jako nejvhodnější nabídku SSŽ, a.s. Liberec a doporučila RS schválit výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby. V průběhu výběrového řízení byly zúčastněné firmy osloveny s dotazem na správné ocenění použitého trobního materiálu (cena za 1bm potrubí byla v některých nabídkách velmi nízká – 40 % prodejní ceny). Všechny firmy potvrdily správnost svých nabídek. RS korespondenčním hlasováním schválila výběr dodavatele.  Úvodních jednání se zástupce společnosti SSŽ, a.s. pravidelně zúčastňoval. Společnost otálela s podpisem smlouvy o dílo. Po několika výzvách se nakonec   ředitel závodu Liberec omluvil, že cena potrubí, kterou uvedli v nabídce byla uvedena špatně a společnost není schopna za nabídkovou cenu bez změny materiálu stavbu realizovat. Telefonicky byl vyzván v pořadí druhý účastník výběrové řízení společnost Integra Liberec, a.s. Po předběžném souhlasu i tato společnost od smlouvy nakonec odstoupila. Obě uvedené společnosti uvedly v nabídkovém rozpočtu stavby nízkou cenu trubního materiálu. Prodejní cena požadovaného profilu železobetové roury s čedičovou výstelkou je 3 756 Kč/bm. Společnost SSŽ, a.s. uvedla cenu Kč 1460,-- a po písemném dotazu v průběhu výběrového řízení cenu potvrdila, Integra Liberec, a.s. uvedla cenu Kč 1991,--.  VHS Turnov vzhledem k výsledkům VŘ a  k umístění a zatížení stoky v Nádražní ulici zamítlo návrh změny trubního materiálu SSŽ na ŽB roury bez výstelky. Stavba měla být již zahájena. Generální dodavatel již odfrézoval asfaltové povrchy  komunikace. V této časové tísni byl osloven účastník výběrového řízení třetí v pořadí – Zikuda – stavitel. Po jednání předsedy RS VHS Turnov Ing. Hejduka došlo k dohodě. Firma Zikuda snížila nabídkovou cenu z původní sumy 6,4 mil. Kč na částku  Kč   5 850 080,--. Smlouva o dílo byla uzavřena. 

Po přípravných pracích v Nádražní ulici a provádění přeložky vodovodu (realizace Zikuda – slavitel pro SaM, a.s., investor KSS LK) za částečné uzavírky a jednosměrném provozu je od 3. 5. úplná uzavírka Nádražní ulice vždy v určitém úseku.  Stavba kanalizace začala po úplné uzavírce komunikace v prvním květnovém týdnu, dokončení je dle SoD plánováno na 9. 9. 2006.


Celá rekonstrukce je dotována z rozpočtu Města Turnov v plné výši nákladů stavby. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup při jednání o SoD, schvaluje sepsání smlouvy s firmou Zikuda – stavitel za cenu dle návrhu a ukládá paní Červové ve výběrových řízeních na dodávky staveb ve větších finančních objemech požadovat od zúčastněných firem složení finanční jistoty. 

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

4. 1. stavba kanalizace 

Stavba kanalizace probíhá v souladu s harmonogramem. Je dokončena kanalizace v západní (dolní) a jižní části Mašova. Nyní postoupily práce do Pelešan a lokality Mašova Na Stráni. V průběhu měsíce května budou prováděny konečné povrchy některých komunikaci – především Sobotecké ulice a části ulice Mašovské , obě v majetku Libereckého kraje, a dalších místních komunikací v Mašově. Veřejné části přípojek jsou v těchto komunikacích všude provedeny až za kraj asfaltových povrchů. 

4.2. Pelešany – změna trasy

V části lokality Pelešany není stále vyřešen požadavek občanů na změnu trasy tak, aby 8 domů nemuselo být napojeno na tlakovou kanalizaci, tzn. užívat vlastní čerpací jednotky. Jediným řešením  je po řadě jednání umístění dvou gravitačních kanalizačních řadů na pozemky paní Kolářové, která nemovitosti koupila na začátku letošního roku. Požadavky paní Kolářové jsou poskytnutí finančního vyrovnání formou jednorázového nájmu po dobu stavby ve výši 40 tis. Kč a zajištění spolufinancování přeložky vodovodu, který vede středem jejího pozemku. 

Návrh na usnesení:

RS: - bere na vědomí informace o postupu prací. 


- souhlasí se sepsáním smlouvy o nájmu pozemku po dobu výstavby s paní Kolářovou a s výší nájmu dle návrhu. 

5. Čistá Jizera 
5.1.  Projekční a inženýrské práce

Součástí projekčních a inženýrských prací projektu Čistá Jizera v Lomnici n. Pop. je také výstavba kanalizace v rozvojové zóně Letná, z důvodu zainvestování pozemků musela být lokalita na doporučení pracovní skupiny MŽP ČR vyjmuta z projektu Čistá Jizera. 

VHS chtělo na žádost města tuto lokalitu zasíťovat vlastními prostředky Z důvodu absence projektové dokumentace budoucích komunikací a ostatních inženýrských sítí a tím nejasnému výškovému umístění kanalizace doporučujeme lokalitu dále do fáze dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí a tendrové dokumentace zatím nezajišťovat (hrozí překládky vybudované sítě v budoucnu). Projekční práce nebyly zatím zahájeny, jedná se o zmenšení rozsahu prací s finanční úsporou ve výši 14.721,- Kč, doporučujeme sepsat dodatek ke smlouvě o dílo.

Čistá Jizera – Prodlení projekčních a inženýrských prací

Obecně:
Všechny PD byly předány v termínu, problém nastal se zajištěním územních rozhodnutí a stavebních povolení v termínech stanovených smlouvou (pozdní předání podkladů, nedostatečná péče o postup na úřadech).

Ve všech smlouvách bylo stanoveno nezvykle vysoké penále za nedodržení termínu zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení s cílem donutit projekční firmy, aby svoji práci nebraly na lehkou váhu a aby se zadané práci maximálně věnovaly. V soutěži na projektanta byly ze strany VHS již při vypsání poptávkového řízení stanoveny velmi krátké termíny na zhotovení dokumentace i na její následné projednání. 

Některé firmy (především VIS Hradec Králové v lokalitě Jilemnice) se zadanému úkolu dle našeho posouzení nevěnovaly včas a s dostatečnou pečlivostí.

Dle smluvních termínů byla odevzdána DSP ČOV v Lomnici n. Pop. (SčVK a.s. Teplice). 

1/ Stavební povolení Lomnice nad pop. - Nepokoj

Termín nabytí právní moci stavebního povolení (do 30.4.2006) rekonstrukce kanalizace Nepokoj v Lomnici n. Pop. nebyl splněn. Zavinění ale není na straně projektanta – žádost o stavební povolení byla podána 6.2.2006. Z důvodu opomenutí vodohospodářského orgánu bylo řízení zahájeno teprve ve druhé polovině dubna – projektant podal kompletní žádost řádně a včas a teprve, když se VHS začalo starat o stav věci, bylo zahájeno řízení. Stavební povolení bylo vydáno poslední týden v dubnu, pravomocné bude do poloviny května.

Návrh řešení:

Projektant požádal o stavební povolení v dostatečném předstihu se všemi doklady (na rozdíl od ostatních). Nedostatečně si pohlídal činnost úřadu, povolení nejde veřejnou vyhláškou, nic nebránilo dodržení termínu (běžná praxe - zajištění pravomocného povolení je v takovém případě záležitostí max. měsíce).

Chyba není na straně projektanta, doporučujeme smluvní pokutu neuplatňovat.

2/ Stavební povolení rekonstrukcí Jilemnice


VIS s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






20.4.2006

- prodlení






51 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



51 x 2.000,-/den = 102.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 12.1.2006 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení. Při dodržení všech minimálních lhůt dle správního řádu by mohlo mít stavební povolení nabyté právní moci 9.3.2006, ale z důvodu pracovního přetížení pracovníků Městského úřadu v Jilemnici, odboru životního prostředí došlo k prodlení v délce 51 dní. Při dodržení všech minimálních lhůt dle správního řádu by byla výše pokuty –  9 x 2.000,-Kč = 18.000,-Kč.
Návrh řešení:

Projektant požádal o SP pozdě. Na projednání PD a zajištění stavebního povolení je sepsána samostatná mandátní smlouva – jedná se o nedodržení činností z mandátní smlouvy přibližně ve 30 % objemu (chyba projektanta a pomalý postup vodoprávního úřadu). Navrhujeme uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 % z vypočtené sumy tj. ve výši  34.000,- Kč.
3/ Stavební povolení rekonstrukcí Semily


VIS s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






31.3.2006

- prodlení






31 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



31 x 2.000,-/den = 62.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 20.12.2005 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení, 24.1.2006 se uskutečnilo místní šetření, do kterého bylo možno doplňovat doklady. Chybějící stanovisko Českých Drah, o které bylo zažádáno 15.10.2005, bylo vydáno až 10.2.2006 s nesouhlasem rekonstrukce kanalizace pod železničním přejezdem v ulici Kozákovské. Po jednáních mezi projektantem, vodoprávním úřadem a VHS Turnov bylo domluveno vyjmutí této lokality a její samostatné projednávání.

Návrh řešení:

O SP bylo požádáno včas, stavební úřad zvolil dlouhé termíny, chybělo stanovisko ČD. ČD si nechali opakovaně zpracovávat varianty umístění kanalizace v dotčeném území a nakonec vydaly nesouhlasné stanovisko – projektant se snažil celou věc řešit, ale jsme přesvědčeni o tom, že měl možnost reálný závěr víc ovlivnit s cílem zajistit kladný výsledek (k prodlení oproti smluvním termínům došlo kvůli stanovisku Českých Drah).

Na projednání PD a zajištění stavebního povolení je sepsána samostatná mandátní smlouva – jedná se o nedodržení činností z mandátní smlouvy přibližně ve 20 % objemu (chyba projektanta a pomalý postup vodoprávního úřadu). Navrhujeme uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % z vypočtené sumy tj. ve výši  12.400,- Kč.

4/ Územní rozhodnutí výstavby Semily


VIS s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






17.3.2006

- prodlení






17 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



17 x 3.000,-/den = 51.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 20.12.2005 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení, 24.1.2006 se uskutečnilo místní šetření, do kterého bylo možno doplňovat doklady. Chybějící stanovisko Českých Drah, o které bylo zažádáno 15.10.2005, bylo vydáno až 10.2.2006 a po té bylo také vydáno územní rozhodnutí.

Návrh řešení:

Stejná situace jako u předchozího bodu 3/. Navrhujeme uplatnit smluvní pokutu ve výši 20 % z vypočtené sumy tj. ve výši  10.200,- Kč.

5/ Stavební povolení rekonstrukcí a výstavby Hruštice, Károvsko Turnov

VAK-KAN s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






14.3.2006

- prodlení






14 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



14 x 2.000,-/den = 28.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 20.12.2005 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení. Do 20.1.2006 bylo možno dodávat souhlasy majitelů dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů a organizací. V územním řízení stavební úřad neměl všechny souhlasy vlastníků dotčených pozemků, ale protože projekt byl v souladu s územím plánem, bylo vydáno ÚR a na nesouhlasy nebyl brán zřetel. PROBLÉM - ke stavebnímu povolení výstavby kanalizací v lokalitě Hruštice, Károvsko chtěl vodoprávní úřad doplnit souhlasy majitelů dotčených pozemků, kteří nesouhlasili v územním řízení. Tento požadavek byl projektantovi sdělen až po uplynutí lhůty pro vyjádření všech účastníků řízení, tedy v okamžiku vypsání stavebního povolení. Proto musela být ještě po termínu dodávání připomínek částečně změněna trasa vedení kanalizace.

Dne 31.1.2006 bylo vydáno SP na rekonstrukce kanalizací a 2.2.2006 SP na výstavbu kanalizací v lokalitě Hruštice, Károvsko.

Návrh řešení:

Doba nabytí právní moci obou rozhodnutí je delší než obvykle, při obvyklé délce by prodlení činilo oproti smluvnímu termínu činilo cca 7 dní. 

Projektant nemohl ovlivnit proces – nejprve stavební úřad nebral v úvahu nesouhlasy a následně je vodoprávní úřad požadoval doložit.

Zpoždění nebylo zaviněno chybou projektanta, doporučujeme smluvní pokutu neuplatňovat.

6/ Územní rozhodnutí výstavby Rokytnice n. Jiz.

SYRINX s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






8.3.2006

- prodlení






8 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



8 x 3.000,-/den = 24.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 21.12.2005 bylo veřejnou vyhláškou zahájeno vodoprávní řízení. Do 23.1.2006 bylo možno dodávat souhlasy majitelů dotčených pozemků, vyjádření dotčených orgánů a organizací. K prodlení v nabytí zajištění právní moci územního rozhodnutí došlo z důvodu problematického získání souhlasů čtyř vlastníků jednoho pozemku. 

Návrh řešení:

Dle našeho názoru nebylo prodlení zaviněno projektantem a proto navrhujeme smluvní pokutu neuplatňovat. Projektant o celé záležitosti v předstihu informoval a vynaložil maximální úsilí pro urychlení celého projednání (osobní návštěvy v místě bydliště vlastníků pozemků dotčených stavbou).

7/ Smluvní pokuty za prodlení projekčních a inženýrských prací při získávání:

· stavebních povolení na veřejné části kanalizačních přípojek u rekonstrukcí v Semilech a Lomnici n. Pop., které OŽP MěÚ v Semilech odmítl zahrnout do rozhodnutí (stavební úřad porušil dohodu z loňského roku a nepovolil rekonstrukci kanalizace včetně odboček) – informace stavebního úřadu o změně postoje k této věci přišla pozdě až při projednání žádosti, nebylo možné zajistit samostatné SP na veřejné části přípojek v termínu,

· územního rozhodnutí na přeložky inženýrských sítí v Semilech, o které musí být dle Stavebního úřadu Semily zažádáno samostatně
(stavební úřad při projednávání žádosti oproti všem standardům vyňal přeložky z celkové dokumentace a požadoval jejich samostatné projednání) 

· stavebních povolení lokalit v Turnově a Semilech, které bylo nutno kvůli požadavkům provozovatele a Českých Drah přepracovat

(dodatečný požadavek provozovatele, který bylo nutné projednat na ČD, toto projednání blokovalo termín celé akce stanovený ve smlouvě o dílo)

oproti smluvním termínům na tyto části staveb navrhujeme v případě splnění nově dohodnutých termínů zakotvených v zápisech z kontrolních z důvodů nezavinění projekčními firmami neuplatňovat. 

Poznámka:

Posuzovali jsme možnost sepsání dodatků ke smlouvám na tyto části staveb s novými termíny dílčích plnění, ale vzhledem  k tomu, že v současné době je již vyřízení všech záležitostí zajištěné a převážně jsou již podané i na úřady k dořešení, jeví sepisování dodatků ke smlouvám v případě nepenalizování těchto dílčích záležitostí jako bezpředmětné.

5.2.  Posuzování vlivů na ŽP

Proběhla zjišťovací řízení všech podakcí s výsledkem, že není nutno projekt dále posuzovat dle vlivů na životní prostředí. VHS Turnov také zpracovalo tzv. screeningové dotazníky všech podakcí a postoupilo je na MŽP, které na podkladě těchto dotazníků a závěrů zjišťovacích řízení vydá stanovisko, které bude přílohou k žádosti o dotaci.

5.3.  Výměna vodovodů v trase kanalizace

V Turnově, Semilech a Rokytnici n. Jiz. je třeba v souvislosti s projektem Čistá Jizera vyměnit vytipované vodovody v trase kanalizace. V ostatních městech žádné požadavky na výměnu vodovodu ze strany provozovatele nejsou.

Požadavek na výměnu v Semilech byl předán zástupcům majitele vodovodu – Svazek města a obcí Semily.

Pro přesné určení rozsahu výměny vodovodu v Rokytnici n. Jiz. je nutno nejprve provést jejich geodetické zaměření a následně zpracování schématu – předpoklad dokončení IV. čtvrtletí 2006.

Nyní bude tedy vypsáno pouze výběrové řízení na výměnu vodovodů v Turnově.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s vypuštěním lokality Letná v Lomnici n. Pop. z projekčních a inženýrských prací a pověřuje ing. Hejduka sepsáním dodatku smlouvy o dílo s ing. Vávrou,

· souhlasí s uplatněním/neuplatněním smluvních pokut za nedodržení termínů zajištění ÚR a SP na jednotlivé akce a jejich části dle předloženého návrhu,

· bere na vědomí postup prací na posuzování projektu dle vlivů na ŽP,

· souhlasí s postupem prací na výměně vodovodů v trase kanalizace a jmenuje výběrovou komisi na zajištění PD v Turnově ve složení: …………………………………..

6. Ostatní investice

6.1. Turnov – Mašov – oprava vodovodu Hamry

V souvislosti s pracemi na kanalizaci v Pelešanech vzešel požadavek provozovatele na výměnu vodovodu v části Hamry. Jedná se o řad z ocelových trub  v úseku cca 150 m + přepojení 8 ks přípojek, který bude nahrazen rPE 63.  

Na základě poptávky byl firmou Stavokomplet, spol. s r.o. předložen cenový propočet na provedení výměny vodovodu  souběžně se stavbou kanalizace ve výši 183 000,- Kč. Nabídková cena odpovídá průměrným jednotkovým cenám z jiných akcí (navrtávka s uzávěrem 1 ks 6.000,- , realizace 1 bm vodovodu se zhutnitelným zásypem 900,- Kč) 

Finanční prostředky na realizaci této výměny nejsou ve schváleném  rozpočtu VHS Turnov, akce bude financována z rezervy vytvořené při návrhu rozpočtových změn. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s provedením výměny vodovodu v Pelešanech – Hamrech za cenu dle návrhu a  požaduje zahrnout tuto akci do prvních rozpočtových změn.

6.2. Turnov – prodloužení vodovodu Bukovina 

V současné době je požádáno o stavební povolení na prodloužení vodovodu Bukovina. Jedná se o zbývajících cca 80 m řadu DN 63 mm, část řadu je již realizována v loňském roce při výstavbě RD manželů Berndtových. VHS Turnov tento řad odkoupilo (usnesení RS č. 227/2005). SčVK, a.s. předložila nabídku na realizaci prodloužení Kč 73 059,-- a řešení dvou vodovodních přípojek – vodoměrné šachty s vystrojením za cenu 34.790,-- Kč. S paní Mlejnkovou bude sepsána smlouva o příspěvku ve výši celkových nákladů na přípojky a podílu na prodloužení vodovodu dle obvyklých pravidel. Pro VHS bude tato akce představovat náklad ve výši 18.265,- tis. Kč + náklad na archeologa. Ve schváleném rozpočtu VHS je částka Kč 150 000,--

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací prodloužení vodovodu Bukovina společností SčVK, a.s za cenu 107.849,- Kč a se sepsáním smlouvy na poskytnutí příspěvku ve výši 89.584,- Kč. 

6.3.  Turnov – inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. etapa

Město Turnov připravuje za přispění soukromých vlastníků výstavbu komunikace a inženýrských sítí v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. A etapa. Jedná se o komunikaci, kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení a STL plynovod. Vzhledem k zaběhnutých pravidlům, DPH apod. bude, na základě dohody,  investorem kanalizace a vodovodu VHS Turnov. Výběrovým řízením vypsaných Městem Turnov vzešla jako generální dodavatel společnost Evosa, s.r.o. Město Turnov nyní upřesňuje smluvní podmínky realizace. VHS Turnov následně uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci kanalizace (Kč 654 954,--) a vodovodu (Kč 325 670) se společností Evosa. V rozpočtu VHS není tato položka uvedena. Financování bude zajištěno 100 % z účelové dotace Města Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s převodem práv investora stavby kanalizace a vodovodu v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I.A etapa na VHS a s realizací stavby za cenu dle návrhu za podmínky poskytnutí dotace v příslušné výši od Města Turnova. 

6.4. Jilemnice – Zásobení vodou

Usnesením RS č. 22/2006 byla ing. Rajmovi uloženo dodatečně prověřil možnost založení nového vrtu u Technolenu pro zásobení města vodou. K prověření této možnosti byl vyzván zpracovatel studie o budoucím zásobení města Jilemnice vodou – SčVK a.s., útvar rozvoje.

Z jejich odpovědi vyplývá, že plánovaný vrt by na základě průzkumu nebyl z důvodu malé kapacity (pouze 15% měsíčního maxima spotřeby) a špatné kvality vody (nevyhověla v ukazatelích na železo, mangan a zvláště v mikrobiálním znečištění) pro budoucí zásobení využitelný.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek dodatečného prověření možnosti využití vrtu u Technolenu pro zásobení města vodou a potvrzuje tím usnesení přijaté 14.2.2006  RS č.  22/2006 .

6.5.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, 

Vinohrady a Nouzov

Na akci je firmou ANTA.CT s.r.o. Liberec zpracovávána dokumentace. Dle smlouvy o dílo:

· do 15.1.2006 odevzdat dokumentaci k územnímu rozhodnutí – splněno

· do 30.4.2006 zajistit vydání územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci – nesplněno, byla podána žádost

· do 30.4.2006 odevzdat dokumentaci ke stavebnímu povolení – splněno

· do 30.6.2006 zajistit vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci

O případných smluvních pokutách bude rozhodnuto až po splnění dílčích částí.

Akce by měla být zrealizována v průběhu 08-09/2006.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice - Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov“.

6.6.  Lomnice n. Pop. – Vodovod Rváčovská

Od města Lomnice n. Pop. byla VHS Turnov v loňském roce předána dokumentace na výstavbu vodovodu ve Rváčovské ulici s požadavkem na realizaci. Stávající průmyslová zóna v ulici Rváčovské a to firmy DESMO, TRIGA, SÚS jsou zásobovány pitnou vodou ze společné přípojky DN 40 a při maximálních odběrech jsou tlakové a průtokové možnosti potrubí zcela nevyhovující.

K dokumentaci bylo nutno zajistit dokladovou část, v dubnu nabylo právní moci územní rozhodnutí a v současné době probíhá stavební řízení. Po vydání stavebního povolení bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby.

Akce je zahrnuta v rozpočtu a její realizace je předpokládána v měsících 08-09/2006.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby „Lomnice n. Pop. – vodovod Rváčovská“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ………………...

6.7.  Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace v bezejmenné uličce u divadla

Jedná se o opravu kanalizace včetně opravy povrchu (přispěje Město Lomnice n. Pop.) v bezejmenné uličce mezi ulicí 5. května a Kavánovou. Na opravu kanalizace bylo vydáno stavební povolení v rámci projektu Čistá Jizera, na opravu komunikace zpracovává dokumentaci firma PROJEKTSERVIS JIČÍN s.r.o. pro Město Lomnice n. Pop. s termínem odevzdání v polovině května. Po té bude na akci vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby a sepsána smlouva o investiční dotaci s Městem Lomnice n. Pop.

Akce bude zrealizována po výběru dodavatele na základě rozhodnutí RS z rozpočtové rezervy s předpokladem realizace v měsících 07-08/2006.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby „Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace v bezejmenné uličce u divadla“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ………………...

6.8.  Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily – akce města Semily

Informace z kontrolního dne stavby rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Semilech, investované Městem Semily, podporované Operačním programem Infrastruktura SFŽP ČR:

Problémy stavby:

Doposud nebyla zahájena výstavba kanalizační stoky – ohrožení termínu realizace. Poskytovatel podpory zamítl žádost o prodloužení termínu realizace.

Vícenáklady způsobené chybami ve výkazu výměr – budou řešeny s městem,  projektantem a dodavatelem stavby - 3.5. 2006 se bude konat jednání o možnostech řešení vzniklé situace. Výsledek z jednání bude předložen na RS.

Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí informace o stavu prací a požaduje průběžně informovat o průběhu stavby, případných vícenákladech a způsobu jejich pokrytí.

6.9. Semily – ČOV Semily – výměra aeračních elementů

Jedná se o náhradu 26 ks provzdušňovacích destiček ve druhé aktivační nádrži na ČOV Semily, které se budou nahrazovat jiným jemnobublinným systémem (první AN je zahrnuta do stavby financované městem). Bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele montážních prací, kterého se zúčastnili 3 uchazeči. Výběrová komise určila jejich pořadí následovně:

1. místo: 
ACON ANLAGENBAU, s.r.o. Orlová

349.000,-Kč bez DPH

2. místo:
KUBÍČEK VHS, s.r.o. Velké Losiny

396.640,-Kč bez DPH

3. místo:
FEMAX – ENGINEERING, s.r.o. Hranice

531.421,-Kč bez DPH

Na tuto akci je v rozpočtu VHS Turnov vyčleněna částka 1mil. Kč.

Bude nutné zajistit stavební dozor – dohled nad montáží, která bude prováděna za provozu ČOV a zároveň při probíhající rekonstrukci ČOV. Navrhujeme oslovit provozovatele a zajistit dohled nad montáží v rámci provozu zařízení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním smlouvy o dílo s firmou Acon Anlagenbau, s.r.o. za cenu dle návrhu. 

6.10.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizační přípojka Horní Rokytnice p. Kott 

Jedná se o odkanalizování nově budovaného RD p. Kotta v Rokytnici nad Jizerou. P. Kott přispívá na uvedenou akci 75% nákladů. Kanalizační řad bude v délce 88 m. Stavbu bude provádět firma EVOSA, Frýdštejn v ceně 186.460,-Kč bez DPH. VHS Turnov má k dispozici na tuto akci v rozpočtu pro rok 2006 částku 100.000,-Kč.

Jako TDI byl osloven Ing. Beran. Nabídka na výkon TDI je ve výši 10.200,-Kč bez DPH.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výše uvedenou cenovou nabídkou Ing. Berana na výkon TDI a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním příslušné smlouvy.

6.11.   Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice 

– prodloužení vodovodu lokalita DPS

PD zpracovává firma ANTA.CT Liberec. Jedná se o PVC DN 80 v celkové délce 650 m.

V současné době je zažádáno o stavební povolení. Projekční firma nedodržela termíny uvedené v SoD ze dne 15.9. 2005 (mluvní sankce se nevztahují na prodlení způsobená prokazatelně třetí stranou). V dubnu 06 byla vystavena první faktura ve výši 66.600,-Kč, VHS Turnov její úhradu pozastavilo do rozhodnutí RS VHS Turnov (po zaplacení faktury nebude prostor uplatnit smluvní pokutu).

Termíny:

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci 

SoD


11.1. 2006

Skutečnost
 
 8.4. 2006

Prodlení

      87 dní

Sankce dle SoD
500,-Kč x 87 dní ……….43.500,-Kč

Zhotovení dokumentace pro stavební povolení

SoD


10.2. 2006

Skutečnost

  9.3. 2006 

Prodlení

 27 dní


Sankce dle SoD
500,-Kč x 27 dní ………13.500,-Kč

Odůvodnění:
Firma ANTA.CT doložila tato zdržení třetí stranou:

· VČP – při stavbě dojde s křížením s projektovanou plynovodní přípojkou, muselo být zažádáno o nové vyjádření, vyjádření je ze dne 11.1. 2006

· MěÚ Jilemnice, OŽP – souhrnné stanovisko – žádáno bylo 8.11. 05, stanovisko bylo vydáno 28.12. 05 (pozdní vydání souhrnného stanoviska bylo z důvodu dlouhodobé  nemoci pracovníka úřadu)

Následovně 6.1. 2006 bylo zažádáno na stavebním úřadě v Rokytnici o vydání územního rozhodnutí. 17.1. 2006 SÚ oznámil veřejnou vyhláškou lhůtu pro připomínky do 17.2. 2006. Územní rozhodnutí bylo vydané 8.3. 2006 a nabylo právní moci 8.4. 2006.

Upozorňujeme na smluvní termín stavebního povolení s nabytím právní moci 11.4. 2006, termín nemohl být splněn v návaznosti na vydání ÚR. O stavební povolení bylo zažádáno ihned po nabytí právní moci ÚR.

Závěr: 

Nedoporučuje uplatňovat smluvní pokuty v plné výši z důvodu doložení zavinění prodlení prokazatelně třetí stranou. Při sepisování smlouvy byl stanoven velmi krátký termín na vlastní práci projektanta a následné zajištění pravomocného územního rozhodnutí. Umístění vodovodu bylo nutné změnit z důvodu prostorové kolize se stávajícím vedením plynu. Lhůty stanovené vodoprávním (souhrnné stanovisko) a  stavebním úřadem byly zvoleny maximální.

Termín zajištění stavebního povolení není možné dodržet z důvodu zdržení termínu územního rozhodnutí. Navrhujeme uplatnit penále ve výši 10 % smluvní pokuty vázané k zajištění územního rozhodnutí, tedy částku  4.350,- Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav projekčních prací a souhlasí s uplatněním smluvní pokuty za nedodržení termínu zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve výši dle návrhu.

6.12.   Rokytnice nad Jizerou - Vodovodní a kanalizační přípojka 

Horní  Rokytnice – p. Rýdl

Jedná se 90m kanalizace a 160m vodovodu v Horní Rokytnici. Akce nebyla dokončena do konce roku 2005 z důvodu počasí. Byl sepsán Dodatek č.1 na prodloužení termínu: 

· ukončení stavebních prací do 30.4. 2006

· předání a převzetí díla do 10.5. 2006

Stavební práce byly dokončeny v termínu. Stavbu provádí firma Petr Drašar Jičín. Pan Drašar předložil VHS Turnov vícepráce spojené se stavbou, a to:

1. Po dohodě s VHS Turnov  byl rozšířen předmět smlouvy – vodovod i kanalizace byly prodlouženy o cca 15 m (napojovací místo p. Rýdla – příspěvek na akci ve výši 150.000,-Kč). 

· p. Drašar předložil nabídku ve výši 41.617,-Kč bez DPH (nabídka je mírně pod úrovní jednotkových cen ze SoD, konzultováno s TDI) 

2. Dle požadavku SčVK a.s. byl rovněž rozšířen předmět díla. Rozšíření zahrnuje spojky, T-kusy, šoupata, příruby – propojení na stávající vodovod, dále zahrnuje  přípojkovou navrtávací sestavu pro Poupovi (příspěvek na akci ve výši 50.000,-Kč) - nebylo obsaženo v PD a ve výkazu výměr.

· p. Drašar předložil nabídku ve výši 55.619,-Kč bez DPH (nabídka armatur odpovídá nákupním cenám provozovatele - konzultováno s pracovníky SčVK a TDI)

3. Požadavek na navýšení ceny o skládkovné – Výkaz výměr obsahoval položku skládkovného, která byla dodavatelem stavby oceněna s odvoláním na technickou zprávu, ve které bylo uvedeno, že po dohodě s městem bude vytěžená zemina odvezena na skládku města Rokytnice bez zpoplatnění. Ve skutečnosti město žádnou skládku k dispozici nemá, vše se musí odvážet na skládku do Branné nebo do Košťálova ( cca 20 km). Náklady jsou velmi vysoké, odvoz a uskladnění cca 26 ks nákladních souprav představuje cca 197 500,-Kč. P. Drašar zajistil částečné uložení zeminy do nedalekého Jablonce nad Jizerou na skládce soukromé firmy. I tak snížené náklady představují hodnotu 80.000,-Kč. Zemina je nyní složena na parkovišti v Rokytnici (pozemek města – smlouva na pronájem pozemku do konce května 2006). 

Stanovisko TDI: poplatek za skládkovné a odvoz není obsažen v cenové nabídce, jeho výše odpovídá skutečnosti. Nabídku v poptávkovém řízení na dodavatele této akce není možné porovnat, soutěže se zúčastnila pouze firma Petr Drašar. Doporučuji uhradit požadované náklady na skládkovné.

Stanovisko Města Rokytnice:  nebyla zásadní chyba na straně stavební firmy.

Stanovisko provozovatele: nabídková cena za provedené dílo byla dodavatelem stanovena v minimálních jednotkových cenách. V daných terénních podmínkách nebylo možné vytvořit finanční rezervu na zajištění skládkovného s dodržením smluvní ceny.

Závěr: 

Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo je ve výši 507.442,- Kč. Důvodem extrémního navýšení ceny je požadavek provozovatele, který nebyl zahrnutý do projektu, nepřesné stanovení napojovacích bodů domovních přípojek panem Rýdlem a rozpor mezi položkovým rozpočtem a technickou zprávou PD. 

Navýšení ceny díla není obsaženo v rozpočtu VHS, bude nutné financovat z rezervy (úspora na opravě AN na ČOV v Semilech). 

Navrhujeme navýšit cenu díla o výše uvedené náklady na práce nad rámec uzavřené smlouvy a sepsat v tomto smyslu dodatek č. 2 ke smlouvě dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsání dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na navýšení ceny díla o 177.236,- Kč.

7. Finanční problematika

7.1. Závěrečný účet VHS Turnov

- příloha podkladů

Závěrečný účet VHS Turnov byl vyvěšen ve všech členských obcích svazku včetně komentáře.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2005 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad. 

7.2. Zpráva nezávislého auditora O výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2005

- příloha podkladů


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována Ing. Schnederovou, závěr zprávy byl zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí svazku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora Ing. Ivany Schneiderové O výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2005.

8. Ostatní

8.1. Deratizace

VHS Turnov jednalo s firmou Dereta - Sedláček, která prováděla pravidelnou preventivní deratizaci na území bývalého okresu Semily pro společnost VAK Turnov. Lokality pro deratizaci byly vytipovány ve spolupráci se zástupci provozní společnosti, protože žádnému  úřadu nebyla údajně doručena žádná stížnost občanů. Jedná se především o sídliště. Na základě nabídky  této společnosti jsme objednali deratizaci do 

konce měsíce června. Celková cena za službu  týkající se měst Turnov, Jilemnice, Semily a Lomnice nad Popelkou nepřesáhne dle propočtů Kč 100 000,--, což je v souladu se schváleným rozpočtem VHS Turnov. 

Po vyhodnocení deratizace objednané VHS Turnov a za spolupráce s příslušnými pracovníky městských úřadů budou pro další roky vypracována pravidla deratizace a podklady pro výběrové řízení na deratizaci 2007. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o objednání a provedení deratizace v Turnově, Jilemnici, Semilech, Lomnici nad Popelkou.

V Turnově  2.5.2006 






Marcela Červová

