Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 13. června  2006 od 13 hodin     

 v zasedací místnosti Obecního úřadu na Vyskři
Program jednání:

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Průběh investiční akce

1.3. Kamerové prohlídky

1.4. Vodovod v ul. Hruborohozecká a U Lip, Metelka III. etapa

2. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

4. Čistá Jizera 

4.1.    Projekční a inženýrské práce


4.2.    Kontroly projektových dokumentací

5. Ostatní investice

5.1.   Turnov – inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. etapa

5.2.    Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace v uličce u Divadla

5.3.    Lomnice n. Pop. – Oprava VDJ Karlov HTP

5.4.    Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

5.5.    Semily – Oprava kanalizace K Lomu

5.6
 Rokytnice nad Jizerou - Elekro přípojka pro VDJ Tempo

5.7.    Rokytnice nad Jizerou – oprava střechy na VDJ Horní Ves a ČS Horní Ves

6. Finanční problematika

6.1.    Výroční zpráva za rok 2005

6.2.    Závěrečný účet roku 2005 – zdůvodnění odchylek od schváleného rozpočtu

7. Vztah s provozovatelem

7.1.   Jednání Ing. Hejduka a paní Červové s Ing. Švermou a  Šepsem

7.2.    Prohlídky objektů

8. Ostatní 

8.1.    Vstup obce Loučky do svazku – dodatky ke zřizovacím listinám

8.2.    Zhodnocení práce v prvním pololetí roku 2006

8.3.    Odměny členům orgánů a zaměstnancům svazku

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.  Rozestavěnost

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají na všech staveništích bez větších problémů, dle časového harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 20,5 mil. Kč –  tj. 26,3 % z celkového objemu prostředků na dotovanou splaškovou kanalizaci. 

1.2.  Průběh investiční akce
V poslední dekádě května 2006 byly ukončeny stavební práce v ulicích Koškova a Palackého, kde byly všechny rýhy po výkopech provizorně zaasfaltovány obalovaným kamenivem. Tyto ulice byly následně ke konci května plně zprovozněny. Finální povrchy z asfaltobetonu budou položeny v celé šíři vozovky v příštím roce na jaře. 

Po otevření části severního obchvatu Turnova (1.6.2006) budou stavební práce pokračovat výstavbou kanalizace a vodovodu v Bezručově ulici – od okružní křižovatky „Kudrnáčovy hodiny“ směrem k zámku Hrubý Rohozec. Rozhodnutí o uzavírce Bezručovy ulice bude vydáno pro termín od 1.6.2006 do 30.9.2006. Přípravné práce (vytyčování stávajících zařízení, dopravní značení, frézování vozovky, …) budou probíhat od 5.6.2006 a od 12.6.2006 budou zahájeny výkopové práce a tím pádem i definitivní uzavření Bezručovy ulice. Ulice bude po dobu stavby označena jako slepá. Objížďka Bezručovy ulice bude navedena na nově otevřenou část severního obchvatu Turnova. Informovanost obyvatel dotčených lokalit je zajištěna prostřednictvím informačního dopisu, který jsme obyvatelům Bezručovy ulice doručili do poštovních schránek. Širší veřejnost bude informována prostřednictvím tištěných i rozhlasových regionálních médií. 

V první etapě stavebních prací v Bezručově ulici – od okružní křižovatky „Kudrnáčovy hodiny“ za křižovatku ulic bezručova a Pekařova (12.6. – 21.7.) bude oblast Daliměřic bez autobusové obsluhy. Na místním šetření se zástupci policie, ČSAD, odboru dopravy MÚ Turnov a krajského úřadu bylo dojednáno, že stávající autobusové zastávky v Daliměřicích a na Hrubém Rohozci budou pro uvedený termín zrušeny a u velkoskladu zeleniny na Hrubém Rohozci budou v obou směrech osazeny ambulantní zastávky. Po tomto termínu, kdy již budou stavební práce v Hruborohozecké ulici skončeny, bude autobusová doprava jezdit objížďkou přes ulice Hruborohozecká a Pekařova. 

1.3.  Kamerové prohlídky
Na základě usnesení Rady sdružení z května 2006 je v následující tabulce zpracován přehled veškerých kamerových prohlídek, které byly provedeny v roce 2005 a 2006:

	č.
	Datum
	Firma
	Monitorovaný úsek
	Cena

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	15.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Bezručova
	Cena celkem: 84.202,- Kč (z toho VHS hradilo: 33.874,- Kč, zbytek SčVK

	2
	13.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Žižkova
	

	3
	17.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul.Palackého
	

	4
	20.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Husova, Na Skalici
	

	5
	16.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Zborovská
	

	6
	20.06.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Skálova
	

	7
	12.07.2005
	REKOL Kolín
	Turnov - ul. Přemyslova, ul. 5. Května
	

	 
	Odkanalizování H. a M. Rohozce a Daliměřic

	 
	 
	 
	 
	 

	8
	24.10.2005
	VHOS-KA
	Malý Rohozec
	24 501,00

	9
	24.10.2005
	VHOS-KA
	Malý Rohozec
	8 705,00

	10
	25.10.2005
	VHOS-KA
	Turnov - ul. Bezručova
	12 765,00

	11
	25.10.2005
	VHOS-KA
	Turnov - Hrubý Rohozec, areál Kadlec
	22 101,00

	12
	22.03.2006
	VHOS-KA
	Turnov - ul. Palackého, Hurborohozecká
	24 980,00

	13
	30.03.2006
	VHOS-KA
	Turnov - ul. Pekařova, U Lip
	37 220,00

	14
	24.04.2006
	AD Hlavatý
	Turnov - ul. Palackého - Odlehčení
	 

	 
	Kanalizace Rohozec a Daliměřice Celkem:    
	130 272,00

	
	
	
	
	

	Celkové roční náklady:
	
	

	
	
	
	
	

	Kamerové prohlídky v roce 2005
	101 946,00

	
	

	Kamerové prohlídky v roce 2006
	62 200,00

	
	


Kamerové prohlídky provedené v roce 2005 firmou REKOL Kolín (řádky 1-7) byly spolufinancovány VHS a provozovatelem. Důvodem pro jejich provedení bylo zjištění stávajícího stavu kanalizace v uvedených ulicích, který je výchozím podkladem pro plán rozvoje a rekonstrukce kanalizačního systému a pro projekční práce na přípojkách pro stavbu Malého Rohozce. 

Prohlídky provedené v letech 2005 a 2006 (řádky 8 – 14) byly vyvolány v souvislosti s investiční akcí „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“. Důvodem jejich realizace bylo zmapování stávajícího stavu kanalizačního potrubí a napojení kanalizačních přípojek jako doplnění projektové dokumentace o data, která v PD nejsou řešeny. Náklady na tento monitoring budou zahrnuty do nákladů stavby.  

1.4.  Vodovod v ul. Hruborohozecká a U Lip, Metelka III. etapa
Stavební práce na rekonstrukci vodovodu v ulicích Hruborohozecká a U Lip probíhají souběžně s výstavbou kanalizace v těchto ulicích. V současné době je již položeno cca 480 m vodovodního potrubí z celkových 1080 m. Ke dnešnímu dni je na akci vyfakturováno 360 tis. Kč. Práce na vodovodu a propojování přípojek probíhají bez znatelných problémů a jsou koordinovány s výstavbou kanalizace. Práce na vodovodu Turnov – Metelka III. etapa budou pokračovat po zahájení stavebních prací na výstavbě kanalizace v Bezručově ulici. 

Návrh na usnesení

RS:

· bere na vědomí stav prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· bere na vědomí informaci o  nákladech vynaložených na kamerový monitoring stávající kanalizace v jednotlivých letech a jejich zahrnutím do nákladů díla

· bere na vědomí stav prací na investičních akcích „Oprava vodovodu Turnov-Metelka III. etapa“ a „Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hruborohozecká a U Lip“

2.  Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace v Nádraží ulici probíhají bez větších komplikací. Kontrolní dny na stavbě jsou organizovány společně s investorem a dodavatelem  celkové rekonstrukce Nádražní ulice, každý pátek. 

Uzavírka ulice a objížďka přes rychlostní komunikaci R10 je povolena do 30. 11. 2006. 

MěÚ Turnov, OD, zahájil správní řízení o změně podmínek dříve vydaných rozhodnutí. S odůvodněním, že intenzita stavebních prací nevyžaduje ulnou uzavírku.

Dodavatel stavby firma Zikuda – stavitel postupuje ve směru od křižovatky s ulicí Prouskovou tak, aby byl do dané lokality umožněn vjezd buď ulicí Alšovou nebo Prouskovou. 

Do poloviny června bude první část savby (II. etapa) dokončena. 

Město Turnov,  jako vlastník několika bytových domů v Nádražní ulici, rozhodlo o zrušení stávajícího dožilého septiku u domů čp. 1383 – 1385. Nově navrhované kanalizační přípojky budou napojeny do stávající splaškové kanalizace v křižovatce ulice Nádražní a Studentská. OSM MěÚ Turnov zajistil PD, stavební povolení a poptal dodavatele stavby. Dodavatelem stavby bude firma Zikuda – stavitel. Smlouva o dílo bude uzavřena mezi  VHS Turnov a dodavatelem. O cenu díla (Kč 530 065,-- bez DPH) bude navýšena účelová dotace Města Turnova. 

Návrh na usnesení:

RS 
- bere na vědomí postup prací. 

- souhlasí s rozšířením díla o realizaci přípojek u domů Nádražní čp. 1383-5 dle návrhu 

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

3.1. Průběh stavby

Stavba kanalizace pokračuje v souladu s harmonogramem prací. Je realizována většina stok v Mašově. Zbývá realizace stoky v cestě od Hlavatice, dále přes soukromé pozemky do ulice Na Stráni. V ulicích Mašovská a Sobotecká je pokládán nový asfaltový povrch komunikace (ve vlastnictví KSS LK). Asfaltovány jsou i další místní komunikace. Povrch v Sobotecké ulici byl proveden v celé délce od železnice po křižovatku „v Kalužníku“. Povrch v místě, kde není uložena kanalizace hradila KSS LK (proluka mezi jednotlivými stokami). 

Umístění stavby na soukromém pozemku manželů Kmošťákových
Manželé Kmošťákovi při projednávání územního rozhodnutí na umístění stavby kanalizace v zahradě svého rodinného domu dali souhlas s umístěním za podmínky, že jim VHS zajistí převod sousedního pozemku ve vlastnictví Města Turnova. V současné době mají tento pozemko v nájmu. K dohodě s městem o převodu pozemku nedošlo a VHS tím nedodrželo podmínku územního rozhodnutí. Kmošťákovi podali žádost o jinou variantu náhrady formou úplatného věcného břemene jehož hodnota byla stanovena podle tabulek pro oceňování na výši 44 tis. Kč. Následnou dohodou obou stran došlo k variantě finanční náhrady ve výši 30 tis. Kč poskytnuté formou nájemného za poskytnutý pozemek po dobu stavby. 

Poznámka:

Zřízení věcného břemene vkladem do katastru nemovitostí je pro VHS složitá záležitost (smlouva, návrh na vklad, geometrický plán na zaměření VB). Pro existující vodohospodářskou stavbu není tento krok nezbytně nutný, protože zde je věcné břemeno strpění stavby a umožnění její údržby a oprav a respektování ochranného pásma dané zákonem o vodovodech a kanalizacích.

3.2. Dodatek SoD

Připravuje se dodatek smlouvy o dílo se společností Stavokomplet, s.r.o., který zahrne

a)  změny v rozsahu stavby:

· zahloubení a prodloužení stok A 

· nová čerpací stanice G

· změna trubního materiálu – náhrada kameniny plastovým potrubím v Sobotecké ulici

· realizaci stok C-2-1 a C-2-1-1

b) prodloužení termínu stavby do 30. 9. 2006

Jedná se o změny měnící stavbu v závazných ukazatelích rozhodných pro poskytování dotace. Na základě dodatku smlouvy budou upraveny předepsané doklady a změny budou dle podmínek rozhodnutí oznámeny poskytovateli dotace – MZe ČR. 

3.3. Méněpráce x vícepráce  

Ke dni 30. 4. 2006 je odsouhlasen soupis víceprací a méněprací. 

Méněpráce jsou v součtu včetně úspory za náhradu kameninového potrubí potrubím PP Uponor  Kč 4 134 559.—

Uznané vícepráce k uvedenému dni činí Kč 643 574,-- (zahloubení stoky A, frekvenční měniče, propustek v Sobotecké ulic) – uhrazeno v roce 2005 a Kč 944 244,-- (změna ČS E, vkládané šachty, výkopy v horninách tř. VI, změny klapek ČS).  Lze přepokládat, že další postup stavebních prací přinese další vícepráce – největší bude náhrada tlakového řadu T1  gravitačními stokami C2-1 a C2-1-1 Kč 944 069 Kč. 

Finanční rezerva vzniklá odpočtem nákladů na vícepráce od úspor vzniklých méněpracemi a smluvní finanční rezerva budou použity na úpravy povrchů komunikací. Většina komunikací je vzhledem k šířce a stávající konstrukci narušena  stavbou kanalizace ve větším rozsahu než je započítáno ve výkazu výměr. 

3.4. Požadavky dodavatele

     
Společnost Stavokomplet, spol. s r.o., zjistila během výstavby (první upozornění KD 20.7.2005) rozpor v zadávací dokumentaci – šířka výkopové rýhy v PD 1, 3 m, ve výkazu výměr je počítáno s šířkou 1 m. V srpnu investor požadavek zamítl s odvoláním na projednání v zimních měsících. 

V prosinci upozornil písemně dodavatel na nárůst cen trubního materiálu UPONOR o 25 % s dalším očekávaným nárůstem v lednu. Vzhledem k tomu, že v době zpracování nabídky nebylo možné takový nárůst ceny předpokládat, navrhl dodavatel buď zvýšení ceny díla nebo nahrazení materiálu Uponor materiálem K-2 Kan, SN 8. Investor stavby záměnu materiálu neschválil a rozhodnutí o úhradě výcenákladů za zdražený materiál odložila. 

28. 2. 2006 se sešli Ing. Fučík – jednatel společnosti Stavokomplet,spol. s r.o. a zástupci VHS Turnov. Dodavatel dále požaduje úhradu za rozšíření výkopu Kč 1 218 910,-- a rozdíl v ceně trubního materiálu Kč 948 317,--. Na jednání bylo dohodnuto, že dodavatel zašle právní stanovisko k danému problému, které investor nechá posoudit u svého právního poradce a následně bude přijato rozhodnutí a záležitost projednána na RS. 

Nyní máme k dispozici oba právní rozbory. 

Návrh řešení:

1. Navrhujeme nevyhovět požadavku dodavatele stavby na navýšení ceny díla  o nárůst prodejní ceny trubního materiálu.

2. Vzhledem k velmi složitým geologickým podmínkám v trase A a A1 (Sobotecká ulice) kanalizace navrhujeme uznat částečně požadavek dodavatele stavby na náklady související s rozšířením výkopu v tomto úseku a uhradit vícepráce v rozsahu 50 %, tj, Kč 609 455,--.

Odůvodnění:

· od zpracování nabídky zhotovitele ve veřejné obchodní soutěži k podpisu smlouvy o dílo uplynul rok (důvodem bylo odvolání jednoho uchazeče řešené Úřadem pro kontrolu hospodářské soutěže), při podpisu smlouvy VHS nepřistoupilo na variantní řešení navržené v soutěži (znamenalo by úsporu cca 2 mil. Kč) a sepsalo smlouvu s variantou uvedenou ve výkazu výměr, tedy potrubí UPONOR s cenou smluvně garantovanou na celý rozsah stavby

· dodavatel stavby si při její realizaci hledá svoje vnitřní úspory (levnější subdodávky) oproti navrženým cenám ve smlouvě a také nám nedává žádné slevy

· rozpor oceněné šířky výkopu mezi výkazem výměr a PD ( 1 x 1,3 m), skutečná šíře výkopu v Sobotecké ulici byla 1,8 m (složitost podloží – spodní voda, zahloubení kanalizace) – navrhujeme uhradit rozdíl mezi šíří 1,3m a 1,8m tj. 0,5m výkopu tedy přibližně  ½  požadované výše víceprací.  

Návrh na usnesení:

RS 
-  souhlasí s  návrhem dodatku SoD včetně  prodloužení termínu stavby

-  souhlasí s nájmem pozemku manželů Kmošťákových  po dobu stavby za cenu dle návrhu


-  souhlasí s úhradou víceprací dle návrhu

-  bere na vědomí stav víceprací a méněprací a souhlasí s jejich úhradou dle návrhu

4. Čistá Jizera

4.1. Projekční a inženýrské práce

V současné době nabyla poslední zbylá rozhodnutí právní moci a je potřeba dořešit smluvní pokuty za prodlení:

1/ Územní rozhodnutí výstavby Jilemnice


VIS s.r.o.

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






8.6.2006

- prodlení






100 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



100 x 3.000,-/den = 300.000,-Kč

Zdůvodnění:

Inženýrkou činnost zajišťoval zaměstnanec firmy p. Poledník, který svou nedůsledností, liknavostí a chybami způsobil, že tato část projektu nabrala největší zpoždění ze všech. Na počátku roku tuto činnost přebrala pí Hošková, které se i přes velkou snahu způsobené zpoždění nepodařilo dohnat.

Dle oficiálního sdělení VIS s.r.o. bylo prodlení způsobeno projednáváním souhlasů vlastníků dotčených pozemků se stavbou a nutností zkoordinovat projekt s projektem kruhového objezdu v Hrabačově – zdlouhavý průběh projednávání s ŘSD, správa Liberec.

O vydání územního rozhodnutí bylo požádáno 13.12.2005 bez téměř žádných dokladů a proto bylo v ten samý den přerušeno. Od 22.3.2006, po doplnění všech podkladů, opět řízení pokračovalo. Rozhodnutí bylo vydáno dne 5.5.2006.

Dle smlouvy o dílo je cena za vypracování dokumentace všech fází celkově 717.850,- (DUR 65.000,-Kč), dle mandátní smlouvy za inženýrské činnosti  celkově 99.100,-Kč (UR 47.400,-Kč).

Návrh řešení:

Prodlení bylo způsobeno nedůsledností, liknavostí a chybami zaměstnance vyřizujícího inženýrskou činnost.

Na projednání PD a zajištění územního rozhodnutí je sepsána samostatná mandátní smlouva – jedná se o nedodržení činností z mandátní smlouvy. Vzhledem ke smluvní výši pokuty navrhujeme její uplatnění  ve výši 100 %  z honoráře za inženýrskou činnost projednání UR, tj. ve výši  47 400,- Kč.

2/ Územní rozhodnutí výstavby Turnov

- smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

- skutečnost






26.5.2006

- prodlení






87 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



87 x 3.000,-/den = 261.000,-Kč

Zdůvodnění:

Dne 15.12.2006 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí a 22.12.2005 bylo veřejnou vyhláškou řízení zahájeno. 31.1.2006 se uskutečnilo místní jednání, do kterého bylo možno doplňovat chybějící doklady a souhlasy majitelů dotčených pozemků. Z důvodu kolize s některými majiteli pozemků byly operativně měněny trasy a doplňovány souhlasy na tyto nové trasy.

Do doby místního jednání nebyly doplněny rozhodnutí CHKO, souhrnné vyjádření ČD a souhlas ŘSD (spory o umístění kanalizace do silničního pozemku) a proto bylo řízení do 16.3.2006 přerušeno.

Po té bylo z důvodu umístění stavby na pozemcích, které nebyly v oznámení řízení (změny tras při nesouhlasech), nutno oznámit doplnění návrhu veřejnou vyhláškou.

Rozhodnutí bylo vydáno dne 24. 4. 2006.

Návrh řešení:

Navrhujeme uplatnit pokutu pouze z doby přerušení řízení tj. od 31.1.2006 do 16.3.2006 ve výši 50% (spory s ŘSD o umístění kanalizace do silničního pozemku). Prodlení, které bylo způsobeno nutností oznámit doplnění návrhu, nebylo způsobeno projektantem.

Tj. navrhujeme uplatnit 50% pokutu z doby 44 dní - 66.000,-Kč.

4.2. Kontroly projektových dokumentací

Do dnešní doby proběhla jednání s jednotlivými oponenty nad kontrolou odevzdaných projektových dokumentací Turnova (p. Vocásek), Lomnice n. Pop. (ing. Grübel) a Rokytnice n. Jiz. (ing. Beran).

Ve všech dokumentacích byly nalezeny chyby, které však nejsou nikterak fatální, ale je nutno podniknout kroky k jejich nápravě – tj. např. opravit chyby v textu a projektových dokumentacích, upravit rozpočty nebo upravit text územního rozhodnutí (bude provedeno chybou v psaní vystavenou stavebním úřadem).

V současné době ještě probíhá kontrola dokumentace Jilemnice (p. Kosáček) a Semil (p. Vocásek).

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s uplatnění smluvních pokut dle návrhu

· bere na vědomí s postup prací při kontrole projektových dokumentací.

5. Ostatní investice

5.1.  Turnov – inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko – I. etapa
Jedná se o výstavbu inženýrských sítí (kanalizace, voda, plyn, VO) a komunikace pro nové rodinné domky v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko v prostoru stávající provizorní komunikace, která vede ke stávající trafostanici. Realizace této akce umožní bezproblémovou výstavbu rodinných domků na přilehlých pozemcích. Akce je iniciovaná a koordinovaná Městem Turnovem.

Výstavba kanalizace řeší odvedení dešťových a splaškových vod z několika RD podél budoucí komunikace – včetně přípojek pro stávající i budoucí objekty na hranice pozemků.

Výstavba vodovodu bude probíhat současně s výstavbou kanalizace a řeší zásobení uvedené lokality pitnou i požární vodou. Součástí stavby jsou rovněž vodovodní přípojky, které budou přivedeny na hranici pozemku napojované nemovitosti. 

Výběr dodavatele komplexního díla (kanalizace, voda, plyn, VO a komunikace) proběhl veřejným výběrovým řízením. Zadavatelem bylo Město Turnov – odbor rozvoje města. 

Do výběrového řízení byly podány následující nabídky:

	Firma
	Kanalizace
	Voda
	Celkem

	Evosa, Frýdštejn
	654 954,00 Kč
	325 670,00 Kč
	980 624,00 Kč

	Strabag, Liberec
	1 060 545,20 Kč
	394 869,34 Kč
	1 100 014,54 Kč

	F. Zikuda, Turnov
	855 319,00 Kč
	336 626,00 Kč
	1 191 945,00 Kč


Vítězem výběrového řízení se stala firma EVOSA Frýdštejn. 

Město Turnov navrhuje, aby část stavby (vodovod a kanalizace) byla realizována prostřednictvím VHS Turnov, které je na rozdíl od města plátcem DPH, aby tak došlo pro město k úspoře investičních prostředků. Vynaložené finanční prostředky na realizaci uvedené kanalizace a vodovodu budou z Města převedeny na účet VHS formou účelové dotace. Odbor rozvoje města pro tento účel připravil rozpočtovou změnu, která byla zastupitelstvem města schválena. O poskytnutí investiční dotace bude mezi Městem a VHS Turnov sepsána smlouva. 

Předpokládaný termín realizace akce je 07/2006 – 08/2006. V současné době probíhají s výhercem výběrového řízení a TDI přípravná jednání. Konečné rozdělení vysoutěžené ceny díla mezi VHS a Město Turnov bude známo začátkem června 2006. 

Technický dozor investora bude zajišťovat pan Jiří Vocásek, Modřišice. Mandátní smlouva na zajištění TDI  bude rovněž rozdělena na dvě části: vodovod a kanalizace – VHS Turnov; plyn a VO  – město Turnov. 

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí se zahrnutím popsané investiční akce do rozpočtu VHS

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou EVOSA Frýdštejn

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace na akci mezi VHS a Městem Turnov dle návrhu

· souhlasí se sepsáním mandátní smlouvy na zajištění TDI s panem Jiřím Vocáskem.

5.2.  Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace v uličce u Divadla

Jedná se o opravu cca 140m kanalizace DN600 a následně opravu komunikace, na kterou bude přispívat Město Lomnice n. Pop., v bezejmenné uličce mezi ulicemi 5. května a Kavánova.

Oprava kanalizace byla součástí projektu Čistá Jizera a s tím také máme stavební povolení (z projektu bude vyjmuta), dokumentaci na opravu komunikace si nechalo zpracovat město a oprava bude pouze ohlášena stavebnímu úřadu.

Projektová dokumentace na opravu komunikace byla odevzdána 17.5.2006 a dle požadavků města je nutno stavbu provést v měsících červenec – srpen. Z těchto důvodů je nutné odsouhlasit výběr dodavatele stavby korespondenčním hlasováním, které se uskuteční ve dnech 21. – 23.6. O hlasování budete všichni informováni SMS den předem.

Stavba není zahrnuta v rozpočtu, dle propočtů projektantů je na opravu kanalizace odhad je odhad nákladů 2,7 mil. Kč (rozpočet projektanta je nadsazen, poptávkové řízení bylo vypsáno s alternativou materiálu – kamenina x železobeton s čedičovou výstelkou, dle obvyklých cen očekáváme náklady na opravu ve výši cca 1,5 mil. Kč ) a na opravu komunikace 1,1mil. Kč (příspěvek města). Náklady na opravu nejsou v rozpočtu  VHS, je možné použít prostředky investiční rezervy a finance na plánovanou úhradu daně z příjmu – dle předpokladu daňařů nebude mít VHS za loňský rok daňovou povinnost daně z příjmu.

Dle výsledků poptávkového řízení bude akce zahrnuta do rozpočtové změny a ke schválení předložena smlouva o příspěvku Města Lomnice n. Pop. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s plánovaným korespondenčním hlasováním, s postupem prací na akci „Lomnice n. Pop. – Oprava kanalizace v uličce u Divadla“ a požaduje zahrnout náklady na opravu kanalizace do rozpočtu VHS.

5.3.    Lomnice n. Pop. – Oprava VDJ  Karlov  HTP

Jedná se o dvoukomorový VDJ 2x 550m3, který má poškozené venkovní omítky (návštěva RS v loňském roce).

Na místě se uskutečnilo šetření s projektantem ing. Kaplanem z Lomnice n. Pop. a bylo zjištěno, že omítka opadává kvůli vzlínající zemní vlhkosti – na komorách VDJ není provedena žádná hydroizolace. Dále byly zjištěny další méně závažné poruchy. U projektanta bylo objednáno vypracování předběžného návrhu sanace veškerých poruch a jejich předběžný rozpočet – termín odevzdání 30.6.2006, sjednaná cena 12.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci Oprava VDJ  Karlov  HTP.

5.4.   Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

S vybraným dodavatelem stavby (Roman Ruml – Tesařství) je sepsána smlouva o dílo. Původní cena z poptávkového řízení byla ve smlouvě snížena o 8.126,-Kč (není nutno provádět ve skladbě střechy bednění s difúzní fólií, postačí pouze fólie) na 904.204,-Kč.

Stavba probíhá bez problémů – jsou provedeny zednické práce a zahájena montáž konstrukce krovu, termín dokončení je do 30.6.2006.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na akci „Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy“.

5.5.   Semily – Oprava kanalizace K Lomu

Jedná se o opravu 82 m kanalizace v ulici K Lomu v Semilech. Projekt zajišťovalo město Semily u Ing. Vávry, který pro nás na tuto akci zajišťuje i TDI. V délce cca 140m je rovněž pokládán nový povrch komunikace. Oprava kanalizace je hrazená z rozpočtu VHS, na opravu komunikace přispívá Město Semily. Dodavatelem opravy kanalizace firma DAMKO Semily, dodavatelem opravy místní komunikace je  firma SaM silnice a mosty Česká Lípa

V průběhu realizace stavby vyvstaly následující práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci:

· PD kanalizace nezohledňovala odkanalizování posledních 2 objektů. Na žádost provozovatele byla kanalizace v již nižší dimenzi prodloužena o cca 35 m až k objektu p. Maňáka čp. 1405.

· Po odkrytí původního povrchu komunikace bylo nutné řešit zachycení podzemních vod u RD p. Ševců (vývěr v podloží komunikace z pozemku města).

· Z důvodu nedostatečného krytí bylo nutné v napojovacím místě v křižovatce s hlavní silnicí zaměnit v délce 15,5 m původně navržené PVC za kameninu s obetonováním.

· Na žádost Města Semily byl rozšířen předmět plnění o navýšení cca 18m nového povrchu komunikace.

Město Semily poskytlo VHS Turnov příspěvek ve výši nákladů spojených s pokládkou komunikace. 

Shrnutí

1. Firma DAMKO předložila cenovou nabídku na rozšíření předmětu plnění ve výši 81.435,-Kč bez DPH. Původní nabídka byla vyšší, po projednání s VHS Turnov byla snížena téměř na polovinu. Zachycení podzemních vod provedla firma jako součást původní nabídky – bez honoráře. Navýšení ceny obsahuje 15,5 m záměny materiálu a prodloužení kanalizace v délce 35 m. 

Závěr: 

Ocenění víceprací je  mírně pod úrovní obvyklých jednotkových  cen jiných realizovaných staveb. Navrhujeme navýšit cenu díla o výše uvedené náklady nad rámec uzavřené smlouvy a v tomto smyslu sepsat s firmou DAMKO dodatek č.2 ke smlouvě o dílo (dodatkem č. 1 byl prodloužen termín plnění z důvodu nepříznivého počasí). 

Navýšení ceny není zahrnuto v rozpočtu VHS, bude zohledněno v rozpočtových změnách v rámci kapitoly Semil.

2. Firma SaM silnice a mosty Česká Lípa předložila cenovou nabídku na rozšíření předmětu plnění ve výši 127.414,-Kč bez DPH. Navýšení obsahuje cca 18 m nové komunikace včetně 2 ks žlábků na odvodnění. Cena odpovídá jednotkovým cenám ze soutěže. 

Závěr:
Navrhujeme navýšit cenu díla o výše uvedené náklady nad rámec uzavřené smlouvy a v tomto smyslu sepsat s firmou SaM dodatek č.1 ke smlouvě o dílo. Navrhuje sepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku s Městem Semily ve stejné výši.

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí :

· se sepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou DAMKO Semily na navýšení ceny díla o 81.435,-Kč bez DPH

· se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou SaM silnice a mosty Česká Lípa na navýšení ceny díla o 127.414,-Kč bez DPH

· se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku s Městem Semily ve výši 127.414,-Kč

· se zahrnutím změn ve financování do rozpočtu VHS Turnov.

5.6.    Rokytnice nad Jizerou - Elekro přípojka pro VDJ Tempo

Jedná se o přípojku elektrické energie pro stávající VDJ Tempo v Rokytnici - Studenově. Uvedený VDJ nemá el. přípojku a tím dochází ke stížené obsluze VDJ. Nová přípojka bude řešena samostatným kabelovým vývodem z kabelového pilíře ČEZ do místa VDJ. Na akci bylo vydáno stavební povolení.

VHS Turnov vypsalo poptávkové řízení. Z 5-ti obeslaných se zúčastnila pouze 1 firma RYDVAL – ELEKTRO, s.r.o. Lomnice nad Popelkou. Zhotovení kabelové přípojky nabídla v ceně 100.667,- Kč (v tom: vlastní přípojka k elektopilíři 63 892,- propojení pilíře a vodojemu, rozvody ve vodojemu 6 775,- a vybudování elektropilíře s rezervou pro instalasi systému řízení 30.000,- ). Výběrová komise výše uvedenou cenu a výběr dodavatele doporučila. 

Stejná firma bude pro VČE  provádět i výměnu stávajícího pilíře. Na výměnu pilíře bude VHS Turnov dle podmínky VČE  přispívat částkou  5.000,-Kč. 

V rozpočtu VHS Turnov je pro tuto akci vyhrazena částka   200.000,- Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí 

· s výběrem firmy RYDVAL – ELEKTRO, s.r.o. Lomnice nad Popelkou v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním smlouvy o dílo

· s poskytnutím příspěvku VČE na výměnu pilíře v ceně 5.000,-Kč.
5.7.      Rokytnice nad Jizerou – oprava střechy na VDJ Horní Ves a ČS Horní Ves

Jedná se o opravu objektů VDJ Horní Ves a ČS Horní Ves v Rokytnici n. J., konkrétně o opravu střech. Střechy na objektech jsou ve velmi špatném stavu, do objektů zatéká. VHS Turnov oslovilo pana Slavíka ze Semil ( projektant - důchodce, který řešil střechy u VDJ i v Semilech, doporučení provozovatele) o posouzení stavu a o návrh řešení opravy. Střecha na objektech je rovná a dle jeho doporučení je třeba situaci řešit střechou sedlovou (provozovatel i správa KRNAP s tímto souhlasí). Na tuto akci musí být zpracována PD a požádáno o SP. Pan Slavík zhotoví studii, která bude podkladem pro vypsání poptávkového řízení na projekční práce. 

Cena za zpracování studie je 20.000,- Kč (2x návštěva v Rokytnici, zkreslení stávající střechy, návrh řešení nové střechy, projednání  s CHKO). V rozpočtu VHS Turnov není na tuto akci vyčleněna částka, studie bude financovaná v rámci financí určených pro Rokytnici.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s objednáním studie na opravu střech VDJ a ČS Horní Ves u p. Slavíka 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční práce a jmenuje výběrovou komisi ve složení………..

· doporučuje zařadit tuto investici do rozpočtu pro rok 2007

6. Finanční problematika

6.1.   Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2006 je přílohou podkladů (pozn.: bez svých příloh, přílohou výroční zprávy je Zpráva o kontrole účetnictví včetně příslušných uzávěrek a účetních výkazů –  RS bylo předloženo  na minulém jednání). 

Výroční zpráva je předkládána jako námět pro diskusi z důvodu možnosti jejího doplnění na žádost členů svazku

Kompletní Výroční zpráva za rok 2006 bude po diskusi a odsouhlasení formou zaslaného dopisu předložena všem zastupitelům členských obcí.

Zásadní změny a vývoj oproti loňskému roku:

· rozšíření svazku o nové členy (vstup měst okresu Semily a obce Líšný)

· zásadní nárůst spravovaného investičního majetku

· realizace a zahájení velkých investičních akcí

· přijetí nových zaměstnanců

· zřízení druhé kanceláře v Turnově a nové v Semilech

· změna způsobu účtování (VHS je plátcem DPH, ekonomické činnosti dle zákona o DPH účtuje mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost)

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2005 s následujícími připomínkami a dopněním…………………

· souhlasí, že ekonomické činnosti dle zákona o DPH jsou účtovány  mimo rozpočet jako podnikatelská činnost svazku.

6.2.   Závěrečný účet roku 2005 – zdůvodnění odchylek od schváleného rozpočtu   

PŘÍJMY:

Příjmy nebyly naplněny  v sumě o 346 245,- Kč především z důvodu malého množství uhrazených příspěvků na veřejné části kanalizačních přípojek v Mašově.

řádek 1 – 9:
nepodstatné odchylky v příjmech oproti schválenému rozpočtu mírně navyšují příjmy na BÚ –

řádek 5 mytí vozovky – jedná se o neplánovaný přeúčtovaný příjem za službu při investiční akci – proti tomu jsou náklady ve stejné výši na ř.103

řádek 11,12 – příjmy z úroků – zaúčtováno dle skutečnosti – výnosy z prostředků na BÚ

řádek 14 – 27 – příjmy dotací byly dodrženy

řádek 29 – v roce 2004 poskytli občané Malé Skály příspěvky na prodloužení vodovodního řadu, v roce 2005 byl na celou stavbu zpětně uplatněn odpočet DPH, tím došlo ke snížení investičních nákladů a občanům bylo DPH vráceno v poměrné výši k poskytnutým příspěvkům  

řádek 32 – veřejná část přípojek Mašov – nenaplnění příjmů z příspěvků obyvatel – problém, který se může přenést do rozpočtu na rok 2006

řádek 37 – VHS zajistilo PD na vodovodní přípojky pro všechny nemovitosti, občané měli tyto náklady pokrýt – 3 přípojky nebyly realizovány proto nebyly příjmy naplněny

řádek 46 – příspěvek od majitelů další napojené nemovitosti na vodovod pro pana Rýdla – dohodnuto před koncem roku ve vazbě na stav stavebních prací, příjem vyjednaný aktivitou zaměstnanců použitý na realizaci stavby

VÝDAJE:

Běžné výdaje: 

Běžné výdaje byly v součtu nižší o 142 256,- Kč. K úsporám došlo ve službách spojených s kancelářemi, v úplatách za telefony a vybavení kanceláří.

Řádek 71,72 – ostatní služby – náklady byly překročeny o 94 540,- Kč z následujících důvodů:

1) náklady na znalecké posudky při převodu majetků přistupujících měst ve výši 170 650,- Kč

2) náklady na deratizaci v Jilemnici 49 956,- Kč

3) na tomto řádku se promítnou také náklady na kopírování a nákup služeb spojených se zajištěním podkladů na VŘ – příjem z prodeje je na řádku č. 4

řádek 73 – poplatky bance, pojištění majetku,…náklady byly překročeny o 133 388,- Kč z následujících důvodů:

2) předplacení pojištění a povinného ručení automobilů i na rok 2006 ve výši 28 tis Kč (bylo zaplaceno na dva roky dopředu při přepisu vozů z provozní společnosti na VHS)

3) přefakturace pojistného za pronajatý majetek od Rokytnice a Semil v součtu ve výši 85 552 Kč

4) poplatek KB za rezervaci úvěrových prostředků 5 317,- Kč

5) poplatky za zřízení úvěrů u ČMZRB (Mašov, Přepeře) 53 962,- Kč

6)  poplatky bankám za všechny poskytované služby jsou v součtu cca 20 tis/rok


řádek 74, 75 – telefonní poplatky – účet telefonních poplatků nebyl dočerpán – při tvorbě rozpočtu došlo pravděpodobně k nadsazenému odhadu, během roku jsme s pevnou telefonní linkou přešli k Tiscali (úspora cca 15 tis/rok) a místo vytáčeného připojení k internetu bylo pořízeno bezdrátové připojení – náklady vedeny samostatně na ř.76,77


řádek 95 – 100 – nábytek a vybavení pracovních míst – součet řádků je 500 000,- Kč skutečnost je 472 282,- Kč – došlo k úspoře 

řádek 103 – mytí vozovky – náklad přeúčtovaný dodavateli stavby – příjem na řádku 5

Opravy:

Náklady na opravy byly v součtu nižší o 739 727,- Kč.

řádek 113 – věcné břemeno Metelka – úspora, náklady na věcné břemeno za vedení vodovodu nebyly za strany majitele komunikace (ŘSD) nárokovány

řádek 118 – nákup vodoměrů – fakturováno dle skutečnosti, předpoklad byl vyšší

řádek 119 – Semily oprava kanalizace K Lomu – realizace části opravy byla z důvodu klimatických podmínek přesunuta do příštího roku

Daně:

Řádek 124 – silniční dań nebyla rozpočtována, protože v minulosti nebyla dle výkladu FÚ placena – daňový poradce má jiný názor a doporučil silniční daň platit

Úroky:

Náklady na úroky z půjček nebyly dočerpány sumou 75 733,- Kč 

řádek 128 – půjčka od KB – půjčka nebyla vyčerpána v plném rozsahu

řádek 129 – půjčka ze SFŽP – čerpání nebylo zahájeno

Investiční výdaje:

Investiční výdaje nebyly vyčerpány ve výši  4 135 602,- Kč především z důvodu nerealizace některých investičních akcí a přesunu do roku 2006.

Turnov a malé obce

řádek 143 – veřejná část přípojek Mašov - fakturováno dle skutečnosti

řádek 145, 146, 151 – TDI, AD Mašov – fakturace proběhne po ukončení díla

řádek 150 – vodovod Mašov – bude převedeno do příštího roku

řádek 152, 153 – PD vodovod Mašov  - fakturpváno dle skutečnosti

řádek 154 – PD Malý Rohozec – fakturováno dle skutečnosti, nebyly realizovány PD všech přípojek (došlo k úsporám)

řádek 155 – fakturováno dle skutečnosti

řádek 156, 157 - TDI, AD  – fakturace proběhne po ukončení díla

řádek 161 – Vodovod Daliměřická PD – opomenutím projektanta nebyla vystavena faktura, bude uhrazeno v roce 2006

řádek 168 – odkup kanalizace od Šroubárny – cena zpřesněná dle znaleckého posudku

řádek 170 – kabelová přípojka Hlavatice – chyba při sestavování rozpočtu – náklady na pořízení byly uhrazeny již v roce 2004

řádek 174, 175 – Čistá Jizera – fakturováno dle skutečnosti na základě odevzdané práce (projekční práce byly zpožděny, náklady byly přesunuta do roku 2006)

řádek 184, 186 – kanalizace Přepeře – náklady byly přesunuty do roku 2006

řádek 194 -  ATS Malá Skála – byly rozpočtovány náklady včetně DPH

řádek 195 – příspěvek Záborčí – chyba při sestavování rozpočtu, příspěvek byl obci poskytnut již v prosinci 2004

řádek 202 – ATS Ohrazenice – náklady na stavbu byly přesunuty do roku 2006

řádek 211 – příspěvek pro obec Rakousy – poskytnutí příspěvku bylo odsouhlaseno RS, původně měl být poskytnut až v roce 2006, projektant odevzdal část práce (geodetické zaměření) v kratším termínu, na žádost obce byla poskytnuta část příspěvku již v roce 2005

Jilemnice

řádek 222, 223 – střecha a technologie na ÚV Hrabačov – realizace posunuta do roku 2006

řádek 225 – 25%podíly na investice – realizace dle požadavků občanů

řádek 227 – rezerva na PD – byla použita jen částečně na PD vodovodu v kruhové křižovatce

řádek 229, 230 – jedná se o rozdělení nákladů na odkup majetku na investiční a neinvestiční

Lomnice nad Popelkou

řádek 233 – PD ČOV Lomnice – fakturováno dle odevzdané práce

řádek 234, 236 – rezervy nebyly použity

řádek 238, 239 – jedná se o rozdělení nákladů na odkup majetku na investiční a neinvestiční

Rokytnice nad Jizerou

Řádek 251 – investice pan Rýdl – z důvodu klimatických podmínek byly práce posunuty do příštího roku

řádek 252, 253 – jedná se o rozdělení nákladů na odkup majetku na investiční a neinvestiční

řádek 254 – počáteční náklady na odkup kanalizace – bylo schváleno RS

Splátky úvěrů a čerpání nových úvěrových prostředků probíhalo dle rozpočtu.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí předložené zdůvodnění odchylek skutečných plnění příjmů a výdajů a nákladů a výnosů od schváleného rozpočtu.


7. 
Vztah s provozovatelem

7.1. Jednání Ing. Hejduka a paní Červové s Ing. Švermou a  Šepsem

V měsíci květnu proběhlo jednání s vedením provozní společnosti – Ing. Švermou (generální ředitel) a Ing. Šepsem (ředitel závodu Liberec).

Projednávané otázky:

· Realizace domovních částí kanalizačních přípojek u nově realizovaných staveb :

Provozovatel přislíbil aktivní účast při realizaci domovních částí přípojek s cílem napojit maximální množství objektů na nově budovanou kanalizaci a zajistit vybírání stočného (Přepeře, Mašov, Pelešany, Malý Rohozec – celkem cca 800 přípojek). Nyní jsou k dispozici dvě stavební čety z řad zaměstnanců provozní společnosti.

· Automatizovaný systém řízení v Rokytnici nad Jizerou

Provozovatel přislíbil zafinancování ASŘ vodohospodářských objektů v Rokytnici nad Jizerou v roce 2007 (v letošním roce budou napojeny již první dva VDJ). Jeho realizaci předchází zajištění geodetického zaměření sítí (právě probíhá) a zpracování řešení použití vodních zdrojů a dalších technických podmínek provozu.

· Dodatek ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku

Námět pro diskusi a rozhodnutí.

Nyní máme smlouvu na provozování s platností do konce roku 2009.  VHS prodloužení smlouvy okamžitě nepotřebuje, prodloužení požaduje provozovatel a to na donu 15 let. Návrh možných řešení:

· neprodlužovat smlouvu a nechat tento krok na příští rok na nové složení RS

· prodloužit smlouvu na dalších 5 ve tvaru v jakém je a neřešit žádné změny

· stanovit požadavky na potřebné změny a prodloužit smlouvu dle návrhu provozovatele na 15 let 

Rozhodnutí o dalším postupu bude stanoveno na jednání RS.

· Cena vodného a stočného pro rok 2007

Vzhledem k blížím se komunálním volbám je nutné projednat a schválit novou cenu vody pro rok 2007 v předstihu. Do konce července předloží provozovatel předběžné výsledky a odhady letošního roku, do konce srpna proběhne jednání o ceně vodného a stočného společně se Svazkem Semily a do konce září je nutné schválit ceny na příští rok.

Návrh na usnesení: 

RS:

· bere na vědomí pomoc provozovatele při realizaci domovních částí kanalizačních přípojek u nových staveb

· bere na vědomí zajištění ASŘ v Rokytnici nad Jizerou z prostředků provozní společnosti

· požaduje sepsat dodatek ke smlouvě na provozování vodohospodářského majetku  /  nesepsat???

· bere na vědomí postup při stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007

7.2. Prohlídky objektů

Technici VHS Turnov, provádějí v těchto dnem společně se zástupcem provozovatele inspekce po vodohospodářských objektech s cílem zjistit technický stav, připravit plán údržby na letošní léto a výhledově na příští roky a vytvořit podklady pro inventarizaci majetku, které proběhne na konci roku. O výsledku prohlídky bude RS informována.


Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí probíhající prohlídky vodohospodářských objektů a požaduje předložit výsledky prohlídky a po projednání s provozovatelem návrh jednotlivých navazujících kroků a vazbu na rozpočet VHS v letošním a příštím roce.

8. Ostatní 

8.1. Vstup obce Loučky do svazku  - dodatky ke zřizovacím listinám  

- příloha – dodatky ke zřizovacím listinám

Byl vypracován dodatek č.2 k zakladatelské smlouvě a dodatek č. 2 ke stanovám Vodohospodářského sdružení Turnov. Oba dokumenty pojednávají pouze o vstupu obce Loučky do VHS Turnov k datu 1.9.2006, ostatní ujednání zůstávají beze změn. Je nutné toto projednat na zastupitelstvech členských obcí svazku a nechat schválit. Prosíme proto zástupce jednotlivých obcí o zajištění tohoto kroku nejlépe v průběhu měsíce června a o doručení odsouhlaseného usnesení zastupitelstev do kanceláře VHS, aby bylo vše v dostatečném předstihu připraveno (VHS Turnov již zaslalo podklady na projednání). Následně budou dodatky k zřizovacím listinám postoupeny k registraci na KÚLK a na vědomí příslušným institucím.

Návrh na usnesení:

RS žádá zástupce jednotlivých obcí o zajištění projednání a následného odsouhlasení vstupu obce Loučky do VHS Turnov a souvisejících dodatků ke zřizovacím listinám.

8.2.    Zhodnocení práce v prvním pololetí roku 2006

· diskuse na jednání svazku  

Návrh na usnesení:

RS projednala a zhodnotila chod svazku a práci zaměstnanců.

Možnost pro uplatnění dalších připomínek a požadavků.
8.3.    Odměny členům orgánů a zaměstnancům svazku

V červnovém výplatním termínu budou vyplaceny odměny za práci členů RS a DR ve VHS Turnov. Odměny budou vyplaceny stejnou formou jako v loňském roce, prosím všechny členy RS  aby nejpozději na jednání RS sdělili případné změny čísel účtů, popřípadě požadavek na vyplacení odměny v hotovosti.

Výše odměn zaměstnancům bude předložena předsedou RS na jednání svazku.


Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyplacením odměn členům orgánů svazku dle schváleného rozpočtu a zaměstnancům dle návrhu.








Marcela Červová

V Turnově 5.6.2006

