Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 1. srpna   2006 od 13 hodin     

 v zasedací místnosti Obecního úřadu na Malé Skále 
Program jednání:  

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Aktualizace rozhodnutí MŽP

1.3. Finanční pozastávka

1.4. Vícepráce a méněpráce

2. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

3.1. Rozestavěnost

3.2. Dodatek č. 2 SoD 

3.3. Přípojky  

4. Vodovod Mašov 

4.1. Vodovod Mašov – I. etapa

4.2. Vodovod Mašov – II. etapa – Hamáčkův kout

5. Čistá Jizera   

5.1. Projekční a inženýrské práce 

5.2. Dodatek na navýšení prací SYRINX, Rokytnice nad Jizerou 

6. Ostatní investice

6.1. Turnov – ČOV - Oprava kalolisu 


6.2. Turnov - Kanalizace – Vesecko, Ontex

6.3. Vyskeř - Vodovodní přípojka  

6.4. Vyskeř – Rekonstrukce vodovodu – Poddoubí

6.5. Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany 

6.6. Lomnice nad Popelkou – Přivaděč Obora 

6.7. Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace a komunikace v uličce U Divadla 

6.8. Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčovská 

6.9. Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov 

6.10. Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek

6.11. Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily

6.12. Semily – Oprava kanalizace K Lomu – ukončení akce 

6.13. Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou 

6.14. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

6.15.  Líšný – Oprava vodovodu ke hřišti 

7. Finanční problematika

7.1. Rozpočtová změna č. 1


7.2. Daň z příjmu právnických osob za rok 2005

8. Vztah s provozovatelem

8.1. Cena vody – ústní informace – Ing. Hejduk 

8.2. Požadavky provozovatele na změnu rozpočtu VHS 2006

9. Ostatní 

9.1.  Malá Skála - Zásobování vodou 

9.2.  Diskuse 

1.   Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.  Rozestavěnost
Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají bez větších problémů, dle časového harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 33,3 mil. Kč –  tj. 42,7 % z celkového objemu prostředků na dotovanou splaškovou kanalizaci. Fyzicky je v současné době realizováno cca 4200 m gravitačního a tlakového kanalizačního potrubí. 

1.2.  Aktualizace rozhodnutí MŽP
V červenci 2006 bylo na základě nových pravidel pro rozdělování dotačních prostředků vydáno MŽP nové rozhodnutí o poskytnutí podpory z ERDF, jelikož podle zmíněných nových pravidel nemohou být rozhodnutí o podpoře z ERDF a rozhodnutí o podpoře ze SFŽP na jedné listině. Spolu s novým rozhodnutím bylo ministerstvem zasláno rovněž rozhodnutí v systému ISPROFIN. Důvodem těchto změn je skutečnost, že od letošního roku je dotace z ERDF poskytována prostřednictvím státního rozpočtu – přes Ministerstvo financí. 

Po podrobném prozkoumání uvedených dokumentů jsme zjistili, že nové rozhodnutí se v některých bodech liší od rozhodnutí, která byla ministerstvem vydána v minulosti na podobné investiční akce. Jedná se hlavně o rozdělení díla stavební a technologickou část, kde všechny náklady díla jsou v novém rozhodnutí pod stavební částí. Dále se jedná o rozložení financování akce také do roku 2007. Na základě žádosti VHS o prodloužení termínů realizace akce byl s fondem sepsán dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory, který rozšiřuje původní smlouvu o požadované prodloužení termínů dokončení akce a závěrečného vyhodnocení. Tento dodatek však již nerespektuje požadované rozložení financování akce do let 2006 a 2007. Z dodatku sice logicky vyplývá, že při prodloužení realizace akce do dalšího roku dojde také k prodloužení financování do tohoto roku, ovšem v rozhodnutí ISPROFIN tuto skutečnost ministerstvo opomenulo. Rozhodnutí rovněž obsahovalo několik formálních nedostatků, jako chybějící přílohu s podmínkami čerpání dotace a chybějící další originál rozhodnutí pro odeslání zpět s potvrzením statutárního zástupce. 

Z uvedených důvodů jsme toto rozhodnutí začátkem července písemně rozporovali a poskytovatele dotace jsme požádali o vydání nového rozhodnutí. V současné době čekáme na vyjádření správce dotačního titulu k uvedeným skutečnostem. 

1.3.  Finanční pozastávka
Na konci června 2006 proběhlo mezi Ing. Hejdukem a Ing. Vítem, ředitelem Liberecké pobočky SSŽ, jednání o způsobu financování stavby a o možnosti odložení platby části finančních prostředků do dalšího roku. Na tomto jednání byla s dodavatelem stavby uzavřena dohoda, že formou pozastávky po dobu stavby bude odložena platba částky 15 mil. Kč. K tomuto účelu bude s dodavatelem díla sepsán dodatek ke smlouvě o dílo. 

1.4.  Vícepráce a méněpráce
V červnu a červenci proběhlo několik jednání o méně a vícepracech, která ještě nenejsou definitivně uzavřena. V současné době probíhá doměřování ploch pro zpřesnění objemů a nákladů na povrchy komunikací a chodníků – hlavně v Bezručově ulici. Zde je nutná přesná koordinace s projektem města na kompletní rekonstrukci Bezručovy ulice od zámku Hrubý Rohozec až po kruhový objezd u Kudrnáčových hodin. Rekonstrukce se týká zúžení komunikace na 6,5 m, nové chodníky po obou stranách, parkovací zálivy a nové veřejné osvětlení. Nyní probíhá zpracování rozpočtu panem Vocáskem, který připraví porovnání rozpočtu na rekonstrukci Bezručovy ulice a rozpočtu kanalizace v Bezručově ulici, aby v projektech nedošlo k násobení jednotlivých výměr. 

Návrh na usnesení

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s dodavatelem díla SSŽ, a. s. na finanční pozastávku ve výši 15 mil. Kč splatnou po dokončení díla. 

2.  Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

Práce na rekonstrukci kanalizace v první části stavby ( II. etapa -  od křižovatky Nádražní x Prouskova ul. k Delvitě) byly ukončeny na konci měsíce června. Od 17. července probíhají práce na části druhé – od Delvity ke křižovatce U Hodin. Práce na rekonstrukci kanalizace v Nádraží ulici probíhají bez větších technických komplikací. Po řadě jednání je do 30. 11. 2006 povolena uzavírka Nádražní ulice a objížďka přes rychlostní komunikaci R10 v době od 7 do 18 hodin, ve dnech pondělí – sobota. V době zpracování podkladů pro RS VHS Turnov není možné zhodnotit,  zda nastavený režim uzavírky je vyhovující. 

Práce budou dokončeny ve smluvním termínu. 

Návrh na usnesení:

RS  bere na vědomí postup prací na investiční akci Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice.

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  
3.1. Rozestavěnost

Stavba kanalizace pokračuje podle harmonogramu. Jsou dokončené stoky větve A a E.  (Mašov) a výtlačné řady.  Realizovány jsou  páteřní stoky větví B a C, D (hlavní ulice v Pelešanech).  K 30. červnu 2006 je prostavěno 49,33 mil. Kč.

3.2. Dodatek SoD

Byl podepsán  dodatek č. 2 smlouvy o dílo se společností Stavokomplet, s.r.o., který zahrnuje:
a)  změny v rozsahu stavby:

· zahloubení a prodloužení stok A 

· nová čerpací stanice G, přespádování stok větve A4, výtlak Vg

· změna trubního materiálu – náhrada kameniny plastovým potrubím 

· stoky C-2-1 a C-2-1-1

b) prodloužení termínu stavby do 30. 9. 2006

Jedná se o změny měnící stavbu v závazných ukazatelích rozhodných pro poskytování dotace. Na základě dodatku smlouvy byla zpracována žádost poskytovateli dotace -  MZe ČR o změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na realizaci akce. 


3.3. Přípojky 


Zmocněnec VHS pan Ples stále obchází majitele nemovitostí nyní především v Pelešanech s informacemi o postupu při připojování nemovitosti na kanalizaci a se smlouvami o příspěvku na část přípojky ve veřejném pozemku ve výši Kč 13 tis. V souvislosti s postupem stavebních prací, díky sdělení městského úřadu o  příspěvku na připojení ve výši  5 tis. Kč  i díky písemným výzvám zasílaným těm, kteří se mohou napojit do již zprovozněných stok, se v červenci zvýšil počet občanů hradících příspěvek. Smluvně je zajištěna úhrada příspěvků ve výši cca 2,3 mil. Kč.  

Požadavek pana Hlubučka

Pan Hlubuček, vlastník pozemků u Libuňky písemně požádal o finanční kompenzaci za umístění již realizovaného kanalizačního řadu na svých pozemcích. Umístění řadu je dle PD a stavebního povolení. Projektant však při realizaci projetu pro stavební povolení řad umístil s větším záborem pozemku než byl bylo odsouhlaseno panem Hlubučkem v  uzemním řízením (kanalizace je umístěná středem pozemku od původního návrhu v územním rozhodnutí, kde byla umístěna v jeho okraji). Navrhujeme vyplatit panu Hlubučkovi na základě smlouvy nájem po dobu stavby ve výši  5.000,- Kč

Návrh na usnesení:

RS – bere na vědomí informace o průběhu stavby a souhlasí s úhradou nájemného panu Hlubučkovi za poskytnutí pozemku po dobu stavby ve výši dle návrhu.

4. Vodovod Mašov 






(příloha č. 1) 
4.1. Vodovod Mašov – I. etapa


Rekonstrukce vodovodních řadů v Mašově zahrnutých v první etapě výstavby je dokončena včetně přepojení řadů. Jedná se o řady větví M a M1 v Mašově, dle PD zpracovaného útvarem projekce SčVK,a.s., o řady větve B1 dle projektu zpracovaného panem Šichem, dodavatel SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou.

Nyní probíhají dokončovací práce na stavebních úpravách objektů čerpací stanice v Mašově u školy a vodojemu pod Hlavaticí. 

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodního řadu jsou nutné úpravy v armaturní šachtě v Sobotecké ulici u Libuňky (nebylo součástí projektu). Tyto práce byly na základě nabídky objednány u provozní společnosti SčVK,a.s. 


Společnost SaD, v.o.s., předložila oceněný seznam provedených víceprací  a návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Předmětem dodatku je zahrnutí víceprací a méněprací do rozsahu díla,  zvýšení smluvní ceny a čerpání smluvní rezervy. Vícepráce spočívají především v rozdílných délkách přepojování stávajících přípojek (stávající vodovod vedl zahradami,  přípojky nebylo možné vytyčit) v provádění provizorních propojení v lokalitě U Lomu, v přeřazení hornin do jiných tříd těžitelnost a použití hutnitelného materiálu na zásyp v uličce pod návsí, kde nebylo možné díky silnému zavodnění použít dle PD ke zpětnému zásypu výkopek a v likvidaci objevené staré skládky skla a plastů (pravděpodobně z turnovských průmyslových podniků ze 70. minulého století). 


Dodatkem bude zároveň změněn termín dokončení stavby tak, aby korespondoval s termínem provádění povrchů komunikací v Mašově v souvislosti s výstavbou kanalizace.


Po nesouhlasu se vstupem na pozemek jednoho vlastníka bylo na společném jednání provozovatele, dodavatele a VHS změněno propojení řadů K a K1, které zároveň zajistí stejné tlakové poměry v uličce od Mašovské ulice ke škole. Tato změna byla po odpočtu méněprací oceněna dodavatelem společností Stavokomplet na 56 tis. Kč. 


Zvýšení nákladů stavby je zahrnuto v připravované rozpočtové změně č. 1, znamená navýšení nákladů pro rozpočet ve výši 500 tis. Kč. Podrobné rozčlenění nákladů stavby a víceprací je uvedeno v příloze.


Cena stavby vodovodu dodavatele SaD Jablonec nad Nisou po započtení odsouhlasených víceprací je ve výši činí 6.735.036,- bude před sepsáním dodatku ke smlouvě ponížena o náklady na asfaltové krytí rýhy ve výši cca 240.000,- (bude zpřesněno dle VV) – tyto budou zahrnuty v ceně kanalizace.

Vliv na rozpočet:

Náklady na rekonstrukci vodovodu (Stavokomplet, SaD, SčVK) v roce 2006 činí 7.307.969,78 Kč – tato suma bude ponížena o náklady na asfaltové krytí rýhy ve výši cca 240 tis. Kč, v rozpočtové změně je celková suma za I. etapu ve výši 7,2 mil. Kč. 


4. 2. Vodovod Mašov – II. etapa – Hamáčkův kout


Druhá etapa stavby zahrnuje rozšíření veřejného vodovodu do části Mašov – Hamáčkův kout. PD zpracoval rovněž útvar projekce SčVK,a.s, Liberec, je vydáno stavební povolení. Společnost SaD, v.o.s., ocenila II. etapu za použití stejných jednotkových cen jako v nabídce na I. etapu, nabídková cena celé etapy Kč 2 999 787,-- bez DPH. Vhledem k vysokým nákladům navrhujeme zmenšit rozsah druhé etapy, nerealizovat posilovací čerpací stanici a  nepřipojit poslední 4 domy na plánované trase. Nabídková cena na zmenšený rozsah II. etapy je 1,7 mil. Kč


Navrhujeme zadat zmenšenou druhou etapu společnosti SaD, v.o.s. a zahrnout její realizaci do připravovaného dodatku SoD. 

Návrh na usnesení: 

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu rekonstrukce vodovodu,

· souhlasí s realizací části nového vodovodu do Hamáčkova Kouta a ukládá Ing. Hejdukovi podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zahrnutím aktualizace termínu celé stavby a navýšením ceny díla o vícepráce na rekonstrukci vodovodu a o náklady na realizaci stavby vodovodu do Hamáčkova Kouta v ceně dle návrhu.

5. Čistá Jizera  







 (příloha č. 2)

5.1.   Projekční  a inženýrské práce

Projekční firmy VAK-KAN s.r.o. (Turnov) a ing. Jaroslav Vávra (Lomnice n. Pop.) předložily požadavek na prodloužení smluvních termínů odevzdání projektových dokumentací (DSP, RDS a tendrovou PD) a nabytí SP právní moci. V současné době je nutno vyčkat vydání nové směrnice o přidělování dotací z FS. Do schválení dotace ani nelze vybírat dodavatele stavby. Navrhujeme proto požadavkům na prodloužení termínů vyhovět a termíny prodloužit i ostatním projekčním firmám.

Navržené termíny prodloužení jsou uvedeny v příloze č. 2.

5.2.  Dodatek navýšení prací fa SYRINX, Ing. Bukvář - Rokytnice nad Jizerou 

VHS Turnov, na základě vyhovění některým požadavkům občanů Rokytnice n. J., navýšilo firmě Syrinx rozsah projekčních prací, a to o prodloužení kanalizace ve dvou zastavěných lokalitách ve středu města. V minulosti na tuto oblast bylo vydáno stavební povolení a projektant se domníval, že území je již odkanalizované, provozovatelem nebylo připomínkováno.

Projektant předložil cenovou nabídku ve výši:

- projektové a inženýrské práce
37.097,-Kč

- přípojky 10ks á 1.500,-

15.000,-Kč

- zaměření



22.398,-Kč

Celkem



74.495,-Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou dle nabídnutých cen do soutěže. Navýšení je promítnuté do rozpočtových změn pro rok 2006.

5.3. Výhled

V současné době vyčkáváme na vydání aktualizované směrnice pro předkládání žádostí v programovacím období 2007-2013 (měla být v červnu 2006). Po vydání směrnice bude dle předepsaných požadavků žádost zpracována a podána na SFŽP. Dle připravované směrnice nepůjdou projekty pod 750mil. Kč do Bruselu a budou se v poslední instanci rozhodovat na Meziresortním řídícím výboru (obdoba projednávání záměru) – zrychlení posuzování projektů.

Až po případném odsouhlasení žádosti a přiznání dotace bude možno vypsat výběrové řízení na správce stavby (obdoba TDI) a následně na dodavatele (je také nutno nechat na SFŽP odsouhlasit tendrovou dokumentaci). Bude se jednat o výběrová řízení dle zákona včetně uveřejnění v Evropském věstníku, výběrovou komisi bude schvalovat vláda ČR a jedním z jejích členů bude také pracovník SFŽP.

Mimo najmutého správce stavby a současných zaměstnanců VHS Turnov bude nutno za každé město přijmout na dobu stavby pracovníka, který bude zajišťovat chod stavby, kontakt z dodavatelem, kontakt s obyvateli, přípojky, obnovu povrchů komunikací a chodníků apod. Uvedený člověk by také v každém městě také zajišťoval, např. polovinu pracovní doby, úřední hodiny – v kanceláři na městském úřadu  x  nutno pronajmout jiný prostor.

Námět k úvaze: Vzhledem k tomu, že projekt Čistá Jizera odčerpá z městských rozpočtů určité investiční prostředky, mohl by být na dobu určitou pro tuto pozici uvolněn některý současný zaměstnanec jednotlivých městských úřadů.

Předpokládané termíny stavby 2008 - 2009

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s prodloužením smluvních termínů projekčních a inženýrských prací projektu Čistá Jizera dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka popisem dodatků ke smlouvám,

· souhlasí s navýšením ceny projekčních prací ve výši 74.495,-Kč bez DPH a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku dle návrhu s firmou SYRINX,

· bere na vědomí výhled projektu Čistá Jizera do budoucna a ukládá přestavitelům měst „zamyšlení“ nad obsazení nových pracovních míst

6. Ostatní investice 

6. 1.   Turnov – ČOV - Oprava kalolisu 



(příloha č. 3)

Pro opakované poruchy dožilé linky na odvodnění a zahuštění kalu provozovatel zjišťoval možnosti opravy nebo koupi nového kalolisu a jeho příslušenství pro ČOV Turnov. Vzhledem k cenám nového zařízení byla upřednostněna  generální oprava stávajícího zařízení. Ze dvou nabídek na opravu kalolisu – firma HD – servis, Pacov a Václav Berka, Cetoraz je vybrána jako výhodnější nabídka pana Berky. Jednou z hlavních výhod je zajištění plynulého provozu ČOV. Bude dodán repasovaný stejný typ kalolisu s novými válci včetně ložisek a pásu. Po jeho instalaci bude stávající  lis předán protiúčtem (již zakalkulováno v nabídkové ceně) zhotoviteli. V návrhu smlouvy zhotovitel požaduje zálohu ve výši 50 % do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo a 50 % do 15 dnů po zprovoznění. Doba opravy 4 měsíce, záruka 6 měsíců. Rozsah opravy je popsán v přiložené tabulce. Ve schváleném rozpočtu VHS Turnov je částka 600 tis. Kč a 100 tis. Kč na další práce v areálu ČOV. Tyto položky budou spojené na generální opravu kalolisu. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje generální opravu kalolisu za uvedených podmínek a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat SoD v ceně dle návrhu.

6.2.   Turnov - Kanalizace – Vesecko, Ontex


(příloha č. 4)
Společnost VM INVEST CZ, zatupující firmu Ontex CZ, předložila VHS Turnov PD dešťové a splaškové kanalizace u nového logistického areálu. Na jednání zástupce společnosti,  TDI, VHS a zástupců OSM MěÚ Turnov bylo dohodnuto, že  investorem splaškové kanalizace bude VHS Turnov, VM INVEST CZ se bude podílet na nákladech ve výši 75 % a předá VHS k posouzení nabídky z výběrového řízení na generálního dodavatel celého areálu. V současné době je připravována smlouva o příspěvku společnosti VM INVEST na realizaci splaškové kanalizace a dohoda o převodu práv investora. Jedná se o 235 m – KT DN 250. Dle předběžné informace zastupující firmy jsou náklady na pořízení kanalizace jak je má zahrnuté ve svém rozpočtu generální dodavatel celého díla ve výši 1,9 mil. Kč (v tomto případě by byl podíl VHS  475 tis. Kč). 

Děšťová kanalizace budovaná v souběhu se splaškovou bude předmětem dalších jednání. Snahou VHS je, aby tuto vlastnilo Město Turnov – slouží pouze pro odvodnění komunikace.  

Problém:

Ontex potřebuje vybudovat splaškovou kanalizaci ještě v letošním roce, náklady na podíl VHS nejsou zahrnuty v rozpočtu pro rok 2006.

Závěr:

VHS uzavře se zástupcem investora dohodu o převodu práv investora k plánované splaškové kanalizaci a stavbu provede na vlastní smlouvu  o dílo.

Cena za kanalizaci je vysoká. Po obdržení závěrů z výběrového řízení a položkového rozpočtu kanalizace bude navržená cena posouzena a případně zahájeno jednání o změně dodavatele. Výsledek posouzení a závěry jednání budou předloženy na příštím jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s převodem práv investora a požaduje informovat o ceně, závěrech jednání a dalších podmínkách  realizace stavby. 

6.3.   Vyskeř - Vodovodní přípojka  

Obec Vyskeř předložila VHS Turnov projektovou dokumentaci na Vodovodní přípojku pro hřiště. Během přípravy stavby bylo po dohodě s provozovatelem dohodnuto, že přípojka bude realizována v dimenzi veřejného řadu s možností napojeno dalších objektů a že investorem stavby bude VHS Turnov. Nabídková cena dodávky stavby od firmy Zikuda je Kč 149 550,-- bez DPH. Pro realizaci stavby je nutné do ceny díla zahrnout další související náklady (archeologický dohled,…).  Výslednou částku poskytne Obec Vyskeř VHS jako účelovou investiční dotaci ve prospěch VHS Turnov. Dle dohody zajistí Obec Vyskeř změnu stavebního povolení (vodoprávní řízení na povolení stavby veřejného vodovodu). 

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov za podmínky poskytnutí dotaci Obcí Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dotaci na konečnou sumu dle požadavků stavby a smlouvu o dílo s firmou Zikuda s cenou dle návrhu.

6.4.   Vyskeř – Rekonstrukce vodovodu – Poddoubí

Požadavek obce na zahrnutí realizace do rozpočtu VHS Turnov.

Jedná se o výměnu stávajícího ocelového vodovodu, jehož stav je v současné době naprosto nevyhovující. Zároveň bude provedena úprava tlakových poměrů v části vodovodní sítě a přepojení čtyř domů na nový řad, délka řadu 175,8 m , materiál PE 100 SDR 11 de 63x5,8 mm. Obec zajistila projektovou dokumentaci a stavební povolení. Investorem stavby bude nyní na základě dohody o převodu práv investora VHS Turnov, nabídková cena zpracovaná společností SčVK, a.s. je 301 745,--  Kč bez DPH.  Náklady na realizaci jsou zahrnuty do rozpočtové změny č. 1. 

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí s převodem práv investora na VHS Turnov.  ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo se společností SčVK,a.s. s cenou dle návrhu.

6.5.   Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany

VHS Turnov zpracovávalo na základě mandátní smlouvy pro Obec Vyskeř žádost o poskytnutí finančních prostředků z IF Libereckého kraje na zpracování PD na stavbu „Vyskeř – prodloužení vodovodu pro osadu Lažany , rekonstrukce vodovodu v osadě Poddoubí“. Dotace byla Krajským úřadem LK poskytnuta, dokumentace je zpracována. Nyní obec Vyskeř požádala VHS Turnov o zpracování žádosti o dotaci na realizaci stavby od MZe ČR. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje sepsání žádosti o dotaci na realizaci stavby MZe ČR v zastoupení Obce Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat mandátní smlouvu s Obcí Vyskeř. 

6.6.   Lomnice nad Popelkou – Přivaděč Obora

Jedná se o projekční a inženýrské práce na výstavbě vodovodního přivaděče z vodního zdroje Jímací zářezy Obora do VDJ Karlov – dolní. Provozovatel vytipoval dvě varianty trasy přivaděče, které byly projektantem (ing. Jaroslav Vávra) posouzeny z hlediska technické, prostorové a majetkové proveditelnosti. Dle posouzení byla ve spolupráci s provozovatelem vybrána kratší varianta o délce 423 m vedená pouze po pozemcích Města a KSS LK – napojení v ulici u stavebnin s vedením uličkou za ISŠ a ulicí Antala Staška do VDJ.

V současné době se zpracovává DÚR s termínem odevzdání do 30. 10. 2006.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora.

6.7.   Lomnice nad Popelkou – Oprava kanalizace a komunikace v uličce u divadla

Jedná se o opravu cca 140m kanalizace DN600 a následně opravu komunikace v bezejmenné uličce mezi ulicemi 5. května a Kavánova.

V poptávkovém řízení byl vybrán dodavatel stavby K+N stavební společnost s.r.o. Pardubice, který byl také schválen Radou sdružení VHS Turnov v korespondenčním hlasování, s cenou 2.926.246,50 Kč (z toho cena opravy kanalizace 1.931.014,-Kč).

Z důvodu vysokých nákladů na opravu kanalizace se uskutečnilo jednání mezi VHS Turnov, Městem Lomnice n. Pop. a provozovatelem. Kvůli menší naléhavosti bylo rozhodnuto o nerealizování opravy kanalizace a postoupení zbývající části akce - opravy komunikace Městu Lomnice n. Pop. Výměna kanalizace bude provedena v rámci projektu Čistá Jizera, při kterém bude také povrch komunikace navrácen do původního stavu v plné šíři.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nerealizováním opravy kanalizace v uličce u divadla a s postoupením zbývající části zakázky (oprava komunikace) Městu Lomnice n. Pop.

6.8.   Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčovská

Jedná se o výstavbu cca 480m vodovodu PE160 pro vytvoření standardního zásobení průmyslové zóny.

Na dodavatele stavby bylo vypsáno poptávkové řízení, do kterého bylo doručeno 5 nabídek. Výběrová komise rozhodla o jejich následujícím pořadí:

1. místo: ZIKUDA – Stavitel, Turnov




1.434.361,-Kč

2. místo: OBIS s.r.o., Nová Paka




2.196.011,-Kč

3. místo: SaD v.o.s., Jablonec n. N.




2.338.117,-Kč

4. místo: DAMKO s.r.o., Semily




2.498.239,-Kč

5. místo: STRABAG a.s., OZ Praha, Oblast Sever


3.786.752,-Kč

S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o dílo. Následně bude sepsána smlouva na archeologický dohled a na TDI.

Po úpravě  rozpočtu je na akci vyčleněno 550.000,-Kč. Zvláštní nabídkou vybraného uchazeče je odklad platby 1.000.000,- do 30.3.2007, které bude využito.

Město Lomnice n. Pop. bude iniciovat jednání s majiteli jednotlivých firem umístěných v zóně o možnosti příspěvku na stavbu (zajištění požární vody pro provozovny).

Projektová dokumentace stavby byla převzata od Města Lomnice n. Pop., které požaduje přefakturovat VHS Turnov náklady na její pořízení – tj. 49.813,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou ZIKUDA - Stavitel za cenu dle návrhu.

· souhlasí s využitím zvláštní nabídky uchazeče – tj. odkladem platby 1.000.000,-Kč do 30.3.2007 a požaduje zajištění této sumy v nákladech roku 2007

· souhlasí s proplacením nákladů Městu Lomnice n. Pop. na pořízení projektové dokumentace v ceně dle návrhu.

6.9.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov

Na akci je firmou ANTA.CT s.r.o. Liberec zpracovávána dokumentace. Z důvodu prodlení projektanta dochází k 3,5měsíčnímu zpoždění – 13.7.2006 bylo vydáno územní rozhodnutí (ve smlouvě do 30.4.2006 s nabytím právní moci). Rozhodnutí o smluvní pokutě projektantovi bude po nabytí územního rozhodnutí právní moci předloženo na příštím jednání RS VHS Turnov.  

VHS Turnov projednalo s vodoprávním úřadem možnost zahájit stavební řízení již v průběhu nabývání územního rozhodnutí právní moci. Nabytí stavebního povolení právní moci je předpokládáno na konci září. V rozpočtu je na akci vyčleněno 1 500 000,- Kč.

V letošním roce je nutno provést rekonstrukci vodovodu alespoň v části ulice Nouzov (velmi poruchový úsek) a v ulici Vinohrady (plánovaná oprava povrchu). Oprava povrchu v ulici Vinohrady bude zahrnuta do akce rekonstrukce vodovodu a Město Jilemnice zaplatí VHS Turnov příspěvek ve výši ceny opravy.

odhad nákladů

1/ Vodovodní řad „Nouzov“

PE-HD DN90x5,4mm, délka 752m

3.400.000,-

- z toho nenutnější etapa cca 255,08m





1.100.000,-

2/ Vodovodní řad „Vinohrady“
PE-HD DN90x5,4mm, délka 141m

   635.000,-

(bez opravy povrchu)

3/ Vodovodní řad „Hanče a Vrbaty“
tvLT DN80, délka 212m


1.100.000,-

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací a s vypsáním poptávkového řízení na akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu a oprava komunikace v ulici Vinohrady“ a „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, I. část“.
6.10.    Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek
Firma CZ Stavení holding a.s. Pardubice zahájila v červnu v Jilemnici výstavbu 88 b.j. – v první etapě 4 bytové domy. Vodovod a kanalizaci k bytovým objektům bude stavět VHS Turnov při 75% příspěvku CZ Stavebního holdingu a.s.

V loňském roce proběhlo poptávkové řízení na dodavatele stavby vodohospodářské infrastruktury a jeho vítězem se stala firma SaD v.o.s. Jablonec n. Nis., ale smlouva o dílo nebyla kvůli nejasnosti termínu zahájení výstavby bytových objektů podepsána. V současné době nechal CZ Stavební holding a.s. přepracovat výkaz výměr VH sítí (výšková úprava budoucího terénu a rozdělení na 2 etapy).

Nový výkaz výměr byl předložen firmě SaD v.o.s. k ocenění, dle ceny bude podepsána smlouva o dílo a smlouva o příspěvku s CZ Stavebním holdingem a.s. Staveniště bude pro výstavbu infrastruktury připraveno na konci srpna a do konce roku musí být sítě dokončeny.

V rozpočtu je na 25 % investice připraveno 300.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci Jilemnice – Výstavba 88 bytových jednotek.

6.11.    Semily – Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily

V současné době probíhá v Semilech za podpory Operačního programu Infrastruktura a SFŽP ČR rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily. Investorem akce je Město Semily. Rekonstrukce kanalizace probíhá v ulicích 3. května, Sokolská, Bořkovská a v ul. Lhotecká, v celkovém rozsahu 2,2 km. Celkové uznatelné náklady akce jsou cca 40 mil. Kč bez DPH. 

Stavební práce byly započaty v dubnu 2006 a dokončení se předpokládá na říjen 2006.

Stavbu provádí firma BAK, a.s. Trutnov ( subdodavatel STAMP Náchod).  

Současný stav: 

ČOV - Stavební objekty jsou připraveny pro montáž technologie. Aktivační nádrž bude vystrojena stejným typem aeračních elementů jako AN, kterou zajišťuje VHS Turnov – dodavatel ACON, s.r.o., předpoklad opravy druhé AN 10/2006, po ukončení akce města. Stav prací je v souladu s upraveným harmonogramem. 

Kanalizace – v ulici 3. května a v ul. Bořkovské položeno celkem cca 600 m řadu. Mezi ulicí Bořkovskou a Lhoteckou je proveden protlak vodovodu a kanalizace pod tratí ČD. V Sokolské ulici dochází k mírnému zpoždění z důvodu odlišného průběhu stávajících podzemních sítí. Řeší se přeložky vodovodu, plynovodu a změna PD – subdodavatel SaD, v.o.s.,  Jablonec n. N.

Závěr:

Akce probíhá s mírným zpožděním. Dle vyjádření poskytovatele podpory není možné prodloužení termínu dokončení stavby, z tohoto důvodu je nutné striktní dodržení termínů. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh stavby: „Rekonstrukce kanalizace a ČOV Semily“ a požaduje průběžně informovovat o stavu prací.

6.12.   Semily – Oprava kanalizace K Lomu – ukončení akce 

Jedná se o stavbu 117 m kanalizace v ulici K Lomu v Semilech. Projekt zajišťovalo město Semily, vypracoval  Ing. Vávra, který pro nás zajišťoval i TDI. V délce cca 140 m byl rovněž pokládán nový povrch komunikace. Investorem akce bylo VHS Turnov, Město Semily poskytlo VHS Turnov příspěvek ve výši 735.651,-Kč. Rozdíl mezi skutečnými náklady opravy komunikace a poskytnutým příspěvkem bude doplacen v 09/2006, po rozhodnutí ZM (ve výši 127.414,-Kč, navýšení prací bylo na podnět města). 

· Dodavatel opravy kanalizace firma DAMKO Semily 

· Dodavatel opravy místní komunikace  firma SaM silnice a mosty Česká Lípa

Stavební práce byly zahájeny v 11/2005, z důvodu nebývalé dlouhé a vydatné zimy byly práce znovu zahájeny  v 05/2006. Celá akce byla dokončena v 07/2006.

Vyúčtování akce:

Oprava kanalizace




637.026,-

Oprava komunikace




863.065,-

TDI






  25.000,-

Ostatní náklady (archeologický dohled)
 
    2.954,-

Celkem




         1.528.046,-Kč bez DPH

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace týkající se ukončení akce Oprava kanalizace K Lomu v Semilech.

6.13.   Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou 

V době od 05/2006 provádí firma ZPK Stará Paka v Rokytnici nad Jizerou zaměřování veškerých vodohospodářských sítí. Výstup zaměření bude použit pro zpracování pasportu vodovodu. Jako zpracovatelé pasportu vodovodu byli osloveni zástupci SčVK, a.s. Teplice – Ing. Majer a Ing. Hroch. V 07/2006 proběhla schůzka za účasti Ing. Mádleho, na které byly upřesněny požadavky na obsah zpracovávané dokumentace. Cenová nabídka bude k dispozici na příštím jednání  RS. Předpoklad dokončení pasportu je 02/2007. Z dokumentace bude patrný rozsah rekonstrukce a výstavby nových vodovodních řadů, případně VDJ. Na jaře 2007 bude vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele PD ke stavebnímu povolení na vodovody v trase kanalizace Čisté Jizery tak, aby stavební práce mohly probíhat souběžně. Předpoklad výstavby kanalizace 2008 – 2009, dle rozhodnutí o přidělení dotace.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o průběhu zaměřování sítí a požaduje na příštím jednání předložit cenovou nabídku na zpracování pasportu od SčVK, a.s. Teplice.

6.14.   Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

Ve schváleném rozpočtu byly zahrnuty pouze náklady na PD. Město Rokytnice n. J. urgovalo zahrnutí této akce do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2006. V minulosti přislíbilo vybudovat vodovod do konce t.r.

PD zpracovala firma ANTA.CT Liberec. Jedná se výstavbu vodovodu v celkové délce 650 m.

V květnu 2006 bylo vydáno stavební povolení.. RS VHS Turnov schválila vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavby s tím, že promítnutí financování akce do rozpočtu VHS Turnov bude řešeno až po výsledku poptávkového řízení. Předpokládaná částka byla cca 1,5 mil. Kč. Poptávkového řízení se zúčastnilo 5 firem. 

Výběrová komise určila následující pořadí:

1. ROTES, s.r.o. Rokytnice nad Jizerou

963.698,-Kč 



2. SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou

         1.110.572,-Kč

3. Petr Drašar Jičín




892.450,-Kč

4. EVOSA s.r.o. Frýdštejn


         1.465.782,-Kč

5. STRABAG, a.s. Liberec


         2.706.252,-Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Komentář k pořadí uchazečů:

Firma Petr Drašar měla horší úroveň smlouvy o dílo (záruky, splatnost faktur), a horší reference.

Firma ROTES, s.r.o. nabídla jako zvláštní nabídku odklad plateb v částce 400.000,-Kč bez DPH do 02/2007.

V průběhu soutěže nás upozornil Ing. Beran, člen dozorčí rady, na chybu ve výkazu výměr a  PD. Chybí přepojení stávajícího vodovodu, který křižuje nový vodovod, přepojením dojde ke zlepšení dodávky vody v této lokalitě. Cena za přepojení je do 50.000,-Kč, obsahuje pouze nutné armatury. Navýšení prací bude doceněno před sepsáním smlouvy o dílo.

Možnost na zlepšení příjmu do rozpočtu:

· VHS Turnov oslovilo Město Rokytnici n. J. se žádostí o příspěvek na požadovaný vodovod – ZM bude na svém zasedání v září projednávat příspěvek ve výši 100 000,- Kč,

· O příspěvek byly požádáni vlastníci tří stavebních parcel (dva mají postaven nový dům před kolaudací a čekají na výstavbu vodovodu, třetí zatím stavbu domu nezahájil), kteří mají ve stavebním povolení na RD společný vrt na pitnou vodu a již při projednávání stavebního řízení neuvažovali s jeho realizací, ale s napojením na nový vodovod – uvažujeme s příspěvkem ve výši 30.000,- Kč od každého – zatím není zcela odsouhlaseno,

· Dalším možným přispívajícím by mohl být vlastník přilehlých sousedních pozemků, které budou tímto vodovodem zasíťovány a v územním plánu jsou určeny pro zástavbu (zhodnocení pozemků stavbou vodovodu) – je nutné projednat příspěvek, navrhujeme výši 100.000,- Kč.

Požadavek na rozpočet VHS:

Při uplatnění odkladu platby ve výši 400.000,- Kč do příštího roku je nutné navýšit rozpočet VHS o 620.000,- Kč.

Rozpočet bude upraven na příjmech sumou 200.000,- Kč – příspěvek od občanů a dotace od města.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s výběrem firmy ROTES, s.r.o. v ceně 963.698,- Kč, souhlasí s navýšením prací v ceně do 50.000,-Kč za propojení se stávajícím vodovodem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo, 

· souhlasí s navrženým odkladem platby ve výši 400 tis. Kč do příštího roku a požaduje promítnout financování výstavby vodovodu do rozpočtových změn VHS Turnov pro rok 2006,

· pověřuje zástupce Města Rokytnice nad Jizerou zajištěním účelové investiční dotace z rozpočtu města ve výši 100.000,- Kč,

· požaduje projednat s vlastníky pozemků v trase stavby poskytnutí příspěvků dle návrhu a informovat o výsledku.

6.15.   Líšný – Oprava vodovodu ke hřišti

Jedná se o opravu velmi poruchového vodovodu o délce 233m z PE63 od obchodu ke hřišti. Na akci je vyhotoven ing. Hudcem, Rychnov u Jablonce n. N. projektová dokumentace.

Na akci je v rozpočtu vyčleněno 480.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ………………….

7.
Finanční problematika

Přílohou podkladů je:

-   vysvětlení auditorky směřované na KÚLK, kde jsme v začátku letošního roku řešili problém s pohledem na princip vedení našeho účetnictví  (příloha č. 5)

· plán výnosů a nákladů  (příloha č. 6)

· návrh rozpočtové změny č. 1 pro rok 2006  (příloha č. 7)

7.1. Rozpočtová změna č. 1

Navržená rozpočtová změna zahrnuje zásadní rozdělení jednotlivých položek původního tvaru schváleného rozpočtu na dvě skupiny příjmů a výdajů:

· „Plán výnosů a nákladů“ zahrnuje výnosy a náklady ekonomické činnosti z pohledu zákona o DPH, laicky řečeno: ty příjmy a výdaje, které jsou neinvestiční a u kterých je uplatňováno DPH na vstupu a na výstupu. Jedná se především o příjem z nájmu od provozní společnosti, všechny režie spojené s chodem svazku (mzdy náklady na kanceláře, auta,…) a opravy majetku. Rozdíl výnosů a nákladů tvoří příjem pro standardní rozpočet VHS Turnov (v rozpočtu řádek č. 2 – převody z vlastních fondů hospodářské činnosti.

Při účtování této o ekonomické činnosti z pohledu zákona o DPH se v účetní praxi postupuje jako při účtování o hospodářské činnosti obce, tedy všechny výnosy a náklady jsou účtovány na příslušné účty ekonomické a jejich sumy jsou zobrazeny ve výkazu zisku a ztrát a do výkazu o plnění rozpočtu vstupuje rozdíl výnosů a nákladů jako příjem na položce 4131 a zároveň je  kompletní účtování zaznamenáváno na položce 8901.

· „Rozpočet na rok 2006“ zahrnuje příjmy a výdaje hlavní činnosti, v našem případě se jedná:

· o příjmy vycházející z „Plánu výnosů a nákladů“ (řádek č. 2), příjmy z úročených vkladů u peněžních ústavů a z dotací a příspěvků

· o veškeré výdaje na investice (mimo oprav majetku, ty patří do nákladových položek a jsou zahrnuty v plánu výnosů a nákladů)
· financování – příjmy z půjček a splátky jistin přijatých úvěrů, zůstatek na BÚ. 
Komentář k jednotlivým řádkům navržených „rozpočtových“ změn je součástí tabulek.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje 1. rozpočtovou změnu roku a 2006 a 1.  změnu plánu výnosů a nákladů pro rok 2006.


7.2 Daň z příjmu právnických osob za rok 2005

Firma KODAP s.r.o. Liberec sestavila z podkladů VHS Turnov  daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2005. Ze sestaveného přiznání vyplynula nulová daňová povinnost, tím se také nuluje v plánu VHS Turnov účet 591 a 556 (řádek 107 a 108) a ruší se daň a záloha na daň pro příští období, dochází k úspoře 2 mil. Kč.


Úspora je způsobena především vytvořením rezervního fondu na opravy HIM a navýšením daňových odpisů uplatněných z majetku darovaného od přistupujících měst.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí nulovou daňovou povinnost daně z příjmu právnických osob za rok 2005.

8.Vztah s provozovatelem

8.1.Cena vody – ústní informace – Ing. Hejduk 

Proběhlo několik jednání s provozní společností s cílem stanovit mantinely a principy pro jednání o kalkulacích a ceně vodného a stočného Svazku Semily a VHS Turnov pro příští rok. Společné jednání se uskuteční na vodárně v Bedřichově dne 23. 8. 2006 (zahájení v 15.00 hod).

Návrh na usnesení:

RS projednala principy nového kalkulačního vzorce a podmínky zadání provozní společnosti  pro stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2007.

8.2.Požadavky provozovatele na změnu rozpočtu VHS 2006

Výměna sekčních šoupat v Lomnici nad Popelkou (100 tis. Kč) a Jilemnici (100 tis. Kč), výměna hydrantů v Rokytnici nad Jizerou (50 tis. Kč) oprava elektroinstalace na vrtech pitné vody v Turnově – Nudvojovicích (100 tis. Kč). Jedná se úhradu požadavků provozní společnosti, které nejsou obsaženy v kalkulaci, je nutné je realizovat, budou proto fakturovány přímo VHS Turnov. Náklady jsou zahrnuty v rozpočtových změnách letošního roku.

Pro příští období je nutné tyto „provozní záležitosti“ zahrnou do plánu oprav a do kalkulace vodného a stočného.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí požadavky provozovatele na potřeby sítě a souhlasí s jejich zahrnutím do I. rozpočtových změn roku 2006.

9.Ostatní 

9. 1. Malá Skála - Zásobování vodou 

Na Malé Skále v osadě Bobov došlo opakovaně k úplnému vyčerpání stávajícího vodojemu. Voda musela být do vodojemu dovážena cisternou z Turnova. Provozovatel nezjistil žádnou poruchu na řadu. Jedná se tedy o kombinaci malé vydatnosti zdroje se zvýšenou spotřebu vody především o víkendech. V osadě byl obecním úřadem Malá Skála vyhlášen zákaz zalévání a napouštění bazénů. Při šetření  v místě za přítomnosti zástupců provozovatele a techniků VHS bylo zjištěno 5 plných nadzemních bazénů. Nebyl zjištěn žádný napouštěný bazén, který by vysvětloval velkou spotřebu. Zásobení osady vodou je nutné v blízké budoucnosti řešit.

Studie zásobení vodou zpracovávaná firmou GAPA, Radek Hnát navrhuje v 1. variantě výstavbu nového VDJ nad osadou Mukařov - Protivná (minimálně v úrovni  stávajícího VDJ Bobov)  ve 2. variantě posílení řadu v osadě Bobov a  zvýšení akumulace VDJ Bobov. Tento materiál bude sloužit jako podklad pro výběr projekční kanceláře s cílem vyřešit problémy v této lokalitě.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o situaci v osadě Bobov a ukládá připravit v příštím roce projektovou dokumentaci na řešení zásobování pitnou vodou v obci Malá Skála. 






Marcela Červová

V Turnově  24. 7. 2006

