Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 12. září 2006 od 13 hodin     

 v zasedací místnosti Městského úřadu v Semilech 

ve druhém patře – Divadelní sál

Program jednání:  

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Spolupráce se SFŽP ČR

1.3. Vícepráce a méněpráce

2. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

3.1. Rozestavěnost 

3.2. Dodatek č. 3 SoD  

4. Čistá Jizera   

4.1. Vodovody v souběhu 

4.2. Nájemní smlouvy po dobu stavby -  Rokytnice nad Jizerou 

5. Ostatní investice

5.1. Turnov – Prodloužení vodovodu v obytné zóně CIHELNA 

5.2. Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčov

5.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

5.4. Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov 

5.5.  Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou 

5.6. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

5.7.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Horní Rokytnice – Martin a Kateřina Langerovi

5.8.  Rokytnice nad Jizerou – Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice – Bytová výstavba CZ -  „Nad Radnicí“

5.9.  Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace u MěÚ Rokytnice nad Jizerou 

5.10.  Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně

5.11.  Líšný – Rekonstrukce kanalizace

5.12.  Líšný – Oprava vodovodu ke hřišti 

6. Vztah s provozovatelem

6.1. Cena vody – Ing. Hejduk 
- příloha č. 2, 3, 4

7. Vnitřní záležitosti

7.1.  Vstup obce Loučky do DSO VHS Turnov 

8.  Ostatní 
8.1.  Přehled dotací od Libereckého kraje v roce 2006

8.2.   Tepelná čerpadla 

8.3.   Diskuse

1.   Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.  Rozestavěnost
Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají bez větších problémů, dle časového a finančního harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 43,5 mil. Kč –  tj. 56 % z celkového objemu prostředků na dotovanou část splaškové kanalizace. Fyzicky je v současné době realizováno cca 5230 m gravitačního a tlakového kanalizačního potrubí. 

V současné době probíhá hlavní objem stavebních prací v Bezručově ulici a na Hrubém Rohozci. V Bezručově ulici je realizována kanalizace od kruhového objezdu u Kudrnáčových hodin po křižovatku ulic Bezručova a Dělnická. Na Hrubém Rohozci je budována dešťová a splašková kanalizace ve společné rýze. V současné době jsou kanalizace hotovy od parkoviště u zámku po křižovatku ulic Bezručova a Hruborohozecká. 

Na objektu Malý Rohozec jsou již položeny všechny veřejné kanalizační řady. V současné době zde probíhají dokončovací práce – geodetické zaměření skutečného provedení stavby, kamerové prohlídky realizované kanalizace. Ve 35. týdnu jsme na Malém Rohozci za účasti dodavatele a TDI zmapovali stávající stav dešťové kanalizace, uličních vpustí a revizních šachet. Na základě společné dohody budou na dešťové kanalizaci rekonstruovány všechny uliční vpusti a vyspraveny revizní šachty tak, aby nejpozději v listopadu mohly být v Malém Rohozci položeny všechny finální asfalty.   

1.2.  Spolupráce se SFŽP ČR
Průběh investiční akce je monitorován zástupcem SFŽP, Ing. Tlapákem, který se zde účastní pravidelných měsíčních kontrol. Výstupem pro fond je zápis o průběhu akce, který obsahuje odsouhlasení měsíční fakturace k jednotlivým stavebním objektům, časový a finanční harmonogram plnění a záznam, že investiční akce probíhá dle harmonogramu a fond nemá námitek vůči její průběhu. 

V srpnu 2006 nám bylo ze strany fondu sděleno, že na základě naší žádosti o rozložení financování akce do let 2006 a 2007 připravuje fond dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí podpory, který bude náš požadavek respektovat a dle kterého budeme moci čerpat dotační prostředky i v roce 2007. Po schválení a podepsání uvedeného dodatku připraví VHS aktualizaci finančně-platebního kalendáře, který bude obsahovat požadavek na čerpání dotačních prostředků po jednotlivých měsících až do období 07/2007. 

1.3.  Vícepráce a méněpráce
V červenci a srpnu proběhlo mezi VHS a generálním dodavatelem stavby několik jednání o více a méněpracích, které v průběhu investiční akce vznikly. Alternativním řešením realizace některých částí stavby došlo na akci k významné úspoře finančních prostředků. Jedná se hlavně o přeložky inženýrských sítí na Malém Rohozci (položka č. 1 ve sloupci Méněpráce) a výtlačný kanalizační řad vedoucí od čerpací stanice ČS1 na Vápeníku po zámek Hrubý Rohozec (položka č. 2 ve sloupci Méněpráce). 

Přeložky sítí (voda, plyn, elektřina a telefon) měly být realizovány na Malém Rohozci, část v uličce vedoucí do Vazoveckého údolí a část v uličce vedoucí směrem k zahrádkářské  oblasti. Postupem stavby vznikla možnost uložit kanalizační potrubí do přilehlých pozemků, kde by inženýrské sítě trase nové kanalizace nepřekážely. Tyto náhradní pozemky jsou v majetku dvou soukromých majitelů, kteří však byli vstřícní a souhlasili s uložením kanalizace do jejich pozemků. Tím došlo k úspoře na přeložkách ve výši cca 2,7 mil. Kč. 

Další úspora vznikla náhradním řešením výtlačného kanalizačního potrubí, které mělo být původně realizováno bezvýkopovou technologií v komunikaci 1/10 od Vápeníku k zámku Hrubý Rohozec. Přeložením komunikace 1/10 na severní obchvat města dochází ke změně komunikace I. třídy od Vápeníku do města na místní komunikaci a zmíněný kanalizační výtlak bude možné realizovat technologií hloubení rýhy a navíc bude výtlačné potrubí kladeno do společného výkopu s vodovodem Metelka-Turnov III. etapa. Po ocenění tohoto postupu prací dochází k úspoře oproti původní variantě ve výši 1,7 mil. Kč. 

Ve sloupci „Vícepráce“ jsou vyčísleny náklady, které vznikají v souvislosti s realizaci investiční akce a vzhledem k jejich povaze nemohly být součástí projektové dokumentace. Jedná se například o přetřídění těženého výkopku, který byl v části Malého Rohozce a části Bezručovy ulice oproti záměru o dvě třídy tvrdosti výše. Další vícenáklady budou spojeny s odstraněním stávající kanalizace v Bezručově ulici, která zde vede po obou stranách komunikace – přibližně pod obrubníky chodníků. S likvidací pravostranné kanalizace se v PD počítalo a je součástí rozpočtu. Levostranná kanalizace se v rozpočtu nenachází a do vyhloubení sond se o ní nevědělo, jelikož se na ní nenachází žádné revizní šachty. Trasa této kanalizace je přibližně známá, není však znám její profil, materiálové složení a hlavně napojení domovních kanalizačních přípojek. Stoka nelze zmonitorovat ani kamerovou prohlídkou, kamera se do stoky nedostane. Proto je jediné možné řešení stoku zbourat a kanalizační přípojky propojit do nově vybudované kanalizace. 

Další víceprací je doplnění kameniva do nivelety komunikací a jeho zpětné odebrání pro realizaci asfaltového krytí. Tato skutečnost vznikla na základě vzájemné dohody mezi VHS, dodavatelem stavby a dopravními inženýry z PČR a OD MÚ Turnov, na základě které je důležité nechat realizované rýhy delší dobu sedat, aby v nových asfaltech nevznikaly žlaby. 

Vzhledem k objemu realizovaných stavebních prací představují uvedené vícepráce prakticky již všechny práce realizované nad rámec PD a výkazu výměr. Při započtení rezervy díla uvedené ve smlouvě o dílo (2,5 mil. Kč) zbývá ještě úspora cca 0,5 mil. Kč na případné další vzniklé vícenáklady. 

Další položkou, která navýší cenu díla budou pouze úpravy komunikací dle požadavku Města Turnova, na které budou formou investiční dotace od mětsa ve prospěch VHS poskytnuty prostředky.

Finanční prostředky, které budou dle uvedených méněprací uspořeny navrhujeme včetně plánované rezervy použít na profinancování vzniklých víceprací. 

Soupis více a méněprací se nachází v následující tabulce:

	VÍCEPRÁCE
	 
	 
	 
	 
	 
	MÉNĚPRÁCE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Vícepráce na splaškové kanalizaci
	
	
	
	1.
	Přeložky vodovodů
	
	
	2 044 429

	 
	SSŽ - U Lip
	 
	 
	 
	 
	12 018
	 
	Přeložka plynu
	 
	 
	410 401

	 
	Zikuda - Koškova,Palackého, Hruborohozecká
	
	98 036
	 
	Domovní přeložky plynu
	
	
	117 314

	 
	JSS - Malý Rohozec
	 
	 
	 
	-39 932
	 
	Přeložka VO a telefonu
	 
	 
	175 425

	 
	
	
	
	
	
	70 122
	 
	
	
	
	
	2 747 569

	2.
	Čištění kanalizace,kamera,provizorní cesta
	 
	367 185
	2.
	Souběh výtlaku s vodovodem - I/10
	 
	1 718 514

	3.
	Odkanalizování Dolánek - Čistá Jizera
	
	
	315 569
	3.
	Rezerva
	
	
	
	2 500 000

	4.
	Chodníky Hruborohozecká
	 
	 
	1 650 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Kanalizace Kotlerovo nábřeží
	
	
	290 574
	 
	
	
	
	
	 

	6.
	Oprava vodovodu Metelka II. - 2.části
	 
	 
	367 233
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Rekonstrukce vodovodu Daliměřice
	
	
	742 608
	 
	
	
	
	
	 

	8.
	Zahloubení stoky A
	 
	 
	 
	124 665
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Zahloubení stoky A1
	
	
	
	21 996
	 
	
	
	
	
	 

	10.
	Změna zatřídění hornin - kruhový objezd
	 
	154 595
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Sondy na stávajících stokách
	
	
	35 318
	 
	
	
	
	
	 

	12.
	Napojení stávajících stok
	 
	 
	 
	170 175
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Změna počtu přípojek,zahloubení přípojek
	
	550 082
	 
	
	
	
	
	 

	14.
	Napojení přípojek na stoku ( dodatečně )
	 
	109 840
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.
	Dešťové přípojky
	
	
	
	99 000
	 
	
	
	
	
	 

	16.
	Likvidace stávající kanalizace podél stoky A - Bezruč.ulice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	km 1,080 - 1,371 - levá strana směrem k zámku
	
	457 452
	 
	
	
	
	
	 

	 
	km 0,885 - 0,945 - levá strana směrem k zámku
	 
	94 320
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17.
	Doplnění kameniva do nivelety, odebrání kameniva
	
	399 457
	 
	
	
	
	
	 

	18.
	Zvětšená tloušťka frézování - Bezručova ul. a Palac.ul.
	64 260
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19.
	Úprava šachet a vpustí na dešť.kanal. - M.Rohozec
	
	379 932
	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	 
	CELKEM VÍCEPRACE
	 
	 
	 
	6 464 383
	 
	CELKEM MÉNĚPRÁCE
	 
	 
	6 966 083


Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory se SFŽP ČR s obsahem  dle návrhu

· souhlasí s použitím uspořených prostředků na profinancování vzniklých víceprací dle návrhu.

2. Turnov – rekonstrukce Nádražní ulice

2.1. Rekonstrukce kanalizace 

- jedná se o akci pořizovanou z dotace od Města Turnova.

Rekonstrukce kanalizace v Nádražní ulici v Turnově byla dodavatelskou firmou František Zikuda – stavitel, Turnov dokončena ve smluvním termínu. Stavba proběhla bez větších technických problémů a dodavatel neprováděl významné vícepráce. Na základě dohody se bude VHS Turnov, resp. Město Turnov, podílet na úhradě dopravního značení po dobu stavby. Navýšení nákladů na dopravní značení především na rychlostní komunikaci R10 (od 24.4. do 30.11.) je předběžně o 310 tis. Kč. Podíl nákladů není KSS LK dosud vyčíslen. V současné době je připravováno předání díla investorovi. Na základě žádostí doložených fakturami je čerpána  investiční dotace Města Turnova.

Dokončena je i realizace kanalizačních přípojek a zrušení stávajícího dožilého septiku u domů čp. 1383-1385. Splaškové vody jsou svedené do stávající splaškové kanalizace ve Studentské ulici. V současné době probíhají jednání o rozsahu konečných úprav povrchu komunikace, resp. dvora, za bytovými domy. Stávající asfaltový povrch byl proveden velmi nekvalitně a bez nosného podkladu. Podle stanoviska OSM MěÚ Turnov je vyhovující provedení povrchu v celé šířce z drcené živice.

     2.2. Rekonstrukce vodovodu

Dokončena je rovněž výměna vodovodního potrubí v úseku od křižovatky s ulicí Kosmonautů v délce 270 m, která byla vyvolaná havarijním stavem stávajícího litinového vodovodního řadu.  

Závěr:

V Nádražní ulici pokračuje nyní stavba celkové rekonstrukce, jejíž součástí je výměna uzávěrů vodovodních přípojek a realizace odvodnění rekonstruovaných ploch. Investorem rekonstrukce je KSS LK.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí dokončení rekonstrukcí v Nádražní ulici a požaduje informovat o konečném finančním vypořádání akce mezi VHS Turnov, KSS LK a Městem Turnov.

3. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

3.1.  Rozestavěnost

Výstavba kanalizace v Mašově je před dokončením. Výstavba probíhá v Pelešanech na stokách větve C a stoka B1. V současně s výstavbou probíhají  na realizovaných úsecích kamerové zkoušky. V součinnosti dodavatele, TDI a zástupce budoucího provozovatele a investora jsou  na základě prohlídek opravovány závady. V měsíci září budou zahájeny úpravy povrchů dotčených komunikací.

K 31. 8. 2006 bylo celkem prostavěno 53 508 682, 49 Kč, z celkových nákladů stavby ve výši 73 909 000,- Kč. Celkové náklady stavby budou ještě navýšeny o náklady na  povrchy komunikací požadované Městem Turnovem, na které si bude město přispívat.

3.2.   Dododatek SoD č. 3






příloha č. 1

K podpisu je oběma stranami odsouhlasený dodatek č. 3 SoD. Předmětem dodatku jsou především  konečné úpravy povrchů komunikací Mašově a Pelešanech, a některé další více a méněpráce související se stavbou a úprava termínů dokončení díla (z důvodu zvětšení jeho rozsahu).

Rozsah prací na komunikacích byl projednáván dle požadavků OSM MěÚ Turnov. Město Turnov poskytne ze svého rozpočtu účelovou dotaci na pokrytí nákladů na  povrchy. Po odpočtu odsouhlasených méněprací se celková smluvní cena  díla navyšuje o 2 970 156,06 Kč. Navýšení bude plně hrazeno z prostředků investora, nelze ho zahrnout do požadavku na dotaci MZe ČR. 

Prodloužení termínu realizace je stanoveno tak, aby celá stavba byla uvedena do trvalého užívání pravomocným vodoprávním rozhodnutím do konce letošního roku. Realizace stok je stanovena do konce září, povrchy komunikací do konce října, dlážděné komunikace jsou vzhledem k náročnosti prací posunuty do 15. 11. 2006.

Návrh na usnesení:

RS
 -  bere na vědomí informace o průběhu stavby a schvaluje podpis dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dle návrhu 

 - souhlasí s poskytnutím investiční dotace Města Turnova ve výši , která pokryje realizaci povrchů komunikací nezahrnutých v projektu stavby.

4. Čistá Jizera   

4.1. Vodovody v souběhu

V jednotlivých městech a lokalitách projektu byl provozovatelem prověřen technický stav vodovodních řadů a byly vytipovány úseky, které je nutno vyměnit:

· Turnov – viz. níže, celková délka 3.560m

· Semily – požadavek předán majiteli vodovodů (Svazek Semily)

· Rokytnice n. Jiz. – nutno vyčkat na výsledek pasportu vodovodní sítě, dle smlouvy o dílo bude předáno do 02/2007

· v ostatních městech (Jilemnice a Lomnice n. Pop.) není dle názoru provozovatele v souběhu s projektem Čistá Jizera žádný vodovod ve špatném stavu.

Projekční a inženýrské práce na rekonstrukci vodovodů v Turnově byly původně na naší výzvu oceněny projektantem kanalizace (výše nabídky 612.000,-Kč). Z důvodu vysoké nabídkové ceny bylo následně RS rozhodnuto o vypsání poptávkového řízení na tyto práce.

Poptávkového řízení se zúčastnilo 8 firem, výběrová komise určila jejich pořadí následující:

1. místo:  VAK-KAN s.r.o. Teplice




   305.000,-

2. místo:  ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod



   380.749,-

3. místo:  AQUION s.r.o. Praha





   453.981,-

4. místo:  JENA-CZ s.r.o. Turnov




   533.320,-

5. místo:  ANTA.CT s.r.o. Liberec




   816.000,-

6. místo:  AQUATEST a.s. Hlubočepy




   902.600,-

7. místo:  PRAGOPROJEKT a.s. Praha



1.820.000,-

8. místo:  D PLUS a.s. Praha





3.558.000,-

S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o dílo, termíny plnění a úhrada plateb proběhnou až v roce 2007 a budou zahrnuty do rozpočtu příštího roku.

Projektová dokumentace pro soutěž na dodavatele stavby bude podle předpokladu k dispozici do konce června příštího roku, bude tedy možné tuto stavbu přiřadit  k soutěži na dodavatele kanalizace.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s postupem zajištění PD a stavebního povolení na vodovodech v souběhu s projektem Čistá Jizera.

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na PD akce „Turnov - Vodovody v souběhu s projektem Čistá Jizera“ a s podpisem smlouvy o dílo s firmou VAK-KAN, s.r.o. Teplice dle návrhu.

4.2. Nájemní smlouvy po dobu stavby  Rokytnice nad Jizerou

- jedná se o požadavky vlastníků pozemků dotčených stavbou kanalizace – finanční kompenzace za umístění kanalizace.

Paní Neťuková vlastní v Rokytnici nad Jizerou pozemky ppč. 1533 a ppč. 1534/1, k.ú. Horní Rokytnice, které by měly být dotčeny stavbou kanalizace. Majitelka dala souhlas s umístěním kanalizace pouze k ÚŘ. Jako podmínku do vydání stavebního povolení požadovala při stavbě kanalizace vybudovat kanalizační přípojku v délce 28 m (cca 40 tis. Kč) nebo uhradit náklady s tímto spojené. Po několika jednáních VHS Turnov domluvilo jako kompenzaci sepsání nájemní smlouvu po dobu stavby kanalizace  ve výši 20.000,-Kč s úhradou před započetím výstavby kanalizačního řadu, na který by se napojovala. Paní Neťuková s tímto souhlasila. 

Další dva požadavky jsou od p. Pohořalého a p. Doubka v Dolní Rokytnici požadují zajištění PD na vodovodní přípojku umístěnou v trase budoucího kanalizačního řadu. Řad je navržen po jejich pozemcích. Není možné zvolit jinou trasu k odvedení splaškových vod pro okolní zástavbu. Navrhujeme poskytnou každému částku 5.000,-Kč na zajištění PD rovněž formou smlouvy po dobu nájmu s úhradou před započetím prací.

Závěr:
S vlastníky pozemků budou nyní sepsány smlouvy o smlouvách budoucích nájemních, kde budou zohledněny všechny aspekty související s realizací stavby kanalizace.

Návrh na usnesení:

RS  souhlasí:

· s uzavřením Smlouvy  o smlouvě budoucí nájemní, výše budoucího nájmu dle návrhu s paní Neťukovou s úhradou před započetím stavebních prací,

· s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, výše budoucího nájmu dle návrhu s panem Pohořalým s úhradou před započetím stavebních prací,

· s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní, výše budoucího nájmu dle návrhu s panem Doubkem s úhradou před započetím stavebních prací.

5.  Ostatní investice
5.1. Turnov - Prodloužení vodovodu v obytné zóně CIHELNA

· požadavek občanů na zřízení vodovodu v režimu příspěvku VHS ve výši 25 %

Tento projekt řeší prodloužení vodovodního řadu a 4 ks nových vodovodních přípojek v obytné zóně „Cihelna“ v Přemyslově ulici v Turnově. Jedná se o napojení čtyř nově budovaných rodinných domů v uvedené lokalitě na veřejný vodovod. Prodloužený vodovodní řad bude z tvárné litiny DN 80 mm v celkové délce 137 m a bude napojen na stávající vodovodní řad LT DN 80 ve stávající armaturní šachtě v Přemyslově ulici. Řad bude ukončen podzemním hydrantem DN 80. 

Navrhovatelem stavby a investorem jednoho z nově napojovaných RD je Ing. Jindřich Lechovský, který je rovněž zástupcem stavebníků ostatních RD a na realizaci díla bude přispívat podílem 75% z celkových nákladů díla. Na realizaci díla podala firma Zikuda cenovou nabídku ve výši 221.930,- Kč bez DPH. Tzn., že spolupodíl Ing. Lechovského na nákladech díla bude představovat částku 166.448,- Kč, na kterou bude s Ing. Lechovským sepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci díla. Smlouva o dílo bude sepsána mezi VHS Turnov a firmou Zikuda. Investorem akce bude tedy VHS Turnov a jeho podíl bude představovat částku 55.482,- Kč. Tyto finanční prostředky prozatím nejsou obsaženy v rozpočtu na rok 2006, budou ale zohledněny při přípravě následující rozpočtové změny. Vzhledem k posunu termínu podání žádosti o dotaci na projekt Čistá Jizera dojde k úspoře investičních prostředků v této položce, prostředky budou použity jako rezerva na investice. Z této rezervy bude  hrazen podíl VHS Turnov na tuto akci. Předpokládaný termín realizace díla je říjen až listopad 2006. 

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s realizací akce „Obytná zóna „Cihelna“ – Přemyslova ulice, Turnov“ dle návrhu.

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Zikuda dle návrhu.

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Ing. Lechovským a financování akce dle návrhu. 

5.1. Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčov

Jedná se o vodovod pro osady Rváčov, Dráčov, Skuhrov a Černá vybudovaný Městem Lomnice n. Pop. v roce 2005 za podpory z MZe ČR (7,2  km délky, vodojem 2x35m3, čerpací stanice). Vodovod je zkolaudován a provozuje ho SčVK a.s. (v současné době napojeno cca 30 objektů z celkových 80, připojování stále probíhá).

V měsíci září loňského roku byla RS informována o záměru Města Lomnice n. Pop. vodovod po schválení Ministerstvem financí převést do majetku VHS Turnov. V současné době je závěrečné vyúčtování akce schváleno Zemědělskou agenturou a postoupeno na MZe ČR.

Převod vodohospodářského majetku, pozemků (ppč. 2890/1 a stpč. 2325 k.ú. Lomnice n. Pop.) a  staveb vodojemu a čerpací stanice se uskuteční formou daru. Znalecký posudek pro podání daňového přiznání a poplatky spojené se zápisem do katastru bude hradit VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s přijetím daru od města Lomnice nad Popelkou - vodovodu Rváčov včetně souvisejících pozemků a staveb dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy.

5.2. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

Na tuto akci zpracovává PD firma JENA – DZ Turnov, v průběhu projekčních prací došlo k nutnosti rozšířit předmět díla.

Původní zadání:

Stávající živelně budovanou a zastaralou vodovodní síť v centrální části obce je nutno nahradit standardní zásobním vodovodem o délce cca 750m (část 1). V části Na pile je nutno část vodovodu o délce cca 280m zrekonstruovat a veškeré přípojky na zbylé části starého vodovodu přepojit na nový, který vede v souběhu (část 2). Projekční a inženýrské práce na této akci zajišťuje JENA-CZ s.r.o. Turnov.

Vývoj:

V průběhu projektování byl projektantem a provozovatelem kvůli neexistenci jakékoli dokumentace ani povědomí o síti zjištěn rozpor skutečnosti se zadáním projekčních a inženýrských prací (celková situace v oblasti je složitá):

· v části Na pile je nutno dobudovat cca 350m nových zásobních řadů, aby bylo možno starý vodovod zrušit, a tyto nechat povolit územně a následně stavebně.

· doplnit zadání o rekonstrukci vodovodu v dolní části obce (cca 140m) a nechat stavebně povolit (část 3).

Původní rozsah rekonstrukce byl v délce 1 030 m vodovodu za cenu projekčních prací 200 tis. Kč. Navýšení způsobené nedostatečnými podklady pro soutěž znamená zvětšení rozsahu o 490 m a opětovné projednání již zajištěných dokladů. Požadovaná cena za navýšení prací je 92 tis. Kč.

Z výše uvedených důvodů projektant požádal o posun termínů a navýšení ceny, které koresponduje s nárůstem prací:

· konečný termín nabytí SP v části 1 právní moci do 31.1.2007 (původně do 30.11.2006)

Část 1 by se měla zrealizovat v příštím roce (bylo přislíbeno obci Benecko), následně budou obcí rekonstruovány povrchy komunikací.

· konečný termín nabytí SP v části 2 právní moci do 28.2.2007 (rozšíření původního zadání)

· konečný termín nabytí SP v části 3 právní moci do 28.2.2007 (rozšíření původního zadání)

Část 2 a 3 bude realizována dle rozpočtových možností VHS Turnov.

· navýšení ceny o 92.000,-Kč (navýšení části 2 a část 3) dle cen v soutěžní nabídce projektanta

V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno 200.000,-Kč, což bude (i přes navýšení ceny) z důvodu posunu termínů pro letošní rok postačovat, navýšení nákladů bude hrazeno až v příštím roce.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice“ dle návrhu.

5.3. Jilemnice – Rekonstrukce vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov  

Projekční a inženýrské práce na rekonstrukci vodovodů v ulicích Hanče a Vrbaty, Vinohrady a Nouzov zajišťuje firma ANTA.CT s.r.o. Liberec. Díky prodlení projektanta došlo ke zpoždění v nabytí územního rozhodnutí právní moci:

· zpoždění o 107 dní (dle smlouvy 30.4.2006, skutečnost 15.8.2006)

Tímto také dojde k prodlení v nabytí stavebního povolení právní moci (dle smlouvy do 30.6.2006)

· smluvní pokuta dle smlouvy o dílo činí 500,-Kč/den

· cena za inženýrskou činnost při zajištění ÚR 18.000,-Kč, cena za inženýrskou činnost při zajištění SP 10.000,-Kč

Navrhujeme uplatnit smluvní pokutu ve výši plné ceny služby za zajištění ÚR a SP – tj. 28.000,-Kč (jedná se o cca 52% oprávněné pokuty dle SoD).

Žádost o stavební povolení je na vodoprávním úřadu podána od začátku srpna, řízení bylo zahájeno až 30.8.2006. Předpoklad vydání stavebního povolení je na konci září.

Na stavbu „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady a oprava povrchu komunikace“ a „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část“ bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele – viz. níže. Po vydání stavebního povolení se počítá se zahájením obou staveb.

„Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady“

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu o délce 141,0m z potrubí PE100 včetně opravy povrchu komunikace na zámkovou dlažbu. Na úpravy povrchů poskytne  Město Jilemnice VHS Turnov  investiční dotace ve výši 100 % ceny povrchu, max. do výše 700 000 Kč. Dotace bude čerpána po sepsání smlouvy na základě předložených faktur.

Do poptávkového řízení byly doručeny 3 nabídky, výběrová komise rozhodla na jejich následujícím pořadí:

1. místo:  L.N. Ludmila Němcová Pardubice
1.062.677,-, z toho vodovod 370.232,-

2. místo: DAMKO s.r.o. Semily

1.077.570,-, z toho vodovod 468.173,-

3. místo: STRABAG a.s. Praha


1.296.420,-, z toho vodovod 496.814,-

S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o dílo. 

„Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část“
Jedná se o rekonstrukci části vodovodního řadu v ulici Nouzov o délce 295,6m z potrubí PE100. Při projednávání akce vzneslo Město Jilemnice podmínku obnovy povrchu komunikace v plné šíři. Při vyhodnocování poptávkového řízení byl tento požadavek přehodnocen a následně zrušen. Obnovu povrchu nutno řešit včetně odvodnění komunikace samostatným projektem.

Do poptávkového řízení byly doručeny 3 nabídky. Při posuzování nabídek byl k oceněných výkazů výměr obnova povrchů v plné šíři odečtena. Výběrová komise rozhodla o následujícím pořadí:

1. místo: DAMKO s.r.o. Semily
1.136.152,-


807.812,-

2. místo: STRABAG a.s. Praha

1.199.152,-


914.834,-

3. místo: OBIS s.r.o. Nová Paka
1.204.375,-


962.103,-

S vybraným uchazečem bude sepsána smlouva o dílo. 

Na provádění TDI byl osloven a podal nabídku pan Jaroslav Kosáček:

- Vinohrady

32.000,-

- Nouzov

28.000,-

Obě ceny tvoří cca 3% z nákladů stavby, což je obvyklá cena TDI.

V rozpočtu je na obě akce vyčleněno 1.400.000,-Kč, což pokrývá náklady obou staveb, podmínkou je poskytnutí investiční dotace od Města Jilemnice na realizaci povrchů na Vinohradech v celé šířce vozovky.

Obě stavby budou realizovány v letošním roce.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty firmě ANTA s.r.o. dle návrhu.

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou L.N. Ludmila Němcová za cenu Kč 1 062 677,--

· souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí investiční dotace s Městem Jilemnice ve výši Kč 700 000,--

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část“ a souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou DAMKO, s.r.o.

· souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na TDI na obě akce s Jaroslavem Kosáčkem dle návrhu.

5.4. Rokytnice nad Jizerou – Zaměření sítí Rokytnice nad Jizerou 

V současné době probíhá v Rokytnici nad Jizerou doměřování posledních úseků vodovodů a kanalizací.  Ve smlouvě o dílo je uvažováno o 20 km sítí s termínem odevzdání dokumentace 31.8. 2006.  Na žádost firmy ZPK Stará Paka, která zaměřování provádí, byl sepsán dodatek č. 1 k SoD na prodloužení termínu o 1 měsíc (do 30.9. 2006) a na navýšení prací o cca 10 km sítí. V rozpočtu VHS Turnov je na zaměření určena částka 400.000,-Kč. Při navýšení množství km nebudou rozpočtované prostředky dostačovat, navýšení bude v částce cca 150 tis. Kč. V rámci Rokytnice dojde ale k úspoře na jiných akcích, které chybějící částku pokryjí. Tato skutečnost bude promítnuta do příštích rozpočtových změn.

Výstup zaměření bude použit pro zpracování pasportu vodovodu. Jako zpracovatelé pasportu vodovodu byli osloveni zástupci SčVK, a.s. Teplice – Ing. Majer a Ing. Hroch. Nabídka na zpracování pasportu vodovodní sítě v Rokytnici n. J. od firmy SčVK, a.s. Teplice je ve výši 89.800,-Kč s termínem dokončení 28.2. 2007.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí se sepsáním Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou ZPK Stará Paka s pokrytím navýšených nákladů v rámci Rokytnice nad Jizerou dle návrhu,

· pověřuje Ing. Hejduka podpisem Smlouvy o dílo s firmou SčVK, a.s. Teplice na zpracování pasportu vodovodů ve výši 89.800,-Kč.

5.5. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod Dolní Rokytnice – prodloužení vodovodu lokalita DPS

Jedná se o výstavbu vodovodu z bezobsypového materiálu PE DN 90 PN 10 v Dolní Rokytnici v celkové délce 650 m. Stavbu provádí firma ROTES, s.r.o. Rokytnice nad Jizerou. Jako TDI byl osloven Ing. Beran, jehož nabídka je v ceně 15.609,-Kč.



VHS Turnov požádalo vlastníky sousedních parcel o možnost příspěvku na stavbu vodovodu. Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-Kč se zatím podařilo sepsat zatím s 1 vlastníkem sousedního pozemku s úhradou v roce 2007. 3 vlastníci přislíbili příspěvek ve stejné výši, ale z důvodu dovolených bude toto dořešeno až v druhé polovině září 2006. Město přislíbilo částku 100.000,-Kč, v září 2006 bude předložena ke schválení na ZM Rokytnice n.J.

Stavební práce budou zahájeny 11.9. 2006. 

Návrh na usnesení:
RS 

· souhlasí s nabídkou Ing. Berana na funkci TDI ve výši dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušné mandátní smlouvy,

· bere na vědomí informace o příspěvcích na akci od soukromých vlastníků.

5.6. Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Horní Rokytnice – Martin a Kateřina Langerovi

Langerovi vybudovali na své náklady v roce 2003 kanalizační přípojku v dimenzi řadu. Kanalizační přípojka byla povolena stavebním úřadem v Rokytnici n. J. pouze jako přípojka, při stavbě byla ale dle podmínek realizována v dimenzi řadu, z důvodu napojení dalších objektů. Pan Langer je ochoten předat kanalizaci do vlastnictví VHS Turnov darovací smlouvou za předpokladu dořešení převedení kanalizační přípojky na řad. Jedná se o DN 300 v materiálu PVC v délce cca 63,5 m.

Langerovi požádali na SÚ o kolaudaci stavby domu včetně kanalizační přípojky. Na základě požadavku Města Rokytnice byla před kolaudací sepsána mezi VHS Turnov a Langerovými Smlouva o smlouvě budoucí darovací smlouvy. Po kolaudaci bude sepsána Darovací smlouva a poté bude zažádáno na příslušném vodoprávním úřadě o změnu stavby.

Náklady spojené s převodem (zajistí VHS Turnov): zajištění znaleckého posudku, správní poplatky.

Návrh na usnesení:
RS schvaluje převod kanalizační přípojky v dimenzi řadu dle návrhu darovací smlouvou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem darovací smlouvy.
5.7. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice – Bytová výstavba CZ -  „Nad Radnicí“

Minulost:

BYTOVÁ VÝSTAVBA CZ, která připravuje v Rokytnici výstavbu bytového domu, jedná s VHS Turnov o výstavbě splaškové kanalizace. Jedná se o 135 m kanalizace v asfaltové komunikaci ve svažitém terénu. Stavbu by měla provádět místní firma ROTES, která byla vybrána výběrovým řízením Města Rokytnice v roce 2004, cena z výběrového řízení byla firmou navýšena o 10% z důvodu časového posunu realizace stavby.

Cena z výběrového řízení 

630.770 Kč bez DPH

Navýšení 10% 
  63.077 Kč bez DPH

Nová cena 
693.847 Kč bez DPH 

Podíl Bytové výstavby 75%
520.385 Kč bez DPH

Podíl VHS Turnov 25%
173.462 Kč bez DPH

Na kanalizační řad je vydáno platné stavební povolení, na tuto akci navazuje projekt „Čistá Jizera“. Bytová výstavba souhlasí se sepsáním Smlouvy o poskytnutí příspěvku na výstavbu kanalizace a v této souvislosti plánuje i výstavbu vodovodu v trase kanalizace. Během letošního roku BV zajistila po dohodě s VHS Turnov PD na vodovod, VHS zajistilo veškerá potřebná  vyjádření. V současné době je zažádáno o stavební povolení, které bude vydáno na VHS. Podílově se bude postupovat stejně jako u kanalizace, 75% nákladů BV, 25% nákladů VHS.

Následný vývoj:

Současně s těmito akce vzneslo Město Rokytnice nad Jizerou požadavek  rekonstruovat ve stejné trase dešťovou kanalizaci. Investorem rekonstrukce bude VHS Turnov.  Město poskytne investiční dotaci  ve výši nákladů stavby.

VČE využije zásahu do komunikace a zrealizuje posílení rozvodné sítě. VHS Turnov bude financovat povrch komunikace v šířce rýhy vodovodu, zbytek povrchu bude financovat Město a VČE.

Provozovatel upozornil na skutečnost, že přilehlé nemovitosti nemají zřízeny vodovodní a kanalizační přípojky. VHS oslovilo vlastníky, kteří nejsou napojeni. Náklady na připojení musí být vyčísleny zvlášť, mimo finanční podíl BV. V případě nezájmu občanů o napojení, budou na kanalizaci na náklady Města a VHS vysazeny odbočky mimo asfalt.

Následovalo jednání všech stran s cílem zkoordinovat všechny práce a vyřešit další požadavky na docenění prací od firmy ROTES původně nezahrnutých do VŘ vypsaného v minulosti městem.

Závěr z jednání 08/2006 ( Bytová Výstavba CZ, Město Rokytnice n. J., VHS Turnov): 

Město nedoporučuje začít stavební práce na kanalizaci  do konce roku 2006. Bylo dohodnuto, že BV začne výstavbu bytového domu ( má platné SP) a sítě včetně povrchu budou provedeny na jaře 2007.

Protože stavba změnila rozměr a je nyní čas na další kroky, doporučujeme zvážit možnost vypsání nového poptávkové řízení na celý objem prací s tím, že výkazy výměr budou rozděleny na objekty:

· výstavba kanalizace

· výstavba vodovodu

· rekonstrukce dešťové kanalizace

· vodovodní a kanalizační přípojky

Pro zadání je nutné u projektanta a rozpočtáře objednat nové podklady pro poptávkové řízení.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele stavby vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a přípojek a s objednáním nových podkladů nutných pro soutěž,

· bere na vědomí informace o přípravě stavby a zároveň požaduje informovat o dalším průběhu.
5.8. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace u MěÚ Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice předalo VHS projektovou dokumentaci, která řešila odkanalizování objektů v okolí MěÚ  v Rokytnici. 

PD zpracovala firma INPOS Liberec v roce 2001 řešila tento stav jako přípojku v dimenzi DN 200 včetně vnitřních rozvodů s možností napojení jedné městské budovy a  ještě dalšího objektu. Tato varianta odkanalizování veřejnou kanalizací je v rozporu s platnými normamy.

Dle doporučení města, z důvodu problematického umístění kanalizace (v okolí radnice je umístěno spoustu vedení), byla opět oslovena firma INPOS s požadavkem zpracování cenové nabídky na přepracování PD s tím, že kanalizace bude vyprojektována jako veřejný řad a povolena vodoprávním úřadem. Jednotliví vlastníci by pak sami řešili pouze přípojku. 

Napojení radnice na kanalizaci předchází celková rekonstrukce radnice. Předpokládaný termín je 2008 – 2009 při Čisté Jizeře. Do dotačního titulu již není možné zahrnout žádnou akci.

Nabídka firmy INPOS Liberec je ve výši 86.500,-Kč bez DPH a zahrnuje zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení včetně dokladové složky a správních poplatků. Náklady na pořízení PD budou zahrnuty do rozpočtu VHS Turnov na rok 2007.

Návrh na usnesení:
RS 

· souhlasí se zpracováním PD na prodloužení kanalizace  od firmy INPOS Liberec a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo

5.9. Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně

Jedná se o projekční a inženýrské práce na prodloužení vodovodu PE90 o 192m. Práce zajišťuje ing. Zdeněk Hudec, Rychnov u Jablonce n. N. Jednostupňová dokumentace byla odevzdána dle smlouvy. Územní rozhodnutí mělo právní moci nabýt do 9.8.2006 (dosud nebylo vydáno). Projektant zdůvodňuje zdržení chybným vypsáním rozhodnutí odboru dopravy MěÚ Železný Brod o zvláštním užívání komunikace (záměna názvu stavby za Opravu vodovodu ke hřišti) a jeho záměnou - tím měl za to, že do té doby vydáno nebylo.

Stavební povolení má nabýt právní moci do 9.10.2006, dle projektanta bude tento termín splněn.

Navrhujeme, v případě splnění termínu nabytí stavebního povolení právní moci, smluvní pokutu neuplatňovat (dle SoD činí smluvní pokuta 500,-Kč/den).

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s neuplatněním smluvní pokuty za prodlení v nabytí územního rozhodnutí akce „Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně“ právní moci za podmínky dodržení smluvního termínu nabytí stavebního povolení právní moci.

5.10. Líšný – Rekonstrukce kanalizace

Jedná se o projekční a inženýrské práce na rekonstrukci kanalizace a oddělení dešťových vod ze sítě. Práce zajišťuje ing. Zdeněk Hudec, Rychnov u Jablonce n. N.

Dle smlouvy měla být zpracována jednostupňová dokumentace, na kterou by se žádalo o územní rozhodnutí i stavební povolení. Projektant požádal o změnu postupu – nejprve zpracování DÚR a dále DSP. Veškerá smluvní ujednání (termíny ÚR, SP a cena) zůstávají dle smlouvy o dílo, z těchto důvodů navrhujeme dodatek smlouvy o dílo neuzavírat.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s úpravou postupu projektování stavby „Líšný – Rekonstrukce kanalizace“. 

5.11. Líšný – Oprava vodovodu ke hřišti 

Jedná se o opravu velmi poruchového vodovodu o délce 233m z PE63 od obchodu ke hřišti. Na akci je vyhotoven ing. Hudcem, Rychnov u Jablonce n. N., projektová dokumentace.

Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení, do kterého bylo doručeno 6 nabídek. Výběrová komise se shodla na jejich následujícím pořadí:

1. místo: ZIKUDA – Stavitel, Turnov




   499.545,-Kč

2. místo: SčVK a.s. Teplice





   653.438,-Kč

3. místo: SaD v.o.s. Jablonec n. N.




   826.596,-Kč

4. místo: STRABAG a.s., OZ Praha, Oblast Sever


   992.022,-Kč

5. místo: DAMKO s.r.o. Semily




1.065.924,-Kč

Z výběru byla výběrovou komisí vyřazena nabídka firmy VOD-KA a.s. Litoměřice, která podala nabídku na provedení prací bezvýkopovou technologií (nebylo poptáváno) s cenou 442.921,-Kč. Dle názoru VHS Turnov a provozovatele je použití této technologie pro uvedenou stavbu nevhodné (živelně budované původní potrubí z různých materiálů bez obsypů – možnost budoucího poškození nového potrubí, dlouhodobější odstávka vody pro napojované obyvatele, vodovodní přípojky bez vnějších znaků).

Na stavbu je v rozpočtu vyčleněno 400.000,-Kč, skutečné náklady budou činit včetně nákladů na archeologický dohled cca 520.000,-Kč. Dle informací nebude vyčerpána kapitola Lomnice n. Pop. – navrtávací pasy a tato úspora bude použita na dofinancování opravy – bude řešeno v další rozpočtové změně.

Stavba bude realizována ještě v letošním roce.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení a ukládá Ing. Hejdukovi  podepsat smlouvu o dílo s firmou ZIKUDA - Stavitel dle návrhu.

6. Vztah s provozovatelem

6.1.  Cena vody – Ing. Hejduk 
- příloha č. 2, 3

7. Vnitřní záležitosti

7. 1. Obec Loučky – vstup do VHS Turnov

Ke dni 1.9. 2006 vstoupila do VHS Turnov obec Loučky. Došlo k podpisu dodatků ke zřizovacím listinám a dalším krokům vedoucím k převodu vodohospodářského majetku obce na VHS Turnov darovací smlouvou.

Předmětem darovací smlouvy na převod vodohospodářského majetku je vodovodní síť obce včetně 1 VDJ, 2 ČS a pozemků pod nimi. Smlouva je nyní podána na KN v Semilech. Znalecký posudek byl objednán u Ing. Růžičky, který zpracovával i znalecké posudky při vstupu členů v roce 2005. Znalecký posudek bude v ceně do 10.000,-Kč. Částka je zahrnuta v rozpočtu VHS Turnov pro rok 2006. V letošním roce je v rozpočtu částka 50.000,-Kč na nejnutnější výdaje, např. revize elektro, vodoměry. Provozovatel připraví pro VHS požadavky na vystrojení ČS automatizací, případně nejnutnější zásahy do vodovodu pro rok 2007.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o vstupu Louček a souhlasí s vypracováním znaleckého posudku Ing. Růžičkou v ceně do 10.000,-Kč.

8. Ostatní 

8.1.   Přehled dotací od Libereckého kraje v roce 2006

V letošním roce žádalo VHS Turnov za sebe o přidělení dvou dotací:

1) na realizaci akce „ATS a prodloužení vodovodu Ohrazenice“ jsme žádali o dotaci ve výši 785.000,- Kč a přiděleno nám bylo 666.000,- Kč

2) na přípravu projektové dokumentace pro akci „Čistá Jizera“ jsme žádali o dotaci ve výši 5.596.000,- Kč, dotace však bohužel přidělena nebyla, LK nemá pro tyto účely vymezené prostředky ani je nevytvořil 

V zastoupení, na základě mandátní smlouvy jsme žádali o přiznání dotací za následující členské obce:

1) za obec Kacanovy jsme žádali o dotaci na akci „ Vodovod Kacanovy – rekonstrukce a přeložka řadu 4“ ve výši 915.000,- Kč a přiděleno bylo 865.000,- Kč

2) za obec Rakousy jsme žádali o dotaci na projektovou dokumentaci akce „Rekonstrukce vodovodu Borek-Kalich“ ve výši 394.000,- Kč a přiděleno bylo 369.000,- Kč

3) za obec Malá Skála jsme žádali o dotaci na realizaci akce „Kanalizace Malá Skála – usazovací nádrž“ ve výši 249.000,- Kč a přiděleno bylo 238.000,- Kč

Celková výše přidělených dotací pro rok 2006 od Libereckého kraje činí 2.138.000,- Kč

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí informaci o stavu žádaných a přidělených dotačních titulů od Libereckého kraje. 

8.2. Tepelná čerpadla 

- zajímavost z činnosti svazku

Vzhledem k tomu, že se v poslední době výrazně zvýšil zájem o alternativní zdroje energií a  méně se už hovoří o možných důsledcích, předkládáme RS pro informaci stručný popis  projednávání záměru realizace tepelných čerpadel u RD. 

Vodoprávní úřad v Turnově postoupil VHS Turnov k vyjádření žádost vlastníka stavební pozemku v Turnově,  lokalita Károvsko, k záměru vybudování hloubkových tepelných čerpadel, hl. 110 m. Stejnou žádost obdržel již úřad v minulosti od vlastníka sousedního pozemku. VHS Turnov nebylo účastníkem řízení. Oba vlastníci doložili svoji žádosti hydrogeologickými posudky. V oblasti se nacházejí tři zvodně, z nichž druhá a třetí má značný vodohospodářský význam. Plánované vrty budou procházet prvními dvěmi zvodněmi a zasahovat až pod úroveň Jizery. Vzhledem k relativní blízkosti (cca 500 m) významného vodního zdroje Šlejferna VHS Turnov prověřovalo možná rizika. Zástupci provozní společnosti nebyli schopni stanovisko vyjádřit. VHS Turnov oslovilo spolupracujícího hydrogeologa RNDr. Ladislava Žitného. Podle jeho posudku  lze tepelná čerpadla povolit, ale pouze za předpokladu realizace speciální úpravy technologie vrtání a vystrojování vrtu, sledování a archivování záznamů o úrovni hladin a vydatnosti vývěrů.

8.3. Diskuse 









Marcela Červová

V Turnově 6. 9. 2006

