Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 14. listopadu

v Penzionu Tábor u Lomnice nad Popelkou

(www.penziontabor.cz)

Program jednání:  

1. Volby 2006

2. Vztah s provozovatelem

2.1. generální ředitel SčVK,a.s. Teplice Ing. Josef Šverma a ředitel závodu Liberec Ing. Jaroslav Šeps






(příloha č. 1)

2.2. Stav vodohospodářského majetku, budov a údržba

(příloha č. 2) 

3. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

3.1. Rozestavěnost
3.2. Povrchy ulic Palackého a Bezručova
4.  Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  
4.1.  Stavba kanalizace 

4.2.  Kanalizační přípojky 

4.3.  Komunikace, dodatek č. 4 SoD

5. Čistá Jizera   







(příloha č. 3)

5.1. Zpracování žádosti o dotaci 

5.2. Smlouvy o věcných břemenech a nájemní

5.3. Projekční a inženýrské práce

5.4. Čistá Jizera - Semily – dostavba kanalizace – Podmoklice 
6. Ostatní investice

6.1.  Turnov – Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení 

6.2.  Vyskeř – Vodovod – VŘ 

6.3.  Turnov – vodovod Markova ulice

6.4.  Lomnice nad Popelkou – Vodovod Rváčovská 

6.5.  Semily –ČOV – oprava aktivační nádrže

6.6.  Semily – Kanalizace Nádražní ulice 

6.7.  Troskovice – rekonstrukce ČS a VDJ

6.8. Deratizace

7. Vnitřní záležitosti

7.1. Rozpočtová změna č. 2





(příloha č. 4 )

7.2. Odměny členům RS a zaměstnancům

8. Ostatní

1. Volby 2006

· ústní informace o výsledcích komunálních voleb v jednotlivých členských obcích a městech, návrhy na členy RS VHS Turnov pro další funkční období.

2. Vztah s provozovatelem

2.1. Návštěva vedení SčVK a.s.

Na jednání RS VHS Turnov byl pozván generální ředitel SčVK,a.s. Teplice Ing. Josef Šverma a ředitel závodu Liberec Ing. Jaroslav Šeps. 

Dopis Ing. Hejduka Ing. Švermovi s pozvánkou na jednání RS a s prosbou o předběžné písemné předložení vlivu reorganizace provozní společnosti na provoz zařízení VHS Turnov a na vazbu k veřejnosti.


  (příloha č. 1)
Provozovatel naší prosbě nevyhověl a předem žádné vysvětlené ani jiné podklady neposkytl.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na RS.

2.2. Stav vodohospodářského majetku, budov a údržba

(příloha č. 2) 

- příloha zachycuje aktualizované informace o dalším postupu při údržbě majetku.

Proběhlo jednání se zástupci provozní společnosti o plnění plánu oprav letošního roku, stavu objektů a potřebách sítě v příštím období.
Plnění plánu oprav realizovaných z prostředků zahrnutých v kalkulaci na cenu vody:
(viz. příloha)

Plánované opravy byly realizovány dle dohody, pouze u opravy ČS v Troskovicích byla pro její špatný technický stav (bylo zahrnuto do investic) operativně provedena potřebná oprava vrtu pitné vody pro Troskovice. 

Plánované opravy objednané provozní společností a prováděné vlastními pracovníky oproti kalkulaci byly překročeny na vodném o 322 tis. Kč na stočném o 30 tis. Kč Vzhledem k tomu, že v loňském roce došlo v plnění plánu oprav k jeho nedočerpání o cca 250 tis. Kč je letošním rokem tento schodek vyrovnán. 

Plán oprav pro rok 2007 nebyl přes naše požadavky doposud předložen. Podle předběžných jednání bude kopírovat letošní rok. Do plánu oprav budou zahrnuty výměny trasových šoupat, kanalizačních poklopů a nutné výměny malých částí vodovodů, které nebudou obsaženy v rozpočtu VHS.

Stav objektů:

Z prohlídky provedené pracovníky VHS Turnov vyplývá, že u některých objektů je nutné zajistit lepší přístup provozovatele ke svěřenému majetku. Některé opravy (nátěry, opravy omítek na nových obj.) se opakovaně objevují v zápisech a nejsou realizovány – pravděpodobně z důvodu malé kapacity a současné značné vytíženosti. Jako řešení tohoto stavu navrhujeme – scházet se pravidelně jednou měsíčně a opakovaně na tyto nedostatky upozorňovat s cílem stanovit pevné termíny pro jejich odstranění a zavést důslednou kontrolu plnění. O případném nedodržení dohodnutých termínů budeme informovat písemnou formou vedení společnosti. 

Některé opravy většího rozsahu je nutné realizovat z rozpočtu VHS Turnov, tyto budou postupně zahrnuty dle finančních možností do rozpočtu VHS Turnov. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o plnění plánu oprav na rok 2006 a souhlasí s navrženým postupem při řešení provozních záležitostí.

3. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

3.1. Rozestavěnost

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají bez větších problémů dle časového a finančního harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 54,8 mil. Kč –  tj. 70 % z celkového objemu prostředků na splaškovou kanalizaci. Na dešťové kanalizaci je prostavěno 5,5 mil. Kč – tj. 80 % z celkového objemu prostředků na realizovanou část dešťové kanalizace. Ze stavebních prací probíhá dokončování výtlaku z Vápeníku k zámku Hrubý Rohozec a v souběhu s ním realizace vodovodního řadu Turnov – Metelka III. etapa. 

Dále probíhají přípravné práce pro technologické osazení čerpacích stanic a jejich připojení k distribuční síti ČEZ. 

Z přidružených investic (komunikace a chodníky) probíhá v současné době:

· bourání stávajících chodníků v Hruborohozceké ulici, výstavba nových chodníků zde proběhne ještě letos – listopad a prosinec 2006, pokud to umožní klimatické podmínky,

· pokládka asfaltového koberce v kolonii na Malém Rohozci.

Realizace ostatních přidružených investic je plánována na jaro příštího roku. 

3.2. Povrchy ulic Palackého a Bezručova

V současné době probíhá příprava dodatků ke smlouvě o dílo (schváleno na RS v říjnu 06), které budou podepsány za účelem čerpání povinné finanční rezervy na schválené vícepráce a navýšení nákladů stavby na realizaci celkových rekonstrukcí Palackého a Bezručovy ulice. 

Sepsání dodatku k SoD a jejich realizace bylo podmíněno schválením záměru a nákladů Radou města Turnova. Schvalovací proces proběhl úspěšně a RM odsouhlasila domluvené náklady – Palackého ulice 5,4 mil. Kč a Bezručova ul. 7,7 mil. Kč (po odpočtu výměr společných s výměry kanalizace). Následně byla mezi VHS a městem Turnov sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši 13,1 mil. Kč. Tyto prostředky budou profinancovány v roce 2007. V případě že, Město Turnov nebude mít v příštím roce dostatek finančních prostředků bude VHS Turnov jednat s dodavatelem stavby o možnosti odložení financování povrchů do roku 2008. 

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

4. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

4.1.  Stavba kanalizace 

Realizace všech řadů  je kompletně dokončena. Stavba byla zhotovitelem v termínu řádně předána investorovi. Při předání byl sepsán soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. Vady a nedodělky na stavebních objektech řadů se týkají především nedokončených povrchů komunikací, nepředaných souhlasů vlastníků dotčených pozemků s terénními úpravami po provedení stavby, nevyčištěných šachet a úprav pokopů a prstýnků šachet. Zvláště jsou vedeny závady a nedodělky na objektech čerpacích stanic (celkem 6 stanic). Jedná se rovněž o terénní úpravy, osazení zámečnických prvků, utěsnění prostupu trubek, seřízení plováků. Žádná z vad a nedodělků nebrání provozu ČS. Kromě ČS A, která byla již předána a provozuje ji SčVK,a.s. provozuje zatím ČS dodavatel stavby Stavokomplet, s.r.o. 

Bylo zahájeno kolaudační řízení stavby, v  pátek  3. listopadu bylo proběhlo jednání za přítomnosti kolaudátora, zástupce dodavatele,, TDI a zástupce KSS LK.  Kolaudátorovi byly předány veškeré potřebné doklady a dokumenty. 

4.2. Kanalizační přípojky  

Od konce měsíce října je  možné napojovat jednotlivé nemovitosti v celé lokalitě Mašova a Pelešan. K 30. říjnu bylo napojeno 33 nemovitostí a dalších 43 vlastníků mělo uzavřenou smlouvu s provozní společností na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Z celkového počtu 348 přípojek je smlouva o poskytnutí příspěvku (13 tis. Kč) uzavřena s 229 vlastníky (67 %), to představuje Kč 2 977 000, z toho je  uhrazeno celkem Kč 2 411 000. Určitá část vlastníků nemovitostí podmiňovala podpis smlouvy o příspěvku dokončením kanalizace apod., někteří vlastníci neplní termíny splátek uvedených ve smlouvě, vlastníci mnoha nemovitostí bydlí mimo Turnovsko nebo dokonce v zahraničí. Všem těmto vlastníkům budeme postupně psát dopisy s výzvami, vysvětleními apod., Řešení téměř poloviny nemovitostí individuální korespondencí je časově značně náročné. Připojování nemovitostí bude možné od 20. listopadu, po odstranění vad a nedodělků na ČS, a je možné až do roku 2008 (platnost stavebního povolení na přípojky). 

4.3. Komunikace, dodatek č. 4 SoD

Provádění povrchů komunikací je nyní největším problémem uvedené stavby. Na základě nabídky dodavatele několikrát projednané s kompetentními pracovníky Městského úřadu v Turnově bylo zahájeno provádění povrchů komunikací dotčených stavbou kanalizace (dodatek č. 3 SoD). Na provádění povrchů komunikací dohlížejí kromě TDI také další zástupce investora pan Plesl a zástupci OSM MěÚ Turnov a Technických služeb Turnov. Po položení asfaltových koberců na prvních komunikacích nebyli pracovníci OSM MěÚ Turnov a TS Turnov spokojeni s kvalitou komunikací a požadovali změnu technologie. Subdodavatel – společnost Colas,   přerušil práce téměř na 3 týdny práce.  Asfaltování bude pokračovat v prvním týdnu v listopadu. V současné době je dohodnuta technologie pokládky ABS povrchů a potřebných vyrovnávek z obalovaného kameniva i definitivní rozsah prací. Jedná se o poměrně výrazné navýšení objemu prací  oproti dodatku č. 3 SoD a tím i ceny komunikací – je nutné sepsat další dodatek.

Závěr:

Uzavřený dodatek č. 3 

· navyšuje cenu díla o 3 mil. Kč (realizace komunikací bez vyrovnávek) 

· Město Turnov schválilo rozpočtovou změnou dotaci pro VHS ve výši 3 mil. Kč

Navržený dodatek č.4

· navyšuje cenu díla o další 2 mil. Kč (větší komunikace, vyrovnávky obalovaným kamenivem). 

Celková smluvní cena díla nyní je 77 504 560 Kč bez DPH + vyrovnávky a úpravy poklopů fakturované dle skutečnosti na základě odsouhlasených dodacích listů (odhad celkem 2 100 000 Kč). V navržené rozpočtové změně je zahrnuta potřebná suma na celou investici včetně plánovaných vyrovnávek.

· Město Turnov by mělo přidat další dotaci ve výši 2 mil. Kč. – reálné je získat 1 mil. Kč. 

Poznámka:

Dotace od Města Turnova na investice VHS činila v letošním roce mimo další konkrétní akce  20 mil. Kč. V případě, že se nepodaří od města celé dva miliony v letošním roce obdržet doporučujeme Radě sdružení vzhledem k výši poskytnutých prostředků odsouhlasit uzavření dodatku č. 4.     a  komunikace v Mašově a Pelešanech realizovat dle návrhu z prostředků VHS.

Ukončení akce: 

Dne 5.12.2006 bude po posledním letošním konání RS uspořádáno slavnostní ukončení této investiční akce. Setkání členů RS, dodavatele stavby, projektanta, zástupců provozovatele a TDI a dalších pozvaných hostů se uskuteční v Turnově – Pelešanech v restauraci na Hlavatici. Setkání bude doplněno o projekci celé stavby.

Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany“ včetně informací o kanalizačních přípojkách

· souhlasí s podpisem dodatku č. 4 SoD 

·  pověřuje Ing. Hejduka jednáním s Městem Turnovem o úhradě navýšených nákladů na realizaci povrchů v Mašově a Pelešanech
5. Čistá Jizera   








(Rekapitulace stavu projektu – zpracovatel Regioplan,s.r.o. ing. Kotasová - příloha č. 3)

5.1.  Zpracovávání žádosti o dotaci

Na minulém jednání byla RS nastíněna problematika s přípravou žádosti o dotaci z pohledu změny předpisů pro podávání žádostí v programovacím období EU v letech 2007-2013. V předešlém měsíci se VHS Turnov a zpracovatel dotace společnost REGIOPLAN snažily zjistit další podrobnosti. Dle informací příslušných institucí se v listopadu uskuteční semináře pro jednotlivé žadatele v příslušných stádiích přípravy – tj. např. pro žadatele s žádostí v Bruselu, se schválenou žádostí v ČR, se schváleným záměrem apod. Na těchto seminářích budou všichni informováni o konkrétních krocích a termínech nutných k získání dotace.

Ohledně problematiky smluv o provozování a náhledu Evropské komise na ně byla zkontaktována právnička MŽP ČR, která má uvedenou problematiku v kompetenci. Dle jejich informací již požadavky na smlouvy (tzv. Best Practise) vydané v květnu 2005 nejsou dostačující. V současné době MŽP ČR zadalo externí firmě rozbor, jehož součástí budou požadavky nové. Tyto budou k dispozici v březnu 2007.

Postup VHS:

 - Je nutno vyčkat na listopadový seminář, na kterém zjistíme vše potřebné a začneme zpracovávat žádost. V případě, že bude žádost zpracována dříve než nové požadavky na provozovatelské smlouvy, bude k žádosti pro schvalování na příslušných ministerstvech přiložena smlouva původní. Mezitím budou požadavky vydány, naše smlouva upravena a doložena k žádosti dodatečně.

5.2.  Smlouvy budoucí o věcných břemenech a nájemní

Některé dotčené organizace (KSS LK, ČD a.s., Lesy ČR s.p. apod.) si ve svých souhlasech se stavbou kladou podmínky uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věčného břemene. Smlouvy jsou uzavírány dle standardních podmínek jednotlivých organizací.

Soukromí majitelé pozemků dotčených stavbou kanalizace si kladou podmínky věcného břemene nebo nájmu pouze v minimální míře (Turnov – 2x, Jilemnice 1x, Rokytnice n. Jiz. 3x). Smlouvy budoucí v Jilemnici a v Rokytnici n. Jiz. již byly schváleny a uzavřeny.

Požadavek na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní:
Nyní je třeba schválit smlouvu o smlouvě budoucí nájemní s ing. Kubíkem na Bukovině v Turnově (druhý vlastník pozemku na Kobylce v Turnově, který vyjádřil podmínku uzavření věčného břemene, byl osloven a zatím se nevyjádřil).

Kubíkovi vyšli VHS Turnov maximálně vstříc a souhlasí s položením kanalizace podél celého jejich pozemku (příjezdové komunikace) v délce cca 450 m. Díky volbě této trasy nemusí být na Bukovině budována čerpací stanice (úspora investičních i provozních nákladů). Za svůj souhlas požadují, aby si VHS Turnov pronajalo nezbytně nutný prostor k vybudovaní nové kanalizace na jejich pozemcích, jejímu provozování, kontrole a provádění oprav (nezbytně nutný prostor k vybudování nové kanalizace bude specifikován v nájemní smlouvě). Cena pronájmu za jeden kalendářní rok bude vypočítávána z průměrné spotřeby vody budoucího pronajímatele za jeden kalendářní rok v předchozích pěti letech vynásobené aktuální cenou stočného včetně DPH zvýšenou o 15% a bude stanovována fixně vždy na období 3 let – tzn. pronájem ve výši ceny stočného, aktuálně by nájem činil cca 3.000,-/rok.

5.3. Projekční a inženýrské práce

V současné době jsou hotovy dokumentace ke stavebním povolením nové výstavby a je žádáno o vydání stavebního povolení na řady i a na veškeré přípojky.

Malý problém:

Stavební úřady v Jilemnici a Lomnici n. Pop. zahájí stavební řízení na přípojky až po nabytí stavebních povolení řadů právní moci (jiné stavební úřady tuto podmínku zatím nedali a ze strany VHS Turnov na to upozorňováni nebudou).

Z uvedených důvodů je třeba minimálně v Jilemnici a Lomnici n. Pop. sepsat dodatek k mandátním smlouvám a posunout termín nabytí stavebních povolení přípojek (termíny nabytí stavebních povolení řadů a přípojek jsou totožné) o 3 měsíce.

Závěr:

Nezbývá než vyhovět a posunout termín pravomocného stavebního povolení přípojek.

Termíny zajištění stavebních povolení:

Hlavní stoky:

konec února 2007

Přípojky:

konec května 2007

5.4.  Čistá Jizera – Semily dostavba kanalizace – Podmoklice
V říjnu 2006 jsme obdrželi od projekční firmy VIS Hradec Králové požadavek na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a ke smlouvě mandátní na akci: Projekt Čistá Jizera – Dostavba kanalizace v aglomeraci Semily – Podmoklice. Z důvodu záporného stanoviska Českých drah, nesouhlasu s protlakem pod dráhou ČD, byla trasa po dohodě s provozovatelem upravena a navýšena o cca 250m, tak aby bylo možné odvést splaškové vody do jiného povoleného protlaku pod dráhou. Aby tato lokalita nebránila vydání stavebního povolení, bylo dohodnuto mezi VHS Turnov, projektantem a MěÚ Semily - OŽP, že bude vydáno SP bez Podmoklic. Upravená DSP Podmoklic byla předána ke dni 31.7. 2006. O stavební povolení je nyní  žádáno současně s dokumentací pro výstavbu kanalizací v Semilech. Do této doby nebyl ze strany projektanta vznesen žádný požadavek na navýšení financí nad rámec uzavřené smlouvy. 

Požadavek na navýšení prací je výši 54.087,50Kč (dodatek k SoD 52.425,-Kč, dodatek k MS 1.662,50Kč, v celkovém rozsahu navýšení 250m). Cena odpovídá jednotkovým cenám do soutěže.

Odůvodnění:

 S navýšením rozsahu prací bylo spojené opětovné projednání odsouhlasení trasy se všemi dotčenými správními organizacemi a správci sítí včetně zajištění nového stanoviska Českých drah na původní odsouhlasené akce. Rovněž získání nových souhlasů od majitelů

dotčených pozemků a vyhotovení nové projektové dokumentace. Z tohoto důvodu doporučujeme sepsání příslušných dodatků.

Navýšení je možné čerpat v rozpočtu VHS Turnov z rezervy v rámci Čisté Jizery.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o vývoji podmínek dotačního titulu a o postupu přípravy žádosti o dotaci na projekt Čistá Jizera, 

· souhlasí s uzavíráním budoucích smluv o věcných břemenech s dotčenými organizacemi,

· souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí nájemní s ing. Kubíkem dle návrhu,

· souhlasí s uzavřením dodatků k mandátním smlouvám na projednání stavebních povolení přípojek dle podmínek stavebních úřadů s posunem termínů nabytí právní moci stavebních povolení,

· schvaluje sepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo a k mandátní smlouvě na PD kanalizace v Semilech na navýšení projekčních prací dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatků smluv.

6. Ostatní investice

6.1. Turnov – Vodovod Turnov, Ohrazenice – studie zásobení prům. zóny Vesecko a I. tlakového pásma Ohrazenic 

Firma Radek Hnát – GAPA je zpracovatelem studie zásobování průmyslové zóny Turnov – Vesecko a horní části stávající i plánované zástavby v Ohrazenicích pitnou a požární vodou a  výstavby věžového vodojemu v Ohrazenicích. 

Smluvní termín předání studie byl 31. srpna 2006, smluvní cena Kč 60 000. Pan Radek Hnát požádal dopisem doručeným dne 9. 10. 2006 o prodloužení termínu odevzdání studie. Důvodem jeho žádosti je jeho opakující se onemocnění, péče o nemohoucího člena rodiny  a operativní přibírání závazků vyplývajících z realizace stavby Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic. Termín předání studie je dohodnut na 31. 12. 2006. 

Pan Hnát byl v průběhu projekčních prací opakovaně upozorňován na smluvní termín díla. Navrhujeme uplatnění smluvní pokuty dle smlouvy o dílo po odevzdání předmětu plnění. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí postupem dle návrhu. 

6.2.  Vyskeř  - Rozšíření vodovodu pro osady Lažany – VŘ

- investorem bude obec Vyskeř

Jedná se o výstavbu nového vodojemu na Vyskři a vodovodu do osady Lažany. Na uvedenou akci bude za obec podána žádost o dotaci na MZe ČR a na KÚLK.

KÚLK vypsal na říjen výzvu druhého kola žádostí do Fondu investic LK, VHS Turnov zpracovala dle této výzvy žádost na I. etapu této stavby – výstavbu vodojemu, viz. minulé podklady pro jednání RS. Na dodavatele stavby vodojemu bylo v zastoupení obce vypsáno poptávkové řízení, výběrová komise určila následující pořadí jednotlivých nabídek:

1. místo
SaD v.o.s. Jablonec n. N.



3.232.810,- Kč

2. místo
SčVK a.s. Teplice, závod Liberec


3.311.620,- Kč

3. místo
ZIKUDA – Stavitel Turnov



3.870.539,50 Kč

4. místo
OBIS s.r.o. Nová Paka



3.684.836,50 Kč

Výsledky poptávkového řízení byly předloženy na základě pověření zastupitelstva obce Vyskeř starostovi p. Luďkovi Láskovi ke schválení a dále byla mezi firmou SaD v.o.s. a Obcí Vyskeř sepsána smlouva o dílo.

Nyní je vypsáno poptávkové řízení na zbývající část stavby, tj. vodovod do osady Lažany.

Návrh na usnesení:

RS bere na průběh akce „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany, I. etapa“.

6.3.  Turnov – vodovod Markova ulice 

Provozovatel SčVK,a.s. upozornil na problém se zamrzáním vodovodního řadu v Markově ulici v Turnově. Jedná se o vodovod PE DN 5 umístěný za opěrnou zdí u křižovatky Markovy ulice a Mariánského náměstí. Rekonstrukce vodovodu byla realizována v roce 2000 v souladu s projektovou dokumentací, vzhledem k velkému množství podzemních zařízení umístěných ve velmi malém prostoru je jediných řešením zateplení řadu. Vodovod nelze umístit dostatečně daleko od opěrné zdi. Původní PD neuvažovala neřešila možnost zámrzu, provozovatele ani dodavatele stavby při realizaci tato možnost problému nenapadla – zkušenost pro obdobné případy.

Na základě prohlídky na místě stavby za účasti zástupců provozovatele a VHS Turnov předložila firma František Zikuda – stavitel nabídku na realizaci zateplení v ceně Kč 35 000, s termínem do konce listopadu 2006, částka bude zahrnuta do připravované rozpočtové změny.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací zateplení vodovodu dle nabídky a se zahrnutím nákladů do II. rozpočtové změny roku 2006.

6.4.  Lomnice n. Pop. – Vodovod Rváčovská

Jedná se o výstavbu vodovodu o délce cca 480m z PE160 v ulici Rváčovské. Stavba samotného vodovodu byla dokončena, úpravy povrchů (zaasfaltování rýhy) bude provedeno na jaře – drobný nedodělek. Vedení města odsouhlasilo realizaci povrchů v příštím roce.

Pro správné fungování vodovodu je nutno přemístit (fakticky vybudovat novou) vodoměrnou šachtu k objektu firmy ZEOS LOMNICE a.s. (bývalá bramborárna, dnes velkosklad veterinárních léčiv). Stávající vodoměrná šachta je umístěna cca 300m před napojením nového vodovodu – tzn. že by veškerá voda spotřebovaná v novém vodovodu byla měřena ve stávající vodoměrné šachtě.

Vodoměrnou šachtu je nutno, z důvodu dimenze DN100 a nutnosti zřídit požární obtok, vybudovat z tvárnic ztraceného bednění o vnějších půdorysných rozměrech 2,6x1,2m. Dodavatel stavby vodovodu (fa. ZIKUDA) ocenil vodoměrnou šachtu na 93.283,-Kč, což je dle TDI cena přiměřená. Na stavbě bylo uspořeno 27.362,-Kč (instalace jiných hydrantů, snížení počtu armatur na vodovodu), navrhujeme tedy sepsat dodatek ke smlouvě o dílo s navýšením ceny o rozdíl víceprací a méněprací ve výši  65.921,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o díla na akci „Lomnice n. Pop. – Vodovod Rváčovská“ na navýšení ceny dle návrhu.

6.5. Semily - ČOV Semily – oprava aktivační nádrže
Jedná se výměnu aeračních elementů v aktivační nádrži na ČOV v Semilech. Montáž bude provádět firma ACON z Orlové. Byla uhrazena zálohová faktura na materiál ve výši 40% celkové ceny. Akce měla být dokončena do 31.10. 2006, termín byl ale závislý na uvedení do provozu druhé AN (původně mělo být v 08/2006), kterou zajišťuje Město Semily při akci rekonstrukce kanalizace a ČOV. Protože druhá AN byla uvedena do provozu až v 10/2006, nebylo možné dosud elementy v první nádrži nainstalovat. V současné době probíhá její čištění – zajišťuje provozovatel. S firmou ACON byl sepsán dodatek ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu montáže s termínem do 14 dnů od výzvy objednatele. Posunutí termínu nemá vliv na cenu za dílo. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje sepsání dodatku s firmou ACON na prodloužení termínu posunu realizace opravy aktivační nádrže.

6.6. Semily – Kanalizace Nádražní ulice
Jedná se o 46 m jednotné kanalizace DN 400, 500 v Nádražní ulici v Semilech (pod Telecomem). Kanalizace slouží v současné době jako dešťová, není evidovaná v majetku města ani VHS Turnov. Kanalizace je napojená na centrální ČOV. Vrchní úsek kanalizace od Telecomu byl v letošním roce opraven panem Lánským, který zde bude stavět obslužný objekt pro lyžařský vlek, který bude rovněž napojen na kanalizaci a firmou Damko, která zde sídlí a je rovněž napojena. Původně mělo realizaci provádět Město Semily, do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2006 byl zařazen příspěvek ve výši 300.000,-Kč. Město zajistilo u Ing. Vávry projektovou dokumentaci a podalo ohlášení stavby. Z důvodu uplatnění DPH požádalo v 10/2006 Město Semily VHS Turnov o realizaci. Kanalizaci bude financovat VHS, opravu zpevněných povrchů dlažebními kostkami bude financovat město. VHS vypíše poptávkové řízení s termínem realizace na jaře 2007. Posun termínu bude zohledněn v rozpočtu pro rok 2007. Jako TDI byl osloven Ing. Vávra.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na opravu kanalizace v Nádražní ulici v Semilech a se zahrnutím financí do rozpočtu pro rok 2007.

6.7.  Troskovice – rekonstrukce ČS a VDJ 

V říjnu se uskutečnila prohlídka objektů s projektantem a statikem, na základě které předložil projektant nabídku projekčních prací, nabídková cena včetně inženýrské činnosti (stavebně-technický průzkum, geodetické zaměření, geologický průzkum, AD, TDI) je Kč 171 456,--. 

V porovnání s obdobnými zakázkami je to cena výhodná. Objekt VDJ byl vybudován svépomoci  v roce 1960, během realizace byla změněna technologie výstavby, místo železobetonových stěn byly stěny vyzděny ze škvárobetonových tvárnic, železobetonové konstrukce  byly provedeny neodborně. Objekty jsou ve špatném technickém stavu. Na základě prohlídky navrhl statik Ing. Vrbata provést odbornou firmou stavebně-technické průzkum. Podle pro propočtu nákladů rekonstrukce provedeného projektantem je  cena cca 3,5 mil. Kč. Je zřejmé, že projektová příprava a především projednání souhlasů (CHKO, památková péče, vlastníci pozemků) bude časově náročná. Není proto vhodné spojovat akci s připravovanou rekonstrukcí vodovodů. V letošním roce bude zahájena předprojektová příprava. 

Návrh na usnesení:

Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na PD dle návrhu.


6. 8. Deratizace 

Podle plánu byla ve městech Turnov, Jilemnice, Semily a Lomnice nad Popelkou v měsíci říjnu provedena deratizace. Rozsah deratizace byl menší proti deratizaci prováděné v jarním období. Zaměřili jsem se především na místa s trvale největším výskytem hlodavců. Ve všech městech se shodně jedná o sídliště – Turnov – Výšinka, sídliště turnvo II, Patočkovo sídliště a sídliště Přepeřská, Semily – Řecká louka, Oleška, Lomnice n. P. – Babylon, Jilemnice – Spořilov a Dolní.  Při prováděných kontrolách úbytku nástrah a úklidu uhynulých hlodavců byla prováděcí firmou byla jako nejvíce zasaženou lokalitou označena Jilemnice. 

VHS Turnov plánuje i v příštím roce provést rozsáhlou deratizaci v jarních měsících a podle potřeby opakovat v nutném rozsahu deratizaci v podzimním termínu ve vybraných lokalitách.

Deratizace byla provedena celkovým nákladem 161 500,-  Kč.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o provedené deratizaci a ukládá zahrnout odpovídající částku na deratizaci do rozpočtu na rok 2007 

7. Vnitřní záležitosti

7.1. Rozpočtová změna č. 2

příloha  č.4

7.2. Odměny členům RS a zaměstnancům, návrh platů pro příští rok – návrh bude přednesen předsedou RS VHS Turnov na jednání 

8. Ostatní







Marcela Červová

V Turnově 6.11.2006

