Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 5. 12.  2006  od 10.00 hodin  

v zasedací místnosti č. 215 MÚ Turnov

od 12.00 hod.  bude jednání pokračovat v Turnově – Mašově v Penzionu Pod Hlavaticí slavnostním ukončením investiční akce „Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany“ 

spojeným s malým občerstvením

Program jednání:  

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost
1.2. Zimní údržba staveniště
1.3. Dešťová kanalizace Malý Rohozec 
2.  Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  
2.1. Stavba kanalizace 

2.2. Kanalizační přípojky 

2.3. Komunikace, dodatek smlouvy o dotaci 

3.  Investiční akce - přehled   


4. Ostatní investice

4.1.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část 

4.2.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady 

4.3.   Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně 

4.4.   Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek 

4.5.   Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762

4.6.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – Horní  Domky

4.7.  Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení vodovodu v Horní Rokytnici MUDr. Leo  Černý, Šárka Černá

4.8.   Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva na pozemky

5. Vnitřní záležitosti 

5.1. Rozpočtové provizorium 

5.2.  Rozpočtový výhled

5.3.  Složení RS VHS Turnov od 1. 1. 2007 

5.4. Mzdy zaměstnanců VHS Turnov 

6. Ostatní 

6.1.  Pronájem pozemku 

6.2.  Stavební zákon 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají bez větších problémů, dle časového a finančního harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 61,15 mil. Kč –  tj. 78,3 % z celkového objemu prostředků na splaškovou kanalizaci. Na dešťové kanalizaci je prostavěno 6 mil. Kč, což představuje pravděpodobně konečnou sumu vynaloženou na realizovanou část dešťové kanalizace. Prostavěných 6 mil. Kč na dešťové kanalizaci je v souladu s rozpočtem VHS Turnov na rok 2006. 

Ze stavebních prací probíhá realizace veřejných částí kanalizačních přípojek, dokončování páteřní stoky A a stoky dešťové kanalizace na Hrubém Rohozci, vystrojování čerpacích stanic technologií, výstavba ovládacích pilířů čerpacích stanic a jejich připojování k distribuční síti ČEZ. 

Jediným problémem je dnes značně znečištěná komunikace – přes snahu dodavatele stavby se nedaří udržet úklid na staveništi dle našich představ.

1.2. Zimní údržba staveniště

Před nastávajícím zimním obdobím probíhá příprava komunikací dotčených stavbou na zimní údržbu. Před zimou budou do finální podoby upraveny pouze komunikace u ulici U Lip a na Malém Rohozci od Vápeníku po náves. Ostatní komunikace budou provizorně vyspraveny a předány do zimní údržby. Jednání o způsobu a rozsahu zimní údržby staveniště se koná v úterý 28.11.2006 za přítomnosti OD, OSM, TSM, VHS, SSŽ, a vedení města Turnova. Výsledek jednání bude tlumočen na zasedání Rady sdružení VHS Turnov.

1.3. Dešťová kanalizace Malý Rohozec

Dešťová kanalizace měla v daném projektu dva stavební objekty:

SO 02 – 01 – d. kanalizace Hrubý Rohozec

SO 02 – 02 – d. kanalizace Malý Rohozec

Celkovým nákladem 20 mil. Kč.

V průběhu realizace díla nastala možnost upustit od realizace stavebního objektu SO 02-02 Dešťová kanalizace Malý Rohozec, jelikož její stávající stav byl relativně vyhovující. Jediným nedostatkem stávající dešťové kanalizace byla absence revizních šachet a nevyhovující rozmístění uličních vpustí. Tento stav byl v souběhu s realizací splaškové kanalizace na Malém Rohozci napraven. Na DK byly osazeny revizní šachty a rekonstruovány uliční vpusti. Náklady na tuto rekonstrukci byly zahrnuty do víceprací na objektu splaškové kanalizace. Z uvedených důvodů bylo s dodavatelem stavby dohodnuto, že stavební objekt SO 02-02 v hodnotě 13.127.662,. Kč je potřeba smluvně zrušit. K tomuto účelu bude s dodavatelem díla, SSŽ, a.s., sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Smluvní dodatky: 

Stávající smlouva o dílo má sepsané dva dodatky. Na předchozích jednáních RS byl odsouhlasen dodatek č. 3, kterým se navyšovala cena díla o úpravu povrchů v Bezručově a palackého ulici. Po dohodě s poskytovatelem podpory je nutné zvolit opačný postup při číslování dodatků – nejprve bude sepsán dodatek na ponížení ceny dešťové kanalizace (ten bude zaslán poskytovateli podpory protože má vazbu na předchozí doklady) a následně bude sepsán dodatek na navýšení ceny za úpravu povrchů – jedná se o neuznatelné náklady z pohledu dotačního titulu, tento dodatek nemusí již být postupován SFŽP ČR.

Dodatek na úpravu a rozšíření rozsahu povrchů Palackého a Bezručovy ulice, který byl odsouhlasen na zasedání RS v říjnu 2006 bude tedy s dodavatelem díla sepsán pod číslem 4.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí se sepsáním dodatku č. 3. ke smlouvě o dílo dle návrhu a se změnou očíslování  dodatku na navýšení ceny za úpravu povrchů.

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

2.1. Stavba kanalizace 

K 30.9.2006 byla zhotovitelem předána stavba kanalizace.  Při předání stavby byl sepsán soupis vad a nedodělků. Rovněž ve smluvním termínu 15. 11. 2006 byly zhotovitelem předány povrchové úpravy komunikací, i tento protokol obsahuje seznam vad a nedodělků.  Smluvní termín pro odstranění vad a nedodělků byl  dle dodatku č. 4 SoD č. 209/04  20. 11. 2006. Odstraňování vad a nedodělků průběžně kontroloval jak TDI, tak zmocněnec VHS Turnov pan Plesl. 

21. listopadu byl sepsán seznam vad a nedodělků, na odstraňování kterých budou uplatněny smluvní pokuty dle odst. VI, bodu 4 SoD ve výši 5 000,-- Kč za každou vadu a den prodlení (předpoklad cca 100 tis. Kč).

Čerpací stanice jsou v provozu, současným provozovatelem je zatím dodavatel stavby Stavokomplet, spol. s r.o. Ve spolupráci se SčVK a.s. probíhají provozní zkoušky, kontroly a případné úpravy. 

2.2. Změna rozhodnutí o účasti státního rozpočtu

15.11. 2006 vydalo MZe ČR změnu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, o kterou VHS požádalo v červenci t.r. na základě dodatku č. 2 SoD. Předmětem dodatku a změny rozhodnutí byly změny v rozsahu stavby. Všechny požadované změny byly poskytovatelem dotace na základě všech předložených materiálů schválené.  Rozhodnutím se nemění termín realizace akce 12/2006 ani termín závěrečného vyhodnocení 6/2007.

2.3.  Kanalizační přípojky 

 Zároveň se stavbou veřejné kanalizace byly realizovány části kanalizačních přípojek ve veřejných pozemcích a pozemcích jiných vlastníků, než majitele napojované nemovitosti. Podle geodetického zaměření bylo realizováno 358 ks přípojek, celkem 1 974 m, s nákladem Kč 4 278 380,11. Jedná se o navýšení oprati rozpočtu o cca 200 tis. Kč.

V příspěvcích ve výši Kč 13 000,--, resp. ve splátkách bylo k 22. 11. 2006 vybráno Kč 2 534 200,--. VHS Turnov zaslalo všem majitelům nemovitostí, kteří dosud nepodepsali smlouvu o poskytnutí příspěvku dopis s výzvou k sepsání smlouvy a s upozorněním, že pro nárok na ekologický příspěvek ve výši Kč 5000 od Města Turnova je nutné uhradit příspěvek do konce roku 2006.

V současné době nemá sepsanou smlouvu na příspěvek cca 90 vlastníků nemovitostí.

Návazný problém:

Někteří  majitelé nemovitostí výslovně odmítají  smlouvu o příspěvku uzavřít (někdo je již napojený bez souhlasu provozovatele – „na černo“).

Realizovaná část přípojky je ve vlastnictví VHS Turnov. Kromě úhrady příspěvku ve výši 13.000,- Kč se tedy nabízí další řešení:

a) odprodat část přípojky ve veřejném pozemku za skutečnou cenu, včetně nákladů na PD a DPH (cca 25 tis. Kč a výš, časově náročné).

b) pronajmout veřejnou část přípojky vlastníkovi nemovitosti na dobu 20 let, nájemné návrh  -  Kč 4.000,- / rok.
Návrh dalšího postupu:

1) V případě, že se s napojenými majiteli nemovitostí, kteří nezaplatili nedohodneme na žádné navržené variantě, bude veřejná část přípojky v našem vlastnictví zaslepena – předpoklad zima – jaro 2007.

2) V případě nenapojeného, který nezaplatil budeme ve spolupráci s MÚ Turnov odborem ŽP v příštím roce postupovat podle zákona – místní šetření s cílem zdokladovat likvidaci odpadních vod, nařízení odstranění stávajícího stavu (– nikdo nesplňuje požadavky zákona) a připojení na kanalizaci.

3) V případě nenapojeného, který zaplatil – počkat na připojení do konce roku 2008 a pak to řešit dle bodu 2).

4) V případě, že zaplatí až příští rok a chce se napojit – nutné projednat na ZM možnost, aby byl příspěvek 5 tis. Kč poskytován i majitelům nemovitostí, kteří zaplatí 13 tis. i později. V současnosti je platné rozhodnutí ZM, kde je podmínkou složení příspěvku do konce tohoto roku.

2.4. Komunikace, dodatek smlouvy o dotaci s městem

Na základě jednání předsedy RS VHS Turnov s Městem Turnov o navýšení dotace na realizaci povrchů komunikací dle. dodatku č. 4 SoD (usnesení RS 169/2006) zahrnulo Město Turnov do návrhu rozpočtové změny navýšení dotace o 1 500 000 Kč. Jednání zastupitelstva bude 30. listopadu.  

Návrh na usnesení:

RS


· bere na vědomí ukončení realizace stavby,

· souhlasí s uložením smluvní pokuty za prodlení při odstraňování vad a nedodělků v plném rozsahu, 

· schvaluje změnu rozhodnutí o účasti státního rozpočtu, 

· schvaluje návrh o odprodeji nebo pronájmu částí přípojek ve veřejném pozemku dle návrhu,

· schvaluje navržený postup při napojování nemovitostí a vypořádávání vlastnictví veřejných částí přípojek,

· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Turnova dle návrhu,

3.  Investiční akce - přehled

Pro souhrnný přehled uvádíme stručné informace o všech investičních akcích VHS Turnov realizovaných nebo projekčně připravovaných v roce 2006:

Přepeře

Kanalizace obce Přepeře

· dílo je plně v provozu, zkolaudováno v březnu 2006. V průběhu roku probíhá realizace soukromých částí domovních kanalizačních přípojek a připojování nemovitostí na veřejnou kanalizaci. 

· V současné době připravuje VHS závěrečné vyhodnocení akce a vypořádání se správcem dotačního titulu. 

· Celkové náklady díla: 45,9 mil. Kč, z toho: stavba 41,4 mil. Kč, přípojky 3,2 mil. Kč, ostatní náklady (PD, TDI, AD) 1,2 mil. Kč. 

· Celkový příspěvek obce Přepeře na komunikace a veřejné části přípojek: 7,1 mil. Kč.

Ohrazenice

ATS Ohrazenice

· dílo bylo dokončeno v prosinci 2005 a zpětně bylo na Libereckém kraji požádáno o dotaci na akci, která byla letos přidělena. 

· kolaudace proběhne v listopadu 06

· Celkové stavební náklady: 1,11 mil. Kč, dotace z Libereckého kraje: 0,66 mil. Kč.

Vodovod a kanalizace Ohrazenice

· výtavba inženýrských sítí pro 8 nových RD v Ohrazenicích. Dílo bylo dokončeno v červenci 2005, v listopadu proběhne jeho kolaudace.

· celkové náklady díla 1,14 mil. Kč. Obcí byla na akci poskytnuta dotace v plné výši.

Malá Skála

Usazovací jímka Malá Skála

· osazení usazovací nádrže na stávající kanalizaci v obci Malá Skála, jako ochrana proti nátoku pevných částic do čerpací stanice odpadních vod. 

· dílo bylo dokončeno letos v září,  kolaudace proběhla v listopadu

· Celkové náklady díla: 0,45 mil. Kč. Na akci byla Libereckým krajem poskytnuta investiční dotace ve výši 0,24 mil. Kč

Kacanovy

Vodovod Kacanovy, řad 4

· celková rekonstrukce a částečná přeložka stávajícího vodovodního řadu 4 v obci Kacanovy.

· dílo bylo dokončeno letos v říjnu,  je požádáno o kolaudaci, která proběhne v listopadu

· celkové náklady díla: 1,33 mil. Kč. Na akci byla obci poskytnuta dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 0,86 mil. Kč.

Turnov

Vodovod a kanalizace Vrchhůra 

· vodovod a kanalizace pro majitele novostaveb na Vrchhůře.

· dílo bylo dokončeno v červnu 2005 a letos bylo zkolaudováno

· celkové náklady díla: 1,64 mil. Kč. Stavebníci přispívali na dílo  1,03 mil. Kč
Vodovod Durychov

· prodloužení vodovodu k novostavbě Mgr. Mikla. 

· dílo bylo dokončeno v prosinci 2005 a letos bylo zkolaudováno.

· Celkové náklady díla: 0,1 mil. Kč, Mgr. Mikl přispíval na dílo částkou 0,07 mil. Kč

Vodovod Daliměřice

· rekonstrukce vodovodů v ulicích Hruborohozecká a U Lip, která zde probíhala v souběhu s realizací kanalizace. 

· dílo bylo dokončeno letos v srpnu. Jednalo se o rekonstrukci, která byla vodoprávnímu úřadu pouze ohlášena a tudíž se nekolauduje

· Celkové náklady díla: 2,37 mil. Kč
Vodovod a kanalizace Károvsko

· výstavba inženýrských sítí pro výstavbu RD v rozvojové lokalitě Hruštice-Károvsko. 

· dílo bylo dokončeno letos v srpnu a zkolaudováno v září

· Celkové náklady díla: 0,91 mil. Kč, na akci byla poskytnuta investiční dotace z rozpočtu Města Turnova v plné výši nákladů stavby..

Vodovod Cihelna

· prodloužení vodovodního řadu v Přemyslově ulici k novostavbám v obytné zóně Cihelna. 

· dílo bylo dokončeno letos v říjnu, v listopadu bylo zkolaudováno

· Celkové náklady díla: 0,222 mil. Kč, stavebníci přispívali na dílo částkou 0,166 mil. Kč

Kanalizace Vesecko

· prodloužení stávající splaškové kanalizace k nově budovanému logistickému areálu firmy Ontex s. r. o. 

· dílo bude dokončeno v prosinci 2006 a následně bude požádáno o kolaudaci.

· Celkové náklady díla: 1,6 mil. Kč, stavebník přispíval na akci částkou  Kč 1,34 mil. Kč.

Vodovod Metelka III. etapa

· oprava stávajícího vodovodu TLT DN 200, která začíná v místní části Malý Rohozec a končí v Bezručově ulici u křižovatky s Pekařovou ulicí. Vodovod je realizován souběžně s výstavbou kanalizace v Bezručově ulici. 

· předpokládané dokončení díla je na jaře příštího roku

· celkové náklady díla: 4,88 mil. Kč

Prodloužení vodovodu Turnov – Výšinka 

· prodloužení vodovodu k nové veterinární klinice

·  MVDr. Kudělka přispíval dle pravidel ve výši 75 % nákladů stavby, náklad stavby 108210,10 Kč 

·  realizace na podzim roku 2004, nyní kolaudace

Prodloužení vodovodu Bukovina 

· prodloužení vodovodního řadu k pozemkům pro výstavbu RD, dl. 102 m

· vlastníci pozemků přispívali dle pravidel ve výši 75 % nákladů stavby, náklady stavby 74 163 Kč 

· stavba v říjnu t.r. zkolaudována.

Turnov – rekonstrukce kanalizace Nádražní ulice + Kanalizační přípojky pro čp. 1383-5   

· akce vyvolaná celkovou rekonstrukcí Nádražní ulice, investorem které byla KSS LK. VHS Turnov bylo investorem rekonstrukce kanalizace a výstavby kanalizačních přípojek pro čp. 1383-5

· Městem Turnovem poskytnuta investiční dotace ve výši 6 528 494 Kč

· celkové náklady staveb – 6 533 745 Kč 

· kolaudační řízení obou staveb budou ukončena do konce letošního roku

Vodovod Turnov – Mašov – Kadeřavec 

· I. etapa zahrnující rekonstrukci stávajících řadů

· ČS a VDJ byla dokončena v létě 2006, výstavba II. etapy – rozšíření vodovodu do Hamáčkova koutu je dokončena, do konce roku bude požádáno o kolaudaci stavby

· celkové náklady stavby – 10 mil. Kč

Turnov – ČOV 

· generální oprava kalolisu 

· bude dokončena do konce roku 2006

· náklad 650 tis. Kč

Turnov – Vesecko – přeložka vodovodu 

· investice vyvolaná rozvojem průmyslové zóny 

· akce je ve fázi předprojektové přípravy, na realizaci se bude finančně podílet vlastník pozemků 

Vodovod Troskovice

· zpracovávána projektová dokumentace

Vyskeř

Vodovod Poddoubí 

· rekonstrukce stávající vodovodního řadu, realizace stavby byla zahájena

· náklady stavby 330 000 Kč, bude hrazeno v roce 2007           

· předpokládaná kolaudace je na jaře roku 2007

Prodloužení vodovodu u hřiště 

· akce přejatá od Obce Vyskeř, 

· v současné době  zahájena 

· předpokládané náklady – 170 000 Kč 

Rozšíření vodovodu Skalany – Podbaba 

· výstavba nového vodovodního řadu v délce 668 m,

· VHS Turnov hradilo dodávku materiálu a montážní práce, veškeré zemní práce a projektovou dokumentaci zajišťovali vlastníci připojovaných nemovitosti (Obročníkovi), náklad 247 753 Kč

· probíhá kolaudační řízení

Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany

· výstavba nového VDJ o objemu 2x35m3 a vodovodního řadu z PE o délce 2680m

· PD a SP zajistila obec

· na výstavbu VDJ podána žádost o dotaci na KÚLK (dodavatel SaD v.o.s. za cenu 3.232.810,-Kč), nyní vypsáno poptávkové řízení na dodavatele vodovodu

Rakousy

Vodovod Borek – Kalich
· výstavba nového VDJ o objemu 1x50m3, rekonstrukce zásobního a výstavba přívodního vodovodu Kalich-Borek z PE a TLT v dimenzích 80 a 100 o celkové délce 4.356m, výstavba vodovodního řadu na závodčí z PE100 o délce 756m

· probíhá zpracování projektové dokumentace, předpoklad nabytí všech SP právní moci do 10/2007

Jilemnice 

Střecha na úpravně vody Hrabačov
· výstavba šikmé střechy na stávající ploché ve špatném stavu, tesařství Roman Ruml – Roztoky u Jilemnice

· stavba zkolaudována v červenci 2006, celkové náklady 929.954,-Kč, cena stavby 904.204,-Kč

Technologie na úpravně vody Hrabačov

· zpracována studie na intenzifikaci a rekonstrukci, bude vypsáno poptávkové  řízení na zpracovatele projektové dokumentace

Rekonstrukce vodovodů

Vinohrady

· rekonstrukce vodovodu PE90 o délce 141m a oprava komunikace v plné šíři dlážděním, dodavatel L.N. Pardubice

· příspěvek města na komunikaci ve výši 700.000,-Kč

· stavba nebyla dokončena v termínu (16.11.2006), předpoklad do 4.12.2006

Nouzov I. část
· rekonstrukce vodovodu PE160 o délce 295,6m, dodavatel DAMKO s.r.o. Semily

· stavba dokončena, nedodělkem jsou povrchy nad rýhou (do 31.5.2007)

· na obou akcích dosud proinvestováno 1.057.369,-Kč

Vodovod Dolní Štěpnice
- výstavba (cca 750m) a rekonstrukce (cca 280m) vodovodních řadů, vybudování standardní zásobní sítě

· je zpracovávána projektové dokumentace, předpoklad pravomocného stavebního povolení do 02/2007

Vodovod Bátovka

· rekonstrukce vodovodního přivaděče z tvLT150 o délce 2,5km

· je zpracovávána projektové dokumentace, předpoklad pravomocného stavebního povolení do 05/2007

Lomnice nad Popelkou 

Přivaděč Obora
· gravitační přívod vody ze stávajícího zdroje do VDJ z PE160 o délce 425m

· je zpracovávána projektové dokumentace, dle SoD pravomocné stavební povolení do 01/2007

Vodovod Rváčovská
· výstavba vodovodu PE160 o délce 481m, dodavatel ZIKUDA - Stavitel

· stavba dokončena, nedodělkem jsou povrchy nad rýhou (do 31.5.2007)

· celkové náklady 1.595.055,-Kč, cena stavby 1.500.282,-Kč

Odkup kanalizace a vodovodu Dědkovi
· odkup vodovodní přípojky PVC90 o délce 104,4m a kanalizace PVC300 o délce 77,8m

· odkup ve výši 80.962,-Kč uskutečněn, probíhá rekolaudace přípojky na řad

Vodovod Rváčov - navrtávací pasy
· proplácení navrtávacích pasů a uzávěrů provedených přípojek

· průběžně realizováno a fakturováno provozovatelem, dosud proplaceno 292.683,60,-Kč

Oprava VDJ Karlov HTP, Lomnice n. Pop.

· nutná generální oprava objektu postaveného v akci Z (oprava hydroizolací zemních nádrží a samotného objektu, vnějších i vnitřních omítek apod.)

· zpracována PD

Líšný

Prodloužení vodovodu k sokolovně

· prodloužení vodovodu PE90 o délce 192m

· zpracována PD, SP v právní moci

Rekonstrukce kanalizace

· vyloučení balastních a dešťových vod ze systému – výstavba 170m stok DN 300, výstavba předčištění před kořenovou ČOV

· probíhá zpracování projektové dokumentace, dle SoD do 01/2007 pravomocné SP

Oprava vodovodu ke hřišti

· oprava vodovodu PE63 o délce 227,6m, dodavatel ZIKUDA – Stavitel

· stavba dokončena, celkové náklady 537.097,-Kč, cena stavby 499.545,-Kč

Semily

Kanalizace u Telecomu 

· oprava stávající kanalizace v délce do 50m

· projektovou dokumentaci zajistilo Město Semily

· podáno ohlášení stavby, předpoklad realizace v 2007

Kanalizace Čapkova ulice 

· realizace  posunuta do investiční akce Čistá Jizera 2008 - 9

Kanalizace - propojení (4 šachty)

· navazuje na projekt Čistá Jizera Semily, provedeny 4 šachty s vyvedením kanalizace mimo komunikaci KSSLK z důvodu pokládky nového povrchu, provedeno při rekonstrukci kanalizace – investiční akci Města Semily v 2006

· dodavatel BAK Trutnov

· VHS Turnov poskytlo  dotaci v plné výši 192.334,-Kč

ČOV lis na shrabky 

· bude zakoupen do konce 2006 v ceně do 220.000,-Kč

Oprava kanalizace K Lomu, povrchy

· oprava kanalizace včetně pokládky nového povrchu komunikace

· dodavatel kanalizace v délce 117m DAMKO Semily v ceně 637.026,-Kč

· dodavatel komunikace v délce 140m SaM Česká Lípa v ceně 863.065,-Kč

· celkové náklady akce 1.528.046,- Kč bez DPH

· akce byla dokončena v 2006, na opravu komunikace poskytlo Město Semily příspěvek v plné výši

Oprava ČOV Semily – aktivační nádrž

· provozovatel provádí čištění nádrže

· montáž aeračních elementů zajistí firma ACON Orlová do konce 2006 v ceně 349.000,-Kč

Kanalizace a ČOV Města Semily
· do konce roku 2006 poskytne VHS Turnov část příspěvku na nově vybudovanou kanalizaci a rekonstrukci ČOV v Semilech ve výši 2 mil. Kč, zbývající část bude Městu Semily poskytnuta v 2007

Rokytnice nad Jizerou 

Vodovod Dolní Rokytnice od DPS

· předčasné užívání stavby vodovodu 10/2006, úprava povrchu rýhy bude provedena do 06/2007, do doby kolaudace

· 612 m vodovodu, dodavatel firma ROTES Rokytnice v ceně 1,014 mil. Kč

· celkové náklady akce 1,093 mil. Kč (v 2005 položeno cca 50m, PD, TDI, atd.)

· příspěvek Město Rokytnice n. J. 100.000,-Kč

· příspěvek Rubákovi, Vojtovi, Chmelíkovi - každý 30.000,-, tj. celkem 90.000,-Kč

Kanalizace Horní Rokytnice - p. Kott

· kolaudace 2006

· kanalizace v délce 87m

· dodavatel EVOSA Frýdštejn v ceně 186.460,-Kč, celkové náklady stavby 198.925,-Kč

· p. Kott  poskytl příspěvek ve výši 75% ze stavebních prací, tj. 139.845,-Kč
Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice - p. Rýdl

· vodovod v délce 175m, kanalizace v délce 105m, kolaudace 2006

· dodavatel firma Petr Drašar v ceně 684.678,-Kč, celková cena za dílo 716.027,-Kč

· příspěvek Město Rokytnice n. J. 50.000,-Kč

· příspěvek p. Rýdl 150.000,-Kč a p. Poupová 50.000,-Kč
VDJ Tempo - elektro přípojka 

· kolaudace 2006

· kabelová přípojka v délce 85m

· dodavatel firma RYDVAL – ELEKTRO Lomnice n. P. v ceně 100.667,-Kč

· celkové náklady stavby 117.355,-Kč

Vodovod a kanalizace řad F nad radnicí 

· vydáno SP, realizace akce přesunuta do 2007

· výstavba pouze za předpokladu finančního podílu Bytové Výstavby

· dodavatel bude vybrán v poptávkovém řízení

Kanalizace U MŠ
· zpracována PD, vydané SP

· výstavba kanalizace dle finančních možností VHS, případně bude provedena při akci Čistá Jizera

· dosud náklady 32.500,-Kč

Odkup kanalizace - p. Linek 

· kupní smlouva, PD 2005, kolaudace 2006

· kanalizace v délce 26,5m

· celkové náklady 24.400,-Kč (kupní smlouva, PD, zaměření)

Rekonstrukce střechy ČS a VDJ  Horní Ves 

· zpracována PD, zažádáno o SP, realizace se předpokládá v 2007 

· dosud náklady 18.600,-Kč (PD)

Kanalizace u MÚ 

· odkanalizování MěÚ včetně okolní zástavby

· probíhá uzavírání SoD na PD firma INPOS – PROJEKT Liberec v ceně 86.500,-Kč

Prodloužení stoky - p. Holec Dolní Rokytnice

· probíhá územní řízení, jedná se 50m kanalizace

· výstavba kanalizace se předpokládá v 2007 za příspěvku p. Holce ve výši 75% nákladů

Kanalizace Dolní Rokytnice EMBA 

· odkup kanalizace v délce 261m

· příprava kupní smlouvy s firmou EMBA Paseky ve výši 344.000,-Kč

Rokytnice – elektro vystrojení VDJ
· automatizace provedena na ÚV Huťský potok a ČS Horní Ves, přenos dat na dispečink do Turnova a Liberce, provedl provozovatel

· v příštím roce předpoklad vystrojení dalších stanic

Kanalizace Horní Rokytnice Langer Petr

· převod kanalizace v délce 43,5m darovací smlouvou

· podána žádost na vodoprávním úřadě o rekolaudaci
Kanalizace Horní Rokytnice Langer Martin a Kateřina

· převod kanalizace v délce 63,5m darovací smlouvou

· podána žádost na vodoprávním úřadě o rekolaudaci
Loučky

Revize elektro na objektech, vystrojení automatizace

· probíhá, provádí provozovatel

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí přehled investičních akcí zajišťovaných pracovníky VHS Turnov.

4. Ostatní investice 

4.1.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část

Jednalo se o rekonstrukci nevyhovujícího vodovodního řadu z PE90 o délce 295,6m. Stavba (dodavatel firma DAMKO s.r.o. Semily) byla ukončena a předána s týdenním zpožděním (smluvní termín 6.11.2006 x termín předání 13.11.2006), které bylo dle jejich názoru zaviněno:

· hloubením cca 20m rýhy ve skále (v PD a výkazu výměr nebylo s horninou tř. 5-7 počítáno)

· v PD uvažováno napojení na stávající řad navrtávkou, ve skutečnosti byl stávající řad umístěn o cca 2m hlouběji a bylo nutno provést výřez potrubí, osazení T-kusu a potrubí vyetážovat

Dle smlouvy o dílo činí případná smluvní pokuta 810,70Kč/den, tj. 5.674,50Kč. Stavba byla fyzicky zahájena o 10 dní později oproti smluvnímu termínu – při včasném zahájení stavby by ke zdržení nedošlo. Doporučujeme uplatnit smluvní pokutu.

Dílo bylo dokončeno s nedodělkem – asfaltový kryt rýhy, který bude po dohodě s Městem Jilemnice proveden do 31.5.2006, do odstranění tohoto nedodělku bude pozastaveno 10% z ceny díla.
Cena díla:


Vícepráce v hodnotě 172.419,- Kč vzniklé při realizaci díla:

-         Ve 20m délky rýhy byla místo horniny č. 3 skála.
-         Místo uvažovaného navrtání na stávající vodovod bylo nutno provést výřez na T kus a potrubí vyetážovat – stávající řad, kam jsme se napojovali byl o cca 2m hlouběji, než bylo zvažováno.
 
Při realizaci došlo také k úsporám – méněpráce ve výši 153.847,- Kč 

-  asfalt nad rýhou se měl zfrézovat a kufr komunikace měl být použit zpět. Ve  skutečnosti byl asfalt ve velmi slabé vrstvě a kufr tam nebyl žádný. Proto se asfalt uřízl, vybagroval a zaskládkoval, kufr se dal nový.
Po započtení s uvedenými vícepracemi činí navýšení ceny 18.572,-Kč (původní cena díla 810.648,-Kč). 

Vícepráce byly opodstatněné, v projektové dokumentaci a výkazu výměr nebyly zohledněny a při stavbě je bylo nutné provést. Z důvodu uplatnění pozastávky až v příštím roce je v rozpočtu pro rok 2006 pro navýšení ceny prostor.

Návrh na usnesení:

RS
- souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo a s navýšením ceny díla akce „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Nouzov, I. část“ dle návrhu.

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty z prodlení v dokončení díla dle návrhu.

4.2.  Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady

Jedná se o rekonstrukci vodovodního řadu PE 90 o délce 141m a opravu komunikace dlážděním zámkovou dlažbou v plné šíři (přispívá Město Jilemnice), stavbu provádí firma L.N. Pardubice.

Stavba měla být dokončena do 16.11.2006. Vodovod již byl předán, v současné době (ke dni 24.11.2006) probíhá dláždění komunikace. Za každý den s prodlením v předání díla nabíhá smluvní pokuta ve výši 531,30Kč, předpokládaný termín dokončení je dle dodavatele do 4.12.2006.

Obdobně jako na Nouzově bylo špatně vyprojektováno napojení na stávající vodovod, místo uvažované navrtáváky bylo nutno provést výřez s etážkou – tzn. vícenáklady na vodovodu ve výši 7.827,-Kč (navýšení ceny bude kompenzováno smluvní pokutou).

Na komunikaci dochází k úsporám, které jsou průběžně konzultovány s odborem výstavby MěÚ Jilemnice. Případné uspořené prostředky na komunikaci budou vráceny městu Jilemnice. 

Stejný projektant projektoval také rekonstrukci vodovodu v Jilemnici v ulici Hanče a Vrbaty, vyprojektované napojení bude ve spolupráci s provozovatelem prověřeno a případně bude projektová dokumentace reklamována.

Návrh na usnesení:

RS
- souhlasí s navýšením ceny vodovodu v akci „Jilemnice – Rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady“ dle návrhu.

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty z prodlení v dokončení díla dle skutečného termínu dokončení stavby.

4.3.  Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu PE 90 o délce 95m k budované víceúčelové tělocvičně (investorem haly je Město Jilemnice). Vodovod byl původně navržen jako vodovodní přípojka, vedle haly je však připravována přestavba bývalé kotelny na Sumó arénu. Vodovodní přípojka Sumó arény je navržena v souběhu. Je účelné vybudovat v tomto prostoru vodovodní řad, na který budou obě zařízení napojeny vlastními kratšími přípojkami.

Stavba byla územně projednána v rámci ÚR haly jako přípojka, Město Jilemnice zajistilo přeprojektování na vodovodní řad a nyní zajišťuje TDI tělocvičny (ing. Tůma) projednání stavebního povolení. Po té VHS Turnov zažádá o vydání stavebního povolení a následně vypíše poptávkové řízení na dodavatele.

Stavba by měla být financována 25% nákladů VHS Turnov, 75% nákladů investor tělocvičny – tj. Město Jilemnice.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s postupem prací na akci Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ………..

· souhlasí s navrženým financováním stavby a s jejím zahrnutím do rozpočtu pro rok 2007

4.4.  Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek

Firma CZ Stavení holding a.s. Pardubice zahájila v září v Jilemnici výstavbu 88 b.j. – 9 bytových domů. Vodovod a kanalizaci k bytovým objektům by mělo stavět VHS Turnov při 75% příspěvku CZ Stavebního holdingu a.s.

V loňském roce proběhlo poptávkové řízení na dodavatele stavby vodohospodářské infrastruktury a jeho vítězem se stala firma SaD v.o.s. Jablonec n. Nis., ale smlouva o dílo nebyla kvůli nejasnosti termínu zahájení výstavby bytových objektů podepsána. V srpnu CZ Stavební holding nechal z vlastní iniciativy dokumentaci přepracovat a do vodovodu doplnil automatickou tlakovou stanici (značné navýšení ceny díla – původně bylo posílení tlaku vody řešeno individuálně v suterénu každého objektu). Dokumentace byla nedostatečná, provozovatel s realizací ATS vyjádřil nesouhlas a požaduje její zdůvodnění a upřesnění PD.

Návrh řešení:
· projednat s provozovatelem a s CZ Stavebním holdingem konečné řešení lokality (jednotlivé ATS v domech  x  společná ATS ve veřejném pozemku) a případně zajistit projednání změny stavby – rozšíření o ATS (zajistí CZ Stavební holding),

· předem dohodnout princip financování – VHS Turnov se bude podílet pouze na realizaci vodovodu

· v případě změny rozsahu stavby vypsat nové výběrové řízení na dodavatele.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek“ dle návrhu řešení, pro případ nového poptávkového řízení jmenuje výběrovou komisi ve složení……………………….  , 

· požaduje předložit návrh financování akce,  

· pro případ změny PD na realizaci akce ruší poptávkové řízení na dodavatele stavby „Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek“, které proběhlo v roce květnu a červnu 2005 a jehož vítězem se dle usnesení čj. 162/2005 ze dne 14.6.2005 stala firma SaD v.o.s. Jablonec n. N.

4.5. Jilemnice – Prodloužení vodovodu k čp. 762

- opakovaná žádost obyvatel o  pomoc při řešení v zásobování pitnou vodou.

Jedná se o rodinný dům umístěný u silničního průtahu mezi Jilemnicí a Hrabačovem, který není napojený na veřejný vodovod. Objekt má vlastní studnu s nedostatečnou kapacitou, voda navíc díky splachům ze silnice nevyhovuje kvalitativně.
Pro možnost napojení objektu by bylo nutno prodloužit vodovod o cca 90m a vybudovat podchod pod potokem Jilemka, vše je umístěno v ochranném pásmu dráhy. Na případné prodloužení by bylo možno přepojit další cca 4 objekty, které jsou v současné době napojeny velmi dlouhými přípojkami.

Návrh řešení:

Vzhledem ke složitosti projednání stavebního povolení navrhujeme zajistit PD na řešení daného problému a následně po ocenění stavebních prací jednat o termínu realizace a možnostech financování

Na zpracování projektové dokumentace a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla oslovena projekční firma TOP KLIMA s.r.o. Liberec, která předložila nabídku ve výši 43.500,- Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo na zajištění PD a stavebního povolení za cenu dle návrhu.

4.6.  Rokytnice nad Jizerou - Kanalizace TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou – Horní Domky

V loňském roce nás oslovila TJ Spartak, zda by VHS Turnov nepřevzalo do majetku kanalizační sběrač, který je v majetku TJ Spartak a částečně Gymnázia Nymburk. Kanalizační sběrač slouží jako řad, na který je napojeno několik objektů, do budoucna je předpoklad dalšího využití – napojení dalších objektů.

Kanalizace je v dimenzi DN 200 v délce cca 1,1 km, začíná u stanice lanovky Horní Domky a pokračuje směrem dolů, je napojena na veřejnou kanalizaci zakončenou ČOV v Rokytnici n. J. Řad je rozdělen do 4 úseků:

1. úsek byl zkolaudován vodohospodářským orgánem v roce 1993 jako přípojka

2. úsek byl zkolaudován vodohospodářským orgánem v roce 1997 jako přípojka

3. úsek nebyl zkolaudován vůbec, stavba v roce 2000 (spoluvlastník Gymnázium Nymburk)

4. úsek – vodohospodářský orgán povolil v roce 2006 předčasné užívání stavby kanalizačního sběrače, dočasným provozovatelem je Ing. Jaromír Beran z Rokytnice – platnost do 31.10. 2006

Průběh dosavadních jednání:

TJ Spartak požadovala po VHS uzavření kupní smlouvy, případně sepsání smlouvy o smlouvě budoucí na provozování kanalizace se společností SčVK, a.s. Teplice. Vodohospodářský orgán v Jilemnici nechtěl TJ Spartak vydat kolaudační rozhodnutí do doby oznámení provozovatele. SčVK a.s. Teplice v loňském roce odmítla provozovat kanalizaci do doby kompletní kamerové prohlídky kanalizace a kontroly všech objektů, což vzhledem k zimnímu období nebylo možné provést. Bylo dohodnuto, že na jaře 2006 provede TJ Spartak kamerové prohlídky a po kontrole VHS Turnov předloží Radě sdružení možné varianty převodu.

Kamerové prohlídky byly provedeny v létě, bylo zjištěno, že kanalizace je v některých úsecích ve špatném stavu. Do kanalizace natéká velké množství balastní vody, na některé úseky jsou propadlé pod pojezdy nákladní dopravou. ( v současné době probíhá výstavba nové stanice lanovky). TJ Spartak odmítla VHS Turnov předložit kamerové prohlídky. Bylo dohodnuto, že úseky budou dle podmínek SčVK a.s. Teplice do zimy opraveny a poté bude provedena nová kamerová prohlídka, která bude předložena ke kontrole SčVK a.s. Teplice  a VHS Turnov.

VHS striktně trvalo na převodu kanalizace pouze darovací smlouvou, na což zástupce TJ Spartak nakonec přistoupil. Převod darovací smlouvou bude schvalovat představenstvo TJ Spartak na prosincovém jednání. Bylo předáno souřadnicové zaměření v celé délce kanalizace.
Závěr:
· Splaškové vody z kanalizace ve vlastnictví TJ Spartak končí již nyní na centrální ČOV v Rokytnici, ale pracovníci provozovatele nejsou povinni se o tento úsek starat.

· V případě převodu bude kanalizaci provozovat SčVK a.s. Teplice – je nutné doložení opakovaných kamerových prohlídek po opravách sběrače.

· Je nutné kanalizaci zlegalizovat dle podmínek MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí, včetně zajištění potřebných zkoušek, případné PD, souhlasů majitelů pozemků, atd……, časově náročné, ale umíme to.

· Pro převod darovací smlouvou je nutné nechat zpracovat znalecký posudek. 

Návrh na usnesení:

RS 

- souhlasí s převodem kanalizace ve spoluvlastnictví TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou a Gymnázia Nymburk darovací smlouvou za předpokladu dodržení podmínek SčVK, a.s. Teplice, tj. opravy úseků, které jsou ve špatném stavu a zajištění kamerových zkoušek na náklady TJ Spartak,

- požaduje informovat o dalším průběhu a výsledku kamerových zkoušek.

4.7.  Rokytnice nad Jizerou - Prodloužení vodovodu v Horní Rokytnici MUDr. Leo Černý, Šárka Černá

Jedná se o 82m vodovodního řadu v Horní Rokytnici nad Jizerou. Stavbu prováděla v loňském roce pro pana Černého firma EVOSA Frýdštejn. VHS Turnov a SčVK na stavbu dohlížely. 

Z časových důvodů bylo dojednáno, že stavbu zajistí pan Černý u firmy EVOSA a VHS Turnov poté vodovodní řad za 25 % prokazatelných stavebních nákladů odkoupí. Celková hodnota stavby je 250.977,-Kč, 25% podíl je výši 62.745,-Kč pro VHS Turnov. V rozpočtu VHS Turnov je na tyto účely vyhrazena částka 90.000,-Kč. Bylo předáno geodetické zaměření a potřebné zkoušky. S převodem nejsou spojené další náklady.

V 10/2006 bylo vydáno rozhodnutí o předčasném užívání nedokončené stavby. Do doby kolaudace musí stavebník zajistit provozovatele a dokončit úpravu rýhy v komunikaci. S odborem životního prostředí v Jilemnici bylo domluveno, že o kolaudaci vodovodu požádá VHS Turnov na základě kupní smlouvy a převodu investorských práv. V kupní smlouvě je třeba ošetřit, že převod se týká pouze vodovodu, nedodělky na úpravě povrchu komunikace se na převod nevztahují, budou realizovány panem Černým.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod vodovodu v Horní Rokytnici v majetku MUDr. Černého a paní Černé za cenu a s podmínkami dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

4.8.   Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva pozemky 
Paní Jiroušová ze Semil vlastní v Rokytnici nad Jizerou pozemek pod VDJ Horní Kout a pozemek okolo VDJ, kde je přístupová cesta. VDJ je ve vlastnictví VHS Turnov. V minulosti bylo několikrát s paní Jiroušovou jednáno o zájmu VHS Turnov tyto pozemky odkoupit nebo případně alespoň pronajmout. Paní Jiroušová nikdy nesouhlasila s prodejem pouze pozemků pod VDJ, ale požadovala, aby VHS Turnov odkoupilo veškeré její pozemky v okolí, což je cca 9 ha. Prověřovali jsme, zda by část pozemků nekoupila společnost Lesy ČR, ale s tímto jsme nepochodili. Protože byly neustále problémy s přístupem do VDJ, který byl několikráte majitelkou uzamčen, došlo nakonec k dohodě, kdy paní Jiroušová nakonec podepsala souhlas se vstupem na pozemky za účelem údržby a provozu.

Pozemky v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou určené k nájmu:

· stpč. 1002 o výměře 21 m² ( pozemek pod VDJ)

· ppč. 2796/2 o výměře 423 m² (příjezdová cesta k VDJ)

V 11/2006 nás paní Jiroušová oslovila, že požaduje, aby s ní VHS Turnov  uzavřelo nájemní smlouvu na výše uvedené pozemky na dobu neurčitou. Po dohodě byl navržen nájem za oba pozemky ve výši 2.000,-Kč ročně. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy na stpč. 1002 o výměře 21 m² a ppč. 2796/2 o výměře 423 m², oba pozemky k.ú. Horní Rokytnice, s paní Jiroušovou na dobu neurčitou v dohodnuté ceně.

5.   Vnitřní záležitosti 

5.2.  Rozpočtové provizorium 

· příloha č. 1

5.3.  Rozpočtový výhled

· příloha č. 2

5.4.  Složení RS VHS Turnov od 1. 1. 2007 – informace o nových členech 

5.5.  Mzdy zaměstnanců VHS Turnov v roce 2007

· příloha č. 3

Návrh na usnesení:

RS:

· schvaluje rozpočtové provizorium VHS Turnov na rok 2007

· schvaluje rozpočtový výhled na období 2008 – 2010

· schvaluje navýšení měsíčních mezd zaměstnanců VHS Turnov s platností od 1. 1. 2007 dle návrhu.

6. Ostatní 

6.2.   Pronájem pozemku 

VHS Turnov oslovilo občanské sdružení 3DH Turnov s požadavkem na poskytnutí pozemku v Turnově u Jizery za fotbalovým hřištěm. Jedná se o pozemek č. 3619/3, k.ú. Turnov, o výměře 1193 m2,  který není nijak využíván. Pouze v  kraji pozemku je příjezdová cesta k sedimentační jímce před shybkou kanalizačního řadu pod Jizerou.  Občanské sdružení chce pozemek upravit jako dráhu pro horská kola.

Navrhujeme pozemek poskytnout do užívání občanskému sdružení bezplatně pouze za zajištění jeho údržby s podmínkou zachování průjezdu k sedimentační jímce. Občanské sdružení si zajistí potřebná stanovisky města – pozemek se nachází v zátopovém území Jizery.

 Návrh na usnesení:

RS souhlasí s poskytnutím pozemku za uvedených podmínek a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat příslušnou smlouvu . 

6.3.   Stavební zákon 

Technici VHS Turnov se zúčastnili školení o novém stavebním zákoně, přednášející Judr. Alena Kliková, asistentka na katedře správní vědy, správního práva a finančního práva, Právnické fakulty Masarykovy univerzity.Cílem semináře bylo seznámit účastníky se stavebním zákonem s důrazem na jeho aktuální právní úpravu. Seminář byl především zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územního rozhodnutí a územních opatření, dále na stavební řízení o povolení stavby, ohlašování staveb, užívání staveb, odstraňování staveb a specifika jednotlivých řízení. Důležitými body pro RS VHS jsou:

- vyjádření, jako doklad územních a stavebních řízení apod.,  může dle zákona vydávat pouze vlastník zařízení. Dle přednášející lze k vyjádření obecně zmocnit provozovatele – SčVK,a.s. Teplice, toto oznámení pak zaslat příslušných stavebním a vodoprávním úřadům. 

· žadatel je povinen zajistit zveřejnění na veřejně přístupném místě (od zahájení ÚŘ do projednání a grafické znázornění záměr, cedule do 0,6 m2 plocha.

Návrh na usnesení:

RS ukládá ředitelce VHS Turnov pověřit provozovatele vydáváním vyjádření, zajistit další potřebné kroky v souladu s novým stavebním zákonem a informovat o výsledku.







Marcela Červová

V Turnově 26.11.2006


