Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 20.  2.  2007  od 13.00 hodin  

na Obecním úřadu  ve Vyskři 

Program jednání:  

1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost, zimní údržba, údržba staveniště
1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova

1.3. Vodovod Metelka III. etapa

2. Čistá Jizera   - projekční a inženýrské práce

2.1. Prodlení v nabytí stavebních povolení právní moci 

2.2. Rozpočty stavby

2.3. Úprava materiálů kanalizačních potrubí

3.   Ostatní investice

3.1. Troskovice – Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za hasičárnou,  pod Křenovami – VŘ 

3.2.  Turnov – Vesecko – přeložka řadu LT 200

3.3. Jilemnice – Vodovod Bátovka

3.4. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov
3.5.  Vyskeř – prodloužení vodovodu do osady Lažany
3.6. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice - Bytová Výstavba  CZ „Nad radnicí“

3.7. Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva pozemky 


3.8. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves – poptávkové řízení dodavatel

3.9. Vodovod Kacanovy řad 4 – nájemní smlouva

4. Finanční záležitosti 

4.1.   Rozpočet VHS Turnov 2007

4.2.   Dotace z Rozpočtu Města Turnova

5.   Vnitřní záležitosti 

5.1. Nástup Ing. Hejduka

5.2. Volba předsedy a místopředsedy RS VHS Turnov

6. Vztah s provozovatelem 

7. Ostatní 

7.1.   Kyril – vichřice 

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost, zimní údržba, údržba staveniště
V současné době probíhá oprava spádu splaškové kanalizace na Hrubém Rohozci. V ulicích Hruborohozecká a U lip byla zahájena rekonstrukce stávajícího vodovodu, která je realizována z důvodu velmi špatného stavu a inkrustace stávajícího litinového potrubí. Rekonstrukce vodovodu v celkové délce 378 m bude dokončen přibližně do konce února. 

Průběžně v celém zimním období probíhá zimní údržba Bezručovy ulice dle závěrů z jednání o způsobu zimní údržby, které se konalo na podzim 2006. Pracovní skupiny generálního dodavatele pravidelně monitorují celkový stav staveniště a cca jednou do týdně provádějí vyspravení výtluků a výmolů vznikajících dopravou a vlivem velmi nepříznivého počasí letošní zimy. Dodavatel rovněž celkem pružně reaguje na připomínky VHS a TDI, kteří rovněž provádí kontrolu stavu staveniště a provádění zimní údržby.

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova
Zahájení stavebních prací v letošním roce je plánováno na začátek března pracemi v Bezručově a Palackého ulici, kde budou v úsecích dotčených výstavbou kanalizace kompletně rekonstruovány komunikace a chodníky. V souběhu s realizací povrchových úprav bude  město Turnov realizovat rovněž rekonstrukci veřejného osvětlení, firma Pamyco bude v souběhu s napájecími kabely VO pokládat chráničky pro optické sdělovací kabely a pravděpodobně i ČEZ zde bude realizovat přeložku NN vedení ze sloupů do země. V současné době probíhají přípravná koordinační jednání kvůli zajištění uvedených souběhů prací v co nejkratším časovém intervalu, jelikož kompletní dílo musí být dokončeno do 15.7.2007. 

V říjnu 2006 bylo Radou sdružení VHS Turnov schváleno sepsání dodatku ke smlouvě o dílo, kterým se předmět díla rozšiřuje o rekonstrukci ulic Palackého a Bezručova v celkové výši 13,1 mil. Kč. Záměr realizace a financování uvedených rekonstrukcí byl schválen Radou města Turnova tak, že veškeré náklady spojené s rekonstrukcí těchto ulic profinancuje město Turnov Vodohospodářskému sdružení. Vzhledem k omezeným možnostem rozpočtu města byla s dodavatelem díla předjednána možnost rozložení financování do dvou let – 2007 a 2008. V době schvalování dodatku ke smlouvě nebylo známé, jaký objem prostředků bude v daných letech městem poskytnut. Nyní je již rozpočet města Turnova schválen a na rekonstrukci uvedených ulic je v něm vyčleněno celkem 6,1 mil. Kč (Palackého: 3,4 mil. ; Bezručova: 2,7 mil.). 

Je nutné sepsat další dodatek ke smlouvě o dílo - v odstavci „Platební podmínky“ bude uvedeno, že smluvní strany se dohodly na rozložení plateb tak, že v roce 2007 budou dodavateli uhrazeny faktury v celkové výši 6,1 mil. Kč a v roce 2008 bude uhrazen doplatek ve výši 7,0 mil. Kč. Toto rozložení finančních prostředků projedná Ing. Hejduk s ředitelem libereckého závodu SSŽ, Ing. Vítem. 

Rozpočet VHS je sestaven v souladu s uvedenými skutečnostmi.

1.3. Vodovod Metelka III. etapa
V průběhu realizace investiční akce „Vodovod Turnov – Metelka III. etapa“ bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci nebyly zakresleny všechny propoje nově budovaného vodovodního řadu a stávajících řadů do bočních ulic, napojení vodovodních přípojek, vzdušník,  kalník a nové vystrojení redukční šachty u zámku Malý Rohozec. Tyto nedostatky byly zapříčiněny poměrně nízkou kvalitou zpracování projektové dokumentace a nedostatečnou komunikací projektanta s provozovatelem. Projektovou dokumentaci díla připravoval v roce 2002 autorizovaný projektant Ing. František Stříž. Výsledky práce Ing. Stříže jsou již dnes obecné pověstné svojí podprůměrnou kvalitou, což však v době přípravy projektu vodovodu Metelka nebylo známo. Komunikace projektanta a provozovatele byla špatná. Provozovatel vždy, zejména při přípravě takto zásadních rekonstrukcí je povinen projektovou přípravu sledovat, stanovit požadavky na připravované dílo tak, aby bylo maximálně provozuschopné a výsledný projekt patřičně z provozního hlediska zkontrolovat. V případě projektové přípravy vodovodu Metelka se tak evidentně nestalo a na opomenutí projektanta a provozovatele se přišlo až v průběhu realizace díla. 

Uvedené nedostatky je nutné realizovat – bez nich není dílo plně schopné provozu. Dodavatel díla ocenil tyto vícepráce v jednotkových cenách nabídky do soutěže. Celkem vícepráce představují částku 547.661,-Kč. 

Uvedená suma se skládá z následujících položek:

· Napojení na stávající řad DN 150 v km 2,154  
45.719,-


· Napojení přípojky u Šroubáren
22.475,-

· Přepojení na stávající vodovod DN 200 v km 0,180
26.832,-

· Změna zatřízení výkopku v km 0,142 až 0,299
92.156,-

· Dodatečné osazení šoupat před hydranty
104.753,-

· Přepojení potrubí v armaturní šachtě
175.726,-

· Ostatní práce (propustek, propojení přípojek, odpojení stáv. vodovodu)
80.000,-

Smluvní cena díla je  4,87 mil  Kč.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

· souhlasí s rozložením financování rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova dle návrhu, s podpisem dalšího dodatku ke smlouvě o dílo a ukládá Ing. Hejdukovi dojednat tyto platební podmínky s Ing. Vítem, ředitelem libereckého závodu SSŽ,

· souhlasí s realizací prací neuvedených v PD akce „Vodovod Turnov – Metelka III. etapa“ a se sepsáním dodatku ke smlouvě o dílo za cenu dle návrhu.

2. Čistá Jizera   - projekční a inženýrské práce

2.1. Prodlení v nabytí stavebních povolení právní moci

Na počátku roku nabylo právní moci první ze stavebních povolení Čisté Jizery, a to v Jilemnici:

- smluvní termín nabytí právní moci



30.11.2006

- skutečnost






3.1.2007

- prodlení






34 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



34 x 2.000,-/den = 68.000,-Kč

Zdůvodnění prodlení uváděné projektantem:

Dne 20.9.2006 byla podána žádost o vydání stavebního povolení a 2.10.2006 bylo veřejnou vyhláškou řízení zahájeno. Vodoprávní úřad požadoval přiložit k žádosti také smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s Českými drahami a Ředitelstvím silnic a dálnic, se kterými již bylo jednání zahájeno před podáním žádosti o stavební povolení. Smlouvy byly na začátku listopadu sepsány a předloženy na vodoprávním úřadu. 

Rozhodnutí bylo vydáno dne 28.11.2006.

Návrh řešení:
Při zajišťování územního rozhodnutí této akce činilo prodlení oproti smluvním termínům cca 3 měsíce (nabytí právní moci ÚR 8.6.2006), za což byla firma postižena smluvní pokutou v plné výši smluvní ceny za zajištění územního rozhodnutí. Toto zpoždění bylo eliminováno a žádost o stavební povolení byla podána včas. Zhruba měsíční prodlení v nabytí právní moci stavebního povolení bylo zaviněno vytížeností úředníků ČD a ŘSD vyřizujících majetkoprávní vztahy a částečně také úředníka na vodoprávním úřadu MěÚ Jilemnice. 

Vzhledem k tomu, že projektant již ve fázi zajišťování územního rozhodnutí věděl o umístění stavby a o návazných nutných krocích při projednávání stavebního povolení, navrhujeme smluvní pokutu za zajištění stavebního povolení v právní moci v Jilemnici uplatnit ve výši 15.000,- Kč.

Návrhy na řešení problematiky prodlení smluvních termínů v Turnově, Semilech a Rokytnici n. Jiz. budou předloženy po nabytí jednotlivých rozhodnutí právní moci (stavební povolení v Lomnici n. Pop. nabude právní moci dle smlouvy).

2.2. Rozpočty stavby

V rámci realizačních dokumentací byly také odevzdány rozpočty jednotlivých staveb, které byly dále předloženy k posouzení najatým kontrolorům. Všechny rozpočty byly z hlediska úplnosti připomínkovány a v současné době je projektanti upravují. Po té, co bude dosaženo věcně správnosti, budou formálně sjednoceny a největší položky budou oceněny dle zkušeností VHS Turnov z velkých staveb.

2.3. Úprava materiálů kanalizačních potrubí

(viz. tabulka Přehledu materiálů – příloha č. 1.)
V rámci realizačních dokumentací byly také odevzdány rozpočty jednotlivých staveb, které byly dále předloženy k posouzení najatým kontrolorům. Všechny rozpočty byly z hlediska úplnosti připomínkovány a v současné době je projektanti upravují. Po té, co bude dosaženo věcně správnosti, budou formálně sjednoceny a největší položky budou oceněny dle zkušeností VHS Turnov z velkých staveb.

Materiály jednotlivých stok byly navrženy ve spolupráci s provozovatelem, který samozřejmě požaduje to nejlepší. V rekonstrukcích by měl být původní materiál nahrazován stejným, v nově stavěných stokách je ctěn většinový materiál stokové sítě - přednostně na jednotné kanalizaci kamenina, na oddílné plast.

VHS Turnov považuje za účelné provést ve vybraných lokalitách staveb (tam, kde je to technicky možné) určité změny materiálu potrubí k dosažení finančních úspor, např. při náhradě kameninového potrubí za plast činí úspora 15-20%:

Turnov:
Projekt byla navržen dle výše uvedených požadavků provozovatele a na všech rekonstruovaných stokách je tedy použita kamenina. V méně zatížených ulicích bude nahrazena plastovým potrubím z polypropylenu – UltraRib. Projektantem budou vytipovány úseky vhodné k této záměně materiálu a po té bude vyčíslena možná úspora.

Předem bude také předložen požadavek projektanta na cenu za uvedené práce.

Semily:

Téměř celá stoková síť, včetně kanalizace prováděné Městem v loňském roce, je z plastu. Čistá Jizera také byla vyprojektována vesměs z plastového potrubí UltraRib. Změny materiálu již nebudou prováděny.

Jilemnice:
Všechny jednotné kanalizace jsou navrženy z kameniny, dešťové ze železobetonu a splaškové z plastu. S projektantem byly projednány vybrané lokality s navrženou jednotnou kanalizací, kde bylo kameninové potrubí nahrazeno levnějším plastovým - UltraRib. Projektová dokumentace byla přepracována a bude předána.

Lomnice n. Pop.:
Téměř celá stoková síť je provedena z betonu a železobetonu a proto je také Čistá Jizera vyprojektována v železobetonovém potrubí. Pouze projektová dokumentace na lokalitu u stadionu (délka stok 1308m) převzatá od Města Lomnice n. Pop. byla vyprojektována v kamenině. S projektantem a provozovatelem byla projednána záměna za železobetonové potrubí, tak jako ve zbývající části projektu zpracovávaném pro VHS Turnov. Dále bude jedna stoka vyprojektovaná ve sklolaminátu nově provedena z plastu – UltraRib.


Ing. Vávra předložil nabídku na provedení těchto prací ve výši 34.650,-Kč (kopírování barevných velkoformátových výkresů bude účtováno dle skutečnosti, předpoklad cca 7.000,-Kč).

Rokytnice n. Jiz.:
Stávající stoková síť města byla provedena v kombinaci plastu a kameniny (v úsecích se zvýšenou hladinou podzemní vody a na hlavním sběrači). V tomto trendu je také navřena kanalizace Čisté Jizera a proto nebudou změny materiálu prováděny.
Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s návrhem smluvní pokuty za prodlení při zajištění stavebního povolení v právní moci v Jilemnici,

· bere na vědomí postup prací při tvorbě rozpočtů stavby s navrženými záměnami materiálů,

· požaduje předložit nabídku firmy VAK-KAN s.r.o. na záměnu materiálů ke schválení,

· schvaluje nabídku ing. Vávry na práce spojené s navrženou záměnou materiálů v Lomnici n. Pop.

· požaduje předložit specifikaci úspor získaných záměnou materiálů.

3. Ostatní investice

3.1. Troskovice – Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za hasičárnou,  pod Křenovami – VŘ 

(příloha č. 3)
Akce řeší rekonstrukci tří vodovodních řadů v obci Troskovic v jejich celém původním rozsahu a délce s doplněním armaturního vybavení a přepojení stávajících vodovodních přípojek. Řady jsou  díky inkrustaci potrubí, netěsnosti v hrdlových spojích a provedeným opravám  prasklin v nevyhovujícím stavu.  Zarostlé dimenze LT 54 a LT 60 jsou pro zásobení spotřebiště nedostačující. 
Rekonstrukce řadu 1 – dl. 120 m, PE-HD D 63x5,8 mm

Rekonstrukce řadu 2 – dl. 146,0 m, PE-HD D 90x8,2 mm 

Rekonstrukce řadu 3- - dl. 381,0 m, PE-HD D 63x5,8 mm
VHS Turnov zajistilo projektovou dokumentaci na rekonstrukci řadů. Projektant požádal za obec Troskovice o vydání stavebního povolení. Na základě dohody převezme VHS Turnov od Obce Troskovice práva investora a požádá Liberecký kraj o investiční dotaci. Stavba bude realizována jen za předpokladu získání dotace.
Výběrového řízení na dodavatele stavby se zúčastnilo 8 stavebních společností. Výběrová komise určila toto pořadí nabídek:

1. Zikuda – stavitel 

Kč   935 233,--

58 bodů

2. SčVK,a.s.


Kč   919 355,--

45 bodů 


3. Jostav, s.r.o.

Kč 1 214 738,--

42 bodů

4. Evosa, s.r.o.

Kč 1 815 000,--

39 bodů

5. SaD, v.o.s.


Kč 1 328 860,--

37 bodů

6. Strabag, a.s.


Kč 1 604 469,--

35 bodů

7.- 8. Ještědská stav. spol. 
Kč 2 076 384,--

28 bodů

7.-8.  Petr Drašar

Kč 1 016 384,--

28 bodů 

Poznámka:

Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Záluda i když nebyla cenově nejlevnější. 

Nabídky byly hodnoceny komplexně ve čtyřech kritériích:

· cena 

· smlouva o dílo
· reference

· zvláštní nabídky

Při celkovém hodnocení je v ceně nejlepší provozovatel. 
Ve smlouvě o dílo ale nemá, oproti ostatním účastníkům, uvedenou žádnou sankci na nedodržení termínu ani za prodlení při provedení záručních oprav, nemá pozastávku z ceny díla, má nejdelší termín realizace – delší než byl v naší výzvě. 
Reference provozní společnosti při výstavbě vodovodů jsou jednoznačně horší než reference jiných specializovaných stavebních firem (provozovatel nemá na realizaci staveb samostatnou četu, ale pracovníky z provozu, v případě havárie nebo poruchy na síti jsou stavební práce přerušeny, provozní společnost nemá malou mechanizaci).
Provozovatel nenabízí žádné zvláštní nabídky, firma Zikuda nabízí odklad platby do roku 2008 (další nabídkou byla sleva 100 tis. z ceny díla – ta byla zohledněna již při posuzování nabídkové ceny).
Návrh na usnesení: 

RS 

- souhlasí s podáním  žádosti o dotaci z Fondu investic  Libereckého kraje, 

- schvaluje výsledky výběrového řízení a ukládá předsedovi RS sepsat s vybraným dodavatelem ZIKUDA-stavitel  smlouvu o dílo s cenou dle návrhu a s realizací podmíněnou získáním dotace.
3.2. Turnov – Vesecko – přeložka řadu LT 200

Na základě požadavku Města Turnova provedlo VHS Turnov předprojektovou přípravu přeložky vodovodního řadu LT 200 v průmyslové zóně Vesecko. Stávající řad je v některých místech  umístěn pod objekty a protíná úhlopříčně některé pozemky. Přeložka vymístí řad ze soukromých pozemků do veřejných komunikací. 

Dle požadavku Města Turnova je nutné akci připravit k realizaci v letošním roce. Na zpracování projektové dokumentace byl již v loňském roce poptán Ing. Čepický, který VHS v lednu sdělil, že z kapacitních důvodů není schopen splnit požadovaný termín. Následně byl osloven p. Radek Hnát – GAPA, který v dané lokalitě zpracovává studii zásobení vodou a má k dispozici řadu podkladů. 

Problém:

V dané lokalitě se nám nedaří projednat s městem – odborem rozvoje a vlastníky pozemků v průmyslové zóně ideální trasu přeložky vodovodu – nabízejí se tři trasy (nelze určit cenu za PD).  Dne 14. 2. 2007 proběhne jednání všech dotčených stran za účasti vedení města, kde bude stanovena trasa vodovodu v souladu s územním plánem, požadavky vlastníků pozemků a provozovatele. Následně pan Hnát předloží nabídku na pracování projektové dokumentace přeložky a termín předání. 

Akceptovatelný a projednaný návrh  bude předložen k odsouhlasení na jednání RS.

Vliv na rozpočet VHS:

V rozpočtu na rok 2007 je na PD vyčleněna částka 100 tis. Kč. Přeložka bude realizována jen při poskytnutí finančních prostředků Městem Turnovem příp. vlastníky pozemků. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nabídkovou cenou firmy Radek Hnát – GAPA a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat smlouvu o dílo. 

3.3.  Jilemnice – Vodovod Bátovka

Jedná se o projekční a inženýrské práce na DSP a SP rekonstrukce části vodovodního přivaděče ze zdrojů Bátovka a Štěpanická Lhota – II., III. a V. stavba, které prování  firma VIS s.r.o. Hradec Králové.

Na II. a III. stavbu bylo již v minulosti vydáno územní rozhodnutí, dodavatel pro nás zajišťuje stavební povolení.

Problém:

V. stavba je vedena v trase stávajícího přivaděče, jedná se tedy pouze o rekonstrukci, dodavatel měl zajišťovat pouze PD a stavební povolení.

Dle stanoviska vodoprávního a stavebního úřadu v Jilemnici se, pokud není vodovod pokládán absolutně do trasy stávajícího, nejedná o rekonstrukci a je nutno získat na stavbu také územní rozhodnutí (při všech rekonstrukcích se reálně nový vodovod pokládá těsně vedle stávajícího, aby bylo možno zachovat zásobování napojených v průběhu stavby).
Řešení:

Stavební povolení na II. a III. stavbu zabezpečí firma VIS dle uzavřené mandátní smlouvy (termín do 30.5.2007).

Na V. stavbu nejprve VHS Turnov zajistí na hotovou dokumentaci zpracovanou VISem územní rozhodnutí, následně projedná tuto část firma VIS s.r.o. ve stavebním řízení. 

Je tedy nutno sepsat dodatek smlouvy mandátní s posunem termínu nabytí právní moci V. stavby, termín bude určen do 4 měsíců od předání právoplatného územního rozhodnutí.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem inženýrských prací na akci Vodovod Bátovka a se sepsáním dodatku smlouvy mandátní na prodloužení termínu zajištění stavebního povolení výše uvedené akce.


3.4. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov

Na křížení silnic I/14 a II/286 v Jilemnici – Hrabačově bylo již delší čas uvažováno s výstavbou okružní křižovatky, která by měla nahradit stávající, klasickou nevyhovující. Projektová dokumentace křižovatky byla zpracována v roce 2003 a v současné době probíhá územní řízení. Jako termín zahájení stavby je uvažován 05/2007, investorem bude ŘSD ČR.

V tomto prostoru je také navržena část projektu Čistá Jizera, která již budoucí okružní křižovatku respektuje. Kanalizace v tomto prostoru bude sloužit k odkanalizování Hrabačova a k odvedení balastní vody mimo stokovou síť. Před realizací křižovatky je třeba provést cca 185m stoky DN400 pod samotnou stavbou – viz. příloha č. 2, tato zrealizovaná část kanalizace by již částečně plnila svou funkci.

S ŘSD ČR bylo dohodnuto zahrnutí zemních prací a zásypů do stavby křižovatky (rozšíření výkazu výměr křižovatky zajistí projektant křižovatky). VHS Turnov by tedy zajišťovalo pouze dodávku materiálu (potrubí, šachty) a montáž - dle odhadu se jedná o cca 400.000,-Kč. Částka není zahrnuta v rozpočtu a bude ji nutno případně zohlednit v rozpočtové změně. Na dodávku a montáž bude vypsáno poptávkové řízení s podmínkou časové provázanosti s výstavbou křižovatky.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s realizací části kanalizace pod budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici – Hrabačově dle návrhu a s vypsáním poptávkového řízení na dodávku a montáž a jmenuje výběrovou komisi ve složení……………………………….

3.5. Vyskeř – Prodloužení vodovodu do osady Lažany

Jedná se o výstavbu nového VDJ o objemu 2x35m3 a vodovodu o délce 2,68km z obce Vyskeř do místní části Lažany. Stavba byla rozčleněna na 3 etapy:

· VDJ ( bude sloužit pro celou obec)
· vodovod charakteru rekonstrukce o délce 669,5m (bude sloužit pro celou obec)
· zbývající část nově stavěného vodovodu o délce 2010,5m (bude sloužit pro osadu Lažany, která má dlouhodobý nedostatek vody, nyní zde trvale žije pouze 11 obyvatel, PD uvažuje s napojení 100 EO – rekreanti, plánovaný penzion)  
Na I. etapu obdrželo VHS Turnov, zastupující obec Vyskeř, ve 2. výzvě loňského roku příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje, tato část bude v letošním roce zrealizována.

Dále byla také, v zastoupení obce Vyskeř, podána žádost o zařazení celé stavby do „Seznamu akcí Programu MZe 229 310“. Tato žádost byla následně Mze  zamítnuta z důvodu nízkého počtu napojených trvale žijících obyvatel uvedených ( v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací LK je uvedeno dokonce 17 trvalých obyvatel ).

Dle vyjádření obce je nízký počet trvale bydlících způsobem právě nedostatkem vody a v případě zavedení vodovodu by se jejich počet zvýšil - PROBLÉM. Z těchto důvodů bude na MZe zaslána žádost o přehodnocení jejich rozhodnutí o nezařazení akce do seznamu.

Další kroky:

V letošním roce co nejdříve zahájit realizaci VDJ (smlouva o dílo – SaD Jablonec n. N.), stavbu ukončit a zkolaudovat a na další etapy podat znovu žádost o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje bez ohledu na MZe.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací při získávání finančních prostředků na akci „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany“. 

3.6. Rokytnice nad Jizerou – Vodovod a kanalizace Horní Rokytnice - Bytová Výstavba CZ „Nad radnicí“

BYTOVÁ VÝSTAVBA CZ, která připravuje v Rokytnici n. J. výstavbu bytového domu, jedná s VHS Turnov o výstavbě splaškové kanalizace a vodovodu. Jedná se o 154 m kanalizace a o 189 m vodovodu v asfaltové komunikaci ve svažitém terénu. 

Současně s tímto bude Město rekonstruovat ve stejné trase dešťovou kanalizaci a VČE posilovat síť, rovněž bude v celé šíři položen nový asfaltový povrch. VHS Turnov bude financovat za spoluúčasti Bytové Výstavby vodovod, splaškovou kanalizaci a povrch nad rýhou obou sítí, zbytek povrchu bude financovat Město a VČE.

Akce je rozdělena na 5 objektů:

1. vodovod – finance VHS Turnov (25%) za podílu Bytové Výstavby CZ (obsahuje povrch nad rýhou)

2. splašková kanalizace – finance VHS Turnov (25%) za podílu Bytové Výstavby CZ (obsahuje povrch nad rýhou)

3. dešťová kanalizace – finance Město Rokytnice n. J.

4. komunikace – finance Město Rokytnice n. J. (bez povrchu nad rýhou vodovodu, splaškové kanalizace a sítí VČE)

5. vodovodní a kanalizační přípojky – PD na přípojky zajistí VHS Turnov, realizace - vlastníci připojovaných nemovitostí, problém bude zřejmě, kdo bude financovat veřejné části v případě nesouhlasu vlastníků s napojením a s realizací – z důvodu nového povrchu je třeba veřejné části provést již nyní) 

Problém:

a) Existují tři samostatné dokumentace na realizaci vždy jedné inženýrské sítě. Město potřebuje realizovat další – dešťovou kanalizaci (horská vpusť v kraji komunikace, další šachty) . Dotčená komunikace je velmi úzká, prostorové umístění sítí je náročné v souběhu je již položený plyn, veřejné osvětlení a kabelová televize – bez sjednocení všech PD, úpravy PD splaškové kanalizace a vodovodu, PD vodovodních a kanalizačních přípojek, zkoordinování sítí a vytvoření nového rozpočtu rozděleného na jednotlivé etapy (z důvodu financování) není možné celou akci realizovat. Je nutné, aby celou akci prováděla jedna firma - bude vybrána za účasti Bytové Výstavby. Po výsledku ze soutěže bude s BV sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na finanční podíl na realizaci vodovodu a splaškové kanalizace. 

Cenová nabídka projekčních prací:

Nabídku na zpracování nového VV,  koordinaci sítí a úpravu stávající PD na vodovod a kanalizaci podal ing. Bukvář – firma SYRINX Praha (projektuje v Rokytnici ČJ a pro město dešťovou kanalizaci) s cenou 39 037,- Kč (poskytuje slevu 15 %), přípojky v ceně 1.500,- Kč/kus (17 přípojek =  25 500,- Kč).

Navrhujeme:

Projekty na přípojky pro obyvatele uhradit z rozpočtu VHS Turnov.

Náklady na projekt přepracování umístění sítí v ceně 39 037,- Kč uhradit společně s Bytovou výstavbou – 50 % podíl.

b) Vlastníci okolních nemovitostí byli písemně s akcí seznámeni – nejsou napojeni na veřejný vodovod (vlastí studny – realizací bytového domu hrozí přerušení spodních pramenů). Po zhotovení PD proběhne v Rokytnici s vlastníky schůzka, kde budou řešeny podrobnosti. Je nutné, aby před konečnou úpravou asfaltového povrchu měly všechny nemovitosti přípojky vody a kanalizace. Vzhledem k tomu, že dnes mají studny nechtějí do přípojek investovat.  

V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 600 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o přípravě stavby a zároveň požaduje informovat o dalším průběhu,

· souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na projekční práce s firmou SYRINX  Praha s cenou dle návrhu,
· požaduje uplatnit na Bytové výstavbě požadavek na příspěvek na projekční práce dle návrhu.
3.7. Rokytnice nad Jizerou – VDJ Horní Kout – nájemní smlouva na pozemky 

Paní Jiroušová ze Semil vlastní v Rokytnici nad Jizerou pozemek pod VDJ Horní Kout a další pozemek okolo VDJ, kde je přístupová cesta k objektu. Jedná se o  stpč. 1002 o výměře 21 m² a ppč. 2796/2 o výměře 423 m², oba pozemky k.ú. Horní Rokytnice,

S majitelkou je uzavřena nájemní smlouva ve výši 2.000,-Kč ročně za oba pozemky. Paní Jiroušová požaduje navýšení ceny za nájem obou pozemků v celkové částce celkem 4.000,-Kč ročně. 
Trochu historie:

S paní Jiroušovou řešíme majetkové otázky již delší dobu – 2 roky. Paní Jiroušová vlastní kromě pozemků u VDJ také přilehlé lesní pozemky. Její původní podmínka, kterou podmiňovala zamezením přístupu k VDJ byla, aby VHS odkoupilo veškeré její pozemky za neúměrně vysoké náklady ( 9 hektarů za 30 mil. Kč). Po určité době a opakovaném vysvětlování, kdy VHS chtělo vlastnit pouze pozemky nutné pro obsluho vodohospodářského zařízení došlo k dohodě o nájmu – viz výše. Po projednání a odsouhlasení stávajícího nájemného v RS paní Jiroušová nechtěla předloženou nájemní smlouvu podepsat – důvod – někde se poradila a každému se nájem 2.000,- Kč zdá nízký. Po dalších vysvětlováních byla nájemní smlouva na nižší sumu podepsána s tím, že v zápětí bude RS požádána o zvýšení nájmu na 4.000,- Kč.
Závěr:

Cena za nájem je v místě obvyklá, není problém zvednout nájemné na 4.000,- Kč. Doporučujeme do nájemní smlouvy doplnit, že další nárůst nájemného je možný pouze o inflaci. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dodatku k nájemní smlouvě s paní Jiroušovou v předložené ceně a s doporučenou podmínkou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku.

3.8.  Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves – poptávkové řízení dodavatel

Jedná se o rekonstrukci zastřešení objektů ČS a VDJ Horní Ves včetně realizace oprav poškozených konstrukcí obou objektů způsobených vlivem špatné funkce plochých střech. Oba objekty jsou přízemní s půdorysnými rozměry – ČS 9,25 x 6,55 m a VDJ 6,63 x 5,22 m. Rekonstrukce zahrnuje odstranění stávajících střešních plášťů a atik. Nové zastřešení bude provedeno sedlovou střešní konstrukcí vázanou z hranolů s plechovou krytinou „LINDAB“.  

Rekonstrukci je nutné provést v roce 2007 (urgence provozovatele). VHS Turnov má v rozpočtu pro rok 2007 na tuto akci částku 800.000,-Kč.

V současné době je vydáno stavební povolení na objekt čerpací stanice. Na objekt vodojemu je podáno ohlášení stavby - v platnosti nový stavební zákon, mělo by postačovat. V případě nutnosti zajištění SP je předpoklad jeho vydání v 05 – 06/2007 (posoudí stavební úřad). 

V lednu 2007 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, bylo obesláno 8  firem. Výsledek poptávkového řízení bude předložen na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou ………………….. v ceně dle návrhu
 3.9.  Vodovod Kacanovy řad 4 – nájemní smlouva

V loňském roce byla realizována rekonstrukce a přeložka vodovodu v Kacanovech – řad 4 v délce 754 m celkovým nákladem 1 330 075,- Kč. Investorem akce byla obec finanční prostředky poskytlo VHS a Liberecký kraj.

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 6. 1. 2007.

Je nutné sepsat nájemní smlouvu na pronájem vodovodu a v budoucnu projednat s poskytovatelem dotace souhlas s převodem realizovaného vodovodu do majetku VHS Turnov. Roční nájemné bylo stanoveno na 50.000,- Kč. 

Nabídka obce:

Obec Kacanovy poskytne každoročně dotaci na  investice VHS Turnov ve výši utrženého nájmu.

Uvedené skutečnosti jsou již zahrnuty v rozpočtu VHS Turnov na rok 2007.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním nájemní smlouvy na dokončenou investiční akci a s poskytnutím investiční dotace ve prospěch VHS Turnov dle návrhu.
4. Finanční záležitosti 

4.1. Rozpočet VHS Turnov na rok 2007

· rozpočet a plán výnosů a nákladů VHS Turnov na rok 2007 je přílohou podkladů

Návrh rozpočtu a plánu výnosů a nákladů na rok 2007 byl vyvěšen ve všech členských obcích svazku. 

Rozpočet i plán výnosů a nákladů je pro schválení předložen  a sestaven v souladu s vyhláškou  č. 440/2006 Sb. o rozpočtové skladbě následujícím způsobem:

1. sloupeček je skutečnost roku 2006

2. sloupeček obsahuje náklady na služby,  investice a ostatní nákupy v cenách bez DPH

3.  sloupeček obsahuje ceny včetně DPH – v tomto tvaru budou pořízeny do výkazu o  plnění rozpočtu (v roce 2006 bylo plnění rozpočtu uskutečňováno v cenách bez DPH)
Závěry z projednání rozpočtu na minulém jednání RS:
· přepočítat náklady na mzdy a odvody – v původních nákladech na mzdy byla rezerva ve výši 100 tis. Kč, tato byla vypuštěna, byly přičteny náklady na mzdu Ing. Hejduka a dopočteny odvody z mezd

· obec Líšný požaduje realizovat vodovod i bez poskytnutí dotace od LK – v rozpočtu je suma 350 tis. Kč, v případě, že nebude poskytnuta dotace budou použité prostředky z rezervy na investice
· náklady spojené s nástupem Ing. Hejduka – jsou zahrnuty v jednotlivých položkách plánu výnosů a nákladů
Do rozpočtu byly zapracovány následující připomínky:

- navýšení rezervy na investice pro Město Semily na 500 tis. Kč ř. 220 (z původních 200 tis.)

- podle výsledků poptávkového řízení byly upraveny náklady na doplatek rekonstrukce vodovodu v Troskovicích na 500 tis. Kč ř. 174 (předpoklad poskytnutí dotace),

- Náklady na věcná břemena v Mašově a Přepeřích – ř. - 54,126 jsou převedeny do plánu výnosů a nákladů (nejedná se o náklad stavby) 

- ř. 168 a 191 – přibyly náklady na doplatek PD dle smluv o dílo

- vyrovnání příjmů a výdajů oproti návrhu rozpočtu bylo provedeno na ř. 232 rezerva na investice.
Do plánu výnosů a nákladů byly zapracovány následující připomínky:

- Navýšení nákladů na mzdu, vybavení nové kanceláře a další související položky (nájem parkovacího místa, auto, telefony, pohonné hmoty, silniční daň, pojištění, stravenky,…) s přijetím Ing. Hejduka.

- Převedení nákladů na úhradu věcných břemen v Mašově a Přepeřích – ř.82,83 původně zapojených do rozpočtu s tím, že VB v Mašově je z důvodu úspor nákladů ve výši pouze 100 tis. Kč místo plánovaných 900 tis. Kč – v případě nutnosti jeho úhrady bude nutné odložit platbu (dohodnout splátkový kalendář na více let)

- Z důvodu nutnosti  úspory financí byly poníženy náklady na trasová šoupata a hydranty ve všech městech z původně navržených 150 tis. Na 100 tis. Kč.

Poznámka:
Náklady na věcná břemena – VHS se pokusí i v zastoupení všech členských obcí projednat na zastupitelstvu kraje prominutí, zmenšení hodnoty VB nebo alespoň splátkový kalendář pro úhradu VB.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje předložený rozpočet a plán výnosů a nákladů VHS Turnov na rok 2007.

4.2. Dotace z rozpočtu Města Turnova 

Zastupitelstvo Města Turnova na svém zasedání 1. 2. 2007 schválilo rozpočet Města Turnova na rok 2007, ve kterém je mj. zahrnuta investiční dotace pro VHS Turnov ve výši 18 mil. Kč na investiční náklady spojené s realizací staveb Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic a Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany. 
Použití dotace:

Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic – dotace bude použita na financování uvedené investiční akce a na vrácení jistoty na provedení práce složené zhotovitelem na účet investora. 

Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany – dotace bude použita na dofinancování investiční akce – části kanalizačních přípojek (faktura č. FO-000001/07) a na uvolnění finanční hotovosti poskytnuté zhotovitelem stavby na dobu zkušebního provozu 

V rozpočtu VHS Turnov je dotace zahrnuta.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje přijmutí dotace z rozpočtu Města Turnova na rok 2007 ve výši 18 mil. Kč a ukládá předsedovi RS VHS sepsat příslušnou smlouvu. 

5. Vnitřní záležitosti 

5.1.     Nástup Ing. Hejduka
Nástup předsedy RD do trvalého poměru :

Děkuji upřímně  za Vaši většinovou nabídku. Velmi si jí vážím a  rozhodl jsem se ji přijmout. Mé delší rozhodování bylo ovlivněno snahou si odpočinout po ukončení činnosti na městě a  přijetím  závažného osobního rozhodnutí, zda můj další pracovní život má být spojen s realizací vodohospodářských akcí, tedy např. i další komunikací s městy.

Velkými plusy pro rozhodování byl skvělý kolektiv ve VHS, osobní zkušenosti  i získané vazby k potencionálním partnerům  a  zejména  velká výzva spojená s pravděpodobnou realizací ohromného investičního projektu.

Představa vazeb uvnitř VHS :

Základní vazby by zůstaly shodné. Paní Červová na pozici  ředitelky sdružení ve vazbě k detailnímu řízení organizace a pracovníkům. Má role předsedy RS bude směřovat zejména ke komunikaci s členy sdružení,  ke strategickým rozhodovacím procesům a k formální nadřízenosti nad ředitelkou. 

I současné vazby organizační, podpisové řády a vzory apod. mohou zůstat nezměněny. 

Je logické, že mým nástupem ubude ředitelce část pracovních úkolů ( část VŘ, účast na některých jednáních  ), ale s ohledem na její zejména loňskou přetíženost, to je do budoucna jenom dobře. Současně se budeme moci věnovat úkolům, na něž nebyl časový prostor ( např. větší komunikace se starosty, více vazeb s provozovateli na standardní správu majetku ).

Představa mé konkrétní činnosti  :

· komunikace se starosty, vedení RS a příprava jednání, prezentace vůči zastupitelstvům, 

· snaha o rozšíření počtu členů  VHS,

· osobní garance projektu Čistá Jizera,

· garance základních mantinelů  vztahu s provozovatelem, posouzení příštích variant provozování 

· garance dokončení ulic Bezručova a Palackého ve spojení s Městem Turnov

· konečná kontrola výstupů z VHS

· strategické rozhodování

V čem se musím zlepšit :

· realizace některých potřebných detailních kroků ( nelze jen rozhodovat a řídit, ale jít do detailů )

· odborné znalosti vodohospodářské problematiky

· vylepšení kancelářských činností ( práce s počítačem, .. ) nad současnou úroveň

Podmínky k práci :

- plat v roce 2007 … 49 tis. Kč měsíčně

- odměny pouze hodnotit na konci roku a maximálně do výše 2 platů a pouze v případě mimořádné kvality organizace, není  vůbec „ povinný nárok „

- služební automobil za standardních podmínek, bude k dispozici i pro ostatní ve VHS 

- vybavení kanceláře, služební telefon, FKSP atd. ve shodných standardech jako ostatní pracovníci

Nedořešené otázky :

Umístění kanceláře ( základního pracovního stolu ) a rozložení působnosti mé a ředitelky vůči kanceláři v Semilech. Je pravděpodobné, že budeme oba pracovat na obou místech v různých dnech v týdnu, je pravděpodobná úprava jedné podkrovní místnosti v Turnově na kancelář, případně malou místnost na klidnější formu jednání.

Výhoda mého nástupu 2007 :

Je doba pro dokončení příprav Čisté Jizery, činnost vůči poskytovateli dotace včetně  spoluprací s obcemi na potřebných přípravách a usneseních. Dále je aktuální potřeba zahájení rozhodovacího procesu o budoucím provozování. Tyto dvě okolnosti mají větší význam, než realita, že rozsah investic 2007 přináší klidnější rok než loňský a určitě by ho současní pracovníci zvládli. Zároveň  je jasné, že při realizaci Čisté Jizery by se stejně musel zásadně posílit tým pracovníků.

Termín nástupu - v průběhu března, nejdéle 1. dubna. Pro VHS je dobré, „čím později tím méně výdajů z rozpočtu“. Přesto očekávám shodnou situaci jako doposud – na VHS jsem cca 3 x týdně, navíc bychom v březnu dořešili zázemí pro mojí činnost.

Návrh na usnesení :

RS schvaluje nástup ing. Hejduka do pracovního poměru na pozici předsedy Rady sdružení VHS Turnov za podmínek uvedených v materiálu. 

5.2.       Volba předsedy a místopředsedy RS VHS Turnov
Povinnosti místopředsedy RS:

- na základě plné moci dané předsedou RS zastupuje předsedu RS v době jeho nepřítomnosti a podepisuje projednané a odsouhlasené smlouvy.

Prosíme všechny členy RS aby si promysleli osobu vhodného kandidáta na pozici místopředsedy RS. Nabízí se některý uvolněný starosta, pravděpodobně z jednoho členského města - mimo Turnova.
6. Vztah s provozovatelem 

Na 19.2.2007 je naplánovaná návštěva nového generálního ředitele provozní společnosti na VHS Turnov – informace o výsledku bude prezentována na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o návštěvě vedení SčVK a.s. Teplice.

7. Ostatní 

7.1.   Kyril
Vichřice na konci ledna nezpůsobila na majetku VHS Turnov velké škody   – jednalo se pouze o uvolnění střešních tašek, pád stromu přes oplocení – oboje v Mašově, uvolnění oplechování atiky na objektu vrtu v Nudvojovicích. V Rokytnici nad Jizerou na VDJ Huťský potok došlo ke znehodnocení systému řízení – je v majetku provozovatele. 
Závěr:
Vichřice způsobila tři škody každou v hodnotě opravy ve výši 5 tis. Kč. Pojištěný je pouze objekt ČS v Nudvojovicích se spoluúčastí majitele ve výši 5 tis. Kč. Škody jsou zdokumentované, odstranění škod zajistí v rámci provozních nákladů provozovatel.








Marcela Červová

V Turnově,  9. února  2007

