Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané ve čtvrtek  29.  3.  2007  od 13.00 hodin na MÚ v Semilech
Program jednání:  

1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova
2. Ostatní investice

2.1.   Malá Skála – Výstavba vodovodního řadu Záborčí 

2.2.   Turnov – Prodloužení vodovodu Károvsko (Valenta)
- příloha č. 1 

2.3.   Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně 

2.4.   Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně 

2.5.   Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice 

2.6.  Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany 

2.7.   Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice 

2.8.   Rokytnice nad Jizerou – Čerpadlo na ČOV

3. Ostatní 

3.1.  Odkoupení pozemku – Turnov 



- příloha č. 2
3.2.  Stavba roku 2006 Libereckého kraje

3.3.  Dotace Libereckého kraje

1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

V současné době probíhají dokončovací práce na jednotlivých čerpacích stanicích odpadních vod. Veškeré gravitační i tlakové řady a veřejné části kanalizačních přípojek jsou již hotovy. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 62,75 mil. Kč, což představuje 80,4 % nákladů na realizaci objektu splaškové kanalizace.

V první polovině března byla dokončena oprava spádu splaškové kanalizace v Bezručově ulici a následně byly zahájeny přípravné práce pro obnovu povrchů dotčených komunikací. 

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova
Práce na rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků byly zahájeny 5.3.2007 v Palackého ulici, v úseku od křižovatky Palackého ulice a Kotlerova nábřeží po křižovatku ulic Palackého a Pod Skaličkou. Vzhledem k rozsahu úprav (rozebírání stávajících chodníků, rekonstrukce VO, bourání stávající komunikace, rekonstrukce podkladních vrstev) je realizovaný úsek úplně uzavřen pro veškerou dopravu. 

V Bezručově ulici byly souběžně zahájeny práce v úseku od Pekařovy ulice po ulici U Lip, kde probíhalo frézování asfaltů mimo rýhu, úprava rýhy stabilní vrstvou, rozebírání stávajících chodníků a rekonstrukce VO. 

Začátkem března byly s vedením SSŽ domluveny následující platební podmínky ve vazbě na rozpočet města Turnova, které rekonstrukci povrchů přes VHS financuje:
· rozložení plateb za povrchy Bezručovy a Palackého ul. do dvou let (6,1 mil. Kč v roce 2007, 7 mil. Kč v roce 2008)

· úhrada předpokládaných vícenákladů při realizaci povrchů v roce 2008
Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

2. Ostatní investice

2.1. Malá Skála – Výstavba vodovodního řadu Záborčí 

Jedná se o výstavbu vodovodu PE DN80 o délce 756m napojeného na stávající vodovod Frýdštejn – Záborčí postavený VHS Turnov v předchozích letech. Stavba byla připravena v rámci akce „Rekonstrukce vodovodu Borek – Kalich“. Na tuto část bude v zastoupení Obce Malá Skála požádáno o příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje.

Na dodavatele stavby bylo vypsáno poptávkové řízení, výběrová komise určila následující pořadí jednotlivých nabídek:

1. místo
ZIKUDA – Stavitel, Turnov


1.578.001,- Kč

2. místo
KPV – Petr Drašar Jičín



1.831.646,- Kč

3. místo
 EVOSA s.r.o. Liberec



1.840.930,- Kč

4. místo
SaD v.o.s. Jablonec n. N.



2.593.211,- Kč

5.   místo  OBIS s.r.o. Nová Paka



3.248.583,- Kč

6.   místo  DAMKO s.r.o. Semily



3.738.276,- Kč

7.   místo  STRABAG a.s., OZ Praha



4.289.247,- Kč

Výsledky poptávkového řízení schválilo zastupitelstvo Obce Malá Skála a mezi obcí a firmou ZIKUDA – Stavitel byla sepsána smlouva o dílo s podmínkou realizace pouze za předpokladu přiznání dotace z fondu investic Libereckého kraje.

Náklady na vlastní zdroje jsou zahrnuty v rozpočtu VHS a budou obci převedeny jako dotace na investice.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh akce „Malá Skála – Výstavba vodovodního řadu Záborčí“.

2.2. Turnov – Prodloužení vodovodu Károvsko (p. Valenta)

příloha č. 1
Jedná se o prodloužení stávajícího vodovodu LT DN 80 stejnou dimenzí i materiálem v délce 58 m v lokalitě Károvsko v Turnově. V dané lokalitě připravuje Ing. Josef Valenta výstavbu rodinného domu, kromě kterého se zde plánuje výstavba dalších dvou RD. Stavby jsou realizovány v souladu s územním plánem města.
Na dodávku uvedeného vodovodu byl poptán SčVK, a.s., který na dodávku bez zemních prací (pouze materiál, montáž a obsyp potrubí) předložil  cenovou nabídku ve výši 81.516,- Kč. Ing. Valenta, jako stavitel nového RD, zajišťuje a hradí zemní práce. Tato akce je již zahrnuta v rozpočtu VHS Turnov na rok 2007.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s realizací prodloužení vodovodu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním SoD se společností SčVK, a.s. dle návrhu

2.3. Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně 

Jedná se o prodloužení vodovodu z PE90 o 192m s možným napojením pro 5 RD a objektu sokolovny. Akce je připravena a v zastoupení Obce Líšný bude požádáno o příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje.

Na dodavatele stavby bylo vypsáno poptávkové řízení, výběrová komise určila následující pořadí jednotlivých nabídek:

1. místo
ZIKUDA – Stavitel, Turnov


551.096,- Kč

2. místo
SčVK a.s., závod Liberec



510.339,- Kč

3. místo  SaD v.o.s., Jablonec n. N.



705.540,- Kč

4. místo
STRABAG a.s., OZ Praha, Oblast Sever

713.682,-Kč



EVOSA s.r.o. Liberec



755.746,- Kč

5. místo  KPV – Petr Drašar Jičín



542.047,- Kč

6. místo  DAMKO s.r.o. Semily




876.558,- Kč

Stavba musí být zrealizována v květnu - v červnu bude tímto prostorem vedena rychlostní zkouška Rallye Bohemia, před sokolovnu je také umístěn start Líšeňských pochodů. Uchazeč umístěný na  2. místě nebyl schopen tento termín dodržet (bylo ověřováno i telefonicky v průběhu výběru).

Stavba bude ukončena až po rozdělení příspěvků z Fondu investic Libereckého kraje, v případě nepřiznání dotace je možnost platba za zhotovení díla odložit do 28.2.2008 (zakotveno v SoD).

V rozpočtu VHS je na stavbu vyčleněno 350 000 Kč.

Výsledky poptávkového řízení schválilo zastupitelstvo Obce Líšný a mezi obcí a firmou ZIKUDA – Stavitel byla sepsána smlouva o dílo.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí průběh akce „Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně“ a souhlasí s navrženým průběhem realizace stavby.

2.4.  Jilemnice – Výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně 

Jedná se o výstavbu vodovodního řadu PE90 o délce 95 m k budované víceúčelové tělocvičně (investorem haly je Město Jilemnice). Vodovod byl původně navržen jako vodovodní přípojka, souběžně je však navržena také přípojka pro vyprojektovanou Sumó arénu. VHS Turnov má vodoprávním úřadem povolenu změnu stavby přípojky na řad.

Dodavatel stavby tělocvičny – polská firma PROMUS Czestochowa předložila na realizaci stavby vodovodního řadu nabídku ve výši 219.251,-Kč – tj. 2.308,-Kč/bm (jedná se o cenu bez úpravy povrchu, který je zahrnut ve stavbě tělocvičny). Cena je nižší než ceny obvykle vysoutěžené na obdobných zakázkách, např. v loňském roce provedená rekonstrukce vodovodního řadu Vinohrady v Jilemnici 2.630,-Kč/bm (také bez povrchu).

Další úsporou budou náklady na TDI a archeologický dohled, které budou prováděny v rámci tělocvičny. Provedení stavby tímto způsobem je pro VHS Turnov výhodné a proto navrhujeme na stavbu nevypisovat poptávkové řízení a zadat akci dodavateli tělocvičny za nabídnutou cenu.

Financování

Stavba bude zrealizována za přispění Města Jilemnice. V rozpočtu VHS Turnov je na tuto akci vyčleněno 100.000,-Kč (ve výši 3.000,-Kč byl již uhrazen správní poplatek za vydání povolení o změně stavby). Město Jilemnice bude na stavbu přispívat částkou 122.251,-Kč formou investiční dotace. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí

· se zadáním akce „Jilemnice – výstavba vodovodu k víceúčelové tělocvičně“ dodavateli tělocvičny za cenu dle nabídky a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo za podmínky schválení způsobu financování v zastupitelstvu Města Jilemnice

· se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Města Jilemnice dle návrhu.
2.5. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice 

Jedná se o projekční a inženýrské práce na revitalizaci vodovodní sítě v Dolních Štěpnicích, 3 části:

· část 1, výstavba 635 m

· část 2, rekonstrukce – 539 m

· část 3, rekonstrukce – 157 m, které provádí firma JENA-CZ s.r.o. Turnov.

V termínech byly odevzdány DÚR všech částí. Do 1.12.2006 mělo být vydáno ÚR části 1, což nebylo splněno. Tím projektantovi naběhla smluvní pokuta:

- smluvní termín nabytí právní moci



1.12.2006

- skutečnost






2.3.2007

- prodlení






92 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



92 x 200,-/den = 18.400,-Kč
Zdůvodnění:

Celkově je tato akce kvůli předchozímu živelnému rozvoji „vodovodní sítě“ složitá. Z důvodu toho, že vodovod napojený na vodní zdroj Bátovka spadá pod Jilemnici, územně však Dolní Štěpanice patří pod Benecko, stál tento vodovod vždy na okraji zájmu. Informace, které o něm existovaly, byly velmi sporé. Dále je projednávání na stavebním a vodoprávním úřadu v Jilemnici obecně obtížnější. Jako další důvod uvádí firma JENA-CZ s.r.o. jednostranné ukončení pracovního poměru hlavního projektanta zakázky.

Návrh řešení:

Dle našeho názoru se většinou nejedná o objektivní důvody. Hlavní problémy byly zohledněny ve dvou sepsaných dodatcích smlouvy o dílo, kdy došlo i k posunům termínů. Smluvní cena za zajištění dokladů a územního rozhodnutí této části 23.000,-Kč. Smluvní pokutu navrhujeme ve výši vypočtené sumy – tj. 18.400,-Kč.
Ostatní smluvní termíny této části budou adekvátně posunuty.

Také územní rozhodnutí na části 2 a 3 bude vydáno s prodlením. Dne 20.3.2007 proběhla místní šetření obou částí. Po nabytí právních mocí obou rozhodnutí bude RS předložen návrh o výši  smluvní pokuty.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uplatněním smluvní pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice, část 1“ dle návrhu.

2.6. Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany

(viz také podklady RS – únor 2007)

V březnu byla předáním staveniště zahájena stavba vodojemu (I. etapa akce). Stavební práce začnou na začátku dubna.

Obec Vyskeř má velký zájem o rozšíření veřejného vodovodu do osady Lažany. Po nezařazení akce do dotačního programu Mze ČR se zástupci obce dotazovali na KÚ LK na možnost požádat o dotaci i přesto, že byla obci na základě žádosti z října loňského roku poskytnuta na I. etapu dotace v lednu 2007. Pracovnice KÚ LK možnost potvrdila. 

VHS Turnov požádá v zastoupení Obce Vyskeř o dotaci Liberecký kraj. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podáním žádosti o dotaci LK na akci „Vyskeř – Rozšíření vodovodu pro osadu Lažany“ – II. etapa. 

     2.7. Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

Jedná se o 46 m jednotné kanalizace DN 400, 500 v Nádražní ulici v Semilech (pod Telecomem). Kanalizaci bude financovat VHS Turnov, opravu zpevněných povrchů v celé šíři komunikace dlažebními kostkami bude financovat Město Semily. Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. 
V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2007 je na tuto akci určena částka 450.000,-Kč. 

Výběrová komise určila následující pořadí uchazečů:






   Celkem
    Kanalizace
   Komunikace
     Ostatní

1. Petr Drašar Jičín

820.337,-Kč
248.688,-
548.649,-
23.000,-

2. STRABAG, a.s. Liberec

851.414,-Kč
211.374,-
610.040,-
30.000,-

3. DAMKO, s.r.o. Semily

1.125.222,-Kč
378.188,-
732.543,-
14.500,-

4. SaD, v.o.s. Jablonec n. N.

1.152.741,-Kč
316.107,-
794.492,-
42.142,-

5. ZIKUDA – Stavitel Turnov

1.249.429,-Kč
341.348,-
869.081,-
39.000,-

6. SaM, a.s. Česká Lípa

1.292.965,-Kč
390.153,-
858.812,-
44.000,-

7. OBIS, s.r.o. Nová Paka

1.329.959,-Kč
378.200,-
901.759,-
50.000,-

8. SčVK, a.s. Teplice

1.333.789,-Kč
458.015,-
875.774,-
0,-

9. EVOSA, s.r.o. Frýdštejn

1.562.000,-Kč
479.739,-
1.022.356,-
60.000,-

První 4 nabídky byly posuzovány z hlediska jednotkových cen za materiál a práci. Nabídka firmy STRABAG a nabídka pana Drašara byly telefonicky ověřovány, zda nedošlo k chybě v rozpočtu. 

Firma STRABAG má v rozpočtu na oba objekty velice nízké ceny za materiál a skládkové (za uvedené ceny není možné materiál nakoupit), na druhé straně uvádí vyšší ceny za přesuny hmot, montáže,… ( v porovnání s panem Drašarem), v návrhu SoD má firma STRABAG uvedeno, že budou vícepráce fakturovat dle skutečnosti za odsouhlasené ceny. 

Pan Drašar má v rozpočtu uvedeny dostatečné ceny za materiál i skládkové a velmi nízké ceny na přesuny hmot, montáže, výkopové práce,…..

Financování:

Smlouva o dílo bude sepsána mezi VHS Turnov a vítěznou firmou na rozsah celé akce, tedy objekt kanalizace i komunikace. 
Město Semily bude na tuto akci přispívat částkou za rekonstrukci komunikace ve výši 548.649,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Petr Drašar Jičín v ceně dle návrhu,

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku s Městem Semily ve výši dle návrhu. 

    2.8. Rokytnice nad Jizerou – Čerpadlo na ČOV
Na ČOV v Rokytnici nad Jizerou došlo k poruše na čerpadle pro vratný kal. Čerpadlo bylo 10 let v chodu. Oprava čerpadla byla vyčíslena na hodnotu cca 68.000,-Kč. Nové čerpadlo je možné pořídit u firmy ČERPADLA VRCHLABÍ, s.r.o. Jilemnice v ceně do 44.000,-Kč. K tomuto je nutné pořídit nutný materiál na změnu rozvodů v ceně do 9.000,-Kč. Celková cena čerpadla by byla v ceně do 53.000,-Kč bez DPH. 
Vzhledem k cenové nabídce doporučujeme objednat nové čerpadlo. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s objednáním čerpadla pro vratný kal na ČOV Rokytnice nad Jizerou v ceně dle návrhu u firmy ČERPADLA VRCHLABÍ, s.r.o. Jilemnice.

3. Ostatní 

3.1. Odkoupení pozemku – Turnov u fotbalového hřiště 

  příloha č. 2
Ve valu za fotbalovým hřištěm v Turnově je umístěna kanalizační stoka DN 500 odvádějící odpadní vody z části Turnova II., Ohrazenic a Přepeř do centrální ČOV. Pozemky, na kterých je val umístěn, jsou převážně v soukromém vlastnictví. V minulosti se VHS Turnov podařilo dva pozemky odkoupit. Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou stoku, kterou je nutno pravidelně udržovat, což dokázaly problémy v minulém roce, je vhodné, aby byl pozemek valu ve vlastnictví VHS Turnov. 

Majitelka pozemků na začátku valu paní Macháčková nabídla pozemky, resp. jejich část VHS k odkoupení jedná se o pozemky 3610/130, 3610/133, celková výměra 683 m2. S paní Macháčkovou byla dohodnuta cena 45 Kč/m2, za stejnou cenu odkupuje Město Turnov pozemky na druhé straně valu pro další fotbalové hřiště, tj. celkem 30 735 Kč.

V rozpočtu VHS je pro letošní rok na odkupy pozemků částka 150 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkoupením pozemků za cenu dle návrhu.

3.2.  Stavba roku 2006 Libereckého kraje  

Navrhujeme přihlásit investiční akci „Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany“ do soutěže Stavba roku 2006 Libereckého kraje. Cílem soutěže vyhlašované v kategoriích Stavba bytové a občanské vybavenosti, Stavba účelová, průmyslová, včetně přestavby a rekonstrukce, Stavba inženýrská, dopravní nebo vodohospodářská je seznámit veřejnost s výsledky stavební činnosti v kraji. Podmínkou zařazení je akce realizovaná v letech 2005, 2006 na území Libereckého kraje, souhlas vlastníků autorských práv a účastníků realizace, doložení předepsaných dokumentů a úhrada registračního poplatku Kč 6 000,--. 

Zdůvodnění:

Území Mašova a Pelešan trpělo individuální likvidací splaškových vod několik desítek let. Vzhledem k náročnosti a nákladnosti odkanalizování tohoto území byla realizace v minulosti odkládána. 

Na základě dokumentace připravované a projednávané  od roku 2002 byly stavební práce zahájeny v červnu  2005 a  realizace kanalizačních řadů ukončena v září 2006. Výstavba kanalizace byla prováděna převážně v místních a krajských komunikacích za velmi obtížných technických podmínek. Problémy byly s únosností a soudržností zeminy, zavodněním, pískovcovými čočkami, jílovými úseky a s často minimálním prostorem jak pro uložení potrubí tak pro manipulaci stavební techniky.  

Technické řešení stokové sítě v daném místě je kombinací  gravitačních a tlakových  řadů o celkové délce  12 km a 6 čerpacích stanic.  
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Stavba roku 2006 Libereckého kraje.
3.3. Dotace z Fondu investic Libereckého kraje 

Na konci února vyhlásil Liberecký kraj výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování investičních akcí z Fondu investic LK – program vodohospodářských ekologických akcí – PVEA. Pravidla a podmínky jsou shodné jako v minulých letech – max. výše dotace 70 %, max. 3 mil. Kč, obce do 2000 obyvatel a svazky obcí, napojení min. 20 obyvatel. Nová je povinnost předat žádost v papírové i elektronické podobě.  Termín odevzdání žádostí je do 20. 4. 2007. 

VHS bude žádat o spolufinancování těchto akcí: 


Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany 

za Obec Vyskeř


Troskovice – rekontrukce vodovodů 


VHS Turnov


Malá Skála – vodovod Záborčí



za Obec Malá Skála


Líšný – rozšíření vodovodu




za obec Líšný
Návrh na usnesení:


RS bere na vědomí akce k podání žádosti o spolufinancování z Fondu investic LK.
NABÍDKA    Ing. Šepse :

příští jednání RS je možné uskutečnit v sídle provozní společnosti – v Liberci Vratislavicích  a  spojit  s prohlídkou řídícího dispečinku.








Marcela Červová

V Turnově  21. 3. 2007
