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1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.   Rozestavěnost

V současné době probíhají dokončovací práce na jednotlivých čerpacích stanicích odpadních vod, kterých zprovoznění se z důvodu vypadávajících jističů o cca 14 dní oddálilo. V současné době je na ČEZ podána žádost o povolení jističů z jinou charakteristikou, které dokážou vychytat i větší výkyvy napětí. Veškeré gravitační i tlakové řady a veřejné části kanalizačních přípojek jsou již hotovy. Našim cílem je zprovoznit celý systém co nejdříve, aby se neprodleně mohly napojovat nemovitosti do kanalizačních řadů, které jsou závislé na systému čerpacích stanic. K tomu je však potřebný souhlas zástupce provozní společnosti s provozováním kanalizačního systému, který nebude oficiálně a pravomocně zkolaudován. Po zhodnocení termínů potřebných pro kompletní průběh kolaudačního řízení bylo domluveno, že o kolaudaci díla požádáme v první dekádě června 2007. K tomuto účelu nám dodavatel díla předloží před termínem dokončení díla předávací dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení. V případě bezproblémového průběhu kolaudačního řízení by mohlo být dílo pravomocně zkolaudováno koncem července 2007. Tento termín je důležitý z hlediska uvolnění pozastávky dotačních financí ze SFŽP ve výši 2,6 mil. Kč, která může být uvolněna po kolaudaci díla a předání podkladů pro závěrečné vyhodnocení investiční akce na Fond. 

Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 71,2 mil. Kč, což představuje 91,2 % nákladů na realizaci objektu splaškové kanalizace. Z toho podíl vyčerpaných dotačních prostředků představuje sumu 47,7 mil. Kč. 

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova
Stavební práce na rekonstrukci Bezručovy ulice pokračují bez  větších problémů dle schváleného časového harmonogramu prací a na rekonstrukci Palackého ulice je dodavatel díla ve značném předstihu. Rekonstrukce Palackého ulice bude dokončena koncem května 2007, místo plánovaného začátku července.  

V Bezručově ulici nadále probíhají práce na výstavbě chodníků po obou stranách v posledním úseku výstavby, realizaci veřejného osvětlení, přeložkách elektrického vedení a pokládce chrániček pro budoucí optické sdělovací kabely. Kontrolní dny objektů rekonstrukcí probíhají zároveň s kontrolními dny na kanalizaci. Koordinaci jednotlivých činností zajišťuje VHS ve spolupráci s Městem. 

S městem jsou průběžně konzultovány finanční vztahy – město přes VHS objednává některé vícepráce a stále se snaží, aby VHS z nich část platilo z důvodů vazby k základní investici. Přestože je diskuse veliká, k dohodám vždy dojde a finančně je jasno. Pro VHS stále nedochází ke změně finančních rozpočtů na akci.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

2. Čistá Jizera   

2.1.  Stav přípravy žádosti 

Máme za sebou důležitá jednání – ing. Bučilová (MMR), různí lidé – představitelé SFŽP, MŽP – klíčové osoby našeho programu. Z nich vyplývá následující základní informace: vypsání dotačního titulu – konec léta, čas pro přípravu žádostí – snad 3 měsíce. K vypsání titulu je potřeba dojednat obecné mantinely České republiky na peníze Bruselu a speciální otázku výtky vůči formám provozování majetku. 

Důležité je, že pokud se vejdeme do limitu uznatelných výdajů – dnes 700 – 720 mil. Kč, tak bude žádost a další věci organizovány známou formu (viz akce Malý Rohozec , ČOV SM) ze Státního fondu životního prostředí. Tedy Ti samí lidé, kteří nás znají a s nimiž máme dobré vztahy.

Akci můžeme rozdělit na více žádostí (asi nebude potřeba) a vypadá to, že můžeme soutěžit na jednotlivá města zvlášť – tedy zásadní zvýšení počtu možných dodavatelů a tím nižší soutěžní ceny.

Při jednáních na SFŽP jsme projednali mnoho detailních otázek, kde byli seznámeni s pohledem na ně (největší pravděpodobnost). O některých z nich se dál zmíním.

Projednání s SFŽP, soutěž atd. je cca 11 – 13 měsíců. Dá se říci, že stavět začneme podle podmínek v zimě 2008/9. 

Na konečnou činnost k podání žádosti jsme připraveni. Jediné co chybí je jednání s obcemi o konečném rozsahu (kvůli finanční spoluúčasti) a pak doplnění prvních podmínek k financování, které bude vyžadovat fáze podání žádosti..

2.2. Stav projektu

I zde probíhají  jednání. Např. projektant VIS, Vak-Kan,  Semily – vodovody, provozovatelé, úpravy rozpočtů. Vedle toho dobíhají stavební řízení na všechny řady. Dále předpokládáme delší prodlení ve vypracování a povolování nových přípojek (nový stavební zákon a podcenění firmami). Důležitá  jednání přijdou, když začneme upravovat  předložené rozpočty na předpokládané soutěžní ceny (o trochu výše), abychom dokázali napsat co nejpřesněji žádost a trefili se do čísla představující spolufinancování obcí.

2.3. Vazba na provozovatelské smlouvy

Evropské unii se nelíbí, že do ČR pošle miliardy a tady je dlouhodobě zablokovaný jakýkoliv pokus o konkurenční prostředí díky desetiletým a delším provozním smlouvám.  Změnit  to je ohromně obtížné. Jenže jak jde čas a ČR nejméně 2007, 2008 nebude čerpat peníze z Evropy – tedy o ně přijde, dnešní vláda naznačuje, udělejte cokoliv a podřiďte se. 

Vyjdou z toho velké nesmysly – např. jeden nápad - hlavní kritérium výběru by měla být  nízká cena – tedy zmenší se nájem a nebude na doplatky projektů. Druhý nápad – rekonstrukce ať provozuje ten původní a nové řady udělejte VŘ – jenže na nich nebude stočné prvních pár let a jak se bude účtovat mezi dvěma provozovateli,…

Nařízení z Bruselu tedy povedou nespíše k zmanipulovaným VŘ „naoko“, kdy si dnešní provozovatelé budou krýt navzájem záda a vlastníci to budou tolerovat – tedy ke zhoršení pozic vlastníků. 

Další věc je časovost. Do podání žádosti není možné VŘ zorganizovat vůbec. Do zahájení stavby i do konce stavby „ podvodné“ -  vedoucí k potvrzení současného provozovatele. Vypadá to, že snad jedinou normální cestou by byla podmínka do několika let od ukončení stavby.  

Vazba k nám vypadá pozitivní. My s koncem provozní smlouvy v průběhu stavby (2009) bychom neměli mít v žádosti a s dalšími kroky před stavbou snad větší problém. To jsou shrnuty informace, které máme od klíčových lidí ve státě k dnešnímu dni poznání. 

2.4.  Komunikace s městy

Naše dozorčí rada nás důrazně upozornila, že bychom měli dát na stůl první čísla a jednat co nejdříve s městy o spolufinancování. Potvrdila tedy náš názor. Proto do konání RS projednám s většinou starostů první čísla a všude dojde k dohodě o průběžném postupu – projeďme si město, koukněme se, jaké budou doprovodné výdaje, připravme informaci zastupitelům.

Předpoklad je následující: do konce června v každém městě projednáme celý záměr a zejména čísla. Přes prázdniny města budou diskutovat o celé věci, budeme připravovat další podklady z diskuse  k nejdůležitější fázi – odsouhlasení celé věci na ZM. K podání žádosti nebudeme potřebovat asi nic jiného, než nějakou finanční analýzu a podklad z banky, která řekne, že to je možné – tedy nikoliv přesné usnesení o penězích – to až před podpisem smlouvy o poskytnutí prostředků z EU. 

Ale – klíčové je, že od podání žádosti nebudeme moci změnit rozsah stavby. Tedy nebude možné říci – např. v Lomnici na podzim – stavíme vše a příští rok v létě – nemáme peníze, udělejme polovinu. Pak by celá žádost spadla pod stůl a tuto změnu rozhodnutí by odnesla všechna města.

2.5.  peníze VHS a měst

Přehled dnešních čísel sumarizovaně. Jde o hru s čísly jen na základě zkušeností z turnovských akcí a předpokladů, které známe dnes. Ale je nutné ji podstoupit:


a) Základní informace:

	Rozsah akce
	61 km a čistírna

	
	

	Dnešní projekční ceny – URS
	1051 mil. Kč

	Cena ze soutěže
	790 mil. Kč

	Základ pro výpočet podpory
	720 mil. Kč

	Očekávaná výše podpory
	460 mil.Kč

	Náš doplatek do kanalizace
	260+70 = 330 mil. Kč

	Další nutné spoluinvestice
	90 mil. Kč

	
	

	Doplatek měst a VHS celkem 
	420 mil. Kč


Čísla se mohou vylepšit :

· zmenšíme rozsah akce,

· lépe odsoutěžíme (soutěže po jednotlivých městech podmínkou)

· stát dá vyšší než cca 60 – 65 % podporu z uznatelných nákladů

· co nejvíc nákladů se nám podaří prosadit do uznatelných

· další nutné investice omezíme

Čísla se mohou zhoršit: opak předcházejících tvrzení

b) Základní rozdělení spolufinancování :

	VHS Turnov
	150 mil. Kč – úvěr

	Města
	270 mil. Kč – zejména úvěr, vlastní zdroje

	VHS Turnov
	Rezerva z běžného rozpočtu – TDI, projekty, atd. 


VHS má dnes zadluženost cca 95 mil Kč, 2/3 z toho bezúročně. Aby bylo schopno splácet úroky a roční splátky, fungovat organizace a mít alespoň ročně cca 10 – 15 mil. Kč na jiné investice, tak si nemůže podle úvodního hrubého odhadu vzít více jak 150 mil. Kč na 20 let.

Města budou muset doplatit tolik, kolik nedá Evropa a tolik, co si vymyslí navíc. Čísla zde jsou podle akcí Mašov a Rohozec.

VHS musí mít dále v každoročním rozpočtu částky na rezervu, inženýrské činnosti  apod.

c) Předpoklady v jednotlivých městech:
	město
	Dnešní stav  nákladů 

Dle rozpočtu
	soutěž
	Základna –uznatelné náklady
	Dotace EU
	Doplatit do soutěžní ceny 
	Přihodit- chodníky,

vodovody, světla, pod.
	Podíl VHS
	Podíl města

	Turnov
	401
	300
	280
	180
	100 +20
	30
	50
	100

	Semily
	168
	120
	105
	70
	35+15
	10
	20
	40

	Rokytnice
	150
	120
	105
	70
	35+15
	25
	30
	45

	Lomnice
	222 
	160
	145
	90
	55+15
	20
	30
	60

	Jilemnice
	65
	45
	40
	25
	15 + 5
	5
	10
	15

	Lomn.ČOV
	55
	45
	44
	25
	19+1
	
	10
	10

	CELKEM 
	1051
	790
	719
	450
	330
	90
	150
	270


Na lomnické čistírně a vodě v Rokytnici (přihodit) je nastaven být podíl VHS větší. Zlepšit se dají čísla opět zejména zmenšením rozsahu, lepší soutěží, zahrnutím vyššího podílu do uznatelných nákladů, zvýšením procentní podpory Evropy z uznatelných výdajů, zmenšením ostatních akcí z kolonky přihodit (chodníky, osvětlení,  vodovod). Zhoršit se dají čísla opakem předcházejících tvrzení.

Finanční metody řešení

Musí jít o kombinaci všech postupů. Do jednání RS budu mít jednání s ředitelem Spořitelny v Liberci a pokusím se nasměrovat jeho pracovníky, jako konzultanty do měst. Měli by vyhodnotit možnost úvěrů a jejich splátek v každém městě. 

Jak sehnat městské zdroje na akci : 

-     úvěr ( pozor - schopnost  splácet je v menších městech na hraně)

· prodat majetek, o němž město ještě nedávno uvažovalo, že jej nechce prodat

· získat dotace ( poslanecké, Liberecký kraj)

· kombinace s jinými evropskými penězi (osvětlení, chodníky) 
· trochu našetřit v roce 2008
Kdy budou muset města spolufinancovat:

- 2009, 2010, 2011 a možné pozastávky 2012

Pokud se bude uplatňovat shodný model stavebního řešení, tak hlavní stavební akce budou probíhat  2009, 2010 s tím, že v první polovině 2011 budou realizovány poslední konečné povrchy. Lze asi vymyslet pozastávky do roku 2012, ale pouze části. Je jasné, že například Jilemnice by mohla být realizována v kompletní podobě do poloviny 2010.

2.6. Pohled měst, zda je takový výdaj na Čistou Jizeru v příštích letech prioritní

Jde o velké peníze. Někteří zastupitelé nemusí kanalizace považovat jako prioritní, někde nemusí mít rádi VHS, jinde můžou mít zkreslené pohledy na cenu vody (zdražujete – zaplaťte z toho),  někde opravdu půjde o finančně krajní řešení. 
Podle mého názoru  nakonec přijde  pozitivní rozhodnutí a nezmenšení rozsahu akce, protože:

· je to potřeba – možné havárie kanalizace, rozvoj území

· zásadní zlepšení životního prostředí

· moc milionů z Evropy i VHS přijde do měst a je hloupost o ně přijít

· uděláme nakonec  nové vozovky 

· impuls pro další havárie, či nutnou dostavbu  – vodovod, osvětlení

· impuls pro ostatní síťaře vyměnit při rozkopané silnici 

· impuls pro nové chodníky, či jiný tvar silnic

· jsme připraveni, jiné akce pro evropské peníze ve městech  nejsou tolik

· moc složitých příprav, které RS VHS i města dlouhodobě podporovali

· DPH – VHS je plátce, komunikace atd. vyjdou levněji vše levnější

· splnění povinnosti – státního závazku  vůči Evropě

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí souhrnnou informaci o konečných přípravách projektu Čistá Jizera. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi a starostům měst projednat do konce června v každém městě konečný návrh řešení včetně předpokládaných finančních limitů. O výsledku jednání požaduje průběžně informovat.

3. Ostatní investice

3.1.  Turnov – Kanalizace a přípojky ulice Nádražní (Latík)

Tato investiční akce vyvolaná opakovanými problémy s rozpadlou kanalizační stokou je zařazena do rozpočtu VHS Turnov na rok 2007. Smluvní termín pro zajištění územního rozhodnutí 30.3.2007 nemohl být pro nepřekonatelné problémy se souhlasy vlastníků pozemků a především zdlouhavým jednáním s Českými  drahami dodržen. 

Stoka vede dvorními trakty domů v Nádražní ulici směrem k nádraží ČD v sousedství budoucího dopravního terminálu. V několika místech vede pod objekty garáží a kolen, potrubí je na několika místech rozpadlé. Pan Latík, který v loňském roce důrazně požadoval nápravu špatného stavu kanalizační stoky se zaručoval, že má pro vymístění stoky mimo soukromé dvorky přislíbený souhlas s majitelem sousedního pozemku (sliby pana Latíka nebyly pravdivé) . Bohužel se také z důvodu jednání Města Turnova (majitel pozemku nechce městu pozemek poskytnout)  o umístění dopravního terminálu do tohoto pozemku podařilo slíbený souhlas získat, až po složitých vyjednáváních. Následovala další vyjednávání s ČD, kde se stavba kanalizace nachází na hranici ochranného pásma dráhy a ČD požadují souhrnné stanovisko pro vydání územního rozhodnutí – významně prodlužuje původně plánovaný termín zajištění stavebního povolení (původně se se stanoviskem dráhy nepočítalo).     
Navrhujeme posunout termín zajištění stavebního povolení i samotnou realizaci stavby do roku 2008.

Se zpracovatelem projektové dokumentace  Ateliérem 4, s.r.o. Jablonec nad Nisou, který zároveň zajišťuje inženýrskou činnost, je připraven dodatek SoD měnící termíny předání jednotlivých stupňů dokumentace a zajištění povolení



zajištění územního rozhodnutí do 30. 10. 2007



zajištění stavebního povolení  do   30. 3.  2008

Návrh na usnesení:

RS 

· schvaluje sepsání dodatku SoD se změnou termínů předání PD

· souhlasí s posunutím realizace akce do roku 2008

3.2.  Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov, kanalizace 

V prostoru plánované výstavby okružní křižovatky  v Jilemnici – Hrabačově (předpoklad výstavby červenec – srpen 2007) je navržena také část projektu Čistá Jizera, která již budoucí okružní křižovatku respektuje. Kanalizace v tomto prostoru bude sloužit k odkanalizování Hrabačova a k odvedení balastní vody mimo stokovou síť.

S  ŘSD ČR, investorem okružní křižovatky, bylo dohodnuto zahrnutí zemních prací a zásypů rýhy na kanalizaci do stavby křižovatky, VHS Turnov tedy bude zajišťovat pouze dodávku materiálu (potrubí, šachty) a montáž. Jedná se o žebrované potrubí z PP UltraRib 2 DN 300 a 400 o celkové délce 223,9m s 10ks revizních šachet. 

Na uvedené práce bylo vypsáno poptávkové řízení, jehož výsledky budou Radě sdružení dodatečně rozeslány elektronicky a následně také předloženy na jednání RS.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na Radě sdružení.

3.3.  Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice 

Jedná se o projekční a inženýrské práce na revitalizaci vodovodní sítě v Dolních Štěpnicích, 3 části:

· část 1, výstavba 635 m

· část 2, rekonstrukce – 539 m

· část 3, rekonstrukce – 157 m, které provádí firma JENA-CZ s.r.o. Turnov.

V termínech byly odevzdány DÚR všech částí, územní rozhodnutí na všechny části bylo vydáno, za prodlení na části 1 byla udělena pokuta ve výši 18.400,-Kč.

ÚR části 3 mělo být vydáno do 31.1.2007, což nebylo splněno. Tím projektantovi vznikla  smluvní pokuta:

- smluvní termín nabytí právní moci



31.1.2007

- skutečnost






24.4.2007

- prodlení






83 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



83 x 200,-/den = 16.600,-Kč

Zdůvodnění:

Žádost o územní rozhodnutí byla podána 18.12.2006. Z důvodu velké vytíženosti stavebního úřadu (před ukončením platnosti „starého“ stavebního zákona bylo na stavební úřad podáno velmi velké množství žádostí) bylo řízení zahájeno až 20.2.2007 a rozhodnutí vydáno 26.3.2007, ačkoliv se nejednalo o zveřejňování veřejnou vyhláškou.

Návrh řešení:

Dle našeho názoru se nejedná o zavinění projektanta - žádost byla podána včas a kompletní.  Navrhujeme smluvní pokutu neuplatňovat.

Ostatní smluvní termíny této části budou adekvátně posunuty.

Také územní rozhodnutí na část 2 bude vydáno s prodlením proti smluvnímu termínu. Po nabytí jeho právní moci bude RS předloženo návrh  smluvní  pokuty. V současné době se očekává vydání SP části 1.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s neuplatněním smluvní pokuty za prodlení v nabytí územního rozhodnutí akce „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice, část 3“.

3.4.   Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně 

(Akce realizovaná obcí Líšný, podaná žádost o dotaci u LK – VHS doplácí rozdíl)

Jedná se o prodloužení vodovodu z PE90 o 192m s možným napojením pro 5 RD a objektu sokolovny. Na akci byla v zastoupení Obce Líšný připravena žádost o příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje.

V prostoru stavby bude v červnu vedena rychlostní zkouška Rally Bohemia. V sokolovně je také umístěn start Líšenských pochodů. Obec proto požadovala provedení stavby do poloviny května, což bylo Radou sdružení odsouhlaseno.  Stavba bude oficiálně ukončena až po rozhodnutí KÚLK o dotacích. V případě nepřiznání dotace bude smlouva o dílo převedena na VHS Turnov – úspora DPH. V SoD je zakotven odklad platby do 28.2.2008.

Při zahájení stavby bylo zjištěno, že vodovod není možné provést v původně plánované trase – v krajnici komunikace a že stávající asfaltový povrch  krajské komunikace je pouze v tloušťce 2cm bez jakékoli podkladní konstrukce. Dle vyjádření správce komunikace (KSSLK) je nutné po stavbě vodovodu v jiném místě vozovky (ne v krajnici) realizovat povrch ve větší šíři vozovky.Toto znamená navýšení ceny o 122.880,-Kč bez DPH. Kvůli možnosti zahrnout navýšení do žádosti o dotaci byly vícepráce zahrnuty do smlouvy o dílo a následně také do žádosti.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci „Líšný – prodloužení vodovodu k sokolovně“.

3.5. Semily – Kanalizace – Požárnická ulice
Akci vyvolaly stížnosti občanů na problémy s možností likvidací odpadních vod (absence  kanalizace ) a velké množství nepodchycených dešťových vod ze svahu nad Požárnickou ulicí. 

Stávající kanalizace slouží jako dešťová, do které jsou napojeny přepady ze septiků. V lokalitě jsou 2 bytové domy, které jsou napojeny na společný septik, dále 5 řadových domů, které mají rovněž společný septik. Na místě proběhla schůzka za přítomnosti vlastníků nemovitostí, Města Semily, SčVK, projektanta Ing. Vávry a VHS Turnov. 

Byly stanoveno konečné řešení : 

Stávající kanalizaci ponechat jako dešťovou bez možnosti dalšího napojení dešťových vod ze svahu (malá kapacita) a vybudovat novou splaškovou kanalizaci. 

Cenová nabídka PD  :

1. SO 101 Oprava kanalizace v délce 123 m (splašková)


14.804,-Kč

2. SO 102 Kanalizační přípojky
 (2 ks pro BD – velké množství vlastníků)
  8.068,-Kč

3. SO 103 Oprava komunikace
v rozsahu 680 m²



  2.979,-Kč

4. Vedlejší náklady (zaměření, množení dokumentace, náklady KN)

11.570,-Kč

5. Zvláštní náklady (PD pro ČD)





  9.000,-Kč

Celkem







        46.421,-Kč bez DPH

Kanalizace se nachází v ochranném pásmu Českých drah, proto bude proces složitější. Českým drahám je třeba předložit PD dle směrnice ČD. Pozemky dotčené výstavbou kanalizace jsou ve vlastnictví různých vlastníků, rovněž pozemky pod bytovými domy nejsou pouze ve vlastnictví majitelů bytů. Složitý proces v projednávání.

Akci by zajišťovalo VHS Turnov. Město Semily by se podílelo finančním příspěvkem ve výši opravy komunikace a případně dešťové kanalizace. Realizace akce se předpokládá v roce 2008. Jelikož se jedná o stávající kanalizaci, kde má většina vlastníků sepsanou smlouvu se SčVK na odvádění odpadní vody, bude její opravu, případně výstavbu, financovat VHS Turnov. Vlastníci objektů se budou podílet na likvidaci septiků a budou financovat nové kanalizační přípojky včetně úhrady nákladů na PD přípojek. Náklady na PD budou před realizací stavby započítány do příspěvků od vlastníků připojovaných objektů.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zajištěním PD Ing. Vávrou v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

3.6. Semily – Kanalizace Travnatá ulice – p. Převrátil

Jedná se o vybudování cca 70 m kanalizačního řadu v městské komunikaci pro výstavbu rodinného domu pana Převrátila, který se bude na výstavbě kanalizace finančně podílet (viz RS 04/2007). Kanalizace navazuje na kanalizaci ve Lhotecké ulici, kterou v roce 2006 budovalo Město Semily z dotačních prostředků. V Travnaté ulici jsou 2 stávající domy, které by bylo možné připojit. Tato ulice byla i mezi vytipovanými lokalitami Města Semily, kde by bylo vhodné řad umístit, je zde do budoucna předpoklad i další zástavby.  

VHS Turnov oslovilo Ing. Stříže o nabídku na zpracování PD. Ing. Stříž předložil původní nabídku ve výši 34.000,-Kč, nabídka byla poté po dohodě snížena na 31.000,-Kč. V ceně je zahrnuto zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení včetně veškerých vyjádření, dále veškeré správní poplatky a zpracování výkazu výměr panem Vocáskem. Nové zaměření není potřebné. 

Výstavba kanalizace se předpokládá na podzim 2007, případně na jaře 2008, závisí na projednání stavebního povolení. Od letošního roku časově náročnější. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zajištěním PD Ing. Střížem v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

3.7.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Dolní Rokytnice – Zimní strana (p. Hejnic, p. Škrabálek)

Jedná se vyprojektování a provedení cca 130m kanalizačního řadu v Dolní Rokytnici, na Zimní straně. Akci vyvolali p. Škrabálek a p. Hejnic, kteří v lokalitě připravují výstavby roubenek. Projektová dokumentace řešila odkanalizování pomocí jímek, ale OŽP Jilemnice dal k PD nesouhlasné stanovisko s tím, že je nutné se napojit na hlavní řad, který vede v hlavní komunikaci (130m). Na základě výše uvedeného svolalo Město Rokytnice n. J. jednání za účelem možnosti výstavby kanalizačního řadu za účasti okolních majitelů objektů (stávajících i nově připravovaných). Realizaci včetně PD a SP by zajišťovalo VHS Turnov. Na akci by se finančně podíleli vlastníci projektovaných objektů a přilehlých pozemků a  Město Rokytnice n. J.

Po několika jednáních se stavebním a vodoprávním úřadem, bylo dohodnuto, že VHS Turnov poskytne místo pro napojení kanalizačních přípojek pro pana Hejnice (2 objekty) a pana Škrabálka (1 objekt) na projektovanou kanalizaci (nestandardní postup, obvykle je možné vydat souhlas s napojením pouze na stávající řad).

 VHS Turnov si toto podmínilo složením finančního podílu na realizaci stavby od všech 3 nově projektovaných objektů – 90 tis. Kč na objekt. Výše příspěvku je vypočtena z předpokládaných nákladů stavby, podmínky budou řešeny smluvně.

Aby se nezpozdilo vyřizování územního řízení na objekty pana Hejnice a pana Škrabálka, je nutné co nejdříve začít projektovat kanalizační řad. VHS Turnov oslovilo několik projektantů, z nichž předložil nabídku pouze Ing. Bukvář z firmy SYRINX Praha (projektuje Čistou Jizeru v Rokytnici).

Ing. Bukvář předložil cenovou nabídku ve výši:

DUR


15.000,-Kč

SP (včetně RD) 
30.000,-Kč

Projednání

  8.600,-Kč

Zaměření

  8.000,-Kč

Celkem

61.600,-Kč. 

Po dohodě byla cena PD snížena o 40% (bez projednání a zaměření). 

Cena po slevě:

PD


27.000,-Kč

Projednání 

  8.600,-Kč

Zaměření

  8.000,-Kč

Celkem po slevě 43.600,-Kč bez DPH.

Cena přípojek bez projednání
1.500,-Kč bez DPH.

Cena přípojek s projednání

1.800,-Kč bez DPH.

Během poslední doby vzešly požadavky občanů v této lokalitě na prodloužení projektované kanalizace na další etapy. Tato lokalita byla původně zahrnuta v projektu Čistá Jizera, ale z důvodu umístění lokality mimo hranici aglomerace byla z projektu vyřazena. VHS Turnov bude prověřovat, zda by měli vlastníci objektů zájem se finančně podílet na její výstavbě, v tomto případě by u Ing. Bukváře nechalo docenit další etapy.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s navrženým postupem

· souhlasí se zajištěním PD Ing. Bukvářem v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo,

· požaduje informovat o dalším postupu. 

3.8.  Rokytnice nad Jizerou – Dražba kanalizace p. Link – příloha č. 1
Jedná se o kanalizaci v majetku pana Linka Farma Zlatá Podkova v Dolní Rokytnici n.J.. Majetek pana Linka včetně kanalizace je předmětem dražby. V minulosti chtěl pan Link kanalizaci VHS Turnov odprodat, nesouhlasil však s 25% podílem ceny. Nebylo proto dále řešeno.

Kanalizace DN 200 v délce cca 120m byla projektovaná jako přípojka, na žádost Města Rokytnice byla provedena jako hlavní řad. Kolaudační rozhodnutí vydal v roce 2000 OÚ Semily, OŽP. Součástí kanalizace jsou 2 šachty. Kanalizace je vedena po městských pozemcích, podél místní komunikace (u hřbitova směr Studenov). Kanalizace je vhodná dále využít pro území. 

Na kanalizaci byl Ing. Beranem zpracován znalecký posudek. 

Cena ze znaleckého posudku: 

· stanovení ceny obvyklé: 191.890,-Kč

· metoda porovnávací:      251.790,-Kč

Vyvolávací cena v dražbě je 165.000,-Kč. Dražba se koná 15. 6. 2007 v Jablonci nad Nisou. Vklad jistoty v dražbě je 50.000,-Kč. 

V rozpočtu VHS je na odkupy kanalizací a vodovodů v Rokytnici nad J. vymezena částka 100 tis. Kč. 

Jsou možné 3 varianty : 

a)Jít do dražby.

b)Nejít do dražby a počkat, kdo koupí celý majetek a jemu nabídnout 25 %.

c)Počkat na druhé kolo, kdy bude menší cena. 

Toto je nová a rychlá věc. Do doby jednání RS navrhneme nejlepší řešení po lepší informovanosti o celé otázce. 

Návrh na usnesení:

Dle výsledku zjištění a  diskuse.

4. Finanční záležitosti 

4.1. Výroční zpráva, Auditorská zpráva a závěrečný účet VHS Turnov 2006

Výroční zpráva VHS Turnov za rok 2006

· výroční zpráva VHS Turnov za rok 2006 je přílohou podkladů. 

Součástí výroční zprávy je:

· Zpráva nezávislého auditora o výsledku hospodaření DSO za rok 2006

· Závěrečný účet VHS Turnov

Zpráva nezávislého auditora O výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2006

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zveřejněna na úředních deskách všech členských obcí svazku.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována Ing. Schneiderovou v dubnu 2007. Zpráva přezkoumání hospodaření i auditorská zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Zpráva obvyklým způsobem popisuje kontrolovanou osobu, návaznost na předchozí období, postupy účtování a kvalitu zpracování účetnictví, pohledávky a závazky, vztah ke státnímu rozpočtu, rozpočtu Libereckého kraje a možnost porušení rozpočtové kázně ve vazbě na poskytnuté dotace, plnění rozpočtu, majetkové záležitosti včetně zástav a nasmlouvaných věcných břemen, proces výběrových řízení  a splnění dalších legislativních povinností. 

Závěr zprávy: 

Nebyly zjištěny nedostatky.

Doporučení auditora:

- vyřadit z evidence „ostatní dlouhodobí majetek“ vedený na účtu 029 (jedná se převážně o majetek nabytý privatizací s.p.VAK, který má charakter krátkodobého majetku – jeho pořizovací cena nesplňuje charakter dlouhodobého majetku) 

- vyřadit z účtu 042 (nedokončeného majetku) náklady za nájem pozemku po dobu stavby (nejedná se o investiční náklad)

- zajistit dodržování lhůt na podávání nabídek v poptávkových řízení při vyvěšení výzvy na úředních deskách v členských obcích – výzvu je nutné sejmout až po uplynutí lhůty pro podání nabídky 

Závěrečný účet VHS Turnov

Závěrečný účet VHS Turnov byl vyvěšen ve všech členských obcích svazku včetně komentáře (komentář je přílohou ZÚ).

Základní příjmovou položkou byl příjem nájemného z provozovaného vodohospodářského majetku (27,887 mil. Kč ), investiční dotace od  měst, obcí, LK a ze státního rozpočtu a příspěvky od fyzických osob ( 91,717 mil. Kč ).

Základní výdajovou položkou bylo financování investic ( 153,577 mil. Kč ), nájemné hrazené fyzickým osobám a obcím za pronajatý vodohospodářský majetek (7,216 mil. Kč ), ostatní náklady (na vodohosp. majetek), opravy, nákup čerpadel, vodoměrů (7,225 mil. Kč), služby a běžná režie organizace (4,619 mil. Kč).

Příjmy a výdaje rozpočtu

Příjmy svazku byly naplněny ve  100,68 % (údaj dle závěrečného účtu) - lehké překročení příjmů bylo způsobeno vyšší poskytnutou dotací do Města Turnova na plánovanou investici, vyššími plánovanými příspěvky obyvatel na veřejné části přípojek realizovaných při investiční akci v Mašově a poskytnutým penále za nedodržení smluvních podmínek. Celkové příjmy byly překročeny přes to, že byly některé příjmové položky nedodrženy – neuskutečněná vratka daně z příjmu. 

Výdaje byly čerpány do výše 91,52%. Neuskutečněné výdaje jsou způsobeny především  přesunem úhrady za investice do příštího roku, především na stavbu kanalizace z Malého Rohozce. 

Náklady a výnosy hospodářské činnosti

Výnosy hospodářské činnosti jsou tvořeny především výnosy z pronájmu vodohospodářského zařízení a další pronájmy. Výnosy nebyly v daném roce dodrženy - ponížení plánované pozastávky na investiční akci v Mašově.

Náklady hospodářské činnosti byly na některých účtech mírně překročeny na jiných mírně nedočerpány. Drobná úspora nákladů spojených s chodem kanceláře byla kompenzována navýšením nákladů na opravy majetku.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí Výroční zprávu VHS Turnov za rok 2006 a požaduje doplnění dle vzešlé diskuse.

RS bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora Ing. Ivany Schneiderové O výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2006 a pověřuje paní Červovou realizovat uvedená doporučení auditora dle návrhu.

RS bere na vědomí závěrečný účet VHS Turnov za rok 2006 a schvaluje celoroční hospodaření svazku bez výhrad. 

5. Vnitřní záležitosti 

5.1. Odměny zaměstnancům VHS 


Odměny zaměstnanců budou projednány na RS na základě návrhu ing. Hejduka.

Návrh na usnesení:

RS odsouhlasila odměny zaměstnancům VHS dle návrhu.

5.2. ČS stanice Turnov, Dolánky - kuchyňská linka v bytě

VHS Turnov vlastní v objektu  ČS pitné vody v Turnově – Dolánkách dvě bytové jednotky. ČS i oba byty jsou po rekonstrukci – při rekonstrukci (1998 – 99) byla do jednoho bytu pořízena nová kuchyňská linka (12 tis. Kč – nájemník doplácel vyšší cenu) a ve druhém, původním bytě byla ponechána stávající – datum pořízení kuchyňské linky1990 (VHS ji získalo v privatizaci).

Nájemníci bytu požádali o možnost pořízení nové kuchyňské linky z důvodu jejího dožití.

Návrh řešení:

uvolnit z rozpočtu VHS Turnov na nákup nové kuchyňské linky částku ve výši 10 tis. Kč, případné vyšší náklady budou hrazeny nájemníkem s tím, že linka bude v majetku VHS Turnov.    

Náklady na nákup kuchyňské linky nejsou v rozpočtu pro rok 2007, je nutné řešit při rozpočtových změnách. Lze to však řešit bezproblémově.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s nákupem nové kuchyňské linky do bytu v Turnově – Dolánkách za cenu 10 tis. Kč s postupem dle návrhu.

6. Vztah s provozovatelem 

Za období od poslední RS nastaly dvě skutečnosti :

a) Proběhlo úvodní jednání s ing. Blažkem o jeho závodu, který se u nás stará o ČOV. O základních vazbách, úkolech z provozovatelské smlouvy, plánu oprav apod.. Bude následovat další jednání.

b) S ing. Šepsem jsem projednali vizi jeho odchodu s funkce ředitele. Byly nám tlumočeny dvě zajímavé informace. Došlo ke změně - zůstane ve funkci a do konce roku, tedy bude s námi pravděpodobně projednávat cenu vodného a stočného 2008. Druhou zajímavou informací je pravděpodobná změna řešení organizace u SčVK vůči nám.Od příštího roku by se měl vytvořit specializovaný celek pro nás a provozování koupených provozů ve Špindlerově Mlýně a okolí, který by se vrátil k situaci v minulosti, že by ředitel tohoto celku byl odpovědný za všechny majetky. Důvodem je prý snaha  vyhovět nám v našich požadavcích (chtějí být lepší – za 2 roky končí smlouva) a  lépe obsluhovat naši oblast.. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o jednáních s provozovatelem za minulé období.

7. Ostatní 

7.1. Závěry z jednání DR

Dne 3.5.2007 se konalo první jednání DR VHS Turnov v novém složení. DR zvolila ze svého středu předsedu pana Stanislava Klápště. 

Aktualizovaný seznam členů DR 

	Město
	Jméno
	Email
	Telefon
	Adresa

	Turnov
	Ing. Jaromír Pekař
	j.pekar@mu.turnov.cz
	737 204864
	Bezručova 394, 511 01 Turnov

	Semily
	Stanislav Klápště
	klapste@mbs-semily.cz
	604 254112
	Jizerská 552, 513 01 Semily

	Jilemnice
	Ing. Jana Čechová
	mistostarosta@mesto.jilamnice.cz
	739 043322
	Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice (MÚ)

	Rokytnice nad Jizerou
	Ing. Jaromír Beran
	jaromirberan@tiscali.cz
	603 515774
	Dolní Rokytnice 445, 512 44 Rokytnice n. J.

	Lomnice nad Popelkou
	Ing. Jaroslav Braun
	braun.jaroslav@bor-sro.cz
	605 234991
	J. Seiferta 1282, 512 51 Lomnice nad Popelkou


DR projednala:

· přehled a předpokládaný vývoj investičních akcí VHS Turnov

· finanční problematiku a účetní doklady k 31.12.2006

· informace o chodu svazku

· vztah s provozovatelem a problematiku tvorby ceny vodného a stočného

Závěry z jednání DR a požadavky na RS:

- na příštím jednání DR předložit podrobné kalkulace plánované na investiční akci Čistá Jizera v rozdělení na jednotlivá města s vazbou na předpokládané sumy dotací, plánovaných vlastních zdrojů VHS a požadavky na rozpočty měst v jednotlivých letech 

- informovat zastupitelstva jednotlivých měst  o finanční náročnosti akce Čistá Jizera, o předpokládaném časovém a finančním harmonogramu   

· informovat všechny správce sítí o investičním záměru Čisté Jizery a seznámit je se situacemi realizovaných kanalizací ve všech lokalitách s cílem nabídnout možnost rekonstrukce sítí v trase kanalizace

· DR projednala finanční záležitosti VHS Turnov a požaduje zpracovat výhled řešení dluhového zatížení a splátek přijatých i plánovaných úvěrů

· Ing. Pekař doporučil změnu názvu některých položek v rozpočtu VHS Turnov –  pojmenování příjmu dotací od Města Turnova

· DR doporučuje zahájit vyjednávání o ceně vodného a stočného pro příští rok, požaduje aby provozovatel předložil výsledky hospodaření za minulé období

· DR požaduje prověřit, zda vyplácení odměn za činnost v orgánech DR a RS není v rozporu s právními normami.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí závěry z jednání DR a pověřuje paní Červovou realizovat všechny kroky dle požadavků DR jak je uvedeno v návrhu a informovat o výsledku.









Marcela Červová

V Turnově 21. 5. 2007

