Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané ve čtvrtek  28. června 2007

v jednací místnosti Obecního úřadu v Rakousích

Program jednání:  

1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova

2.  Čistá Jizera

2.1. Turnov – Kanalizace

2.2. Turnov – Vodovod v souběhu s kanalizací

2.3. Přípojky – obecně

2.4. Smluvní pokuty – zajištění stavebního povolení

3. Ostatní investice

3.1. Jilemnice –  Úpravna vody Hrabačov

3.2. Jilemnice – Vodovod Bátovka

3.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

3.4. Lomnice nad Popelkou – Oprava VDJ Karlov http

3.5. Líšný – Prodloužení vodovodu k Sokolovně

3.6. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce komunikace na parc. č. 3350 a část 3341/1 včetně odvodnění (Vodovod a kanalizace – Bytová Výstavba) – výběr dodavatele a TDI

3.7. Rokytnice nad Jizerou – Sanace VDJ Horní Ves – výběr dodavatele

4. Finanční záležitosti 
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  příloha č. 2
7.4.  Odměny členům orgánů VHS Turnov
1. Turnov  - Odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1.   
Rozestavěnost

Kanalizační systém je již celý dokončen a čerpací stanice jsou uvedeny do provozu. Začátkem června proběhly čerpací zkoušky jednotlivých stanic za přítomnosti provozovatele, který jejich funkčnost odsouhlasil a schválil jejich spuštění. Od spuštění celého systému do provozu probíhá postupně napojování jednotlivých nemovitostí na novou kanalizaci. Začátkem června byly dodavatelem předloženy ke kontrole geodetická zaměření všech stok a dokumentace skutečného provedení čerpacích stanic včetně revizí a předepsaných zkoušek. Na základě předaných dokladů bylo následně požádáno o kolaudaci díla, která proběhne 24.7.2007. 

Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 74,8 mil. Kč, což představuje 96 % nákladů na realizaci objektu splaškové kanalizace. Z toho podíl vyčerpaných dotačních prostředků představuje sumu 57,3 mil. Kč. 

V současné době probíhají jednání ohledně ukončení stavby. Máme dva základní problémy :

· komplikované a trochu nervózní  jednání o celkových méně a vícepracech  

· nutnost postavit ještě 120 m kanalizace na úplně spodním konci stavby za fotbalovým stadionem, které jsou podmínkou, aby celé dílo mohlo být úspěšně provozováno – dodatečný požadavek provozovatele

Konečná dohoda a vyčíslení více a méně nákladů budou jasné do konce června 2007, aby mohl být uzavřen poslední dodatek ke smlouvě a proběhnout konečná fakturace v souladu s podmínkami fondu. 

Po oficiálním termínu dokončení stavby se uskuteční ve čtvrtek 19.7.2007 slavnostní ukončení stavby, které bude zahájeno ve 1200 hod. u okružní křižovatky ulic Palackého a Bezručova. Poté bude následovat občerstvení a společenské posezení v blízké restauraci Plaudit.

1.2. Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova
· práce na povrchu komunikací a chodníků hrazené z dotace od Města Turnova

Stavební práce na rekonstrukci Bezručovy ulice pokračují bez  větších problémů dle schváleného časového harmonogramu prací. Konečné úpravy ulice Palackého byly dokončeny ke konci května 2007 a ulice byla předána Krajské správě silnic a Městu Turnov s jistými nedodělky, které budou do 15.7.2007 odstraněny. Jedná se zejména o zábradlí podél prodejen pod viaduktem ČD a úpravy zádlažby v tom samém úseku. V Bezručově ulici nadále probíhají dokončovací práce na výstavbě chodníků po obou stranách.Veřejné osvětlení, přeložky elektrického vedení a pokládky chrániček pro budoucí optické sdělovací kabely jsou již dokončeny. V nejbližší době proběhne v Bezručově ulici úprava podkladních vrstev asfaltů a následně (do konce června) budou položeny finální povrchy. Následně na to bude zahájena konečná úprava povrchů Hruborohozecké ulice, kterou celé dílo končí.

Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 6,1 mil. Kč, což představuje 46,6 % z celkových nákladů na objekt rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova. Zbývajících 6,97 mil. Kč a schválené vícepráce budou dodavateli dle dohody mezi VHS, SSŽ a Městem uhrazeny v roce 2008. O výsledných číslech bude RS informována nejdéle do konce prázdnin.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic.

2. Čistá Jizera

2.1. Projednávání v jednotlivých obcích a aktuální informace

Do doby zaslání podkladů na RS ing. Hejduk projednal rozsah akce v každém městě, kromě relativně snadné Jilemnice, a to buď na RM, nebo pracovním jednání ZM. Musím překvapivě konstatovat, že nezazněly žádné zásadně odmítavé názory. Nikde se zatím nezačalo mluvit o  snížení rozsahu, všude byly diskutovány kromě obecných podkladů zejména doprovodné práce a jak sehnat peníze. Je ovšem pravdou, že veřejná jednání zastupitelstev teprve přijdou a vše může být jinak. Platí pravidlo – že nejdéle do září musí zastupitelstva říci jasné slovo a my musíme věřit, že ho pak budou po celé roky držet. 

Z aktuálních informací snad tři nejdůležitější věci : opět nám bylo potvrzeno, že nás by se problém provozovatelských smluv neměl při podání žádosti týkat. Druhá informace je, že o prázdninách by opravdu MŽP mělo vypsat náš operační program – tedy na konci léta by se měly podávat žádosti. Třetí informací je naše stálá snaha, vyměňovat  si mnoho poznatků s pracovníky SFŽP.

Návrh na usnesení :

RS vzala na vědomí  informace o průběhu projednávání věcného a finančního rozsahu s jednotlivými městy a aktuálním stavu přípravy žádosti. V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi podat konečnou zprávu po projednání na veřejných jednáních zastupitelstvech  měsíci červnu.  

2.2. Turnov – Kanalizace

Změna zpracovatele PD

Na dubnovém jednání RS byla odsouhlasena změna materiálů vytipovaných stok v zadávací dokumentaci s cílem úspory investičních nákladů. V průběhu měsíce dubna a května podali všichni pracovníci projektanta – VAK-KAN s.r.o. Teplice, výpověď a přešli ke konkurenční firmě AQUECON s.r.o. Ústí n. L. Jednatelé těchto firem se s VHS Turnov dohodli, že přepracování tendrové dokumentace spojené se změnou materiálů provede firma AQUECON s.r.o. za cenu již odsouhlaseného navýšení – byla uzavřena smlouva o dílo. Autorský dozor i nadále zůstane firmě VAK-KAN s.r.o., která se zaručila za jeho provádění a převzala záruky nad tendrovou dokumentací zpracovanou firmou AQUECON s.r.o.

Změna PD – zahloubení stoky dle požadavku pana Kreysy

Společnost KREYSA-byty, s.r.o. podala požadavek na zahloubení stoky RC2 v ulici Antonína Dvořáka kvůli možnosti gravitačního napojení její tenisové haly ve výstavbě o cca 30 cm – zahloubení nutno provést v délce 70 m. Rozpočtové náklady stavby by se navýšily cca o 40.000,-Kč, náklady na přeprojektování části stoky byly projektantem oceněny na 12.000,-Kč. Společnost KREYSA-byty, s.r.o. je ochotna náklady uhradit.  Přeprojektování předmětného úseku bude objednáno a náklady přefakturovány firmě KREYSA-byty, s.r.o.

Dořešení odkanalizování objektů v Ohrazenicích

Obec Ohrazenice požaduje dořešit odkanalizování objektů v křižovatce Na Pyrámu, tzn. provedení 80,5 m gravitační stoky místo výtlaku a zahloubení 52,5 m stávající kanalizace. Uvedené změny projektant ocenil na 6.000,- Kč a provede je na základě objednávky v tendrové dokumentaci.

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí sepsání smlouvy o dílo na úpravu materiálů tendrové dokumentace projektu Čistá Jizera v Turnově s firmou AQUECON s.r.o. za již dříve odsouhlasenou cenu.

· souhlasí s postupem při zahloubení části stoky v ulici Antonína Dvořáka kvůli gravitačnímu napojení budoucí tenisové haly.

· souhlasí s postupem dořešení odkanalizování objektů v křižovatce Na Pyrámu v Ohrazenicích.

2.3. Turnov - Vodovod v souběhu s kanalizací

Projekční a inženýrské práce na rekonstrukci vodovodů v souběhu s kanalizací Čisté Jizery provádí na základě poptávkového řízení firma VAK-KAN s.r.o. Teplice. Rozsah zadávaných prací byl stanoven ve spolupráci s provozovatelem a dle GISu.

Po zahájení projekčních prací bylo v některých lokalitách zjištěno:

· rozpor mezi GISem a skutečností (ulice 5. května, Husova, Žižkova)

· kanalizační stoky byly doplněny až po zadání vodovodu (ulice Valdštejnská, Hruboskalská)

· potřeba řešit vodovod částečně i mimo souběh s kanalizací (ulice Tázlerova, sídliště Nádražní)

· potřeba dořešit lokalitu komplexně (ulice Lesní – „finské domky“)

Na jednání s projektantem, provozovatelem a VHS Turnov byly potřeby upřesněny a rozpory vysvětleny. Tímto došlo k navýšení potřebné délky vodovodů k rekonstrukci.  Projektant  předložil požadavek na navýšení ceny:

· původní délka 3 565 m za cenu 305 000,-Kč (DSP, SP a RD) – tj. cca 85 700,- Kč/km

· navýšení délky o 2 174 m, žádost o navýšení ceny o 170 000,-Kč (dle jednotkové ceny cca 186 000,-Kč)

Navýšení ceny za PD je zahrnuto do rozpočtové změny č.1.   
Původní termín odevzdání DSP dle smlouvy o dílo byl do 31.3.2007, dne 14.3.2007 projektant zaslal seznam výše uvedených nejasností. Bylo dohodnuto, že termín odevzdání bude o dobu do vyřešení rozporů prodloužen. Dne 4.4.2007 se uskutečnil výrobní výbor za účasti provozovatele, jednotlivé problémy byly dořešeny a projektant byl vyzván k předložení návrhu řešení (vícenáklady, termíny) do konce dubna.

Kvůli výše uvedeným personálním problémům projektanta (viz. předchozí bod) byla nabídka navýšení tras rekonstrukcí vodovodů v souběhu s kanalizací předložena až v polovině května. Projektant nabízí termín odevzdání DSP do 30.6.2007, lokalita Lesní ulice do 30.11.2007 (nutno projednat věc také ve stupni územního rozhodnutí).

Ostatní termíny plnění budou adekvátně posunuty.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navýšením ceny a novými termíny projekčních a inženýrských prací na rekonstrukcích vodovodů v Turnově v souběhu s kanalizací Čisté Jizery.

2.4. Přípojky – obecně

V současné době projektanti mají zpracovány nebo pracují na projektech jednotlivých soukromých částí kanalizačních přípojek. Žádné přípojky (kromě Turnova – viz. níže) však do dnešní doby nebyly povoleny i přes fakt, že jednotlivé smluvní termíny již uplynuly nebo v nejbližší době uplynou.

Stalo se tak vlivem vstoupení nového stavebního zákona v platnost, způsob povolení přípojek byl velmi nejasný. V současné době si již jednotlivé úřady promyslely postup, který se ovšem úřad od úřadu liší. Stavební povolení přípojek, jak je uvedeno v mandátních smlouvách, nebude vydáváno, dle současné právní úpravy budou přípojky povoleny pouze územním rozhodnutím, do 50 m délky nevyžadují ani ohlášení. Na první pohled se jevící usnadnění činí ve skutečnosti pravý opak – je nutné sepisovat s majiteli pozemků smlouvy o právu provést stavbu apod.

Projektování a projednávání vysokého počtu přípojek je časově náročné, což si projektanti při sepisování smluv zřejmě neuvědomovali. Z naší strany byly také možná termínové požadavky přísnější a tlak na splnění daných termínů by byl nyní na úkor kvality. Projekty soukromých částí přípojek nebudeme ještě cca rok potřebovat.

Doporučení:

Doporučujeme tedy Radě sdružení schválit jako konečný termín pro odevzdání projektů soukromých částí přípojek povolených územními rozhodnutími v nabyté právní moci do 31.12.2007. Tento termín byl u jednotlivých projektantů ověřen a všichni ho považují za dostatečný.

Stavebním úřadem v Turnově byly přípojky povoleny dle dřívějších zvyklostí formou územního souhlasu, který ovšem, jak jsme se dozvěděli později, platí pouze jeden rok - před stavbou tedy budou muset být obnoveny. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dodatků smluv o dílo a mandátních s jednotlivými projektanty Čisté Jizery s posuny termínů odevzdání projektů soukromých částí přípojek a nabytí právní moci jejich územních rozhodnutí dle návrhu.

2.5. Smluvní pokuty za inženýrské práce stavebního povolení

V průběhu předchozích měsíců nabyla zbývající stavební povolení výstavby Čisté Jizery právní moci.

Turnov

- smluvní termín nabytí právní moci



30.11.2006

- skutečnost






6.4.2007

- prodlení






127 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



127 x 2.000,-/den = 254.000,-Kč

Zdůvodnění prodlení:

Žádost o stavební povolení byla podána včas, nebyla však kompletní a VAK-KAN s.r.o. doplňoval jednotlivé doklady a souhlasy majitelů dotčených pozemků v průběhu řízení.

Územní rozhodnutí výstavby bylo vydáno i přes nedodané souhlasy majitelů některých pozemků z důvodu existence územního a regulačních plánů, což stavební zákon umožňuje. Vodní zákon však toto  nepřipouští a proto musela být částečně měněna trasa v některých lokalitách – projektant to však věděl již z projednávání SP stok v rozvojové lokalitě Hruštice, Károvsko. Vodoprávní úřad požadoval doložit také smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen s vlastníky, kteří to požadovali. Jednání s majiteli dotčených pozemků i uzavírání smluv o věcných břemenech jsou časově náročné procesy a pro jejich urychlení je nutno se tomu věnovat více než důsledně, což projektant ne vždy plnil.

Poslední doklady k žádosti o SP byly dodány na konci února a rozhodnutí bylo vydáno 6.3.2007.

Semily

- smluvní termín nabytí právní moci



30.11.2006

- skutečnost






28.5.2007

- prodlení






179 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



179 x 2.000,-/den = 358.000,-Kč

Zdůvodnění prodlení:

Žádost o stavební povolení byla podána až po smluvním termínu na nabytí právní moci dne 21.12.2006. V žádosti však chybělo stanovisko Českých drah, které bylo vydáno 17.1.2007. Po té bylo řízení zahájeno a projednáno na místním šetření dne 2.3.2007. Projektant byl ještě vyzván k upřesnění dokumentace, které bylo doloženo během jednoho měsíce – jednalo se o drobnosti - laxní přístup projektanta. Po splnění všech požadavků v době, kdy již bylo rozhodnutí možné vydat, byl vodoprávní úřad zahlcen problematikou prodlužování a vydávání nových rozhodnutí o nakládání s vodami. Rozhodnutí bylo vydáno 28.4.2007.

Návrh řešení:

V obou případech se jednalo o prodlení zaviněné nečinností nebo nedůslednou činností projektanta, v Semilech pak také jeden měsíc zahlcením vodoprávního úřadu. Vypočtené smluvní pokuty však několikanásobně převyšují smluvní ceny za výkon jednotlivých činností a z těchto důvodů navrhujeme uplatnění smluvních pokut v plné výši smluvní ceny za předmětné inženýrské činnosti – tj. pro Turnov ve výši 69.100,-Kč a Semily ve výši 53.000,-Kč. 
Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uplatněním smluvních pokut za prodlení v nabytí stavebního povolení výstavby kanalizace projektu Čistá Jizera v Turnově a Semilech dle návrhu.

3. Ostatní investice

3.1. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov

Na základě odsouhlasení RS bylo vypsáno poptávkové řízení na projekční a inženýrské práce na rekonstrukci a intenzifikaci úpravny vody v Hrabačově. Podkladem poptávkového řízení byla studie SčVK a.s. zpracovaná v loňském roce.

Do poptávkového řízení bylo doručeno 9 nabídek, které výběrová komise hodnotila dle následujících kritérií a jejich vah:

· nabídková cena





s váhou 70%

· reference účastníka na akce obdobného typu a rozsahu
s váhou 20%

· úroveň návrhu smlouvy o dílo



s váhou 10%

Obodováním jednotlivých nabídek bylo určeno jejich následující pořadí:

1. místo:
VIS s.r.o. Hradec Králové



1.127.000,-Kč

2. místo: AQUION s.r.o. Praha




   798.000,- Kč

3. místo:
AQUECON s.r.o. Ústí n. L.



1.363.000,- Kč

4. místo: KUNST s.r.o. Hranice




1.460.000,- Kč

5. místo:
SčVK a.s. Teplice




1.965.000,- Kč

6.   místo: HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice


2.137.610,- Kč

7.   místo: HYDROPROJEKT a.s. Praha



3.147.000,- Kč

8.   místo: D PLUS a.s. Praha




2.360.000,- Kč

9. 
místo: PÖYRY Enviroment s.r.o. Brno


4.159.500,- Kč

Firma AQUION s.r.o. se i přes znatelně nejnižší cenu umístila na druhém místě kvůli nulovým referencím – žádný podobný objekt dosud nezpracovávala, jsou specialisté na studie, výstavy, generely apod. Její nabídka také obsahovala  úroveň  smlouvy o dílo ( termíny, splatnosti faktur, apod. ). Šlo však o velmi těsný výsledek hlasování. Výběrová komise předkládá Radě sdružení navržené pořadí k posouzení a rozhodnutí. V případě upřednostnění nabídky firmy AQUION s.r.o. doporučuje komise zpřísnit navržené smluvní podmínky a zabezpečit kvalitní a průběžnou nezávislou věcnou kontrolu. 

Zajímavé a pro rozhodování ještě více komplikující jsou osobní zkušenosti s prvními dvěma firmami.  VIS má mnoho referencí na podobné stavby, ale na Čisté Jizeře byl kvalitou a rychlostí náš asi nejhorší partner ze všech měst.Ale zase ne tak špatný, aby to byl vyjímečný případ. AQUION nm zpracovával generel kanalizace pro akci Rohozec – odevzdal poprvé práci bez potřebných závěrů a doporučení ( pak to dodělal ) a je pravdou, že dodnes slyšíme např. od pana Zikudy že generel byl základ pro horší – zbytečně maximalistické - rozhodnutí projektanta o velikosti ( světlosti ) navržených trubek  -tedy mohli jsme podle něj ušetřit.

V rozpočtu je na zajištění PD navržena suma 300 tis. Kč – zbývající část nákladů na PD bude uhrazena v příštím roce.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek VŘ, kde zvítězila firma VIS s.r.o. Hradec Králové

3.2. Jilemnice – Vodovod Bátovka

Projekční a inženýrské práce na rekonstrukci vodovodu Bátovka zajišťuje projekční firma VIS s.r.o. Hradec Králové. Na II. a III. stavbu (VDJ Kozinec – konec Dolních Štěpanic, mimo úseku v silnici z Hrabačova na Mísečky) bylo vydáno stavební povolení:

- smluvní termín nabytí právní moci



30.5.2007

- skutečnost






6.6.2007

- prodlení






6 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



6 x 13,-/den = 78,-Kč

Zdůvodnění:

Žádost o stavební povolení byla podána 21.3.2007, dne 27.3.2007 bylo zahájeno řízení. Z důvodu velké vytíženosti vodoprávního úřadu (prodlužování a vydávání nových rozhodnutí o nakládání s vodami) bylo rozhodnutí vydáno 2.5.2007 (mohlo být vydáno již o 10 dní dříve).

Návrh řešení:

Dle našeho názoru se nejedná o zavinění projektanta - žádost byla podána včas a kompletní, proto navrhujeme smluvní pokutu neuplatňovat.

Nyní VHS Turnov zajistí projednání a vydání územního rozhodnutí V. stavby (úsek v silnici z Hrabačova na Mísečky), po té firma VIS s.r.o. stavebního povolení – postup odsouhlasený RS v únoru.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s neuplatněním smluvní pokuty za prodlení v nabytí stavebního povolení akce „Jilemnice – Vodovod Bátovka II. a III. stavba“.

3.3. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

Jedná se o projekční a inženýrské práce na revitalizaci vodovodní sítě v Dolních Štěpanicích, 3 části:

· část 1, výstavba 635 m

· část 2, rekonstrukce – 539 m

· část 3, rekonstrukce – 157 m, které provádí firma JENA-CZ s.r.o. Turnov.   

V termínech byly odevzdány DÚR všech částí, územní rozhodnutí na všechny části bylo vydáno, za prodlení na části 1 byla udělena pokuta ve výši 18.400,-Kč, prodlení na části 3 nebylo způsobeno projektantem a pokuta nebyla uplatněna.

Termín nabytí územního rozhodnutí části 2 také nebyl splněn:

- smluvní termín nabytí právní moci



15.2.2007

- skutečnost






24.4.2007

- prodlení






68 dní

- výpočet případné smluvní pokuty



68 x 200,-/den = 13.600,-Kč

Zdůvodnění:

Žádost o územní rozhodnutí byla podána 18.12.2006. Z důvodu velké vytíženosti stavebního úřadu (před ukončením platnosti „starého“ stavebního zákona bylo na stavební úřad podáno velmi velké množství žádostí) bylo řízení zahájeno až 12.2.2007 a rozhodnutí vydáno 23.3.2007.

Návrh řešení:

Dle našeho názoru se víceméně nejedná o zavinění projektanta, žádost byla podána včas a kompletní, řízení bylo zahájeno až 56 dní po podání žádosti. Navrhujeme za 50 dní prodlení pokutu neuplatňovat a uplatnit ji pouze za zbývajících 18 dní – tj. 3.600,-Kč (celková cena za zajištění ÚR části 2 činí 14.000,-Kč).

Ostatní smluvní termíny této části budou adekvátně posunu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s uplatněním smluvní pokuty na akci „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice, část 2“ dle návrhu.

3.4. Lomnice nad Popelkou – Oprava VDJ Karlov 

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem 2x650m3, zrealizovaný v akci „Z“ - kvalita provedení stavby tomu odpovídá. Ing. Kaplan z Lomnice n. Pop. v loňském roce zpracoval studii generální opravy tohoto objektu, ze které vzešly celkové náklady opravy cca 5 mil. Kč (porušené hydroizolace, nutnost sanace zděných i železobetonových konstrukcí apod.).

Provozovatel – ing. |Mádle má však odlišné stanovisko. VHS má daleko více objektů v horším stavu, umístit sem tak velké finanční prostředky není nutné. Pokusme se udělat na několik let, jen to nejnutnější.

Ve spolupráci s provozovatelem je proto navržena   prvořadá opravě porušených venkovních omítek, které vlivem pronikání zemní vlhkosti odpadávají. Projektant tedy nyní zpracovává technologický postup opravy omítek na nopovou fólii (tím bude umožněno odvětrávání pronikající vlhkosti) a výkaz výměr. Na základě tohoto budou poptány místní firmy. Na dalších jednáních RS bude předložena informace o  dalším postupu.

V rozpočtu je vyčleněno na tuto akci 200.000,-

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem na akci „Lomnice n. Pop. – Oprava VDJ Karlov HTP“.

3.5. Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně

Jedná se o prodloužení vodovodu z PE90 o 192 m s napojením 5 RD a objektu sokolovny. Na akci byla v zastoupení Obce Líšný podána žádost o příspěvek z Fondu investic Libereckého kraje. Dne 12.6.2007 zasedala Rada Libereckého kraje, která dotace z tohoto programu projednala  a pro akci „Líšný – Prodloužení vodovodu k sokolovně“ vyčlenila 318 000,-Kč (celkové náklady stavby vč. TDI a archeologa činí 714.043,-Kč). Projednaný návrh ještě podléhá schválení Zastupitelstva kraje, které proběhne dne 26.6.2007.

Objevila se naděje, že bude krajskými zastupiteli změněn příjemce dotace z obce na VHS – tím by došlo k výrazné  úspoře o DPH. O výsledku budeme informovat na jednání RS.

Mezi Obcí Líšný a VHS Turnov bude sepsána smlouva o investiční dotaci ve výši rozdílů mezi náklady stavby a dotací Libereckého kraje. 

Akce byla fyzicky dokončena a v současné době již pro zásobování vodou slouží, po přiznání dotace bude požádáno o kolaudaci stavby.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o investiční dotaci na akci „Líšný – prodloužení vodovodu k sokolovně“ mezi Obcí Líšný a VHS Turnov.
3.6. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce komunikace na parc. č. 3350 a část 3341/1 včetně odvodnění (Vodovod a kanalizace Nad radnicí  - Bytová Výstavba) – výběr dodavatele, TDI

Jedná se o cca 200 m sítí (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, posílení sítě VČE) pro výstavbu bytového domu v Horní Rokytnici nad Jizerou (nad radnicí). Investorem bytového domu je Bytová Výstavba Pardubice. Investorem sítí bude VHS Turnov za finanční účasti Města Rokytnice n. J.. 

3.6.1. Poptávkové řízení dodavatel stavby

Z 19 oslovených firem si podklady převzalo 14 firem. Podáno bylo 9 nabídek. 

Výběrová komise hodnotila nabídky dle vypsaného poptávkového řízení – bodově dle % (Cena – 80%, SoD – 10%, reference – 5%, zvláštní nabídka – 5%). Bylo učiněno několik dotazů na zpracovatele nabídek z hlediska jednotkových cen použitých materiálů, skládkového, poplatku za zábor,….

Umístění uchazečů dle výběrové komise:

1. STRABAG, a.s. Liberec



3.357.278,-

2. EVOSA, s.r.o.  Liberec



3.620.894,-

3. PETR DRAŠAR  Jičín



3.715.616,-

4. SaD, v.o.s  Jablonec n. N.



4.071.949,-

5. ZIKUDA - STAVITEL Turnov


4.613.263,-

6. DAMKO, s.r.o. Semily



4.987.889,-

7. LUDMILA NĚMCOVÁ, s.r.o. Pardubice

4.982.862,-

8. SSŽ Liberec





5.762.067,-

9. JSS Liberec





6.867.748,-
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena díla neobsahuje náklady na veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek (budou realizovány při stavbě).

Termíny:

Zahájení prací






  7/2007

Dokončení prací


 


  9/2007

Předání díla, vyklizení staveniště



10/2007

3.6.2. Poptávkové řízení TDI

Z 18 oslovených inženýrů/techniků zajišťujících činnost TDI podal nabídku pouze 1 kandidát. Výběrová komise tedy posuzovala pouze 1 nabídku. 

Ing. Karel Suchý, Rovensko pod Troskami, v ceně 99.603,- Kč (není plátce DPH).

Cena obsahuje inženýrskou činnost v době od 07 – 10/2007, dále zajištění kolaudačního rozhodnutí v 11/2007, 1 kontrolní den v 08/2008.Výběrová komise schválila nabídku Ing. Suchého v předložené ceně. Bohužel během 06/2007 Ing. Suchý ze zdravotních důvodů od podané nabídky odstoupil. 

Je třeba zajistit jiný technický dozor investora, který se bude na stavbě pohybovat každý den. VHS Turnov znovu oslovilo Ing. Berana a Ing. Uhlířovou z Rokytnice nad Jizerou a pana Hnáta s panem Vocáskem  z Turnova, kteří nabídku do soutěže z časových důvodů nepodali. 

Nabídka Ing. Uhlířové (za spolupráce s Ing. Beranem):

· zajištění TDI v době od 07 – 10/2007


25.000,-Kč/měs.

· zajištění kolaudačního rozhodnutí



15.000,-Kč

· ostatní činnosti (účast TDI po předání a převzetí díla –

 vady a nedodělky, podklady do majetku, „kontrolní den“před uvolněním 

pozastávky  08/2008,….)





400,-Kč/hod.

Celkem 115.000,-Kč + ostatní činnosti 400,-Kč/hod.

Nabídka Ing. Uhlířové činí 3,5% z celkové ceny díla. Cena za zajištění TDI je vyšší než komisí schválená nabídka. Z důvodu náročnosti akce doporučujeme schválit nabídku Ing. Uhlířové na zajištění technického dozoru investora výše uvedené akce.

Nabídka pana Hnáta a pana Vocáska – bude předložena na jednání RS, pokud bude podána. Mrzí nás, že musíme na tak významnou akci hledat nakonec stavební dozor přímo a poptávkovým způsobem, ale takový je život.

3.6.3. Financování

Investorem celé akce bude VHS Turnov.

Po několika jednáních s Městem Rokytnice n. J. a BV Development Rokytnice s.r.o. (investor bytového domu), kde bylo řešeno financování celé akce dle jednotlivých sítí (viz RS 02/2007) bylo dohodnuto následující procentní rozdělení nákladů stavebních částí:
Vodovod 



1/4 VHS Turnov, 3/4 BV

Splašková kanalizace


1/4 VHS Turnov, 3/4 BV

Dešťová kanalizace


100% Město Rokytnice n. J. 


(dešť. kanal. projektovalo město) 

Komunikace



1/8 VHS Turnov, 3/8 BV, ½ Město Rokytnice n. J.

TDI 




VHS Turnov

Vícepráce při stavbě


VHS Turnov

Následně město nabídlo, že mají v rozpočtu na akci 2,5 mil. Kč, a proto ať jsou vypočtené výsledné podíly  upraveny  mezi partnery . Protože soutěžní ceny byly nižší, než jsme čekali, město o hodně navýšilo svůj vypočtený podíl ( z 1,6 na 2,5mil. Kč ). Tím se ulevilo zejména BV  a v menší míře také VHS.

Konečné finanční podíly ( cena stavby   3.357.278,- Kč ):

BV Development


660 tis. Kč

Město Rokytnice n. J.


2,5 mil. Kč

VHS Turnov
cca 700 tis. Kč   - sestává se ze 197.278,-Kč na sítě včetně komunikace + TDI + náklady přípojky ve veřejném pozemku (přípojky jsou dle předpokladu)

Přípojky vody a kanalizace 

- veřejné části (není součástí ceny za dílo, firma předložila jednotkové ceny) bude financovat VHS Turnov  s tím, že bude požadovat úhradu po vlastnících připojovaných objektů. Vítězná firma předložila nabídku na jednotkové ceny veřejných částí přípojek – v nabízené ceně je neúměrně vysoká suma za pořízení revizní domovní šachty na kanalizační přípojce (20 tis. Kč) – je nutné s dodavatelem jednat o jejím ponížení.

U vodovodních přípojek budou s vlastníky zřejmě  problémy. Každý má individuální zásobování vodou (studny), nechtějí se napojit. Z  důvodu provádění nového povrchu je ale nutné přípojky provést. Část nákladů byla připočítána do podílu BV (ve stavebním povolení bytového domu je zakotvena povinnost náhrady vlastníkům objektů při případném přerušení stávajících zdrojů vody stavební činností). 

Smluvní vztahy s přispívajícími:

S Městem Rokytnice nad Jizerou bude sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace v ceně 2,5 mil. Kč ve prospěch VHS Turnov. S BV bude sepsána smlouva o příspěvku ve výši 660 tis. Kč rovněž ve prospěch VHS Turnov.

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2007 je pro tuto investici vyčleněna částka 600.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že  10% z celkové ceny díla (336 tis.Kč) bude pozastaveno do 08/2008 na úhradu případných vad vzniklých v zimním období, je tato suma na úhradu podílu VHS dostatečná.

Rozpočtové změny zatím neobsahují v příjmech podíly přispívajících a ve výdajích je obsažen pouze podíl VHS ( nikoliv např. také celkovou cenu díla), a to proto, že je vhodné u tak velké akce nejdříve uzavřít smlouvy. Tyto skutečnosti je nutné zařadit do dalších rozpočtových změn.
Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s výběrem dodavatele stavby vodovodu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně komunikace v Rokytnici nad Jizerou firmou STRABAG, a.s. v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo,

· pověřuje Ing. Hejduka jednat s firmou STRABAG, a.s. o ceně za veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek,

· souhlasí se zajištěním TDI na výše uvedenou akci  - BUDE FORMULOVÁNO NA JEDNÁNÍ, 

· souhlasí s poskytnutím investiční dotace od Města Rokytnice nad Jizerou ve prospěch VHS Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s poskytnutím příspěvku od BV Development Rokytnice n. J. s.r.o. ve prospěch VHS Turnov a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· ukládá paní Červové zabezpečit zahájení jednání s vlastníky připojovaných objektů o financování a výstavbě přípojek.

3.7. Rokytnice nad Jizerou – Sanace VDJ Horní Ves – výběr dodavatele

Jedná se o sanaci VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou – viz podklady RS 04/2007. Provozovatel po osazení měření upozornil na únik vody z akumulační nádrže VDJ Horní Ves. Jedná se o jednokomorový prefabrikovaný vodojem, akumulace z betonové konstrukce kruhového tvaru o obsahu 100 m³. Denně uniká 30 m³. 

Ze 13 oslovených firem podaly 4 firmy nabídku. 

Výběrová komise určila následující pořadí:

1. STAVOKOMPLET, s.r.o. Brandýs n. L.
175.627,-- Kč

2. RB IZOL Havířov



180.170,50Kč

3. REGIO CZECH, s.r.o. Liberec


249.991,-- Kč

4. CHLÁDEK A TINTĚRA Litoměřice

383.708,-- Kč

Nabídka obsahuje sanaci stropu a stěn nátěrovou hmotou „Navom“ včetně desinfekce povrchu betonové konstrukce, zatěsnění prostupů, ošetření spodní spáry, demontáž a montáž nového žebříku, opravu vstupu do akumulační nádrže. 

Sanace bude provedena do 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. Vítězný uchazeč je také provozní společností, a proto si myslíme, že je možné věřit  navržené technologii podpořené jeho zkušenostmi. 

V návrhu rozpočtové změny je na tuto akci vyčleněna suma 200 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výběrem firmy Stavokomplet, s.r.o. Brandýs n. L. na sanaci VDJ Horní Ves v Rokytnici nad Jizerou v ceně dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

4. Finanční záležitosti 

4.1.  rozpočtové změny č. 1

Návrh rozpočtových změn je přílohou podkladů. Návrh ještěneobsahuje například – konečná čísla na Rohozci, akci v Rokytnici, možné ponížení akcí o DPH a změnu investorství u akcí podporovaných krajem. Tyto rozpočtové změny předložíme nejdéle v září.

Stručný popis zásadních příjmových a výdajových položek je proveden v cenách bez DPH.

· Plán výnosů a nákladů 2007 – 1. úprava  ( plán V+N )
Výnosy:

řádek 23 - celkové výnosy (+ 44 721,-) jsou navýšené o poplatky za pohonné hmoty a telefony od zaměstnanců a za prodané podklady pro zpracování nabídek v poptávkových řízeních (náklady na zajištění podkladů jsou v režijních položkách kanceláře – kopírování, desky, papír, služby,...)

Náklady:

řádek 73 – běžné náklady kanceláře celkem  (+ 212 273,-)– náklady kanceláře jsou navýšeny především o náklady na navýšení nájemného spojeného se změnou kanceláře, ponížení nájemného za parkování (není místo), o náklady na vybavení kanceláře (koberce, žaluzie, malování,...) viz. výše, o nákup zimních pneumatik na nové auto a  o náklady na mzdy a odvody z mezd takto: náklady na mzdy byly poníženy o 50 tis. Kč (úspora za 1 měsíc – pozdější nástup Ing. Hejduka) a zároveň navýšeny o 175 500,- Kč – prostředky od Města Turnova (viz. řádek 3 rozpočtu) na odměnu za investiční akci Kanalizace Mašov a Pelešany (dle směrnice města)

řádek 89 – ostatní náklady celkem ( - 391 685,-) – úspora způsobená především ponížením nákladů na nákup nových vodoměrů – dohoda s provozovatelem (v minulém období byla převážná část vodoměrů vyměněna – Rokytnice, nejsou již takové požadavky) a o ponížení VB v Přepeřích, další položky znamenají finanční úpravu dle vývoje – VB v Líšném a další přesuny mezi rozpočtem a plánem V+N (investiční a režijní výdaje) – popis je uveden v poznámce

řádek 95 – nájemné celkem (+ 963 340,-) – navýšení nájmu za vodohospodářský majetek Semil (kanalizace + rek. ČOV) také rozpočet ř. 12 - dotace 

řádek 106 - opravy Město Turnov celkem (- 31 650,-) – úspora dle skutečných nákladů na opravy

řádek 110 – opravy Město Semily celkem (+ 395 000,-) – navýšení dle skutečných nákladů na opravu kanalizace a povrchů komunikace – na povrchy přispívá město – viz. ř. 39 rozpočtu

řádek 1165 – opravy Rokytnice celkem (+ 130 000,-) – navýšení způsobené nutností opravy akumulační nádrže vodojemu, oproti tomu nebudou realizována ochranná pásma vodních zdrojů

řádek 135 – rezerva na opravy objektů (- 400 000,- ) – ponížení rezervy je rozpuštěné pro potřeby rozpočtu
· Rozpočet 2007 – 1. úprava 

Příjmy:

řádek 2 – převod údajů z plánu výnosů a nákladů

řádek 3 – neinvestiční dotace od města Turnova (+ 175 500,-) – dotace na mzdy (odměna za Mašov)

řádek 12 – navýšení dotace od Semil (za nájem majetku)

řádek 15 – 18 – úprava názvů jednotlivých položek dotace dle doporučení DR

řádek 40 – příspěvky...(+ 589 979,- ) – navýšení jednotlivých příspěvků na investice a opravy dle uzavřených smluv a ukončených poptávkových řízení (zpřesnění nákladů)

řádek 43 – celkové rozpočtové příjmy jsou po převodu položek z plánu V+N a rozpočtové úpravě navýšeny o 1 018 761,- Kč

Výdaje:

řádek 47 – náklady na nákup čerpadla byly použity z plánu V+N ponížením na ř. 78

řádek 74 – investiční výdaje Turnov celkem (- 42 741,-) – šetříme na nákupu pozemků a na odložení realizace oplocení VDJ v Ohrazenicích (stále není  dohoda s vlastníkem pozemku), zapojujeme do rozpočtu položky a navýšení stávajících dle usnesení RS, do plánu V+N převádíme finance ne úhradu kanalizace ke smuteční síni (ř.72), významným navýšením je výsledná dohodnutá cena za PD vodovodu Vesecko

řádek 79 – Olešnice ( - 365 000,-) – vodovod nebude realizován, máme PD není stavební povolení, realizace bude v roce 2008

řádek 104 – Čistá Jizera (+ 598 000,-) – zpřesnění jednotlivých položek je uvedeno v poznámce

řádek 116 – Malá Skála (+ 400 000,-) -  upřesnění (navýšení) dotace pro obec po přidělení dotace od LK

řádek 145 – Líšný ( + 52 000,-)- dtto

řádek 151 – Troskovice ( - 214 100,-) – nebyla přidělena dotace, realizace rekonstrukce vodovodu se posunuje do příštího roku

řádek 161 – Jilemnice (- 90 500,-) – celkové ponížení investičních nákladů přes navýšení o 200 tis. u realizace vodovodu Nouzov je způsobené odkladem realizace vodovodu pro č.p. 762, 764

řádek 163 – 182 – investiční výdeje v Lomnici a Rokytnici jsou upřesněny dle rozhodnutí RS, popis jednotlivých položek je v poznámce

řádek 189 – Semily (+ 381 000,-) – plánovaná rezerva na investice (ř. 185) je převedena na položku 6341 na ř. 186 a navýšena o 300 tis. Kč – dotace pro město na realizovanou investiční akci – výstavby kanalizace a rekonstrukce ČOV, nové investice – kanalizace Travnatá a Požárnická ulice dle rozhodnutí RS

řádek 198 – celkové rozpočtové výdaje jsou po rozpočtové úpravě navýšeny o 1 018 761,- Kč

řádek 201 – 211 – financování zůstává beze změny

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2007 s úpravami dle diskuse.

4.2. Poptávkové řízení na investiční úvěr

VHS Turnov vypsalo poptávkové řízení na financování kapitálových výdajů VHS Turnov v roce 2007 -  přijetí úvěru ve výši 10 mil. Kč dle rozhodnutí RS je již zahrnuto v rozpočtu VHS Turnov.

Poptávkové řízení bylo vypsáno s následujícími podmínkami: 

Předmětem plnění poptávkového řízení je poskytnutí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč na financování  „Kapitálových výdajů VHS Turnov v roce  2007“.

Zadavatel požaduje poskytnutí úvěru v české měně s možností čerpání finančních prostředků v období: druhá  polovina srpna 2007 až první polovina prosince 2007. 

Podmínky vyplacení úvěru: prostředky budou použity na zpětné proplacení již uhrazených faktur v běžném roce (faktur vystavených v roce 2007, zdanitelné plnění 2007) spojených s investiční akcí „Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic“.

Převod finančních prostředků: na účet zadavatele na základě prokázání úhrady příslušné faktury spojené s investiční akcí.  

Odklad splátek celé jistiny je stanoven do 1. 1. 2008 (tzn. 1. splátka jistiny bude provedena 31.1.2008). 

Dobu splatnosti úvěru požaduje zadavatel zpracovat variantně:

a) splatnost úvěru na dobu   5  let od data 1. čerpání úvěru

b) splatnost úvěru na dobu 10  let od data 1. čerpání úvěru

Výše úrokové sazby (bude stanovena pro obě varianty splatnosti úvěru):

a) pevná úroková sazba stanovená od data prvního čerpání úvěru až do doby splacení úvěru

b) 12 M PRIBOR + marže v % p.a.; tato marže  nesmí být zvýšena po celé období splatnosti úvěru 

c)  nabídka výhodnější varianty ze strany uchazeče - nepovinná

Zajištění úvěru je stanoveno formou prokázáním vlastních příjmů VHS Turnov. 

Splácení  jistiny v rovnoměrných měsíčních splátkách, a to vždy k ultimu měsíce. 

Splácení úroků z úvěru k ultimu měsíce počínaje měsícem, v němž došlo k prvnímu čerpání úvěru. 

Bylo osloveno 8 peněžních ústavů, nabídky budou předkládány do 9. 7. 2007.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vypsání poptávkového řízení na financování  „Kapitálových výdajů VHS Turnov v roce  2007 a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing. Hejduk, paní Špetlíková, paní Červová, Bc. Staňková.

5. Vnitřní záležitosti 

5.1.  Zařízení kanceláří v Turnově

Nové kanceláře, jednací místnost i další prostory ve vyměněném bytě v Turnově jsou zařízené. Všechny místnosti byly vymalovány, byly položeny zátěžové koberce. Pro vybavení kanceláří byl použit původní kancelářský nábytek. Využity byly i stávající horizontální žaluzie a zářivkové osvětlení. Dokoupeny byly pouze 3 skříně, stůl pod kopírku a zásuvkové kontejnery. V jednací místnosti byla upravena stávající kuchyňská linka, pořízena lednice, jednací stůl a židle.  Většinu prací prováděli pracovníci VHS Turnov, objednána byla pouze výmalba, pokládka koberců, instalace počítačové sítě a montáž žaluzií.

Nábytek, lednice, tabule  




30 473,10 Kč  

Náklady na pořízení nábytku řádek 72 plánu výnosů a nákladů, kde je uvedena suma 50 000,- Kč. Do kanceláře Ing. Hejduka zbývá dokoupit 2 křesla a konferenční stolek. Celková částka na pořízení nábytku nepřekročí  rozpočtovanou částku. 

Monitor, tiskárna, počítačová síť včetně montáže
27 474,37 Kč

Nákup počítačů řádek 37 plánu výnosů a nákladů počítá se sumou 50 000 Kč.

Náklady spojené s pořízením kanceláří jsou v rozpočtové změně č. 1 uvedeny na řádku č. 45. 

koberce včetně položení 18 067,29 Kč, žaluzie, rolety včetně montáže 5 323,55 Kč, osvětlení  (svépomocí)  8 867,69 Kč, výmalba  6 615,-- Kč, 
nyní celkem 38 873,53 Kč 

Proti navyšování nákladů na pořízení kanceláře byla poníženo položka určená na mzdy o mzdu Ing. Hejduka uvažovanou na měsíc březen. Ing. Hejduk  nastoupil od dubna 2007. 

Navýšení nájmů celkem o 46 864 Kč (řádek 33 plánu výnosů a nákladů).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o nákladech na zařízení nové kanceláře v Turnově. 

5.2. Semily – Dodatek k nájemní smlouvě

Dne 21.2. 2007 byla s Městem Semily uzavřena nová nájemní smlouva na vodohospodářský majetek z důvodu realizace stavby kanalizace a rekonstrukce ČOV v Semilech v roce 2006 (investor Město Semily). V nájemní smlouvě nebylo řešeno DPH. Z tohoto důvodu je třeba uzavřít Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, kde bude uvedeno, že nájemné je sjednáno bez DPH, které bude připočteno ve výši v souladu s právními předpisy. Ostatní ujednání zůstávají beze změny. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.2. 2007 a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy.

6. Vztah s provozovatelem 

Bylo vedeny tři základní jednání. První s ing. Šepsem a v Brně s ředitelem celé společnosti ing. Benešem , které avizovaly další změnu provozování našeho majetku formou vytvoření samostatného závodu společně s oblastí Špindlerův Mlýn se sídlem v Jilemnici, a to od roku 2008. Cíl lépe a transparentněji nás provozovat.

Třetí jednání bylo s vedením specializovaného závodu na čistírny a úpravny, kde jsme např. požadovali co nejrychlejší doložení aktuálních číselných výstupů o úrovni čištění na všech ČOV .

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o jednání s provozovatelem.

7. Ostatní 

 7.1. Investice v malých obcích – přípravy projektů – diskuse

Na MZe ČR  vypíší program pro malé obce – na jejich rozvoj, Určitě tam budou spadat i otázky vodovodů a kanalizací. Máme zatím tyto typy : Rakousy - vododov, Troskovice – vodovod, Malá Sála - kanalizace. Je potřeba zahájit rychlou přípravu tam, kde není a tam kde je zjistit podmínky žádostí a pokusit se o jejich podání.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o přípravě dotačních titulů MZe ČR a souhlasí se zahájením přípravy vhodných akcí, požaduje informovat o dalších krocích.
7.2. Deratizace

V období od 4. května do 12. června prováděla na základě objednávky společnost Sedláček – Dereta Mladá Boleslav deratizaci stokových sítí ve městech Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Semily a Turnov. Vzhledem k tomu, že deratizace byla po několika letech provedena na jaře i na podzim  loňského  roku, letošní zjištění jsou příznivější. Trvale zůstává zvýšený výskyt hlodavců v sídlištích. V Turnově sídliště U Nádraží a Patočkovo, Výšinka, Přepeřská; v Lomnici n. P. Babylon; v Jilemnici Spořilov. Nejhorší situace je v Semilech v v ulicích Na Olešce, Luční a okolo Domova důchodců. V některých místech jsou již trvalým pohybem velkého množství hlodavců narušené revizní šachty kanalizace.  Druhá vlna deratizace se zaměřením na nejproblémovější úseky bude provedena v září a říjnu. 

Návrh usnesení:
RS bere na vědomí informaci i o provedené deratizaci. 

7.3.  Plnění úkolů z minulého jednání DR




         - příloha č. 2
- na příštím jednání DR předložit podrobné kalkulace plánované na investiční akci Čistá Jizera v rozdělení na jednotlivá města s vazbou na předpokládané sumy dotací, plánovaných vlastních zdrojů VHS a požadavky na rozpočty měst v jednotlivých letech 

- příloha č. 2  : podklad pro jednání RM Turnova

- takovýto materiál byl předkládán zastupitelům všech měst, obsahuje obecné informace o investičním projektu, konkrétní údaje vždy pro každé město (zde pro Turnov) a tabulku přehledu financování pro všechna města. 

- informovat zastupitelstva jednotlivých měst  o finanční náročnosti akce Čistá Jizera, o předpokládaném časovém a finančním harmonogramu   

V tomto období probíhá účast Ing. Hejduka na zastupitelstvech jednotlivých měst – podrobná zpráva bude podána na jednání RD.

- informovat všechny správce sítí o investičním záměru Čisté Jizery a seznámit je se situacemi realizovaných kanalizací ve všech lokalitách s cílem nabídnout možnost rekonstrukce sítí v trase kanalizace

VHS v současné době chystá mapové podklady pro všechny správce sítí s cílem včas informovat o stavebním záboru v jednotlivých městech. Tato informace se bude v horizontu příštího roku opakovat ještě nejméně 2x – písemnou formou na více míst u každého správce (vedení společnosti, investiční a finanční oddělení). 

- Ing. Pekař doporučil změnu názvu některých položek v rozpočtu VHS Turnov –  pojmenování příjmu dotací od Města Turnova

Změna názvu položek dotací od Města Turnova proběhla se změnou rozpočtu VHS Turnov, jedná se o rozdělení sumy dotace ve výši 18 mil. Kč na dvě konkrétní akce – 14 mil. Kč na odkanalizování Malého Rohozce a 4 mil. Kč na kanalizaci v Mašově a Pelešanech.

- DR doporučuje zahájit vyjednávání o ceně vodného a stočného pro příští rok, požaduje aby provozovatel předložil výsledky hospodaření za minulé období

O procesu tvorby ceny vody a principu sestavení kalkulačního vzorce na příští rok bylo jednáno se zástupci provozní společnosti (Ing. Šeps za provoz vodovodů a kanalizací, Ing. Matuška za provoz ČOV a úpraven vody) – bylo dohodnuto, že po získání výsledků hospodaření za období 1 – 9 / 2007 bude dopočten předpoklad pro 1 – 12 / 2007 a následně bude stanovena kalkulace pro další období. O výši nájemného, procentech zisku a plánovaných tržbách bude jednáno.

- DR požaduje prověřit, zda vyplácení odměn za činnost v orgánech DR a RS není v rozporu s právními normami

VHS oslovilo Ing. Šemoru z MV ČR s dotazem na legálnost vyplácení odměn členům řídícího a kontrolního orgánu VHS Turnov s tímto výsledkem:

K otázce pobírání odměn za zastupování obce v právnických osobách je třeba vyjít z následujících skutečností:
 

a) zákaz pobírání odměn se netýká všech veřejných funkcionářů, ale jen zástupitelů obce, kteří jsou dlouhodobě uvolnění pro výkon své funkce. Netýká se tedy např. neuvolněných radních, neuvolněného místostarosty, neuvolněného starosty, ani úředníků zařazených do obecního úřadu, kterým zákon o střetu zájmů dává statut veřejných funkcionářů.

 

b) musí jit o zastupování obce v podnikající právnické osobě. Nevykonává-li právnická osoba podnikatelskou činnost, nevztahuje se na ni zákaz pobírání odměn.

 

c) zákon o střetu zájmů je založen na osobní odpovědnosti veřejných funkcionářů. Problematická situace tudíž nevzniká na straně právnické osoby, která veřejnému funkcionáři nabídla poskytnutí odměny za jeho práci v řídících, kontrolních nebo dozorčích orgánech, ale toliko veřejnému funkcionáři, který si musí vyhodnotit, zda odměnu přijme či nikoliv.

Závěrem uvádí:

„Pokud DSO nepodniká (nevyvíjí podnikatelskou činnost), neuplatní se zákaz pobírání odměn a i dlouhodobě uvolnění zastupitelé mohou pobírat odměny za členství v příslušných orgánech.“

Z uvedeného vyplývá, že poskytnutí odměn není v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Pokud by se některý z členů řídícího a kontrolního orgánu přes to chtěl vzdát odměny, je to možné.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí splnění úkolů požadovaných Dozorčí radou VHS Turnov.

7.4.  Odměny členům orgánů VHS Turnov

V měsíci červnu budou vyplaceny odměny členům řídícího a kontrolního orgánu VHS Turnov za práci v prvním pololetí letošního roku dle odsouhlasených pravidel. Ing. Hejdukovi náleží pouze odměna za období do nástupu do pracovního poměru.  

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vyplacením odměn dle návrhu.

V Turnově  21.6. 2007




Marcela Červová

