Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 28. srpna 2007 od 13 hodin 

na Obecním úřadu v Kacanovech 

Program jednání:  

1. Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic 

1.1. Činnosti k zakončení akce





      příloha č.1 - 5

1.2. Finanční vypořádání

2. Čistá Jizera

2.1. Příprava  žádosti na prostředky EU a aktuality

2.2.  Souběhy s vodovody v Jilemnici a Lomnici n. Pop.

2.3. Majetková vazba při kanalizace

3. Investiční akce 

3.1. Malá Skála –  Vranové I – Kanalizační přípojky – VŘ dodavatel

3.2. Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce komunikace včetně odvodnění (vodovod a    kanalizace Nad radnicí – BV) 

3.3. Rokytnice nad Jizerou – přepojení společného septiku v Dolní Rokytnici (Ing. Beran, Ing. Štěpánek)
3.4. Investice v malých obcích – přípravy projektů



příloha č. 6  

3.5. Semily - kanalizace Travnatá ulice

3.6. Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

3.7. Lomnice n. Pop. – Oprava venkovních omítek na VDJ Karlov HTP

3.8. Lomnice n. Pop. – Zhotovení projektových dokumentací

3.9. Odstranění vodojemu Vyskeř





příloha č. 7

4. Hydranty 

5. Finanční záležitosti 

5.1.  Dotace z Fondu investic Libereckého kraje 

5.2. Výchozí informace k rozpočtu VHS 2008

6. Vnitřní záležitosti 

6.1. Pokladna – kancelář Semily – zvýšení limitu

7. Vztah s provozovatelem 

7.1.  Pravidelné pracovní jednání 26.7.

7.2.  Cena vody 2006 – vyúčtování 

7.3.  Cena vody 2007 - rekalkulace

7.4.  Osnova jednání o ceně 2008

8. Rozšíření VHS

9. Ostatní 

9.1. Věcná břemena

1.    Odkanalizování Malého a Hrubého Rohozce a Daliměřic 

1.1. Činnosti k zakončení akce

Kolaudační řízení proběhlo bez problémů v červenci 2007. Následně, 24.7., bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, které začátkem září nabude právní moci. 

Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí budou učiněny další kroky vyplývající z podmínek rozhodnutí o přidělení dotačního titulu, které jsou součástí závěrečného vyhodnocení investiční akce. Jedná se hlavně o předložení stanovisek příslušných orgánů, vyúčtování vyčerpaných dotačních prostředků, kompletní fakturace a vyhodnocení plnění závazných ukazatelů stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Část činností spojených se závěrečným vyhodnocením investiční akce připravuje TDI – zajišťuje SČVAK Teplice. Většina nákladů na činnosti TDI byla již uhrazena (593 tis. Kč) a zbývajících 100 tis. Kč bude doplaceno do konce roku 2007 – po vypracování a odevzdání kompletních podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce a podkladů pro zařazení hotového díla do majetku VHS. Zde je nutno poznamenat, že zvláště tyto činnosti plní TDI hodně nekvalitně, musíme jej velmi často opravovat, tlačit k plnění, realizovat některé kroky za ně  apod. Proto před doplatkem poslední částky vyhodnotíme tuto etapy a případně budeme žádat o slevu z ceny.  

Do konce srpna 2007 bude poslední splátkou 5 mil. Kč kompletně doplacena zvláštní finanční jistina dodavateli díla v celkové výši 15 mil. Kč, která byla dodavatelem poskytnuta v loňském roce jako záruka na provedení a dokončení díla, protože byla požadována v soutěži, ale způsob fakturace její uplatnění vylučoval.  

Pro celkové dokončení  akce je nutné rovněž vypořádání věcného břemene pro České Dráhy, které vzniklo v souvislosti s prodloužením kanalizace v Koškově ulici za fotbalovým Hřištěm. Křížení kanalizace se železniční tratí ČD však znamenalo souhlas Českých Drah a stanovení podmínek, mezi které patří také sepsání smlouvy o věcném břemeni na p.p.č. 3893/1 v k.ú. Turnov a úhrada tohoto břemene ve výši 85 tis. Kč ve prospěch ČD. Částka byla stanovena na základě platného ceníku VB Českých drah a smlouva bude sepsána po zpracování jejího návrhu právním odborem ČD, nejpozději do konce roku 2007.

1.2. Smluvní vztahy a finanční vypořádání 

1.2.1.Rekapitulace smluvního vztahu se SSŽ

Základní SoD (14.9.2005)
cena díla   98 823 207,- Kč ( z toho dešťová kanalizace cca 20 mil., splašková 78 mil), termín realizace  31. 10. 2006

Dodatek č. 1 (1.3.2006)  změna termínu plnění  na 15. 7. 2007, zrušení zálohové fakturace – fakturace bude probíhat za skutečně provedené práce, zrušení pozastávky z cena díla – požadavek poskytovatele podpory

Dodatek č. 2 (4.10.2006)  dohoda o poskytnutí finanční jistoty na provedení díla – poskytnutí 15 mil. Kč na účet VHS po dobu stavby

Dodatek č. 3 (20.12.2006)  zmenšení rozsahu prací o objekt dešťové kanalizace na Malém Rohozci  a tím ponížení ceny za dešťovou kanalizaci o 13 mil. Kč (celková cena díla 85 695 545,- Kč)

Dodatek č. 4 (21.12.2006) navýšení ceny splaškové kanalizace z důvodu rozšíření prací na konečné úpravě povrchů komunikací (Bezručova, Palackého) – požadavek města, navýšení cena díla o 13 mil. Kč (celková cena 98 766 344,- Kč)

Dodatek č. 5 (13.7.2007) navýšení ceny díla o 5 150 507,- Kč (celková cena 103 916 850,- Kč) 

· zrušení rezervy na dešťové kanalizaci ve výši 0,5 mil. Kč, ponížení ostatních nákladů dešťové kanalizace 

· vícepráce na dešťové (246 tis.) a splaškové kanalizaci (2 mil.) – viz přílohy

· poplatky za zábor veřejného prostranství (1,5 mil.)

· vícepráce na komunikacích - požadavky města (2,9 mil.) – viz přílohy

· stanovení termínů úhrady – odklad některých plateb (říjen 2007 a březen 2008)

1.2.2. Přehled méněprací , víceprací a dalších nákladů 

Financování stavby probíhalo podle smlouvy o dílo. Při realizaci stavby byly sledovány více a méněpráce v členění:

· náklady spojené s realizací kanalizace (hradí VHS),

· náklady spojené s realizací povrchů (hradí Město Turnov formou dotace pro VHS).

Část víceprací byla již RS odsouhlasena (příloha č. 1). Přehled zbylých víceprací  v dalším období je uveden  v příloze č.2.

Dalším nákladem stavby jsou navíc poplatky za zábor veřejného prostranství ve výši cca 1,543  mil. Kč. Tyto náklady nebyly zahrnuty v rozpočtu stavby, na jejich úhradu bude poskytnuta dotace od Města Turnova (viz příloha č. 4). 

Ostatní náklady stavby (TDI kanalizace i komunikací, autorský dozor a změny PD) v roce 2007 představují celkovou částku 730 tis. Kč. Celkové ostatní náklady od počátku přípravy projektu a zajištění stavby představují částku 3,6 mil. Kč.

1.2.3.Vztah s městem:

VHS má s Městem Turnovem uzavřenou smlouvu na poskytnutí dotace na realizaci povrchů. Po dohodě s dodavatelem stavby bude v letošním roce uhrazena pouze část nákladů na tyto SO, zbývající část nákladů a vícepráce budou uhrazeny v roce 2008 – viz příloha č. 5 – je  nutné sepsat dodatek ke smlouvě na poskytnutí dotace podle přílohy. 

Dalším detailem byla dohoda ing. Hejduka a starostky Turnova o započtení úhrady 226 tis. Kč na kulturní dílo uprostřed kruhové křižovatky zasažené stavbou, s tím, že Město Turnov přispívá ohromné částky ze svého základního rozpočtu a tuto akci považuje za svoji prioritu. e Bylo dohodnuto, že o tuto částku bude ponížen příspěvek města do VHS na akci v letošním roce.

Na TDI při realizaci povrchů byl městem vybrán pan Vocásek za cenu 142 tis. Kč. Po vzájemné dohodě bude část nákladů na tuto činnost hradit VHS  a část nákladů ve výši 85 tis, Kč poukáže město VHS formou dotace v roce 2008 (příloha č. 5)

Dopravní značení – položka, kterou mělo město v rozpočtu na realizaci povrchů, VHS uhradí městu část nákladů na dopravní značení tím způsobem, že bude o 60 tis. Kč ponížena dotace města na realizaci povrchů.

1.2.4. Vliv na rozpočet VHS:

a) Rozpočet 2007 (změny oproti schválenému)

Příjmy:

· VHS obdrží v letošním roce dotaci od města ve výši nákladů na zábor veřejného prostranství a nákladů na opravu komunikace Na Vršku  ve výši 1 689 559,- Kč (příloha č. 5)

· příjmy z dotace od města budou poníženy o 226 tis. Kč – umělecké dílo

Výdaje:

· výdaje na realizaci stavby budou navýšeny o poplatky za zábor veřejného prostranství  1 542 984,- Kč a na vícepráce nezahrnuté v rozpočtu  ve výši  1 212 349,- Kč (náklady na septik v Brig. ul.  779 tis. jsou již v rozpočtu zahrnuty na samostatném řádku, rozpočet obsahoval v položce stavby rezervu 97 089,- Kč)

· náklady na vícepráce na dešťové kanalizaci ve výši  245 927,- Kč

· do rozpočtu bude zavedena položka náklady na TDI při dozorování povrchů komunikací ve výši 142 000,- Kč 

· do rozpočtu bude zavedena položka na opravu ulice Na Vršku ve výši 146 575,- Kč (Jedná se o úpravy povrchu komunikace v ulici Na Vršku, které vznikly na základě požadavku města Turnova. Tyto úpravy nebyly řešeny projektem kanalizace ani projektem rekonstrukce Bezručovy ulice. Po výstavbě kanalizace zde byly povrchy dle smlouvy uvedeny do původního stavu, následně byly v rámci výstavby VO a přeložky vedení NN povrchy znovu zasaženy. Na základě požadavku Města byl původní prašno-kamenitý povrch nahrazen asfaltovým recyklátem a svah pod komunikací byl zpevněn opěrnou zdí z betonových tvárnic.)

· náklady na úhradu věcného břemene pro České dráhy (kanalizace pod Jičínským mostem) ve výši 85 tis. Kč

b) Rozpočet 2008

Příjmy:

· VHS obdrží od města dotaci na doplatky povrchů komunikací a na úhradu vícenákladů na površích ve výši  9 914 900,- Kč (viz příloha č. 5)
Výdaje:

· VHS doplatí dodavateli stavby náklady spojené s realizací povrchů ve výši  9 890 055,- Kč (odečteno dopravní značení 60 tis. a navýšeno o náklady na TDI 85 tis.) + DPH 1 879 110,45 Kč tj 11 769 165,45 Kč (v letošním roce nám bude vráceno DPH ze zatím neuhrazené faktury, v příštím roce budeme platit sumu vč. DPH)

1.2.5. Popis tabulek příloh

Příloha č.1 

- přehled více a méněprací období 10/2005 – 9/2006 odsouhlasený na RS dne 12. 9. 2006. Na úhradu víceprací je použita rezerva ze smlouvy o dílo 2,5 mil. Kč.

Zůstatek rezervy ve výši 501 700,- Kč bude sloužit pro další náklady – vícepráce stavby. 

Příloha č. 2

· další více a méněpráce za období 10/2006 – 7/2007

a)Dešťová kanalizace:

- z důvodu nutnosti prodloužení stoky dešťové kanalizace v oblasti na Hrubém Rohozci (u zámku) je navýšení ceny za tento objekt o 245 927,- Kč

b) Splašková kanalizace:

Méněpráce -je zahrnutý zůstatek rezervy ve výši 501 700,- Kč, nerealizované položky z rozpočtu

Vícepráce – přehled všech zbývajících víceprací 

Rozdíl více a méněprací  2 088 521,- Kč znamená navýšení ceny díla, je zahrnut do dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo (viz tabulka přílohy č. 4 ), po dohodě s dodavatelem stavby bude uhrazen do 31. 10. 2007.

Příloha č. 3 

- jedná se o méně a vícepráce na objektu SO 03 a SO 04 – povrchy komunikací ve výsledné sumě + 2 919 158,- Kč realizované na základě požadavku města. Tyto vícenáklady stavby budou dle dohody s dodavatelem stavby a s městem uhrazeny do 31. 3. 2008.

Příloha č. 4

- rekapitulace nákladů stavby – podklad pro sepsání posledního dodatku ke smlouvě o dílo.

V tabulce jsou zahrnuty vícepráce VHS dle přílohy č. 2, vícepráce města dle přílohy č. 3 a náklady na zábor veřejného prostranství ve výši 1 542 984,- Kč

Příloha č. 5 

- přehled finančního vztahu s městem.

V prvním řádku je přehled stávajícího stavu – uzavření smlouvy s dotací na dva roky (2007 a 2008) a skutečnost plnění – město uhradilo všechny fakturované náklady na Bezručově a Palackého ulici.

Ve sloupci vícepráce jsou uvedeny práce na obou objektech v sumě 2,9 mil. Kč.

Celkový doplatek je součet odkladu platby a víceprací.

Tabulka napravo navazuje na sumu celkového doplatku za dílo, kterou na základě dohod s městem ponižujeme o náklady na dopravní značení (tím se VHS podílí na jejich úhradě) a navyšujeme o část nákladů na TDI (85 tis. Kč) – to vše označeno  *  znamená proplacení v roce 2008.

Náklady na zábor veřejného prostranství a na opravu ulice Na Vršku budou proplaceny do 31.10.2007.

1.2.6. Závěr:

Po započtení příjmů z dotace od města a všech výdajů spojených se stavbou kanalizace je nutné upravit  rozpočet v roce 2007 o 1 911 276,- Kč. Navýšení výdajů bude skoro plně  pokryto příjmem z nadměrného odpočtu DPH z dosud neuhrazené faktury (1 879 110 Kč). 

Pozn. Pozastávka na SFŽP – pozitivní tečkou za celou akcí bude vyplacení  10% pozastávky z části dotačních prostředků – suma ve výši 2 610 515,- Kč, která  bude vyplacena po předání závěrečného vyhodnocení akce, po jeho kontrole pracovníkem fondu a po konečném přiznání dotace (doposud je dotace jen jako záloha) – předpoklad do poloviny roku 2008. Měla by být tedy příjmem v našem rozpočtu 2008 a bude z části principielně sloužit jako uhrazení DPH na faktuře za komunikace.( viz výše 1 911 tis. Kč ).

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí ukončení stavby, přehled financování a smluvní vztahy

· souhlasí se sepsáním smlouvy na vznik věcného břemene v pozemcích ČD – p.p.č. 3893/1 v k.ú. Turnov za cenu dle návrhu

· souhlasí se soupisem víceprací vzniklých při stavbě dle návrhu a s jejich zahrnutím do dodatku ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby

· souhlasí se sepsáním dodatku ke smlouvě na poskytnutí investiční dotace s Městem Turnovem v sumách a časovém členění dle návrhu 
2. Čistá Jizera

2.1. Příprava žádosti o prostředky EU a aktuality 

Přes všechna osobní jednání a předkládané informace se strany zástupců MŽP a SFŽP nakonec došlo k nečekanému vývoji. V našem operačním programu byla sice vypsána výzva č. 1 – přihlášky září, říjen -  ale není určena pro nás.

Pracovníci MŽP vyhověli tlaku vedení, co nejrychleji ukázat, jak lze začít čerpat v  ČR peníze z EU.Vypsali však první kolo tak, že se do něj přihlásí pouze minimum zájemců. Pouze ti,  kteří budou jen stavět kanalizace (nikoliv rekonstruovat) a kde zatím  není privátní provozovatel, není jiné sdružení – je pouze obec. Klíčovým se tedy ukázal fakt existujících dlouhodobých provozních smluv a nevyřešenost tohoto stavu mezi úředníky u nás a v EU.

Co nyní víme? Máme nové přísliby, že druhá výzva již bude opravdu pro nás. Přijde na přelomu října a listopadu a v ní by už měly být sporné věci  dořešené  v náš prospěch – akceptace našeho stavu konce provozní smlouvy prosinec  2009, možnost rekonstrukcí řadů, atd. Dnes je tedy jisté, že hlavní stavební aktivita začne opravdu až na jaře  2009, protože celý příští rok spolkne administrativa žádostí a výběrových řízení. V září jsou organizovány na toto téma dva klíčové semináře v Praze. Jejich závěry budeme prezentovat na příští RS.

Měli jsme jednání se zpracovatelem žádostí  se dvěma závěry:

· musíme ještě více lobovat, abychom mohli v druhé výzvě podávat žádosti a  aby o projektu Čistá Jizera  všichni věděli, 

· již  o prázdninách jsme zahájili přípravu žádosti, protože zveřejněné formuláře a osnova žádosti z první výzvy se nebudou měnit vůbec, nebo minimálně. Lze totiž očekávat, že času na podání žádosti nebude mnoho.

Další aktuality:

· odeslali jsme dopis ostatním síťařům o ČJ a potřebě koordinovat  a  na podzim zorganizujeme s městy na jejich půdě jednání o této otázce 

· v Lomnici se rozhodli omezit rozsah odkanalizování Košova přibližně na polovinu

· v Lomnici starosta začal ve smyslu usnesení reálně připravovat rozsah doprovodných akcí

· klíčový úkol pro praktickou realizaci  Čisté Jizery – prosadit výběrová řízení na dodavatele po městech, z důvodů nutnosti opravdového  soutěžního prostředí ke snížení ceny

· v Semilech bychom měli v září projednat ČJ na zastupitelstvu – jde o poslední město

· jednáme se Českou spořitelnou a KB o možné budoucí spolupráci

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí aktuální informace o přípravě žádosti na prostředky z EU a s ohledem na blížící se termín vypsání výzvy  ukládá ing. Hejdukovi předkládat na každou RS aktuální informace o této otázce.

2.2.  Jilemnice, Lomnice n. Pop. – vodovody v souběhu

Po urgenci dodal ing. Mádle z SčVK a.s. seznam vodovodů v Jilemnici a Lomnici n. Pop. v souběhu s kanalizací vhodných k výměně:

Jilemnice (celková délka 817m)

· Valdštejnská – výměna vodovodu v úseku U Labutě-Krkonošská (stávající řad Oc DN80)

· Hrabačov – výměna vodovodu v ulicích U Jizerky, U potoka (stávající řady Oc DN125 a PVC DN80)

· Branská – zokruhování vodovodu a výměna (stávající řady Lt DN100 a PVC DN80)

Lomnice n. Pop. (celková délka 3490m)

· Na Větrově – zokruhování vodovodu a výměna v ulicích Na Větrově, k hrobce, Třebízského, Jeronýmova, Havlíčkova (stávající řady Lt DN40 a 80)

· pod školou – výměna vodovodu mezi Komerční bankou a Školním náměstím (stávající řad Lt DN80)

· Smetanova ulice – výměna vodovodu v úseku Poděbradova-J. Kábrta a Šlechtova-Skuhrovská (stávající řady Lt DN100 a 150)

· u stadionu – výměna vodovodu v ulicích gen. Svobody, Lidická (stávající řady Lt DN80)

· Antala Staška – výměna vodovodu v úseku J. Kábrta-Hoření Lomnice (stávající řady Lt DN125 a 200)

Další postup:

Jedná se o původní vodovody z první poloviny minulého století, které však byly postaveny velmi kvalitně a z kvalitního materiálu (Lt DN 40-150 mm). Ve vodovodech jsou optimální tlaky,  proto pouze s výjimkami dochází po desítky let jen k minimu poruch.

Požadavek provozovatele není úplně jednoznačný, jako tomu bylo např. v Rokytnici,  proto se nám zdá komplexní projektové řešení zbytečně složité a finančně náročné. Pokud by došlo k potřebě vyměnit, je možné  toto provést bez stavebního povolení, pouze řešit ohlášení havarijního stavu, šlo by o jasnou opravu.

Dle uvedených skutečností navrhujeme výměnu vodovodů v souběhu s kanalizací v Jilemnici a Lomnici n. Pop. s výjimkou zokruhování (nová výstavba) neprojektovat, nechat zpracovat pouze výkazy výměr, které bychom měli připraveny  na vhodné začlenění do soutěže na kanalizaci. Podle skutečné situace rozhodnuto, zda se vodovody vymění či nikoli.

V případě odsouhlasení tohoto návrhu bude zpracování a projednání dokumentace na zokruhování vodovodů a vytvoření všech výkazů výměr poptáno a následně předloženo Radě sdružení k projednání.

Informace další města: V Turnově je výměna vodovodů v souběhu vyprojektována, V Rokytnici n. Jiz. se dokumentace zpracovává a za Semily byly podklady předány Svazku města a obcí Semily – aktuální informace o přípravě podá Mgr. Farský na jednání RS.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem ohledně vodovodů v souběhu s kanalizací vhodných k výměně v Jilemnici a Lomnici n. Pop. 

2.3.  Turnov - Dodatečné povolení stoky T, smlouva o smlouvě budoucí nájemní

V květnu bylo zjištěno, že při postupném doplňování žádosti o stavební povolení rekonstrukcí nebyla do stavebního povolení nedorozuměním mezi projektantem a vodoprávním úřadem zařazena stoka T – Koňský trh, podél Stebénky ke shybce pod vodotečí.

Projektant zajistil všechny doklady nutné k dodatečnému povolení této stoky, kromě souhlasu p. Kosche - pozemek p.p.č. 232/1 k.ú. Turnov má výměru pouze 80 m2, pán je z Prahy a dění v Turnově ho vůbec nezajímá. Po telefonickém jednání byl souhlas za podmínky sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nájemní po dobu stavby ve výši  5.000,-Kč přislíben.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí nájemní po dobu stavby s p. Koschem (pozemek p.p.č. 232/1 k.ú. Turnov) a pověřuje ing. Hejduka jejím podpisem.

3. Investiční akce 

3.1. Malá Skála –  Vranové I – Kanalizační přípojky – VŘ dodavatel
Na minulém zasedání RS VHS Turnov bylo schváleno vypsání výběrového řízení na dodavatele prodloužení kanalizace v obci Malá Skála. Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace včetně přípojek pro odkanalizování rodinných domů v obci Malá Skála (k.ú. Vranové I. díl) čp. 94, 126, 395, 119 a 100 (sokolovna). Na tuto stavbu zajistila obec Malá Skála projektovou dokumentaci, kterou VHS předložilo Stavebnímu úřadu v Turnově se žádostí o stavební povolení. Dílo mělo být realizováno ještě letos, vzhledem k vyčleněným finančním prostředkům obce Malá Skála a na základě společné dohody.  

Na VHS jsme bohužel neprověřili včas úroveň předané dokumentace. V průběhu stavebního řízení shledal také  stavební úřad v Turnově v projektové dokumentaci jisté nedostatky které nevyhovují požadavkům nového stavebního zákona a kvůli kterým stavební řízení přerušil do doby předložení vyhovující projektové dokumentace a kompletní dokladové části. Na základě zjištěných nedostatků byl projektant stavby písemně požádán o nápravu a doplnění projektové dokumentace, tak aby bylo možné stavební řízení obnovit. Vzhledem k časové náročnosti úprav projektové dokumentace a získání stanovisek správců sítí nebude s největší pravděpodobností realizace díla možná v letošním roce, jelikož projekt musí projít kompletním územním i stavebním řízením (cca 3 – 4 měsíce do doby pravomocného stavebního povolení).

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí předpokládaný posun akce do roku 2008 z důvodu potřebného vylepšení projektové dokumentace. 

3.2. Rokytnice nad Jizerou – rekonstrukce komunikace 

Tato akce je nyní největší investiční akcí, kterou realizujeme. Současně  jasně největší akcí z pohledu Rokytnice nad Jizerou. Smlouva byla podepsána přesně dle harmonogramu na konci června, to samé platí o dalších potřebných smlouvách – spolufinancování apod.. Generální dodavatele Strabag si kupodivu rychle sehnal firmu Evosa jako subdodavatele. 

Pak již akce přinesla standardní negativní projevy a komplikace: 

· nástup dodavatele na stavbu byl cca o 3 týdny zpožděn 

· v úzké uličce byly existující sítě zcela jinak uspořádány, než projektantovi řekli síťaři

· nad předpokládaným koncem stavby se aktivovali další vlastníky objektů a stavbu chtějí o cca 15 m prodloužit

· na stavbě je nervozita z možných smluvních pokut z prodlení (původní smlouva do 21.9.) i ze skutečnosti, že se ve značné části umísťují stavěné sítě nikoliv podle projektu, ale podle odhalené skutečnosti pod zemí

Zvětšení rozsahu a prodloužení termínu:

Řešením této akce je dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, komunikace, přípojky a přidruženou investicí je kabel VČE, který byl už  během několika dní položen. 

Nad vrchním koncem akce jsou dva domy – jeden z nich se nyní staví a může se napojit (lépe než septikem) a druhý  existující se snahou vyřešit své odkanalizování již dnes (byť delší přípojkou) a nečekat na akci Čistá Jizera, která přinese pokračování sítí dále.   

Dešťová kanalizace bude dále řešena jinak, proto by šlo o prodloužení řadů vody a kanalizace o cca 15 m  včetně kompletního řešení komunikace. Dodavatel požaduje částku cca 250 tis. Kč a 14 dní prodloužení lhůty realizace stavby. 

Navrhujeme tento záměr odsouhlasit s tím, že na  podíl kanalizace přispějí iniciátoři změny  dle standardního poměru a zbytek bude hrazen z prostředků VHS, protože aktuálně projednané řešení veřejných částí přípojek přinese zásadní zmenšení očekávané částky. Ani prodloužení termínu není překážkou, protože dodavatel nabídl v soutěži kratší termín, než jsme požadovali a navíc tím  budeme jinou formou reagovat  na situaci na stavbě. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informace o průběhu stavby a schvaluje zvětšení rozsahu díla dle návrhu.

3.3. Rokytnice nad Jizerou – přepojení společného septiku v Dolní Rokytnici (Ing. Beran, Ing. Štěpánek)

Jedná se přepojení společného septiku pro několik RD v Dolní Rokytnici n. J. na stávající kanalizaci.

Ing. Štěpánek (stavební firma ROTES Rokytnice n. J.) požádal VHS Turnov o pomoc při řešení likvidaci odpadních vod z několika RD formou zajištění projektové dokumentace na řešení citovaného problému včetně stavebního povolení, s tím, že kanalizační řad, který by svedl splaškové vody ze společného septiku, by zrealizoval na své náklady a následně darovací smlouvou předal do majetku VHS Turnov.

Jedná se o 50 m kanalizačního řadu v travnatém terénu (louce) po pozemku Ing. Štěpánka, napojeného na stávající kanalizační sběrač, dále likvidaci septiku, zřízení spojné šachty a přepojení přípojek. 

Návrh řešení:

Navrhujeme požadavku pana Štěpánka vyhovět, sepsat dohoda o společném postupu, ve které budou zakotvena potřebná pravidla a požadavky pro realizaci celé akce:

· VHS zajistí PD a stavební povolení

· pan Štěpánek zajistí realizaci stavby kanalizace, zrušení septiku (vyvezení, vybourání), realizaci spojovací šachty a napojení všech přípojek a převod stavby darovací smlouvou

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zajištěním PD včetně stavebního povolení na přepojení septiku, s předchozím  uzavřením dohody o společném postupu s Ing. Štěpánkem dle návrhu.

3.4. Investice v malých obcích – přípravy projektů



příloha č. 6

Na základě požadavků starostů některých obcí a doporučení provozovatele je připraven seznam  záměrů k zadání zpracování projektové dokumentace, viz příloha č. X. 

Doporučujeme připravit projektové dokumentace a příslušné souhlasy  a povolení.tak, aby bylo možné žádat o dotace MZe ČR. Zpracování dokumentace jejíž cena dle předpokladu nepřesáhne 50 tis. Kč navrhujeme zadat u projektanta s místní znalostí. U dokumentace  na rozsáhlejší investiční akce bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele PD. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s přípravou projektových dokumentací na uvedené akce a vypsáním VŘ na zpracovatele dokumentace větších akcí.

3.5.  Semily – Kanalizace Travnatá ulice
Jedná se o vybudování kanalizačního řadu v městské komunikaci v Travnaté ulici. Akci vyvolal pan Převrátil, který se bude na realizaci kanalizace finančně podílet, plánuje zde výstavbu RD. PD zpracovává Ing. Stříž. Při stavbě bude možnost odkanalizovat také stávající 3 RD. 

Rozsah výstavby kanalizace byl původně 74 m. Byli osloveni vlastníci stávajících RD s možností napojení. Během projednávání byla doručena žádost pana Hlavy (č.p. 187) o prodloužení řadu v komunikaci o 25 m, až k hranici jeho pozemku. Rovněž ve vyjádření SčVK, a.s., bylo doporučeno řad prodloužit dle požadavku. Je nutné dopracovat PD – nákladem 5 tis. Kč požadavek pana Stříže na zapracování změny.

Výstavba kanalizace se předpokládá na podzim 2007, případně na jaře 2008, závisí na projednání stavebního povolení (předpoklad vydání září - říjen 2007). 

VHS Turnov vypíše poptávkové řízení na dodavatele výstavby kanalizace v celém rozsahu v délce 99 m s předpokládaným termínem realizace listopad 2007.

Při výstavbě kanalizace bude řešena oprava komunikace pouze v rýze po realizaci kanalizace.

Financování:

P. Převrátil bude financovat podíl 71.000,-Kč viz schválení RS 04/2007. VHS Turnov bude financovat zbývající část, předpoklad cca 250.000,-Kč. 

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2007 nejsou zahrnuty náklady na realizaci stavby, ani na navýšení za PD. V kapitole investic pro Semily je zařazeno 800.000,-Kč jako investiční dotace na kanalizaci pro Město Semily. Finanční řešení budeme zabezpečovat až podle skutečných částek a podmínek z výběrového řízení. Je předpoklad, že potřebná částka nad přijatý příspěvek (která bude obsahovat všechny související náklady) by byla v rozpočtové změně zahrnuta mimo již dnes schválenou dotaci 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí:

· s navýšením ceny za přepracování projektové dokumentace na akci: Kanalizace Travnatá ulice Semily a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku ke smlouvě o dílo s Ing. Střížem,

· s vypsáním poptávkového řízení na realizaci akce v celém rozsahu a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Mgr. Farský, p. Červová, p. Bímová

3.6. Semily – Oprava kanalizace Nádražní ulice

Jedná se o opravu jednotné kanalizace DN 400, 500 v Nádražní ulici v Semilech (pod Telecomem). Stavbu prováděla firma Petra Drašara z Jičína. Opravu zpevněných ploch jako subdodávku prováděla firma Němcová Pardubice. Opravu kanalizace financovalo VHS Turnov, na opravu zpevněných povrchů v celé šíři komunikace přispívalo Město Semily. 

Stavba byla realizována od 06 do 07 / 2007, předání stavby proběhlo 20.7. 2007. Pan Drašar předal stavbu s nedodělky. Jedná se zejména o umístění 1 štěrbinového žlabu, dosypání štěrku a rozprostření zeminy v nezpevněných plochách, dokončení - úprava monolitické šachty. Odstranění vad a nedodělků dle SoD do 30 dnů od předání. 

Penalizace nedodržení termínu dokončení stavby:

Pan Drašar nastoupil na stavbu o 5 týdnů později oproti termínu v SoD. Stavba měla být dokončena do 29. 6. 2007. Prodlení je ve  21 kalendářních dnů. Pokuta dle SoD je ve výši 2.000,-Kč/den, což je celkem 42.000,-Kč. 

Pokutu doporučujeme uplatnit v plné výši, pan Drašar byl několikrát upozorněn na možné sankce v případě neplnění termínů vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Průběh stavby:

Původní rozsah uzavřené smlouvy o dílo:

Kanalizace 

DN 400, 500 v celkové délce 45,6 m 





248.688,-Kč 

Komunikace

v celé šíři komunikace v délce 45,6m, ve výměře 377,5 m² (dlažební kostky)
 548.649,-Kč

Ostatní náklady 







  
   23.000,-Kč

Celkem 









 820.337,-Kč

Změny v řešení  komunikace, vyvolané vícepráce:

Během stavebních prací došlo ke změně povrchu úpravy komunikace z dlažebních kostek na asfaltový povrch – dle požadavků Města Semily. Původní žulové kostky nebylo možné použít v plánovaném rozsahu dle PD, muselo by se hodně dokupovat a navýšit tím cenu. Proto bylo rozhodnuto změnit povrch na asfalt. Změna technologie neměla bohužel vliv na snížení ceny , protože  většina kostek měla být původních, část kostek již byla v průběhu stavby očištěna, zbytek byl roztříděn a také bylo nutné navýšit podkladní vrstvy o 5 cm v celém rozsahu.Při ocenění změny realizace povrchu byly použité jednotkové ceny ze soutěže, jelikož původní rozpočet část asfaltu obsahoval. Dlažební kostky si ponechalo město k jinému využití.

Ze strany Města Semily byl před dokončením stavby vznesen požadavek na rozšíření asfaltového povrchu o 72,5 m² (výměry dle geodetického zaměření).
Po kontrole TDI – Ing. Vávra Železný Brod, předložil pan Drašar vícepráce na komunikaci ve výši 79.481,-Kč  a to zejména právě díky výše uvedenému rozšíření výměry.  

Kanalizace byla při stavbě prodloužena z důvodu umístění šachet při křížení inženýrských sítí o 8,4 m, což ale z větší části pokryly méněpráce na kanalizaci, vícepráce jsou tedy ve výši 1.693,-Kč.

Rozsah stavby náklady stavby dle skutečnosti:

Kanalizace 

DN 400, 500 v celkové délce 54 m 






 250.381,-Kč 

Komunikace

v celé šíři komunikace ve výměře 450 m² (asfalt)




 628.130,-Kč

Ostatní náklady 







  
   23.000,-Kč

Celkem p. Drašar







   
 901.511,-Kč

Ostatní náklady VHS Turnov

TDI










  15.000,-Kč 

Archeologický průzkum







    3.730,-Kč

Úprava PD a rozpočtu







    3.500,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové náklady stavby







923.741,-Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příspěvek Města Semily na opravu komunikace




548.649,-Kč

Podíl VHS Turnov včetně víceprací






375.092,-Kč

Výše uvedené ceny jsou bez DPH.

V rozpočtu VHS Turnov bylo na opravu kanalizace bez zpevněných ploch určeno 450.000,-Kč. Jelikož byla oprava kanalizace zrealizována za menší náklady, navíc bude využita smluvní pokuta za termín dokončení, doporučujeme uhradit vícepráce z rozpočtu VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s uplatněním smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby pro firmu pana Drašara v plné výši dle návrhu,

· bere na vědomí finanční vypořádání akce 

3.7. Lomnice n. Pop. – Oprava venkovních omítek na VDJ Karlov HTP

Jedná se o zemní dvoukomorový vodojem 2x650m3, zrealizovaný v akci „Z“ - kvalita provedení stavby tomu odpovídá. RS VHS Turnov bylo odsouhlaseno provedení sanace venkovních poškozených omítek, na tyto práce byl ing. Kaplanem zpracován technologický postup provádění a výkaz výměr.

Osloveno bylo 8 firem z okolí, předány byly 2 nabídky, které byly za účasti Města Lomnice n. Pop. (p. Mastník) vyhodnoceny a určeno jejich následující pořadí:

1. místo: Václav Zachař - stavební činnost, Vítkovice v Krk.


104.147,-Kč

(subdodavatel zednických prací na zastřešení ÚV Hrabačov a objektů v Rokytnici n. Jiz.)

2. místo: Bronislav Bláha, Stružinec





123.900,-Kč

Termín provedení září 2007, cena dle projektanta 141.133,30Kč.

V rozpočtu je vyčleněno na tuto akci 200.000,-.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výběrem firmy Václav Zachař – stavební činnost na provedení opravy venkovních omítek na VDJ Karlov HTP, Lomnice n. Pop. a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

3.8. Lomnice n. Pop. – Zhotovení projektových dokumentací

Jedná se o dostavbu kanalizace (zapomnělo se na ni při zadání Čisté Jizery) a řešení rekonstrukce vodovodů, které nejsou v souběhu s akcí Čistá Jizera.

V současné době je nutno nechat vyprojektovat následující projektové dokumentace:

1) výstavba kanalizace v Jilemnické ulici – „V Rybníčkách“ (projednáno na minulé RS VHS Turnov)

2) rekonstrukce vodovodů malých profilů – jedná se o vodovodní řady Lt DN40 a DN60 o celkové délce 1,54km, jejichž kapacita je u výše položených míst nedostatečná 

· Stará Lomnice – odbočka od silnice k čp. 847, Lt DN40 – 95m

· Stará Lomnice – odbočka mezi domy proti benzinové pumpě, Lt DN40 – 105m

· Máchova – odbočný řad od čp. 877 k čp. 874, Lt DN60 – 65m

· Slunná – hoření úsek, Lt DN60 – 95m

· Poděbradova – různé úseky, Lt DN60 – 450m

· Za vlakovým nádražím u viaduktu, Lt DN40 – 400m

· Žižkov, horní úsek – Lt DN60, 330m

Na výběr projektanta výstavby kanalizace v Jilemnické ulici – „V Rybníčkách“ již byla minule jmenována komise v následujícím složení: p. Mastník, p. Pochop, pí. Červová, ing. Rajm. Poptávkové řízení by proběhlo současně na obě stavby, smlouvy o dílo by však byly sepsány zvláště na vodovody a kanalizaci.

V letošním rozpočtu je na projektové dokumentace vyčleněna rezerva 200.000,- Kč. Realizace vyprojektovaných staveb bude probíhat dle finančních možností v dalších letech, kanalizace v Jilemnické ulici případně při projektu Čistá Jizera.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na akci „Lomnice n. Pop. – rekonstrukce vodovodů malých profilů“ společně s poptávkou na výstavbu kanalizace v Jilemnické ulici - „V Rybníčkách“ a souhlasí se složením výběrové komise jmenované usnesením čj. 105/2007.

3.9. Odstranění vodojemu Vyskeř




příloha č. 

V obci Vyskeř je dokončena stavba vodojemu 2 x 35 m3  v těsném sousedství stávajícího  vodojemu. (viz příloha). Nový vodojem bude v majetku Obce Vyskeř, která na jeho stavbu čerpá dotaci Libereckého kraje. Stávající vodojem v majetku VHS Turnov je do budoucnosti nevyužitelný. 

Navrhujeme proto jeho demolici.. 

Demoliční práce byly poptány u dodavatele nového VDJ společnosti SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou. Společnost nabízí částečné rozebrání železobetonové stěny akumulační komory, kompletní rozebrání železobetonového stropu akumulační komory a zbourání nadzemní zděné části vstupu. Suť bude použita jako zásyp stávající akumulační komory. V akumulační komoře bude proveden průraz dna. PO dokončení demolice bude v místě rozprostřena ornice.  

Nabídková cena SaD, v.o.s. Jablonec n. N. na demolici  je Kč 62 032,97 bez DPH. Při poptání demolice u provozovatele SčVK, a.s. i po jednání s panem Šimkem, jako zástupcem Obce Vyskeř. Konstatujeme, že nabídková cena je nízká a doporučujeme demolici u společnosti objednat. Položka bude zahrnuta do změn rozpočtu VHS Turnov. 

Návrh na usnesení: 

RS souhlasí s demolicí objektu VDJ Vyskeř a se zadáním provedení prací společnosti SaD,.v.o. za cenu dle nabídky. 

4. Hydranty – pro požární ochranu – revize 

Jak již byla RS VHS Turnov informována, řešili jsme problematiku revizí hydrantů na vodovodní síti.

Problém:

Investoři občanských staveb požadovali, jako doklad ke kolaudaci, revizi nejbližšího hydrantu dle zákona o požární ochraně mnohdy i v případech, kdy by hydrant revizi nevyhověl. Měli ho navržený v požární zprávě projektové dokumentace, ale provozovatele ani nás se nikdo při její tvorbě neptal, zda hydrant vyhoví. V požárních řádech měst je uvedeno, že požární bezpečnost města je zabezpečena hydrantovou sítí - v praxi již hasiči přímo z hydrantů vůbec nehasí.

Proběhlo několik jednání mezi Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, provozovatelem a dotčenými městy – tj. Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n. Pop. a Rokytnice n. Jiz. Výsledkem je dohoda o stanovení několika hydrantů v každém městě, které budou v případě potřeby používány jako požární. Ostatní jsou považovány pouze za technologické pro odkalení, odvzdušnění apod.

Seznamy a mapky těchto hydrantů vytipovaných pro požární ochranu (celkem 62ks hydrantů ve všech městech) byly oficiálně rozeslány zúčastněným stranám – tj. hasičům, provozovateli a dotčeným městům. Starostům těchto měst a krizovým manažerům byla zároveň zaslána žádost o změnu požárních řádů měst, která by měla spočívat v aktualizaci seznamů hydrantů vytipovaných pro požární ochranu. Po té bude skutečnost oznámena stavebním úřadům a k výše nastíněnému problému by pak již nemělo docházet.

Dle dohody s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje bude v letošním roce na vytipované hydranty provedena revize dle zákona - oslovena byla firma Koudelka a syn z Horní Sytové. Nabídka bude předložena na jednání.

V rozpočtu je na revize požárních hydrantů vyčleněna částka 100.000,-Kč.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s objednáním revizí hydrantů vytipovaných pro požární ochranu u firmy Koudelka a syn za cenu dle nabídky.

· ukládá starostům měst Turnov, Semily, Jilemnice, Lomnice n. Pop. a Rokytnice n. Jiz. zjistit stav aktualizace požárních řádů dle žádosti VHS Turnov

5. Finanční záležitosti 

5.1. Dotace z Fondu investic Libereckého kraje 

Vodohospodářské sdružení Turnov podalo jménem svým a v zastoupení obcí Malá Skála, Vyskeř a Líšný žádosti o poskytnutí finančních prostředků z Investičního fondu Libereckého kraje, program drobných vodohospodářských investic I – 5. Před schválením přidělení finančních prostředků požádalo VHS Turnov Liberecký kraj o schválení změny příjemce již navržených finančních příspěvků z jednotlivých obcí na VHS.  Důvodem byl především celkově výrazně nižší poměr navržených příspěvků z nákladů jednotlivých akcí. Vlastní zdroje spolufinancují jednotlivé obce ze svých rozpočtů a VHS Turnov. Tím, že investorem akcí je VHS Turnov jako plátce DPH dojde k zásadním statisícovým úsporám celkových potřebných nákladů.  Zastupitelstvo LK na svém jednání 26.6. t.r. změnu příjemce dotace schválilo, usnesení č. 195/07/ZK. 

V současné době jsou Krajským úřadem LK na základě předložených dokumentů připravovány smlouvy o dotacích. VHS Turnov  převezme práva investora výše uvedených akcí, s dodavateli vybranými na základě výběrových řízení sepsalo SoD se shodnými smluvními podmínkami jako byly SoD uzavřené s obcemi, stejně tak mandátní smlouvy na výkon TDI. Mandátní smlouva uzavřené mezi obcemi  a VHS Turnov pozbývají platnosti. 

Změna příjemce byla předjednána se starosty jednotlivých obcí i  RS VHS Turnov dne 28.6.2007.  Přesto doporučujeme schválení změny zastupitelstvy obce. 

Malá Skála C – výstavba vodovodního řadu Záborčí

náklad bez DPH 
Kč 1 326 051 

dotace 
Kč 450 000
tj. 33,94 %

Líšný – prodloužení vodovodu k sokolovně

náklad bez DPH 
Kč    585 986 

dotace 
Kč 318 000
tj. 54,27 %

Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany, III. etapa 

náklad bez DPH 
Kč 2 666 658 

dotace 
Kč 1 000 000
tj. 37,50 %

Troskovice – rekonstrukce řadů Pod Troskami, Za hasičárnou, Pod Křenovy

Zastupitelstvo Libereckého kraje nechválilo investiční dotaci na uvedenou stavbu. 

Návrh na usnesení:

RS  
-     schvaluje uvedený postup při získání investičních dotací

· souhlasí s přijetím dotací od Libereckého kraje

5.2. Základní úvahy o rozpočtu VHS v roce 2008

Předkládáme úplně základní úvahu o rozpočtu 2008. Zatímco před sestavováním rozpočtu na 2007 jsme měli předem dlouhodobé obavy o tom, zda jej lze vůbec kvůli velkým investicím dát dohromady,   první úvahy o 2008 jsou velmi pozitivní. 

Zjednodušeně lze konstatovat: nájem je v roce 2007 – 33 mil. Kč, po překalkulaci by měl být cca 35 mil. Kč a v roce 2008 lze očekávat dohodu nejméně 37 mil. Kč. Náklady v roce 2008: 6 mil. Kč chod sdružení, 13 mil. Kč splátky úvěrů, 3 mil. Kč – drobné doplatky 2007 ( Rokytnice, Jilemnice, Nádražní ulice, Vyskeř), doplatky DPH z akce Rohozec pokryjí pozastávky Fondu. Mělo by zbýt k použití nejméně 15 mil. Kč.( bez dotací, atd. ). A to samozřejmě neuvažujeme v této úvaze navýšení nájmů díky přistoupení dalších obcí, protože lze očekávat, že  by naopak přinesly vyšší nutnost výdajů. Současně je předpokládanou rezervou předpokládaný  zůstatek rozpočtu z roku 2007.

Lze tedy :

-    realizovat některé malé akce 

· zahájit rekonstrukci čerpací stanice v Jilemnici

-    šetřit na příští roky, kdy je Čistá Jizera

-    splácet dřív úvěry

Budeme o této otázce diskutovat na konci roku, ale podle našeho  názoru by bylo dobré kombinovat první tři možnosti, které naznačuji ve významu sestupně. 

Na malé akce, kromě dotovaných Evropou, nebo havárie bude při Čisté Jizeře méně  místa – pracovní vytížení a finance. Na důležitou akci v Jilemnici stejně máme malou šanci sehnat dotační prostředky, protože jde o vodovodní akci ve velkém městě. Proto by bylo vhodné využít dalšího roku prodlení v akci Čistá Jizera alespoň k jejímu zahájení. Šetřit na příští roky lze, ale při očekávaném úvěrovém zatížení 150 mil. Kč nějakých 3 – 5 mil. Kč nemá skoro žádný investiční význam, spíše jen pocitový, či režijní. Splácet úvěry dříve při našem budoucím zatížení také lze, ale význam tohoto kroku je úplně minimální.

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí rozpočtový výhled organizace pro rok 2008.

6. Vnitřní záležitosti 

6.1. Pokladna – kancelář Semily – zvýšení limitu

Limit pokladny v kanceláři v Semilech je nyní 5.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavby kanalizace je nutné vybírat příspěvky na veřejné části přípojek ve výši 8 984,- Kč je stávající limit opakovaně překračován.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zvýšením limitu pokladny v Semilech na 20 000,- Kč.

7. Vztah s provozovatelem 

7.1.Jednání s provozovatelem 

Na konci července proběhlo jednání s provozovatelem – ing. Šeps, ing. Mádle, ing. Urban, p,. Šimek. Projednávali jsme následující okruhy :

· projednání hydrantů pro požár s hasiči je už u konce

· je nutno vytipovat kanalizace v Jilemnici – platí se stoka, teče do vodoteče

· Lomnice, Jilemnice – potřeba vodovodů v souběhu s ČJ

· odkoupení pozemků pod čerpací stanicí Jilemnice

· neoprávněná napojení na Mašově do nové kanalizace

· investiční akce na Vyskři

· opravy majetku zahrnuté do kalkulace

· konflikt p. Malečka  v Troskovicích

· nedostatečné napojování v Přepeřích na novou kanalizaci

· budoucí investice v malých obcích – Mukařov II, Sněhov, Malá Skála, Mladostov, Olešnice, Troskovice – Tachov

· přistoupení vodovodního svazku  SM

· možné další rozšíření VHS – svazek Rovensko, Modřišice

Současně bylo v polovině srpna jednání s generálním ředitelem provozovatele ing. Benešem  s těmito závěry :

- dohoda o prezentaci nového závodu na říjnové RS

- potvrzení dohody o překalkulaci 2007 

- diskuse o ČJ na navazujících vazbách 

Návrh na usnesení :

RS vzala na vědomí informaci o jednáních s vedením provozovatele za uplynulé období.

7. 2. vyúčtování kalkulace ceny vodného a stočného za rok 2006

Při přípravě podkladů na jednání dozorčí rady jsme si vyžádali od provozovatele loňské vyúčtování. Čekalo nás nemilé překvapení. V písemném materiálu jsme dostali informaci, že na území  cenové unie (včetně svazku SM) bylo nakonec vybráno  o 2,3 mil. Kč více na vodném a 1,2 mil. Kč více na stočném, tedy celkem o 3,5 mil. Kč tržeb navíc oproti plánu. Z tohoto velkého nárůstu si provozovatel povýšil zisk o 800 tis. Kč a mnoho nákladových položek  o celý zbytek – tedy 2,7 mil. Kč. U našeho nájemného tedy  nedošlo k navýšení a nedošlo ani k žádné nabídce provozovatele na povýšení plánovaných oprav.

Ze zkušeností víme, že v minulosti  při každém zásadnějším  navýšení tržeb zorganizoval provozovatel  před koncem roku  jednání se samosprávami o tom, jak naložit s nárůstem tržeb - po dohodě obou stran došlo k úpravě nákladových položek  do výsledné optimální podoby kalkulačního vzorce. Úpravou se vždy navýšilo nájemné, nebo alespoň povýšila částka na potřebné opravy majetku provedené provozovatelem. 

Provozovatel měl na naši vážnou výtku pouze dva věcné argumenty :

a) rozdělení provozů přineslo finančně nepřehlednou situaci. I my  jsme to nevěděli ani těsně před koncem roku a naše uzávěrka je už 3.ledna roku následujícího. Nešlo prý reagovat.

b) druhým byla skutečnost, že hlavní nárůst tržeb se projevil až při posledních odpočtech  v prosinci, o čemž se mě na tabulce snažili přesvědčit.  

Jako protiargument lze uvést, že přesto byli na straně provozovatele  pracovníci, kteří stav znali už na přelomu roku a byla by nejméně slušnost jej oznámit dříve, třena na jaře 2007, ale i v prosinci 2006. Nejméně určitě někdo konkrétní  musel v tu dobu upravit kalkulační vzorec na skutečnost.

Tento stav je neúnosný a není možné nechat jej být. Bohužel se skutečností 2006 již nelze nic dělat, bylo a bude  možné po provozovateli požadovat v dalších letech kompenzace.

Návrh na usnesení: 

RS projednala informaci o vyúčtování provozovatele za rok 2006.

7.3.  Rekalkulace ceny 2007

Na předchozí bod úzce navazuje problém letošního roku. Schválený kalkulační vzorec pro rok 2007 na tržbách i nákladech vychází z plánu 2006, nikoliv z výše popsané zásadní změny skutečnosti 2006. Je tedy možné a z našeho pohledu nutné  překalkulovat – čemuž se SČVAK nebránil – zejména navýšit tržby a tím i naše nájemné. Zvýšené nájem je samozřejmě nutný k pokrytí všech investičních požadavků dle projednávaných bodů.

Naším požadavkem bylo, aby nová kalkulace ještě zvýhodnila nás vlastníky – reagovala  za číselný i nevhodný postup v roce 2006. V praxi jsme navrhli navýšení tržeb na skutečnost 2006 a veškeré navýšení tržeb předat na straně nákladů  do nájemného. Současně tedy  neakceptovat  žádný jiný náklad na navýšení provozu 2007. A pokud bude provozovatel požadovat navýšit některé nákladové položky, tak na úkor navýšení tržeb nad skutečnost 2006. Nabídce bylo vyhověno přesně podle požadavků. 

Provozovatel však současně požádal o akceptaci dvou  podmínek:

· ponechat procento zisku – tedy při navýšení tržeb roste mírně i zisk

-   ze získaného navýšeného nájmu převést cca 1 mil. Kč do položky plánované opravy, abych mohl realizovat svými kapacitami nutné havarijní akce dle dohody na vodovodech. 

K první otázce uvedu poměr z překalkulace. U vody z vybraných celkových tržeb navíc v tis. Kč 2777 – je navrženo zvýšení nájmů  o 2245, náklady cca o  249 a plánovaný zisk o 283. S tím, že navýšení nákladů bylo dle našeho požadavku pokryto plánovaným nárůstem prodeje o 10 tis. m3 oproti skutečnosti 2006. 

Pro upřesnění informace - z  navýšení nájmu na vodném  lze očekávat odhadem, že těsně nad 400 tis. bude podíl svazku SM, tedy navýšení jejich nájmu z výše uvedené částky. 

O stoky z celkového navýšení tis. Kč 843, nájem zvýšen o 755 a plánovaný zisk o 88, náklady provozovatele zůstaly neměnné.

K druhé věci navrhuji akceptovat částku pouze 0,5 mil. Kč, s tím, že svazek SM by měl také určitou část dle jejich uvážení převést do  této položky. A současně akceptovat řešení přes kalkulační vzorec – provozovatel by vykázal za dohodnuté jednotkové ceny plnění navýšeného plánu oprav, tedy nikoliv výběrovým řízením přes rozpočet VHS.

Závěr : 

Nabídce lze vyhovět, dojde k nečekanému a výraznému nárůstu nájmu  a rekalkulace pro nás bude dobrým východiskem pro stanovení ceny 2008. 

Je však jasné, že v 2006 nás provozovatel připravil nevhodným postupem o logický nárůst nájmu a zmiňované prostředky umístil  do nákladových položek  bez našeho vědomí. A protože je při letošní překalkulaci skoro nepožadoval navýšit, je zřejmé, že v loňském roce nebyl jejich výdaj zcela potřebný.  Jakousi kompenzaci provedl tím, že při překalkulaci tržeb akceptoval povinnost nezvýšit své provozní náklady.Také ani  postup provozovatele  v 2007, tedy to, že aktivita musela vyjít z naší strany není v pořádku.

Shrnutě čísla: 

Navýšení tržeb … 3500 tis. Kč, z toho :  

· zisk provozovatele – 370 tis. Kč

· náklady provozovatele – 250 tis. Kč

· navýšení plánu oprav – 500 tis. Kč

· navýšení nájmu svazek SM – 400 tis. Kč ( navýšení plánu oprav z toho ??? )

· navýšení nájmu VHS – 2000 tis. Kč

Návrh na usnesení :

RS schvaluje z důvodu zabezpečení navýšených požadavky na investiční akce a nutné opravy  vodohospodářského majetku rekalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

7.4.  Vývoj ceny  v roce 2008

Oznámil jsem provozovateli, že bez dohody o rocích 2006, 2007 nebudeme zahajovat jednání o 2008. Na 2008 jsme diskutovali o mém předpokladu  obdobného postupu  postup jako u SVS – tedy navýšit cenu max. o 5 % z důvodu, že Čistá Jizera díky dalším termínovým skluzům  nebude ani příští rok finančně zatěžovat VHS. 

Současně jsme projednali harmonogram jednání o této otázce :  v září příprava podkladů pro jednání, říjen první jednání na Bedřichově – listopad – dohoda o ceně na 2008.

Návrh na usnesení : 

RS projednala zadání k úvodnímu projednání cenového vývoje v roce 2008.

8. Rozšíření VHS

Rozšíření VHS je nejlépe organizovat tak, aby byl uskutečněn k 1.1. následujícího roku. Na podzim probíhají schvalovací mechanismy na zastupitelstvech, proto je během léta pravý čas k jednání s potencionálními partnery. Předkládáme Vám následující výsledky jednání:

a) Modřišice ( včetně osady Podháj )

Obec nemá žádný věcný ani finanční problém. Pro dlouholetou starostku  je správa vodovodu a investice do něj.  Cenu vody mají cca na 50 % naší ceny. Výchozí faktory jsou logicky proti spojení. Přesto starostka před volbami naznačila, že po volbách může dojít k jednání, protože jiný starosta už asi nebude o vodu tak pečovat a další okolnosti – částečné napojení na turnovský vodovod v Mašově, možnost jednou odkanalizovat čerpáním do nové kanalizace v Mašově tomu nasvědčují. Modřišice by byly vhodnou nástupní stanicí na systém v obci Všeň, který bude jednou mít vyšší význam díky výstavbě aquacentra.  Navíc společně bychom díky obcím Kacanovy, Olešnice a Vyskeř uzavřeli územní vazby. Starostka však byla zvolena na další čtyři roky, proto myšlenku vstupu Modřišic do VHS můžeme na další tři roky opustit.

b) Svazek Rovensko (4 obce v okolí)

Do této lokality nás nutí shodný provozovatel již více let. Jde o opak Modřišic – mají problémy s kvalitou vody – řešení dvě akce za cca 8 mil. Kč, nemají prostředky, nemají nikoho, koho by to byla práce, či koníček. Střed Rovenska by si zasloužil co nejdříve kvalitní kanalizaci. Dnes tam sice vybírá SčVK stočné, ale splašky ústí  napřímo do vodoteče. Cena vody je příznivá – skoro stejná, cena stoky je jediný problém při spojení. Na jednání budu informovat o závěrech ze schůzky se starosty obcí svazku. 

c) Svazek Semily 

Ani po volbách, výměně starostů a více jak půlročním jednání na více úrovních není věc dotažena do konce. Platí i nadále – obec Chuchelna váhá se vstupem a ostatní daleko větší členové svazku – Semily, Benešov – nemají dost síly ji přesvědčit. 

Ani naše přesvědčování obce i dalších členů svazku nemá úspěšnost.

Návrh na usnesení : 

RS ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání konečný materiál o této otázce a ing. Farskému učinit příslušné kroky k dořešení celé otázky. 

9. Ostatní 

9.1. Věcná břemena 

V této otázce dlouhodobě zkoušíme jakkoliv prosadit na Kraji vylepšení naší pozice. 

Dnešní stav: snažíme se zdržovat  mluvní postupy, abychom nemuseli platit ohromné částky, nebo se k nim jasně zavázat do doby, než navždy prohrajeme , nebo zvítězíme. 

Postup kraje: přitvrdil díky našemu zdržovacímu postupu, nové stavební povolení dostaneme jen po uhrazení věcného břemene předem, tedy i kdybychom nestavěli, už kraji posíláme peníze. Naštěstí toto rozhodnutí ještě neplatilo pro Čistou Jizeru. 

Náš cíl: radikálně snížit, nebo úplně vynulovat sazby pro města a svazky obcí ve vyhlášce. Investice do této doby řešit zpětně nějakým prominutím předpokládané úhrady Rady kraje, zastupitelstva.

Postup k úspěchu: Pokud chceme uspět, musí se usnést zastupitelstvo kraje. Pokud vystoupíme z titulu  veřejnosti dle jednacího řádu na jejich jednání, máme nulovou šanci k odsouhlasení jakéhokoliv našeho návrhu. Pokud vystoupí nějaký vybraný zastupitel bez předjednání v politických kruzích, nemá možná ani 20-ti procentní šanci. Pokud se nějak dostaneme na oficiální program jednání  zastupitelstva bez projednání ve vedení kraje a ODS, také nemáme ani 50 % šanci na úspěch.   Pokud chceme uspět – musí to chtít špičky ODS na kraji. 

Oslovili  jsme ústně i písemně pana hejtmana – bez odezvy. Oslovili jsme ústně i písemně pana Ziku – on jediný vykazuje v tuto chvíli aktivní zájem otázku alespoň částečně vyřešit v náš prospěch. Může nám trochu pomoci i předvolební stav i to, že byl svědkem  praktických důsledků při akci v Líšném, kdy ze svého kapitoly přidal obci na vodovod a ihned poté  naopak  podstatnou částku obce (VHS) musela kraji vrátit za věcné břemeno, přestože díky naší akci je půl staré krajské silnice s novým povrchem. Oslovili jsme pana Richtera opakovaně – trvá na svém stanovisku, že jde o oprávněný požadavek kraje, navíc obdobný, jako tomu je v jiných krajích. Nabízí pouze rozložit vypočtenou platbu do více let.

Klíčové jednání z konce července mezi pány Hejdukem, Zikou a Richterem také zásadní řešení nepřineslo. Nabídli jsme  ústupek – zlevněte sazby na polovinu. Pan Richter i dál trval na svém stanovisku oprávněnosti. Pan Zika neměl sílu ani chuť věc řešit nějakou silovou pozicí. Přineslo jen opakovaný slib pana Ziky, že se ještě pokusí přesvědčit p. Richtera, aby stanovisko ODS mělo potřebnou jednotu pro projednání. 

Bohužel se domníváme, že není férové čekat např. do voleb s vírou, že nová garnitura kraje  rozhodne v náš prospěch. Měli bychom tuto otázku vyřešit ještě letos. 

Návrh na usnesení:

RS ukládá ing. Hejdukovi opětovně oslovit představitele kraje s žádostí o vylepšení pozice měst a svazků měst v této otázce.

21. srpna 2007

