       Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 30. října 2007  v zasedací místnosti č. 215 MěÚ v Turnově v 13.00 hod

Program jednání:

1. Vztah s provozovatelem 

1.1.  Zřízení nového závodu od roku 2008

1.2.  Diskuse s generálním ředitelem SČVK

1.3.  Informace o provozu ČOV
2. Čistá Jizera

2.1.  Školení, semináře, návštěvy

2.2.  Důležité závěry k rozhodování ( počet žádostí, provoz, souběh s dalšími dotacemi)

2.3. Realizované investiční činnosti


       příloha č. 1 – situace

3. Investiční akce, opravy

3.1.  Odkanalizování Hrubého a  Malého Rohozce a Daliměřic 

3.1.1. Navýšení nákladů na TDI – Rekonstrukce povrchů ulic Bezručova a Palackého

3.1.2. Kontrola EU

3.1.3. Úpravy povrchů křižovatky u zámku Hrubý Rohozec

3.2. Turnov – Vesecko – přeložka vodovodu 

3.3. Turnov – Kanalizace v ulici U Nádraží (p. Latík)

3.4. Turnov – Oprava vodovodu Bukovina

3.5. Turnov – kácení stromů – kanalizace Nudvojovice
příloha  č.2 - situace
 

3.6. Turnov – oprava komunikace Mašov  

3.7. Turnov – oprava vodovodu Mašov – řad K, K1

3.8. Malá Skála – Vodovod Záborčí

3.9. Přepeře – odkanalizování místní části Potůček - VŘ
3.10. Přepeře – převod VH majetku na VHS Turnov

3.11. Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany – III. etapa
3.12. Rakousy – Vodovod Borek-Kalich

3.13. Jilemnice – Doprojektování kanalizace

3.14. Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek

3.15. Lomnice n. Pop. – Oprava venkovních omítek na VDJ Karlov HTP a VDJ Želechy

3.16. Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá – korespondenční hlasování 

3.17. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves 

3.18. Rokytnice n. J. – Dolní R. - Zimní str., I. e. splaškové  kan. (p. Hejnic, p. Škrabálek)

3.19. Rokytnice nad Jizerou – Zkapacitnění vodovodů

3.20. Rokytnice n. J. – Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v komunikaci – I. etapa 

3.21. Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice

3.22. Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část

4. Rozšíření VHS Turnov

4.1.  Vstup obcí Svazku Rovensko a Svazku Semily

4.2. Dodatek Stanov a Smlouvy o sdružení

příloha – dodatky ke zřiz. listinám
5. Rekalkulace ceny vodného a stočného 2007

příloha – kalkulace V+S
6. Finanční záležitosti  - rozpočtové změny č. 2
příloha – návrh rozp. změn č. 2
7. Ostatní

Stavba roku LK 2007

1. Vztah s provozovatelem 

1.1.  Zřízení nového závodu od roku 2008

Pan generální ředitel ing. Beneš přijde představit společně se svými kolegy založení nového specializovaného závodu se sídlem pravděpodobně v Jilemnici od roku 2008. Dnešní rozdělené pravomoci k jednotlivým provozním činnostem ( Teplice, Liberec ) by se měly opět soustředit do jedné organizace – dřívější model, který byl pro nás čitelnější. 

Důvody k jeho zřízení  : 

· SČVAK koupil nám podobný provoz  Vrchlabí a chce ho řídit  optimálním způsobem

· pan ředitel chce vyhovět našim prosbám a chce zčitelnit provoz

· blíží se diskuse o budoucím provozování a on  musí dělat vůči nám pozitivní kroky

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci generální ředitele provozovatele o založení nového provozního subjektu od roku 2008 s odpovědností provozovat majetek VHS Turnov.

1.2.  Diskuse s generálním ředitelem SČVK

Jde o relativně mladého a nového ředitele. Po dlouhodobém působení ing. Švermy na tomto postu byl angažován francouzskými majiteli s určitě zajímavými zadáními. Současně hodně přednáší a má určitě zajímavé informace například o evropských penězích apod. Máte možnost se na cokoliv zeptat.

1.3.  Informace o provozu ČOV – ing. Blažek vedoucí specializovaného závodu 
Požádali jsme o prezentaci této otázky. Pravděpodobně ji obdržíte emailem, ihned  poté, co ji dostaneme.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí zprávu o provozování areálů čistíren odpadních vod a v této souvislosti :

- ukládá ing. Hejdukovi projednat požadavky na úhradu nákladů v Jilemnici 

2. Čistá Jizera

2.1.  Školení, semináře, návštěvy

Čistá Jizera je největší  prioritou  VHS. Během dvou měsíců  od posledního jednání jsem absolvovali následující kroky:

· dvojnásobné jednání s ing. Křížem – šéf na peníze EU na MŽP

· jednání s náměstkem SFŽP a vedoucí na evropské peníze

· jednání s představiteli firmy Mott Mac Donald o vzorci na výpočet dotace

· dvojnásobné jednání na centrále České spořitelny o úvěrových schopnostech 

· jednání s KB Mladá Boleslav

· opakovaná jednání a pracovní koordinace se zpracovatelem žádosti firmou Regioplan

· opakovaná jednání s projektanty a provozovatelem

· opakovaná jednání s městy, zastupitelstvo v SM 

· konference o penězích z EU – Třebíč – organizovali vlastnící infrastruktury, nejvyšší obsazení
· konference o penězích EU Praha – organizoval SMOČR a provozovatelé
· jednání se starosty, primátory a nejvyššími zástupci provozovatele – společná cesta do Francie

· jednání s možnými dodavateli a firmou realizující PPP projekty

Získané informace: naše výzva by snad měla být vypsána do konce roku. Spořitelna nám s největší pravděpodobností dodá požadované a důležité doporučení ke schopnostem přijmout úvěr. Máme již hodně odpracováno na přípravě žádosti – požadované tabulky, přesná analýza rozsahu, apod. Semily na zastupitelstvu jako poslední město odsouhlasilo Čistou Jizeru. Máme všechny potřebné souhlasy.

2.2.  Důležité závěry k rozhodování 
Klíčové je v nejbližší době rozhodnout , zda Čistou Jizeru nerozdělíme na dvě souběžné žádosti. Snažíme se získat co nejvíc informací o ukazatelích ovlivňujících výpočtový vzorec dotace. Pak by třeba spojení Rokytnice( nové stavby, budoucí vyšší tržby, méně % dotace ) s Turnovem ( více rekonstrukcí, více % dotace ) mohlo vést  k zásadně lepším procentům a tedy sumám získaných dotací na tu samou věc. 

Současně se obáváme, že jakmile vysoutěžíme nad 710 mil. Kč uznatelných nákladů, tak nám přesunou vše navíc do nedotovaných částek. Protože je náš velký  objem díla  hraniční s ohledem na předpokládané soutěžního prostředí, i toto je jeden z možných důvodů rozdělení ČJ. 

Evropu a státem požadované podmínky budoucího provozování majetku obsažené v očekávané  výzvě budou mít zásadní vliv na rozhodnutí o provozování – tedy zda založit vlastní firmu, nebo podstoupit výběrové řízení dle koncesního zákona. Starostové mě požádali předložit na toto téma zprávu do října. S ohledem na naplněnost programu RS a stálou nevyjasněnost odkládáme projednání těchto bodů na listopad. 

Už dnes je jasné, že například na vodu v Rokytnici nad Jizerou budeme muset hledat  použití - souběh s jinými dotacemi – EU a státu. 

Návrh na usnesení: 

RS projednala průběh přípravy žádosti na akci Čistá Jizera a ukládá ing. Hejdukovi předložit projednávaná témata na příští jednání RS. 

2.2. Realizované investiční činnosti

2.3.1.Turnov – tendrová dokumentace

V červenci tohoto roku byl původnímu zhotoviteli tendrové dokumentace, firmě VAK-KAN s.r.o., i novému, firmě AQUECON s.r.o., zaslán seznam dříve projednaných připomínek k dokumentaci z předchozích kontrolních dní, které je nutno v tendrové dokumentaci odstranit.

Po urgenci VHS Turnov se uskutečnilo mezi VHS Turnov, VAK-KAN s.r.o. a AQUECON s.r.o. o připomínkách těsně před odevzdáním tendrové dokumentace jednání:

- část již je v dokumentaci odstraněna

- část je pod původní smlouvou s VAK-KANem a bude odstraněna 

· část již byla projednána, ale jedná se o vícepráce (rozsah stok v původní smlouvě nezahrnutých) 

Jedná se o následující vícepráce: prodloužení rekonstrukce v ulici Karla Vika o 52m, doplnění rekonstrukce v ulici Nádražní v úseku Prouskova-Přepeřská o délce cca 80m a dořešení odkanalizování nemovitostí u Stebénky na křižovatce „U Raka“ o délce 48m se 3 DČS.

Dokumentaci doplní firma AQUECON s.r.o. za 39.400,-Kč formou dodatku k tendrové dokumentaci.

Pozn. Očekávané problémy převzetí odpovědnosti za Turnov jinou firmou už začínají přinášet své negativní projevy. Nelze s tím nic udělat.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s objednáním doplňku tendrové dokumentace u firmy AQUECON s.r.o. s cenou dle návrhu.

2.3.2.Rokytnice nad Jizerou – Změna trasy Dolní Rokytnice – Letní Strana řad A3

 – příloha č. 1  situace změny trasy

Na základě požadavků vlastníků nemovitostí byla projednávána změna vedení kanalizace v Dolní Rokytnici. Původně navržená trasa kanalizace vede protlakem v místní komunikaci v hloubce 4,5 m cca 4 m od vodního zdroje pro zásobování 8 objektů, a dále pokračuje v soukromých pozemcích loukou (podloží skála) podél lesa dolů. Vlastníci poukazovali na ohrožení vodního zdroje a současně na nutnost čerpání několika domů. Požadovali další nové vedení kanalizace a vyhnout se vodním zdrojům a za to nabídli, lepší vedení původního řešení mimo skálu. S občany bylo několikrát za přítomnosti Města jednáno. 

S projektantem byly posuzovány možnosti vedení trasy mimo zdroj. Po propočítání nákladů jsme došli k závěru, že navýšení metrů kanalizace v louce zásadně nepřevýší náklady protlaku v komunikaci a vedení ve skále. Dohodli jsme se tedy na vyhovění změny vedení trasy. Vlastníci poskytli souhlasy k vedení kanalizace po jejich pozemcích. 

Pozitivní řešení ve prospěch obyvatel je důležité i na image akce – jde o jediný projevený nesouhlas obyvatel a navíc tam bydlí jedna zastupitelka. 

Nabídka Ing. Bukváře na přepracování PD:

DSP+RD

36.238,-Kč
S Ing. Bukvářem bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se změnou řešení umístění kanalizace a s uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě o dílo v ceně dle návrhu.

2.3.3. Turnov – Výstavba kanalizace Sadová ulice

Při veřejných projednáváních rozsahu výstavby a rekonstrukcí kanalizace byl vznesen podmět na dostavbu kanalizace také v ulici Sadová – cca 400m (včetně bezejmenné uličky), 21 ks přípojek. Provozovatel ověřil nutnost doprojektování a současný projektant Čisté Jizery v Turnově – firma AQUECON s.r.o. na žádost VHS Turnov podala na zpracování a projednání dokumentace nabídku, která se v porovnání s obvyklými cenami jevila jako vysoká. Z tohoto důvodu byli osloveni také místní projektanti – p. Hnát a ing. Vávra.

Pan Hnát při konzultaci s provozovatelem narazil na nutnost zrekonstruovat také část stávající kanalizace – cca 150m, na kterou se bude nově budovaná napojovat a vypracoval svou nabídku ve dvou variantách.

Přehled podaných nabídek

(obsahují DÚR, ÚR, DSP+RD, SP, přípojky a zaměření, termín SP cca do ½ roku 2008)

Bez rekonstrukce:

1. AQUECON s.r.o. Teplice



241.000,-Kč

2. GAPA – Radek Hnát Turnov


145.000,-Kč

3. Ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod

156.850,-Kč

Včetně rekonstrukce:

1. GAPA – Radek Hnát Turnov


176.000,-Kč

Nabídka pana Hnáta včetně rekonstrukce se zdá jako nejvýhodnější ze všech.

I zde jde o požadavek zastupitelky – image pozitivní reakce je důležitá. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací na dostavbě kanalizace v Sadové ulici v Turnově včetně nutné rekonstrukce firmě GAPA – Radek Hnát Turnov dle předložené nabídky.

2.3.4.  Semily, Jilemnice – Přeložky vodovodů

V průběhu projektování kanalizace jsme po projektantech požadovali doprojektování (do realizační dokumentace) a ocenění přeložek vodovodů, kromě skutečně nutných také těch, které s největší pravděpodobností nebudou nutné a mohli by sloužit jako případnáfinanční rezerva.

Celkově je v rozpočtech Čisté Jizery takovýchto přeložek za cca 34 mil. Kč.

Projektant kanalizace v Semilech a Jilemnci tyto, již provedené práce, požaduje doplatit, první návrh ceny byl projektantovi vrácen jako přemrštěný a po té došlo k jeho úpravě.

Semily




Jilemnice
Délka přeložek

1.652m



742,4m

Prvotní návrh


112.000,-Kč



56.000,-Kč

Upravená nabídka

  25.200,-Kč



12.600,-Kč

Dle našeho názoru se již jedná o cenu odpovídající, tyto částky jsou zahrnuty do předkládané rozpočtové změny.

Ostatní projektanti tyto vícepráce proplatit nepožadují.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s dodatečným objednáním doplnění vytipovaných přeložek vodovodu do realizační dokumentace Čisté Jizery v Semilech a Jilemnici.

3. Investiční akce, opravy

3.1.  Odkanalizování Hrubého a  Malého Rohozce a Daliměřic

3.1.1. Navýšení nákladů na TDI – Rekonstrukce povrchů ulic Bezručova a Palackého

V průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“, součástí které byla rovněž městem Turnovem financovaná akce „Rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova“, došlo k postupnému rozšiřování rozsahu díla a navýšení celkové ceny díla o cca 7 mil. Kč (komunikace, chodníky, předlažby a jejich změny, VO, městský mobiliář, chráničky, přeložky NN sítí ČEZ-u). Jednalo se hlavně o práce objednané Městem nad rámec původního projektu a vícepráce vzniklé vlivem nedostatků v původní projektové dokumentaci.

V souvislosti s uvedenými změnami podal pan Jiří Vocásek, který zde vykonával činnosti technického dozoru investora, žádost o navýšení ceny za inženýrské činnosti, úměrné k navýšení rozsahu a ceny díla. Vzhledem ke skutečnosti, že část navýšené ceny neměla vliv na rozsah díla, neuplatňuje pan Vocásek navýšení ceny TDI v plné procentní poměrné výši (63 tis. Kč), ale ve výši cca poloviční - 30 tis. Kč. Základní cena TDI dle platné Mandátní smlouvy činí 142 tis. Kč. Tento požadavek byl konzultován se zástupci Odboru správy majetku MěÚ Turnov, kteří práce spojené s rekonstrukcí povrchů věcně řídili. Navýšení ceny TDI bylo OSM doporučeno. Konečná cena je zahrnuta v rozpočtových změnách.

3.1.2 Kontrola EU

Ve čtvrtek, 4.10.2007, proběhl na VHS Turnov audit čerpání dotačních prostředků EU, který zde prováděli zástupci Evropského účetního dvora, za přítomnosti zástupců SFŽP ČR a MŽP ČR. Evropský účetní dvůr je nezávislá organizace EU sídlící v Lucemburku, která kontroluje účetnictví všech příjmů a výdajů Unie a jejích orgánů (jako naše NKÚ). 

Posláním EUD je posoudit na základě nezávislé kontroly příjmů a výdajů Evropské unie, jak instituce EU plní své povinnosti týkající se hospodaření s rozpočtovými prostředky EU. 

Účetní dvůr prověřuje, zda finanční operace byly řádně zaznamenány, zákonně a správně provedeny a jejich řízení bylo hospodárné, efektivní a účelné.

V současné době provádějí auditoři EUD kontrolu čerpání Evropských dotací přímo u konečných příjemců. K tomuto účelu byly náhodně vybrány 2 vzorky plateb (faktury), které byly kontrolovány. Souběžně s kontrolou fakturace probíhala podrobná kontrola výběrového řízení, smluv a dalších dokumentů souvisejících s akcí „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“. 

Audit proběhl v klidu a bez výhrad na místě. Auditoři si s sebou odvezli kopie řady dokumentů souvisejících s dílem, jeho financováním a výběrovým řízením. Po zpracování a kontrole těchto podkladů vydá EUD zprávu z provedeného auditu (cca za 3 měsíce). Tato zpráva se dostane k investorovi pouze v případě shledání nedostatků, které pak následně řeší NKU a FU. Pokud nedostatky shledány nebudou, bude zpráva účetním dvorem poskytnuta jenom Fondu
3.1.3 Úpravy povrchů křižovatky u zámku Hrubý Rohozec
Úprava povrchů Bezručovy ulice, která byla součástí díla „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“, končila těsně před křižovatkou Bezručovy ulice se silnicemi na Malý Rohozec a Jenišovice. Uprostřed této křižovatky je trojúhelníkový zelený ostrůvek, ve kterém je umístěna čerpací stanice odpadních vod a kolem tohoto ostrůvku jsou neupravené původní asfaltové povrchy. Většina těchto povrchů nebyla přímo dotčena výstavbou kanalizace. Povrchy, které zde byly zasaženy výstavbou kanalizace, byly vyspraveny pouze nad rýhou.

V průběhu dokončovacích prací na kanalizaci a rekonstrukci Bezručovy ulice byli zástupci města Turnova upozorněni na stávající stav uvedeného místa křižovatky a jejího bezprostředního okolí, s nabídkou úpravy tohoto stavu v rámci rekonstrukce Bezručovy ulice. Zástupci města projevili zájem o úpravu prostor křižovatky ještě jako součást stavby. Bohužel nestihli řešení včas připravit. 

Proto proběhlo později – až  v červenci a srpnu několik jednání-  pro vymezení rozsahu úprav uvedených prostor a stanovení technických a legislativních podmínek pro jejich realizaci. Po žádosti o stanovisko dopravní policie a odboru dopravy krajského úřadu LK (prozatím se stále jedná se o křižovatku silnic I. a III. třídy) však byly těmito správními orgány stanoveny přísnější podmínky, než jsme očekávali – nestačil základní grafický návrh úprav a značení, ani jednoduchá žádost o odsouhlasení stavebních úprav formou ohlášení. 

Pro realizaci obnovy křižovatky bylo nutné vypracovat podrobnou projektovou dokumentaci od autorizovaného projektanta, včetně příslušných stanovisek a vyjádření a následně ohlásit stavební úpravy Krajskému úřadu. Tento postup zabral příliš mnoho času (cca 2 měs.) na to, aby úprava křižovatky mohla být zahrnuta do objemu rekonstrukce Bezručovy ulice a podložena příslušným dodatkem ke Smlouvě o dílo na kanalizaci. Mezi tím totiž proběhla kolaudace původního díla a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

V současné době je hotová a projednaná projektová dokumentace, stavba byla ohlášena Krajskému úřadu a dodavatel díla ocenil práce v původních jednotkových cenách kanalizace a rekonstrukce ulic Palackého a Bezručova. Celková cena kompletní úpravy křižovatky byla stanovena na 1,4 mil. Kč bez DPH. Vzhledem k vysoké uvedené ceně byl na požadavek města Turnova zmenšen rozsah plánovaných prací na nejnutnější úpravy a cena se dostala na 850 tis. Kč bez DPH. 

Na uvedené práce bude Vodohospodářským sdružením vystavená objednávka, která bude vystavená na základě dopisu od Města, ve kterém nás vyzývá k nápravě špatného stavu povrchových úprav v oblasti křižovatky, který zde zůstal po realizaci kanalizace. Městem Turnov bude dle dohody poskytnuta dotace ve výši 850. tis. Kč (bylo schváleno zastupitelstvem Města v září – úspora DPH). Do rozpočtu VHS byla popsaná skutečnost zahrnuta jako dodělek investiční akce po kolaudaci – tedy do oprav.

Návrh na usnesení

RS:

-   schvaluje navýšení ceny za výkon inženýrských činností a TDI pro pana Jiřího  Vocáska ve výši dle návrhu

· bere na vědomí informace o auditu EUD na čerpání dotací EU a požaduje informovat o  výsledku

· souhlasí se záměrem realizace úprav povrchů křižovatky u zámku Hrubý Rohozec dle návrhu

· souhlasí s přijetím dotace ve výši 850 tis. Kč od města Turnova dle návrhu
3.2.  Turnov – Vesecko – přeložka vodovodu 

Na základě požadavku Města Turnova zadalo  VHS Turnov zpracování projektové dokumentace  přeložky vodovodního řadu LT 200 v průmyslové zóně Vesecko. Přeložka vymístí řad ze soukromých pozemků, které často stávající řad protíná úhlopříčně,  do veřejných komunikací. Při projekčních pracích narazil  projektant na zásadní problém. Komunikace navržené v regulačním plánu zóny zpracovaném na základě zdigitalizovaných map zasahují po zanesení do digitální mapy do soukromých pozemků a dokonce i do objektů. V polovině července proběhlo jednání za účasti projektantů, Města Turnova a VHS Turnov. Bylo  konstatováno, že je nezbytné zpracovat koordinaci všech sítí a komunikací v lokalitě dle nových digitálních podkladů. Toto zpracování  objedná a uhradí Město Turnov. Koordinace má být  předána do 15. 1. 2007.  Město Turnov však dosud nesepsalo smlouvu na zpracování koordinace, tím se projekční práce stále zpožďují.

Projektová dokumentace přeložky vodovodu bude zpracována v návaznosti na novou koordinační situaci. Vzhledem k tomu, že VHS Turnov neuvažuje s realizací přeložky pokud nebude mít smluvně zajištěn finanční příspěvek do Města Turnova nebo od jiných investorů v dané lokalitě (z naší strany není časový problém), navrhujeme po konzultaci s městem odsouhlasit návrh dodatku SoD na zpracování PD s těmito termíny:


pokračování na PD po koordinaci sítí
 1.  3. 2008


předání dopracované DÚR


31. 3. 2008


předání projednané DÚR


30. 4. 2008


zajištění platného územního rozhodnutí
31. 7. 2008


předání DSP v rozsahu DPS


15. 8. 2008


zajištění platného SP



31.10.2008

 Pozn. Mělo to být dle platné smlouvy hotovo 30.9. 2007.

Návrh usnesení:

RS souhlasí se sepsáním dodatku SoD s termíny plnění dle návrhu 

3.3.  Turnov – Kanalizace v ulici U Nádraží (p. Latík)

Jedná se o 62 m nové kanalizační stoky pro odvedení splaškových vod ze 3 městských domů, která je umístěna v souladu s plánovanou výstavbou dopravního terminálu a nahrazuje stávající nevyhovující dožilou kanalizaci umístěnou ve dvorech domů.

Po jednání s vlastníky napojovaných nemovitostí bylo dohodnuto, že vzhledem k havarijnímu stavu stávající stoky, jejímu častému ucpávání,  bude realizace provedena ještě v tomto kalendářním roce.  

VHS Turnov vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby. Poptáno bylo celkem 14 společností. Z 9 doručených nabídek vybrala komise jmenovaná předsedou RS VHS  ve složení   pí. Červová, p. Loutchan , p. Zmeko, pí. Veselá jako nejvhodnější nabídku Petra Drašara KPV Jičín.  Náklady na stavbu jsou zahrnuté v rozpočtu VHS Turnov na rok 2007. Akce bude realizovaná mezi 15.11. – 15.12.

Návrh usnesení:

RS souhlasí se realizací stavby v roce 2007 a se sepsáním SoD s p. Drašarem a ruší tak své usnesení č. RS 66/2007 o odložení realizace do roku 2008.

3.4. Turnov – Oprava vodovodu Bukovina

V Turnově osadě Bukovina dochází k velmi četným poruchám stávajícího vodovodního řadu umístěného v zahradách. Pro havarijní stav bylo na základě opakované žádosti přistoupeno k návrhu opravy kritického úseku v délce cca 81 m, rPE 63 mm včetně přepojení 4 ks vodovodních přípojek k rodinným domkům. Práce provedla společnost SčVK,a.s., z důvodu souladu s navazujícím jednáním o rekalkulaci. Nabídková cena 89 528 Kč bez DPH je zahrnuta do rozpočtové změny č. 2. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí  provedení opravy vodovodu v osadě Bukovina s cenou dle návrhu. 

3.5.  Turnov – kácení stromů – kanalizace val  Nudvojovice
 

příloha č.  2  – situace

3.5.1. Kácení stromů 

V ochranném valu za fotbalovým hřištěm v Turnově je umístěn kanalizační sběrač DN 600 mm. Sběrač leží nad povrchem terénu a je zahrnutý zeminou – v současné době je povrch sběrače pokryt nálety dřevin. Sběrač slouží pro odvedení splašků z Turnova II, Vesecka, Ohrazenic Přepeř a  Jenišovic do centrální ČOV. Vzhledem k opakovaným problémům s vytékáním splaškové vody při dešti šachtami a zaplavování domu čp. 1030 přistoupil provozovatel ke kamerové prohlídce uvedené stoky. Prohlídkou bylo zjištěno masivní prorůstání kořenů a tím omezení průtočného profilu potrubí. 

Provozovatel zajistil odfrézování prorůstajících kořenů. Práce prováděla odborná firma SEZAKO Prostějov, s.r.o.. Náklady na frézování byly Kč 200 tis. (hrazeno z provozních prostředků). 

Abychom předešli dalšímu prorůstání kořenů do potrubí, je nezbytné odstranit stromy a keře rostoucí na valu, tj. v ochranném pásmu kanalizace. VHS Turnov zajistilo souhlasy s kácením všech vlastníků pozemků. Většinu stromů a keřů odstraní pracovníci provozní společnosti. Tři velké stromy (obvod kmene až 3 m) mezi komunikací a RD budou odstraněny odbornou firmou. 

Nabídková cena je Kč. 16 tis. Kč.

3.5.2. Odkoupení pozemků 

Při projednávání souhlasů s kácením dřevin s vlastníky pozemků bylo VHS  nabídnuto odkoupení pozemku (val nad kanalizací) č. 3610/137, k.ú. Turnov, pan Dolanský. Jedná se o pásy pozemků o šířce cca  10 m.  Prodejní cena je stanovena v souladu s cenami, jaké nabízí Město Turnov v obdobných případech 45 Kč/m2 a je shodná s cenou sousedních pozemků odkupovaných v loňském roce od stejných vlastníků. V případě pana Dolanského se jedná o 257 m2  pozemku v nabídkové ceně  11.565,- Kč. Navrhujeme odkoupení pozemku a zajištění všech úkonů a nákladů s prodejem spojených.

Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou stoku, kterou je nutno pravidelně udržovat, je vhodné, aby byl pozemek valu ve vlastnictví VHS Turnov. V minulosti se VHS Turnov již podařilo tři pozemky odkoupit (v příloze vyznačeny žlutě). Celkem se jedná ještě o dokoupení 4 577 m2  od 10 vlastníků, při ceně 45 Kč/m2 je to Kč 205 965 Kč plus náklady na zajištění prodeje (kolky, znalecké posudky). 

Návrh usnesení:

RS 
-    souhlasí s objednáním a úhradou nákladů na odstranění stromů dle návrhu.

-   souhlasí s odkoupením pozemku č. 3610/137 v k.ú. Turnov za cenu dle návrhu a úhradou nákladů spojených s prodejem

3.6.  Turnov – oprava komunikace Mašov  

Předání  povrchů komunikací po stavbě kanalizace v Mašově zpět  MÚ Turnov – OSM je déle trvajícím problémem.

Na základě nabídky dodavatele na finální řešení povrchů komunikací několikrát projednané s kompetentními pracovníky Městského úřadu v Turnově byly  provedeny povrchy komunikací dotčených stavbou kanalizace.  Na provádění povrchů komunikací dohlíželi kromě TDI také další zástupce investora pan Plesl a zástupci OSM  MěÚ  Turnov a Technických služeb Turnov. 

Při přebírání hotových povrchů komunikace za účasti zástupce MÚ odboru správy majetku a jednatele Technických služeb Turnov byl 23. 11. 2006 proveden soupis připomínek k provedení povrchů a dalších úprav. Část požadovaných prací byla provedena do konce listopadu loňského roku, část závad byla ponechána s termínem odstranění do 31. 5. 2007 Další uznané  reklamace byly odstraněny k 31. 8. 2007. Některé požadavky Města Turnova nebyly uznány dodavatelem jako reklamace, jednalo se převážně o požadavek na jiné, náročnější a lepší řešení. Po řadě jednání bylo dohodnuto, že uvedené práce budou objednány u Technických služeb Turnov. Na financování se bude spolupodílet Město Turnov, VHS Turnov a také Stavokomplet, spol. s r.o. 

              Práce 



     Cena 

          Hradí 

sjezd z Mašovské ulice ke hřbitovu

Kč 26 510,--

VHS Turnov

oprava propustků – Hamry 


Kč 62 090,--

VHS Turnov Kč 30 000,--










Město Turnov Kč 32 090,--

oprava prasklin – Pelešany


Kč   9 600,--

Město Turnov 

sjezd ze Sobotecké ulice k TST

Kč 32 200,--

- nerealizováno

TST provedly dále úpravu povrchu

místní komunikace (p. Stehlík)

Kč 82 600,-- 

Město Turnov, Kč 52 600,-










Stavokomplet, Kč 30 000,--

celkové náklady za provedené práce po úhradě Stavokompletu Kč 150 800,-- bez DPH

Z uvedené částky uhradí VHS Turnov ze svého rozpočtu podíl ve výši 56 510 Kč.  Částku  ve výši Kč 94 290,-- převede Město Turnov Vodohospodářského sdružení formou neinvestičního příspěvku. 

Návrh usnesení:

RS bere na vědomí realizaci  oprav komunikací v Mašově a Pelešanech a  souhlasí s přijetím příspěvku od Města Turnova. 

3.7.  Turnov – oprava vodovodu Mašov – řad K, K1

Při projektové přípravě stavby Turnov, Mašov, Kadeřavec – rekonstrukce vodovodu I.etapa projektant zjistil, že jeden pozemek v trase řadu K je připraven k rozdělení a prodeji  na výstavbu 4 rodinných domů. Projektant zpracoval projekt s ohledem na tuto skutečnost včetně řadu K1 pro zásobení nových rodinných domků. Oba vodovodní řady byly realizovány v listopadu 2005. Následně Město Turnov zadalo pracování dokumentace na komunikaci (v trase vodovodu a kanalizace). Před ukončením stavby komunikace bylo zjištěno, že navrhovaný podélný profil komunikace nezajistí dostatečné krytí vodovodních řadů. Vzhledem k výškovým možnostem napojení budované komunikace na stávající Mašovskou ulici nelze navyšovat vrstvy komunikace. Zajištění  požadovaného krytí vodovodu je tedy možné pouze provedením přeložky části  obou řadů. Nabídková cena městem oslovené firmy Zikuda byla Kč 84.000,-- bez DPH.

Vzhledem k časovým vazbám na smluvní termíny provádění komunikace, byla přeložka Vodohospodářských sdružením Turnov objednána. Náklady na provedení přeložky bude formou příspěvku Vodohospodářskému sdružení Turnov hradit Město Turnov. 

Zajímavostí bylo, že těsně před provedením prací provozovatel požádal o řešení, které by vedlo k trvalému zásobování vodou, nikoliv k odstávce. Naštěstí komplikovanější postup byl vyvážen nutností zahloubit méně délkových metrů než se čekalo a po slevě dodavatele zůstala shodná realizační cena s nabídkovou.

Návrh usnesení:

RS  bere na vědomí realizaci opravy vodovodních řadů K a K1 a souhlasí s přijetím příspěvku od Města Turnova.

3.8.  Malá Skála – výstavba vodovodního řadu Záborčí

V září 2007 probíhala v místní části Malé Skály investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek, C. Výstavba vodovodního řadu Záborčí“. Tato akce byla podpořena krajskou dotací ve výši 450 tis. Kč. V říjnu 2007 proběhla realizace vodovodních přípojek, které si majitelé napojovaných nemovitostí investovali sami, VHS pro ně zprostředkovalo vypracování projektové dokumentace přípojek a zajistilo jejich územní souhlas. Rovněž v říjnu proběhlo definitivní dokončení díla a jeho konečné vyúčtování. Celkový náklad akce činil 1.366 tis. Kč (stavba, TDI, archeologický průzkum). Dodavatelem díla byla firma František Zikuda – stavitel, Turnov. 

V průběhu realizace díla došlo ke změně technologie výstavby vodovodu z klasického způsobu provádění hloubeným výkopem na protlačování mikrotunelů mezi startovacími jámami a zatahováním vodovodního potrubí. Tato změna byla potvrzena projektantem a vzájemně odsouhlasena mezi VHS, TDI a dodavatelem díla s podmínkou, že nebude překročena celková smluvní cena díla (v daném složení terénu je zpravidla mikrotuneláž běžného metru dražší než hloubení rýhy). 

Důvodů pro změnu technologie provádění díla je několik. Hlavním důvodem je složení hornin v místě realizace vodovodu (skála, bludné kameny, součástí PD nebyl IGP) – při realizaci díla výkopovou metodou by se termín realizace díla znatelně prodloužil. Dalším důvodem je špatný stav asfaltových povrchů místní komunikace vedoucí Záborčím (při realizaci díla výkopovou metodou by došlo k většímu rozsahu poničení asfaltů než jenom nad rýhou, následně by byla nutná jejich oprava v celé šíři, což není v rozpočtu stavby) a přítomnost několika opěrných zdí svahů a nemovitostí v těsné blízkosti místa uložení vodovodu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byla větší část vodovodu realizována bezvýkopovou metodou - odbornou firmou, která prováděla tyto práce jako subdodávku pro firmu Zikuda.

Po celkovém vyčíslení nákladů bylo zjištěno, že byly provedeny práce ve vyšší hodnotě, než je původní smluvní cena díla, dodavatel se však zavázal smluvní cenu dodržet. Rozdíl mezi skutečnou a smluvní cenou byl do konečné ceny díla zahrnut jako sleva dodavatele na vícepráce – 130 tis. Kč.  

Bylo dohodnuto realizovat asfaltové povrchy v minimálních případech až po zimě a dopojení přípojek . 

V listopadu proběhne kolaudace díla a následné závěrečné vyhodnocení akce a jeho předložení Krajskému úřadu LK. 

Návrh na usnesení :

RS bere na vědomí informace o ukončení investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek, C. Výstavba vodovodního řadu Záborčí“.


3.9.  Přepeře – odkanalizování místní části Potůček

Na základě rozhodnutí RS z července 2007 bylo vypsáno poptávkové řízení na zpracovatele projektové dokumentace akce „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“. 

Jedná se o odkanalizování místní části obce Přepeře, zvané Potůček, která se nachází bezprostředně za obcí Ohrazenice, po obou stranách silnice III/2797 ve směru na Čtveřín. 

Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Sajdl, p. Vlček, Ing. Hejduk, Ing. Bečka, p. Zmeko. VŘ bylo vyhlášeno v září a v říjnu proběhla zasedání výběrové komise, která vybírala ze 6-ti podaných nabídek. 

Nabídky byly hodnoceny dle následujících kritérií:

1)  nabídková cena

2)  úroveň návrhu SoD (hlavně termíny plnění, zvláštní nabídky, atd.)

3)  reference účastníků

Dle uvedených kritérií bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí uchazečů: 

1. místo:
GAPA – Radek Hnát
cena:
413.000,- Kč

2. místo:
Vávra – projekty VHS
cena:
501.893,- Kč

3. místo:
Valbek, s. r. o.
cena:
504.000,- Kč

4. místo:
VRV, a. s.
cena:
545.000,- Kč

5. místo:
Atelier 4, s. r. o.
cena:
752.560,- Kč

6. místo:
Aquecon, s. r. o.
cena:
774.000,- Kč

Termíny z prvních 3 nabídek:

	Výkonová fáze projektu
	1. místo
	2. místo
	3. místo

	Předání DUR
	30.4.2008
	neuvedeno
	30.4.2008

	Předání pravomocného územního rozhodnutí
	31.7.2008
	31.8.2008
	30.8.2008

	Předání DSP v rozsahu DPS
	30.6.2008
	31.10.2008
	31.10.2008

	Předání pravomocného stavebního povolení
	30.9.2008
	28.2.2009
	28.2.2009


Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s pořadím uchazečů výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce “ „Přepeře – odkanalizování místní části Potůček“ dle návrhu výběrové komise.
· schvaluje sepsání Smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení, panem R. Hnátem, za cenu dle návrhu.
3.10.  Přepeře – řešení septiku Na Potůčku 

V místní části obce Přepeře, Potůčku, se jsou v současné době odpadní vody z místních nemovitostí odváděny stávající kanalizací z kameniny DN 300mm (celková délka cca 700m) a likvidovány prostřednictvím velkého společného septiku o vnějších rozměrech 7,7x7,6x2,9m a užitném objemu cca 87 m3. Přečištěné OV za septiku jsou bez dalšího dočištění svedeny do Ohrazenického potoka. Tento kanalizační systém zde byl vybudován v osmdesátých letech 20. stol. spolu s výstavbou RD jako řešení jejich odkanalizování.

V současné době je tento systém v majetku obce Přepeře, která zajišťuje na své náklady jeho provoz a vyvážení septiku. Septik nemá platné vodohospodářské povolení k provozování a vypouštění OV. Majitelé nemovitostí napojených na tuto kanalizaci nejsou plátci stočného. 

V souvislosti s plošným zánikem stávajících povolení k vypouštění odpadních vod od ledna 2008 (vodní zákon), by bylo správné zajistit provozování kanalizačního systému na Potůčku v souladu s novou legislativou na úrovni vodního zákona

Vzhledem k této skutečnosti podala také obec Přepeře návrh na převod kanalizačního systému Potůčku do majetku VHS Turnov, tak, aby byl provoz systému zajištěn prostřednictvím provozní společnosti SčVK, a.s. 

Správný postup v souladu se zákonem:

 K tomuto účelu by musel být septik upraven na bezodtokovou vodotěsnou jímku, u které by bylo provozovatelem zajištěno její pravidelné vyvážení a ekologická likvidace obsahu na ČOV Turnov. Tato cesta je velmi drahá a pro provozovatele náročná – nereálná.

Postup VHS v obdobných případech:

VHS má ve svém majetku další obdobné septiky, které nemají platné povolení a jsou v řešení:

· septik u ČS pitné vody v Turnově Nudvojovicích – původně měl přepad do Jizery, v současné době je přepad zaslepen a septik slouží jako bezodtoková jímka, v tomto případě je to schůdné řešení protože v objektu je pouze občasná přítomnost obsluhy a je zde malý objem OV

· septik na který je napojená veřejná kanalizace v Turnově Nudvojovicích – stejný případ jako v Přepeřích – RD napojené na společný septik s přepadem do Jizery, přes to že septik není v majetku VHS (pravděpodobně akce „Z“ nebo města) se o něj provozovatel asi z nějaké setrvačnosti z dob s.p. stará, napojené nemovitosti neplatí stočné, septik nemá platné povolení – řešení - tento stav bude vyřešen při realizaci Čisté Jizery vybudováním nové kanalizace a svedením OV na ČOV
· septik na ÚV v Jilemnici Hrabačově – v současné době je přepad ze septiku provozní budovy napojen do potoka  a nemá povolení k provozování – řešení – při rekonstrukci ÚV budou OV napojeny čerpáním do veřejné kanalizace (předpoklad 2008 – 2009)
Návrh řešení v Přepeřích:

vzhledem k tomu, že pro danou lokalitu je zadána PD na řešení svedení OV na ČOV navrhujeme postupovat jako v ostatních  případech – zachovat stávající stav a vyčkat na nové řešení.

Naše řešení vlastnicky nic neměnit podporuje i skutečnost, že v letošním roce po mnoha letech provedl provozovatel vyčištění septiku a septik by měl  fungovat dalších několik let bez jakéhokoliv zásahu zvenčí. 

Obec je členem svazku, je tedy správné aby se VHS o tento její problém postaralo. Domníváme se však, že je lepší v této chvíli postavit v nejbližších letech kanalizaci do vlastnictví VHS a starý septik nechat v majetku obce a při nové výstavbě jej zlikvidovat. Tedy ani stočné by se v tuto chvíli nemuselo „násilím“ – bez změny v kvalitní řešení -  mezi obyvatele lokality zavádět.

Přesto navrhujeme do rozpočtu přidat obci příspěvek ve výši 20 tis. Kč na spolufinancování letošního vyčištění septiku.

Návrh na usnesení:

RS projednala otázku septiku v lokalitě Na potůčku, Přepeře a schvaluje příspěvek obci na jeho vyčištění dle návrhu. 

3.11. Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany – III. etapa
Vodovod

Po ukončené realizaci I. etapy stavby (realizace VDJ - investorem Obec Vyskeř) připravuje VHS Turnov realizaci III. etapy stavby – rozšíření řadu do osady Lažany. 

Na základě dohody s obcí byla převedena práva investora k této stavbě na VHS. 

Jedná se o cca 2 345 m řadu PE 90x5,4, řad vede převážně vedle silnice.  Realizaci stavby bude zahájena v listopadu 2007.

Přípojky

Pro zjednodušení budoucího připojení nemovitostí objednalo VHS Turnov u projekční firmy JENA-CZ projekty jednotlivých vodovodních přípojek včetně inženýrské činnosti.  Jednotliví vlastníci byli obesláni nabídkou a všichni si projekt objednali, za jeho vypracování a inženýrskou činnosti jim bude účtováno Kč 2 250,--. Realizace přípojek bude pak záležitostí  jednotlivých vlastníků.

Financování:

Investiční akce byla zahrnuta do rozpočtových změn. Bude hrazena v letošním a příštím roce. Dodavatelem stavby je na základě výběrového řízení Zikuda – Stavitel, Turnov s cenou díla 2 670 tis. Kč. Krajský úřad poskytl na tuto akci dotaci z Fondu Investic LK ve výši 1mil. Kč. Dotační prostředky ve výši 90% hodnoty již byly převedeny na účet VHS.

V příštím roce se bude na financování akce podílet obec formou dotace na investici – předjednaná částka 0,5 mil. Kč.

Návrh usnesení:

RS schvaluje realizaci stavby Vyskeř – rozšíření vodovodu pro osadu Lažany – III. etapa a zajištění projektové dokumentace vodovodních přípojek dle návrhu. 

3.12.    Rakousy – Vodovod Borek-Kalich

Na projekční a inženýrské práce získala Obec Rakousy (v zastoupení VHS) dotaci z Fondu investic Libereckého kraje. Projekt zhotovovaný ing. Čepickým je rozdělen na 3 části:

A/ navýšení akumulace

B/ rekonstrukce vodovodního přivaděče Borek-Kalich

C/ výstavba vodovodu Záborčí

Do konce listopadu tohoto roku je nutno předat na Krajský úřad závěrečné vyhodnocení dotace.

Problém je na části A/, kde majitelka několika důležitých pozemků zásadně nesouhlasí s realizací tavby. Kvůli ní je projednávána změna územního plánu Koberov (katastr, kde nový vodojem bude ležet) s plánovaným vodojemem uvedeným mezi veřejně prospěšnými stavbami. Po jejím schválení bude vydáno územní rozhodnutí i přes nesouhlas majitelky. Předpoklad doprojednání úprava územního plánu je na konci listopadu 2007. Po té bude dále jednáno o vydání stavebního povolení a o věcném břemeni pro majitelku pozemku za náhradu.

Na zbývajících částech zásadní problém není a do konce listopadu právoplatné stavební povolení bylo nebo bude vydáno.

Závaznými ukazateli akce je ve smlouvě o dotaci stanovena projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a proto budeme moci i pře problém na části A/ závěrečné vyhodnocení v termínu odevzdat.

Financování

Celkové náklady na projekční a inženýrské práce

818.720,-Kč

Dotace od KÚLK





369.000,-Kč
Vlastní zdroje (příspěvek VHS Turnov)


449.720,-Kč

Část dotace ve výši 332.100,- (90% dotace) byla obci převedena LK po podpisu smlouvy o dotaci. Doplatek ve výši 36.900,- bude obci poukázán do 21 dnů po konečném přiznání dotace, což bude pravděpodobně až v příštím roce. Celá akce však bude doplacena do konce listopadu (tj. do závěrečného vyúčtování), obec tedy žádá VHS Turnov o půjčku na vykrytí doplatku dotace do doby, než jim bude poukázán  Krajským úřadem.

Po konzultaci s auditorkou navrhujeme na sumu doplatku uzavřít s obcí smlouvu o návratné finanční výpomoci mezi veřejnými rozpočty, kde je půjčení finančních prostředků bezúročné. NFV bude obci poskytnuta do doby poukázání doplatku dotace od LK.

Půjčka je zahrnuta v rozpočtu VHS.

Návrh na usnesení:

RS

· bere na vědomí postup prací na akci Rakousy – Vodovod Borek-Kalich

· souhlasí se sepsáním smlouvy o návratné finanční výpomoci s podmínkami dle návrhu. 

3.13.   Jilemnice – Doprojektování kanalizace

V červnu tohoto roku se v Jilemnici uskutečnilo jednání mezi VHS Turnov, OŽP a ORM MěÚ Jilemnice ohledně prodlužování platnosti povolení k nakládání s vodami (septiky). Z tohoto jednání vyplynul úkol pro VHS Turnov vytipovat lokality, kde by bylo ještě vhodné doprojektovat a následně zrealizovat kanalizaci (při Čisté Jizeře, nebo po ní).

Byl zpracován a projednán materiál, na základě kterého Město Jilemnice zaúkolovalo VHS Turnov doprojektovat:

1/ ul. Hanče a Vrbaty  - horní část od čp. 751 po čp. 771 (délka cca 330m, napojení cca 14 objektů)

2/ ul. Na Kozinci - prodloužení kanalizace plánované pro „Obytný soubor Kozinec“ (délka cca 230m, napojení 4 RD a 2 bytových domů) – viz. níže

3/ Spořilovská ul. - prodloužení řadu pro čp. 656, 634 a 620 (délka cca 60m, napojení 3 objektů)

4/ ul. Pod Lomem – prodloužení kanalizace podél žel. trati (délka cca 180m, napojení 5 objektů)

5/ Nádražní ul.- připojení stávající kanalizace na sběrač

Celkem se tedy jedná o cca 900m kanalizace, na zpracování projekčních a inženýrských prací bude vypsáno poptávkové řízení.

Řešení bodu 2/

Prodloužení kanalizace pro „Obytný soubor Kozinec“

V areálu bývalého Dřevotvaru „U Labutě“ v Jilemnici plánuje společnost STAVBY SOS s.r.o. Jilemnice vybudovat obytný komplex s bytovým domem s 18 byty, vilový domem se 3 byty a 7 řadovými domy.

V této lokalitě bude realizována kanalizace Čisté Jizery, podle které investor souboru svůj projekt upravil. Dále je pro odkanalizování řadových domů nutno prodloužit stávající kanalizaci o cca 130m z potrubí ULTRA-Rib DN250, což provede investor na vlastní náklady a po té daruje VHS Turnov.

Nicméně kanalizaci je nutno, jak je uvedeno výše, prodloužit o dalších 230m (mimo prodloužení pro řadové domy) pro odkanalizování 4RD a 2 bytových domů. Na žádost VHS Turnov na tyto projekční a inženýrské práce zpracoval nabídku pan Martin Kalmus z Hradce Králové, který projektuje prodloužení kanalizace pro řadové domy. Nabídka se však jevila jako vyšší a po projednání byla snížena ze 125.000,-Kč na 96.000,-Kč (obsahuje DÚR, ÚR, DSP, SP, přípojky a zaměření), což je již cena obvyklá.

Návrh na usnesení:

· RS

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice – Doprojektování kanalizace“ dle předloženého rozsahu, mimo bodu 2/.

· souhlasí se zadáním projekčních a inženýrských prací bodu 2/ panu Martinu Kalmusovi z Hradce Králové dle předloženého materiálu

3.14. Jilemnice – Vodovod a kanalizace pro 88 bytových jednotek

Firma CZ Stavení holding a.s. Pardubice staví v Jilemnici za nemocnicí 9 bytových domů. Investorem výstavby vodovodu a kanalizace k těmto objektům původně mělo být VHS Turnov a investor se měl podílet 75% nákladů stavby.

Po výběrovém řízení na vodovod a kanalizaci uspořádaném VHS Turnov přestal investor bytových domů s VHS Turnov komunikovat, později zahájil výstavbu bytových domů a nakonec sám i VH sítí s tím, že po jejich realizaci je VHS Turnov daruje. Jedná se o 329m vodovodu z PE90 a 292m kanalizace z PVC DN200.

Na stavbu namátkově dochází zástupce provozovatele, v případě nabídky k převzetí sítí bude VHS Turnov mimo jiné požadovat protokol o tlakové zkoušce vodovodu uskutečněné za účasti provozovatele, kamerové prohlídky kanalizace a geodetické zaměření sítí. Investor bytových domů byl upozorněn VHS Turnov i provozovatelem, že bez majetkového vypořádání nebude do vybudovaného vodovodu puštěna voda, nebo bude nutno v napojovacím bodě vodovodu vybudovat vodoměrnou šachtu.

Návrh na usnesení:

RS

· souhlasí s navrženým postupem při uvádění vodovodu a kanalizace pro 88 bytových jednotek v Jilemnici do provozu.

· v případě nabídky souhlasí s převzetím daru vodovodu a kanalizace pro 88 bytových jednotek v Jilemnici od CZ Stavebního holdingu a.s. Pardubice.

3.15. Lomnice n. Pop. – Oprava venkovních omítek na VDJ Karlov HTP a VDJ Želechy

Oprava omítek VDJ Karlov HTP prováděná firmou Václav Zachař – stavební činnost, Vítkovice v Krk. byla dokončena, v rámci dohodnuté ceny 109.354,20 Kč byla navíc opravena omítka stěny viditelná ze silnice poškozená grafity. 

Provozovatel požádal ze zbylých prostředků v této položce rozpočtu (po realizaci omítek na VDJ Karlov HTP zbývá 83.645,80Kč) opravit omítky také na VDJ Želechy, na kterém obnovili veškeré nátěry a malby, opravili rozbité okno a odstranili náletové porosty. Pan Zachař ocenil opravu jednotkovými cenami totožnými s opravou na VDJ Karlov HTP na 18.663,-Kč.

Tato oprava byla objednána, provedena a zahrnuta do II. úpravy rozpočtu.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí provedení oprav venkovních omítek na objektech VDJ Karlov HTP a VDJ Želechy v Lomnici n. Pop.

3.16. Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá – korespondenční hlasování 

Akce byla odsouhlasena v korespondenčním hlasování Rady sdružení VHS Turnov. 

Zahájení hlasování 26.9. 2007, ukončení hlasování 3.10. 2007.

Hlasování: 

Pro návrh: 16 

Proti návrhu: 1 

Zdrželo se: 4

Jedná se o vybudování kanalizačního řadu DN 250 v délce 99m v městské komunikaci v Travnaté ulici v Semilech, dále viz podklady RS 08/2007. Povrch komunikace je řešen pouze v rýze po kanalizaci penetrací. Kanalizaci bude financovat VHS Turnov s přispěním pana Převrátila ve výši 71.000,-Kč. 

Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2007 dosud nejsou zahrnuty náklady na realizaci stavby, v 08/2007 bylo navrženo do rozpočtových změn.

Bylo obesláno 13 firem, z toho bylo doručeno v termínu 9 nabídek. Jediným kritériem v hodnocení nabídek byla celková cena za dílo. Navržený termín dokončení stavby je 15.11. 2007.

Výběrová komise ve složení: Mgr. Farský, p. Červová, p. Bímová určila následující pořadí uchazečů:

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Cena

	1.
	FIRMA PETR DRAŠAR  JIČÍN
	359 858,00 

	2.
	ZIKUDA - STAVITEL TURNOV
	396 831,00  

	3.
	DAMKO, s.r.o. SEMILY
	420 352,00   

	4.
	SaD, v.o.s. Jablonec n. Nisou
	421 142,00   

	5.
	JOSTAV s.r.o. Stráž n. Nisou
	481 469,00   

	6.
	SSŽ Liberec
	498 644,00   

	7.
	EVOSA, s.r.o. FRÝDŠTEJN
	532 080,00   

	8.
	STRABAG, a.s. LIBEREC
	568 154,00   

	9.
	BREX, s.r.o. Liberec
	620 871,00   


Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výběrová komise učinila několik dotazů na firmu pana Drašara a pana Zikudy. Všechny dotazy byly potvrzeny a zodpovězeny bez navýšení ceny. Jednalo se zejména o poplatky za užívání veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikace, cenu za kamenivo, dopravu na skládku a termín dokončení díla. 

Jelikož se jedná o malý rozsah akce, bude TDI zajišťován pracovníky VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby kanalizace v Travnaté ulici v Semilech vzešlým z korespondenčního hlasování a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo s firmou Petr Drašar Jičín v ceně dle návrhu.

3.17. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce zastřešení objektů ČS a VDJ – Horní Ves 

Jedná se o rekonstrukci zastřešení objektů ČS a VDJ Horní Ves včetně oprav poškozených konstrukcí obou objektů vlivem špatné funkce plochých střech. Rekonstrukce zahrnovala odstranění stávajících střešních plášťů a atik včetně nových omítek. Nové zastřešení bylo provedeno sedlovou střešní konstrukcí vázanou z hranolů s plechovou krytinou „LINDAB“.  

Rekonstrukci prováděla firma Roman Ruml Roztoky u Jilemnice. Stavba byla dokončena v termínu dle SoD k 31.8. 2007. 

Vícepráce při stavbě:

Během stavebních prací bylo odsouhlaseno u obou objektů použití perlinky pod konečnou vrstvu omítky. Zdi obou objektů byly značně promáčené, fasáda by mohla po vyschnutí popraskat. Navýšením prací byla rovněž úprava schodiště na VDJ. Během roku byly odcizeny nášlapnice schodiště. Z tohoto důvodu byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Původní rozsah uzavřené smlouvy o dílo:

	
	Cena dle původní SoD v Kč bez DPH
	Cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH

	ČS Horní Ves
	   653.613,-
	   670.969,-

	VDJ Horní Ves
	   465.221,-
	   486.326,-

	Celkem za objekty
	1.118.834,-
	1.157.295,-


Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1:

	
	Rozsah prací
	Vícepráce
	Méněpráce

	ČS Horní Ves
	Fasáda perlinka
	17.356,-
	       0,-

	VDJ Horní Ves
	Fasáda perlinka
	  9.828,-
	       0,-

	
	Schodiště 
	13.651,-
	2.374,-

	Celkem
	
	40.835,-
	2.374,-

	Celkem navýšení
	
	                 38.461,-


Celkové náklady včetně ostatních nákladů VHS Turnov

	
	Cena v Kč bez DPH

	PD František Slavík Semily
	                                18.600,-

	Správní poplatky
	                                  2.150,-

	Stavební práce Roman Ruml Roztoky u Jilemnice
	                           1.157.295,-

	Celkové náklady 
	                           1.178.045,-


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkové náklady rekonstrukce VDJ a ČS Horní Ves
                 1.178.045,-Kč bez DPH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s navýšením ceny o 38.461,-Kč bez DPH, 

· bere na vědomí celkové finanční náklady akce.

3.18. Rokytnice nad Jizerou – Dolní Rokytnice - Zimní strana, I. etapa splaškové kanalizace

(p. Hejnic, p. Škrabálek)

Ing. Bukvář projektuje cca 160m kanalizačního řadu v Dolní Rokytnici, na Zimní straně pro odkanalizování 3 plánovaných a 4 stávajících objektů. Napojení kanalizace na stávající řad bude protlakem komunikace ve správě KSS LK. Po obeslání dokumentace k vyjádření KSS LK nám bylo zatím telefonicky sděleno, že nebude vydáno kladné stanovisko ke stavbě kanalizace, pokud nebudou vypořádány veškeré závazky VHS Turnov vůči KSS LK. Jedná se o úhradu věcného břemene po stavbě kanalizace v Přepeřích a Mašově,…….. sepsání smluv a úhrada věcného břemene na Čistou Jizeru.

Nakonec bylo dohodnuto, pokud uzavřeme s KÚ LK smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a uhradíme závazek předem z této smlouvy(již před vydáním ÚR), kladné stanovisko bude vydáno. To ale obnáší časový posun vydání územního rozhodnutí - schválení na zastupitelstvu kraje a další nutné administrativní kroky, které mají vliv na termín odevzdání PD.

Z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. Bukvářem na posun termínu odevzdání dokumentace pro stavební povolení a dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na posun termínu vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Termíny:

Smlouva o dílo:

DUR byla odevzdána v termínu dle smlouvy o dílo.

Původní termín odevzdání DSP + RD: 30.11. 2007
 

Nový termín: do 30 dnů po vydání ÚR

Smlouva mandátní:

Původní termín vydání ÚR: 31.12. 2007

Nový termín vydání ÚR: do 30 dnů po vydání kladného stanoviska KSS LK

Původní termín vydání SP: 31.3. 2008

Nový termín vydání SP: do 3 měsíců po vydání ÚR

Stavební práce se předpokládají v roce 2008.

Návrh na usnesení:

RS 

· pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a dodatku č. 1 k mandátní smlouvě na posun termínů dle návrhu,

· požaduje po obdržení stanoviska KSS LK informovat o požadované výši věcného břemene. 

3.19. Rokytnice nad Jizerou – Zkapacitnění vodovodů

Rozsah dle uzavřené smlouvy:

Jedná se o vyprojektování cca 6,5 km vodovodních řadů, výstavby 2 nových VDJ na Zimní straně a na Tempu a o rekonstrukci 2 čerpacích stanic, vodovodní přípojky. 

Nejdůležitější informace z kontrolního PD dne 10.10. 2007:

· Z důvodu podání žádosti o dotaci byl změněn původní název akce, nový název: Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

· Oba pozemky, na kterých mají být umístěny VDJ, jsou ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR a dále pronajaty. Je nutné zaslat na PF ČR žádost o odkoupení části pozemku ppč. 405/1 k.ú. Dolní Rokytnice pro výstavbu VDJ na Zimní straně a oslovit nájemce pozemku firmu Zemex o souhlas. Druhý pozemek ppč. 1914/17 k.ú. Dolní Rokytnice má pronajatý p. Link Zlatá podkova. Na tento pozemek má p. Link přednostní předkupní právo, nutno oslovit p. Linka, zda se vzdá  předkupního práva na část pozemku pro umístění VDJ. Při nesouhlasu p. Linka VHS Turnov projedná s p. Linkem umístění přívodního potrubí vodovodu dle variant projektanta, nový VDJ by byl umístěn na vedlejším pozemku města, 

· Součástí projekčních prací bude i obnova stávajícího VDJ Zimní strana – sanace jímky, nové armatury,






     

· Odsouhlasena trasa vedení vodovodu v komunikaci, v souběhu kanalizace Čistá Jizera, doprojektování od Solida na náměstí ve větším profilu v délce cca 130m. Po této výměně bychom nemuseli již používat čerpací stanici na Solidu, která měla být rekonstruovaná,

· Nový VDJ na Zimní straně bude za spotřebištěm (z důvodu gravitačního vedení nelze umístit před spotřebiště), při poruchách bude problém se zajištěním vody, po spotřebování akumulace ve VDJ budou okolní nemovitosti bez zásoby vody, realizace nového jímání na Zimní straně by plnilo akumulaci i při poruchách, proto bude zadán hydrogeologický posudek na nové jímání v Dolní Rokytnici na Zimní straně, rovněž bude vhodné zadat hydrogeologický posudek na nové jímání v Dolní Rokytnici na Letní straně, oblast Tempo (na pozemku města), 
· Navržený vodovod bude kapacitní i pro zásobování lokality v Dolní Rokytnici na Zimní straně, kanalizace s Čistou Jizerou zde již není řešena, protože je za aglomerací města. Na žádost občanů zpracovává Ing. Bukvář studii odkanalizování k územnímu rozhodnutí na kanalizaci. Stávající vodovod není kapacitní pro nové napojení, někde je řešeno povolováním nových studen, hodně žádostí bylo zamítnuto. Bylo dohodnuto, že Ing. Bukvář doprojektuje i vodovod,
· Vodovod bude rovněž doprojektován v souběhu stoky F, F1, F2 – kanalizace Čistá Jizera, zásobování se shora z VDJ Horní Ves, nebylo zmíněno ve studii z důvodu stávajících vlastních zdrojů vody. Při vyřizování souhlasů na kanalizační přípojky jsme byli vlastníky upozorněni na nutnost výstavby vodovodu. Zdroje vody nejsou dostatečné a ani většinou nevyhovují po chemické stránce.  

· Zástupci Města požadují do budoucna řešit lokalitu Horní Rokytnice – z Horního náměstí směrem k Rokytce, ve studii nebylo řešeno – soukromé zdroje a vodovod – o postupu bude rozhodnuto do dalšího konání RS

· Při umístění vodovodu bude dotčena i komunikace ve správě KSS LK, bude nutné sepsat smlouvu na břemeno + úhrada ještě před vydáním ÚR.
Závěr:

· Veškeré navýšení projekčních prací nebude mít vliv na termín odevzdání dokumentace ani na termín vydání povolení (termín vydání územního rozhodnutí řadů 28.2. 2008), s projektantem bude řešeno navýšení prací dodatkem  ke smlouvě – PD, doměření řadů, hydrogeologický posudek na jímání. Navýšení bude předloženo na dalším jednání RS,
· Předpokládané investiční náklady realizace stavby cca 30 mil. Kč (cca 10km kanalizace, 2 nové VDJ, úprava 1 stávajícího VDJ, 1 rekonstrukce ČS, 2 nová jímání).
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o přípravě akce a požaduje na příštím konání RS předložit ke schválení navýšení rozsahu projekčních prací, geodetického zaměření a hydrogeologického posudku.

3.20. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v komunikaci – I. etapa 

Jedná se cca 220 m rekonstrukce komunikace nad Městským úřadem včetně výstavby splaškové kanalizace, dešťové kanalizace včetně odvodnění komunikace, vodovodu a podzemních kabelů elektrického vedení. Stavbu realizuje firma STRABAG, subdodavatel sítí EVOSA. 

Realizace veškerých sítí byla značně ztížená stávajícími sítěmi, hlavně plynovodem. Stavbu nebylo možné provádět podle PD, ani podle podkladů vyjádření síťařů. Až podle odkrytí veškerých sítí bylo nutné přizpůsobovat uložení veškerých nových sítí, bylo nutné navýšit počet šachet v lomových místech, operativně řešit přepojení sítí již uložených, atd… Na stavbě panoval neklid jak z technického řešení, tak z blížícího se termínu dokončení stavby. 

Stav k 12.10. 2007 – předání stavby:

V současné době jsou položeny veškeré sítě včetně dodatečného prodloužení sítí. Veškeré zátěžové zkoušky na komunikaci a kamerové prohlídky obou kanalizací vyšly v pořádku. 

Stavba byla předána s malým zpožděním a s drobnými nedodělky, které  budou odstraněny do 14 ti dnů po předání stavby, tj. do 26.10. 2007.

Již nyní je napojeno několik kanalizačních přípojek. Vlastníci nemovitostí si hradili veřejnou část kanalizační přípojky, všichni, s kým je smlouva uzavřená příspěvek uhradili. Z 12-ti napojovaných nemovitostí zbývá uzavřít 1 smlouvu. 

Financování

Město Rokytnice n. J. přispívá na stavbu 2,5 mil. Kč, společnost BV Development 0,66 mil. Kč (staví bytový dům). 

Náklady stavby dle uzavřené smlouvy o dílo bez přípojek jsou 3,35 mil. Kč bez DPH. 

Prodloužení sítí a rekonstrukce komunikace v ceně 250.000,-Kč. 

Náklady na veřejné části vodovodních přípojek jdou k tíži VHS Turnov. Předpoklad do 60.000,-Kč. Bude fakturováno ze zaměření dle skutečnosti. Pouze část vodovodní přípojky bez vodoměrné šachty.

Při stavbě byl připojen na vodovod i kanalizaci Kulturní dům, bylo objednáno přímo u firmy Evosa v ceně 152.020,-Kč bez DPH. 

Dodavatel předložil požadavek na vícepráce, které námi nebyly akceptovány. Ze strany VHS byly vícepráce připomínkovány a byly posuzovány rovněž méněpráce. Dodavatel (subdodavatel) požaduje o těchto pracích znovu jednat. Předběžně byla domluvena schůzka na 23.10. 2007.

Vývoj a přesnější údaje budou oznámeny na jednání Rady sdružení 30.10. 2007.

Bude uplatněna smluvní pokuta za nedodržení termínu ( 4 dny )  ve výši  40.000,-Kč.

Předpokládaný podíl VHS Turnov bez víceprací:

Sítě dle původního rozsahu: 


190.000,-Kč

Navýšení trasy: 



250.000,-Kč

Přípojky Kulturní dům: 


152.000,-Kč

Veřejné části vodovodních přípojek: 
  60.000,-Kč

Celkem:




652.000,-Kč

Návrh na usnesení:

RS:

· bere na vědomí informace o ukončení investiční akce

· souhlasí s předloženým vyúčtováním akce a s realizovanými vícepracemi 

· souhlasí s uplatněním smluvní pokutu u firmy Strabag ve výši dle návrhu.

3.21.  Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice

Jedná se o opravu kanalizace v Požárnické ulici. PD zpracovává Ing. Vávra. Uzavřená smlouva o dílo je v rozsahu 123 m kanalizace a oprava povrchu v celé šíři asfaltem. Po realizaci kanalizace v Nádražní ulici v letošním roce, bylo zjištěno, že navazující úsek stávající kanalizace v Požárnické ulici je ve špatném stavu, kanalizace se ucpává z důvodu nedostatečného profilu, částečně je v protispádu. Tento úsek v délce cca 70 m je nutné doprojektovat. Povrch bude řešen pouze v rýze – parkoviště v soukromém pozemku. Podle původní nabídky Ing. Vávry vychází navýšení projekčních prací o 8.496,-Kč. Navýšení nemělo vliv na cenu geodetického zaměření a ani nebude mít vliv na termín odevzdání PD včetně povolení.

Uzavřená smlouva o dílo:

· termín odevzdání PD 31.12. 2007

· termín vydání povolení na kanalizaci (případně ohlášení) 29.2. 2008

· termín územního rozhodnutí přípojek 30.4. 2008

· cena z SoD 46.421,-Kč (obsahuje PD kanalizace, komunikace, přípojek, zaměření, PD pro České Dráhy)

Navržený dodatek č. 1

· navýšení o 8.496,-Kč

Realizace se předpokládá v roce 2008.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navýšením ceny projekčních prací Ing. Vávry dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku.

3.22.   Jilemnice – Rekonstrukce vodovodu Nouzov, II. část

Jedná se o dokončení rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Nouzov, I. část byla provedena v loňském roce firmou DAMKO s.r.o. Semily. Jako dodavatel II. části o délce 456,4m z potrubí PE90 byla letos také vybrána stejná firma.

Stavba samotného vodovodu je dokončena dle termínu SoD, všechny stávající přípojky jsou přepojeny a nový vodovod je v provozu. V letošním roce však na požadavek Města Jilemnice nebude prováděna obnova povrchu komunikace nad rýhou. Město přes zimu projekčně dořeší odvod dešťových vod z dané komunikace (jedná se o složitý problém, nutno přesvědčit majitele okolních pozemků) a po té bude rozhodnuto o dalším postupu.

Řešení:

VHS Turnov převezme hotovou část stavby, tj. dokončený vodovod a na úpravu komunikace bude sepsán dodatek smlouvy o dílo s termínem 31.5.2008. Na jaře bude s Městem dohodnut další postup:

· po realizaci dešťovky Město přispěje na zbytek povrchu mimo rýhu

· VHS Turnov převede Městu prostředky na obnovu rýhy jako investiční dotaci

· bude provedena obnova povrchu nad rýhou dle uzavřené SoD.

Rozhodnutí bude předloženo RS k odsouhlasení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navrženým postupem a se sepsáním dodatku smlouvy o dílo dle návrhu.

4.   Rozšíření VHS Turnov

4.1.  Vstup obcí Svazku Rovensko a Svazku Semily

4.1.1. Svazek obcí Rovensko pod Troskami

Členové svazku - Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová  – vstup do VHS Turnov od 1.1. 2008.

 Úvod:

Svazek obcí Rovensko pod Troskami je dobrovolný svazek obcí, který vznikl v roce 1996 převzetím privatizovaného majetku bývalého VaK Turnov. Zajišťuje zásobování vodou skupinovým vodovodem. Vodovod provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, provoz Turnov. 

Členové svazku: 

· Rovensko pod Troskami

· Tatobity

· Žernov

· Ktová

Zastupitelstva jednotlivých obcí odsouhlasili vstup do VHS Turnov za účelem vyřešení aktuálních problémů, v prvním případě kvality pitné vody, dále za účelem vhodnější správy majetku, hledání finančních prostředků, respektive dotačních titulů na odkanalizování, a další….dále viz požadavky jednotlivých obcí.

Svazek má nižší cenu vodného než VHS Turnov. Na síti jsou 2 zdroje pitné vody – Hrudka a Václaví. 

Informace o obcích

Rovensko pod Troskami

Sídlo úřadu: Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Starosta města: p. Pavel Koldovský

IČ: 00276073, DIČ: CZ00276073

Tel. 481 382 236, 481 382 119, www.rovensko.cz, e-mail: m.u@rovensko.cz
Počet obyvatel: 1.246 (stav k 3.10.2007)

Tatobity

Sídlo úřadu: Tatobity 85, 512 53 Tatobity

Starostka obce: p. Lenka Malá

IČ: 00276197

Tel. 481 381 161, 724 179 996, www.tatobity.e-obec.cz, e-mail: ou.tatobity@razdva.cz
Počet obyvatel: 541 (stav k 21.11.2006)

Žernov

Sídlo úřadu: Žernov 7, 512 63 Rovensko pod Troskami

Starosta obce: Mgr. Zdeněk Mrkvička

IČ: 00580848

Tel. 481 382 228, 724 180 024, www.zernov.info, e-mail: urad@zernov.info
Počet obyvatel: 175 (stav k 1.1. 2007)

Ktová

Sídlo úřadu: Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami

Starostka obce: p. Marie Drašnarová

IČ: 00580821

Tel. 481 381 337, 724 181 298, www.ktova.wz.cz, e-mail: ktova@craj.cz
Počet obyvatel: 180 

Majetek vodovod – Skupinový vodovod Rovensko pod Troskami – Tatobity – Žernov – Ktová

Vlastník: Svazek obcí Rovensko pod Troskami, Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 62012720

Provozovatel: SčVK, a.s. Teplice

Skupinový vodovod zásobuje obyvatele Rovenska pod Troskami, Tatobit, Ktové, Žernova, Karlovice – část Roudný (voda předávaná), Hrubá Skála – část Hnanice a Borek (voda předávaná).

Zdroje - povolení k odběru: 

Hrudka – pramení jímka (7 l/s), k.ú. Hrubá Skála

Václaví – vrt (15 l/s), k.ú. Václaví


Problém - kvalita pitné vody u obou zdrojů. 

Oba zdroje Hrudka i Václaví jsou zasaženy pesticidy, a to simazinem a atrazinem. Hladina pesticidů ve zdroji Hrudka klesá. U zdroje Václaví stále stoupá. Pesticidy jsou sledovány 3 – rokem, ve vodě ale můžou být i 20let. Bylo učiněno několik rozborů, nikdy se ale nepodařilo zjistit, odkud se pesticidy do vody dostávají. Zdroje jsou zasaženy až na dno vrtu nebo jímání. Zdroj Hrudka sám nepostačí pro zásobení vodou celé lokality. Ze zdroje Václaví by byla možnost zásobovat vše. Odbornou firmou byla navržena technologie úpravy vody ke zbavení těchto látek. Jedinou možností je umístit na zdroj Václaví technologii ozonizace nebo aktivního uhlí. Náklady jsou cca 4 mil. Kč bez DPH. Svazek sám finanční prostředky na ozonizaci zdroje nemá. S tím souvisí i finanční prostředky na nutné propojení vodovodů v délce cca 600m. 

Vodojemy:

Václaví - Kobylka o obsahu 500 m³

Tatobity – Jivina o obsahu 250 m³

Blatec o obsahu 50 m³

Rovensko – Bora o obsahu 300 m³

Čerpací stanice:

ČS Václaví (výkon 9,5 l/s)

ČS Rovensko – Borek (výkon 7 l/s)

Stáří sítě:



cca 40 let

Počet obyv. zásobených vodou: 
2.042

Délka rozvodné vodovodní sítě:
29,864 km

Materiál:



litina (43%), ocel (3%), PVC (26%) a PE (28%)

Počet odběrných míst
:

855 ks

Spotřeba vody
:


122.000 m³/rok 

Cekové tržby:



2,7 mil. Kč

Nájem svazek:


30.000,-Kč29
Majetek kanalizace – Stoková síť Rovensko pod Troskami

Vlastník: Město Rovensko pod Troskami, Náměstí Prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami

Provozovatel: SčVK, a.s. Teplice

Počet obyv. odkanalizovaných: 
696

Délka rozvodné vodovodní sítě:
2,966 km

Materiál:



beton

Počet odběrných míst:

227 ks


Fakturovaná odváděná voda:

31.000 m³/rok

Celkové tržby:


203.000,- Kč 

Nájem obec:



103.000,- Kč

Rovensko pod Troskami má jako jediná obec kanalizační systém, kde je vybíráno stočné. Kanalizační síť je jednotná, veškeré odpadní vody splaškové (přes septiky) i dešťové odvádí do vodoteče Veselky. Kanalizace je ve velmi špatném stavu, v některých lokalitách není vůbec. Obec není zatím nutné odkanalizovat do roku 2010 dle nařízení vlády. Bylo by ale vhodné již nyní připravit projekční řešení s odvodem na ČOV, tak aby bylo možné podat žádost o dotaci.

Cena vodného a stočného

Cena vodného a stočného v roce 2007 (ceny včetně DPH):

VHS Turnov

vodné 30,44 Kč
stočné 20,99 Kč 
celkem 51,43 Kč

Svazek Rovensko
vodné 26,96 Kč
stočné   7,74 Kč
celkem 34,70 Kč

Rozdíl


vodné   3,48 Kč
stočné 13,25 Kč
celkem 16,73 Kč

U navýšení vodného není při sloučení zásadní problém. Velký cenový nárůst bude u stočného pro obyvatele Rovenska pod Troskami.

Vyvolané investice po převzetí do majetku VHS Turnov a provozu SčVK a.s.:

( požadavky jednotlivých obcí)

Rovensko pod Troskami:

· řešení nového vodního zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního zdroje 

· ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008 (náklady cca 4 mil. Kč)

· propojení vodního zdroje Václaví a Hrudka nejpozději v roce 2009 

· odkanalizování Rovenska pod Troskami nejpozději do 5 let po vstupu do VHS (náklady min. 50 mil. Kč) 

Tatobity:

· odstranění pesticidů z vodního zdroje Václaví 

· odkanalizování obce Tatobity a Tatobity - Žlábek 

· vybudování vodovodu na Žlábek

· nalezení náhradního zdroje v oblasti Slávky a Závrší

· nalezení zdroje kontaminace vod

Žernov: 

Bez konkrétních požadavků v případě vyřešení kvality pitné vody.

Ktová:

· řešení nového zdroje pitné vody, popřípadě využití zdroje Hrudka jako hlavního zdroje 

· ozonizace vodního zdroje Václaví v roce 2008 

· postupná výměna zastaralého vodovodního potrubí v obci Ktová

Provozovatel má na zásobení a úpravu vody odlišný názor, než co vyplynulo z jednání na zastupitelstev jednotlivých obcí. V první řadě by umístil technologii filtrů – ozonizaci - na zdroj Václaví, který by do budoucna považoval za jediný centrální zdroj vody pro všechny okolní obce. Pro provozovatele je vhodnější upravovat vodu na jednom místě. Zdroj Hrudka by byl pouze jako rezerva, nemůže zásobit Tatobity a Václaví. K možnosti hledání nového zdroje je velmi skeptický. Tak kapacitní zdroj, aby dosahoval alespoň 15 l/s není snadné najít, voda může být v lokalitě rovněž zasažená pesticidy. Ve zdroji Václaví je předpoklad zásobování vodou na min. 20 let. 

Konečný postup bude tedy ještě diskutován s provozovatelem a předložen Radě sdružení na dalších jednáních.

Odkanalizování Rovenska p. Tr. provozovatel doporučuje, koncepčně z hlediska čerpání to bude náročnější. V souběhu kanalizace by ale bylo potřeba vyměnit vodovodní řad minimálně ve frekventovaných ulicích. To znamená i všude nový povrch komunikace.

4.1.2. Svazek města Semily a obcí Benešov a Chuchelna (členové svazku – Semily, Benešov u Semil, Chuchelna ) – vstup do VHS Turnov od 1.1. 2008

Úvod:

Svazek města Semily a obcí Benešov a Chuchelna je dobrovolný svazek obcí, který vznikl v roce 2001. Zajišťuje zásobování vodou skupinovým vodovodem. Vodovod provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, provoz Turnov. 

Členové svazku: 

· Semily

· Benešov u Semil

· Chuhelna

V říjnu 2007 na jednání Rady svazku byl odsouhlasen vstup do VHS Turnov. Konečný vstup podléhá schválení na všech zastupitelstev členů svazku, což by už v tomto případě mělo být definitivní. Již několikrát v minulosti bylo o tomto jednáno. Semily jsou členem VHS Turnov již od roku 2005, ale pouze s kanalizací. 

Konkrétní požadavky ke vstupu budou známy až z usnesení zastupitelstev.
Svazek má stejnou cenu vodného jako VHS Turnov – cenová unie. 

Informace o obcích

Semily

Sídlo úřadu: Husova 82, 513 13 Semily

Starosta města: p. Pavel Koldovský

IČ: 00276111, DIČ: CZ 00276111

Tel. 481 629 221, 481 625 495, 602 721 229, www.semily.cz, e-mail: starosta@mu.semily.cz 

Benešov u Semil

Sídlo úřadu: Benešov u Semil 125, 512 06 Benešov u Semil

Starosta obce: Dalibor Lampa

IČ: 00275590 

Tel. 481 622 793, 481 624 891, www.benesovusemil.cz, e-mail: obec.benesov@iol.cz
Počet obyvatel: 827

Chuchelna

Sídlo úřadu: Chuchelna 269, 513 01 Semily

Starosta obce: Miroslav Strnad

IČ: 00275760

Tel. 481 622 702, www.chuchelna.cz, e-mail: chuchelna@mikroservis.cz
Počet obyvatel: 777 + 125 (Komárov a Lhota), celkem 902 (k 1.1. 2002)

Majetek vodovod – Skupinový vodovod svazku Semily – Benešov u Semil - Chuchelna

Vlastník: Svazek města Semily a obcí Benešov a Chuchelna

Provozovatel: SčVK, a.s. Teplice, provoz Turnov

Skupinový vodovod zásobuje obyvatele Semil, Benešova a Chuchelny.

Zásobování vodou: 

Zdroj Vošmenda – čerpání vody z jímání potoka Vošmenda do VDJ na Cimbále a rozvod do Semil, Chuchelny a Benešova u Semil

Zdroj Jílovecký potok – rozvod z VDJ v Jílovcích do starého centra Semil (okolí radnice, Komenského nám. a ulic Cihlářská a Jílovecká)


Čerpání vody z úpravny na Příkrém do místní části Nouzov

Počet obyv. zásobených vodou: 
10.499

Délka rozvodné vodovodní sítě:
76 km

Voda vyrobená:


763 tis. m³ / rok

Voda fakturovaná:


503 tis. m³ / rok

Počet přípojek
:


1517

Celkové tržby:


11,8 mil. Kč

Počet VDJ: 



11 o celkovém objemu 2.820 m³

Počet čerpacích stanic:

7

Cena vodného

Vzhledem k tomu, již od roku 2001 máme se Svazkem Semily dohodu o jednotném postupu při tvorbě ceny vodného je pro obce svazku cena stejná jako ve VHS. 

Majetková řešení

Zastupitelstva jednotlivých obcí odsouhlasí převod vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce a vodohospodářského majetku, který by se stal vlastnictvím obce při zániku Svazku Semily nebo Svazku Rovensko pod Troskami na VHS Turnov na základě darovací smlouvy. Návrh darovacích smluv bude předložen Radě sdružení ke schválení do konce roku 2007. 
Návrhy na usnesení:

RS:

· souhlasí od 1. 1. 2008 se vstupem obcí Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil a Chuchelna a města Rovensko pod Troskami do Vodohospodářského sdružení Turnov a pověřuje paní Červovou provést všechny kroky spojené s rozšířením svazku,

· schvaluje záměr bezúplatného převodu majetku Svazku Semily, Svazku Rovensko pod Troskami a obce Rovensko pod Troskami darem na VHS Turnov a požaduje předložit do konce roku 2007 soupisy darovaného majetku ke schválení,

· pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku č. 6 smlouvy na provozování vodohospodářského majetku...s provozní společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice na provozování vodovodů a kanalizací na rozšířeném území VHS Turnov k datu 1. 1. 2008,

· ukládá paní Červové připravit do konce roku přehled potřebných investic dle požadavků přistupujících  obcí.
4.2. Dodatek Stanov a Smlouvy o sdružení
- je přílohou podkladů, změny jsou vyznačeny v textu tučně.
Dodatky zřizovacích listin řeší standardním způsobem vstup dalších šesti obcí a případné úvěrové zatížení VHS u investic převáděných zpět na vystupujícího člena – do stanov je doplněno:

- zvyšuje se počet členů RS z 21 na 27

- mění se počet kladných hlasů u korespondenčního hlasování ze 14 na 16

- navyšuje se počet záporných hlasů, které ruší korespondenční hlasování ze dvou na tři

- do článku o vypořádání majetku při výstupu členské obce se připojuje odstavec:

„případné nesplacené závazky úvěrů náležící prokazatelně k  převáděném majetku převezme vystupující obec jako svůj závazek.“

Návrh na usnesení:

RS schvaluje znění dodatků č. 3 ke zřizovacím listinám VHS Turnov a ukládá: 

· ing. Hejdukovi a  paní Červové zajištěním projednání a odsouhlasení na všech zastupitelstvech členských obcí a v zastupitelstvech nově přistupujících obcích,

· starostům obcí zařadit na jednání zastupitelstev do konce roku uvedenou otázku 

5.  Rekalkulace ceny vodného a stočného 2007

Otázka rekalkulace ceny má zajímavý průběh, proto si jej dovolíme zopakovat po krocích:

1. Provozovatel provedl na konci loňského roku rekalkulaci na rok 2006 z důvodu značného navýšení tržeb oproti plánu. Nejenom, že bez našeho vědomí, ale hlavně všechny prostředky navíc rozpustil do vyšších nákladů a do svého zisku. Nám na nájem nepřidal nic.

2. Ani v roce 2007 nám tohle vědomě nepřiznal, přišli jsme na to při jiné příležitosti a sami.

3. Protože se rok 2006 již nedal vrátit, požadovali jsme pro rok 2007 provést rekalkulaci, kde by nám morálně i finančně vynahradili rok 2006.  Příležitostí byly očekávané vyšší tržby oproti uzavřené kalkulaci . Požadovali jsme navýšit na tržby loňské úrovně s tím, že vše navíc půjde do nájemného. A pokud budou chtít i víc nákladů tak jen za podmínky, že ještě navýší tržby nad loňskou úroveň.

4. Provozovatel tohle přijal, udělal vše podle našich přání. Na vyšší náklady u vodného si přidal ještě víc tržeb. Měl dvě podmínky – %zisk nelze měnit ( tedy šel trochu nahoru  a z nájemného bychom chtěli převést 0,5 mil. Kč do našich oprav na havárii v Rakousích.

5. Minulé jednání RS neschválilo dohodnutou rekalkulaci, požadovalo vyšší příjmy pro VHS. Řeklo - jednejte dále, ale už nyní schvalujeme Rakousy.

6. S provozovatelem jsme nakonec našli jedinou cestu ke zlepšení – navýšili jsme tržby ve stočném o cca 200 tis. Kč s tím, že opět minimálně naroste zisk. Ostatní půjde do nájmu. Současně provozovatel požádal řešit ještě jednu havárii na Bukovině za 80 tis. Kč. Víc v Teplicích nebylo schváleno a tato dohoda byla připravena na jednání RS.

7. Bohužel, při analýze podkladů na cenu 2008 bylo zjištěno, že došlo k neuvěřitelnému propadu tržeb v měsících od června do září a pravděpodobně bude nadále do konce roku pokračovat. Na tenhle vývoj reagoval provozovatel, že chtěl stáhnout všechny dohody od počátku s dodatkem že sice neznají důvod propadu, ale že to tak je a musí na něj reagovat. Navrhli snížit náš nájem navíc o 1,3 mil. Kč ve vodném – tedy skoro o vše dohodnuté navíc( i když jsme již akci v Rakousích udělali ).

8. Na tuto věc jsem nepřistoupil, s tím, že pak nelze jednat normálně o ceně 2008. S tím, že byla dohoda, která již mohla být v případě souhlasu na minulé RS podepsána, že již byla realizována akce v Rakousích atd. Provozovatel nakonec ustoupil a po mírném snížení našich požadavků – ponížili jsme tržby na vodném zhruba v rozsahu přidání na stoce ( bod 6 ) – tedy vrátili jsme se někam k hodnotám z minulé RS. Obě dvě strany ale tuší zásadní komplikovanost při jednání o ceně 2008…

Základní čísla : rekalkulace přinesla 2133 tis. Kč na nájmu nám,navýšení nájemného svazku v Semilech o statisíce, navýšení cca 350 tis. Kč zisku provozovateli ( očekávané snížení tržeb tohle úplně vynuluje ), žádný nárůst nákladů provozovatele na stočném, 250 tis. Kč nákladů provozovatele navíc na vodném, 520 tis. Kč do oprav v Rakousích.  Tohle vše bylo možné díky přesvědčení provozovatele o prázdninách tohoto roku, aby navýšil tržby u stočného o 53 tis. m3 a u vodného o 90 tis. m3.

Závěr : Tohle již musíme schválit, jde pro nás o výbornou  dohodu i s ohledem na neplnění očekávaných tržeb v rekalkulaci, která provozovateli pokrátí zisk. Není kam ustupovat ani termínově, musíme navýšené prostředky rozložit do zbylé platby měsíčního nájemného. Tahle dohoda má negativum pro provozovatele – nenaplní letošní tržby a přijde o část plánovaného zisku. Skutečnosti z ní jsou negativní pro kalkulaci 2008 – budeme pracovat s menším nárůstem tržeb, než jsme čekali. Pozitivem je naopak skutečnost, že provozovatel vykompenzoval 2006 jak to nejvíc šlo a do jednání o 2008 nemáme zásadní negativní pocity.

Návrh na usnesení :

RS schvaluje rekalkulaci vodného a stočného pro rok 2007 dle předloženého návrhu.

6.  Finanční záležitosti  - rozpočtové změny č. 2
Návrh rozpočtových změn č.2 je přílohou podkladů. U každé nové nebo měněné položky je na příslušném řádku v poznámce informace o důvodu změny.

Základní komentář :
Vývoj rozpočtu  VHS 2007 je pozitivní. Projednali jsme rekalkulaci nájemného, udrželi provozní výdaje na očekávané výši, organizací výběrových řízení ušetřili značné prostředky. Pozitivní vliv má na rozpočet hotovostní tok díky  DPH, kdy jsme dostali do státu plnění DPH na nezaplacených fakturách na akci Rohozec. Na její úhradu máme na příští rok připravenu pozastávku ze SFŽP ( 2,6 mil. Kč ).
Jako každoročně přejde část nákladů bez naší možnosti ovlivnění do příštího roku – např. úplata firmě Regioplan za podání žádosti na Čistou Jizeru a úhrada přípojek na ČJ. Do příštího roku nebudeme mít mnoho jiných doplatků. Až na malé výjimky realizujeme na území všech členů sdružení plánované akce. Veškeré velké transakce z akcí v Turnově – vazby na Město Turnov a investory - jsou vyřešeny, nebo bezproblémové. 
Stručně lze konstatovat, že na příjmech je v rozpočtové změně 8,4 mil. Kč a na výdajích 6,4 mil. Kč, tedy rozdíl 2 mil. Kč.  Další 3 mil. Kč v plusech představuje tok DPH. Pozitivním výsledkem všech popisovaných jevů je skutečnost, že navrhujeme snížení čerpání úvěru z 10 mil. Kč na 5. Letos tedy mírně oddlužíme VHS Turnov, protože splátky úvěrů budou vyšší než čerpání nového.

Komentář k zásadním změnám rozpočtu a plánu výnosů a nákladů:
Uvedená čísla jsou vždy ze sloupečku rozdíl    bez DPH    nebo   II. úprava bez DPH.

· Plán výnosů a nákladů – změna č. 2

Výnosy:
· zásadní změnou je navýšení výnosů z nájemného od provozní společnosti (ř. 2 + 3) v součtu o 2 133 tis. 

· příspěvkem Bytové výstavby na sítě v Rokytnici ve výši 660 tis. (ř. 17)

· další navýšení výnosů je způsobeno plněním pojistné události (uražený hydrant) a penalizace za nedodržení smluvních termínů celkem 136 tis. (ř. 14,15,16)

Náklady:

- náklady kanceláře jsou v celkové sumě nižší o 14 tis. - jsou poníženy podle očekávaných skutečností, navyšujeme je na ř. 47 o 44 tis. (náklady spojené s ukončením investiční akce) a o 10 tis. na ř. 61 – doúčtování nákladů spojených s provozem kanceláře v Semilech (doúčtování tepla, energií, poplatků za výtah - opravy)

· ostatní náklady a opravy (od ř. 74 dolu) – jsou zde zachyceny posuny financí mezi jednotlivými akcemi (příklad - při úspoře na opravě střechy se opravila ještě jedna na jiném objektu, nebo se převedly prostředky na nákup zařízení v hodnotě nad 40 tis. a objevují se v rozpočtu),

·  provozovatel zpřesnil sumu prostředků na nákup vodoměrů ( - 200 tis.), byly přidány opravy dle požadavků Města Turnova – dořešení povrchů v Mašově a na Malém Rohozci (proti tomu jsou dotace na příjmech v rozpočtu) – jedná se o opravy na ř. 107, 108, 112, 113,

· nové položky údržby majetku – kácení stromů (ř. 110), oprava vodovodu na Bukovině (ř. 11), oprava hydrantu (ř. 142 - pojistná událost), oprava chlorování (ř. 79)

Finanční rezervy uvnitř plánu výnosů a nákladů – (náklady, které pravděpodobně nebudou realizovány – tyto prostředky na konci roku zbudou na BÚ) – věcná břemena Mašov a Přepeře (ř. 85 a 86), věcné břemeno pro ČD (část nákladů 85 tis. na ř. 80)  a rezerva na opravy (ř. 145) – vše celkem v součtu 1 248 tis.

· Rozpočet – změna č. 2

Příjmy

- příjmy v rozpočtu jsou zvýšené o navýšení převedených prostředků z plánu výnosů a nákladů – řádek 3  a  o dotace  - dotace od LK 1,6 mil., Rokytnice 2,5 mil., Turnov 2,3 mil., příspěvky na investice  a přípojky, DPH z faktury s dlouhou splatností 1,8 mil. Kč.

Výdaje

- celkové výdaje v rozpočtu jsou zvýšené o 6,47 mil. jedná se o navýšení výdajů na investice a připojení nových RS odsouhlasených investičních akcí.

Především:

- TDI na Malém Rohozci (Turnov) ř. 72 navýšení o 172 tis. –  hrazené z dotace města

- stavba splaškové kanalizace  ř. 76 navýšení o 2 755 tis. a dešťová k.  ř. 81 navýšení o 245 tis. – vícepráce schválené RS

- Financování Čisté Jizery je v letošním roce nižší o 1,6,mil. z důvodu přesunu plateb především za PD přípojek a honoráře pro zpracovatele žádosti do příštího roku (ř. 119)

- zavedení nových investic hrazených z krajské dotace, původně investovaných obcemi – proti realizaci stavby jsou odečteny plánované dotace pro obce na tyto investice (ř. 128 a 129 vodovod Záborčí,  ř. 145 a 146 – vodovod Vyskeř Lažany, ř. 156 a 157 vodovod Líšný)

- Jilemnice (ř. 176) upravujeme ceny jednotlivých investic v letošním roce dle uzavřených smluv

- Rokytnice (ř. 200) – rezervy z ř. 187 a 188 jsou použity na nové investice – PD na řádku 197,198,199,  rekonstrukce sítí a  komunikace na  ř. 190, 191, 192 – náklady na sítě jsou uvedeny podle smlouvy o dílo ve výši 3,5 mil.  (proti nim jsou příjmy z dotace od města 2,5 mil. a příspěvek od bytové výstavby 660 tis.) – v příštím roce bude doplatek pozastávky, řádek 193 navýšení ceny za opravu střechy 37 tis. – odsouhlasené vícepráce na fasádě

-  Semily – navýšení o realizaci kanalizace pro pana Převrátila v  ceně 399 tis.  (– příspěvek 70 tis.)

- rezerva na investice je ve výši 380 tis. (ř. 213)

FINANCOVÁNÍ: vzhledem k menšímu objemu investičních nákladů především na akci Čistá Jizera a ke skutečnosti, že jsme od státu dostali 1,8 mil. jako vratku DPH  z faktury, která bude uhrazena až v přím roce není nutné čerpat plánovaný úvěr v plné výši, pro vyrovnání rozpočtu postačí pouze úvěr ve výši 5 mil. Kč (ponížení na ř. 225)

REKAPITULACE: na základě předpokladu financování zbylých investic a očekávaných oprav v letošním roce byla zpřesněna suma pohledávky k DPH k 31. 12. – odhad je 2 mil. Kč (řádek 232). 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 dle návrhu.

7. Ostatní

Stavba roku LK 2007

Liberecký kraj vyhlásil výsledky třetího ročníku veřejné soutěže Stavba roku Libereckého kraje. Přihlášené stavby soutěžily ve třech kategoriích. VHS přihlásilo stavbu Kanalizace v Mašově a Pelešanech do III. kategorie - stavby vodohospodářské a dopravní.  Komise v této kategorii vyhodnotila jako nejlepší stavbu „Rekonstrukce mostu Dolní Libchava – přes trať ČD“.  

V kategorii bylo přihlášeno celkem 5 staveb –  SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa - "Oprava mostního objektu přes Máchovo jezero, SaM Česká Lípa – Rekonstrukce a přestavba MÚ Semily – venkovní úpravy, SaM Česká Lípa – „Rekonstrukce mostu Dolní Libchava – přes trať ČD, Ještědská stavební spol. s r.o. Liberec – Liberec – Horní Hanychov – posílení IV. tl. pásma, VHS Turnov – Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany 

Problémem  jsou následující skutečnost. Vítězná akce je neporovnatelná s naší, zásadně menší a méně komplikovaná. Součástí hodnocení měla být návštěva hodnotící komise (zástupci kraje a  profesních komor), kterou kraj den před jednáním zrušil. I když jsme se na ní hodně připravovali. Odůvodněním bylo, že z přihlášky je komisi vše jasné. Jenže tuto změnu  ani nedali vědět všem členům komise, takže např. ing. Chval na jednání  přišel ….

Vše podle nás nasvědčuje tomu, že nešlo o férové soutěžní prostředí.

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí výsledky soutěže stavba roku LK 2007.
 







Marcela Červová

V Turnově  22. 10. 2007                                               
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