Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov
konané dne 18. prosince  2007

v 11. 00 hod. na Kozákově 

Program jednání:  

1. Čistá Jizera 
1.1. Vyhlášení výzvy

1.2. Harmonogram

1.3. Finanční otázky, rozdělení žádosti

2. Investiční akce, opravy

2.1.  Rovensko - úpravna vody, převod práv investora

      2.2.  Semily - Prodloužení kanalizace Travnatá 

      2.3.  Turnov – rekonstrukce kanalizace domů v Nádražní ulici 

      2.4.  Turnov – Hrubý Rohozec a Daliměřice

               2.4.1.  Křižovatka u zámku0

               2.4.2.  Havárie v Bezručově ulici

               2.4.3.  Úprava ceny TDI

      2.5.  Vyskeř – výstavba vodovodu

2.6. Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

2.7. Jilemnice - Vodovod Bátovka





          říloha č. 1
2.8. Semily – Kanalizace II. etapa
2.9. Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Dolní Rokytnice Zimní strana II. etapa
2.10. Líšný - studie řešení vodovodu a části kanalizace

3.    Finanční otázky

3.1. Rozpočtové změny 2007
                                                                                        Příloha č. 2

3.2. Základní schéma rozpočtu 2008  
                                                                           Příloha č. 3




4. Věcná břemena 


5. Základní popis  výsledků  činnosti VHS v roce 2007





6. Vnitřní záležitosti

6.1.    Výměna zástupce města Turnova v RS

6.2.    Odměny členů RS, DR  

6.3.    Výstupy z jednání DR

6.4.     Přidělení odměn za získání dotačních prostředků a realizaci akce poskytnutých z rozpočtu města Turnova

Po ukončení jednání prosíme, přijměte, pozvánku na připravované občerstvení . 

1. Čistá Jizera 

1.1. Vyhlášení výzvy

Podle náměstkyně MŽP p. Bízkové z konce listopadu  byly dohodnuty s evropskými úředníky podmínky přijatelnosti. Nyní zbývají „jen detaily“, a proto je OPŽP již nyní oficiálně zařazen do schvalovacího řízení EK. Očekávané formální schválení do konce roku.

Řekla, že nechtějí měnit systém vodárenství v ČR, jejich ambice je jen, aby se umožnilo čerpání peněz. Uvedla názor, že  vedle akceptace všeho možného také vyhráli i oni - zejména v tom, že dříve chtěla komise soutěže úplně všude.

Zopakovala základní čísla: 530 aglomerací se musí odkanalizovat, z toho jen 250 má problémy s provozními smlouvami ( zejména velká města ). Že je na kanalizace 1,5 mld Euro a 400 mil Euro na vodovody. V dalších výzvách už budou také akce v malých obcích v CHKO.

S evropskými zástupci byly dohodnuty následující klíčové závěry. Hlavní vazba délka platnosti uzavřené provozní smlouvy proti maximálně možné výši získané dotace :

· kdo má smlouvu do 2015 – může dosáhnout maxima – 85 % z uznatelných nákladů evropských peněz a k tomu 5 % našich ( 4 SFŽP, 1 MF ) – my VHS Turnov 

· kdo 2015-2020 – 60 % a 5 %

· kdo 2020-2022 – 30% a 5%

· na 2022 – nic ( odůvodnění – je to mrzuté, ale není právní nárok )

Pozor : Dohoda fakticky říká, že skoro všechna  největší města nedostanou nic. Provoz velkých měst se kupoval zahraničními provozovateli za ohromné sumy s požadavkem uzavření dlouhodobé smlouvy – někam k horizontům 2020 – 2030. Tohle principiálně nemůže tak zůstat. Nevěřím, že současná vláda vedená ODS nebude chtít vylepšení pro  svá řízená  města a kraje. Proto mohou nastat i nečekané obraty – viz vyjednávání hejtmanů a statutárních měst samostatně Bruselu. 

Náměstkyně ministra potvrdila, že kdo má provozovatele vlastního – svoji městskou organizaci, nebo sám provozuje,  nebo alespoň víc jak 50 % provozní společnosti, toho se jakékoliv povinnosti netýkají a může žádat bez ničeho dalšího. Pokud to tak bude, jde o hodně velký vliv na úvahy o našem provozování.

Detaily projednávané MŽP : Každý, kdo dostane dotaci se musí zavázat, že až mu jednou skončí smlouva, tak ji nebude prodlužovat, dodatkovat, ale že bude soutěžit znovu..Pokud lze oddělit nově postavený majetek, musí se vždy na něj soutěžit ( to jde málokde ). Pak platí max. 10 - letá smlouva, pokud do toho provozovatel nepřinese své investiční peníze – lze ji úměrně prodloužit. Při jakýchkoliv dalších soutěžích bude hlavním kritérium cena vodného a stočného. Ale zatím nebylo nikde řečeno, že např. nemůžeme zároveň dát  do podmínky nejméně  např. 50 mil. Kč nájmu. Řekla, že MŽP mimo jiné musí vymyslet, jak  uložit povinnost udělat dodatky provozních smluv, které by provozovateli uložily smluvní pokutu, pokud nedokáže zajistit  výkonové parametry projektu. A současně stanovit  nějaký model finanční udržitelnosti investice  asi opět ve vazbě k provozování…


Náměstkyně ministra  poprvé připustila, že je velké riziko ohromného nalití peněz najednou v několika letech proti kapacitám stavebních firem na trhu. A také to, jak posiluje Kč vůči Euru. Řekla, že financování neskončí 2013, ale půjde někam k 2015. Komise EU prý také slíbila, že v budoucnu bude stejně postupovat v podmínkách přijatelnosti ke všem zemím EU – ale dnes tomu tak není, např. Poláky takto neomezují. 

Vylepšil se dále pohled na vodu – píšou tam – vodovodní akce je možné financovat – kde je nedostatek vody, nebo tam, kde v některých ukazatelích nevyhovuje. Tedy lze úpravny vody – rekonstrukce a intenzifikace, vodní zdroje, atd.  Naše Rokytnice by mohla být proto  financována z tohoto OP. Dokonce řekla, že tam, kde budou projekty vody a kanalizace časově nutné řešit souběžně, že se budou snažit vyhovět.

Stručný závěr : Chtějí vypsat další výzvu co nejdříve 13 – 14. 12. s očekávaným stop datem podání žádosti  konec února. My bychom se do ní měli s akcí Čistá Jizera vejít. Na RS bude jasno a pravděpodobně  nám začne dvouměsíční usilovná práce.

1.2.    Očekávaný harmonogram 

Do konce 02/2008 podání žádosti

Do konce 05/2008 její vyhodnocení

Do konce 06/2008 podpis ministra

Do konce 07/2008 kontrola tendrových dokumentací staveb a TDI

Do konce 08/2008 vyhlášení soutěží a předání podkladů

Do poloviny 10/2008 nabídky

Do poloviny 11/2008 vyhodnocení soutěží

Do konce 11/2008 RS schvaluje výsledky soutěží

Do konce března 2009 – případná odvolání, návrhy smluv a schválení smluv RS

Od dubna 2009 stavba do 2010, s tím , že dodělání může být 2011 a financování se pokusíme protáhnout do 2012.

My v průběhu 03 – 06/2008 musíme dopředu připravit a předběžně odsouhlasit tendrovou dokumentaci. Tedy jak z pohledu věcného ( obsah, abychom na něco nezapomněli ), tak legislativního( dle požadavků SFŽP ). Důvodem je, abychom mohli zahájit soutěže co nejdříve – konkurenci jiných soutěží musíme co nejvíce omezit. Jen tak máme šanci, že nám bude hodně firem soutěžit a dostaneme nižší nabídku. 

1.3.   Finanční otázky, rozdělení žádosti

Schválená tabulka všemi zastupitelstvy je přiložena. Je skoro jisté, že podíl měst nemůže být větší, než je předloženo z důvodu jejich finančních schopností a potřeby také dalších investičních projektů ve městech.

	Město
	Dnešní stav  nákladů 

Dle rozpočtu
	soutěž
	Základna –uznatelné náklady
	Dotace EU
	Doplatit do soutěžní ceny 
	Přihodit- chodníky,

vodovody, světla, pod.
	Podíl VHS
	Podíl města

	Turnov
	401
	300
	280
	180
	100 +20
	30
	50
	100

	Semily
	168
	120
	105
	70
	35+15
	10
	20
	40

	Rokytnice
	150
	120
	105
	70
	35+15
	25
	30
	45

	Lomnice
	222 
	160
	145
	90
	55+15
	20
	30
	60

	Jilemnice
	65
	45
	40
	25
	15 + 5
	5
	10
	15

	Lomn.ČOV
	55
	45
	44
	25
	19+1
	
	10
	10

	CELKEM 
	1051
	790
	719
	450
	330
	90
	150
	270


Negativní vliv na čísla v tabulce :

a) Vývoj eura  extrémní  2005 – 30 Kč, I/2006 – 28,50, dnes 26,2, co bude v žádosti  za uznatelné náklady a v rozhodnutí k realizaci … ? 

b) nárůst cen posunem let realizace ( cenová hladina projektů je 2006, 2007, stavět se bude za ceny 2009, 2010 – může být i 20 % vliv a umoří jej soutěžní prostředí ? )

c) bude kvalitní konkurence v soutěži ???( počet firem v oboru je stále shodný,  bude se najednou soutěžit na mnoho staveb- přípraváři ani nestačí spočítat všechny nabídky …)

Pozitivní vliv na čísla v tabulce :

a)větší procento dotace z uznatelných nákladů – očekáváme ho někam k 70 %, tedy skoro o 10 % více, a to proto, že i   stát přidá 5 % … náš odhad v první tabulce byl úmyslně střídmý

b) méně neuznatelných nákladů – máme zpřesňující odhady

c) voda v Rokytnici lze řešit dotací – OP MŽP, MZE, podíl města by mohl být menší

d) budeme rozumět výpočtu % dotací – každé procento je 5 mil. Kč 

e) můžeme si započítat cca 50 mil. Kč na doprovodné náklady do uznatelných  – s tím se dá vymyslet moc věcí 

Pozn: Předpokládané rozložení doprovodných uznatelných nákladů :

20 rezerva na stavební činnost 

5 mil. Kč  minulost – proplacení faktur na přípravu zejména projektů 2007, 2008

2 mil. Kč autorský dozor

0,5 mil. Kč VŘ

15 TDI a správce stavby 

2 technická výpomoc

Předpokládaná dotace z 800 mil. Kč uznatelných nákladů ve výši cca 70 % se navyšuje oproti předpokladům  někam  k 560 mil. Kč. Očekávaný doplatek do soutěžní ceny by se tedy snížil skoro o 90 – 100 mil. Kč. To by mělo sice zásadní pozitivní dopad na financování ze strany VHS a obcí, ale na druhé straně je nutno připustit velká rizika :  

kurs může klesnout o dalších 15 % … 80 mil. Kč 

soutěž  na dodavatele nebude tak kvalitní a výsledné ceny budou vyšší - 10 % - 50 mil. Kč, 

vyšší ceny materiálů a práce budou mít vliv na výši ceny 5 % - 25 mil. Kč

Stručný závěr z pohledu na čísla – schválenou tabulku  :  Pozitiva  a negativa se nyní jeví jako shodná. Nemusíme se zásadně bát, ani být výrazně  optimističtí. 

Podání žádosti – rozdělení na dvě akce  

V tuto chvíli je očekávaný přehled  celkových čísel v žádosti podobný -  celková cena dle rozpočtů .. 1 030,  předpoklad soutěže …. okolo 800. Máme však přesnější ( menší ) číslo na neuznatelné náklady .… -50 = 750. Naopak vyšší je možnost přípočtu doprovodných uznatelných nákladů … + 50  =  800 základna našich uznatelných nákladů po soutěži.

Problém však nastává s maximální možnou hranicí základy uznatelných nákladů při poklesu hodnoty Eura vůči koruně. Maximální hranice je 25 mil. Euro uznatelných nákladů – dnes má  Euro hodnotu  26,2 … 655 mil. Kč…. oproti 800 po soutěži … jsme vysoko nad limit .

Možnosti řešení překročeného maximálního limitu uznatelných nákladů jedné žádosti :

a) zmenšit rozsah akce ( obtížné stanovisko měst o co zmenšit , obtížné vytahat nepotřebné z celkově zpracovaných dokumentací, výčtů a zadávacích podkladů )

b) rozdělit Čistou Jizeru  na dvě žádosti -  správná cesta 

Rozdělní žádosti přinese například riziko, že přijmou jen jednu. Na to se dá říci, že bychom mohli požádat v dalším kole a že prodlení pár měsíců nehraje roli, naopak pozitivní by mohla být aktuální zkušenost s reálným nakládáním s první z nich. Toho se spíše nemusíme bát, protože opakovaně deklarovaným trendem SFŽP i MŽP je dnes prohlášení, že není problém v podaném počtu žádostí jedním subjektem a že je velké projekty výhodné kvůli cíli neprojednávat Bruselu rozdělit. Pozitivem rozdělení naopak bude skutečnost, že si můžeme simulovat  výpočty různých kombinací měst a přijmout tu z nich, jejichž % dotace budou  nejvyšší. Princip solidarity mezi městy můžeme i po rozdělení po rozdělení žádosti dodržet, a to spravedlivým rozdělením našeho přijatého úvěru. 

Jak Čistou Jizeru rozdělit ? Vypadá jasná verze, že ČOV Lomnice – předpokládanou nejvyšší % dotaci spojíme  s Rokytnicí ( nové kanalizace mají naopak nejmenší % ). Lze tedy např.TU, SM a zbytek, nebo ROK, ČOV, JIL a zbytek. Tohle rozhodnutí předložíme na lednové RS, a to na základě výpočtu různých modelů a s případným projednáním pracovním výboru se zástupci jednotlivých měst.

Co se stane, kdybychom nechali jen jednu žádost ? Odsoutěžíme uznatelných nákladů více než smíme, a proto bychom nejméně  150 mil. Kč  museli přesunout do nedotovaných nezapočitatelných nákladů. A to je pro města a VHS finančně nemožné. Měnit – zmenšovat -  rozsah projektu po podání žádosti totiž nelze.

Stručný závěr k počtu žádostí : I když  není nikdy vhodné měnit základní cestu, pokles Eura vůči koruně a další rizika mluví jasně pro rozdělení žádostí.

Vodovod Rokytnice 

Je pro nás výzvou zvažovat podání jeho žádosti také do OPŽP. Velmi to však závisí na komplikovanosti podkladů k podání žádosti ( EIA ) a nyní už i s časem na její vypracování.

Návrh na usnesení :

RS projednala aktuální informace o přípravě projektu Čistá Jizera a v této souvislosti :

· bere na vědomí vypsání očekávané výzvy z OPŽP na podání žádostí o její financování

· bere na vědomí aktuální pohled na předloženou tabulku financování 

· bere na vědomí předložený harmonogram dalšího postupu v přípravě a realizaci akce

· schvaluje záměr rozdělení akce  z důvodu podání dvou samostatných žádostí  

· schvaluje záměr vypracování žádosti na financování z OP ŽP i pro akci „Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné“

· ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští RS aktuální  informace k projednání.

2.   Investiční akce, opravy

2.1.  Rovensko - úpravna vody, převod práv investora

Realizace projektu „Václaví – úpravna vody“ zajistí instalováním nové technologické linky úpravny vody do objektu stávajícího vodojem dodávku nezávadné pitné vody ze zdroje  Václaví – jímací vrt TV-2. Na vodovod zásobený ze zdroje Václaví je napojeno cca 1200 obyvatel. Zajištění realizace ozonizace zdroje Václaví je jednou z podmínek schválení vstupu obcí Svazku obcí Rovensko pod Troskami do VHS Turnov. 

Rozpočtové náklady akce činí 3,86 mil. Kč. Na akci podalo VHS Turnov žádost o dotaci do Programu rozvoje venkova, podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic. Po zvážení všech možností podání žádosti o dotaci bylo jako investor a žadatel o dotaci uvedeno VHS – VHS je plátcem DPH, v době realizace bude již město členem svazku, původní svazek již nebude existovat. 

Projektová příprava:

Svazek obcí Rovensko pod Troskami předal VHS Turnov projektovou dokumentaci zpracovanou  společností Aquecon Teplice, zpracovanou na základě sepsané smlouvy o dílo. Cena projektových prací ve smlouvě je 182 tis. Kč (bez DPH).  Dodavatel  PD již vystavil fakturu za provedené práce v ceně 165 tis. Kč. 

Připomínky k předané PD:

· zcela chybí výkresová část na retenční nádrž, tato je pouze jednoduše a nedostatečně slovně popsaná v textové části, vzhledem k tomu, že se jedná o nový stavební objekt, bude nutné zajištění územního rozhodnutí

· u retenční nádrže chybí navržení zajištění plynulého odtoku OV

· u nově navržené technologie není popsaný systém – jak bude fungovat, jaká bude spotřeba aktivního uhlí, jak bude řízená,....

· v PD chybí rozsah (jednotlivé prvky) a funkce ASŘ k nově pořízené technologii, není zde ani informace jak bude technologie obsluhovaná

· chybí informace o zajištění příkonu el. energie na navrženou bilanci 

Pro žádost o dotaci bylo nutné doložit otázku stavební povolení – pro tuto akci vydal podle předané PD vodohospodářský orgán souhlas s realizací bez stavebního povolení – práce na technologickém zařízení uvnitř objektu. Na realizaci retenční nádrže (cca 350 tis. Kč) bude nutné zajistit územní rozhodnutí a následně stavební povolení – tento objekt není předmětem žádosti o dotaci a zcela chybí v PD.

Vzhledem k tomu, že akce  již bude v kompetenci VHS Turnov navrhujeme následující postup: 

-  svolat pracovní schůzku s projektantem nad předanou dokumentací, vysvětlit si její nedostatky, či nutnosti jejího doplnění  a stanovit si další postup – termín do vánoc, popřípadě první týden v lednu

-    sepsat dodatek ke smlouvě o dílo se Svazkem obcí Rovensko pod Troskami, ve kterém dojde ke změně objednatele, novým objednatelem dokumentace bude VHS Turnov – termín do 20. 12. 2007 


· podle platné smlouvy o dílo je již vystavená faktura s listopadovým zdanitelným plněním, dodavatel vystaví dobropis pro Svazek obcí  k faktuře č. 20071089 splatné 7. 12. 2007 s cenou 165 tis bez DPH, po doplnění a úpravě PD bude vystavena nová faktura na VHS – termín  pro dobropis – z důvodu odvodu DPH neodkladně

· Svazek obcí Rovensko pod Troskami převede ještě v letošním roce dotaci na pořízení PD ve výši 182 tis. Kč, tyto prostředky budou použity v příštím roce na úhradu nákladů s PD (k tomuto kroku může dojít po dohodě s dodavatelem a po vystavení dobropisu na reálnou fakturu).
Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí s navrženým postupem ohledně řešení nedostatků předané PD a požaduje informovat o výsledku,

· souhlasí s převodem práv investora vyplývajícím ze smlouvy o dílo na zajištění PD na realizaci akce mezi Svazkem obcí Rovensko pod Troskami a firmou AQUECON, s.r.o.   a s podpisem nové smlouvy o dílo s VHS se shodnými podmínkami,

· s přijetím investiční dotace ve výši 182 tis. Kč na zajištění PD a jejím zahrnutím do III. rozpočtové změny a zároveň pověřuje ing. Hejduka podpisem příslušné  smlouvy.

2.2.  Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá 

Jedná se o vybudování kanalizačního řadu DN 250 v délce 99m v místní komunikaci v Travnaté ulici v Semilech. Stavbu prováděla firma pana Drašara z Jičína. Realizace kanalizace byla dokončena v 11/2007, úprava rýhy po kanalizaci bude provedena na jaře 2008. 

Během stavebních prací firma narazila na vodní prameny, které vedly přes komunikaci. Voda zaplavovala rýhu. Z důvodu odvodnění a pozdějšímu možnému propadání komunikace bylo nutné provést hlubší výkop v celé šíři rýhy s umístěním drenážního potrubí v délce 85 m v souběhu kanalizace. Nebylo řešeno v PD. Rovněž k navýšení prací došlo širší rýhou pro výkopové práce. Z důvodu nesoudržné zeminy (velké balvany) a vodních pramenů se zemina trhala. Kvůli kamenům, křížení kabelů a vedení přípojek nebylo možné pažit. V rozpočtu je uvažováno s šířkou rýhy 0,9 m. Skoro 2/3 trasy kanalizace byla rýhy ve skutečnosti šířky 1,3 – 1,4m.

S tím bylo spojené i prodloužení termínu dokončení stavby. Na stavbě bylo dohodnuto prodloužení termínu o 3 pracovní dny. Uložení drenážního potrubí bylo odsouhlaseno zápisem do stavebního deníku.

Rekapitulace víceprací:

1. 
Uložení drenážního potrubí z důvodu pramenů vody - 85 m drenáže DN 100, hloubka výkopu 0,25 m, šířka výkopu 1 m (obsahuje drenážní potrubí, štěrk, zemní práce, poplatek za skládku a montáž) - jednotkové ceny z nabídky jsou dle uzavřené SoD, cena za drenážní potrubí nebyla v nabídce, ale je v obvyklých cenách. Výměry jsou v pořádku. Drenáž bylo nutné umístit pod kanalizaci a celou rýhu zasypat štěrkem, aby byla kanalizace uložena do suchého lože. Proto v ocenění celá šíře. 





29.993,-Kč

2. 
Štěrk pro širší výkop – 60 t štěrku (odpovídá délce výkopu 58 m, šířka 0,4 m a hloubce výkopu 1,7 m) 1t…. 320,-Kč - cena štěrku je dle uzavřené SoD


19.200,-Kč

Pan Drašar dohodnul levnější skládku, proto požaduje navýšení pouze u nákupu štěrku. Kdyby předložil ucelenou nabídku, byly by náklady dle uzavřené smlouvy ve výši 45.337,-Kč (poplatek za skládku, přemístění na skládku, hloubení rýhy, svislé přemístění, štěrk).

3. Úprava  povrchu  komunikace – bude provedeno a dořešeno ve 2008

SoD 
36.586,-Kč (komunikace v napojení kanalizace ABS v ceně 2.970,-Kč, jinak celá trasa kanalizace penetrace v šířce 1 m v ceně 33.616,-Kč)


Podle skutečné rýhy bude buď potřeba penetrace v průměrné šíři 1,3 m, což znamená navýšení o cca 15.000,-Kč. 1 m2……320,-Kč. Druhým řešením pod dohodě s městem může být řešení celého povrchu.

Méněpráce:

1. 
Pažení, odstranění pažení







4.125,-Kč

2.
Zkouška těsnosti kanalizace (bude kamerová prohlídka)


3.582,-Kč

3. 
Pokuta za dokončení díla 2 dny x 2.000,-Kč




4.000,-Kč

Celkem








          11.707,-Kč

Návrh dodatku č.1 

Smlouva o dílo 








359.858,-Kč

Vícepráce 









  49.193,-Kč

Méněpráce









  11.707,-Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 






397 344,-Kč

Závěr:

Doporučujeme panu Drašarovi uplatnit navýšení za uložení drenážního potrubí i nákup štěrku z důvodu širší rýhy a zároveň odečíst méněpráce. Drenáž byla odsouhlasena již při stavbě, širší rýha s tímto souvisí. Úprava rýhy komunikace, případně rozšíření úpravy komunikace v celé šíři bude projednána s Městem Semily.

Návrh na usnesení:
RS 

· souhlasí s úpravou smluvních vztahů navýšením prací při akci kanalizace v Travnaté ulici v Semilech dle návrhu, pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Petr Drašar Jičín

· ukládá p. Červové jednat s Městem Semily o konečném způsobu řešení povrchu komunikace, které bude realizováno na jaře 2008. 

2.3.   Turnov – Kanalizace Nádražní ulice, Drašar

Jedná se o novou kanalizační stoku pro odvádění splaškových vod z bytových domů v Nádražní ulici. Tato kanalizace nahradí původní betonovou stoku, která je v současné době ve velmi špatném (havarijním) technickém stavu – hrozí zborcení. 

Nová stoka bude na kanalizační systém města napojena prostřednictvím nové šachty na stávající stoce. Současný problém je, že stávající kanalizace vede ulicí „U Nádraží“, která slouží k výjezdu veškerých autobusů od Nádraží ČD do Nádražní ulice. Vzhledem ke skutečnosti, že přes nádraží jezdí autobusy devíti dopravních společností a faktu, že u nádraží se autobus neotočí, zkomplikovalo se vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace a povolení její úplné uzavírky. K žádosti o zvláštní užívání, povolení vstupu do komunikace a její úplnou uzavírku byla dopravním inspektorátem PČR a koordinátorem autobusové dopravy stanovena podmínka, že vstup do komunikace může být proveden pouze o víkendu (od soboty 700 do neděle 1800 hod), se zajištěním patřičného dopravního značení a označení veškerých jízdních řádů u zastávek všech dopravců. Poslední možný termín realizace napojení kanalizace v uvedené komunikaci byl dohodnut na 15. a 16. prosince 2007. Další termín bude možný až v příštím roce. Vzhledem k popsané komplikaci se celkový termín realizace opozdil o cca 14 dní. Zřízení napojovací šachty v uvedené komunikaci je výchozím bodem pro realizaci celé kanalizace – vzhledem k materiálu (kamenina) a přesně neznámé hloubce stávající kanalizace nelze začít z opačného konce. V současné době čeká dodavatel na vydání rozhodnutí o zvláštním užívání a povolení uzavírky komunikace. K tomu prozatím chybí písemné stanovisko krajského úřadu, jako koordinátora autobusové dopravy v kraji a KSS LK, která musí schválit objízdnou trasu. V případě, že OD nebude mít k dispozici všechny stanoviska, nevydá rozhodnutí o zvláštním užívání včas a termín realizace se bude muset přeložit do příštího roku. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí stav prací na akci „Kanalizace Nádražní ulice“.

2.4.  Turnov – Hrubý Rohozec a Daliměřice

2.4.1.  Úpravy povrchů křižovatky u zámku Hrubý Rohozec
Úprava povrchů Bezručovy ulice, která byla součástí díla „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“, končila těsně před křižovatkou Bezručovy ulice se silnicemi na Malý Rohozec a Jenišovice. Následně, po ukončení kanalizace, byla realizována oprava křižovatky pod názvem „Oprava uspořádání křižovatky silnic I/10 a III/28719“. 

Stavební práce byly zahájeny začátkem listopadu 2007. V současné době je již většina prací hotova. V křižovatce byly položeny nové asfalty, osazeny obrubníky a směr jízdy byl upraven svodidly tak, aby podél zámecké zdi vzniklo parkoviště pro autobusy (návštěvníky zámku), hlavní silnice je od Daliměřic směrem na Vesecko a vedlejší je odbočka na Vápeník. 

Celkové náklady díla byly nasmlouvány na 794.577,- Kč a všechny je uhradí formou investičního příspěvku město Turnov. Tato částka bude fakturována i zaplacena ještě letos. Na stavbě zbyly drobné nedodělky, jejichž dokončení se bude muset pravděpodobně odložit na jaro příštího roku. Jedná se zejména o vodorovné dopravní značení, které nelze kvalitně provádět při současných klimatických podmínkách.

V rozpočtu je na straně příjmů od města a na straně výdajů za práce suma 850 tis. Kč, v navržené rozpočtové změně č. III. jsou obě upřesněny na aktuální výši.

2.4.2.  Havárie na původní kanalizaci v Bezručově ulici

Začátkem prosince se v Bezručově ulici projevila vážná závada na původní kanalizaci, která je od výstavby nové kanalizace mimo provoz a zaplavená pískem. První příznaky této vady se projevily již začátkem listopadu, kdy si majitel přilehlé nemovitosti stěžoval na nátok spodních vod do sklepení objektu a vzlínání vlhkosti do obvodových zdí. K tomuto problému jsme přizvali dodavatele kanalizace, subdodavatele i nezávislého vodohospodářského odborníka. Po obhlídce místa jsme uvedenému problému nedávali velkou důležitost, vzhledem k tomu, že sklepení bylo mírně navlhlé, což mohlo být zapříčiněno faktem, že zdi sklepení jsou z pískovce a u nemovitosti chybí jakákoliv izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Následně se však problém projevil i u sousední nemovitosti a cca 14 dní na to začala uprostřed chodníku u čp.800 vyvěrat odpadní voda neznámého původu, ze které se šířil zápach splašků. 

K tomuto problému jsme okamžitě svolali dodavatele kanalizace (SSŽ) a subdodavatele (firma Zikuda), závadu jsme hned reklamovali se žádostí o odstranění popsaného problému i jeho příčiny. V místě výtoku vody byla hned rozebrána dlažba a provedena kopaná sonda. Pod chodníkem byla objevena jistá šachta na původní kanalizaci do které přes zaplavenou původní stoku natékala voda. Tento problém byl provizorně odstraněn drenáží vytékající vody do nové kanalizace a následně bylo přistoupeno k vyhledávání příčiny natékání vody do zrušené kanalizace. Příčina prozatím objevena nebyla, po zaměření ostatních sítí provede dodavatel další kopanou sondu (nebo sondy) pro vymezení úseku ve kterém problém vzniká. Následně se bude pokračovat na odstranění příčiny problému.

2.4.3.  Úprava ceny TDI

Dle Mandátní smlouvy s SčVK, a.s. na zajištění TDI stavby „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ měla být do konce roku fakturována částka 100.384,- Kč bez DPH, za splnění poslední výkonové fáze TDI. Tato výkonová fáze se týká výkonu činností: zabezpečení kolaudačního rozhodnutí, účast na zkušebním provozu, vypracování závěrečného technického vyhodnocení stavby, vypracování podkladů pro zavedení investice do majetku, finanční vypořádání investice vůči správci dotace, a dořešení přípojek a jejich převodu na majitele napojovaných nemovitostí.

Po kontrole plnění uvedených činností a závazků vyplívajících z Mandátní smlouvy byla s mandatářem uzavřena dohoda, že činnosti na kterých se nepodílel, nebo podílel jen částečně (některé náležitosti byly zajištěny hlavně ze strany VHS) budou jednoduchým výpočtem odečteny, nebo bude na ně poskytnuta sleva. 

Výsledná dohoda –  za poslední výkonovou fázi bude mandatáři zaplaceno 41.000,- Kč bez DPH, tzn., že celková sleva ze smluvní ceny TDI bude 59.384,- Kč. K tomuto účelu bude s SčVK, a.s. uzavřen dodatek k Mandátní smlouvě a částka bude fakturována a splatná do konce letošního roku.

V rozpočtu je uvažována původní suma ze smlouva o dílo, tato bude upravena III. rozpočtovou změnou (ponížení položky o 59.384,- Kč)

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí aktuální stav posledních prací na akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic a úpravu smluvního vztahu za TDI a souhlasí s úpravou rozpočtu na příjmech a výdajích za opravu prostoru u zámku a výkon TDI dle návrhu.

2.5.  Vyskeř – výstavba vodovodu

Jedná se o rozšíření vodovodu do místní části obce Vyskeř – Lažan, v celkové délce 2,3 km. Vodovodní přípojky nejsou součástí dodávky díla – majitelé napojovaných nemovitostí si je hradí sami. O přípojky je značný zájem, většina obyvatel si je již objednala u realizační firmy Zikuda. 

Stavební práce byly zahájeny koncem listopadu 2007. TDI zajišťuje pan Jiří Vocásek. Na realizaci vodovodu pracují 2 kompletní party dodavatele a jedna parta subdodavatele (realizace protlaků). V současné době je již položena cca ½ vodovodního řadu. Fyzicky bude vodovodní řad dokončen do vánoc, zprovozněn však bude až v lednu (vzhledem ke svátkům nebudou pravděpodobně letos hotovy rozbory vzorků vody). 

Přípojky budou realizovány a propojovány rovněž v příštím roce, jelikož některým majitelům napojovaných nemovitostí nebyly doposud zaslány z KSS LK smlouvy ke zřízení věcných břemen vzniklých překopem (protlakem) přípojek přes krajskou komunikaci. Z toho důvodu nebyl na přípojky prozatím vydán územní souhlas.

Na kontrolním dnu stavby byla dohodnuta změna, týkající se technologie provádění pokládky vodovodního potrubí. Tato změna byla vzájemně odsouhlasena všemi zúčastněnými stranami a nedotkne se finančního plnění smlouvy. Konkrétně se jedná o změnu realizace vodovodu z technologie hloubení rýhy na technologii protlačování potrubí. Tato změna se dotkne pouze části vodovodního řadu, a to v místní části – Lažanech. Ostatní část vodovodu (přivaděč) je realizován dle plánu – výkopem. Změna byla dohodnuta z důvodu minimalizace zásahu do těsné blízkosti komunikace a zachování její krajnice Výkop měl původně vést podél komunikace, na hranici krajnice a zeleného pruhu. Terén je však značně rozmáčen, výkop se bortí a akumuluje se v něm voda (je to zjevné při realizaci přivaděče).

Návrh na usnesení
RS bere na vědomí stav prací na akci „Vyskeř – výstavba vodovodu“.

2.6.  Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody

Ing. Bukvář projektuje v Rokytnici nad Jizerou vodovody částečně v souběhu akce Čistá Jizera. Jedná se o 10,2 km vodovodů, výstavby 2 nových VDJ na Zimní straně a na Tempu a o rekonstrukci čerpací stanice, dále o napojení 311 vodovodních přípojek. 

Začátkem prosince se konal kontrolní den za přítomnosti VHS, města, projektanta i provozovatele. Bylo jednáno o přípravách akce a o posouzení předané DUR. Z důvodu podání dotace je nutné včas podat žádost o územní rozhodnutí. Dle SoD má být vydané ÚR do konce 02/2008. V případě podání dotace je to ale pozdě. V současné době je PD zaslaná k vyjádření správcům sítí a orgánům státní správy. Je pro nás důležité spolupracovat na dostupnosti vyjádření jak ze strany VHS (síťaři), tak ze strany Města Rokytnice (zvláště KRNAP), případně Město Jilemnice ( koordinované stanovisko MěÚ Jilemnice).  

Původně jsme uvažovali o podání dotace na Mze (schválenou minulou RS), nyní se nám ale zdá výhodnější podat žádost do EU, do Operačního programu Životní prostředí. Ing. Hejduk jednal s Ing. Kotasovou (firma Regioplan Liberec – zpracovává žádost o dotaci na Čistou Jizeru do stejného programu) o možnosti podání dotace. Pro žádost je nutné připravit mnoho údajů. Zvláště nám bude chybět zpracování posuzování vlivů na životní prostředí – EIA. Ihned oslovíme firmy, které se účastnily poptávky na Čistou Jizeru o nabídku (emailová podoba, časově nutno co nejdříve) a současně budeme hledat druhou cestu řešení – získání stanoviska, že EIA není v tomto případě i díky jejímu bezproblémovém zabezpečení na shodném území při kanalizaci nutná. 
Návrh na usnesení:

RS ukládá p. Červové učinit potřebné kroky k zajištění stanovisek od správců sítí a dotčených orgánu státní správy v co nejkratší době, z důvodu včasného zajištění územního rozhodnutí a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

2.7.  Jilemnice - Vodovod Bátovka






          Příloha č. 1

Vodovod Bátovka je přívodní potrubí Lt125 z jímacích zářezů Bátovka a puklinového vývěru Štěpanická Lhota o celkové délce cca 7,5km z let 1913 a 1970 (připojen vývěr Štěpanická Lhota). Přivaděč zároveň přímo zásobuje spotřebiště Dolní Štěpanice, což je provozně velmi nevýhodné. Vodovod je již na hranici své životnosti.

V roce 2006 jsme nechali SčVK a.s. vypracovat studii, která měla odpovědět na otázku, jaký ze stávajících vodních  zdrojů je pro Jilemnici nejvýhodnější. Ze studie vyplynulo, že je důležité zrekonstruovat a intenzifikovat úpravnu vody v Hrabačově. Bátovka a Štěpanická Lhota jsou až zdroje doplňkové, důležité pouze pro zásobování Dolních Štěpanic.

Následně byla rekonstrukce vodovodu a dobudování včetně dobudování systému  rozdělena na 5 částí:

I. stavba:

vodovodní přivaděč v úseku hlavní sběrna Bátovka – začátek zástavby Dolních Štěpanic

vodovodní přivaděč v úseku vývěr Štěpanická Lhota – napojení na potrubí z Bátovky

celková délka – 3.691m

Z důvodu, že zdroj Bátovka a Štěpanická Lhota byly stanoveny jako doplňkové a kvůli vysoké finanční náročnosti obnovy jímacích zářezů, není tato část zatím projekčně připravována. V případě výpadku z důvodu dožití této části bude systém zásoben z vodojemu Kozinec v Jilemnici (tedy z opačné strany).

Po realizaci všech ostatních částí bude moci být zrekonstruována také tato stavba.

II. stavba:

vodovodní přivaděč v úseku zástavby Dolních Štěpanic po křižovatku na Benecko a Vítkovice

celková délka – 1474,3m, Lt DN 150

Máme vydáno právoplatné stavební povolení, dle PD VIS s.r.o. v roce 2007

III. stavba:

vodovodní přivaděč v úseku začátek zástavby Hrabačov (u odbočky na ČOV) – VDJ Kozinec

celková délka – 1231,9m, Lt DN 150

Máme vydáno právoplatné stavební povolení, dle PD VIS s.r.o. v roce 2007

IV. stavba:

přerušovací komora s akumulací o objemu 50m3

zásobní vodovod v úseku zástavby Dolních Štěpanic s přepojením všech přípojek v souběhu s povoleným vodovodním přivaděčem (III. stavba)

celková délka – cca 1450m, PE DN 90

Tato část zatím není projekčně připravována, je nutno vypsat poptávkové řízení na projektanta.

V. stavba:

vodovodní přivaděč v úseku křižovatka na Benecko a Vítkovice - začátek zástavby Hrabačov (u odbočky na ČOV)

celková délka – 1303,5m, Lt DN 150

Projednává se územní rozhodnutí dle PD VIS s.r.o. v roce 2007

Celá akce je v souladu s PRVKLK, po určení konkrétního pozemku pro výstavbu přerušovací komory bude řešeno začlenění záměru do územního plánu obce.

Součástí celého systému také bude revitalizace a rekonstrukce zásobních vodovodů v Dolních Štěpanicích naprojektovaná firmou JENA CZ s.r.o. pod názvem Vodovod Dolní Štěpanice – část 1 až 3, na všechny části je vydáno právoplatné stavební povolení.

Projednávání V. stavby do územního řízení je složité, spolumajitel pozemku ppč. 735/4 k.ú. Hrabačov je firma CZ 91/92 a.s. - v konkursním řízení. Správce konkursní podstaty požaduje nájem po dobu stavby, souhlasí s výší 5.000,-Kč.

S druhým spolumajitelem p. Milan Hubařem, bezdomovec v současné době umístěný v azylovém domově Naděje v Jablonci n. N., je v současné době jednáno. Zbývající dva spolumajitelé souhlas poskytli bez dalších nároků.

Návrh na usnesení:

RS projednala  celkové navržené řešení systému vodovod Bátovka a v této souvislosti :

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na části Jilemnice – Vodovod Bátovka IV. stavba a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ……..

· souhlasí se sepsáním budoucí smlouvy nájemní se správcem konkursní podstaty firmy CZ 92/91 a.s.

2.8.  Semily – Kanalizace II. etapa

Firma AQUION Praha projektuje v Semilech kanalizační řady mimo akci Čistá Jizera. Jedná se výstavbu a rekonstrukce kanalizací v celkové délce cca 1.325 m, včetně kanalizačních přípojek v počtu cca 45 ks. Výstavba kanalizace v ulici Cihlářské, Jílovecké, Pod Vartou a ulice J. Hory, rekonstrukce v Benešovské a Brodské ulici. Během kontrolních dnů byly upraveny trasy kanalizace a řešeny další navazující činnosti.  

A) změna rozsahu díla 

Ponížení trasy kanalizace

Kamerový průzkum v Brodské ulici prokázal, že není nutné stoku rekonstruovat, její stav je dobrý. Rovněž bylo dohodnuto, že nebude projektována kanalizace v Jílovecké ulici z důvodu velmi náročného technického řešení a pro rovněž vysoké náklady. Území je svážné, trasa kanalizace by vedla v blízkosti nově opraveného koryta Jíloveckého potoka (opěrná zeď -stoku nelze zahloubit pro hluboký výkop, na řadu by bylo nutné umístit čerpací stanici). Objekty by měly většinou 2 přípojky vedené přes potok. Okolo objektů není prostor na domovní čerpací stanice. Odhadované náklady na 350 m kanalizace (16 objektů) 5,5 mil. Kč. Někteří vlastníci byli důrazně proti výstavbě kanalizace z důvodu možnosti porušení statiky jejich objektů. Likvidace odpadních vod bude řešena individuálně.

Ponížení celkem o 495 m.

Navýšení trasy kanalizace

Naopak v některých úsecích byla trasa kanalizace prodloužena na doporučení projektanta. Jedná se o navýšení lokality nad Benešovskou ulicí. 

Navýšení celkem o 303 m.

Rekapitulace: 

Celkem bude trasa ponížena o 192 m. Projektant navrhuje snížení ceny o dílo pouze o 10.560,-Kč.

Původní počet kanalizačních přípojek 45 ks bude snížen na 27 ks. Cena za 1 ks / 2.150,-Kč. Cena přípojek z SoD 96.750,-Kč. 

Celková nová cena přípojek 58.050,-Kč. 

Snížení u přípojek o 38.700,-Kč.

Důvodem pro malé zmenšení ceny je podle projektanta již provedené geodetické zaměření včetně průzkumných prací a návrh technického řešení již byly provedeny před ponížením metrů kanalizace, úspora bude pouze v předaných počtech výkresů v PD, snížení nebude mít vliv na projednání povolení.  My s tímto nesouhlasíme a žádáme ponížit cenu nejméně o 25 tis. Kč.
Uzavřená smlouva o dílo:


1.325 m kanalizace včetně 45 ks kanalizačních přípojek v ceně 403.817,-Kč bez DPH

Návrh dodatku č. 1:

1.133 m  kanalizace včetně 27 ks kanalizačních přípojek v ceně 340.117,-Kč bez DPH.

B) Souběh projektované kanalizace s dalšími sítěmi:

V souběhu kanalizace je třeba řešit místy vodovod a dešťovou kanalizaci. 

1. Cihlářská ulice – 920 m vodovodu až k VDJ (souběh kanalizace v celé délce + trasa až k VDJ) – budeme projektovat za Svazek Semily – svazek nám poskytne příspěvek v plné výši PD

2. Benešovská ulice – 250 m dešťové kanalizace ( souběh s kanalizací v délce 60m) – budeme projektovat za Svazek Semily – svazek nám poskytne příspěvek v plné výši PD

3. Ulice J. Hory – Město Semily plánuje rekonstrukci vodovodu a rekonstrukci komunikace – s městem bylo dohodnuto, že bude řešeno zvlášť v projektu další etapy rekonstrukce náměstí.

Firma AQUION Praha předložila nabídku na doprojektování přeložky vodovodu a výstavby dešťové kanalizace ve výši 375.000,-Kč (celková délka projektovaných sítí 1.170 m, Cihlářská, Benešovská), k této ceně je nutné připočítat dle skutečnosti doměření trasy (předpoklad 20.000,-Kč) a geologický průzkum ve výši 38.000,- (je nutné pro sondy na trase k VDJ – svážné území). Po dohodě VHS Turnov byla nabídka snížena na 260.000,- s ohledem na společné projednávání obou projektů. VHS trvala ale na jednotkových cenách ze soutěže na kanalizaci, konečná nabídka byla nakonec předložena ve výši 225 149,50 Kč.

Návrh na usnesení:

· RS souhlasí s ponížením prací při akci Semily – Kanalizace II. etapa dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou AQUION Praha,

· bere na vědomí projednání nabídky na  PD přeložky vodovodu a výstavbu dešťové kanalizace pro (Město Semily) Svazek Semily dle návrhu,

-    ukládá p. Červové jednat s Městem Semily (Svazkem Semily) o poskytnutí příspěvku na úhradu doprojektování PD přeložky vodovodu a výstavby dešťové kanalizace ve výši dle návrhu
2.9.  Rokytnice nad Jizerou – Kanalizace Dolní Rokytnice Zimní strana II. etapa

Ing. Bukvář – firma SYRINX Praha projektuje kanalizaci v Dolní Rokytnici na Zimní Straně. Jedná se o cca 910 m kanalizačního řadu pro 24 stávajících objektů, nacházejících se přímo nad ČOV. 

Cena z uzavřené smlouvy o dílo a mandátní smlouvy (DUR, ÚR, zaměření) je 54.853,-Kč.

DUR byla odevzdána v termínu dle smlouvy. V současné době je zažádáno o vyjádření k PD. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je do konce 02/2008. Požádali jsme Ing. Bukváře o nabídku na zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace a zajištění stavebního povolení.

Nabídka Ing. Bukváře na zpracování PD ke stavebnímu řízení:

Zhotovení DSP + RD:


75.123,-Kč (po slevě 40%)

Projednání SP včetně vydání:

  9.100,-Kč

Celkem:




84.223,-Kč bez DPH







Předložená cena je ve stejné cenové relaci jako předchozí projekty Ing. Bukváře. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje nabídku Ing. Bukváře na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení včetně realizační dokumentace a projednání stavebního povolení na kanalizaci v Dolní Rokytnici Zimní strana II. etapa dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

2.10. Líšný – studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce

Na přelomu listopadu a prosince jsme za přítomnosti pana starosty finalizovali jednání o vypracování potřebné studie. Zjednodušeně lze konstatovat, že cílem je posoudit možné zokruhování dodávky pitné vody z  Malé Skály, posouzení budoucího požadavku na dodávku vody při očekávaném rozvoji obce a zhodnotiti možnost odkanalizování pravobřežní části obce na existující ČOV.

O zpracování studie jsme požádali osvědčené zástupce provozovatele z odborného útvaru v Teplicích a posléze od nich obdrželi nabídku – 78 tis. Kč s termínem dokončení květen 2008.

Na jednání jsme současně požádali stejnou skupinu provozovatele o zpracování studie odkanalizování Rovenska pod Troskami a zvážení napojení sousedních obcí. Po zhodnocení kapacit pracovníků a složitosti zadání nám bude v nejbližších týdnech odpovězeno a následně předložíme návrh postupu na RS.

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje vypracování  studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování obce Líšný dle návrhu.

3.    Finanční otázky

3.1. Rozpočtové změny 2007
                                                                                        Příloha č. 2

Přílohou podkladů je III. návrh rozpočtových změn. Přestože jsme zásadní rozpočtové změny schválili na podzim, posíláme další detailní úpravu několika položek. K  realizaci další změny rozpočtu jsme přistoupili po dohodě s auditorkou Ing. Schneiderovou z důvodu, abychom  se vždy snažili co nejvěrněji zachytit finanční toky, pokud o nich víme. Dovolujeme si zdůraznit následující položky : 

Plán výnosů a nákladů:

· drobné korekce příjmových a výdajových režijních položek, navýšení mezd o 200 tis – odměna od Města Turnova za získání dotace na odkanalizování Malého Rohozce (příjem v rozpočtu na ř. 10), zavedení nové položky ve výši 1,1 mil. Kč na úhradu věcných břemen v Mašově – řádek 87 a samostatný bod RS, ponížení nákladů na opravu komunikace u zámku Hrubý Rohozec o 56 tis. Kč ř. 112 (menší objem prací), zrušení rezervy na opravy ve výši 600 tis. Kč,

Celkově se zvýšily náklady v rekapitulaci o 592 tis. Kč (ř. 170).

Rozpočet:

· příjem investiční dotace od Svazku obcí Rovensko pod Tr. ve výši 182 tis. Kč (proběhne po projednání s dodavatelem), přijetí neinvestiční dotace od Města Turnova (odměna za získání dotace na realizaci kanalizace na Malém Rohozci) ve výši 200 tis. Kč (řádek 10), zpřesnění investičních potřeb u jednotlivých akcí – především posun některých úhrad za PD do příštího roku, Malý Rohozec ponížení nákladů na TDI (nedostatečně odvedená práce na závěrečném vyhodnocení) o 59 tis. Kč, komunikace u zámku na Malém Rohozci (dotace od města Turnova) byla levnější o 56 tis. Kč – došlo k ponížení dotace i nákladů na opravu, u Rokytnice – zpřesnění nákladů na velkou akci. Toto vše má za následek nižší sumu zaplaceného DPH (výše pohledávky DPH u státu bude jen 1,5 mil. Kč – řádek 232)

· financování ř. 233 - ponížení požadavků obce Rakousy na poskytnutí půjčky

Závěr:

Navržené rozpočtové změny by neměly být problémem. V případě jejich odsouhlasení by mohl být odhadovaný zůstatek na BÚ k 31. 12. 2007 je na řádku 213 – rezerva na investice ve výši 2 267 372  Kč (za předpokladu splnění všech plánovaných příjmů a výdajů – výchozí údaj pro rozpočet 2008).

Návrh na usnesení:

RS schvaluje III. rozpočtovou změnu VHS Turnov pro rok 2007 dle předloženého návrhu.. 

3.2. Základní schéma rozpočtu 2008                                                                           Příloha č. 3  
Předkládáme Vám současnou známou verzi rozpočtu VHS na rok 2008. Rozpočet bychom měli schvalovat na lednovém jednání, proto Vás nyní prosíme o připomínky k uvedenému návrhu jakoukoliv formou – na RS, email. 

Na návrhu je odpracována analytická část představující prakticky výčet všech požadavků a rozpracovaných aktivit. Je vidět, že nám k vyrovnání rozpočtu chybí hodně velká část prostředků … cca 18 mil. Kč. Je to tak každý rok. Navíc realizaci většiny velkých akcí spustí až poskytnutá finanční dotace, která určí detaily finančních vazeb. 

Proto máme slušnou šanci stanovit i pro rok 2008 návrh rozpočtu relativně v klidné atmosféře..

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí pracovní verzi rozpočtu na rok 2008.

4.  VĚCNÁ BŘEMENA – KONEČNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

a) úvod 

O otázce věcných břemen jsme začali poprvé mluvit na RS v lednu 2005 u případu Přepeř.  Nyní dlouhodobě komunikuji s krajským radním pro dopravu ing. Richterem, který je zároveň starostou města a členem RS. On neustále obhajuje postup kraje. V průběhu jsem aktuální postup kraje diskutoval s mnoha členy krajského zastupitelstva, s panem hejtmanem i jeho zástupcem. Oni naopak vyjadřovali pochopení s našimi argumenty, ale změnit stav prakticky nijak nepomohli.  Nakonec jsem otázku diskutoval s ing. Jakešovou, vedoucí dopravy na KÚLK, která obhajovala postup kraje, tedy stanoviska pana radního. 

V současné době vnímám pět důležitých skutečností :

· oba odpovědní zástupci kraje na dopravu o nás mluví jako o velkých dlužnících, nediskutují o minulosti a požadují smazat závazky

· naopak oba dva naznačují snahu upravit od roku 2008 nařízení kraje ve prospěch našich myšlenek 

· aktuálně nám KSSLK nedává stanoviska k stavebním, či územním řízením, nejsme schopni připravovat investice v potřebných časových lhůtách

· Město Semily svá věcná břemena zaplatilo, zůstali jsme sami

· krajští zastupitelé nám změnit stav aktivně nepomohou, nebudou však proti případné předložené úpravě pravidel v náš prospěch 

      b) finanční stav závazků s Libereckým krajem 
Máme u sebe  nepodepsané smlouvy na  věcná břemena, jejich úhradu a vklad  do katastru: 
- kanalizaci Přepeře za 463 500,-
- kanalizaci Mašov, Pelešany za - 497 400,- 
- rekonstrukce vodovodu Mašov - Kadeřavec ( nutná součást kanalizační akce ) - 688 200,-
 

Je otázkou,  zda to je dnes dluh a jak  jsme  zlí dlužníci - smlouvy dle doručení jsou na VHS  max. 5 měsíců, a to ta nejstarší. Morálními dlužníky jsme tedy dnes pouze na základě obecné dohody - smlouvy o smlouvě budoucí - z dávných časů, že jednou uzavřeme vlastní smlouvu podle v budoucnu platného sazebníku. A nyní stále bojujeme o to, aby se změnil podle nás dnešní  nespravedlivý sazebník.
 

Na všechny popisované akce dala zpět KSSLK cca 400 tis. Kč ( maximálně ) díky oboustranně prospěšné dohodě s panem Douděrou na dodělávku zejména propadlých krajnic. Jinak všude jsme za ohromné peníze udělali nové povrchy - víc jak 5 km krajských  komunikací, z nichž 2/3 byly v hodně špatném stavu ( dobrá byla část Pelešan a Mašova ), ale zase ne v tak špatném stavu, aby na ně došlo ze  zdrojů Libereckého kraje.  

 

c) popis dalších vazeb  
Drobné akce jsme všechny uhradili, dnes již dle nové úpravy krajského nařízení i předem - museli jsme v případě investic v malých obcích ustoupit tlaku, abychom pro ně něco postavili. Paradoxní byl zejména případ Líšného - z krajské dotace na vodovod jsme 1/3 z obdržené  dotace museli hned vrátit na úplatu břemene. Čistou Jizeru máme  pod smlouvou o smlouvě budoucí  a s očekávanými vodovody by šlo  o neuvěřitelných cca  5 mil. Kč, pokud nebude změněn sazebník.  
Jinak nám dnes nedává krajská správa již ani závazná stanoviska. Tedy nemůžeme zahajovat   jakákoliv územní, či stavební řízení. Zastavily se přípravy všech akcí, díky zdržení přijde velký problém s termíny u očekávaných prvních  výzev do operačních programů. Vyšší samospráva území hraje drsnou  hru vůči nižší, a to si mají obě navzájem pomáhat.
 
d) náměty zaslané na kraj ke zlepšení nařízení  z důvodu  slušnosti a  spravedlivosti
-v případě, že za naše peníze uděláme celý povrch silnice, dát obce i svazky obcí to do nižší sazby, případně sazby symbolické
-v případě, kdy sdruží Liberecký kraj  při vlastní realizaci peníze na opravu celého povrchu, klidně platit sazbu celou, ale stejně  s doporučením např. s ohledem na znalecký posudek stanovit nižší sazbu pro obce ( samosprávy si mají pomáhat )   
-neplatit břemena předem před stavebním, či územním řízením, ale ohraničit smlouvu i pod sankcí na třeba 2 - 3 roky od vydání kladného stanoviska  s možností následné úpravy podle stavu skutečného provedení délkových metrů
-umožnit 2 -  3 roky od povinnosti zaplacení splátkový režim 
-ujasnit si, jak se přesně budete kraj chovat ve složitých investorských vazbách, někdy je investorem, jindy se různě sdružují finance s krajem, ale podstata zůstává - my jako vlastník budeme mít po zemí nový řad ... máme platit vždy ? 

-ujasnit si skutečnost, že havárie  nejsou zpoplatněné, ale tak umíme nazvat většinu z realizovaných akcí, kdybychom chtěli 
-ujasnit si postup v časté skutečnosti, že v rámci stavby kanalizace uděláme širší rýhu a přikládáme nový vodovod, protože starý je po odkrytí zeminy v hrozném stavu, nebo souběh  již dopředu připravujeme … kolik se bude platit břemen ? 

 

e)návrh našeho postupu

Aktuálně ustoupit s vědomím budoucí reálné naděje na změnu k lepšímu. Zaplatit ještě letos všechna břemena díky rozpočtovým změnám, komunikovat dále s krajem a věřit, že bude změněno nařízení dle výše uvedených námětů.

Návrh na usnesení : 

RS schvaluje uzavření  smluv o věcných břemenech na akcích uvedených v předloženém materiálu a jejich úhradu z letošního rozpočtu. Současně ukládá ing. Hejdukovi i nadále projednávat se zástupci Libereckého kraje navržené úpravy pravidel ve prospěch měst a obcí.

5.    Základní popis  výsledků  činnosti VHS v roce 2007

Plusy a minusy 2007

Standardně zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS , která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až někdy okolo dubna a května následující roku s ohledem na dokončení prováděného auditu. 

Proto se domníváme, že je velmi účelné předložit členům rady sdružení aktuální pohled vedení VHS na úspěchy a neúspěchy roku 2007. 

Z prezentace je zřejmé, že navenek zaznamenáváme zásadní úspěchy, ale z potřebného  kritického pohledu zevnitř  je vidět, že je stále co zlepšovat.

A) ÚSPĚCHY, POZITIVA

· úspěšné dokončení ohromné akce - Rohozec

· velké a úspěšně dokončené, nebo připravované akce v Rokytnici 

· kvalitní komunikace se SFŽP,MŽP ( příprava na Čistou Jizeru )

· úspěšné finanční projednání Čisté Jizery v zastupitelstvech a příslib spořitelny

· chování starostů při jednání RS jako kolektivu

· kvalitní příprava a úspěšnost při  projednání jednotlivých bodů na jednání RS

· rekalkulace 2007

· klidná dohoda o ceně 2008

· dobrý vývoj rozpočtu 2007 a zmenšení zadlužení

· úspěšnost krajských dotací a podání žádostí na OP  rozvoj venkova 

· připojení svazku Rovenska

· snaha provozovatele chovat se, jak chceme, víc nás vnímá  

· zahájení důležitých diskusí o formě budoucího provozování

· přeměna kancelářského zázemí v Turnově - přestavba bytu na kancelář

· pozitivní image ing. Rajma a p. Bímové  v ROK, LOM, atd.

· snaha a aktivní pomoc p. Veselé, p. Zmeka  k chodu VHS

B) NEÚSPĚCHY 

-    nepřipojení svazku Semily

· zvláštní vztahy s OSM MÚ Turnov

· nepřesvědčení o naší pravdě na  věcná břemena z minulých akcí, i když je reálná  naděje na zlepšení do budoucna 

· opakované špatné postupy investora při  akce Ontex - Vesecko 

· díky pomalému začátku nám chybí vždy dva měsíce na nutnou přípravu před podáním žádosti – Rokytnice voda, Jilemnice úpravna

· předseda RS může být větším přínosem, než doposud je, hlavní důvod – neovlivnitelné zpomalení Čisté Jizery   

·  včasné neplnění některých úkolů z porad VHS zejména v prvním pololetí

· stále nedostatečná samostatnost většiny investičních techniků s ohledem na rozsah budoucích investic, občas chybí nadhled a jasný návrh řešení, je nutno průběžně  zvyšovat kvalitu jednotlivců i úroveň řízení organizace 

Návrh na usnesení : 

RS projednala zprávu vedení VHS o základních přínosech a neúspěších v roce 2007.  

6.    Vnitřní záležitosti

6.1. Změna členství v RS

Město Turnov v listopadu na svém jednání zastupitelstva rozhodlo o výměně jednoho zástupce v Radě sdružení. Za ing. Ulmanna schválilo ing. Tomáše Slámu k datu 1.1. 2008. Ing. Sláma je ředitel nemocnice, předseda finančního výboru města, krajský zastupitel a předseda ODS v Turnově. Výměna v průběhu volebního období není obvyklá, a proto si dovolíme uvést následující deklarované důvody. Souvisely zejména s otázkou Čisté Jizery – aktuálně je v RS  pouze jeden člen ze tří zástupců města ( paní starostka ) s přímými vazbami na ZM Turnova, nominace finančního výboru, aby byla lepší vazba na očekávané ohromné finanční výdaje z rozpočtu města , přání jasného vítěze komunálních voleb v Turnově – ODS – aby se aktivně mohla podílet na budoucím rozhodování o této velké investici.

Na toto rozhodnutí má samozřejmě zastupitelstvo přirozený nárok. Škoda jen, že nebyla více vyhodnocena znalost odborné problematiky ing. Ulmanna. Například jako jediný člen RS má zkušenost s provozem – řídil provozní středisko Český Dub a jeho znalosti by byly v nadcházejícím rozhodování přínosem. Navíc je členem RS již od založení VHS Turnov.

Návrh na usnesení : 

RS bere na vědomí schválení nového zástupce města Turnova ing. Tomáše Slámy v radě  sdružení od 1.1. 2008, jako náhradu za  ing. Jiřího Ulmanna .

6.2.    Odměny členů RS a DR 

a)Odměny členů rady sdružení a dozorčí rady 

V listopadovém výplatním termínu byly standardním způsobem vyplaceny odsouhlasené odměny členům RS a DR  (předsedovi RS dosud nebyla případná odměna stanovena ).

b) Mimořádná odměna 

Ing. Jiří Ulmann je členem RS od doby založení VHS Turnov, tedy od roku 1995. 

V souvislosti s končícím členstvím Ing. Ulmanna v RS byla v souladu s předchozími postupy vyplacena mimořádná odměna ve výši 1.000,- za každý „odsloužený“ rok, celkem 13.000,- Kč.

Děkujeme Ing. Ulmannovi za odvedenou práci a aktivní přístup při řešení problémů VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí vyplacení odměn členům RS a DR.

6.3.    Výstupy z jednání DR

Dne 6. 12. 2008 se konalo v letošním roce již 4. jednání DR VHS Turnov.

Projednané záležitosti:

Cena vodného a stočného




· průběh uskutečněných jednání o rekalkulaci cen na rok 2007

· kalkulace a s vývoj ceny a s jednotlivými položkami kalkulace v letošním roce

· podrobnosti vzešlé z jednání s provozovatelem

Vztah s provozovatelem

- DR byla seznámena s otázkou budoucího provozování majetku (výběrové řízení na nového provozovatele nebo vlastní provozní společnost), otázka dalšího postupu bude konečně řešena po projednání v jednotlivých městech a obcích (zastupitelstvech) na jednání
 RS v rozmezí jara – léta 2008.





Rozšíření svazku

DR byla informována:

· o vstupu členských obcí Svazku Rovensko pod Troskami k datu 1.1.2008

· o neúspěchu při dohodě o vstupu Svazku Semily

Systém kontrol činností VHS

DR projednala a stanovila požadavky na kontrolu činností VHS a požaduje:

· na příští jednání DR předložit kontrolu plnění usnesení z jednání RS za rok 2007

· do příštího období na každém jednání předložit kontrolu usnesení RS vždy za poslední období a plnění v minulosti nesplněných unesení

· do příštího jednání DR provést kontrolu výběrových řízení v roce 2007 za přítomností jednoho člena DR

· na příští jednání zpracovat přehled uzavřených věcných břemen (povinný, oprávněný)

· na příštím jednání DR  předat organizační schéma VHS

· kontaktovat auditorku – Ing. Schneiderovou s námětem na provedení kontrol

Inventura pozemků 

DR byla seznámena s nalezeným rozdílem v evidenci pozemků. Na jednání DR bylo sděleno stanovisko Katastrálního úřadu k chybějícím pozemkům:

· ppč. 3572/25, 26 byla ještě v roce 1996 prodána turnovskému podniku Dioptra a.s. (ověřená kopie kupní smlouvy) – uvedené pozemky byly do inventury zavedeny chybně, budou na základě kupní smlouvy z majetkové evidence vyřazeny

· ostatní pozemkové parcely byly při kolaudaci ČOV v Turnově při zápisu nových staveb geometrickým plánem sloučeny pod jedno parcelní číslo -  tyto pozemky budou v inventuře sloučeny pod platné parcelní číslo v souladu s geometrickým plánem.

DR požaduje zapracovat závěr z inventury do majetkové evidence. 

Dodatek Stanov a Smlouvy o sdružení
DR byla seznámena se změnami obsaženými v dodatcích zřizovacích listin.

Návrh na usnesení:

RS byla seznámena se závěry jednání DR VHS Turnov.

6.4. Přidělení odměn za získání dotačních prostředků a realizaci akce poskytnutých z rozpočtu města Turnova

VHS Turnov podalo na základě Motivačního systému přijatého dne 28. 4. 2005 k vedení města Turnova žádost o odměnu za získání dotace na realizaci investiční akce „Odkanalizování Malého, Hrubého Rohozce a Daliměřic“. Žádost byla z důvodu velikosti a ojedinělosti akce a z důvodu velké výše podílu získaných prostředků podána odlišně od stanovené směrnice – navržení k odměně byli navrženi všichni pracovníci VHS, kteří měli na realizaci akce pozitivní pracovní vliv ( dnešní platná směrnice říká, že mimo radnici mohou být odměněni pouze dva zástupci ) .

Za VHS Turnov:

Marcela Červová (ředitelka organizace)


Dalibor Zmeko (investiční technik)


Ing. Milan Hejduk (předseda Rady Sdružení)


Michaela Vodhánělová (ekonomická pracovnice, asistentka)





Blanka Špetlíková (ekonomická pracovnice - účetní)

Za Město Turnov:

Ing. Jaromír Pekař (místostarosta města)

Ludmila Těhníková ( vedoucí OSM )





Josef Kobosil ( investiční technik OSM )





Zdeněk Buchta ( investiční technik OSM )





Bc. Drahomíra Staňková (vedoucí FO )





Hana Hatašová (účetní )





Libor Preisler ( jednatel TST s.r.o.)





Ing. Pavel Kanclíř ( vedoucí ORM )





Ing. Miloslava Šípošová ( vedoucí OŽP )

Ing. Jiří Houžvička ( úředník OŽP )

Celková výše odměny podle odsouhlaseného způsobu jejího výpočtu s vyčleněním úspory na úrocích (vedení města od počátku neuznává přínos zvýhodněných úroků z úvěru)  by měla činit   697 tis. Kč. 

Základní rozdělení částky dle směrnice :

· za přípravu akce  20 % … 139 tis. Kč                                                                                                                    

· za získání finančních prostředků  50 % … 348 tis. Kč

· za realizaci akce až do úplného dokončení a kolaudace  30 % … 210 tis. Kč

Ke každé fázi byl přiřazen podíl činnosti jednotlivých pracovníků. U pracovníků VHS byla vypočítaná odměna krácena z důvodu souběhu odměňování v organizaci o 30 %.

Výstupy z jednání RM :

Tak vysoká výše odměny ještě na městě nebyla požadována a pravděpodobně nikdy nebude, protože základna výpočtu je množství získané dotace – na velikost města neuvěřitelných 59 mil. Kč.  Proto se vedení města přirozeně zaleklo vyplatit odměnu podle pravidel a pravděpodobně by na ni ve svém rozpočtu ani nemělo. Zásadně pokrátilo nejenom nárok svých zaměstnanců, ale i požadavek VHS, přestože byl již v našem návrhu snížen o výše uvedené  podíly z již vyplacených odměn  na úrovni ročního hodnocení VHS. Obávalo se použít možnost schválit vyšší odměny přímo na ZM, naopak využilo možnost směrnice libovolně upravit návrh s odůvodněním,  že na odměnu není právní nárok. Postup rozhodování města popisujeme zejména z důvodu, aby ostatní starostové získali určitý pohled a zkušenost na to, jak složité a citlivé rozhodování o odměnách vždy je. Má být upřednostněna myšlenka odměnit podle schválených pravidel za neopakovatelný přínos městu,  nebo myšlenka, že  taková výše odměn by přinesla více zla než užitku ?
RM na svém jednání odsouhlasila následující odměny:

Navržená odměna pro pracovníky města..........  135 tis.       vyplaceno ..........    50 tis.

Navržená odměna pro pracovníky VHS............  403 tis.       vyplaceno.........    200 tis.

Podle sdělení paní starostky, byla odměna pro VHS stanovena v souladu s platnou směrnicí, která říká, že z cizí organizace lze zahrnout do návrhu na odměnu pouze dva pracovníky, a to maximálně do výše 100 tis. Kč pro jednoho.  Proto bylo rozhodnuto, že VHS obdrží maximální možnou částku  např. pro dva zástupce vedení.  Odměna bude poukázána z rozpočtu města jako neinvestiční dotace pro VHS.

Návrh rozdělení : 

Vzhledem k tomu, že není spravedlivé odměnit pouze vedení navrhujeme odměnit všechny pracovníky VHS, kteří se v různých fázích  na akci podíleli. Při dělení jsme respektovali způsob výpočtu udaný ve směrnici a ponížili vypočtený nárok ing. Hejduka z důvodu jeho tehdejšího působení ve funkci starosty. 

Návrh ( tis. Kč ) : p. Červová 88, Zmeko 55, ing. Hejduk  44 , p. Špetlíková  8, p. Vodhánělová  5.

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí přidělení odměny za získání dotačních prostředků a realizaci akce poskytnutých z rozpočtu Města Turnova a její rozdělení zaměstnancům VHS Turnov dle návrhu.









Marcela Červová

V Turnově  12.12.2007

