Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 18. března  2008

od 13.00 hodin v Tatobitech v hasičské zbrojnici
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2.9. Semily – Smlouva o poskytnutí investiční dotace v roce 2008
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2.13. Rokytnice n. J. – Rekonstrukce a výstavba inž. sítí v komunikaci I.et. 

2.14. Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody 
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1. Čistá Jizera

1.1. Kontrolní den









Na základě usnesení z minulé RS byl svolán KD do kanceláře v Semilech. Děkujeme, že města jej obsadila v plném složení. Drobnou  výjimkou byla pouze  Jilemnice, kdy nepřišel nikdo z nejvyššího vedení, ale zastoupení investičních techniků a členky RS bylo přesto absolutně dostatečné.  

Na KD byla předložena aktuální analýza stavu a diskutována spolupráce s městy na přípravě žádosti a při vlastní akci. Celkově lze říci, že jednotlivé body byly prodiskutovány dostatečně, bez výraznějších konfliktních bodů. 


          Zápis z KD tvoří přílohu č. 1 – ČJ
1.2. Úprava rozsahu akce Čistá Jizera 

Při zvažování konečného rozsahu akce jsme museli vyhodnotit tři okruhy otázek :

· celková převaha výstavby nad rekonstrukcemi v každé žádosti

· výstavba na bytových zónách

· odůvodnění rekonstrukcí jednotlivých řadů 

Převaha výstavby nad rekonstrukcemi, což je jedno z nečekaných omezení 3. výzvy OPŽP, je zaručena. Navrhované rozdělení na dvě žádosti toto kriterium splňuje. Zejména rozsah nové výstavby v Rokytnici nad Jizerou je základním pozitivním podkladem.

Výstavba na nově vznikajících bytových zónách byla zahrnuta do ČJ nakonec až na úplnou drobnost v Lomnici nad. Popelkou  pouze v Turnově. Protože v podmínkách dotace samozřejmě je nezasíťovávat zcela neobydlená území, museli jsme omezit rozsah výstavby v lokalitě Hruštičce – Károvsko. Na jedné lokalitě město nemá zájem v tuto chvíli prodávat své pozemky a dohadovat se s okolními privátními vlastníky, na druhé privátní vlastnící nechtějí stavět, nebo prodávat pozemky ke stavbě. Na třetí by zájem byl, ale jeden vlastníků neumožní výstavbu kanalizace a komunikace přes jeho pozemky. Detailní omezení bylo projednáno s vedením města Turnova.

Odůvodnění rekonstrukcí každého jednotlivého řadu v jednotlivých městech je složitý úkol.  Podmínky 3. výzvy OPŽP stanovily, že lze rekonstruovat pouze tam, kde to je podmínkou pro řešení  nového znečištění.  K tomuto problému bylo nutno přistoupit individuelně a vyhodnocovat, jak můžeme každou stoku odůvodnit, jaké k tomu máme podklady. Pro odůvodnění používáme nové řady výstaveb, nevyhověné žádosti na  napojení nemovitostí, zahrnutí balasty zatížených stok v Lomnici k ČOV, apod.  Přesto opět muselo v Turnově dojít k omezení připravených stok k rekonstrukci přibližně na 5 lokalitách, které byly opět projednány s městem.

Pozitivem omezení rekonstrukcí v Turnově bylo snížení rozsahu, což přinese menší podíl města na akci a také to, že se nám lépe spojovala města s ohledem celkovou převahu výstavby nad rekonstrukcemi. Negativem je nemožnost využít projekční připravenost a to, že město jako výsledný efekt, nebude mít nový povrch vozovek.

Negativa mohou být ale odstraněny v některé z dalších výzev OPŽP. Sjednotíme všechny zbylé akce a připravíme Čistou Jizeru III, pokud nám to podmínky dovolí a budeme mít pozitivní zkušenosti z dnes připravovaných žádostí.     

1.3. Postup výstavby v jednotlivých městech 
Na kontrolním dnu jsme slíbili po opakovaných prosbách, že vypracujeme úvodní návrh harmonogramu postupu prací. Měl by sloužit k základnímu přemýšlení radnicích, které povedou k připomínkování a úpravě tohoto návrhu. Slouží dnes zejména pro návaznosti prací na komunikacích a pro jednání se síťaři. 

       Plán výstavby tvoří přílohu č.2 - ČJ
Při jeho zpracování jsme obecně posuzovali  roční finanční objemy, objízdné trasy a některé následné komplikované úpravy vzhledů komunikací. Nejsou v něm naopak zohledněny zájmy měst, ani přesně vyhodnoceny některé nutné technologické návaznosti.  Navíc vše ovlivní vybraný dodavatel, termíny z posuzování žádostí a další přípravné kroky, nebo konečná závazná stanoviska Police ČR a úřadu o uzávěrkách. 

Proto nyní čekáme, jak jej budou případně oponovat jednotlivá města. Pokud dosáhneme nějakého stavu vyšší přesnosti, můžeme harmonogram použít jako podmínku  pro výběrové řízení na dodavatele.

1.4. Rozdělení měst do dvou žádostí 

Celý loňský rok jsme odolávali nutnosti rozdělení na více projektů. Zvyšování síly koruny vůči euru nakonec převážilo rozhodování – nevešli bychom se do maximálního limitu uznatelných nákladů na jednu žádost ( 25 mil. Euro )
Po rozhodnutí rozdělit – schváleno RS – přišly otázky, jak nejlépe to provést. Aby to šlo nějak přirozeně odůvodnit a bylo to pro nás finančně  správné i výhodné. Nakonec zbyly asi tři reálné možnosti. Spočítali jsme matematický výpočet podpory pro jednotlivá města a kombinovali jejich propojení. Úvodní výpočty ukázaly :  Turnov
62%, Semily 58%, Jilemnice 65%, Lomnice n. Pop. 71%, Rokytnice n. Jiz. 52%.  Kombinace byly nastaveny za dodržení všech dalších omezení 3. výzvy a byly podobné. Bylo štěstím, že se o malinko výhodnější  ukázala pro nás od počátku na odůvodnění nejlepší varianta :

Čistá Jizera I – Turnov, Semily, Jilemnice  

Čistá Jizera II – Lomnice, Rokytnice 

V první jsou zahrnuty jen čisté kanalizace, v druhé všechno možného ( kanál, ČOV, voda ) a dá se vysvětlit či naznačit pohled  geografického  rozdělení.  V druhé je přirozené spojení nejvíc dotovaného města, s nejméně. V druhé jsou společně i finančně nejsložitěji řešená města z pohledu spoluúčasti. 

Na tento návrh jsme pak zpracovali  díky činnosti Regioplanu konečný ( ale pouze rámcový ) výpočet pro oba dva projekty.  Úvodní   analýzy ukazují  obě dvě Čisté Jizery jako projekty  vhodné pro financování a EU a udržitelné z pohledu nastavených regulativ. 

1.5.Nová tabulka peněz, včetně odůvodnění  

 V příloze č.3 - ČJ máte uvedenou úvodní tabulku, kterou schválila jednotlivá zastupitelstva, následně upravenou, kterou jsme předložili na KD. Jejich vývoj je popsán. Poslední tabulku v příloze uvádíme i do tohoto podkladu :  

	Město
	Dnešní stav  nákladů 

Dle rozpočtu
	soutěž
	Základna -  ponížená o neuznatelné

náklady
	Dotace EU

62 %
	Doplatit do soutěžní ceny 
	Přihodit- chodníky,

světla, pod.
	Podíl VHS
	Podíl města

	Turnov
	   322 
	 253
	    234
	145
	19 + 89
	   30
	  45
	  93

	Semily
	   181
	 118
	    112
	  70
	  6 + 42
	   10
	  20
	  38

	Jilemnice  
	     69
	   46
	      44
	  27
	  2 + 17
	     5
	    8
	  16

	ČJ I
	   572
	 417
	    390
	242
	    175
	   45
	  73
	 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rokytnice
	   168
	 128
	    126
	  78
	  2 + 48
	   10
	  21
	  39

	Rok.voda 
	     64  
	   60
	      59
	  37
	  1 + 22 
	
	  18
	    5

	Lomnice
	   195 
	 143
	    134
	  83
	  9 + 51
	   20
	  25
	  55

	Lom.ČOV
	     50
	   45
	      45
	  28
	  0 + 17
	   
	  13
	    4

	ČJ II
	   477
	 376
	    364
	226
	    150
	   30
	  77        
	 103

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM 
	1 049
	 793
	    754
	468
	   325
	   75
	150
	 250


Z tabulky je zřejmé rozdělení na dva projekty ČJ I, ČJ II.  Zdůvodnění jednotlivých položek je opět uvedeno v příloze.
V další příloze č.4 - ČJ máte  uvedenu zajímavou tabulku výsledných procent dotační podpory na základě úvodních matematických výpočtů. Z ní je zřejmé :

· ČJ I by mohla mít základní  podporu 61,29 %, ČJ II 65,03. Klíčový pozitivní vliv mají pro výpočet rostoucí náklady na provoz ČOV v Lomnici. Dá se říci, že ve finálním výpočtu se  můžeme ještě snažit nejméně o 1 % navíc.

· Vždy v druhém sloupku jsme naznačili zadání zásadního zvýšení vodného stočného první rok o 15 %, další 7%., když úvodní modely říkají každý rok 5 %-. To by přineslo zhoršení dotačních prostředků  o přibližně 9 mil. Kč, což není tolik oproti očekávanému nárůstu nájmu při vysokém zdražení. Toto budeme propočítávat pro další činnosti během roku a případně navrhneme zásadní rozhodnutí o úpravě ceny stočného.  

· Úplně vpravo je vždy napsána hodnota PNP ( V/S ) – 131 – 134 Kč , což je optimální potřeba ceny vodného a stočného,  abychom k předpokládané dotaci nemuseli přidávat nic ze svého a všechny prostředky hradili nově napojení obyvatelé.  To je jen informace o možnosti, která nemůže nastat.

Závěrem lze říci, že naše tabulka ukazuje nutnost doplatit do soutěžní ceny 325 mil. Kč a požadované vlastní zdroje v úvodní variantě jsou menší ( 163 + 132 ) – 295. Rozdíl ale není tak výhodný pro nás, protože není konečný. Je nutné z tohoto pozitivního rozdílu ještě hradit TDI, náklady do soutěží atd. 

Současně jsme upravili – navýšili podíl VHS na specifické akce vodovod v Rokytnici a ČOV v Lomnici. Myslíme si, že by měly být více dotované přímo  strany VHS – dostat se někam k přibližné  hranici max. 25 % podílu města, protože tomu tak bylo i v minulosti na všech našich velkých stavbách VHS. Druhým menším důvodem je také praktická schopnost spolufinancovat tak rozsáhlé záměry malými městy, na což nás důrazně upozornila ve svém stanovisku centrála spořitelny. Na dotaz pana starosty ze Semil jsme vyhledali následující případy ( mil. Kč ): 

- odkanalizování Rohozce – základní investice 103, dotace města 27 … cca 25 %

- odkanalizování Mašova a Pelešan - základní investice 102, dotace města 12 … cca 12 %
- rekonstrukce ČOV Turnov – základní investice 92, dotace města 10 mil. Kč .. cca 12 %

- rekonstrukce čerpací stanice Dolánky – město nepřidalo nic

Základní závěr – čísla v tabulkách jsou od počátku i po jejich úpravách v pořádku. Klíčová dnes bude vítězná soutěžní cena.  

1.6. Postup při finančních vazbách k městům

Přestože dne máme pouze odhadované ceny ze soutěží i odhadované ceny dotace, musíme do žádostí namodelovat tok financí při stavbě. První pohled je - pro žádost – zde  je nejvhodnější namodelovat co nejvíc úhrad měst přímo z jejich základních rozpočtů, tedy ne úvěrů.

Druhým pohledem bude plánování výdajů pro příští rok. Tady budeme muset na podzim dojednat první reálné částky potřeb  z  městských rozpočtů 2009, aby mohly být zařazeny do návrhů rozpočtů. Lze říci, že první rok může větší část platit VHS ze svého přijatého úvěru.

Třetím pohledem  bude skutečná dohoda po soutěžích a  až budeme znát skutečnou výši dotace. Starostové budou muset navzájem najít společný kompromis ( někde můžeme odsoutěžit lépe, jinde hůře,…). Bude možno lépe odhadnout roční finanční rozsah prací  - jen např. doby splatnosti faktur vše ovlivní. Tahle dohoda přijde během prvních dvou měsíců v příštím roce a bude zásadní pro Čistou Jizeru.

A čtvrtým pohledem, který může vše nakonec hodně ovlivnit může být dohoda o zásadním zdražení stočného z důvodu zvýšení podílu obyvatel na úhradě Čisté Jizery. Tohle  zvažování přijde na podzim, má to trochu vliv na provozovatelský model i na výpočet výše dotace. Čím vyšší bude stočné, tím menší procento podílu dotace dostaneme – musí se propočítávat, co je výhodnější.

Zpět k fázi podání žádostí, jejíž projednání jsme spojili také s projednáním vize úhrad celé Čisté Jizery, pokud by čísla nakonec byla po soutěžích shodná.  Jednání byla klidná a dohody fajn bez problémů přijatelné pro  všechny strany. Bylo dohodnuto : JIL, SM – nebudou brát úvěry, vše z vlastních zdrojů. TU, ROK, LOM – první rok vlastní zdroje, úvěry až od podzimu 2010. Podrobnosti uvedeny v příloze č. 5 – ČJ.
1.7. Doprovodné investice měst  do komunikací

Na kontrolním dnu Čisté Jizery všichni zástupci investičních oddělení měst jasně prohlásili, že vědí, co chtějí řešit a že budou do konce tohoto roku připraveni.

Je potřeba s touto informací pracovat a brát ji pozitivně, i když lze někde reálně pochybovat. Jasným příkladem je potřebná nutná přeměna ulice  Turnov – 5. května – ještě se neprojektuje, nutnost nově řešit křižovatky, chodníky nutné územní i stavební řízení, výkupy pozemků . A navíc jde o krajskou komunikaci. Podobné náznaky drobného zpoždění jsou vidět ze Semil. 

Ale i kdyby nabrala příprava  klíčové přeměny komunikací  rok zpoždění, tak se stejně ještě dá všechno stihnout. Proto jsme se naše pochybnosti snažili zohlednit jen v úvodním návrhu harmonogramů.

A ještě ke klíčovým vstupům. Tabulka a na ní navazující projednávání spolufinancování měst stále pracují se stejnými loňskými odhady podílů měst na přeměnu důležitých komunikací. V budoucnu pak očekáváme  čtyři  důležité termíny, při nichž budeme zohledňovat stav příprav a plánovat další postup. . 

Prvním je finále přípravy soutěžních podkladů na dodavatele akce na konci letošních prázdnin. V případě zázračného vývoje v některých městech bychom mohli zařadit do soutěže i výkazy výměr připravených komunikací a dalších sítí , a to do části neuznatelné výdaje. Pak bychom nemuseli dělat v průběhu stavby smluvní dodatky. Druhým termínem je podzimní projednávání městských rozpočtů 2009, zda si města již budou něco připlácet za dokončené silnice v roce 2009. U těch mála předpokládaných silnic se to dá řešit také překlenutím peněz z VHS.  Třetím termínem je dohadování o výsledném návrhu financování po soutěžích na dodavatele, byť u silnic budeme stále pracovat jen s odhady, pokud nebudou v základní soutěži. Čtvrtým je pak jednání o dodatcích smluv s dodavatelem v každém městě, kde budeme vycházet z předložených výkazů výměr měst a oceněním jednotkovými cenami dodavatele z úvodní soutěže.Tento postup bude asi nejčastější. 

1.8 .Smlouva s firmou Regioplan na přípravu žádostí 

Máme dnes konečně dohodu s firmou o rozsahu jejich praktických činností v procesu přípravy dvou žádostí a jejich finančním ocenění. Stručně lze říci, že jsme dvěma kroky došli k dohodě o zásadním zmenšení jejich  prací – zůstaly pouze ty maximálně odborné. Tím jsme mimo jiné docílili velké úspory proti našemu schválenému rozpočtu – cca 600 tis. Kč.  

Pro pochopení celého problému je potřeba konstatovat vývoj od počátku. Čistá Jizera měla být podávána do Fondu soudržnosti, což by přineslo  mnoho komplikovaných kroků, včetně obhajoby žádosti v Bruselu. Navíc jsme problém řešili v době, kdy jsme po přijetí měst hledali nové pracovníky VHS a začali je učit základním činnostem. Proto jsme se celého procesu logicky obávali a řekli si, že na rozdíl od jiných příprav žádostí do ryze českých dotačních programů, které jsme si vždy dělali sami, využijeme služeb specializované, odborně zdatné firmy. Firma Regioplan byla nejlepší ve výběru. Pro první fázi projednávání žádost do Fondu soudržnosti připravila skoro sama a zabezpečila její úspěšné projednání. 

V loňském roce jsme mohli společně pouze zjišťovat informace o budoucím vypsání nám určené výzvy z OPŽP. Až v letošním roce nastaly obtížné situace. Postupně nám bylo řečeno, že na nás nemá firma tolik času, protože současně zpracovává žádosti měst do ROP. Pak přibylo rozhodnutí o podání dvou žádostí a navíc rozšířené o vodovod v Rokytnici, tedy nejméně  dvakrát víc práce. Pak byla shodou náhod ing. Kotasová dlouhodobě nemocná. K tomu přibyly negativní dopady – nervózní jednání o potřebném smluvním dodatku ( stále narůstající potřeba našich činností x cenové požadavky firmy za zbytek  ), stále ubíhající potřebný čas,  jednotlivé detailní nedohody o společných krocích, či neplnění úkolů ze strany Regioplan. Proto jsme nakonec přijali jediné možné rozhodnutí – co nejvíc činností si udělat sami, tak jako při jiných žádostech. A naše přání jsme projednali a nakonec dohodli  s firmou Regioplan.

Stručný smluvní a cenový přehled. Je v tuto chvíli smlouva a pět dodatků. Ošetřovaly zejména  posunování termínů  a trochu finančně omezovaly části, které již nebylo nutno zpracovat.Smlouva byla uzavřena nakonec na cca 1600 tis. Kč, kde bylo za činnosti do konce první fáze vyplaceno( do roku 2006 ) vyplaceno přesně dle smluv cca  800 tis. Kč. A v loňském roce jako záloha na činnosti pro OPŽP bylo navíc vyplaceno 150 tis. Kč.  V první fázi jsme do rozpočtu VHS připravovali zbylých 550 tis. Kč, nakonec jsme při očekávání dvou žádostí  v rozpočtu na rok 2008 připravili 950 tis. Kč. 

Ale jak bylo řečeno výše, postupně Regioplan předpokládal samostatnou přípravu většiny podkladů pro žádost od nás. V  první fázi  jsme ještě projednávali možnost vlastního  zpracování textu žádosti a její finální kompletaci na základě našich podkladů Regioplanem, v konečné dohodě je rozhodnuto, že si i tyto fáze zpracujeme sami. 

Na Regioplan nyní zbyly následující činnosti : zpracování úvodním analýz pro rozhodnutí o rozdělení měst – 120 tis. Kč, zpracování dvou finálních matematických analýz včetně textové části, které nastaví budoucí procento podpory 200 tis. Kč, zpracování dvou nezávislých odborných posudků – 40 tis. Kč, zpracování dvou mapových a textových výtahů z PRVKUK ( odborné evidence ) – 20 tis. Kč.  Činnosti firmy z ledna a února mimo projednávané oblasti byly  započítány do  činností hrazených formou  zálohy v loňském roce.  Velmi pozitivní je  pro nás skutečnost, že matematické analýzy firma zpracovává přímo s firmou Mott MacDonald Praha, která pro SFŽP program vypracovala. Máme tím garanci správnosti a i čas na optimální vyhodnocení  jednotlivých ukazatelů  ve prospěch výsledného  procenta podpory.

1.9. Postup VHS při přípravě žádostí
Kompletní žádosti na Čistou Jizeru I a II   chceme podat trochu dříve – okolo 20.4.2008. Máme nyní rozděleny všechny činnosti na jednotlivé pracovníky VHS ve lhůtách plnění. To samé máme s Regioplanem. Vlastní žádosti budeme tvořit v prvním týdnu dubna. 

Musíme také projednávat vlastní formu předání na regionální pracoviště SFŽP Liberec. Možná je pracovnice oficiálně přebere u nás v kanceláři a stohy papírů dovezeme rovnou do Prahy. 

Současně budeme vyhodnocovat informace o podmínkách přijatelnosti, které ještě ani SFŽP nemá vyjasněny. Na vlastní žádost to nemá vliv, protože požadují formu čestného prohlášení, že se podřídíme všemu, co v budoucnosti vymyslí.

Samostatnými obsáhlými  kapitolami jsou výkazy účetnictví měst a VHS, nebo konečná forma předložení projektů a výkazů výměr. Obtížná bude část nazvaná Analýza důvodů rekonstrukcí. Další desítky dokladů buď máme, nebo je pro zjednodušení není potřeba uvádět. 

Od starostů budeme potřebovat podpis závazného stanoviska za svá města.Připravíme je sami a je dobré, že na ně nebude muset svolávat další zastupitelstva. Vše důležité je již pod schvalovacími usneseními.

Návrh na usnesení :
RS projednala aktuální informaci o přípravách žádostí na projekt Čistá Jizera, budoucích vazbách a okolnostech této rozsáhlé investiční akce.  
RS v této souvislosti schvaluje : 
· - rozdělení akce na dvě žádosti Čistá Jizera I, Čistá Jizera II, a to tak, že projekt Čistá Jizera I bude zahrnovat města Turnov, Semily a Jilemnici a projekt Čistá Jizera II investiční záměry v Rokytnici nad Jizerou a Lomnici nad Popelkou, 
-  podání obou žádostí do 3. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
- aktuální  tabulku předpokládaného financování obou projektů,
- zásady smluvního dodatku č. 6 s firmou Regioplan na činnosti spojené s přípravou obou žádostí.

RS ukládá ing. Hejdukovi koordinovat finální přípravy obou žádostí a předložit zprávu o průběhu  celého procesu  na příští jednání.  

2. Investiční akce  a výběrová řízení 

2.1.  ČOV Turnov
V posledních dvou měsících došlo na čistírně v Turnově k několika událostem, které způsobily téměř havarijní stav ČOV, ta v současné době funguje v nouzovém režimu.
V první řadě se jedná o prasknutí tepelného výměníku voda-kal, díky kterému se do topné soustavy dostal kal, který následně znehodnotil a ucpal menší výměník tepla v kogenerační jednotce. K prasknutí velkého výměníku, který na ČOV Turnov fungoval téměř 6 let, došlo zejména z důvodu stáří a opotřebení tohoto zařízení vlivem průchodu kalu spirálou výměníku a postupným obrušováním jejich stěn. Uvedené poškození je již nenávratné a neopravitelné. Vzhledem k nepřístupnosti místa poškození nejde výměník svařit. Ten byl provizorně zalepen průmyslovým lepidlem, než bude za něj obstarána náhrada. Tento stávající výměník je v podstatě jeden svařený monolit a nejde rozebrat. Provozovatel k tomuto problému přizval výrobce a dodavatele tohoto zařízení, který zpracoval cenovou nabídku na dodávku a montáž nového výměníku v celkové výši 316 tis. Kč. Jedná se o firmu K&H Kinetic, a.s., Klatovy.Výhodou nového výměníku bude možnost jeho snadného rozebrání a následné případné výměny menších součástí. Kromě firmy K&H Kinetic dodávají podobné šroubovicové výměníky v ČR ještě dva dodavatelé za srovnatelné ceny – liší se několika parametry (zejména rozloha teplosměnné plochy, uspořádání a dimenze vývodů a přírub, objemy ohřátého kalu za jednotku času). Podstatným rozdílem výměníku firmy K&H Kinetic je právě možnost rozebrání jeho vnitřku, možná výměna jednotlivých dílů, nebo snadná oprava. V případě, že v budoucnu dojde znovu k prodření výměníku, bude již jeho oprava podstatně levnější. Další výhodou tohoto výměníku je nátok kalu z vrchu (o jiných je zespodu/ zboku), což způsobuje jistý samočistící efekt výměníku a méně časté zanášení jeho vnitřku. 

Výměník bude objednán provozovatelem, následně nám bude ve stejné výši přefakturován. V současném návrhu rozpočtu se nepočítalo s tímto výdajem, proto budou náklady na nový výměník zahrnuty do rozpočtu v nejbližší rozpočtové změně. 

Výměník tepla v kogenerační jednotce: Havárie výměníku voda-kal ve strojovně vyhnívací nádrže způsobila znehodnocené menšího výměníku tepla voda-voda v kogenerační jednotce, vnikem kalu do tohoto menšího výměníku. Vzhledem k této události je nutná také výměna tohoto výměníku kogenerace. Náklady na jeho výměnu představují částku cca 12.000,- Kč. Výměník kogenerace bude objednán po výměně a zprovoznění velkého výměníku voda-kal. 

Další havárií na ČOV Turnov je poškozený systém provzdušnění v aktivačních nádržích. K poškození provzdušňovacího systému docházelo postupně dobou používání a také dalším vlivem - po rekonstrukci aktivačních nádrží, v rámci které byly otočeny nátoky OV do nádrží a míchadla. Po těchto změnách došlo k otočení směru proudění odpadních vod v aktivačních nádržích. Projekt uvedených úprav však neobsahoval již změnu ukotvení provzdušňovacích elementů, které by měli být ukotveny ve směru toku odpadních vod. V současném stavu je jejich upevnění proti toku OV, takže jsou protiproudem deformovány kotvy provzdušňovacích elementů, čímž dochází k nedostatečnému provzdušnění OV v aktivacích a zhoršení parametrů čištěných odpadních vod. 

Tento stav nutně vyžaduje postupné vypuštění aktivačních nádrží, opravu a změnu směru ukotvení provzdušňovacích elementů. Tato náprava představuje investici  250.900,- Kč, která je definována následujícími položkami:
2 x vyčerpání a vyčištění aktivační nádrže  
-   34.000,- Kč     =    
  68.000,- Kč

2 x oprava provzdušňovacího systému AN
-   91.450,- Kč     =  
182.900,- Kč
C E L K E M:






250.900,- Kč
Náklady na vyčerpání a vyčištění aktivačních nádrží jsou navýšením ceny dodávky opravy provzdušňovacího systému o režie provozní společnosti, která opravu objedná u dodavatele technologie AN.
Uvedené náklady nejsou zahrnuty v současném rozpočtu VHS, vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní a neodkladné záležitosti s nutností realizace, bude využita rezerva rozpočtu a výše uvedené bude promítnuto do rozpočtových změn.
Návrh na usnesení

RS

· souhlasí s pořízením nového výměníku tepla Voda-Kal na ČOV Turnov za cenu dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtu VHS při nejbližší rozpočtové změně.

· souhlasí s pořízením nového výměníku kogenerační jednotky za cenu dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtu VHS při nejbližší rozpočtové změně.

· souhlasí s opravou provzdušňovacího systému na ČOV Turnov za cenu dle návrhu a se zahrnutím nákladů do rozpočtu VHS při nejbližší rozpočtové změně.

2.2. Ohrazenice – vodovod, zokruhování I. tlakového pásma
Jedná se o výstavbu a částečnou rekonstrukci vodovodních řadů v obci Ohrazenice, v části „Na Obci“, které budou následně z důvodu nedostatečných tlakových poměrů zokruhovány s vodovodními řady I. tlakového pásma, které zde bylo realizováno v roce 2005. 

Na základě rozhodnutí RS z ledna 2008 bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby. Výběrová komise byla Radou sdružení jmenována ve složení: Ing. Josef Bečka, p. Jaroslav Maděra (zastupitel obce Ohrazenice), p. Červová a  p. Zmeko. VŘ bylo vyhlášeno v únoru 2008.  Na konci února rovněž proběhla zasedání výběrové komise, která vybírala z 10 podaných nabídek. Jediným hodnotícím kritériem řízení byla nabídková cena díla.

Dle uvedeného kritéria bylo výběrovou komisí stanoveno následující pořadí uchazečů: 

1. místo:
Petr Drašar, Jičín
cena:
854.959,- Kč

2. místo:
Jostav, s.r.o., Hrádek n.N.
cena:
1.160.619,- Kč

3. místo:
Damko, s.r.o., Semily
cena:
1.297.865,- Kč

4. místo:
F. Zikuda, Turnov.
cena:
1.299.206,- Kč

5. místo:
SčVK, a.s. Teplice (Turnov)
cena:
1.299.236,- Kč

6. místo:
SaD, v.o.s. Jablonec n.N.
cena:
1.386.422,- Kč

7. místo: 
SSŽ, a.s., Liberec
cena: 
1.398.859,- Kč

8. místo: 
Ještědská stavební, Liberec
cena:
1.535.930,- Kč

9. místo: 
Evosa, s.r.o., Frýdštejn
cena:
1.726.160,- Kč

10. místo:
Strabag. a.s., Liberec
cena:
1.743.286,- Kč

Tato investiční akce je zahrnuta v návrhu rozpočtu na rok 2008, kde je na ní vyčleněna částka 200 tis. Kč (vlastní zdroje VHS Turnov). Vzhledem k možnosti získání dotace od Libereckého kraje připravujeme žádost o dotaci z Fondu investic LK, která bude v první fázi na kraj podána za obec Ohrazenice. V případě neúspěchu u kraje bude investiční akce z větší části spolufinancovat obec. V případě přiznání dotace bude podíl obce o tuto částku nižší. K účelu financování této akce bude mezi obcí a VHS sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce. Výše podílu obce bude stanovena na základě výsledku žádosti o dotaci. Po vyjasnění financování akce bude příslušný oddíl rozpočtu VHS upraven v příští rozpočtové změně dle skutečnosti.

Vzhledem k tomu, že vodovodní řady budou realizovány převážně v krajských komunikacích III. třídy, vyplývá nám povinnost úhrady věcného břemene dle platného ceníku. Dle vyjádření KSS LK k projektu, nebude povolen vstup do komunikace, dokud nebude břemeno uhrazeno. Předběžně byla částka věcného břemene vypočtena na 37.950,- Kč. Tyto prostředky požaduje kraj uhradit již do 30 dní pod podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. V současné době připravuje odbor dopravy LK návrh na změnu sazebníku věcných břemen, dle které by mohla být uvedená částka VB nižší. Prozatím však není jasné, jak bude nový sazebník vypadat, kdy bude schválen a od kdy bude platný. Smlouvu o smlouvě budoucí je však nutné uzavřít co nejdříve, aby mohla být stavba zahájena v dohledné době, proto se nevyhneme faktu uhradit poplatek za VB ještě před schválením nového sazebníku. Uvedená částka bude čerpána z položky věcná břemena z rozpočtu VHS.
Technický dozor investora a zároveň autorský dozor projektanta bude zajišťovat projektant stavby, GAPA – Radek Hnát, za nabídkovou cenu 31.500,- Kč.

Akce bude zahájena pravděpodobně ve druhé polovině dubna 2008. 

Návrh na usnesení

RS:

· souhlasí s výsledkem VŘ na akci „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma“ dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o dílo s firmou Petr Drašar – KPV, Jičín za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy na zajištění autorského dozoru a technického dozoru investora s firmou GAPA – Radek Hnát za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy poskytnutí investiční dotace mezi VHS Turnov a obcí Ohrazenice dle návrhu, s ohledem na výši případné dotace LK

· souhlasí se zřízením věcného břemene vedení vodovodu v pozemkových parcelách č. 886/1 a č. 905 obec i KÚ Ohrazenice u Turnova, které jsou v majetku Libereckého kraje s podmínkami dle návrhu
2.3.  Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov
Na křížení silnic I/14 a II/286 v Jilemnici – Hrabačově je již delší čas uvažováno s výstavbou okružní křižovatky, která by měla nahradit stávající, klasickou, nevyhovující.

V tomto prostoru je také navržena část projektu Čistá Jizera, která již budoucí okružní křižovatku respektuje.

Kanalizace v tomto prostoru bude sloužit k odkanalizování Hrabačova a k odvedení balastní vody mimo stokovou síť. Před realizací křižovatky je třeba provést cca 185m stoky DN400 pod samotnou stavbou, tato zrealizovaná část kanalizace bude již částečně plnit svou funkci. S ŘSD ČR je dohodnuto zahrnutí zemních prací a zásypů do stavby křižovatky, VHS Turnov tedy bude zajišťovat pouze dodávku materiálu (potrubí, šachty) a montáž.

Na část investovanou VHS Turnov bylo vypsáno poptávkové řízení a jeho vítězem se stala firma KPV-Petr Drašar Jičín. Dodavatel okružní křižovatky (firma HERKUL a.s. Most) si také jako subdodávku zadala zemní práce a zásypy kanalizace (investované ŘSD ČR) u pana Drašara. Zahájení realizace je předpokládáno na začátek dubna, postup prací na kanalizaci bude řízen dle potřeby dodavatele křižovatky.

Po domluvě s ŘSD ČR bude TDI na celé kanalizaci zajišťovat VHS Turnov, osloveni byli ing. Uhlířová, ing. Beran a p. Kosáček. Druzí dva jmenovaní předložili následující nabídky:

p. Kosáček, Jilemnice



32.000,-Kč

ing. Beran, Rokytnice n. Jiz.


36.000,-Kč

Návrh na usnesení:

RS souhlasí se zadáním TDI realizace kanalizace pro budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici, Hrabačově p. Jaroslavu Kosáčkovi za cenu dle přeložené nabídky.
2.4. Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice

Stávající vodovodní síť v Dolních Štěpanicích není standardní a skládá se z množství provizorií a nedotažených úprav. Navržená stavba, rozdělená do 3 etap (část 1, rekonstrukce - 635m, část 2, výstavba - 539m, část 3, rekonstrukce - 157m) tento nevyhovující stav zásobování odstraní.

Výběr dodavatele:

Poptávkové řízení na dodavatele bylo vypsáno na celou stavbu (všechny části), doručeno bylo 10 nabídek. 
Po otevření obálek byly porovnávány jednotkové ceny tří nejlevnějších a byly učiněny zpřesňující dotazy. Všechny firmy potvrdily nabízené ceny nebo vysvětlily nejasnosti, pouze u firmy KPV-Petr Drašar bylo zjištěno ocenění jiného technického řešení při realizaci šachty – místo monolitické šachty v ceně 195 tis. Kč měl v nabídce zděnou za cenu 32 tis. Pan Drašar požadoval zvýšení nabídkové ceny o rozdíl na dodávce šachty.
Výběrová komise nabídky hodnotila dle celkové ceny, referencí, úrovně návrhu smlouvy o dílo (byly zadány minimální požadavky) a zvláštních nabídek s váhami:

- celková cena


70%

- návrh smlouvy o dílo
13%

- reference


12%

- zvláštní nabídky

5%

Při vyhodnocování bylo postupováno tak, že body za měřitelné ukazatele byly vypočteny poměrově dle nejlepší nabídky a obdobně byla bodována i ostatní kritéria: 
1. místo:
Zikuda – Stavitel, Turnov



4.270.406,- Kč (4,12 bodů)

2. místo: KPV-Petr Drašar, Jičín



3.594.451,- Kč (3,72 bodů)
3. místo:
SaD v.o.s. Jablonec n. N.



4.994.019,- Kč (3,66 bodů)

4. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.



5.003.000,- Kč (3,44 bodů)

5. místo:
Stavby silnic a železnic a.s.



5.196.098,- Kč (3,35 bodů)

6. místo: BAK s.r.o. Trutnov




6.192.237,- Kč (3,31 bodů)

7. místo: STAVOKA kosice a.s.



5.764.548,- Kč (3,11 bodů)

8. místo: EVOSA s.r.o. Frýdštejn



7.049.732,- Kč (2,99 bodů)

9. místo: ČKV Praha a.s.




6.286.571,- Kč (2,92 bodů)

10. místo: STRABAG a.s.




6.306.021,- Kč (2,34 bodů)

Vysvětlení průběhu vyhodnocení k umístění nejlevnější nabídky na druhém místě:
· v cenovém hodnocení byla nabídka pana Drašara vyhodnocena jako nejlepší 

· v hodnocení návrhu smlouvy o dílo - byly hodnoceny samostatně tři položky, které byly poptávkovým řízením stanoveny jako minimální požadované – splatnost faktur, smluvní sankce, záruky. Všichni uchazeči kromě pana Drašara uvedli v návrhu smlouvy minimálně naše požadavky, někdo je i vylepšil. Hodnocení probíhalo tak, že nejlepší umístění bylo u uchazečů s nejlepšími nabídkami. Pan Drašar byl hodnocen na posledním místě, jako jediný nedodržel minimální požadavek na smluvní sankce
· reference – výběrová komise se při posuzování a hodnocení referencí zabývala především tím, zda uchazeč v minulosti realizoval stavbu obdobného rozsahu, zde byl pan Drašar hodnocený na posledním místě, nikdy nerealizoval stavbu obdobného rozsahu ani charakteru 
· pouze dva uchazeči (Zikuda, BAK) měli navrženy zvláštní nabídky, jednalo se o odklad plateb a o poskytnutí překlenovacího úvěru, ostatní žádní toto hodnotící kritérium nevyužili 

Kvůli umístění cenově nejnižší nabídky až na druhém místě bude hodnotící tabulka a dokladová část složky VŘ, v případě zájmu, k nahlédnutí na jednání RS.

Závěr:

Umístění uchazeče s druhou nejnižší cenou na prvním místě se zapojením nákladů na doplatek šachty realizované dle PD ve výši 163 tis. Kč znamená  pro VHS  zvýšení ceny investice o 0,5 mil. Kč. Když na uvedenou investici získáme dotaci tak se tento rozdíl pro nás dále zmenšuje. Cena pana Drašara je extrémně nízká (všechny položky materiálu jsou v pořádku, zemní práce, přesun hmot, montáž a doprava je nižší než u ostatních, chybně oceněné je asfaltové krytí, kde uchazeč má uvedenou nereálnou cenu za dodávku ABS).

Umístění firmy Zikuda na prvním místě pro VHS zaručuje standardní kvalitu provedených prací, samostatnost při zajištění všech inženýrských činností spojených se zahájením i průběhem stavby, dopravního značení a td. a vstřícné řešení všech problémů s dotčenými účastníky a veřejností. Vzhledem ke zkušenostem lze očekávat zajištění dobrého jména VHS při provádění stavby v zastavěné části obce s úzkými ulicemi a náročností na úklid a pořádek při stavbě, na skládku materiálu a zajištění průjezdnosti. Výhodou je i nabízená realizace celé stavby a odklad plateb dalších dvou etap na příští období. 
Etapy stavby a jejich ceny:
I. etapa

2 120 tis. Kč

II. etapa

1 530 tis. Kč

III. etapa

   619 tis. Kč

V letošním roce se, za podmínky přiznání dotace z Fondu investic LK, předpokládá realizace části I.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Dolní Štěpanice“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo na I. etapu stavby.
2.5. Jilemnice – Dostavba kanalizace, II. etapa
Na základě jednání mezi VHS Turnov, provozovatelem, OŽP a ORM MěÚ Jilemnice byly vytipovány lokality, kde by bylo ještě vhodné doprojektovat a následně zrealizovat kanalizaci (při Čisté Jizeře, nebo po ní). Jedná se o lokality v ul. Hanče a Vrbaty, Spořilovské, Pod Lomem a Nádražní – celkem cca 690m kanalizace.

Po odsouhlasení Radou sdružení bylo vypsáno poptávkové řízení na projekční a inženýrské práce. Jmenovaná výběrová komise určila následující pořadí nabídek:

1. místo:
ing. Jaroslav Vávra, Železný Brod


230.213,- Kč




bez kanalizačních přípojek

159.613,- Kč 
2. místo: 
AQUION s.r.o. Praha




305.220,- Kč




bez kanalizačních přípojek

243.500,- Kč

V nabídce firmy SNOWPLAN s.r.o. jsou na přepojení kanalizace v Nádražní ulici zahrnuty pouze náklady na studii.

3. místo:
SNOWPLAN s.r.o. Jilemnice


326.213,- Kč




bez kanalizačních přípojek

237.319,- Kč

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem výběrových řízení na projekční a inženýrské práce akce „Jilemnice – Dostavba kanalizace, II. etapa“ a pověřuje ing. Hejduka podepsat s ing. Vávrou smlouvu o dílo.

2.6. Jilemnice – Prodloužení kanalizace na Hraběnku
Český krkonošský spolek SKI Jilemnice má na Hraběnce v Jilemnici vybudováno zázemí lyžařských běžeckých tratí. Spolek v loňském roce zrealizoval napojení objektu na kanalizaci a vodovod (dodavatel SaD v.o.s. Jablonec n. N.). Při realizaci kanalizace na ní byla po domluvě s Městem Jilemnice přepojena přípojka sousedního RD vedoucí napříč přes vedlejší soukromý pozemek (dořešení starého restu města).

Předmětná část vybudované kanalizace (faktická přípojka objektu tratí byla vyčleněna mimo) o délce 87,6m je vedena v krajnici komunikace III. třídy a byla provedena z potrubí Ultra-Rib DN250 – na doporučení VHS Turnov kvůli budoucímu možnému převodu. Tuto část by bylo vhodné odkoupit za standardních podmínek a rekolaudovat ji na řad.

Náklady na předmětnou část kanalizace činily 431.138,-Kč, z toho je 25% podíl 107.784,-Kč. Tento odkup je zahrnut do rozpočtu pro tento rok, kde je na něj vyčleněno 100tis. Kč, při projednávání rozpočtových změn je nutné tuto položku navýšit na správnou sumu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem předmětné části kanalizace na Hraběnku v Jilemnici za podmínek dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

2.7.  Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění přes Jizeru

Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov.

Realizace rekonstrukce celého přivaděče probíhá po částech a byla zahájena v loňském roce, kdy byl provozovatelem v rámci oprav vyměnil úseky před a za přemostěním přes Jizeru o délce 270m. V letošním roce bude zrekonstruováno potrubí na akvaduktu a samotná mostní konstrukce včetně betonových pilířů.

Na akci bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele, doručeno bylo 8 nabídek. Po otevření obálek byly porovnávány jednotkové ceny tří nejlevnějších – KPV-Petr Drašar, EVOSA s.r.o. a DAMKO s.r.o. a ti vyzváni k doložení vybraných položek:
Dotazy v průběhu řízení:
· Potvrzení případně úprava ceny za pasport mostní konstrukce
Pasport mostní konstrukce   (tj. sestavení podkladů nezbytných ke stanovení stavu objektu).

Obsah pasportu:

1) Geometrické zaměření mostu
Podklad pro vyhotovení mostního listu a pro statický výpočet konstrukce mostu. Ověření geometrie mostu se provede buď -- kontrolním měřením ověřujícím údaje dané dostupnou dokumentací (starý mostní list, projekt apod. ) -- nebo -- úplné zaměření stávajícího mostu.
2) Vyhotovení mostního listu
Mostní list se zpracovává v rozsahu stanoveném ON 736220. Je základním dokumentem pasportu. Pro jeho vyhotovení jsou nutné některé údaje stanovené dále v bodě číslo 3.
3) Statický přepočet včetně fotodokumentace
Statický výpočet stanovuje zatížitelnost mostu s použitím zatěžovacích schémat ON 7306220.
4) Diagnostický průzkum
Diagnostický průzkum konstrukcí je podkladem pro určení stavebního stavu konstrukce dle ČSN 7306220 - 73 6221 a podklad pro statický výpočet zatížitelnosti mostu.
5) Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva zahrnuje závěry předchozích odstavců a určuje stavební stav objektu, nutná stavební opatření, případně priority v postupu přípravy nápravy stávajícího stavu.
Pasportizaci lze zpracovat formou počítačové databáze včetně archivace fotodokumentace.
Drašar 


3.500,-
DAMKO 

25.000,-

EVOSA 

45.000,-


- Konkrétní doložení jednotkové ceny následujících položek:

1) kompletní konstrukce - tryskání degrad beton voda -50mm
Drašar 120Kč/m2  12.960,-

DAMKO 265Kč/m2  28.620,-

EVOSA 280Kč/m2  30.240,-
2) kompletní konstrukce - reprofilace bet. konstrukcí pilířů dle PD
Drašar 350Kč/m2  37.800,-

DAMKO 986Kč/m2  106.488,-

EVOSA 730Kč/m2  78.840,-
3) nátěry - otryskání písek ocel konstrukce IV
Drašar 150Kč/m2  118.012,-

DAMKO 475Kč/m2  373.706,-

EVOSA 450Kč/m2  354.037,-
4) potrubí z trub litinových – TH80BLS WKG-FL, tep. izol. trouby s dopr. top. vč. kolen
Drašar 1.026.423,-

DAMKO 1.044.616,-

EVOSA 450Kč/m2  638.634,-

5) nátěry – nátěr epoxidový OK „B“ 1x + 3x email dle PD
Drašar 250Kč/m2  196.687,-

DAMKO 185Kč/m2  145.549,-

EVOSA 250Kč/m2  196.687,-

6) prověření pložky D+M rozvaděče RM ze specifikace č. 1, kde cena se součtem této specifikace nesouhlasí
U rozpočtu pana Drašara byla chyba v součtech - nesouhlasil součet výpisu materiálu přenesený do výkazu - součet 15.893,- a ve výkazu 5.000,-

Závěry z dotazů:
· DAMKO s.r.o. všechny dotazované ceny potvrdila

· EVOSA s.r.o. svou cenu navýšila o 460.542,-Kč (chyba se netýkala vznesených dotazů, ale firma oznámila, že v cenové nabídce udělala chybu v ceně za dodávku potrubí)

· KPV-Petr Drašar ceny v určeném termínu nedoložila a na výzvy nereagovala ani po několikeré urgenci

Při dalším jednání výběrové komise byl pan Drašar znovu dotazován proč nereaguje na naše dotazy – sdělil nejprve, že reakci posílal (pozdě – v neděli místo ve čtvrtek, po několikeré urgenci) následně po tom, co jsme žádnou zprávu nedostali toto sdělení popřel (výmluva na zadání špatné mailové adresy). Pan Drašar do telefonu odůvodnil nízkou cenu tím, že použije jinou než předepsanou technologii na opravu mostu, protože to co bylo navrženo v projektu je zbytečné. Následně mu bylo telefonicky sděleno, že z důvodu nezaslání odpovědí na dotazy bude komisi navrženo vyloučení ze soutěže a toto vyloučení oznámeno Radě sdružení. Pan Drašar reagoval tak, že s tím nemá problém, o takový typ práce nemá zájem s odůvodněním, že se jedná o samé subdodávky. 
Na základě výše uvedeného byla firma pana Drašara s nabízenou cenou za dílo ve výši 
1 903 401,- Kč z hodnocení vyloučena. 
Výběrová komise zbylé nabídky hodnotila dle celkové ceny, referencí a úrovně návrhu smlouvy o dílo (byly zadány minimální požadavky) s váhami:

- celková cena


80%

- návrh smlouvy o dílo
10%

- reference


10%

Body za měřitelné ukazatele byly vypočteny poměrově dle nejlepší nabídky. Tímto způsobem bylo určeno následující pořadí:

1. místo:
DAMKO s.r.o. Semily



2.470.386,- Kč (4,82 bodů)

2. místo: EVOSA s.r.o. Frýdštejn



2.547.991,- Kč (4,74 bodů)
3. místo:
VIAMONT DSP a.s. Ústí n. L.


2.960.741,- Kč (4,05 bodů)

4. místo: JOSTAV s.r.o. Stráž n. N.



3.387.144,- Kč (3,70 bodů)

5. místo:
Stavby silnic a železnic a.s.



3.487.273,- Kč (3,61 bodů)

6. místo: SaD v.o.s. Jablonec n. N.



3.819.089,- Kč (3,35 bodů)

7. místo: BREX s.r.o. Hodkovice n. Moh.


3.845.978,- Kč (3,23 bodů)

Zajištění TDI

Vzhledem k tomu, že při realizaci této akce bude nutná zásadní účast provozovatele (zásah do stávající sítě)  navrhujeme TDI zajistit pracovníkem VHS a vedoucím provozu panem Šimkem.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby „Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, přemostění přes Jizeru“ a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.

2.8. Líšný – Rekonstrukce kanalizace
Na akci byla podána žádost o dotaci z Programu regenerace venkova na Státním zemědělském intervenčním fondu. Do poloviny dubna bude oznámen výsledek vyhodnocení žádostí, po té bude dle stanovených podmínek vypsáno poptávkové řízení na dodavatele. V rámci akce bude provedeno oddělení poslední části jednotné kanalizace (vybudování 162m nových stok a zrušení stávající odlehčovací komory), zrušení stávajícího rozdělovacího objektu a vybudování nové štěrbinové nádrže sloužící jako hrubé předčištění před kořenovou ČOV.

 Navrhujeme zahájit výběrové řízení na výběr dodavatele – pouze s podmínkou získání dotačního titulu.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí za podmínky získání dotace z Programu regenerace venkova s vypsáním poptávkového řízení na dodavatele akce „Líšný – rekonstrukce kanalizace“ a jmenuje výběrovou komisi ve složení: ………
2.9. Semily – navýšení nájemného, smlouva o poskytnutí inv. dotace z rozpočtu města  v roce 2008

S Městem Semily máme uzavřenou nájemní smlouvu na investici pořízenou z dotace, jedná se o pronájem dostavby kanalizace a rekonstrukce ČOV. Nájemné je ve výši 1,2 mil. Kč ročně. Pronajímatel – Město Semily má dle nájemní smlouvy možnost nájemné zvýšit v souladu s indexem inflace pro předcházející rok dle zveřejnění Českého statistického úřadu. Město Semily nám oznámilo navýšení nájemného pro rok 2008 o 33.600,-Kč (celkem pro rok 2008 1 233 600,- Kč). 

Ve vazbě na přijaté dohody bude s navýšením nájemného také ve stejné výši navýšena dotace pro VHS pro rok 2008 a následně upraven rozpočet na příjmech a na výdajích.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města v roce 2008 ve výši dle návrhu,

· požaduje navýšení na příjmu i na výdajích zahrnout do rozpočtových změn.

2.10.   Semily – Oprava kanalizace Požárnická ulice – poptávkové řízení TDI
Jedná se o opravu splaškové, jednotné a dešťové kanalizace v Požárnické a částečně v Nádražní ulici v Semilech v celkových délkách cca 187 m. Dále o opravu komunikace. PD zpracoval Ing. Vávra. Předpoklad nákladů stavby je 1,2 mil. Kč bez DPH.

Jelikož se jedná o technicky i finančně náročnější akci, bude vypsáno poptávkové řízení na TDI.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na TDI při opravě kanalizace včetně opravy komunikace dle návrhu,

· jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Bímová, p. Červová, ing. Bělonohohý,……..

· požaduje předložit výsledek poptávkového řízení k odsouhlasení.

2.11. Semily – Prodloužení kanalizace Travnatá 
Na podzim 2007 byla p. Drašarem z Jičína provedena v Travnaté ulici v Semilech stavba kanalizace DN 250 v délce 99m. Řad je umístěn v místní komunikaci. Úprava rýhy asfaltovou penetrací byla plánovaná provést na jaře 2008. VHS Turnov jednalo s Městem Semily o možnosti úpravy komunikace v celé šíři. 

Bylo dohodnuto, že bude komunikace upravena v šíři cca 3 m následovně (proměnlivá šířka, spodní úsek více než 3m, vrchní úsek užší): 

· v celé šíři bude provedena nosná vrstva štěrkodrtě v tl. 30 cm, která bude prostříknuta asfaltovou penetrací 

· zpevnění bude provedeno v délce cca 115 m 

· vyčištění a obnovení funkce stávajících betonových žlabů včetně kanalizační vpusti, (při výstavbě kanalizace došlo k odkrytí několika původních žlabů, které byly pod terénem)

VHS Turnov má v rozpočtu stavby na úpravu rýhy komunikace 36.586,- Kč. (napojení ABS do Lhotecké včetně štěrku - 2.970,-Kč v délce 6 m a šíři 1m + penetrace Travnaté včetně štěrku 33.616,-Kč v délce 93 m a šíři 1 m). Skutečnost rýhy je 1,3 m. Bylo dohodnuto, že VHS bude hradit úpravu skutečné rýhy, Město Semily poskytne VHS Turnov investiční dotaci na akci ve výši rozdílu úpravy povrchu v celé šíři a skutečné rýhy. Navýšení nákladů za asfalt v rýze bylo jednáno na RS ve 12/2007, částka je zohledněna v rozpočtu pro rok 2008.

Nabídka p. Drašara (cena štěrků, penetrace, skládkovného a odstranění krytu vychází z uzavřené SoD, žlaby v rozpočtu nebyly):

· penetrace včetně štěrku v délce 115 m (115x3x320 Kč)..………. 110.400,-Kč
· odstranění krytu zeminy mimo rýhu včetně odvozu na skládku
(138m2x150 Kč) …………………………………………………...20.700,-Kč

· poplatek za skládku (138m2x0.3x520 Kč)..………………………. 21.528,-Kč
· čištění a osazení žlabů do betonového lože, čištění vpusti ………..10.000,-Kč

Celková cena za úpravu povrchu včetně rýhy ……………..………… 162.628,-Kč
Odečet rýhy z uzavřené SoD …………………………………………… - 36.586,-Kč

Návrh ceny do dodatku ………………………………………….….…. 126.042,-Kč




Uvedené ceny jsou bez DPH.

S panem Drašarem bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo ve výši 126.042,-Kč bez DPH.

Město Semily plánuje v době od 15.4. – 30.5. 2008 provádět povrch ve Lhotecké ulici – příjezd do Travnaté. Stavbu již mají předanou. V této době jsme chtěli provádět úpravu povrchu v Travnaté. 

Máme tedy 2 možné termíny provedení prací:

1. Úpravu povrchu provést až po akci Města (červen 2008)
· budeme k příjezdu na stavbu používat nově opravenou asfaltovou komunikaci – pojezd těžšími vozidly, nutno i bagr k provedení přípojek na žádost vlastníků

· v rozpočtu nemáme finance na práce související s čištěním komunikace po stavbě, případně na uplatněné reklamace ze strany Města 

2. Úpravu povrchu provést před akcí Města (do 15.4. 2008)
· p. Drašar se bude snažit na stavbu nastoupit poslední týden v březnu 2008, aby realizace byla dokončena do 15.4. 2008

· Město Semily nebude mít v této době schválené poskytnutí dotace VHS Turnov na úpravu komunikace mimo rýhu včetně úprav žlabů

Pan Drašar bude v Travnaté ulici při stavbě na objednání vlastníků rovněž provádět výkopové práce na vodovodní přípojce pro p. Převrátila, montáž SčVK, a.s. a pro p. Hlavu kanalizační přípojku. Oba vlastníky jsme kontaktovali s nutností provést přípojky před úpravou povrchu. 

Investiční dotace Města Semily VHS Turnov 

(akce je v rozpočtu VHS Turnov vedená jako investice):
Celková cena za úpravu povrchu včetně rýhy: 



162.628,-Kč

Odečet skutečné rýhy: 






- 38.688,-Kč

(kanalizace v délce 93 m, tj. 93 x 1,3 = 120,9 m² x 320,-Kč….38.688,-Kč)

Odečet ABS v napojení Lhotecké bez ceny štěrku:



  - 1.280,-Kč

Návrh ceny poskytnutí investiční dotace:




 122.660,-Kč

Závěr:

navrhujeme provedení povrchů pokud možno v termínu před realizací povrchů ve Lhotecké ul., podmínkou je předchozí realizace přípojek. 

Problém s firmou pana Drašara:

1) pan Drašar ve stejné době zahajuje pro VHS další dvě stavby (kanalizace na Malé Skále a kanalizace na okružní křižovatce v Hrabačově) není zaručeno, že zvládne tři akce ve stejné době
2) pan Drašar neplatí svým subdodavatelům, VHS obdrželo exekuční příkaz na dluhy za dodávku potrubí včetně příslušenství ve výši 05 mil. Kč, tyto pohledávky byly po našem zásahu uhrazeny
Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s předloženou cenou za provedení úpravy komunikace mimo rýhu dle uzavřené smlouvy o dílo v Travnaté ulici v Semilech a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku s p. Drašarem Jičín ve výši dle návrhu s termínem provedení prací do 15.4. 2008,
· souhlasí s poskytnutím investiční dotace od Města Semily dle návrhu a pověřuje ing. Hejduka podpisem smlouvy.

2.12. Semily – Kanalizace II. etapa (Čistá Jizera III.)
Firma AQUION Praha projektuje v Semilech kanalizaci včetně kanalizačních přípojek v Benešovské, Jílovecké, v ulici Josefa Hory a v lokalitě Pod Vartou. Současně s tímto zajišťujeme od stejné firmy pro Město Semily prodloužení dešťové kanalizace v Benešovské ulici v délce 250m a pro Svazek Semily přeložku vodovodu v Cihlářské ulici v délce 920m.

Jelikož bylo nutné začít projektovat co nejdříve, byla na začátku února 2008 mezi VHS Turnov a firmou Aquion podepsána SoD ve výši 225.149,-Kč bez DPH. Geodetické zaměření bylo objednáno u Geodézie Český ráj v Semilech ve výši 19.800,-Kč bez DPH. Geologický průzkum provádět nebudeme, projektantovi stačily údaje z provedeného průzkumu na kanalizaci, protože se jedná o stejné území (viz podklady 12/2007 – cenová nabídka).

Městu Semily byla ke schválení předložena smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši nákladů za PD a části zaměření, tj. celkem ve výši 52.234,- Kč. Smlouva byla schválena ZM a uzavřena.

Svazku Semily byla rovněž ke schválení předložena smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši nákladů za PD a části zaměření, tj. celkem ve výši 192.715,- Kč. 

Původně jsme chtěli akci přiřadit k žádosti o dotaci Čisté Jizery, ale z důvodu nesouhlasů vlastníků dotčených pozemků a problémům s vedením kanalizace přes Olešku se nám nepodařilo v určitém termínu zajistit územní rozhodnutí. Akce bude dále připravovaná jako Čistá Jizera III., kvůli možnosti podání žádosti dotaci. 

V uzavřené SoD na kanalizaci máme do konce března 2008 odevzdání DUR a zadávací dokumentace včetně rozpočtů stavby (kvůli dotaci). Z důvodu nepodání žádosti o dotaci s Čistou Jizerou doporučujeme posunout termín odevzdání zadávací dokumentace, standardně až po dokumentaci pro stavební povolení a vydání SP, DSP konec 06/2008, SP konec 09/2008, tedy do října 2008 – v současné době není možné rozpočet ani ZD připravit. 

 
Problém v procesu zajištění souhlasů v lokalitě Pod Vartou
- tato lokalita se řeší na žádost města, je zde málo napojených za ztížených technických podmínek a vysokých nákladů. Je nutné přejít přes vodoteč Olešku s překonáním převýšení. Projektant navrhoval zavěšení kanalizačního výtlaku (DN 90) na těleso mostu. Město Semily (dopravní odbor) jako jediný účastník nepovolilo zavěšení na most. 
Jiné řešení znamená podchod pod vodotečí – 1 metr pod zpevněným dnem, což znamená další zvýšení investičních nákladů a pro projektanta zajištění nových vyjadřovaček na jiné řešení  a zdržení vydání ÚR. Zástupci dopravního odboru sdělili, že pokud majetkový odbor povolí zavěšení na most ohledem na následnou údržbu, změní svoje stanovisko a zavěšení povolí.  Pokoušeli jsme se celou věc vysvětlit zástupcům města, ale bohužel se nám do doby odeslání podkladů ani po více než týdnu nedostalo ani záporné ani kladné odpovědi.

Závěr, další postup:

je ohrožen  termín odevzdání DÚR z důvodu zdržení na straně města. Pokud město dá záporné stanovisko je nutné zvážit zda bude ještě ekonomické kanalizaci v dané lokalitě realizovat a bude navržen další postup.
Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí uzavřenou smlouvu o dílo s firmou AQUION Praha na zpracování PD dešťové kanalizace a přeložky vodovodu v Semilech,

· bere na vědomí objednané geodetické zaměření u firmy Geodézie Český ráj dle podkladů,

· bere na vědomí uzavření smlouvy na poskytnutí investiční dotace s Městem Semily dle návrhu,

· souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí investiční dotace se Svazkem Semily dle návrhu, 

· souhlasí s posunutím termínu na odevzdání zadávací dokumentace na výstavbu kanalizace dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku,

· bere na vědomí informace o postupu prací.

2.13. Rokytnice nad Jizerou – Rekonstrukce a výstavba inženýrských sítí v komunikaci I. etapa 
Na podzim 2007 byla firmou STRABAG v Rokytnici nad Jizerou nad radnicí provedena výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace včetně rekonstrukce komunikace. Akce je celá dokončena, v 12/2007 byla vydaná kolaudační rozhodnutí. 

Na 05/2008 je naplánovaný KD pro kontrolu vad, odstranění nedodělků, případně záruční vady po zimním období, uvolnění pozastávky. TDI zajišťovala Ing. Uhlířová, činnosti související s kontrolou jsou ve smlouvě uvedeny, s tím, že budou objednány zvlášť. Jednotková cena za činnosti TDI je 400,-Kč / hod. bez DPH. Předpokládáme cca 15 hod, což je 6.000,-Kč bez DPH. Požadujeme přehled napojených objektů, protokol o případných vadách, a další..

Z kolaudace vodovodního řadu vyplynula nutnost doložení vzorku vody včetně vyjádření hygieny do 06/2008.  Objekty byly plánované napojit se vodovod až na jaře 2008, v zimním období nebyl vodovod využíván. Dříve se dával ke kolaudaci pouze protokol o proplachu potrubí. Při převzetí stavby jsme se domluvili, že odběr vody si zajistí na jaře VHS. 

Odebrání vzorku vody včetně běžného rozboru bylo objednáno u SčVK, a.s. v ceně 1.475,-Kč bez DPH.

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2008 je vyhrazena částka pouze na pozastávku, je nutné navýšit rozpočet o plánované výdaje cca 8 tis. Kč.

Návrh na usnesení:

RS 

· bere na vědomí objednávku prací souvisejících se zajištěním KD v Rokytnici n. J. u Ing. Uhlířové v ceně dle návrhu,

· bere na vědomí objednávku rozboru vody u SčVK, a.s. dle návrhu,

· souhlasení se zahrnutím finančních prostředků na výše uvedené objednávky do rozpočtových změn.

2.14. Rokytnice nad Jizerou – Řešení zásobování a kvality pitné vody 
Pan Bukvář projektuje v Rokytnici nad Jizerou cca 10 km vodovodu včetně cca 300 ks vodovodních přípojek, dále výstavbu 2 VDJ a rekonstrukci ČS. Akce bude přiřazena k žádosti o dotaci na Čistou Jizeru. Dne 29.2. 2008 bylo vydáno ÚR, předpoklad nabytí právní moci konec března nebo začátek dubna 2008.

Do konce března 2008 má Ing. Bukvář odevzdávat DSP včetně RD a zadávací dokumentaci. ÚR bylo vydáno o 1 později oproti MS. Penále za nedodržení vydání ÚR je 1.000,-Kč denně. 

Navrhujeme penále Ing. Bukvářovi neúčtovat z dále uvedených důvodů:

· do územního řízení se nám nepodařilo doložit všechny souhlasy a vyjádření, na několika místech Ing. Bukvář upravoval trasu kvůli vlastníkům, s jedním vlastníkem pozemku jsme se dohodli až dodatečně pouze k ÚR, rovněž nebylo jednoduché řízení s Lesy ČR, paní byla nemocná a k vyřizování toho měla mnohem více, řízení nám bylo přerušeno, bylo nutné znovu zahájit řízení a dát termín k vyjádření účastníkům řízení – dalších 15 + 15 dní

· během řízení nám dal KRNAP nesouhlas se vzhledem obou VDJ, bylo nutné nejprve předložit architektonický návrh a poté ho odsouhlasit, akumulační nádrže jsme museli zahloubit, změna zastřešení a obložení. Ing. Bukvář byl nucen objednat návrh včetně nové dokumentace VDJ u architekta, dále musel znovu objednat statický posudek kvůli armování a založení obou staveb. Jednalo se o navýšení nákladů ve výši 60.000,-Kč, jeho žádost o navýšení jsme neakceptovali. 

Současně se stavbou obou VDJ je nutné neprojektovat přístupovou komunikaci, dosud jsme počítali s provizorní panelovou cestou, ale cestu je nutné zvlášť neprojektovat a povolit. Oba VDJ jsou navrženy na pozemcích PF ČR (1 VDJ jsme museli umístit na jiný pozemek PFČR, jelikož jsme se nedohodli s nájemcem). Žádali jsme PFČR o možnost převodu částí pozemků včetně přístupu. Žádost máme poslat až po nabytí právní moci ÚR, včetně zajištění geometrických plánů. Rovněž nám nabízejí oddělení pozemků i pro rozšíření stávající komunikace v majetku Města Rokytnice. K rozšíření požadují PD, chtějí, aby žadatel bylo město. 

Projekty tedy zajistí VHS Turnov, Město Rokytnice požádá PFČR o převod pozemků pro rozšíření komunikace.

Projekční firma Pontex, s.r.o. Praha nám předložila nabídku na PD obou komunikací ve výši 114.820,-Kč bez DPH. Jedná se pouze o zajištění PD včetně 2 návštěv Rokytnice před zpracováním PD a během projektování kvůli úpravám. Je nutné komunikaci řešit úplně nově (zatáčkou kvůli spádu) včetně nájezdů k VDJ (založení komunikace). Povolení komunikace zajistí VHS Turnov, případně Ing. Bukvář bez navýšení ceny.
VDJ Zimní strana  - komunikace: 46.000,-Kč

VDJ Letní strana - komunikace: 55.900,-Kč

Jízdné 2 návštěvy:  12.920,-Kč (bude fakturováno dle skutečnosti)

Celková cena: 114.820,-Kč bez DPH

Domluvili jsme se s Ing. Bukvářem, že PD ve stejné výši objedná u firmy Pontex on a my s ním uzavřeme dodatek ke smlouvě. Cena subdodávky nebude navýšena. 

Další akce, které plánujeme do dotace přiřadit:

· výstavba kanalizace u MěÚ Rokytnice n. J. – máme SP

· prodloužení kanalizace v Dolní Rokytnici (p. Holec) – máme SP

· výstavba kanalizace u MŠ v Horní Rokytnici – máme SP

· výstavba kanalizace v Dolní Rokytnici na Zimní straně I. etapa – 11.3. 2008 se koná ústní jednání před vydáním ÚR, v případě, že nebude problém s vydáním ÚR, předpokládáme nabytí právní moci v polovině 04/2008 – podmínka dotace

· výstavba kanalizace v Dolní Rokytnici na Zimní straně II. etapa – viz výše

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí se zajištěním geometrických plánů pro oddělení pozemků pro stavbu obou VDJ,

· souhlasí s nabídkou na PD komunikací dle návrhu a uzavřením příslušného dodatku ke smlouvě s Ing. Bukvářem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s prominutím smluvní pokuty Ing. Bukvářovi za jednodenní prodlení vydání ÚR,

· bere na vědomí informace o zařazení výše uvedených akcí do žádosti o dotaci spolu s Čistou Jizerou a o průběhu prací.

2.15. Rokytnice nad Jizerou – Čistá Jizera – kanalizační přípojky
Ing. Bukvář požádal o posunutí termínu vydání územního rozhodnutí kanalizačních přípojek v rámci akce Čistá Jizera v Rokytnici nad Jizerou z důvodu náročného vyřizování a projektování akcí výstavby vodovodů a kanalizací v Rokytnici n. J.. PD má vyhotovené, chybí obeslat dotčené organizace a úřady. Ve smlouvě má termín na vydání povolení přípojek do konce 06/2008. Na stavební úřad musí být podány přípojky nejpozději do konce 04/2008. Jestliže nyní bude připravovat dokumentace k obeslání síťařům, nebude vyhotovovat dokumentace dalších našich akcí. 

U Ing. Bukváře jsme poptali zajištění dalších PD kanalizací v Rokytnici (kanalizace I. a II. etapa v Dolní Rokytnici, abychom je mohli přiřadit do dotace, u těchto akcí jsme dali rovněž krátké termíny s ohledem na možnost podání dotace). Nyní je pro nás důležitější vyhotovení dokumentace vodovodů a kanalizací kvůli dotaci. 

Navrhujeme v Rokytnici n. J. prodloužit termín vydání povolení přípojek do 09/2008.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s posunutím termínu povolení kanalizačních přípojek v Rokytnici nad Jizerou dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem příslušného dodatku.
3. Žádosti do Fondu investic Libereckého kraje 

Přes snahu projednat s odpovědnými pracovníky KÚ LK možnost podat žádosti o dotace z fondu LK na všechny investiční akce (viz podklady PR leden 2008) přímo za VHS Turnov jsme neuspěli. Pracovníci naše argumenty uznali. Kraj však nemůže měnil pravidla v průběhu vypsané výzvy a programu. Nyní může každý žadatel podat pouze jednu žádost. VHS je s členstvím 13ti malých obcí znevýhodněno. V jednání je varianta změny pravidel pro příští období, tedy pro rok 2009 – cílem je, aby DSO mohlo podat jednu žádost za každou obec. VHS Turnov o tuto změnu písemně Liberecký kraj požádá. 

Co to pro nás znamená? Je nutné změnit usnesení z minulé RS.V letošním roce VHS Turnov podá žádost o dotaci na Vodovod Dolní Štěpanice. Ostatní žádosti VHS Turnov zpracuje a podá za jednotlivé obce. Problém je jen na Malé Skále, kde plánujeme dvě akce. Za Malou Skálu bude požádáno o dotaci na zpracování projektové dokumentace stavby „Kanalizace a vodovod Vranové“ (Kč 901 000,--). Akce „Prodloužení splaškové kanalizace“ na Malé Skále u sokolovny bude realizována a financována pouze z vlastních zdrojů, plánované náklady investivce jsou po výběrovém řízení 580 tis. Kč. V rozpočtu je zahrnuta suma 570 tis. – rozpočet je v této položce nutné navýšit pouze o 10 tis. Kč, bude provedeno v rozpočtových změnách. 

V loňském roce se nám nakonec z důvodu uplatnění DPH podařilo odsouhlasené dotace před jejich schválením v zastupitelstvu kraje převést z obcí na VHS Turnov.  O tento model se pokusíme i v letošním roce. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje


- podání žádostí o dotaci z Fondu investic LK jménem jednotlivých obcí

- sepsání mandátní smlouvy s obcemi Troskovice, Vyskeř, Rakousy, Ohrazenice, Malá Skála a Přepeře na zajištění inženýrské činnosti na konkrétní akce a zúřadování žádostí a dotace 
RS ukládá Ing. Hejdukovi 

· požádat LK o změnu pravidel poskytování dotací dle návrhu 

· projednat na KÚ převod přiznaných dotací před schválením v zastupitelstvu na VHS Turnov

4. Vztah s provozovatelem 

4.1.Opravy v roce 2007, 2008

Plnění plánu oprav v roce 2007  (VHS Turnov + Svazek Semily)
           Příloha č. 6
Jedná se o plnění plánu oprav zahrnutých do kalkulace vodného a stočného.

Plán oprav obsahuje konkrétní opravy sítě nebo objektů (výměna vodovodu, oprava ČS,...)  dle potřeb provozovatele a dle dohody na začátku roku. Další položky plánu oprav tvoří náklady spíše provozního, nebo udržovacího charakteru – opravy vodoměrů, výměny trasových šoupat, bodové opravy přípojek, výměny a opravy hydrantů, výměny kanalizačních poklopů, pořízení navrtávky s uzávěrem na nových vodovodních přípojkách, opravy komunikací po zásahu, popřípadě větší havárie. 

Obecně lze konstatovat skutečnost, že některé dohodnuté položky na konkrétních akcích nebyly po dohodě realizovány a místo nich byly provedeny jiné aktuálně potřebnější akce (velká oprava vodovodu na Záborčí byla odsouhlasena na RS).

Pozitivní je přeplnění plánu oprav v součtu o 290 tis. Kč.

Opravy na vodném byly plánovány ve výši 2 235 tis. Kč, skutečnost byla 2 228 tis. Kč, plnění na -7 tis. Kč.
Na stočném bylo plánováno 760 tis. Kč, skutečnost byla 1 057 tis. Kč, plnění na + 297 tis. Kč. 
Provozovatel dle předloženého plnění zrealizovat větší opravy – oprava vodovodu na Záborčí, oprava ČS a VDJ Loučky oprava ČS na Mukařově, výměna žebříků v objektech, stavební opravy na ČOV. Realizace těchto oprav proběhla pod kontrolou investičních techniků VHS.

Plnění nejvyšších položek provozních a udržovacích položek bylo doloženo soupisem jednotlivých realizovaných kroků – viz příloha. 

Plán oprav na rok 2008







příloha č. 7
Provozovatel po dohodě předložil finální podobu plánu oprav na rok 2008. V průběhu jeho projednávání jsme vzájemně došli k závěru, že změníme stávající princip , kdy byly historicky náklady na poklopy, šoupat, hydranty za Turnov zahrnuty v kalkulaci a za další města byly tyto náklady obsaženy v rozpočtu VHS a byly provozovatelem fakturovány (takto je postaven i rozpočet pro rok 2008). V letošním roce chceme, aby se tyto provozní náklady neobjevovaly v našem rozpočtu, budeme je zahrnovat do kalkulace a do rozpočtu VHS místo nich zavedeme položku ve stejné výši 300 tis. Kč na opravu objektů (výměny oken, dveří,...).
Návrh na usnesení:

RS:

· projednala plnění plánu oprav za rok 2007 

· bere na vědomí plán oprav na rok 2008
· požaduje zahrnout do rozpočtových změn změnu oprav pro rok 2008 dle návrhu 
4.2. Kalkulace 2007 – reálné plnění





příloha č. 8
V příloze č. 8   máte předložen skutečný vývoj kalkulace provozovatele za rok 2007 na základě reálně doložených provozních čísel. Tato zpráva pro nás nyní nemá žádný jiný význam, než že jde o užitečnou informaci, protože se potvrdilo nasazení klíčových očekávaných hodnot pro plánovanou kalkulaci 2008 jako správné. Bude pro nás však velmi důležitá jako podklad pro kalkulaci 2009 a pro úvahy nad vlastním provozováním. 

Je nutno si uvědomit, že porovnatelnými čísly v plánu jsou čísla obsažená v rekalkulaci vodného a stočného. K ní jsme v loňském roce museli přistoupit, protože provozovatel nepřiznal pozitivní vývoj  tržeb na konci roku 2006.  

V rekalkulaci jsme zejména v otázce vodného vyjednali vyšší tržby, než byla skutečnost, a to díky neočekávanému rapidnímu poklesu tržeb v závěrečných měsících roku. Proto se opět provozovatel nedostal na hodnoty očekávaného zisku, stejně tak jako tomu bylo ve většině let mimo rok 2006.  

Z jednotlivých položek je zajímavé sledovat zejména negativní nárůsty režií při současném nedočerpání některých položek - jen u vody nedodrželi přímé opravy, nedočerpali prostředky na el. a letos se jim při tom dost navyšovala, oproti tomu jsou navýšené jiné položky – únikové mezizávodové převody a ve výsledku to bylo všechno dražší než předpokládali. Proto musí být  poučením, důsledně vyžadovat jejich detailní rozbor při projednávání ceny na následující rok.  

Komentář provozovatele je v příloze.

Návrh na usnesení: 
RS projednala skutečné provozních výsledky obsažené ve výsledné kalkulaci ceny vodného a stočného za rok 2007.
5. Vnitřní otázky 
5.1. Nové webové stránky 
Od března 2008 byla na naši internetové doméně www.vhsturnov.cz spuštěna nová verze internetové prezentace VHS Turnov. Zásadní změnou v nové verzi je přechod platformy prezentace na nový framework, díky kterému bude možná úprava  většiny obsahových stránek prezentace přímo zaměstnanci VHS, bez požadavku znalosti programování html stránek – vkládání stránek se provádí přes jednoduchý editor, ve kterém je možné upravovat vzhled stránky dle požadavků, vkládat tabulky, obrázky, hypertextové odkazy a soubory ke stažení.

V nové verzi stránek je také několik novinek a stávající obsahové stránky byly aktualizovány o nové členy sdružení.

Nové obsahové stránky:

· V hlavním menu přibyla záložka „koncepce a cíle“, ve které jsou popsány vize krátkodobých i dlouhodobých cílů VHS a jeho rozvoje.

· V centrální obrazovce (v pravé horní části pod logem) byly přidány grafikony pro rychlý e-mail a tisk. Dále jsou zde grafikony jazykových mutací, do kterých byla přeložena úvodní stránka.

· Ve stávající záložce hlavního menu „Dozorčí rada“ přibyl odkaz na usnesení dozorčí rady VHS, kde budou pravidelně po jednání DR vkládány zápisy z její zasedání.

· Menu „Investiční akce“ bylo přepracováno tak, aby po kliknutí na něj byl zobrazen seznam právě probíhajících investičních akcí. Tyto stránky jednotlivých akcí si budou spravovat investiční technici, kteří budou za akci zodpovídat. Po ukončení akce bude tato z hlavní stránky akcí vymazána a přesunuta do další záložky – buď do „Dokončené významné akce“, nebo do „Přehled realizovaných akcí“ – v závislosti na velikosti a důležitosti dané akce.

· V menu „Investiční akce“ byla rovněž předělána původní záložka „Výběrová řízení“, která byla rozdělena na dvě záložky – „Aktuální VŘ“ a „Archiv VŘ“. V aktuálních VŘ bude vždy viset konkrétní výběrové řízení se zadávacími podmínkami, termínem, případně dalšími přílohami. Již nebudeme muset hlídat, kdy bude VŘ ukončeno a následně ho z webu mazat – v nové verzi bude každému VŘ přidělen termín od kdy do kdy bude zadání VŘ zveřejněno. Po skončení tohoto termínu bude VŘ automaticky přesunuto do záložky „Archiv VŘ“, kde bude označen termín zveřejnění pro případnou kontrolu a také výsledek VŘ. Výběrová řízení jsou rovněž přístupná přímo z centrální obrazovky (pod grafikony rychlého tisku a jazykových mutací), kde se dá do sekce VŘ dostat z jakékoliv podstránky kliknutím na hnědé tlačítko „Výběrová řízení“.

· V sekci „Dokumenty“ byla předělána záložka „zřizovací listiny“, do které byly přidány kromě zakladatelských smluv a stanov také doklady od registračních úřadů (KÚLK, ČSÚ, finanční úřad) a rozhodnutí o jmenování předsedy RS a ředitelky VHS. Dále zde byla přidána záložka „Audity“, kde budeme zveřejňovat každoroční zprávu auditora o hospodaření svazku za předchozí rok.

· V sekci „Cena vody“ byla přidána záložka „Kalkulace“, ve které je k nahlédnutí aktuální kalkulace ceny vodného a stočného na aktuální rok.

· V sekci „Majetek“ byly přidány karty všech vodárenských objektů (vodojemy), spravovaných čistíren OV, vodovodních a kanalizačních sítí a ostatního majetku VHS (kanceláře, vodoměry, ...).

· V sekci „Poradna“ byla přidána záložka „FAQ“, do které budeme postupně vkládat nejčastěji kladené dotazy k VHS, které se k nám dostávají přes webový formulář v poradně, ale i e-mailem a telefonicky. Dále je zde navíc záložka „Naše rady“, ve které postupně přidáváme nejčastější problémy z naší oblasti, o kterých se nejvíce diskutuje. Také je zde odkaz na klíčovou legislativu, kterou se VHS řídí a nakonec je v této sekci uveden kontakt na provozní společnost, vzhledem k tomu, že jsou k nám velmi často směrovány dotazy, které jsou určeny provozovateli.

· V sekci „Rada sdr.“ přibyla záložka „Podklady pro jednání“, které sem byly přemístěny z původního intranetu. V nové verzi stránek jsou podklady pro jednání RS veřejně přístupné.

· Intranet byl rovněž předělán – zbylo zde pouze internetové hlasování v případě, že bude nutné nějaký problém prioritně projednat a odhlasovat mimo termín zasedání RS. V případě internetového hlasování budou vygenerovány podrobné statistiky o hlasování, které budou vytištěny a přiloženy k následujícímu zasedání RS. Do nového intranetu se změnilo členům RS přihlašovací jméno, kterým je nově e-mailová adresa, kterou mají členové RS nahlášenou u VHS. Heslo je stejné jako u předchozí verze stránek. Novým členům RS bylo vygenerováno nové heslo. Všichni členové RS dostanou přihlašovací údaje na zasedání rady. 

Grafika stránek zůstala téměř v nezměněné podobě. Díky přechodu na nový framework bude případný rozvoj prezentace jednoduchý a pružný. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí nové webové stránky VHS Turnov.

5.2. Informace o majetku a inventurách 

Majetek VHS Turnov 

Vodohospodářské sdružení Turnov v roce 2007 zavedlo do majetkové evidence majetek v celkové částce   289 953 136,57 Kč.

Z toho: darováním


82 232 074,62 Kč


 koupí


   
     706 175,43 Kč


 stavby
 v rámci VHS
          207 014 886,52 Kč (dokončené stavby, přeúčtováno        

                                                                                           z účtu 042).

Darováním je pořízený majetek přistupujících obcí (Rovensko, Ktová, Tatobity, Žervon), který byl dle dohody s obcemi převeden již v roce 2007.
Majetek pořízený koupí – automobil, nábytek v nové kanceláři, počítače, čerpadla,...

Celková suma vyřazeného majetku na základě vyřazovacích protokolů byla 734 544,35 Kč. Jednalo se o:

· prodej pozemku Libereckému kraji a vyřazení chybně evidovaných pozemků (v hodnotě 212 tis. Kč)

· o majetek pořízený městy v privatizaci VAK s.p. a následně převedený na VHS, který nebyl již roky funkční – svářečka, strunová sekačka, napáječka, telefonní ústředna (123 tis.) zařízení pro telemetrický přenos dat (300 tis.), nefunkční již vyřazená čerpadla, kompresor, průtokoměry, 
· z kanceláře – počítač s příslušenstvím, nefunkční hodiny, kalkulačka, kuchyňská linka z bytu.

Stav majetkových účtů k 31.12.2007 dle rozvahy:
Drobný dlouhodobý  nehmotný majetek (018)



125 402,70 Kč

Pozemky (031)






         1 830 124,64 Kč

Stavby (021)







     792 973 048,52 Kč

Samostatné movité věci (022)




       70 615 596,60 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028)



         2 465 066,77 Kč

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029)   


               27 232,17 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmot. majetek


                    38 180 685,78 Kč

C e l k e m 







      906 217 157,18 Kč

Majetek pronajatý od obcí  k 31.12.2007 

	Turnov
	
	   36 814 650,60 Kč 

	Ohrazenice
	
	   10 814 212,30 Kč 

	Kacanovy
	
	     1 330 075,00 Kč 

	Olešnice
	
	       750 115,00 Kč 

	Vyskeř
	
	     3 630 806,90 Kč 

	Přepeře
	
	       382 745,00 Kč 

	Semily
	
	   63 063 000,00 Kč 

	Malá Skála
	
	   27 062 615,70 Kč 

	Rokytnice n. J.
	
	   73 863 571,08 Kč 

	Celkem
	
	 217 711 791,58 Kč 


Inventury 2007
Na základě příkazu předsedy Rady sdružení VHS Turnov ze dne 3.12.2007 proběhly inventury vodohospodářského majetku ve všech obcích a městech v termínu od17.12.2007 do 30.1.2008. V tomto termínu proběhla fyzická i dokladová inventura. 

Fyzická inventura proběhla bez zjištění nedostatků. Při inventuře byly s provozovatelem navštíveny všechny objekty VHS, ve kterých byla současně provedena kontrola stavu budov, zařízení, oplocení a navrženy některé  
U dokladové inventury byly zjištěny nedostatky u evidence pozemkových parcel. Ostatní části dokladové inventury jsou z pohledu VHS bez závad. V současné době probíhá kontrola hospodaření organizace, výsledky budou známé v dubnu.

Pro informaci uvádíme zjištění z inventarizace pozemků:

K provedení inventarizace pozemků byly použity výpisy z katastru nemovitostí,  inventurní seznam pozemků a pro dohledání některých nejasností byly použity podklady pro zavedení nemovitostí do majetkové evidence v jednotlivých letech (nabývací tituly). 

Při inventarizaci pozemků byly zjištěny následující rozdíly:
1) inv. č. 800055, 800086 a 800087 
- tyto pozemky jsou vedeny s nulovou hodnotou, do evidence majetku byly zařazeny s chybou, VHS vlastní pouze stavby na uvedených pozemcích

Závěr: 
výše uvedená inv. č. budou vyřazena

2) Darovací smlouvou sepsanou v roce 2005 sepsanou s Lomnicí nad Popelkou byl chybně zařazen pozemek inv. č. 800158 s hodnotou 22 554, 07 dle znaleckého posudku (soudní znalec ocenil i pozemek, který nebyl předmětem převodu)

Závěr:
 tento pozemek bude vyřazen z evidence, protože nebyl předmětem darovací smlouvy

3) Inv. č. 800128  Kč 1 700,-


   800121  Kč 1 937,-


   800126  Kč 2 220,-


   800122  Kč 3 372,-


   800120  Kč 5 671,-


   800127  Kč 5 730,-


   800125  Kč 7 530,-


   800124  Kč 8 940,-


   800123  Kč 25 320,-


   800134  Kč 38 410,-


   800132  Kč 25 090,-

Všechna výše uvedená inventární čísla tvoří dohromady pozemkovou parcelu č. 3698 v hodnotě 125 920,- získanou kupní smlouvou (ze dne 17.9.2003) od několika vlastníků


Závěr:
uvedená inventární čísla byla vyřazena a ceny těchto původních pozemkových parcel byly zařazeny pod nové inv. č. 8000170 v celkové hodnotě 125 920 Kč, par. č. 3698/4 dle geometrického plánu (nově vzniklá parcela)  Katastrální území Turnov (cesta              k vrtům pitné vody v Nudvojovicích).
4) VHS privatizací získalo smlouvou o bezúplatném převodu majetku (privatizací) pozemky, které byly zavedeny do majetkové evidence. Inventurou pozemků bylo zjištěno, že dle výpisu z LV 4906 pro katastrální území Turnov níže uvedené pozemky chybí:

Inv. č.  800041 ppč. 3572/1


800034 ppč. 3572/9


800039 ppč. 3572/10


800040 ppč. 3572/13


800043 ppč. 3572/22


800038 ppč. 3575/1


800045 ppč. 3574/4


800044 ppč. 3575/9


800037 ppč. 3578/7


800033 ppč. 3578/8

Závěr: 
pozemkové parcely se nacházejí na ČOV v Turnově. Geometrickým plánem pro zápis staveb realizovaných v rámci rekonstrukce ČOV došlo ke sloučení některých parcel a  tím i k jejich zániku, parcely byly sloučeny do ppč. 3572/3 pod novým inv. č. 8000171 v celkové výši Kč 84 159,-.

5)  ppč. 3572/25 (ev.č. 800042, Kč 4 538,-) a  ppč. 3572/26  (ev.č. 800046, Kč 207 680,-) tyto parcely byly již v roce 1996 prodány a.s. Dioptra Turnov  – Kupní smlouva ze dne 1. 10. 1996

Závěr:

- tyto parcely byly na základě kupní smlouvy vyřazeny z evidence majetku
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o majetku VHS Turnov a inventurách za rok 2007.

6.Ostatní
6.1.  Kanalizační přípojky při velkých investičních akcích
VHS Turnov projednalo s vodoprávním úřadem – OŽP MěÚ Turnov, Ing. Houžvička, možnosti dalšího postupu při jednáních s vlastníky dosud nepřipojených nemovitostí a možnosti legislativní. 
Legislativní možnosti a praktické postupy MěÚ Turnov, OŽP

§ 3 odst. 8 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu: „Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.“

Tuto povinnost připojení lze uložit až po provedeném správním řízení. Znamená to zahájit řízení a v rámci něho prověřit všechny okolnosti, technickou možnost napojení, zcela jistě i ekonomickou náročnost. Věc se musí s občanem ústně projednat. Každý případ se musí posuzovat jednotlivě. Jestliže nakonec bude občanovi rozhodnutím uložena povinnost, má možnost podat odvolání. 
V loňském roce provedl vodoprávní úřad v Mašově a Pelešanech 12 vodoprávních dozorů, tj. kontrol likvidace odpadních vod z objektů. Byly provedeny zápisy. Dozor je jedním z podkladů řízení, nemusí být proveden vždy, musí se provést, když jsou pochybnosti o skutečném stavu. Žádné řízení na základě zápisů zahájeno nebylo, 3 objekty se následně napojily. 

Jiné obce než Turnov- např. Přepeře
V § 3 odst. 8 zákona 274/2001 Sb. je citován obecní úřad v přenesené působnosti. Je tím míněn obecní úřad příslušné obce v I. stupni. Pokud by tedy měl MěÚ Turnov zajišťovat pro OÚ Přepeře tuto činnost, je nutno uzavřít veřejnoprávní smlouvu - viz § 159 a násl. správního řádu. 







Jiří Houžvička, MěÚ Turnov, OŽP
Podle informací z KÚ LK nebylo na území kraje dosud takové řízení zahájeno. 

VHS Turnov napsalo všem vlastníkům dosud nepřipojených nemovitostí v Mašově a Pelešanech dopis s upozorněním na povinnost likvidovat splaškové vody dle platné legislativy a na možnost ještě v tomto roce čerpat ekologický příspěvek ve výši Kč 5000,-- vyplácený Městem Turnov. Obesláni byli jak vlastníci, kteří dosud nemají s VHS Turnov uzavřenou smlouvu o příspěvku, tak i vlastníci, kteří smlouvu sepsali, částečně nebo plně uhradili a dosud se nenapojili. 
Obec Přepeře za pomoci VHS také informovala všechny nenapojené o ukončení platnosti stávajících zařízení na likvidaci OV a o nutnosti napojení na veřejnou kanalizaci.

Závěr:

· pro nařízení povinnosti připojit se na veřejnou kanalizaci v Přepeřích rozhodnutím je nutné sepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Turnovem

· VHS bude nadále písemně motivovat občany Mašova, Pelešan a Malého Rohozce a vytipuje další nemovitosti, které budou odborem ŽP prověřeny a bude jim rozhodnutím uložena povinnost napojit se na veřejnou kanalizaci 

Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informaci OŽP města Turnova, souhlasí s navrženým postupem a doporučuje obci Přepeře jednat s městem Turnovem o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy dle návrhu.







Marcela Červová
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