Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané v úterý  29. 4. 2008 od 13.00 hodin

v obci Malá Skála – Statek u Boučků
Program jednání:  


         1.  Čistá Jizera

2. Investiční akce  a výběrová řízení 

2. 1. Rovensko pod Troskami – lokalita „Zahradní“
2. 2. Troskovice - Rekonstrukce vodovodu Tachov II.
2. 3. Lomnice – Fugnerova ulice
2. 4. Turnov – investiční řízení projektů
2. 5. Tatobity - Vodovod Žlábek 

2. 6. Olešnice - Vodovod Mlýnice

2. 7. Malá Skála – prodloužení kanalizace

2. 8. Malá Skála - převod sítí na VHS od 3 RD
2. 9. Přepeře – prodloužení sítí

   2.10. Ohrazenice – zokruhování I. tlakového pásma

   2.11. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov

2.12. Rokytnice n. J. – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko 

3. Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova 

4.   Žádosti vůči státnímu rozpočtu

5.   Žádosti na KÚ LK
6.   Příprava investičních akcí v dalších letech 
7.   Vnitřní záležitosti 

7.1. Nákup osobního automobilu 

1. Čistá Jizera 
Žádosti na Čistou Jizeru  I a Čistou Jizeru II  byly připraveny do úterý 22.4.2008. Ve středu ráno byly přebrány v turnovské kanceláři pracovnicí přijímací kanceláře SFŽP v Liberci. Ve čtvrtek 24.4. pak byly odevzdány na podatelně SFŽP v Praze i s přejímacím protokolem ze středy. Završilo se tak jedno důležité období, které by nás mělo dovést k největší investiční akci VHS v jeho historii. Pro informaci uvádíme dále nejzajímavější okolnosti : 
1. Obtížnosti při podávání žádostí :
· s chybami vyhotovená finanční analýza – firma Regioplan špatně zadala do předložených tabulek ukazatele délky sítí a napojených obyvatel do výpočtu %, což vedlo nejen k přepracování tohoto dokumentu, ale i našich tabulek financování – zdržení v řádu několika dnů a mnoha hodin práce navíc 
· podpisy rozpočtů od projektantů – ceny v rozpočtech jsme snížili podle našeho očekávání výsledků soutěží, v žádosti je museli projektanti podepsat – nutné přesvědčování, atd.
· zjišťování stanoviska ČIŽP – jejich složitá metodika vede k tomu, že jde o poslední dokument k žádosti, navíc s odpovědným úředníkem sice byla klidná dohoda, ale zpracování dokumentu se stále oddalovalo, což přinášelo nervozitu
· náročnost zpracování žádostí – očekávali jsme to, přesto je nutno konstatovat, že tým VHS ve finální fázi pracoval kompletně více dnů a ostatní činnost na VHS jsme museli utlumit.  
2. Pozitiva
-   připravovali jsme si žádosti  sami,  po zásadním omezení smlouvy s Regioplanem,   jsme tvořili celou žádost a 90 % příloh sami. Získali velké zkušenosti do dalších výzev. Díky přípravě podkladů  máme větší znalosti všech  doprovodných vazeb. Ušetřili jsme hodně finančních prostředků a  navíc si po zkušenostech o složitosti příprav prakticky neumíme představit, jak by žádosti Regioplan zvládl zkoordinovat a připravit, protože by stejně od nás potřeboval absolutní součinnost.
· daleko vyšší procento dotací , firma Regioplan nám dříve opakovaně vysvětlovala způsob výpočtu dotací s chybou, i když jsme ji tušili. Při konečném výpočtu byla odhalena. Stručně řečeno  lze říci, že materiály do RS v minulosti obsahovaly v % dotace pouze dotaci  EU, nikoliv povinnou spolu dotaci státu ( 3,66, 3,85 % z 5 % maximálně možných ). V řádku dotací pak je vidět součet celkového dotačního procenta z uznatelných nákladů. ČJ I – 65,9 %, ČJ II – 69,3. Toto pozitivní navýšení přineslo přínos dotaci v sumě cca 40 mil. Kč. Protože jsme na poslední chvíli nechtěli nechat města předělávat finanční výkazy, bylo jednodušší ponížit ( přepočítat ) položku úvěr VHS Turnov a příspěvky měst zatím pro potřebu žádosti ponechat na dohodnuté výši.   
3. Finální tabulka pro podání žádostí 

Předložená tabulka byla vodítkem pro vypracování žádosti, ale v žádném případě tedy v tuto chvíli nelze brát jako konečné podíly měst a VHS. O nich budeme jednat brzy v souvislosti s možnou úpravou ceny stočného  a finálně po odsoutěžení jednotlivých měst na dodavatele. 
V porovnání s tabulkami, které byly předkládány na RS dříve lze zjednodušeně říci : 

· podíly měst zůstaly shodné

· úvěr VHS klesl o 40 mil. Kč

· zvýšilo se procento dotace a tedy suma dotace

Lze tedy říci, že pokud dopadnou dobře soutěže, měl by se podíl měst po dohodnutí financování výrazněji snížit, pokud soutěže nedopadnou dle očekávání, alespoň vznikla velká rezerva.

	Město
	Dnešní stav  nákladů 

Dle rozpočtu
	Soutěž -

Stavba + ostatní nákl.
	Základna -  ponížená o neuznatelné

náklady
	Dotace EU

62,25+3,66

   65,9 %
	Doplatit do soutěžní ceny 
	Přihodit- chodníky,

světla, pod.
	Podíl VHS 
	Podíl města

	Turnov
	   312
	 231,6+14,6
	 - 13= 233,2   
	154
	13 + 79
	   30
	  29
	  93

	Semily
	   181  
	111,6+7
	 -5,8=112,8   
	  74
	  6 + 39
	   10
	  17
	  38

	Jilemnice  
	     69
	43,3 + 2,6
	 -1,9=44,0    
	  29
	  2 + 15
	     5
	    6
	  16

	ČJ I
	   562
	410,7- 411 
	       390
	    257
	    154
	   45
	  52
	 147

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	65,41+3,85

    69,3 %
	
	
	
	

	Rokytnice
	   170
	 121,2+8,5
	- 5,8 =123,9  
	  86
	  6 + 38
	   10
	  15
	 39

	Rok.voda 
	  cca  64  
	  60,0 + 4,4
	- 0,7 =  63,7
	  44
	  1 + 19 
	
	  15
	   5

	   ROK
	   234
	      194,1
	      187
	    130
	  7 + 57  
	
	
	

	Lomnice
	   197 
	 135,2 +9,2 
	-11,5=132,9   
	  92
	 11 + 41
	   20
	  17
	  55

	Lom.ČOV
	     50
	   42,3 +3,7
	- 0 =     46
	  31
	  0 +  15
	   
	  11
	    4

	    LOM
	   247
	      190,4
	     179
	    123
	 11+  56 
	
	
	

	ČJ II
	   481
	384,5- 384
	     366
	    253
	    131
	   30
	  58        
	 103

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CELKEM 
	1 043
	    795
	    756
	    510
	   285
	   75
	110
	 250


Pozn. Konečný úvěr VHS byl v tabulkách žádosti 107 mil. Kč, protože cca 3 mil. Kč jsou uznatelné výdaje 2007,2008. 

4. Zajímavosti  
Vlastní formulář žádosti byl zpracován v počítačovém prostředí SFŽP a poslán emailem. Písemné dvě kopie 40-ti stránkové žádosti doplnila pouze jedna papírová verze příloh. I po projednaném zásadním omezení  dokládaných dokumentací jsme vezli na SFŽP tři  bedny o váze cca 15 kg, s tím že díky rozsahu výkazu výměr Turnova byla ČJ I ve dvou bednách. 

Do budoucna archivujeme jednu úplnou kopii a pracovní podklady, dle zkušeností z minulých kontrol akcí podporovaných SFŽP.  Žádost a přílohy představují přibližně 5000 listů a je na nich skoro 1000 podpisů. 
5. Ostatní aktivity 
Bylo  jednáno s dodavateli K.N. Pardubice ( ing.Kožíšek ), a Skanska o budoucích vypsaných soutěžích s cílem získat co nejvíc uchazečů. 

Díky panu starostovi z Rokytnice nad Jizerou jsme  jednali  s ing. Beranem o otázkách souvisejících s výběrem a fungováním správce stavby – komplexnějšího technického dozora investora. 

Probíhala jednání   s Městem Turnov o bytových zónách. 

Před zahájením prací jsme ještě jednou diskutovali na SFŽP  – ing. Tlapák, ing. Vráblíková o mnoha detailech žádosti a další spolupráce. 

Ing. Bukvář – firma Syrinx předložila konečné výkazy výměr na vodovod v Rokytnici, platnosti nabylo územní rozhodnutí na celou rozsáhlou akci. To je velký úspěch a v některé z příštích jednání RS předložíme konkrétní informaci.  Navíc jsme v Rokytnici nad Jizeru  zvládli na poslední chvíli přiřadit do Čisté Jizery i další malé připravované akce, na něž jsme získali stavební, nebo územní rozhodnutí.
Návrh na usnesení :

RS projednala průběh vlastního podání žádostí na akce Čistá Jizera I a Čistá Jizera II. V této souvislosti požaduje  předložit nejdéle do konce června  otázku  informace o projektech akce  „Řešení kvality a zásobování pitné vody v Rokytnici nad Jizerou“ a otázku spolufinancování Čisté Jizery ze strany obyvatel měst. 

2. Investiční akce  a výběrová řízení
2.1. Rovensko pod Troskami – lokalita „Zahradní“ 
VHS Turnov vypsalo poptávkové řízení na zpracování zastavovací studie a projektové dokumentace na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě „Zahradní“. Obesláno bylo 15 projekčních firem, nabídku  předala pouze společnost Aquion, s.r.o. Praha, nabídková cena 424 922 Kč bez DPH, uvedený subdodavatel Tech-architects,s.r.o. Hradec Králové. 
Nabídka byla na horní hranici finančních úvah a spíše podprůměrná v otázce referencí. Soutěž ukázala, kolik mají dnes projektanti práce (nemají zájem o další zakázky) a naznačila očekávané problémy budoucích soutěží. 
Dlouho jsme prověřovali a přemýšleli, zda ji přijmout. Až přišlo zastupitelstvo města s rozhodnutím o novém postupu  -  nepůjde aktivní cestou tvorby nového území pro bydlení pod naší hlavičkou, ale své pozemky ( na 3 rodinné domy ) prodá napřímo najednou jednomu zájemci. Tedy nebude v této lokalitě aktivně tvořit a většinu nechá na privátních investorech.  
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informaci o ukončení řešeného záměru z důvodu rozhodnutí zastupitelstva města o odlišném postupu. 
2.2. Troskovice - Rekonstrukce vodovodu Tachov II.

Na VHS Turnov se sešel požadavek na přeložku vodovodu od manželů Kočárkových a požadavek provozovatele na přípravu rekonstrukce vodovodu Tachov.  
V obci Troskovice, část Tachov je vodovod budovaný v roce 1986 v akci „Z“. 
V délce cca 100 bm vede vodovod v pozemku manželů Kočárkových. Kočárkovi na pozemku budují rodinný dům. Trasu vodovodu kříží příjezdová komunikace pro stavební stroje. Pro snížení nájezdu na pozemek z místní komunikace dodavatel stavby domu odebral zeminu z břehu a zmenšil tak krytí vodovodu. Budoucí trvalý příjezd k domu by měl být rovněž v místě uložení vodovodu. 
Provozovatel pro opakované poruchy vodovodu Tachov požaduje připravit rekonstrukci vodovodu v délce cca 150 m.  
VHS Turnov má s firmou GAPa - Radek Hnát uzavřenou smlouvu na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu Tachov v úseku, který těsně navazuje na výše uvedený problematický úsek. Smluvní cena projektu je 73 600 Kč. 
VHS Turnov  poptalo u pana Hnáta rozšíření připravovaného projektu. Nabídková cena je  32 818,-- Kč za projekční práce a inženýrskou činnost a 9 000 Kč za geodetické zaměření. 
Vzhledem k předpokládané ceně za přeložku vodovodu a s přihlédnutím k požadavku provozovatele (vodovod je ve špatném technickém stavu, je nutné jej vyměnit) byla s Kočárkovými učiněna dohoda, že se na realizaci rekonstrukce, resp. přeložky, vodovodu budou finančně podílet sumou ve výši Kč 80 000,--.
Navrhujeme rozšířit předmět  smlouvy o dílo na zpracování PD rekonstrukce, uzavřít s Kočárkovými smlouvu o smlouvě budoucí o příspěvku na investici a připravit rekonstrukci řadu k realizaci na začátku roku 2009.

Návrh usnesení:

RS souhlasí s navrhovaným rozšířením projekčních prací akce z důvodu zahrnutí přeložky trasy  mimo nově vznikající zástavbu a s návrhem příspěvku od manželů Kočárkových.
2.3. Lomnice nad Popelkou – havarijní stav kanalizace - Fügnerova ulice

Město Lomnice nad Popelkou připravilo na letošní rok rekonstrukci této ulice. Současně byl dlouhodobě prověřován havarijní stav kanalizace pod částí ulice. 
Po uskutečnění více souběžných přípravných kroků jsme s panem starostou dohodli standardní mechanismus, že akce bude realizována prostřednictvím VHS Turnov, s tím, že město přispěje investiční dotací na řešení povrchu komunikace. Toto řešení umožní lepší provázanost akce a uspoří městu DPH. 

Návrh řešení : 

VHS objedná u  SČVK na objednávku řešení havarijního stavu kanalizace v ulici.

Město doloží  proběhlou   korespondenci o přípravě akce a řešení úlohy  investora.
Město doloží provedení VŘ na povrch komunikací – vítěz Silnice Jičín.
Město zabezpečí provedení souvisejících akcí – veřejné osvětlení, apod.

Město zabezpečí finanční řešení akce v rozpočtové změně.

VHS uzavře s městem smlouvu investičním příspěvku a mandátní smlouvu o právu řízení stavby na investiční odbor města ( p. Pochop ).
Rozsah a termín realizace akce :
· kanalizace – objednávka do 40 tis. Kč

· komunikace – smlouva se Silnicemi Jičín – 1 360 tis. Kč

Termíny dle  VŘ organizovaného městem – 15.4. – 30.5.2008
Návrh na usnesení: 
RS schvaluje realizaci opravy havarijního stavu kanalizace a navazujícího povrchu komunikace ve Fügnerově ulici dle předloženého návrhu a ukládá ing. Hejdukovi uzavřít potřebné smluvní vztahy. 
2.4. Turnov – investiční řízení  projektů navazujících na Čistou Jizeru, nebo řešící havarijní stav kanalizace
Město Turnov musí realizovat tři investiční akce, z nichž dvě jsou vyvolány akcí  Čistá Jizera a poslední navazuje na řešení havarijního stavu naší kanalizace. Jde o řešení komunikací 5. května, Zborovská a Markova ulice.  

Město Turnov nám ve svém stanovisku uložilo zabezpečit projekční práce na zasažené komunikace, s tím, že se nám bude snažit na činnostech s tím souvisejících pomoci.

Na základě předcházející dohody byly realizovány v režimu OSM a pod schvalovací procesem RM výběrová řízení na zpracovatele projektů s následujícími výstupy :

- 5.května 968 000,-Kč - 1 151 920 vč. DPH  4D Projekt s.r.o.
- Zborovská 590 000,-Kč, -  702 100 vč. DPH  Profes Projekt s.r.o.
- Markova 945 000,-Kč  -1 124 500 vč. DPH  Atelier 4 s.r.o.   
V případě prvních dvou ulic bude projektantům předložen pro koordinaci prováděcí projekt Čisté Jizery, v případě Markovy ulice necháme vítězného projektanta docenit rekonstrukci kanalizace. Se všemi uzavřeme příslušné smlouvy o dílo. 
Na všechny tři akce uzavřeme mandátní smlouvy s OSM MÚ Turnov na praktické řešení součinnosti s vybranými projekčními firmami.
Návrh na usnesení: 

RS schvaluje předložený investiční postup řešení zasažených komunikací při realizaci akce Čistá Jizera I a havarijním stavem kanalizace. RS ukládá p. Červové předložit na příští jednání informace o podmínkách uzavření  konkrétních smluvních vazeb. 

2.5. Tatobity  - Vodovod Žlábek - výběrové řízení projektant
VHS Turnov vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci Tatobity - Vodovod Žlábek. Bylo osloveno 10 projekčních ateliérů, další uchazeč požádal o poptávku dodatečně. V termínu pro odevzdání nabídek byly předány 4 nabídky. Ostatní oslovení nabídku buď nepředali nebo se z řízení omluvili. 

Předané nabídky 
Valbek, s.r.o., Liberec


1 029 400 Kč

Atelier 4. s.r.o., Jablonec nad Nisou
 
   863 500 Kč

Aquion, s.r.o., Praha



   593 551 Kč

Ing. Iveta Jakešová, Stráž nad Nisou

1 293 000 Kč

Výběrová komise zhodnotila všechny nabídky, prověřila reference  a jako nejvýhodnější vybrala nabídku společnosti Aquion, s.r.o. Praha, Ing. Macek. 

Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele PD Tatobity - Vodovod Žlábek, kde zvítězila firma Aquion Praha  a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat s uvedenou společností smlouvu o dílo. 

2.6. Olešnice - vodovod Mlýnice - výběrové řízení projektant

VHS Turnov vypsalo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti včetně zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení na akci Olešnice - vodovod Mlýnice. Bylo osloven 10 projekčních ateliérů, dodatečně o poptávku požádal Ing. Hofmann. V termínu pro odevzdání nabídek byly předány 3 nabídky. Ostatní oslovení nabídku buď nepředali nebo se z řízení omluvili. 
Předané nabídky - ceny jsou spočteny dle shodných položek (s cenou za PD přípojek, bez autorského dohledu): 




Atelier 4. s.r.o., Jablonec nad Nisou
 
  
 330 800 Kč
Aquion, s.r.o., Praha



   
 246 900 Kč
Ing. Hofmann





 273 500 Kč

Výběrová komise zhodnotila všechny nabídky, prověřila reference. K upřesnění cen vyzvala společnost Aquion,s.r.o. Zástupce společnosti Aquion Ing. Macek upřesnil ceny i v tomto upřesnění byly chyby v součtech. Po podrobném zhodnocení nabídek určila komise  jako nejvýhodnější nabídku Ing. Hofmanna. Tento výběr má jeden pozitivní dopad – uvedený projektant byl v týmu projekce SČVK a mimo jiné byl hlavním projektantem ČOV Lomnice nad Popelkou. Jde tedy o zkušeného pracovníka, který pod odchodu ze SČVK začal privátně podnikat. Tato zakázka by mohla ověřit jeho schopnosti a možnosti další spolupráce. 
Návrh na usnesení:

RS schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracovatele PD Olešnice - Vodovod Mlýnice, kde zvítězila nabídka ing. Hofmanna a ukládá Ing. Hejdukovi uzavřít potřebné smluvní vazby.  
2.7.  Malá Skála – prodloužení kanalizace

Jedná se o probíhající stavbu odkanalizování sokolovny a 4 RD na Malé Skále. Stavba byla zahájena koncem března 08. Dodavatelem je firma Petr Drašar – KPV. Stavební práce probíhají sporadicky, v závislosti na počasí a dispozicích dodavatele. Termín dokončení je do 30. dubna 2008. V současné době je realizován protlak pod tratí ČD a napojení do stávající kanalizace v délce cca 50 m. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí průběh akce „Malá Skála – prodloužení kanalizace“.

2.8.  Malá Skála – převod sítí na VHS od 3 RD

V roce 2003 byly v obci Malá Skála prodlouženy veřejné řady vodovodu a kanalizace na náklady majitelů tří nově budovaných RD. Konkrétně se jedná o prodloužení kanalizace PVC DN 250 v délce 140m a vodovodu PE 90 v délce 72m.
Majitelé napojených RD požadují převod prodloužených sítí do majetku VHS a zajištění provozování od SčVK, a.s., za standardních podmínek – odkup řadů za 25% pořizovacích nákladů, což dle předložených dokladů představuje pro VHS částku 137.897,- Kč (v této částce nejsou zahrnuty náklady na pořízení PD a inženýrskou činnost – žadatelé je nebudou uplatňovat). Stavebníci jsou zastoupeny Ing. Ctiborem Dattlem, který je jedním z majitelů řešených RD a který je bude zastupovat ve veškerých smluvních záležitostech a převodu majetku. 
Mezi zástupcem stavebníků a VHS bude na převod prodloužených řadů sepsána kupní smlouva za výše uvedenou cenu. K tomuto účelu předložil Ing. Dattel veškeré potřebné doklady – projektovou dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení, stavební povolení, geodetické zaměření, rozpočet, fakturace a zmocnění k zastupování. 

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s převodem nově vybudovaného vodohospodářského majetku od stavebníků RD na Malé Skále formou kupní smlouvy za cenu dle návrhu.

2.9.  Přepeře – prodloužení sítí

V rozvojové lokalitě obce Přepeře připravují majitelé přilehlých pozemků stavbu 6-ti nových RD. K těmto parcelám je nutné prodloužit veškeré inženýrské sítě (komunikace, chodník, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení, plyn a chránička pro sdělovací kabely), které budou vedeny v budoucí komunikaci – prodloužení stávající komunikace (tzv. III. ulice). 
Na základě pověření obce Přepeře obeslalo VHS projektanty sítí poptávkou pro zpracování nabídky na prodloužení sítí do uvedené lokality. Z 11 obeslaných projekčních firem se 8 omluvilo z důvodu nedostatku volných kapacit. Z doručených 3 nabídek byly 2 nabídky pouze na zajištění vodohospodářské části projektu a ostatní sítě by byly řešeny přes subdodávky, což vychází cenově velmi nevýhodně. Jediný uchazeč, který je schopen zadání zajistit komplexně je projekční kancelář Atelier 4, s.r.o., Jablonec nad Nisou, který za kompletní řešení nabídl cenu 241 tis. Kč. Tato cena je optimální, vzhledem k tomu, že Atelier 4 disponuje projektanty veškerých sítí i komunikací.

Smlouva o dílo bude na základě požadavku obce o komplexní řešení problému sepsána mezi VHS Turnov a Atelierem 4. 

Dohoda o financování PD:

Na financování se bude obec podílet jednou polovinou, tzn. částkou 120 tis. Kč. K tomuto účelu bude mezi VHS a obcí Přepeře sepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce. 

Návrh na usnesení:
RS:

· souhlasí s komplexním řešením inženýrských sítí v jedné zakázce a řízením projektu Vodohospodářským sdružením

· souhlasí se sepsáním SoD na zajištění prodloužení inženýrských sítí do rozvojové lokality obce Přepeře za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Přepeře dle návrhu.

2.10  Ohrazenice – zokruhování I. tlakového pásma

Jedná se o zokruhování řadů I. tlakového pásma, pro vyřešení stávajících problémů s tlakem vody ve spotřebišti. 
Dodavatelem stavby byla vybrána na základě VŘ a schválení RS firma Petr Drašar – KPV. Na akci bylo požádáno o krajskou dotaci, která byla dle předběžných sdělení přiznána ve výši 345 tis. z celkových stavebních nákladů 654 tis. Kč. Stavba bude dle smlouvy zahájena od 5.5.2008. 
V současné době čekáme na podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze strany KÚ LK, následně budou stanoveny podmínky pro vstup do krajské komunikace a povoleno její zvláštní užívání. 

Návrh na usnesení :
RS bere na vědomí průběh akce „Ohrazenice – zokruhování I. tlakového pásma“.

2.11. Jilemnice – okružní křižovatka Hrabačov

Jedná se o provedení části kanalizace projektu Čistá Jizera (cca 185m stoky DN400 a 500) realizované spolu s novou okružní křižovatkou. Investorem dodávky materiálu (potrubí, šachty) a montáže je VHS Turnov, zemní práce a zásypy hradí ŘSD ČR v rámci křižovatky. 
Dodavatelem všech prací na kanalizaci (pro oba investory) je firma KPV-Petr Drašar, termíny realizace se řídí postupem prací na křižovatce a dopravními uzavírkami:

I. etapa (cca 2/3 rozsahu)

zahájení prací:
………………………………... 20.3.2008

ukončení a předání stavebních prací:
15.5.2008
II. etapa

zahájení prací:
7.7.2008

ukončení a předání stavebních prací:
31.7.2008
Práce na kanalizaci jsou, kvůli vytíženosti dodavatele, prováděny velmi pomalu a nabírají zpoždění, provádění však nebrání žádná objektivní překážka. Pan Drašar byl několikrát důrazně upozorněn na nutnost dodržení smluvních termínů (smluvní pokuta za nedodržení smluvních termínů činí 2.000,-Kč/den).
Ostatní práce na okružní křižovatce jsou dočasně zastaveny a proto zatím nejsou kanalizací brzděny. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací při realizaci kanalizace pod budoucí okružní křižovatkou v Jilemnici, Hrabačově.
2.12. Rokytnice nad Jizerou – Prodloužení kanalizace k pensionu Sluníčko č.p. 112 v k.ú. Rokytno

Realizace:

Jedná se o realizaci splaškové kanalizace DN 200 v délce 26 m a DN 300 v délce 5,5 m s napojením na stávající splaškovou kanalizaci DN 300 v Rokytnu. Kanalizace bude vedena protlakem pod komunikací ve správě KSS LK. Pro možnost napojení dalšího objektu bude stavba provedena jako kanalizační řad, investor VHS Turnov.

Bylo vypsáno poptávkové řízení na dodavatele stavby, kterého se zúčastnilo 6 firem. Jediným kritériem byla celková cena díla. Výběrová komise určila dle cen následující pořadí uchazečů ( ceny bez DPH ) :

1. místo: 
SaD, v.o.s. Jablonec n. N. 

157.257,-Kč 

2. místo: 
Petr Drašar Jičín


193.040,-Kč

3. místo: 
ROTES, s.r.o. Rokytnice n. J.
202.119,-Kč

4. místo: 
EVOSA, s.r.o. Frýdštejn

233.243,-Kč

5. místo: 
ZIKUDA – stavitel Turnov

241.385,-Kč

6. místo: 
SaM, a.s. Česká Lípa


325.164,-Kč

S firmou SaD, v.o.s. Jablonec n. N. bude sepsána smlouva o díla v ceně 157.257,-Kč bez DPH s termínem realizace červen 2008. 

Oproti původnímu projektu, který řešil protlak kanalizace pouze přípojkou, byl v realizační dokumentaci na doporučení projektanta z důvodu budoucího provozování (malý spád) navýšen počet šachet o 2 ks (napojovací + startovací protlaku). Bylo dohodnuto, že cena navýšených šachet bude odečtena z podílu p. Horáka, který bude jinak přispívat 75% nákladů stavby.

Financování:

Náklady stavby:







157.257,-Kč

Podíl VHS Turnov 






  58.942,-Kč

( 25% nákladů stavby
- 32.772,-Kč; cena 2 šachet - 26.170,-Kč)


Příspěvek p. Horák pension Sluníčko (75% bez ceny 2 šachet)
  98.315,-Kč

S panem Horákem bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši 98.315,-Kč. 

TDI:

Akce není rozsahem velká, ale technicky složitá. Proto jsme se rozhodli zajistit TDI. Protože  se jedná o méně nákladnou akci, nebylo na TDI vypsáno poptávkové řízení. O nabídku jsme požádali Ing. Uhlířovou, která pro vykonávala TDI v loňském roce na akci výstavba sítí nad radnicí v Rokytnici. Paní Uhlířová předložila nabídku v ceně 17.600,-Kč bez DPH (cena zahrnuje 3 týdny realizace). Jednotková cena za den je totožná s TDI na výstavbě sítí nad radnicí. V případě prodloužení termínu realizace dodavatelem, nebude již cena za TDI navýšena.

Navrhujeme uzavřít s Ing. Uhlířovou smlouvu na výkon TDI v ceně dle návrhu.

V rozpočtu VHS Turnov je zahrnuta na 25 % podíly v Rokytnici částka ve výši 150.000,-Kč, což přinese rozpočtovou úsporu.  

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na dodavatele stavby kanalizace, kde zvítězila firma SaD, v.o.s. Jablonec nad Nisou a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy o dílo.  RS souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s p. Horákem ve výši dle návrhu a s nabídkou ing. Uhlířové na zabezpečení funkce TDI.
3. Žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova ( MZE, SZIF)
VHS Turnov podalo dvě žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova 
-  Václaví - úpravna vody - I. etapa 
-  Líšný - rekonstrukce kanalizace
Státní zemědělský intervenční fond zamítl žádost o dotaci na akci Václaví - úpravna vody - I. etapa, počet přidělených bodů  41. Uvedeným důvodem byl nedostatek finančních prostředků ke spolufinancování v této výzvě.  Na akci Líšný - rekonstrukce kanalizace byla dotace schválena, počet přidělených bodů 77.
Je to úspěch, i když byl lepší obrácený výsledek, a to nejen z pohledu spolufinancování, ale i významu akce.  Dle informací se však sešlo v aktuální výzvě  hodně žádostí na málo peněz. Z bodového hodnocení vyplývá odpověď, proč jsme neuspěli s úpravnou vody  - naštěstí jsme to nemohli ovlivnit. Zjistili jsme, že  když je součástí projektu oprava silnice v obci, má hned dvakrát více celkových bodů (bonifikace 34 bodů). To bylo v Líšném, ne v Rovensku pod Troskami. Tento neuvěřitelný systém hodnocení nám samozřejmě dopředu nebyl znám. 

Smlouva na dotační peníze je na sumu, kterou jsme chtěli – očekávané náklady 2,900 mil. Kč dotace cca 2,611 mil. Kč.  Ale akce není odsoutěžena. Přesto věříme, že  bude jako vždy skutečná cena nakonec nižší. Peníze v letošním rozpočtu na doplacení očekávané ceny máme vyčleněny (cca 700 tis. Kč), takže by obec nemusela nic doplácet, pokud se nedohodneme jinak.
Vzhledem k tomu, že instalace linky úpravny vody ve VDJ Václaví je prioritní akcí v letošním roce, byla na akci Václaví - úpravna vody - I. etapa byla Městem Rovensko pod Troskami ve spolupráci s VHS Turnov  podána na poslední chvíli žádost o dotaci z fondu investic LK. Tam jsme naštěstí uspěli, i když se zásadně menší dotací, než jsme požadovali od Programu rozvoje  venkova. 
Zkušenosti získané podáním obou žádostí budeme moci případně zúročit v další letošní výzvě tohoto OP na podzim, kam se určitě pokusíme nějakou akci podat.
Návrh na usnesení:
RS bere na vědomí informace o vyhodnocení podání žádosti na spolufinancování akcí  z Programu rozvoje venkova. RS ukládá ing. Hejdukovi realizovat všechny potřebné kroky k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci Líšný – rekonstrukce kanalizace. 
4. Žádosti vůči státnímu rozpočtu 
Do konce ledna 2008 jsme podali následující dvě žádosti na prostředky státního rozpočtu spravované Ministerstvem zemědělství ČR v programu 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů. Šlo o : 

-  Vodovod Malá Skála – zásobení lokalit Filka, Protivna , Bobov a VDJ Filka 

- Zajištění kvality pitné vody pro město Jilemnice
Obě akce jsou investičně rozsáhlé a je vhodné je realizovat pouze v případě získání dotačních prostředků. (Filka -  celkem 15,9, žádost 12,7 mil. Kč , Jilemnice -  celkem 29,9, žádost 19,5 mil. Kč).  
Z informací získaných od odpovědných krajských úředníků, člena RS pana starosty Jilemnice a náměstka hejtmana pana Ziky bylo v Libereckém kraji předloženo do tohoto programu celkem 8 žádostí.  Jejich vyhodnocení má základní pravidlo – jsou v Praze zejména schváleny akce,  které doporučeny v rámci pořadí pracovníky kraje.  

Bohužel jsme akce neměly připraveny a předjednány na kraji tak dlouho, jako to měli ostatní žadatelé,  a proto letos pravděpodobně nedostaneme doporučení ani na jednu žádost. Kraj totiž dostal k rozdělení necelých 30 mil. Kč, což umožní doporučit jen dvě žádosti.   

Přesto se ještě pokusíme přímo v Praze na MZE, jehož pracovníci s námi dlouhodobě spolupracují, využít případné nečekaně uvolněné zdroje. I kdybychom neuspěli, což se dá spíše očekávat, alespoň si připravujeme půdu na příští kolo – možná bude v červnu, určitě příští rok v lednu.  

Tento předpokládaný neúspěch naštěstí není potřebovat zbytečně přeceňovat :

· u obou  akcí jsme opravdu dokončili přípravy v poslední chvíli,  jiné obce v kraji již čekají na svou šanci i roky

· ze zkušenosti platí, že tento dotační titul dává jednoznačně nejnižší procenta dotací, pokud budou vypsány např. SFŽP jiné tituly, lze očekávat větší dotační podíl 

· protože jsme obdrželi dotace skoro na všechny akce žádané na LK, těžko bychom již při úspěchu v letošním roce zde řešili naše spolufinancování 

Návrh na usnesení: 

RS bere na vědomí informaci o průběhu posuzování žádostí do programu 229 312 – Výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů.

5. Dotace z Fondu investic LK
Z 8 žádostí, které jsme s aktivní pomocí obcí  připravili, máme v konečném návrhu akceptováno  7 dotací, což je super úspěch. Nemyslíme si, že bychom však udělali něco mimořádného, spíš jsme správně využili pozitivních okolností (krajské volby,...).
Podporu nedostala jen akce vodovod Štěpanice (shodou náhod jediná žádaná přímo VHS) z důvodu, že doposud neproběhla v Praze a na kraji námi požadovaná změna PRVKÚK, tedy  žádost nebyla v souladu s platnou verzí tohoto závazného dokumentu. 
 
 Přehled žádostí:    
obec             naše žádost    
skutečná dotace kraje  

chybí v rozpočtu VHS

Malá Skála         738                     
420                            


 600

Přepeře               242                     
172                            


 170

Ohrazenice         654                    
345                           


 700

Troskovice         773                     
435                             


 700

Vyskeř                820                    
465                           


 790

Rovensko          3000                       1 200                    

    cca 2 000

Rakousy            1926                       1 000                          

          1 940 

 

 

Finanční problémy:

- žádali jsme o  překlopení akcí  z obcí na VHS ( podmínka z pravidel žádosti VHS ) -  investičně přirozené a úspora na DPH 2 mil. Kč 

- příspěvek na každou  akci je jako vždy daleko menší, než jsme žádali, a proto  nemáme doplatky pokryty v  rozpočtu VHS 2008

Otázku DPH jsme díky aktivní pomoci pana Ziky vyřešili.  Pokud ne, bude velký druhý problém se budeme snažit vyřešit v květnových rozpočtových změnách. Přesto Vás prosíme o zvážení nabídky jakékoliv dotace z Vašeho rozpočtu.
To, co chybí v rozpočtu VHS je velká suma. Z loňské zkušenosti jsme čekali, že uspějeme tak ve 4- 5 případech. To by nám umožnilo přesun našich peněz ve schváleném  rozpočtu VHS od nepodporovaných akcí k podporovaným. Jenže, když jsme dostali skoro na všechny, není co přesouvat, naopak všude chybí.

Přesto očekáváme, že nám základní rozpočet umožní asi 2 mil. Kč přesun, či využití rezerv a dalších cca 2 mil. Kč by měl přinést zmiňovaný přesun na VHS – úspora DPH.
Vysvětlení žádosti na Rovensko – úpravna vody Václaví : 
Protože jsme nedostali šanci z programu rozvoje venkova - řešení kvality vodního zdroje, museli jsme na úplně poslední chvíli – a bez Vašeho doporučení - připravit a podat žádost na kraj. Naštěstí jsme uspěli alespoň v této výši. Akce je prioritou, její řešení v roce 2008 byla  absolutní podmínka vstupu svazku Rovenska do VHS. 

Závěr: 
Každou akci musíme letos udělat, odmítnout peníze je hloupost. Navíc pro malé obce musíme připravovat a realizovat akce, abychom nezůstali jen u Čisté Jizery. Pevně věříme, že se jako každý rok nakonec dokáže dohodnout potřebné nalezení peněz k poskytnutým dotacím. 

 

Návrh na usnesení : 
RS projednala informace o vyhodnocení žádostí na finanční podporu připravovaných akcí z Fondu investic Libereckého kraje. RS v této souvislosti ukládá p. Červové předložit na příští jednání návrh rozpočtových změn na řešení vyjmenovaných investičních akcí a informaci o postupu při jejich vlastní realizaci.
6. Příprava investičních akcí v dalších letech  

Přestože bude hlavní činnost VHS od roku 2009 akce Čistá Jizera, je nutné připravovat další. V malých obcích – členech sdružení -  musíme také vyvíjet aktivní činnost. A protože platí současný stav, kdy dotace kraje, státu a EU poskytují ohromné šance řešit dlouho odkládané otázky, nesmíme polevit v přípravě. Jedním z důvodu také je, že současné skvělé šance budou po  pěti letech úbytkem evropských zdrojů výrazně omezeny. 
V následujícím výčtu jsme se snažili stručně vymezit veškeré akce, které na VHS nyní připravujeme, nebo o nich diskutujeme.

Prosíme členy RS, aby na obcích i městech opět po více jak roce prodiskutovali jejich zájmy, nebo potřeby k řešení, abychom je mohli vyhodnotit a v případě oprávněnosti zahájili přípravné práce.

Výčet je uveden pouze heslovitě : 

Líšný – studie a následně projekty zokruhování vody a kanalizace druhý břeh

Malá Skála – projekty vody a kanalizace pravé strany, vodovod na levé straně, dostavba vodovodu Mukařov , vodovod  Filka, Protivna, Bobov a VDJ Filka 

Ohrazenice – odkanalizování centra obce, vodojem v souvislosti s akcí Vesecko, odkanalizování – zpracované v rámci Čisté Jizery

Přepeře – prodloužení sítí Donátová, Potůček odkanalizování a pravděpodobně vodovod podél komunikace III/27915 (k plánované trafostanici). 

Kacanovy – nepřipravujeme nic

Vyskeř – vodovod Mladostov a dvě osady za Lažany

Olešnice – vodovod Mlýnice, Roudný

Rakousy – Přivaděč Borek – Kalich ( dva kopce ), nový vodojem  

Ktová – vyhodnocení kanalizace s akcí Rovensko

Tatobity – vodovod Žlábek, vyhodnocení kanalizace s akcí Rovensko

Žernov – vyhodnocení kanalizace s akcí Rovensko

Rovensko pod Troskami – propojení tlakových pásem vodovodů, odkanalizování, vodovod Palda, bytové zóny

Troskovice - rekonstrukce VDJ, rekonstrukce vodovodu Tachov, vodovod U Hotelu

Loučky – nepřipravujeme nic

Turnov – odkanalizování sadová ulice, Markova, projekty vyřazené z ČJ do Čisté Jizery III, vodovod Vesecko, bytové zóny, Károvsko – vodoměrné šachty, dokončení přivaděčů Metelka a Šlejferna, projekty komunikaci s ČJ

Semily – akce kanalizací do Čisté Jizery III, po přístupu s vodovody – zahájení projekcí

Jilemnice – úpravna vody, Štěpnice I – III, Bátovka II – Vodovod Hanče a Vrbaty, Kozinec – BZ a vršek lokality – odkanalizování, akce odkanalizování do Čisté Jizery III 

Lomnice nad Popelkou – Jilemnická ul. – kanalizace, Obora – přivaděč, vodovody malých profilů

Rokytnice nad Jizerou – drobné kanalizační akce Popek, Samohel ,roubenky Dolní Rokytnice, úpravna Huťský potok, prověření vydatnosti zdrojů  

Návrh na usnesení : 

RS projednala výčet  předpokládaných investičních akcí v letech 2009 a dalších, s tím, že v jednotlivých obcích budou náměty vyhodnoceny s cílem předložit další návrhy potřebných akcí ve lhůtě do konce června tohoto roku.  

7.   Vnitřní záležitosti 

7.1.  Nákup osobního automobilu 
Jak víte z naší emailové korespondence v měsíci březnu nám byl odcizen automobil ŠKODA FABIA, který převážně používala paní Červová a ostatním členům týmu sloužil pro delší cesty. 

Vzhledem k tomu, že po naší informaci o záměru nahradit tento vůz v co nejkratším časde jiným nebyl žádným z členů RS vznesen nesouhlas, bylo avizované vozidlo zakoupeno. 

Typ a parametry zakoupeného vozu:
Renault Mégane Grandtour  Expression  1,5 dCi
Objem motoru: 1 461 cm3

Výkon motoru: 78 kW (105 PS)
Palivo: diesel 

Barva:
modrá metalíza

Tvar: combi

Rok výroby: 2007

Najeté km: 12 200

Záruka: 24 měsíců

Cena: 409 000,- Kč (původní 635 600,- Kč, poníženo o 36 %)

Standardní výbava
Jedná se o předváděcí vůz z prodejny.

Vliv na rozpočet

Náklady na nákup automobilu nejsou zahrnuty v rozpočtu. Proti nákladům bude na příjmu položka pojistného plnění za odcizené vozidlo, rozdíl bude doplněn z rezervy na investice.  

Šetření  P ČR, pojistné plnění
Policie má na uzavření případu 2 měsíce. Po získání konečného policejního protokolu budou všechny další potřebné doklady předloženy na Českou pojišťovnu a proběhne uzavření pojistné události – termín – červen 08.
Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí okolnosti vzniklé odcizením vozidla a souhlasí se zakoupením náhradního služebního vozidla včetně  finančního  řešení v rozpočtové změně 2008. 
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