Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané  - ve čtvrtek 18. prosince 2008 
                           MÚ Turnov, zasedací místnost,  v 10.00 hodin
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1. Čistá Jizera 
1.1. Výsledky soutěží na dodavatele 

Klíčovým úkolem tohoto jednání RS by mělo být schválení výsledků jednání komisí pro výběr nejvhodnější nabídky jménem zadavatele. 

V době přípravy těchto podkladů je možno konstatovat, že ve 4 městech je jednání komisí ukončeno úplnou shodou celé komise nejen  na postupu v hodnocení ale i na jeho  finálním výsledku.  V Rokytnici nad Jizerou ještě proběhne 16.12.2008 třetí jednání  komise. 

Výsledky jednání – protokol o průběhu jednání každé komise- bude připraven k nahlédnutí a projednání na jednání RS. 

Ještě jednou opakujeme, že obálková komise kontrolovala úplnost nabídky a další zákonem dané základní informace od uchazečů. Výběrová komise pak posuzovala úplnost nabídky, správnost nabídky, prokázání kvalifikačních a jiných předpokladů, respektování všech našich zadávacích podmínek, správnost sestavení výkazu výměr a nabídkové ceny. Finálově pak mohla využít instrument vyhodnocování případné mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Po tomto komplexním posouzení nabídek komise sestavila  pořadí podle jediného kritéria – výše nabídnuté ceny. 

V tuto chvíli je možné předložit  následující základní informace. V Rokytnici nad Jizerou si vyzvedlo zadávací dokumentaci 27 firem, nabídku podalo 14 firem, z posuzování bylo postupně vyřazeno 5 firem a hodnoceny bylo nakonec  9 firem. V Turnově je obdobná charakteristika 30/7/4/3. V Semilech 31/14/3/11, v Jilemnici 31/17/7/10 a v Lomnici nad Popelkou 32/10/2/8. Cenový přehled a návrh pořadí firem předložíme na jednání RS. 
Poměrně vysoké množství vyloučených v každém městě bylo způsobeno různými způsoby : vyloučení již obálkovou komisí pro neúplný základní obsah nabídky, vyloučení pro nedoložení základních kvalifikačních předpokladů, díky nezapočítání rezervy do celkové ceny,  kvůli chybně zpracovaným výkazům výměr ( součtové chyby, chaos ve zpracování ) až po nezdůvodnění nabídnuté mimořádně nízké ceny.   
Další klíčovou informací je skutečnost, že v Rokytnici jsme odsoutěžili méně než byly předpoklady, v Lomnici a v Turnově přibližně shodně, v Jilemnici a v Semilech o řád malých milionů hůře. Tedy soutěže na dodavatele dopadly opravdu pozitivně – náš transparentní a organizačně náročný postup slavil super úspěchy. Zajímavé současně bylo, jak ohromné rozptyly nabídek na detailně zpracovaný výkaz výměr mohou být mezi jednotlivými nabídkami.  

Návrh na usnesení: 

RS schvaluje po projednání průběhu výběrových řízení  výsledky veřejných zakázek na dodavatele staveb v jednotlivých městech dle předloženého návrhu. Jako uchazeče s nejvhodnější nabídkou tedy stanovuje v jednotlivých městech : Turnov -    , Semily -    , Lomnice nad Popelkou -    , Jilemnice -    , Rokytnice nad Jizerou -      .
V této souvislosti ukládá ing. Hejdukovi zabezpečit dokončení všech zákonných požadavků i požadavků poskytovatele dotace v rámci jednotlivých zadávacích řízení a realizaci úvodních jednání s vítěznými firmami nejdéle v termínu do poloviny ledna 2009.

1.2. Ostatní informace – VŘ na úvěr, na správce stavby 

VŘ na správce stavby 

Nabídku si vyzvedlo již více jak 15 firem, o soutěž je eminentní zájem, a to jak z oblasti velkých renomovaných firem, tak naštěstí také místních  specialistů. Věříme, že budeme umět v první polovině ledna správně vyhodnotit obdržené nabídky. 

VŘ na poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 300 mil Kč.

Jeden z největších problémů z pohledu celé přípravy Čisté Jizery umocněný začínajícím nedostatkem času. Nepřihlásila se ani jedna banka ze 4, které si vyzvedly zadávací podklady. Tedy v tuto chvíli lze konstatovat , že není zabezpečeno základní financování Čisté Jizery. 
Ze získaných informací  uvádíme podle významu sestupně sestavené důvody tohoto negativního stavu :

· současná situace bank v celém světě – neochota půjčovat, ostražitost

· naše příliš tvrdé zadávací podmínky,  které nevycházejí se současné reality na trhu

· komplikace podkladů – zadání soutěže

· zásadní převaha poptávky po úvěrech nad jejich nabídkou – banky odříkají i větší a zajištěnější možnosti úvěrovat 

· personální změny představitelů bank v regionu a v ústředí – vyjednávali jsme s více partnery, Ti pak nezískali potřebný vztah k otázce 

· představa soutěžících, že existují dopředu dohody s Českou spořitelnou a.s.

Zjednodušeně  řečeno – pokud chceme dnes takový rozsáhlý a dlouhodobý úvěr, nesmíme diktovat jeho podmínky, ale o podmínkách musíme jako rovný s rovným  vyjednávat s bankami. 

Další postupy:

a) Musíme se snažit o co nejrychlejší a současně zákonné řešení – tedy využít cesty umožňující aktuální zákon o zadávání zakázek - jednací řízení bez uveřejnění. Jde o zákonný postup, bez časových limitů, který umožňuje mírně upravit zadávací podmínky a jednat napřímo s možnými dodavateli úvěru. Na tuto cestu si najmeme napřímo firmu CompetConsult LBC– neznámější  regionální firmu na problematiku veřejných zakázek, abychom neučinili nezákonný krok a postupovali   nediskriminačně  a transparentně. 

b) Pokud tato cesta nevyjde, je možnost zcela změnit úvěrovou strategii a úvěry rozdělit mezi VHS a města. Soutěžit pak na menší částky a  samostatně. Protože nemůžeme stavět dříve, než budeme mít jasné peníze, znamenalo by to posunutí zahájení nejméně o čtvrt roku.  

Na čem můžeme stavět: 

S Českou spořitelnou a.s. jsme vyjednávali více jak rok. Postupovali jsme skoro vždy  podle jejich doporučení. Máme náznaky, že existuje reálná šance poskytnou úvěr při zmírnění našich podmínek.  

Města a komunální sféra jsou stále silnými a důvěryhodnými partnery bank. Při  zvýšení jejich angažovanosti posílíme naše šance.

I nepřímá podpora a angažovanost některých velkých vítězných dodavatelských firem vůči svým finančním skupinám je obvyklým postupem, při němž pomáhají investorům zabezpečit financování svých činností.Také jejich aktivita může ovlivnit rozhodování bank. 

Závěr:

Lze konstatovat, že musíme velmi bojovat o získání úvěru, ale je zřejmé, že nemáme šanci se ani přiblížit obvyklých skvělým sazbám úroků vůči komunální sféře, kterých jsme byli svědky ještě před rokem. Získané finanční prostředky při  vyšším % dotace z OPŽP a případně v lepších výsledcích soutěží na dodavatele oproti předpokladům tedy pravděpodobně ztratíme díky navýšené sazbě úroků oproti našemu očekávání .

Postup SFŽP

V tuto chvíli se připravují znění rozhodnutí, která máme do konce roku obdržet s podpisem ministra ŽP.  Jinak pozitivní atmosféra vůči nám ze strany SFŽP přetrvává. 

Návrh na usnesení: 

RS projednala informaci o dalších výběrových řízeních a postupu SFŽP při akci Čistá Jizera I, II. V této souvislosti schvaluje postup řešení úvěrového krytí formou jednacího řízení bez uveřejnění a ponechává  na vyhodnocení jeho postupu shodnou komisi jako v případě původní veřejné zakázky.

1.3. Harmonogram dalšího postupu v Čisté Jizeře 

Dovolujeme si navrhnout zejména pro informaci starostům harmonogram základního postupu v následujících měsících. 

Do konce 12/ 2008  - vyřízení všech otázek spojených se soutěžemi na dodavatele

Do 20.1. 2009 – vyhodnocení nabídek správce stavby 

Do 20.1. 2009  – pokus o dokončení nového řízení o úvěrech 

Do konce 1/2009 – přesné stanovení podílů jednotlivých měst

Do 10.2. 2009 – dohoda mezi jednotlivými městy o výši podílů

Do konce února 2009 – projednání na zastupitelstvech měst

Do konce dubna  2009 – řešení smlouvy se SFŽP

Květen podpis smluv se SFŽP

Do 20.1.2009 – úvodní jednání na všech městech se zhotoviteli staveb

Do 31.1.2009 – podpis smluv s dodavateli

02/2009 – finalizace týmů správce stavby 

02- finalizace smluv o úvěrech a schválení na zastupitelstvech, následně v RS 

02/2009 – 03/2009- postupná jednání se správci stavby a zhotoviteli a harmonogramu postupu, subdodavatelích, zařízení staveniště apod.

03/2009 – finalizace příprav na zahájení akce

04/ 2009 – předání stavenišť a zahájení všech činností 

Možné komplikace:

· složité a časově náročné řešení odvolávání v soutěžích na dodavatele 
· žádné nebo extrémně špatné nabídky na úvěrové řešení

· přetíženost a pomalý postup SFŽP

       Předpoklad klíčových jednání RS : 

-    5.2. 2009

-    2.3. 2009
-  25.3.2009 
Návrh na usnesení:

RS projednala harmonogram dalšího postupu v konečných přípravách zahájení akcí Čistá Jizera I,II.

1.4. Publicita a propagace 
Tak velký projekt s celkovou ohromnou výší dotace si vyžádá zvláštní důraz na danou otázku, a to zejména z důvodů :

· naplnit podmínky SFŽP

· maximálně informovat obyvatele měst

· vytvořit formu pozitivní kampaně proti očekávaným subjektivním i objektivním negativním projevům 

Navrhujeme zaměřit se zejména na následující opatření : 

1. plnění povinností vůči SFŽP

Jde o přípravu a výrobu informačních tabulí,  o přípravu a vyhotovení doporučených informačních zpráv vůči subjektům, o přípravu pozvánek na oficiální akce.  

2.  vylepšení  základní informovanosti obyvatel 
Plnohodnotné naplnění internetových stránek měst a VHS, zabezpečení informací na úředních deskách. Máme jasný cíl vytvořit informační letákx vůči obyvatelům v každém městě.
3. zabezpečení pozitivní mediální kampaně jako standardní prevence a rychlou reakci na vznikající problémy 

Vytvářet jednoduché články a informativní zprávy o průběžném postupu, aktivní postup s cílem vytištění v médiích či informací v ČTK, televizních a rozhlasových vysíláních, aktivní přístup k městským informačním médiím.

4. archivace všech článků, médií – jak vůči SFŽP tak městským kronikám

5. speciální otázky – vymyslet logo pro akci Čistá Jizera, zabezpečení fotomateriálu pro účely mediální prezentace, pomoc firmám při zpracování CD prezentace 

Tento rozsah jde zabezpečit pouze formou uhrazené speciální služby,  nikoliv vlastní činností. Navíc je zřejmé, že v jednotlivých městech se základní kroky budou opakovat a je vhodné je koordinovat.

Řešení hledání zvoleného partnera jde následujícími formami :

· zvolená forma poptávky , výběrového řízení

· zkušební prostředí s napřímo zvoleným subjektem formou oceněné práce za jednotku ( hodinu )

Navrhujeme použít druhou cestu a využít spolupráce s týmem vytvořeným okolo p. Charouska, všeobecně známého a velmi kvalitního novináře z regionu Turnovska. Spolupráce by byla uzavřená za hodinovou jednotku – cca 250 – 300 Kč,- / hod  základní sazba.  Celkový objem roční činnosti se dá těžko odhadovat, ale půjde nejméně o částku 100 tis. Kč. Spolupráci bychom postupně vyhodnocovali, abychom v případě zásadní nespokojenosti jedné , či druhé strany  mohli hledat jiné řešení.
Návrh na usnesení:

RM schvaluje základní formu  řešení informačních a mediálních činností při projektu Čistá Jizera a ukládá ing. Hejdukovi předložit na příští jednání informaci o konkrétním způsobu uzavření smluvního vztahu.
2. Investiční akce
2.1. Kde budeme usilovat v roce 2009  o dotace

Dovolujeme si předložit naši představu, o jaké akce se budeme pokoušet žádat příští rok. Chceme tak  samozřejmě naplnit základní představu, že každá zásadní začínající akce by měla být spolufinancovaná z dotačních prostředků. 
 a)  Ministerstvo zemědělství ČR 

Opakovaná žádost o úpravnu vody v Jilemnici. Není potřeba nic zpracovávat. Klíčové bude přesvědčit novou krajskou garnituru, že jde o prioritu Libereckého kraje. Máme zde slušnou šanci, protože jsem první rok uvolnili místo jiným čekatelům.

     b)  OP rozvoje  venkova 
- Státní zemědělský intervenční fond

Již podány akce  - vodovod Bobov- Filka, propojení tlakových pásem a Palda v Rovensku, kanalizace v Ohrazenicích . Alespoň akce v Rovensku pod Troskami by měla mít vysokou šanci.
    c) OP životní prostředí – Státní fond životního prostředí

Čeká se na další výzvy. Připravenost : 

Benecko – ČOV, případně spojená s vodovodem Štěpanice 
Malá Skála – vodovod a kanalizace

Čistá Jizera III

Filka - Bobov  - v případě neúspěchu spojit s Malou Skálou 

Úpravna vody Jilemnice – spojit s Malou Skálou v případě neúspěchu 

   d) Liberecký kraj – obvyklé grantové schéma 

1) Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov 
Řad PE-90 dl. 680 m – rekonstrukce + Řad Pe 90 dl. 80 m – přeložka 

Předpokládaný náklad stavby  900tis. Kč

Troskovice Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

Řad PE-HD 110, PN 16 dl. 360 m, PE-HD 63, PN 16 dl. 80 m 

Předpokládaný náklad stavby  600tis. Kč

Obě akce v Troskovicích budou vysoutěženy v jedné soutěži a na Kraj budou podány v jedné společné žádosti jako společná investiční akce. 

2) Olešnice – Roudný – vodovod

Rekonstrukce zásobního řadu A – IPE 160 pod RŠ Roudný – řad PE-HD 110, dl. 570 m. Předpokládaný náklad stavby 
750tis. Kč

3) Mukařov – Rekonstrukce vodovodů

Řad PE 90 – 335 m + řady PE 63 – 225.

Předpokládaný náklad stavby 
800tis. Kč

4) Borek – Kalich – další etapa – Rakousy 

2 x 200 m PEHD 90 – ve složitých terénních podmínkách (strmé stoupání lesem)

Předpokládaný náklad stavby 
2 mil. Kč

5) Rovensko pod Troskami – nejméně propojení tlakových pásem

Jde o závazek při připojení  svazku, žádost pokud  neuspějeme na SZIF.
6) Svazek Semily - Žádost na zahájené projekty ( obec Benešov u Semil )

7) Úpravna Příkrý – žádost na projektové řešení ( obec Chuchelna ) 

8) Benecko – zastřešení vodojemu zátiší
    e ) Nové žádosti na SZIF – podzim 2009 

Do tohoto balíku připravujeme určitě dvě akce :

· odkanalizování Potůčku – Přepeře

· Tatobity – vodovod na Žlábek 

Současně bychom mohli zařadit některé neúspěšné z letošního roku, či z dotací podaných na Liberecký kraj. 
Závěr: 

Jde o mnoho akcí. každá bude znamenat značné úsilí investičních pracovníků, protože většinu žádostí si budeme pravděpodobně zařizovat sami. Jde však o velmi reálné možnosti jak nastartovat finální realizaci projekčně připravených akcí. Navíc musíme vedle Čisté Jizery  vykazovat odpovídající činnost na území dalších členů sdružení.  
Návrh na usnesení:

RS schvaluje předložený záměr podávání žádostí na spolufinancování investičních akcí pro rok 2009.
2.2. Výběrová řízení spojená se žádostmi na Liberecký kraj v roce 2009
Podávání žádostí na Liberecký kraj má předpokládaný termín do konce března. Během ledna a února se musí realizovat výběrová řízení. S ohledem na naše jednání RS až v únoru, je nutno vyhlásit soutěže již nyní. Dále jsou pospány ta výběrová řízení, která ještě nebyla radou sdružení odsouhlasena : 
1) Rekonstrukce zásobního řadu Trosky – Tachov,  Rekonstrukce řadů z ČS Dola, Křenovy

Návrh výběrové komise : Louda, Červová, p. Vacátko ml., p. Drašnarová
2) Rekonstrukce přivaděče Borek – Kalich ( Rakousy )  
Návrh komise : p. Bílková, p. Červová, p. Vacátko ml., p. Rajm, p. Vele, p. Votrubech, p. Šimek ( SČVK )
3) Mukařov – Rekonstrukce vodovodů

Návrh komise : p. Zmeko, p. Hejduk, p. Votrubec, p. Mikeš
4) Olešnice – Roudný – vodovod
Návrh komise : p. Vacátko ml., p. Hejduk, p. Šich, p. Šimek (SČVK), p. Loutchan 
Návrh na usnesení: 
RS schvaluje vypsání výběrových řízení na jmenované akce a složení komisí dle předloženého návrhu.
2.3.  Rokytnice nad Jizerou – Intenzifikace úpravny vody Huťský potok – poptávkové řízení na PD
Na podzim 2008 bylo vypsáno poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace intenzifikace úpravny vody Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou, dle zpracované studie technologa Ing. Dubánka z Prahy. Poptávka byla rozšířena o možnost podání alternativní nabídky úpravy vody. 

Jediným kritériem hodnocení byla celková cena. Bylo obesláno 32 účastníků (projekční firmy, nebo firmy zabývající se technologií úpravy vody). Doručeno bylo 5 nabídek. Výběrová komise určila dle cen následující pořadí. 

	Konečné pořadí
	Název firmy
	Cena dle studie vody
	Cena dle alternativy

	1.
	FER & MAN Praha (Ing. Dubánek)
	416 000,00   
	307 000,00   

	2.
	AQUOIN Praha
	481 435,00   

	3.
	VIS Hradec Králové
	625 000,00   
	neřešeno

	4.
	D PLUS Praha
	839 800,00   
	neřešeno

	5.
	PROVOD Ústí n. L.
	893 000,00   
	neřešeno


Nabídka zahrnuje geodetické zaměření skutečného provedení stávajícího objektu ÚV, geologické posouzení (sonda), prověření dokumentace studie vody, zpracování PD pro územní řízení včetně zajištění potřebné dokladové části pro vydání ÚR, zajištění vydání ÚR, zpracování PD pro stavební povolení včetně zajištění potřebné dokladové části pro vydání SP, zpracování realizační dokumentace, zajištění vydání SP.

Ve studii vody, zpracované firmou FER & MAN Praha, byla navržena úprava vody pomocí ozonizace. Ta by odstranila mikrobiologické znečištění. Jako alternativu firma nabídla náhradu ozonizace – dávkování chlordioxidu. Toto řešení by nevyžadovalo dostavbu reaktoru mimo budovu stávající ÚV. Dalším řešením by bylo kombinované využití ÚV zářičů. Rozšíření objektu kvůli umístění další jednotky filtrů bude ale vždy nutné. Což znamená vždy proces územního rozhodnutí. 

Alternativy byly znovu posouzeny s provozovatelem. Provozovatel doporučil ještě odzkoušet řešení úpravy firmy REDO, což je úprava a desinfekce vody založena na procesu elektrochemické reakce. Pro desinfekci se používá pouze sůl a elektrická energie. Chemickým procesem vzniká chlór, ozon, kyslík a peroxid vodíku. Firma nám bezplatně zapůjčí zařízení. Plánujeme na 01 – 02/2009, což je hlavní sezóna odběru vody v Rokytnici n. J.. Vyhodnocení a rozbory proběhnou následně v 03/2009. Pro odzkoušení je nutný souhlas KHS, nyní čekáme na vyjádření.

Toto řešení by mělo řešit „pouze“ bakterie ve vodě, nikoli potřebu vody pro Rokytnici. Obnova technologie s navýšením kapacity průtoku vody je vždy nutná, jak pro realizaci Čisté Jizery, tak pro budoucí výhled zásobování pitnou vodou.

Závěr:

Navrhujeme, aby byla jako vítězná firma uznána firma FER & MAN Praha (Ing. Dubánek), ale aby smlouva o dílo nebyla uzavírána do doby konečného vyhodnocení výsledků rozborů po použití zapůjčené technologie (provozovatel slíbil vypracování posouzení variant úpravy vody, bude zohledněno při konečném rozhodnutí).
Po vyhodnocení bude s provozovatelem a zpracovatelem studie opět posouzena vhodná varianta řešení a ta bude porovnána s předloženou vítěznou nabídkou dle vybraného řešení. 

Konečné rozhodnutí bude předloženo ke schválení Radě sdružení. 

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s výsledkem poptávkového řízení na projekční řešení intenzifikace ÚV Huťský potok v Rokytnici nad Jizerou – vítězná firma  FER & MAN Praha,

· odkládá podpis smlouvy o dílo s vybraným uchazečem do doby posouzení variant řešení úpravy vody a pověřuje paní Červovou jednat s provozovatelem o posouzení dalšího popisovaného řešení úpravy vody 

· ukládá p. Červové předložit nejdéle do konce dubna 2009 finální návrh řešení a výsledný smluvní vztah s projektantem k odsouhlasení. 
2.4.  Troskovice – Rekonstrukce VDJ Troskovice 100 m3

Při pravidelné údržbě vodojemu v Troskovicích bylo zjištěno, že vodojem a čerpací stanice Troskovice jsou ve velmi špatném stavu – znatelné trhliny v akumulační nádrži vodojemu a rozpadající se nadzemní část. Jedná se o stávající kruhový vodojem 100m3 z roku 1960. Z důvodu nutnosti většího stavebního zásahu bylo Vodohospodářským sdružením zadáno vypracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce vodojemu. Při stavebně-technickém průzkumu objektu bylo znalcem zjištěno, že akumulační nádrž i armaturní komora vykazují řadu závad, na základě čeho projektant navrhl u akumulační nádrže provést kompletní rekonstrukci a u armaturní komory demolici a vybudování nové. Poblíž vodojemu se nachází samostatná stavba čerpací stanice, která byla rovněž určena k demolici (technologie z ní měla být přemístěna do nové armaturní komory vodojemu) – jedná se o přízemí objekt o půdorysu cca 3x5 m a výšce 3m z plynosilikátových tvárnic.

Projekční přípravu akce zajišťuje firma Radek Hnát, GAPA Turnov. Dle smluvních termínů měla být dokumentace předána včetně stavebního povolení do 31. 12. 2007. Při projekční přípravě DÚR však projektant narazil na zásadní problém v projednání pozemků určených pro stavbu - nebyl schopen projednat souhlasy vlastníků pozemků. Toto se zatím nepodařilo ani VHS Turnov. Jedná se o pozemky pod vodojemem a čerpací stanicí a v těsném sousedství vodojemu. Vlastníky sousedních pozemků, které jsou zabrány stavbou cca 25 m2, jsou manželé Malečkovi, vlastníky pozemků pod objekty jsou manželé Randákovi z Trutnova. Pozemek Randákových (pod VDJ a v jeho okolí) má VHS pronajatý (roční nájemné 3.000,- Kč). Pozemek Malečkových (dnes sousední) bude nově zabraný stavbou VDJ – obnoveným násypem na komoře vodojemu a realizací opěrné zídky. 

V první fázi bylo dohodnuto, že projektant dopracuje projektovou dokumentaci bez ohledu na neprojednané vlastnické vztahy tak, jak je zábor pozemků navržen a VHS se bude snažit potřebné souhlasy manželů Randákových a Malečkových zajistit vlastními silami. 

Manželé Randákovi však delší dobu nereagovali na žádné výzvy VHS, ani starosty obce, který se je pokoušel několikrát osobně kontaktovat na chalupě v Troskovicích. Když se nám je po několika pokusech povedlo sehnat, zjistili jsme, že zásadně nesouhlasí s jakýmikoliv zásahy na jejich pozemku. Po opakovaných pokusech s námi začal pan Randák prostřednictvím pana Malečka komunikovat a jako kompenzaci za souhlas se stavbou vznesl požadavek na roční nájemné ve výši 50 tis. Kč, které následně po vyjednávání snížil na 30 tis. Kč, každoročně valorizované o inflaci. 

Manželé Malečkovi nejprve přislíbili souhlas, měli však několik podmínek, které postupem času nabývali na počtu a charakteru (vymístění vodoměru paní Srbové z pozemku Malečkových, přeložení části vodovodního řadu a vodovodní přípojky pro třetí osobu z pozemku Malečkových, zajištění výměny pozemků s Malečkových s pozemky obce Troskovice – nebylo odsouhlaseno ZO). Poslední známou podmínkou je úhrada nákladů na přeložku sítě NN, kterou financoval pan Maleček v blízkosti našeho VDJ nákladem cca 250 tis. Kč a stanovení nájemného ve výši 1.000,- Kč za rok za stavbou zabraný pozemek o velikosti 25 m2 každoročně valorizovaného o inflaci.
Výsledkem je, že máme projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodojemu a demolici čerpací stanice, na kterou bez souhlasů uvedených majitelů pozemků nelze získat stavební povolení. 

Bohužel technický stav stavební části VDJ se za tento rok velmi zhoršil a provozovatel opakovaně upozorňuje na již absolutní havarijní stav objektu, který je klíčový pro zásobování celé  obce. Současně upozorňuje hrozící riziko nedodržení bezpečnosti práce pracovníků provozní společnosti. 

Možnosti řešení:

· přistoupit na požadavky vlastníků pozemků, získat souhlasy se stavbou a platit požadované nájemné – vlastníci nás vydírají, máme za sebou dlouhý proces slibů z jejich strany přes to, že jsme se zpočátku snažili jejich narůstající požadavky plnit, není výsledek, požadavek na kompenzaci nákladů přeložky NN je pro  nás nepřijatelný, požadované nájemné není v obvyklé výši, navíc se opakovaně mění 
· nechat přepracovat PD s umístěním nového VDJ do sousedního pozemku, ten odkoupit (opustit pozemek Randákových) – zdlouhavé řešení – více let, stav VDJ je kritický, celou věc je nutné řešit neodkladně, další náklady na zajištění PD, vyšší náklady na realizaci stavby.

· s ohledem na požadavek provozovatele a reálný technický stav VDJ začít nedokladně řešit jako havárii - vypsat soutěž na dodavatele stavby podle stávající dokumentace, po výběru firmy ve spolupráci s projektantem a po dohodě s provozovatelem a dodavatelem stavby zmenšit a upravit rozsah prací tak, aby odpovídaly charakteru zásahu „řešení havarijního stavu objektu“. Havarijní práce pouze ohlásit vodohospodářskému orgánu. S určitostí riskujeme problémy s vlastníky pozemků při provádění stavebních prací (dnes nevíme kam až mohou sahat) a nemůžeme žádat o dotaci z rozpočtu LK (dotace jsou pouze na investice). 

Navrhujeme jít třetí cestou – vypsat soutěž na dodavatele stavby podle stávající dokumentace a řešit havarijní stav objektu bezodkladně na jaře příštího roku.

Návrh na usnesení:
RS:
· bere na vědomí postup při získávání dokladů ke stavebnímu povolení na rekonstrukci VDJ

· ukládá paní červové s ohledem na havarijní stav vodojemu neprodleně začít řešit situaci jako havárii 

· schvaluje vypsání výběrového řízení na řešení havárie vodojemu  a jmenuje výběrovou komisi ve složení: pí. Červová, , Vacátko ml., p. Louda, p. Loutchan, p. Šimek ( SČVK ).

2.5.  Ohrazenice – vodovod, zokruhování I. tlakového pásma

Jedná se o výstavbu a částečnou rekonstrukci vodovodních řadů v obci Ohrazenice, v části „Na Obci“, které byly z důvodu nedostatečných tlakových poměrů zokruhovány s vodovodními řady I. tlakového pásma, které zde bylo realizováno v roce 2005.

Stavbu realizovala firma Jostav, Hrádek nad Nisou v termínu od 1.10.2008 do  28.11.2008, stavební náklady akce byly 1.100.000,- Kč. 

Původní smluvní termín stavby však byl od 1.9.2008 do 15.10.2008. Posunutí termínu zahájení stavby bylo zapříčiněno zejména chybějícím schválením projektové dokumentace správcem plynárenského zařízení RWE, a.s. dle nových pravidel plynáren, které vstoupili v platnost v období mezi vydáním stavebního povolení a samotnou realizací díla. Z toho důvodu nemohl zhotovitel zajistit vytyčení plynovodu v trase vodovodu.

Prodloužení termínu provádění díla bylo zapříčiněno přístupem zhotovitele, který nezajistil zejména pružnou a navazující koordinaci propojování nově realizovaných vodovodních řadů na stávající řady a odpovídajících činností provozovatele (odstávky a hlášení odstávek odběratelům v termínu 14 dní před realizací propojů). 

Z výše uvedených důvodů vyplývá zhotoviteli smluvní penále za 29-denní zpoždění stavby, které bylo prokazatelně zapříčiněné zhotovitelem, ve výši 1.000,- Kč za každý den – celkem 29.000,- Kč (dalších 15 dní bylo zapříčiněno projednáním projektu s plynárnami).

Vzhledem k pozdnímu datu ukončení stavebních prací byla funkční stavba předána s nedodělky – finální asfaltové povrchy komunikací, které již kvůli klimatickým podmínkám nelze letos realizovat. Rýhy po výkopech v krajských komunikacích byly na náklady zhotovitele provizorně zadlážděny kvůli zimní údržbě (požadavek KSS LK) a místní komunikace byly vyspraveny štěrkodrtí. Finální asfalty budou realizovány do konce dubna 2009. V souvislosti s nedokončenými asfalty byla zhotoviteli pozastavena fakturace do doby odstranění nedodělků.
Závěr:

Po dokončení finálních asfaltů bude zhotoviteli doplacena fakturace do výše smluvní ceny, ze které bude uplatněno uvedené penále ve výši 29.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci dotovanou z rozpočtu Libereckého kraje, bude penále zhotoviteli fakturováno samostatnou fakturou před úhradou konečné faktury za stavební práce.

Návrh na usnesení :
RS bere na vědomí průběh investiční akce „Vodovod Ohrazenice – zokruhování řadů I. tlakového pásma – Na Obci“ a její dokončení a souhlasí s uplatněním penále na zhotoviteli dle návrhu

2.6.  Malá  Skála -  projekční příprava akce „Vodovod a kanalizace Vranové“

Jedná se o odkanalizování zastavěného území na pravém břehu řeky Jizery v obci Malá Skála (v k.ú. Vranové II), které bude spojeno s rekonstrukcí většiny stávajících vodovodů. 

Projekční přípravu investiční akce zajišťuje firma Valbek, s.r.o. Liberec. V současné době probíhá příprava dokumentace pro stavební řízení. V listopadu proběhlo územní řízení, na základě kterého již bylo po několika komplikacích vydáno územní rozhodnutí..

V průběhu přípravy dokumentace pro územní řízení se vyskytlo několik komplikací, vlivem kterých došlo ke zpoždění termínu podání žádosti o územní rozhodnutí. Jedním z hlavních důvodů bylo, že se projektantům nepodařilo zajistit vyjádření majitelů dotčených pozemků, kterými nové sítě povedou (na této akci je velké množství soukromých pozemků, které jsou v mnoha případech v majetku osob žijících ve vzdálených částech republiky a v zahraničí). 

Druhým důvodem bylo několik zásadních nesouhlasů majitelů dotčených pozemků, kvůli kterým museli projektanti řešit v některých případech úpravu navržených tras kanalizace a v ostatních případech muselo být několik částí vyřazeno z rozsahu díla.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požádala projekční firma Valbek o nepenalizované posunutí smluvního termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí z 15.9.2008 na 6.10.2008, kdy bylo ve skutečnosti o ÚR požádáno. K žádosti projektanti přiložili i kopie nesouhlasů a komplikovaně projednávaných souhlasů s doručenkami, které byly použity v případech, kdy majitelé dotčených pozemků nereagovali na výzvy klasickou poštou. Na smluvní termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení a vydání samotného stavebního povolení by výše uvedené skutečnosti neměli mít žádný vliv (v případě, že nenastanou další komplikace).

Návrh na usnesení

Rada sdružení po projednání souhlasí s neuplatněním penále při  posunutí termínu pro podání žádosti o územní rozhodnutí akce „Malá Skála – kanalizace a vodovod Vranové“ . 
2.7.  Rakousy – Vodovod Kalich-Borek, akvadukt přes Jizeru
Jedná se o rekonstrukci části vodovodního přivaděče Kalich – Borek (celková délka 2,76km), který slouží pro zásobování obce Rakousy vodou a pro převedení zbývající vody do skupinového vodovodu Turnov. Realizace rekonstrukce celého přivaděče probíhá po částech a byla zahájena v loňském roce, kdy byl provozovatelem v rámci oprav vyměnil úseky před a za přemostěním přes Jizeru o délce 270m. V letošním roce probíhala část díla pod názvem „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek, B. Rekonstrukce vodovodního přivaděče ; SO 03 – přechod vodního toku“, v rámci které bylo zrekonstruováno potrubí na akvaduktu a samotná mostní konstrukce včetně betonových pilířů, ložisek a pouzder mostní konstrukce.

Zhotovitelem díla byla firma Damko, s.r.o. Semily, za cenu 2,47 mil. Kč. Smluvní termín byl 3 měsíce od data zahájení stavebních prací. Stavební práce byly zahájeny 11.7.2008 (tzn. Že ukončení stavby mělo být k 11.10.2008). 
Vzhledem k vícepracím (oprava zborcených mostních ložisek a jejich pouzder) a změně technologie konzervace ocelové konstrukce (zjištěna hloubková koroze) bylo zhotoviteli odsouhlaseno prodloužení termínu realizace díla do  31.10.2008. Zhotovitel však nebyl schopen předat dílo v tomto termínu a k předání došlo až 28.11.2008. Příčiny byly prokazatelně na straně zhotovitele a proto budeme na něm uplatňovat penále za 28 dní prodlení ve smluvní sazbě 500,- Kč za každý den prodlení – celkem bude uplatněno penále ve výši 14.000,- Kč. 

V průběhu realizace díla se objevili i zmíněné vícepráce. Jednalo se zejména o opravu stávajících mostních ložisek, která byla poškozena a jejich pouzdra byla zborcená. Před upevněním nového vodovodního potrubí na mostní konstrukci bylo nejdříve nutno ocelovou konstrukci nadzvednout, opravit a podbetonovat pouzdra všech 4 mostních ložisek a ložiska vyměnit. 

Dále bylo při realizaci díla zjištěno, že otryskávání ocelové konstrukce a její nátěr nelze provést dle technologických postupů projektové dokumentace. Část ocelových profilů byla zasažena hloubkovou korozí, se kterou se v projektu nepočítalo a šroubované a nýtované spoje jednotlivých profilů nešli dokonale otryskat kvůli několikanásobným vrstvám předchozích nátěrů v množství dutinek a záhybů. Z toho důvodu byla mezi investorem, zhotovitelem a TDI domluvena změna technologie při ošetření ocelové konstrukce. V první fázi byla ocelová konstrukce dle možností otryskána do míry, do které to bylo možné. Následně byla ošetřena odrezovačem a speciálním antikorozním nátěrem, který je určen k zastavení hloubkové koroze. Vrchní nátěr již byl použit dle projektu. Toto vše již bylo projednáno na jedné z minulých rad sdružení. 
Uvedené vícepráce byly po dohodě a slevě vyčísleny na 50.000,- Kč, uhrazeny budou ze smluvní rezervy díla, která je rovněž 50tis.Kč. Celkové smluvní částky se uvedené vícepráce tedy nedotknou a smluvní cena bude zachována. 

Návrh na usnesení

RS bere na vědomí průběh investiční akce „Rekonstrukce vodovodu Kalich – Borek; SO 03 – přechod vodního toku“ a její dokončení a souhlasí s uplatněním penále na zhotoviteli dle návrhu.
2.8. Přepeře – prodloužení sítí a komunikace, III. ulice

V rozvojové lokalitě obce Přepeře připravují majitelé přilehlých pozemků stavbu 6-ti nových RD. K těmto parcelám je nutné prodloužit veškeré inženýrské sítě (komunikace, chodník, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, kabelové rozvody NN, veřejné osvětlení, plyn a chránička pro sdělovací kabely), které budou vedeny v budoucí komunikaci – prodloužení stávající komunikace (tzv. III. ulice). 

Projekční přípravu této akce zajišťuje projekční kancelář Atelier 4, s.r.o., Jablonec nad Nisou. V současné době běží územní řízení, v lednu 2009 bude vydáno územní rozhodnutí. Pravomocné stavební povolení bude zajištěno do konce dubna 2009.

Dohoda způsobu realizace akce:

Prioritou stavebníků nových RD je začít stavět co nejdříve, proto bude nutné také výše popsané sítě zrealizovat v co nejbližší době – předpoklad je ihned po vydání pravomocného stavebního povolení. V období mezi územním a stavebním řízením bude realizace akce vysoutěžena. Výběrové řízení na zhotovitele díla zajistí VHS Turnov, v maximálním možném rozsahu, kterého bude VHS investorem (vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plynovod, komunikace a chodníky). U veřejného osvětlení a rozvodů NN bude investorem pravděpodobně obec Přepeře.

Dohoda o způsobu financování akce:
Náklady spojené s realizací vodovodu a splaškové kanalizace budou spolufinancovány obcí Přepeře v poměru 75% nákladů obec a 25% nákladů VHS Turnov. Ostatní sítě a komunikace budou v plné výši hrazeny obcí Přepeře, s financováním přes VHS prostřednictvím investiční dotace. Podíl VHS bude součástí návrhu rozpočtu na rok 2009. Na finančním podílu obce Přepeře se budou podílet rovněž majitelé nově budovaných objektů.
Návrh na usnesení:
RS souhlasí se záměrem realizace akce a jejího financování dle předloženého návrhu. Současně souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele díla „Přepeře – prodloužení sítí a komunikace, III. ulice“  a jmenuje výběrovou komisi ve složení: Ing.  Sajdl, , Ing.  Hejduk, p. Zmeko, ing. Bečka. 
2.9.  Malá Skála – převod pronajatého majetku na VHS
Obec Malá Skála je v současné době vlastníkem vodohospodářského majetku v celkové pořizovací hodnotě 27mil. Kč, který zde byl vybudován cca před 10 lety za finanční podpory dotačního titulu SFŽP ČR a který máme od obce pronajatý na základě nájemní smlouvy.

Konkrétně se jedná o následující majetek:

· Kanalizace 
(12 734 848,- Kč)
· Vodovod  

(14 327 767,- Kč)

Vzhledem ke skutečnosti, že v letošním roce došlo ke kompletnímu doplacení úvěru SFŽP a tím i k vypořádání veškerých závazků obce vůči poskytovateli dotace, je možné převést uvedený majetek na VHS Turnov.

Vodohospodářský majetek obce Malá Skála bude převeden na VHS darovací smlouvou s účinností od 1.1.2009.

Návrh na usnesení

Rada sdružení souhlasí s převodem vodohospodářského majetku obce Malá Skála na VHS Turnov formou darovací smlouvy dle návrhu.

2.10. Semily – ÚV Příkrý – nákup chlorátoru

Jedná se o nákup chlorátoru Grundfos na ÚV Příkrý (v současné době ještě pro Svazek Semily) od firmy DISA Brno. Nabídku zajišťoval Ing. Mádle SčVK. Z důvodu úspory DPH objedná chlorátor VHS Turnov. Svazek Semily poskytne VHS Turnov investiční dotaci ve výši ceny chlorátoru s úhradou do konce roku 2008.

Nabídka chlorátoru obsahuje rovněž 2x podtlakový regulátor, automatický přepínač, dávkovací regulátor, injektor, vstřikovací armaturu, podtlakovou trubičku, montáž, uvedení do provozu, dopravu na místo.
Cena chlorátoru

222.164,00 Kč (výše investiční dotace od Svazku)
DPH


 
  42.211,20 Kč

Celkem včetně DPH

264.375,20 Kč

Nabídka je platná pouze při objednání do konce roku 2008. Cena chlorátoru bude zařazena do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2009.

Návrh na usnesení:

RS 

· souhlasí s uzavřením smlouvy na poskytnutí investiční dotace od Svazku Semily ve výši dle návrhu a pověřuje Ing. Hejduka podpisem smlouvy,

· souhlasí s objednáním chlorátoru do konce roku 2008,

· souhlasí se zařazením úhrady na výdaje do rozpočtu VHS Turnov pro rok 2009.

3. Koncesní řízení – výběr partnerů
Je zřejmé, že se objeví nejméně tři nabídky na zabezpečení koncesního řízení. V minulých týdnech jsem měli tři aktivní jednání – skupiny okolo firmy MOTT MACDONALD,  České spořitelny a.s. a VRV Praha. Současně se ozývali i další možní uchazeči s telefonickými dotazy. 

Z jednání jsou  zřejmé následující fakta:
a)zejména z počátku při tvorbě zadání budeme muset časově velmi náročně s poradci spolupracovat,

b)musíme se dohodnout jen na úhradách nutných činností, tedy aby nebyly realizovány nedůležité práce,

c) zvládnout při české legislativě celý proces během jednoho roku bude obtížné .

Na RS bychom chtěli informovat o počtu došlých nabídek. Další posuzování začíná ve zvolené hodnotící komisi již následující  den. 

Návrh na usnesení : 
RS bere na vědomí o průběhu hledání partnera pro odborné činnosti v koncesním řízení.



4.Finanční otázky
4.1. Rozpočtové změny 2008



Předkládáme Vám návrh třetí úpravy rozpočtu, který je přílohou podkladů do jednání RS.
Texty u popisu jednotlivých řádků se týkají vždy sloupečků s hodnotami  bez DPH.

III. Úprava plánu výnosů

· výnosy se zvyšují o 1,572 mil. Kč především z důvodu složených jistot vítězů veřejné zakázky do doby sepsání smluv o dílo a o výnosy z prodaných zadávacích dokumentací na ČJ (proti tomu stojí náklady na papír, kopírování desky,...... a zadávací PD)
III. Úprava plánu nákladů

- běžné náklady organizace se v celkovém součtu zvyšují oproti schválenému rozpočtu o         653 tis. Kč (ř. 132) především z důvodu:

· zpřesnění cen za „provozní záležitosti“ a plánované opravy (deratizace, věcná břemena, pojištění,...) 

· posunem některých položek oprav do příštího roku

· nárůstem režijních položek běžných nákladů na provoz kanceláře o 57 tis. v tom:

· materiál ř.2 +30 tis., kopírování ř. 23  + 10 tis.  – soutěže, podklady,...., 

· programy, počítače nedočerpáno v součtu 42 tis.,

· navýšení o vyúčtování plynu a el. za rok 2007, zvýšení záloh na rok 2008 ř. 6,7,  

· ř. 12 navýšení o  50 tis. – nákup zimních gum na nová auta 

· ř. 15 pohoštění navýšeno o 10 tis.  – pohoštění v kanceláři a s důležitými partnery, poděkování panu Tlapákovi (SFŽP)

· ř. 20  - nedočerpané školení o 20 tis. 

· ř. 43věcné dary – navýšeno o 20 tis. – špatně odhadnutá položka – poděkování spolupracujícím osobám zejména na žádosti o dotaci

III. Úprava rozpočtu - příjmy

Celkové rozpočtové příjmy organizace se ponižují oproti schválenému rozpočtu o 398 tis. Kč i přes to, že převodovým řádkem (řádek č. 4 a následně 6), kterým je určená výše vlastních investičních prostředků po odečtení nákladů účtovaných formou hospodářské činnosti je vyšší 2 225 tis. Ponížení příjmů je způsobeno neuvolněním dotace ze SZIF na rek. kanalizace v Líšném ve výši 2 023 tis. (bude uvolněna příští rok), ponížením dotací od města Turnova ř. 70 a 71 na investiční akce (posun do roku 2009) a obce Troskovice ve výši 200 tis. z téhož důvodu. Navýšení rozpočtových příjmů je v řádku 42 – dotace na chlorátor pro Svazek Semily (bude pořízen v příštím roce), na ř. 54 a 55 je navýšení za veřejné části přípojek v Turnově – Mašově.

III. Úprava rozpočtu - výdaje

Celkové rozpočtové výdaje (výdaje na investice) jsou ponížené o 5 275 tis. U jednotlivých akcí jsou upraveny náklady podle konkrétních potřeb každé stavby, odůvodnění je uvedeno v poznámce, nové investice jsou zařazeny v souladu s rozhodnutím RS. 

Nejvýznamnější položky:
řádek 4 – nová položka ve výši 1 032 tis. odsouhlasená na minulém jednání RS – nákup automobilů

řádek 12 – navýšení nákladů na pořízení tendrových dokumentací o 831 tis. (na příjmu jsou prastředky z jejich prodeje)
řádek 32 –  celkové ponížení nákladů na PD Čisté Jizery o 192 tis. bude posunuto do příštího roku
řádek  35 – 50   – Město Turnov celkové ponížení o  1 118 tis. Kč  - posun nákladů na PD do roku 2009 (koresponduje s příjmem na dotacích od města)

řádek 56, 61, 71 – Olešnice, Přepeře, Malá Skála - náklady na PD přecházejí do příštího roku

řádek 75 – ponížení o 640 tis. poslední faktura za stavbu bude na začátku ledna2009

řádek 80 – PD bude řešeno v příštím roce

řádek 81, 82  – skutečné náklady stavby

řádek 91 – navýšení o náklady za asfalty – obec poskytne dotaci v příštím roce

řádek 96 – PD – nejde projednat SP, nebudou fakturovány další náklady 

řádek 97 – ponížení o 257 tis. posun do 2009 – náklady na povrchy nad stavbou vodovodu (bude dotace od obce)

řádek 99  – nevyčerpání sumy 120 tis. – bude posunuto do příštího roku

řádek 113 – ponížení o 2 072 tis.v letošním roce byla uhrazena pouze část stavby – dotace byla poskytnuta na celou

řádek 153 –  Rovensko Václaví I. etapa -úspora 568 tis. – částečně po výběru dodavatele a částečně nevyplacenou pozastávkou z ceny díla (zkušební provoz)

řádek 167 – rozpuštěná rezerva na investice ve výši 140 tis.

Závěr :
Rozpočtové příjmy pokryjí všechny plánované rozpočtové výdaje odsouhlasené rozhodnutím RS a navržené v rozpočtové změně č. III. Na ř. 185 v rekapitulaci je vyčleněna suma 4 877 tis. jako rezerva na pohledávku DPH k 31.12.08 (ke konci listopadu je již 1,6 mil.) – pravděpodobně nebude celá použitá.

Návrh na usnesení:

RS  souhlasí s III. úpravou rozpočtu a plánu výnosů a nákladů VHS Turnov pro rok 2008.

5. Vnitřní otázky

5.1. Základní hodnocení činnosti VHS v roce  2008

Standardně zpracovávaným hodnotícím materiálem o činnosti je výroční zpráva VHS , která navíc obsahuje všechny finanční ukazatele za předcházející rok. Výroční zpráva se však zpracovává až někdy okolo dubna následující roku s ohledem na dokončení prováděného auditu. 

Proto se domníváme, že je velmi účelné předložit členům rady sdružení aktuální pohled vedení VHS na úspěchy a neúspěchy roku 2008. 

Z prezentace je zřejmé, že navenek zaznamenáváme zásadní úspěchy, ale z potřebného  kritického pohledu zevnitř  je vidět, že je stále co zlepšovat. Naštěstí je zřejmé, že pozitiv lze sledovat  zásadně více než negativ. 

   A) ÚSPĚCHY, POZITIVA

· kvalitní komunikace se SFŽP, MŽP ( příprava na Čistou Jizeru )

· chování starostů při jednání RS jako kolektivu

· kvalitní příprava a úspěšnost při  projednání jednotlivých bodů na jednání RS

· klidný postup ve složitém řešení  ceny 2009

· dobrý vývoj rozpočtu 2008 a zmenšení zadlužení

· úspěšnost krajských dotací  - navíc speciální dotace na Rovensko , 

· první dotace z OP obnovy venkova ( Líšný ) a podání dalších žádostí   na 2009 

· plnění závazků po připojení svazku Rovenska

· snaha provozovatele chovat se, jak chceme, víc nás vnímá  

· kvalitativní stabilizace provozního závodu Jilemnice – pracovníci, prostory, projednávání ceny, nové zákaznické centrum 

· účelné pravidelné porady s provozovatelem s cílem maximálně zmapovat stav a potřeby majetku a realizovat co největší množství oprav 

· velmi různorodá i aktivní diskuse  o formě budoucího provozování

· víc personálních úspěchů než neúspěchů 

· zakončení problematiky úhrady věcných břemen s Libereckým krajem  

· klidná jednání na zastupitelstvech o otázkách Čisté Jizery a dalších projektech 

· Plán financování obnovy majetku a Technické standardy vodohospodářských zařízení 

· odsouhlasený materiál Koncepce a cíle VHS Turnov 

· příprava, průběh a výsledek soutěží na dodavatele staveb při Čisté Jizeře

· projednaná a schválená  představa o budoucích investičních úkolech

-     zásadní rozšíření péče a údržby o vodohospodářský majetek – tlak na provozovatele 

· zkvalitnění práce dozorčí rady 

· jasno o přípravě a rozsahu kanceláře na další roky 

· městská příprava navazujících komunikací na ČJ – Rokytnice n.J., Lomnice n.P.

· vysoké spoluúčasti privátních partnerů ( Kozinec, Spartak ) a obcí ( Vyskeř, Malá Skála, Ohrazenice, Přepeře, apod. )

· rostoucí kvalita webových stránek
· téměř 100 % plnění usnesení Rady sdružení 

· maximální snaha o kvalitní práci všech zaměstnanců VHS při současném velkém rozsahu činností a  vysokém nasazení 

B) NEÚSPĚCHY, NEGATIVA 

   -     současný neúspěch s úvěrovým řešením Čisté Jizery 

· komunikace se svazkem Semily – 3. květen, převod majetku 

· závěr z auditu – drobné nálezy

· počátek úhrady daně z příjmu

· kvalita projektů předávaných stavebním firmám 

· pohoršené průběhy akcí se vždy kvalitní firmou Zikuda 

· levné firmy – horší kvalita, nebo nemají čas ( Drašar, Vyber, Regioplan )

· dlouho nám bez realizace leží zpracovaný projekt vodovodu  Filka , Bobov  

· komplikovaný a hlavně pomalý vývoj příprav řešení havarijního stavu vodojemu v Troskovicích

Návrh na usnesení : 

RS projednala zprávu vedení VHS o základním hodnocení  činnosti VHS Turnov v roce 2008.  

5.2. Personální otázky - člověk na provoz 

Na radě sdružení bude informováno o výběru pracovníka, který bude proveden v pondělí 15.12.2008. O postupu řešení jsme informovali na RS při minulém jednání.

Pokud bude nalezena shoda na vybraném uchazeči, budeme RS informovat, a to včetně příslušného návrhu na usnesení.
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