
Souhrnný harmonogram stavby
PRO   DIO
Z  9.6.2009

Čistá Jizera II - Lomnice nad Popelkou
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Výstavba kanalizace
LV1 SO 102  - Výstavba kanalizace ulice Rváčská 1058,6 176 26,5 7 202 584,31 Kč 16 39

LV3 SO 106 B  - výstavba kanalizace Letná 625 15,6 8 237 167,87 Kč 32 38
 -Poděbradova dolní část - po ul. Kábrta 230 5,8

416 10,4

LV2 SO 105A  - výstavba kanalizace ulice 781 137 19,5 6 325 739,74 Kč 25 43
úsek mezi Šlechtova a Skuhrovská x
                 Skuhrovská a Rváčovská x
ul. Skuhrovská x
odbočná ulice ze Smetanové x

LV4 SO 108A  - výstavba kanalizace Na Větrově 909,7 159 22,7 7 114 673,73 Kč 16 32
16 43

LV6 SO 111  - výstavba kanalizace Horní Lomnice 838,7 147 21,0 8 802 323,80 Kč 23 43
LV7 SO 111A  - výstavba kanalizace ulice A.Staška 869 152 21,7 7 385 674,35 Kč 16 36
LV8 SO 112  - výstavba kanalizace Hrádka 379,5 66 9,5 3 293 766,10 Kč 22 32
LV9 SO 113  - výstavba kanalizace Žižkov 578,6 101 14,5 3 006 530,40 Kč 16 28

Rekonstrukce kanalizace
LR1 SO 104  - rekonstrukce kanalizace U stadionu 1981,3 347 49,5 13 565 836,45 Kč 19 38 17 30
LR2 SO 105B  - rekonstr. kanal. ul. Smetanova (II)  spodek819,3 143 20,5 11 046 343,14 Kč 30 44

úsek mezi Poděbradová a Fugnerova 62 1,6

                 Fugnerova a Slunná 106 2,7

                 Pivovarská a Bezručova x
                 Bezručova a Obránců Míru x

LR3 SO 115  - rekonstrukce kanalizace ulice Seifertova506,7 89 12,7 3 743 477,31 Kč 25 37
horní část ke bezejmenné spojov.ulici Dr.M.Horákovéx
pokračování od spodní části x
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Rekonstrukce ČOV    
LČ1  - stavební část 464,45 280 40,0 9 404 005,49 Kč
LČ1  - technologická část 245 35,0 24 605 570,80 Kč

Balastní vody
LČ2 SO 106A  - odvedení balastních vod (MH,BAL3)    /  301289 51 7,2 2 275 605,38 Kč 35 42

PP 250 ul.U Parku    MH 1 57
PP 250 ul.Letná     MH 11 98

TZH 500 Bal 3   ul.Kábrta-Smetanova 134

LČ3 SO 114A  - výstavba kanalizace ulice Přímá 36,9 6 0,9 244 076,77 Kč 37 40
TZH 300 horní část Přímé 36,9

LČ4 SO 116A  - výstavba stoky B (Nepokoj) +  OK 1B 40,4 7 1,0 1 937 510,60 Kč 22 30
TZH 300 Školní nám.-napojení na stáv. DN 600 18,9
TZH 400                   -napojení na stáv. DN 800 21,5

Odlehčovací komora OK-1B

LČ5 SO 117                         - odvedení balastních vod BAL1 810,3 142 20,3 7 066 862,58 Kč 19 38
TZH 500 Školní nám.-roh KB x

Propoje a překop A.Staška +výkop A.Staška x
horní bezejmenná-Hálkova(propoj alfa 3) x
horní bezejmenná-Poděbradova x
Poděbradova-Smetanova/Fugnerova x
ostatní 45

LČ6 SO 114B  - rekonstrukce kanalizace ulice Přímá /895,5624,5 109 15,6 6 795 244,24 Kč 40 45
TZH 300 úsek mezi U Parku a Smetanova x 25
TZH 400 dále postup od spodní části x 45

LČ7 SO 116B (Nepokoj)  - rekonstr. stoky B vč.Rozděl.komora /1060,9408,8 72 10,2 15 798 215,40 Kč 22 45
ul.Pod Školou -A.Staška x
ul.A.Staška x 33
ul. mezi A.Staška a Hálkova x
ul. Mezi Hálkova a Poděbradova x
ul.Poděbradova

45
Přeložky IS - VODOVOD
LV2-SO 105A = ČJ vodovody LM  SO-102 - ulice Smetanova (BIII) 347,2 61 8,7 1 144 268,74 Kč 37 46
LV3 - SO 106B = Lomnice-vodovody MP SO-1051 - ulice Poděbradova 265,2 46 6,6 956 630,83 Kč 38 44
LV4 a LV5 = ČJ vodovody LM SO-105, SO-106 a SO-107 - SO 108A a SO 108B 843,5 148 21,1 2 123 459,84 Kč
LV7 - SO 111A = ČJ vodovody LM SO-108 a SO-109 - ulice A. Staška 1560,4 273 39,0 4 771 088,46 Kč
LR1 - SO 104 = ČJ vodovody LM SO-103 a SO-104 - u stadionu 862,3 151 21,6 2 141 837,05 Kč
LR2 - SO 105B = ČJ vodovody LM SO-101 - ulice Smetanova (BII) 245,2 49 7,0 707 409,22 Kč 37 43
LČ4 a LČ7 = přeložka P2 a P3 (p - SO 116A a SO 116B ( Nepokoj) 187,4 42 6,0 606 933,79 Kč 27 32
LR1,LV9 a LČ4 = dokumentace na vodovod SO-113 a 114B nebyla zpracov ána (pouze VV), SO-104 viz U STADIONU - SO 104, 113, 114 B        rezerv. 290 51 7,3 1 244 813,00 Kč
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Přeložky IS - PLYN
Přeložka plynového potrubí v délce 500 m 500 88 12,5 1 250 000,00 Kč
cizí plyn 32 35
Přeložky IS - KABELY
Přeložka kabelových rozvodů v délce 500m 500 88 12,5 850 000,00 Kč  

Obnova povrch ů v majetku KSSLK m2

SO 101.02 LV2,LR2,LČ5,LČ7  - komunikace trasa"11" - ulice Smetanova 5830 28 4 5 130 832,60 Kč
SO 101.03 LV7  - komunikace trasa "17" - ulice A. Staška 3868 28 4 2 111 099,20 Kč
SO 101.04 LV6  - komunikace trasa "18" - Horní Lomnice 5583 42 6 3 055 633,80 Kč 20 24
SO 101.05 LČ2             fata m.  - komunikace trasa "24" - ulice Josefa Kábrta 1357 14 2 785 716,80 Kč 19 22

Obnova povrch ů v majektu M ěsta Lomnice n. Pop.  

SO 101.01 LV4  - komunikace trasa "1" - ulice Na Větrově 1524 21 3 2 219 315,05 Kč 32 37
SO 101.02 LV4  - komunikace trasa "2" - "ke hrobce" 1498 28 4 1 247 960,00 Kč
SO 101.03 LV5  - komunikace trasa "3" - ulice Třebízského 1882,7 49 7 1 201 677,50 Kč
SO 101.04 LV5  - komunikace trasa "4" - ulice Jeronýmova 2475,1 42 6 2 348 551,30 Kč
SO 101.05 LV5  - komunikace trasa "5" - ulice Havlíčkova 1033 21 3 1 033 920,50 Kč
SO 101.06 LV5  - komunikace trasa "6" - ulice Úzká 491 35 5 459 287,50 Kč
SO 101.07 LR1  - komunikace trasa "7" - ulice Lidická 1519 28 4 1 697 089,10 Kč 33 37
SO 101.08 LR1  - komunikace trasa "8" - ulice Dvořákova 400 28 4 831 459,65 Kč 33 37
SO 101.09 LR1  - komunikace trasa "9" - ulice generála L. Svobody7446 98 14 4 713 453,00 Kč 38 43 28 35
SO 101.10 LV1  - komunikace trasa "10" - ulice Rváčovská 6217 42 6 3 747 003,00 Kč 33 43
SO 101.11 LV2,LR2,LČ5,LČ7  - chodník trasa "11" - ulice Smetanova 1643 35 5 2 333 842,00 Kč
SO 101.12 LR3  - komunikace trasa "12" - ulice Seifertova 2374 49 7 2 461 765,90 Kč 39 46
SO 101.13 LČ3,LČ6  - komunikace trasa "13" - ulice Přímá 2979 63 9 3 140 688,50 Kč 20 28
SO 101.14 LV3  - komunikace trasa "14" - ulice Poděbradova (Dolní 526 56 8 1 437 966,90 Kč 36 44
SO 101.15 LV3  - komunikace trasa "15" - ulice Poděbradova (Horní 2401,8 49 7 3 379 867,25 Kč 29 36
SO 101.16 A,B,C - LČ5,LČ7  - komunikace trasy " 16A,B,C" 1915 49 7 2 030 120,60 Kč 33 44

 - horní bezejmenná    A 33 40
 - Pod Školou               B 40 44
 -spodní bezejmenná   C 33 35

SO 101.17 LV7  - chodník trasa "17" - ulice Antala Staška 605 21 3 1 003 561,50 Kč 37 41
SO 101.19  - komunikace  Okružní 29 36
SO 101.20 LV9  - komunikace trasa "20" - ulice Táborská 1125 28 4 2 529 103,60 Kč 29 36
SO 101.21  LČ5, LČ7  - komunikace trasa "21" - ulice Hálkova 494 21 3 552 192,00 Kč 19 22
SO 101.24 LČ2  - chodník trasa "24" - ulice Josefa Kábrta 542 21 3 638 192,00 Kč
SO 101.25 LČ4  - chodník trasa "25" - Školní  náměstí + dlažba nám120 21 3 168 827,00 Kč 33 42
SO 001  - ostatní konstr. a práce - dopravní značení  119 700,00 Kč
SO 002  - DIO - oprava objízdných tras 2500 84 12 1 521 750,00 Kč

Celkem 224 268 923,5 Kč
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Celkem dle SoD (v četně ZS + ostatní činnosti) 228 068 923,0 Kč
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Finanční pln ění roční  

8 720 697,87 Kč

2009 2010 2011

SO; PS; DPS činnost
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LV5 SO 108B  - výstavba kanalizace ulic 
Jeronýmova,Borovského,    Třebízského, 

1322,4 231 33,1

16 555 657,00 20 553 017,00 135 430,88 0,00Finanční plnění měsíční 6 759 786,00 Kč 0,00 7 929 018,612 274 700,73 16 457 136,57 18 394 447,48 9 129 887,90
291 525,04 17 356 768,50 17 490 945,35 14 564 562,57

0,00 0,00
3 957 537,72 0,00 0,00 3 100 513,26

11 135 144,09
761 000,00 Kč 11 476 341,00 20 400 441,00 10 222 585,79 0,00

86 864 258,67 Kč 99 917 511,87 Kč 37 487 123,59 Kč

12 693 785,06 2 628 662,57
 

Subterra a.s., Bezov á 1658, 147 14 Praha 4, tel.: +420 244 061 111, f ax.: +420 244 466 179, e-mail: inf o@subterra.cz
IČ: 45309612, DIČ: 004 – 45309612

www.subterra.cz


