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Vodohospodářské sdružení Turnov vzniklo v roce 1995, kdy první obce spojily své síly v péči o vodohospodářský majetek. Sdružení převzalo privatizovaný majetek tehdejšího státního podniku Vodovody a kanalizace Turnov. V současné době provozování vodohospodářského majetku VHS Turnov smluvně zajišťuje akciová společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK, a. s.) Teplice, závod Liberec, Integrovaný závod Turnov.

Členské obce VHS: Turnov, Ohrazenice, Přepeře, Rakousy, Troskovice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Malá Skála, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Líšný, Loučky, Rovensko pod Troskami, Tatobity, Žernov, Ktová, nejnověji také Benecko, Benešov u Semil a Chuchelna.

Sídlo VHS: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, 481 312 206, fax 481 312 205, www.vhsturnov.cz
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VHS Turnov v roce 2004 řešilo vedle plnění standardních povinností vlastníka infrastruktury další zásadní otázku, a sice rozšíření svazku o další města semilského okresu (Semily, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Rokytnice nad Jizerou) s cílem sdružit jednotlivé investory pro podání žádosti o finanční prostředky z EU.

Výsledkem tohoto procesu je projekt „Čistá Jizera“, řešící dostavbu a rekonstrukci kanalizací v Turnově, Semilech, Jilemnici, Lomnici nad Popelkou a v Rokytnici nad Jizerou v souladu s naší i evropskou legislativou. V Lomnici nad Popelkou se řeší i rekonstrukce čistírny odpadních vod a v Rokytnici nad Jizerou projekt zlepšení kvality a zásobování pitnou vodou.

Projekt Čistá Jizera je rozdělen na dvě části - Čistá Jizera I a Čistá Jizera II:

ČJ I - Turnov, Semily, Jilemnice

ČJ II - Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou.

​​​​​​​​​​​​_______________________________________________________________________________________________

Tisková zpráva VHS Turnov 18/ 2009, vydána 13. října 2009

ČISTÁ JIZERA: PRÁCE POKRAČUJÍ, PROBLÉMY S ÚVĚREM TRVAJÍ
Půl roku čilého stavebního ruchu mají za sebou obyvatelé pěti měst okresu Semily. Projekt „Čistá Jizera“ je ale sotva ve své čtvrtině. „Musím všem lidem v Semilech, Turnově, Lomnici, Jilemnici a Rokytnici poděkovat. V letošním roce ještě neměly práce největší intenzitu, ale i tak již citelně poznamenaly prázdninový turistický ruch a běžný chod měst. Snažíme se společně se stavebními firmami vycházet lidem i firmám co nejvíc vstříc. Někde je to ale opravdu složité. Třeba za zpomalení ve Skálově ulici v Turnově může složitá projekční a vlastnická situace u náhonu Jizery. Nyní, před zimním obdobím, finišují práce natolik, abychom dokázali zabezpečit zimní údržbu komunikací. Musíme zvládnout položit alespoň provizorní povrchy, nebo první vrstvu budoucího asfaltového koberce,“ přibližuje úskalí miliardového projektu Milan Hejduk, předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které je investorem projektu.
Není to ale bohužel jediný problém, který musí investor řešit. Stále totiž není uzavřeno financování. Víc jak polovina prostředků na rekonstrukce kanalizací jde ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) - celkem 540 milionů korun, další náklady miliardového projektu doplatí jednotlivá města ze svých rozpočtů a třetí část má zabezpečit úvěr ve výši 300 milionů Kč. Zatímco jednání s fondem jsou prakticky dokončena a VHS bude moci čerpat první desítky milionů v těchto dnech, jednání s vítězem výběrového řízení na poskytnutí úvěru, Českou spořitelnou, a. s., se zadrhla. 

„Vztah se spořitelnou je již půl roku velice smutná šachová partie, nám velmi ubližující a stále více nešťastná i pro banku. Ta sice vyhrála soutěž, ale postupně nám začala dávat najevo, že chce na úvěru více vydělat. Dvakrát jsme její snahy odrazili, potřetí jsme již neměli šanci, protože jsme nedokázali naplnit všechny naše smluvní povinnosti. Spořitelna proto v létě využila smluvního rámce a požadovala změnu úvěrových podmínek, které by přinesly zdražení úvěru a tím i celého projektu,“ uvedl Hejduk. Podle něho bylo chování banky velice tvrdé a úplně jiné než v minulosti při jiných komunálních úvěrech. „Pravděpodobně mělo příčinu i ve skutečnosti, že stále více a více stavíme a docházejí nám peníze. Při jednání o výši sazby úvěru jde vždy o hodně. Protože úvěr je na 20 let, tak každá změna sazby úroku o jednu desetinu procenta znamená milion navíc, který musí v budoucnu města a VHS zaplatit. Proto jsme stále žádali spořitelnu, aby nám uvolnila úvěrové prostředky za odsoutěžených podmínek. Spořitelna nás však průběžně ujišťovala, že svůj názor nezmění,“ dokresluje situaci Milan Hejduk.  

Tato situace podle Hejduka znamenala, že VHS po dlouhém uvažování nepřijalo nové podmínky dražšího úvěru a začalo v září aktivně řešit komplikovanou platební situaci celé akce. Byla vyhlášena nová soutěž na úvěr, tentokrát na jiný druh sazby. „První soutěž byla vypsána na pohyblivou sazbu úroku, druhá na fixní sazbu. Aktuálně získané zkušenosti nám ukázaly, že tato druhá cesta přes fixní sazbu přináší větší finanční jistotu při dlouholetém vztahu pro banky i pro nás. A aby nebylo překvapivých okamžiků málo, tak v posledních dnech při již zahájené soutěži na nový úvěr změnila nečekaně Česká spořitelna svůj postoj. Při příležitosti našeho předání posledních podkladů k úvěru nám oznámila, že její vedení souhlasí s původně uzavřenými podmínkami a nic nebrání našemu čerpání úvěru s původní sazbou,“ říká Hejduk. V příštích týdnech se tedy bude rozhodovat, jak s novou situací naložit. Jak Hejduk zdůraznil, doufá, že na prvním místě bude pro všechny strany zájem pomoci akci Čistá Jizera a až na dalším případné nové „silové pozice“.    

Úvěrové komplikace neznamenají, že by stavby byly zastaveny. „Se všemi stavebními firmami o problémech jednáme, máme projednáno dodavatelské financování na příštích několik měsíců do té doby, než bude nalezena finální úvěrová cesta. Ta totiž otevře opravdu plnohodnotné čerpání evropských dotací. Jednání o novém úvěru by mělo skončit na přelomu roku a nemělo by ohrozit stavební práce v roce 2010,“ zdůraznil Milan Hejduk.

S VHS Turnov není spjata jen akce Čistá Jizera. Sdružení získalo také dvě dotace od ministerstva zemědělství na rok 2010. Jedna je na výstavbu vodovodu v částech Filka a Bobov v Malé Skále, druhá na rekonstrukci centrální úpravny vody v Jilemnici. Práce na obou místech budou zahájeny na jaře příštího roku. Celkový objem prací bude okolo 50 mil. Kč. Kromě toho se pracovníci VHS připravují na řešení další priority - podání žádostí do podzimní výzvy Státního fondu životního prostředí. Ta je vypsána zejména pro malé obce do dvou tisíc obyvatel. Jde o poslední významné peníze, které bude fond rozdělovat. VHS se bude ucházet o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod na Benecku, výstavbu nové kanalizace v části Přepeř – Na Potůčku, v Ohrazenicích, v Malé Skále a na úpravny vody v Rokytnici nad Jizerou a v Příkrém. „Letos jsme také uspěli v získávání dotací od Libereckého kraje na sedm menších akcí, je to na rekonstrukci a výstavbu nového vodovodu v Rakousích, Mukařově, Troskovicích a v Olešnici, nový vodovod by měl vést v Rovensku pod Troskami na Paldu. V Rovensku dojde také k propojení dvou tlakových pásem vodovodu – Václaví a Bora,“ uzavřel Hejduk.

Postup prací projektu Čistá Jizera k 30. září v jednotlivých městech:
Čistá Jizera – město Turnov

Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy):: 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 37,2 mil. Kč, tj. 15% z celkového finančního objemu díla. 

Stav na jednotlivých místech:

- SKÁLOVA ULICE: Stavební práce byly zahájeny 20. dubna t. r. Nyní je kompletně dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. Součástí díla je kompletní nová úprava povrchů komunikace a chodníků dle projektu města Turnov, který připravila firma VANER. V současné době zde probíhají práce na konečných úpravách povrchů - dlažby komunikace a chodníků. Současně s kanalizací a úpravou povrchů probíhá stavba veřejného osvětlení (investorem je město Turnov). Součástí díla bude rovněž kompletní úprava zeleně ve Skálově ulici. Povrchy komunikace a chodníků budou kompletně dokončeny v listopadu t. r.

- ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Rekonstruovaná kanalizační stoka vede Skálovou ulicí, následně přechází do ulice Žižkovy a pokračuje ulicí Alej Legií, zhruba 110m za křižovatku s ulicí Lidická. V ulici Žižkova bude kanalizace budována přímo v komunikaci (po rozhraní s ulicí Alej Legií) – stavební práce byly zahájeny 29. září, ulice je dopravně uzavřena, objížďka je po přilehlých komunikacích. V ulici Alej legií povede kanalizace s největší pravděpodobností v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. Do trasy stávající kanalizace však byla v dávnější minulosti vysazena alej stromů, které jsou v současné době dost vzrostlé, ale také z větší části dožívající. Tyto stromy zde byly vysázeny prokazatelně až po výstavbě kanalizace – technologicky by kanalizaci nebylo možné vybudovat pod stromy, pod kterými dnes leží. Stromy tedy rostou v ochranném pásmu kanalizace, jejich kořeny prorůstají do potrubí a poškozují stávající kanalizaci.

Z uvedených důvodů nelze projektem navržené řešení v praxi realizovat bez pokácení stávajících stromů. Mezi stromy a podezdívkami plotů přilehlých nemovitostí je velmi malý prostor, profil navržené trouby je velký a stavební technika se do tohoto prostoru nedostane bez fatálního poškození kmenů a kořenových systémů stromů. V současné době je požádáno o kácení a čekáme na rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov.
- ULICE 1. MÁJE: Stavební práce byly zahájeny 25. května. Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Práce jsou koordinovány s investicemi plynařů, kteří v celé ulici 1. máje provádějí rekonstrukci plynovodu. Tato skutečnost má vliv na harmonogram prací projektu Čistá Jizera ve vazbě na termín realizace konečných povrchů komunikace. Povrchy budou realizovány po dokončení rekonstrukce plynovodu – pravděpodobně ve druhé polovině listopadu 2009 (pokud to bude možné vzhledem ke klimatickým podmínkám).

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 2. Jedná se o odlehčovací stoku, vedoucí z ulice Žižkova přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května. Celkem bylo položeno asi 100 m potrubí. Práce byly z projekčních důvodů pozastaveny, v posledním zářijovém týdnu byly obnoveny. Důvodem bylo hledání řešení realizace výústních objektů z důvodu nedohody s vlastníkem náhonu. 

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 3. Jedná se o odlehčovací stoku vedoucí ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR, kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. 

- STOKA KS1. Souběžně se stokou OS OK3 je realizována i stoka KS1. Jedná se o přemostění stávající stoky vedoucí přes soukromý pozemek (mezi dvěma posledními rodinnými domy v Konělupech). U této stávající kanalizace dochází velmi často k vyplavování soukromých pozemků a dvou uvedených objektů – je ve velmi špatném technickém stavu, nedostatečně kapacitní a ve velkých spádech. Nově je stoka vedena podél odlehčovací stoky OS z OK3 -  od tenisového kurtu, kde jsou do ní podchyceny stávající stoky, ve spodní části je vedena podél náhonu a napojena do stávající stoky na Konělupech. 
- KOŇSKÝ TRH. Jedná se o stoku, která vede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova. Součástí tohoto objektu je shybka pod vodotečí Stebénky a dvě komory na jejích zhlavích. Realizace stoky měla být zahájena již v červenci 2009, při vytyčení trasy však bylo zjištěno, že v trase stoky jsou stromy, které je nutno pokácet, na přilehlém pozemku byla skládka betonových sloupů a žulových podvalů, shybku bylo navíc nutno zkoordinovat s právě připravovaným projektem revitalizace toku Stebénky a dále bylo nutno odsouhlasit realizaci požadavku vlastníka dotčeného pozemku na výstavbu opěrné zdi v břehu Stebénky. V současné době jsou překážky odstraněny a stavební práce budou zahájeny v říjnu.  

- PALACKÉHO ULICE. Stavební práce začaly 29. června. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí, byla dokončena v srpnu 2009. Součástí objektu bylo rovněž propojení kanalizací v ul. Palackého, Hluboké a Trávnice pro odlehčení vod tekoucích do kanalizace Na Trávnici (zde docházelo často k zahlcení kanalizace). V září byly dokončeny veškeré povrchy komunikace a chodníků (dlažby). Povrch komunikace byl předlážděn v zasažených místech do původního stavu tak, aby bylo dodrženo dosavadní výškové a spádové uspořádání komunikace. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. Součástí objektu byla rovněž kompletní rekonstrukce pravostranného chodníku v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířova. 

- ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna. V současné době je položeno 30 m kanalizace – práce byly zkomplikovány na jedné straně tvrdostí těžené horniny – skála (zpomalení prací – bourání skály) a na druhé straně křížením s vodovodem (bylo nutno provést nejdříve přeložku vodovodu).

- ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou ulicí U Tří svatých od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzínovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly zahájeny 22. května. Tato stoka byla dokončena 17. července. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července ve směru od benzinové pumpy. V současné době je položeno asi 350 m kanalizace z celkových 960 m. V září byly realizovány asfaltové povrchy v celém úseku od Jaspisové k památníku a na druhé straně od benzínové pumpy směrem na Vrchhůru (nad prozatím realizovanou částí stoky) v délce zhruba 250 m. 

- KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Byly vyfrézovány trasy pro novou kanalizaci. V současné době je realizován výtlak směrem k Vápeníku – podél silnice I/10 a připravuje se realizace čerpací stanice u mostku přes Jizeru.

Předpoklad dokončení povrchů v Turnově (některé byly již realizovány):

Ul. U Tří Svatých – do 21. 9. 2009

Ul. Palackého – do 30. 9. 2009 (do 15. 10. 2009 lokální opravy dle specifikace na místě)
Ul. Nádražní  - do 30. 10. 2009 (po dokončení kanalizace KSS LB upřesní rozsah opravy)
Ul. Skálova – do 30. 11. 2009

Ul. 1. Máje – do 18. 12. 2009 (pokud nás RWE pustí na konci října provádět opravu komunikace+chodníky na RD)
Ul. Vrchhůra – do 7. 12. 2009

Ul. Žižkova + Alej Legií – do  18. 12. 2009

Kobylka-Bukovina-Dolánky – do 18. 12. 2009 se položí asfalt na úseku, kde bude hotova kanalizace

Ul. Na Stebni + Hruboskalská a okolní – jaro 2010

* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

Čistá Jizera – město Semily

Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Semilech z finančního pohledu prostavěno 31,1 mil. Kč, tj. 23% z celkového finančního objemu díla.

Město má za sebou již velmi intenzivní fázi výstavby a rekonstrukce kanalizačních řadů. Práce byly započaty i na opravě komunikací a chodníků. 

Dokončené úseky kanalizace: 

· Ul. 3. května – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace včetně chodníku je dokončen do finálního tvaru.

· Tyršova ulice – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je na zimu provizorně upraven asfaltem v rýze po realizovaných sítích. Finální povrch včetně parkovacích stání a chodníku bude proveden v roce 2010.

· Bořkovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu v komunikaci KSS LK, povrch komunikace bude proveden na přelomu října a listopadu 2009, zbývá dokončit část kanalizace v chodníku u Teska, bude provedeno v roce 2010. 

· Kozákovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, finální povrch komunikace byl proveden v září 2009, jsou položeny obruby pro přípravu chodníku, chodník bude dokončen na jaře 2010.

· Lokalita Kruha - ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren - dokončená realizace kanalizace a přeložek vodovodů ve všech navržených ulicích. V současné době jsou prováděny práce na konstrukčních vrstvách vozovek, probíhá pokládka obrub. V Havlíčkově ulici se dokončuje chodník včetně parkovacích stání, je položena první vrstva asfaltu, pokud bude vhodné počasí, bude ještě v letošním roce položena i druhá vrstva asfaltu. V ulicích Jungmannova a U Pekáren budou do poloviny listopadu 2009 položeny obrubníky včetně jedné vrstvy asfaltu v celé šíři, konečné povrchy vozovek a chodníků budou dokončeny na jaře 2010. Ulice Rezlerova bude jako jediná pouze provizorně vyspravena vyrovnávkami asfaltů, jelikož už v letošním roce nestihneme položit obrubníky. Práce zde mohou být zahájeny kvůli objízdným trasám až po zprovoznění částí ostatních ulic, což bude v 11/2009, v tuto dobu již ale kvůli nástupu zimy práce zahájeny nebudou. Rovněž ve všech ulicích probíhají práce na pokládce kabelů veřejného osvětlení (Město Semily), předpoklad dokončení konec 11/2009. Ulice byly navrženy podle nové projektové dokumentace komunikací jako jednosměrné.   

Rozpracované úseky kanalizace:

· Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – kanalizace byla položena v úseku od KC Golf, dále okolo MŠ mezi bytovými domy. Bohužel v trase podél Olešky jsme se dostali do střetu se stávající kanalizací a propustkem. Práce byly zatím pozastaveny. Úsek podél Olešky bude upraven pouze štěrkem. Město Semily zde plánuje v příštím roce in-line stezku.

· Ulice Mikoláše Alše – je dokončená realizace splaškové a dešťové kanalizace (KSS LK) a přeložky vodovodu v úseku od 3. května do křižovatky ulice Mikoláše Alše. Jsou provedeny konstrukční vrstvy nové komunikace. V současné době se pracuje na finálním povrchu. Po zprůjezdnění bude pokračováno v pokládce kanalizace směrem vpravo k Vinici. Povrch komunikace bude na zimu upraven provizorně asfaltem. Úsek vlevo do Mikoláše Alše bude realizován v roce 2010. 

· Pokmoklice - V Aleji, Makovcova, Příčná - dokončená realizace kanalizace, v ulici Příčná rovněž přeložka vodovodu. V současné době se v ulici Příčná pokládá plyn (RWE), povrch komunikace bude ve všech ulicích na zimu upraven jednou vrstvou asfaltu.

· Pokmoklice - Luční – kanalizace je nyní v realizaci, jedná se o tři kanalizační řady z ulice Luční směrem k autobusovému nádraží (naproti Penny marketu, dva řady mezi bytovými domy). Dotčená místa napojení na stávající kanalizaci v ulici Luční jsou provizorně kvůli objízdné trase zadlážděna zámkovou dlažbou. Konečný asfaltový povrch bude proveden v roce 2010. V trasách po kanalizaci bude povrch rovněž upraven na zimu dle dotčených ploch štěrkem či asfaltem. Rovněž byly zahájeny přípravné práce na startovací jámě pro protlak pod tratí ČD v ulici Družstevní.

· Bítouchov – práce na kanalizaci začaly v září 2009 pod křižovatkou na ČOV, kanalizace je pokládána v komunikaci KSS LK směrem do Semil. Kvůli plynu je trasa posunuta více vlevo při příjezdu ze Semil. Z tohoto důvodu nebude možná částečná uzavírka. Pro místní bude objezd možný v místě tras. Na zimu bude rýha vždy po pokládce kanalizace upravena asfaltem.  

· Koštofranská ulice nebude realizována v letošním roce podle původního harmonogramu stavby. Je zde problém s dořešením objízdné trasy, rovněž technicky je nutné trasu přeprojektovat z důvodu vedení plynu.

* Dodavatelem stavby v Semilech je firma Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem - SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa), celková cena vzešlá z výběrového řízení je 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou

Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 32,4 mil. Kč, tj. 18% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:

Dolní Rokytnice – Letní strana:

Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci) – oba kanalizační řady jsou dokončeny. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. V začátcích stavby byly nejproblematičtější úseky v příkrých svazích komplikovány mimořádně nepříznivým počasím, to se částí podepsalo na zpomalení prací. Vodovod je bez větších komplikací pokládán v části v souběhu kanalizace v místní komunikaci. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace bude pro zimní období upravena v rýze asfaltem. 

Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektopřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici) – kanalizace D1 a D1-1 i vodovod jsou nyní v realizaci, většina úseku je vedena v místní komunikaci, stavba probíhá bez větších problémů, přepojování kanalizačních přípojek bude možné až po zprovoznění celého úseku. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace bude pro zimní období upravena v rýze asfaltem. Byla zahájena i část úseku A5 (Archiv), kde se kvůli skalnatému podloží nepodařilo zrealizovat protlak pod komunikací KSS LK v celé délce, bude provedeno překopem. V případě vhodného počasí bude výstavba kanalizace pokračovat dále po pravé straně vozovky KSS LK směrem do Rokytnice.

Čerpací stanice pitné vody u MŠ – v současné době je v realizaci (podzemní šachta). Dokončení v letošním roce.

Dolní Rokytnice – Zimní strana:

Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“ vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – kanalizační řady „B“, „B1-1“ jsou dokončeny. V současné době je realizován řad „B1“, část v louce je dokončena, nyní se pokračuje v místní komunikaci směrem k městu, kde bylo naraženo na rozsáhlou skálu. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace. Vodovod je pokládán v souběhu kanalizace v místní komunikaci, zprovozněn bude až po dostavbě VDJ. Povrch komunikace bude pro zimní období upraven provizorně asfaltem.

Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad je dokončen. 

Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – kanalizace A4a (komunikace) a A4b (louka) je dokončena, v realizaci je A4 (louka), zde se stavba dostává do problémů se střetem se svazky kabelů, bude nutná mírná změna trasy, která má vliv na dotčení sousedních pozemků, probíhají jednání s vlastníky. Komunikace po výstavbě A4a byla provizorně upravena asfaltem. V této trase byla realizována přeložka dešťové kanalizace. 

Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – v současné době je v realizaci kanalizace po soukromých pozemcích, kanalizace v místní komunikaci bude realizována v příštím roce. Díky suchému počasí probíhá stavba bez větších problémů. 
Horní Rokytnice:

Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – v současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace, v celé trase kanalizace je pokládán nový vodovodní řad, v části trasy je realizována i přeložka dešťové kanalizace. Po zprovoznění kanalizace bude možné přepojovat kanalizační přípojky. Vodovodní přípojky bude možné propojit na nový řad až v příštím roce. Nyní budou objekty stále zásobeny ze starého vodovodního řadu. Díky stísněným rozměrům místní komunikace, ve které jsou navíc již umístěny všechny inženýrské sítě, je v současné době nejsložitějším prováděným úsekem. Práce navíc komplikuje svádění povrchových vod po kabelových žlabech a staré odvedení dešťových vod betonovými troubami v havarijním stavu, po kterých je výkop trvale zavodňován i za suchého počasí. Větev dosahuje značného skluzu v postupu proti původně uvažovanému termínu. Povrch komunikace bude pro zimu upraven provizorním asfaltem. 
Rokytno:

Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) – v trase realizována kanalizace i vodovod, dokončeno včetně veřejných částí kanalizačních i vodovodních přípojek. V tuto chvíli je již možné na kanalizaci i vodovod napojovat přilehlé objekty.  Finální asfaltové povrchy byly realizovány v září 2009. 
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – v této části je realizována pouze kanalizace, vodovod je zde stávající. Díky stávajícímu uložení všech sítí je kanalizace v poměrně složité realizaci, nezbytné sondy a průběžné upřesňování konkrétního umístění šachet.  Koncový úsek bude problematický kvůli větším hloubkám uložení kanalizace, bude proto z důvodu přicházející zimy proveden v roce 2011. Povrch komunikace bude v dokončeném úseku uveden do finálního asfaltového povrchu. 
Vodojemy - Letní a Zimní strana:

Během července byly provedeny základové jámy pro oba vodojemy, následně železobetonové konstrukce stěn manipulačních komor obou vodojemů, dále penetrační nátěry a hydroizolace. Na Zimní straně je dokončen podkladní beton pod akumulačními komorami, na Letní straně se již dokončuje armatura podlah obou akumulačních komor. V letošním roce budou oba stavebně ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.  

Z časových důvodů se bohužel nepodaří naplnit původně plánovaný harmonogram stavby. V Horní Rokytnici již v letošním roce nebude zahájen kanalizační řad u mateřské školy. 
* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

Čistá Jizera – město Lomnice nad Popelkou

Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Lomnici nad Popelkou z pohledu finančního prostavěno 50,3 mil. Kč, tj. 21,5% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:

- V současné době je dokončena složitá a důležitá rekonstrukce stoky B, tzv. Nepokoje a souběžné stoky BAL1 na balastní vody (čistých vod z polí) v úseku od Školního náměstí přes ulici Antala Staška, bočními uličkami za náměstím k restauraci Babylon a dále ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Seifertovou. Kompletně je také hotova rekonstrukce kanalizace v Seifertově ulici.

- Intenzivně se dokončují práce na kanalizaci v  Poděbradově ulici (v letošním roce v úseku Smetanova až J. Kábrta) a horní části Smetanovy ulice (v úseku křižovatky s ulicí Šlechtova až Rváčovská). Nejsložitější situace je v současné době na ulici Přímé, kde došlo ke kolizím se stávajícími sítěmi, a v současné době probíhají jednání o výběru nové trasy.

- S výstavbou nebo rekonstrukcí stok také probíhá výměna všech veřejných částí kanalizačních přípojek.

- Součástí stavby jsou také přeložky vodovodů, které byly do současné doby dokončeny v uličce pod školou, horní bezejmenné mezi ulicí Antala Staška a Hálkovou a v samotné Hálkově ulici. V této sezoně ještě budou dokončeny rozestavěné přeložky vodovodů v ulici Poděbradově a Smetanově v jejím dolním i horním úseku.

- V souběhu s kanalizací provedly plynárny výměnu plynovodu v uličce pod školou, ta by ještě měla v nejbližší době začít i na Přímé ulici. Na zmíněných ulicích probíhá také výměna veřejného osvětlení.

- Hlavním úkolem je nyní obnova povrchů dotčených komunikací a chodníků. Za sebou máme proměnu vzhledu Školního náměstí, práce finišují v uličce pod školou, podkladní vrstvy jsou připraveny na uličce horní bezejmenné a Hálkově. Na počátku října bude ještě zahájena obnova povrchu ulic Poděbradova (kamenná dlažba) a Seifertova (asfaltový kryt).

- Ulice Smetanova a Přímá budou na zimu opraveny pouze provizorně (Smetanova asfaltem) a jejich rekonstrukce bude dokončena na jaře příštího roku.
- Oproti původnímu harmonogramu byly po dohodě mezi investorem a dodavatelem na příští rok přesunuty práce na výstavbě stoky na balastní vody v ulici J. Kábrta a v prostoru pod „Svobodárnou“.
- Kromě výše zmíněné úpravy harmonogramu a drobnému skluzu prací na Přímé ulici probíhají práce dle předpokladů a všechny budou dokončeny do poloviny listopadu.

- Čistírna odpadních vod - zde bylo stavebně dokončeno odlehčení před čistírnou a lapák štěrku, hrubé předčištění a trubní propojení nově budovaných nebo rekonstruovaných částí. Došlo k výměně střešní krytiny na celém provozním objektu, hotova je také stavební část jedné aktivační linky. V současné době probíhá montáž technologie. Práce pro letošní rok budou ukončeny na konci listopadu, kdy dojde ke zprovoznění všech zmiňovaných částí. Stavba bude pokračovat po zimním období - tj. zhruba od března 2010.

* Dodavatelem stavby v Lomnici je firma SUBTERRA a.s., Praha, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 233 068 923 Kč (cena s rezervou bez DPH).
Čistá Jizera – město Jilemnice

Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Jilemnici z pohledu finančního prostavěno 19,9 mil. Kč, tj. 35,5% z celkového finančního objemu díla.

Aktuální stav prací:

- Kompletně dokončena je bezvýkopová rekonstrukce kanalizace v ulici J. Harracha a výstavba kanalizace v ulici Branské a K Vejrychovsku. V ulici Metyšově zbývá provést pouze boční větev k Autoklubu, stoka v hlavní ulici je již také zrealizována. V Hrabačově byla prodloužena stoka za Hotelem Dobré dny směrem do Valteřické ul. a také položeno kanalizační potrubí v ulici Dřevařské a Nad Jarmarou, ty však ještě nejsou dopojeny na kanalizační síť a proto na ně nelze připojovat okolní nemovitosti.

- Přeložky vodovodů, které jsou součástí stavby, byly provedeny na Branské ul. za bytovkami a v ulici Metyšově. Na Branské v úseku ulice Čsl. Legií – Technolen je přeložka položena po železniční přejezd a bude dokončena v příštím roce.

- Dotčené komunikace - ulice Branská, K Vejrychovsku a Metyšova - byly obnoveny pouze provizorně na zimní období asfaltem nad rýhou nebo zahutněným štěrkem v případě ulic Dřevařská a Nad Jarmarou. Finální obnova ulic proběhne v příštím roce.

- Po dohodě dodavatele s investorem došlo k úpravě harmonogramu prací, po dokončení prací na Mětyšově ulici bude v listopadu pokračovat výstavba kanalizace v Hrabačově realizací čerpací stanice odpadních vod umístěné v uličce k Jizerce.

- S výstavbou stok také jsou také souběžně prováděny veřejné části kanalizačních přípojek.
* Dodavatelem stavby v Jilemnici je firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 55 682 478 Kč (cena s rezervou bez DPH).

______________________________________________________________________________________
Projekt Čistá Jizera řeší výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních řadů, výstavbu nové vodovodní sítě a generální opravu čistírny odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Vodohospodářské sdružení Turnov na akce Čistá Jizera I (Turnov, Semily, Jilemnice) a Čistá Jizera II (Rokytnice nad Jizerou, Lomnice nad Popelkou) získalo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) celkem 540 milionů korun. Jde o největší sumu peněz, která kdy do Pojizeří najednou putovala. Po dohodě starostů a po doplnění stavebních úprav dalších komunikací do projektu je tu i nemalá spoluúčast ze strany jednotlivých měst. Ta činí v Turnově 79 mil. Kč, v Semilech 59 mil. Kč, v Lomnici nad Popelkou 61 mil. Kč, v Jilemnici 18 mil. Kč a v Rokytnici nad Jizerou 38 mil. Kč. Na území okresu Semily projekt Čistá Jizera zahrnuje celkem 73 kilometrů nových kanalizací a zhruba 11 kilometrů vodovodů. Nově bude na kanalizaci napojeno 2500 nemovitostí. Časový rozsah prací je stejný - až na Jilemnici - ve všech městech: zahájení 14. dubna 2009, ukončení 30. září 2011 (v Jilemnici 30. září 2010).  Dozor a řízení projektu ve všech pěti městech má na starosti SGS Czech Republic, s. r. o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5.

Podrobnosti o celém projektu jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách www.vhsturnov.cz v sekci „Čistá Jizera“. 

Kontakty:

* Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 194, mobilní 737 204 255, e-mail: hejduk@vhsturnov.cz

* Marcela Červová, ředitelka VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 313 481, mobilní 602 169 165, e-mail: cervova@vhsturnov.cz

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz
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