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Příloha TZ 18/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Turnov
Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy):: 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 37,2 mil. Kč, tj. 15% z celkového finančního objemu díla. 

Stav na jednotlivých místech:
- SKÁLOVA ULICE: Stavební práce byly zahájeny 20. dubna t. r. Nyní je kompletně dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. Součástí díla je kompletní nová úprava povrchů komunikace a chodníků dle projektu města Turnov, který připravila firma VANER. V současné době zde probíhají práce na konečných úpravách povrchů - dlažby komunikace a chodníků. Současně s kanalizací a úpravou povrchů probíhá stavba veřejného osvětlení (investorem je město Turnov). Součástí díla bude rovněž kompletní úprava zeleně ve Skálově ulici. Povrchy komunikace a chodníků budou kompletně dokončeny v listopadu t. r.

- ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Rekonstruovaná kanalizační stoka vede Skálovou ulicí, následně přechází do ulice Žižkovy a pokračuje ulicí Alej Legií, zhruba 110m za křižovatku s ulicí Lidická. V ulici Žižkova bude kanalizace budována přímo v komunikaci (po rozhraní s ulicí Alej Legií) – stavební práce byly zahájeny 29. září, ulice je dopravně uzavřena, objížďka je po přilehlých komunikacích. V ulici Alej legií povede kanalizace s největší pravděpodobností v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. Do trasy stávající kanalizace však byla v dávnější minulosti vysazena alej stromů, které jsou v současné době dost vzrostlé, ale také z větší části dožívající. Tyto stromy zde byly vysázeny prokazatelně až po výstavbě kanalizace – technologicky by kanalizaci nebylo možné vybudovat pod stromy, pod kterými dnes leží. Stromy tedy rostou v ochranném pásmu kanalizace, jejich kořeny prorůstají do potrubí a poškozují stávající kanalizaci.

Z uvedených důvodů nelze projektem navržené řešení v praxi realizovat bez pokácení stávajících stromů. Mezi stromy a podezdívkami plotů přilehlých nemovitostí je velmi malý prostor, profil navržené trouby je velký a stavební technika se do tohoto prostoru nedostane bez fatálního poškození kmenů a kořenových systémů stromů. V současné době je požádáno o kácení a čekáme na rozhodnutí odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov.
- ULICE 1. MÁJE: Stavební práce byly zahájeny 25. května. Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Práce jsou koordinovány s investicemi plynařů, kteří v celé ulici 1. máje provádějí rekonstrukci plynovodu. Tato skutečnost má vliv na harmonogram prací projektu Čistá Jizera ve vazbě na termín realizace konečných povrchů komunikace. Povrchy budou realizovány po dokončení rekonstrukce plynovodu – pravděpodobně ve druhé polovině listopadu 2009 (pokud to bude možné vzhledem ke klimatickým podmínkám).

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 2. Jedná se o odlehčovací stoku, vedoucí z ulice Žižkova přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května. Celkem bylo položeno asi 100 m potrubí. Práce byly z projekčních důvodů pozastaveny, v posledním zářijovém týdnu byly obnoveny. Důvodem bylo hledání řešení realizace výústních objektů z důvodu nedohody s vlastníkem náhonu. 

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 3. Jedná se o odlehčovací stoku vedoucí ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR, kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. 

- STOKA KS1. Souběžně se stokou OS OK3 je realizována i stoka KS1. Jedná se o přemostění stávající stoky vedoucí přes soukromý pozemek (mezi dvěma posledními rodinnými domy v Konělupech). U této stávající kanalizace dochází velmi často k vyplavování soukromých pozemků a dvou uvedených objektů – je ve velmi špatném technickém stavu, nedostatečně kapacitní a ve velkých spádech. Nově je stoka vedena podél odlehčovací stoky OS z OK3 -  od tenisového kurtu, kde jsou do ní podchyceny stávající stoky, ve spodní části je vedena podél náhonu a napojena do stávající stoky na Konělupech. 
- KOŇSKÝ TRH. Jedná se o stoku, která vede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova. Součástí tohoto objektu je shybka pod vodotečí Stebénky a dvě komory na jejích zhlavích. Realizace stoky měla být zahájena již v červenci 2009, při vytyčení trasy však bylo zjištěno, že v trase stoky jsou stromy, které je nutno pokácet, na přilehlém pozemku byla skládka betonových sloupů a žulových podvalů, shybku bylo navíc nutno zkoordinovat s právě připravovaným projektem revitalizace toku Stebénky a dále bylo nutno odsouhlasit realizaci požadavku vlastníka dotčeného pozemku na výstavbu opěrné zdi v břehu Stebénky. V současné době jsou překážky odstraněny a stavební práce budou zahájeny v říjnu.  

- PALACKÉHO ULICE. Stavební práce začaly 29. června. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí, byla dokončena v srpnu 2009. Součástí objektu bylo rovněž propojení kanalizací v ul. Palackého, Hluboké a Trávnice pro odlehčení vod tekoucích do kanalizace Na Trávnici (zde docházelo často k zahlcení kanalizace). V září byly dokončeny veškeré povrchy komunikace a chodníků (dlažby). Povrch komunikace byl předlážděn v zasažených místech do původního stavu tak, aby bylo dodrženo dosavadní výškové a spádové uspořádání komunikace. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. Součástí objektu byla rovněž kompletní rekonstrukce pravostranného chodníku v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířova. 

- ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna. V současné době je položeno 30 m kanalizace – práce byly zkomplikovány na jedné straně tvrdostí těžené horniny – skála (zpomalení prací – bourání skály) a na druhé straně křížením s vodovodem (bylo nutno provést nejdříve přeložku vodovodu).

- ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou ulicí U Tří svatých od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzínovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly zahájeny 22. května. Tato stoka byla dokončena 17. července. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července ve směru od benzinové pumpy. V současné době je položeno asi 350 m kanalizace z celkových 960 m. V září byly realizovány asfaltové povrchy v celém úseku od Jaspisové k památníku a na druhé straně od benzínové pumpy směrem na Vrchhůru (nad prozatím realizovanou částí stoky) v délce zhruba 250 m. 

- KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Byly vyfrézovány trasy pro novou kanalizaci. V současné době je realizován výtlak směrem k Vápeníku – podél silnice I/10 a připravuje se realizace čerpací stanice u mostku přes Jizeru.
Předpoklad dokončení povrchů v Turnově (některé byly již realizovány):

Ul. U Tří Svatých – do 21. 9. 2009

Ul. Palackého – do 30. 9. 2009 (do 15. 10. 2009 lokální opravy dle specifikace na místě)
Ul. Nádražní  - do 30. 10. 2009 (po dokončení kanalizace KSS LB upřesní rozsah opravy)
Ul. Skálova – do 30. 11. 2009

Ul. 1. Máje – do 18. 12. 2009 (pokud nás RWE pustí na konci října provádět opravu komunikace+chodníky na RD)
Ul. Vrchhůra – do 7. 12. 2009

Ul. Žižkova + Alej Legií – do  18. 12. 2009

Kobylka-Bukovina-Dolánky – do 18. 12. 2009 se položí asfalt na úseku, kde bude hotova kanalizace

Ul. Na Stebni + Hruboskalská a okolní – jaro 2010

* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

