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Příloha TZ 18/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Lomnice nad Popelkou
Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Lomnici nad Popelkou z pohledu finančního prostavěno 50,3 mil. Kč, tj. 21,5% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:
- V současné době je dokončena složitá a důležitá rekonstrukce stoky B, tzv. Nepokoje a souběžné stoky BAL1 na balastní vody (čistých vod z polí) v úseku od Školního náměstí přes ulici Antala Staška, bočními uličkami za náměstím k restauraci Babylon a dále ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Seifertovou. Kompletně je také hotova rekonstrukce kanalizace v Seifertově ulici.

- Intenzivně se dokončují práce na kanalizaci v  Poděbradově ulici (v letošním roce v úseku Smetanova až J. Kábrta) a horní části Smetanovy ulice (v úseku křižovatky s ulicí Šlechtova až Rváčovská). Nejsložitější situace je v současné době na ulici Přímé, kde došlo ke kolizím se stávajícími sítěmi, a v současné době probíhají jednání o výběru nové trasy.

- S výstavbou nebo rekonstrukcí stok také probíhá výměna všech veřejných částí kanalizačních přípojek.

- Součástí stavby jsou také přeložky vodovodů, které byly do současné doby dokončeny v uličce pod školou, horní bezejmenné mezi ulicí Antala Staška a Hálkovou a v samotné Hálkově ulici. V této sezoně ještě budou dokončeny rozestavěné přeložky vodovodů v ulici Poděbradově a Smetanově v jejím dolním i horním úseku.

- V souběhu s kanalizací provedly plynárny výměnu plynovodu v uličce pod školou, ta by ještě měla v nejbližší době začít i na Přímé ulici. Na zmíněných ulicích probíhá také výměna veřejného osvětlení.

- Hlavním úkolem je nyní obnova povrchů dotčených komunikací a chodníků. Za sebou máme proměnu vzhledu Školního náměstí, práce finišují v uličce pod školou, podkladní vrstvy jsou připraveny na uličce horní bezejmenné a Hálkově. Na počátku října bude ještě zahájena obnova povrchu ulic Poděbradova (kamenná dlažba) a Seifertova (asfaltový kryt).

- Ulice Smetanova a Přímá budou na zimu opraveny pouze provizorně (Smetanova asfaltem) a jejich rekonstrukce bude dokončena na jaře příštího roku.
- Oproti původnímu harmonogramu byly po dohodě mezi investorem a dodavatelem na příští rok přesunuty práce na výstavbě stoky na balastní vody v ulici J. Kábrta a v prostoru pod „Svobodárnou“.
- Kromě výše zmíněné úpravy harmonogramu a drobnému skluzu prací na Přímé ulici probíhají práce dle předpokladů a všechny budou dokončeny do poloviny listopadu.

- Čistírna odpadních vod - zde bylo stavebně dokončeno odlehčení před čistírnou a lapák štěrku, hrubé předčištění a trubní propojení nově budovaných nebo rekonstruovaných částí. Došlo k výměně střešní krytiny na celém provozním objektu, hotova je také stavební část jedné aktivační linky. V současné době probíhá montáž technologie. Práce pro letošní rok budou ukončeny na konci listopadu, kdy dojde ke zprovoznění všech zmiňovaných částí. Stavba bude pokračovat po zimním období - tj. zhruba od března 2010.

* Dodavatelem stavby v Lomnici je firma SUBTERRA a.s., Praha, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 233 068 923 Kč (cena s rezervou bez DPH).
