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Příloha TZ 18/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 30. září 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. září bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 32,4 mil. Kč, tj. 18% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:

Dolní Rokytnice – Letní strana:

Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci) – oba kanalizační řady jsou dokončeny. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. V začátcích stavby byly nejproblematičtější úseky v příkrých svazích komplikovány mimořádně nepříznivým počasím, to se částí podepsalo na zpomalení prací. Vodovod je bez větších komplikací pokládán v části v souběhu kanalizace v místní komunikaci. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace bude pro zimní období upravena v rýze asfaltem. 

Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektopřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici) – kanalizace D1 a D1-1 i vodovod jsou nyní v realizaci, většina úseku je vedena v místní komunikaci, stavba probíhá bez větších problémů, přepojování kanalizačních přípojek bude možné až po zprovoznění celého úseku. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace bude pro zimní období upravena v rýze asfaltem. Byla zahájena i část úseku A5 (Archiv), kde se kvůli skalnatému podloží nepodařilo zrealizovat protlak pod komunikací KSS LK v celé délce, bude provedeno překopem. V případě vhodného počasí bude výstavba kanalizace pokračovat dále po pravé straně vozovky KSS LK směrem do Rokytnice.

Čerpací stanice pitné vody u MŠ – v současné době je v realizaci (podzemní šachta). Dokončení v letošním roce.

Dolní Rokytnice – Zimní strana:

Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“ vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – kanalizační řady „B“, „B1-1“ jsou dokončeny. V současné době je realizován řad „B1“, část v louce je dokončena, nyní se pokračuje v místní komunikaci směrem k městu, kde bylo naraženo na rozsáhlou skálu. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace. Vodovod je pokládán v souběhu kanalizace v místní komunikaci, zprovozněn bude až po dostavbě VDJ. Povrch komunikace bude pro zimní období upraven provizorně asfaltem.

Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad je dokončen. 

Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – kanalizace A4a (komunikace) a A4b (louka) je dokončena, v realizaci je A4 (louka), zde se stavba dostává do problémů se střetem se svazky kabelů, bude nutná mírná změna trasy, která má vliv na dotčení sousedních pozemků, probíhají jednání s vlastníky. Komunikace po výstavbě A4a byla provizorně upravena asfaltem. V této trase byla realizována přeložka dešťové kanalizace. 

Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – v současné době je v realizaci kanalizace po soukromých pozemcích, kanalizace v místní komunikaci bude realizována v příštím roce. Díky suchému počasí probíhá stavba bez větších problémů. 
Horní Rokytnice:

Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – v současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace, v celé trase kanalizace je pokládán nový vodovodní řad, v části trasy je realizována i přeložka dešťové kanalizace. Po zprovoznění kanalizace bude možné přepojovat kanalizační přípojky. Vodovodní přípojky bude možné propojit na nový řad až v příštím roce. Nyní budou objekty stále zásobeny ze starého vodovodního řadu. Díky stísněným rozměrům místní komunikace, ve které jsou navíc již umístěny všechny inženýrské sítě, je v současné době nejsložitějším prováděným úsekem. Práce navíc komplikuje svádění povrchových vod po kabelových žlabech a staré odvedení dešťových vod betonovými troubami v havarijním stavu, po kterých je výkop trvale zavodňován i za suchého počasí. Větev dosahuje značného skluzu v postupu proti původně uvažovanému termínu. Povrch komunikace bude pro zimu upraven provizorním asfaltem. 
Rokytno:

Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) – v trase realizována kanalizace i vodovod, dokončeno včetně veřejných částí kanalizačních i vodovodních přípojek. V tuto chvíli je již možné na kanalizaci i vodovod napojovat přilehlé objekty.  Finální asfaltové povrchy byly realizovány v září 2009. 
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – v této části je realizována pouze kanalizace, vodovod je zde stávající. Díky stávajícímu uložení všech sítí je kanalizace v poměrně složité realizaci, nezbytné sondy a průběžné upřesňování konkrétního umístění šachet.  Koncový úsek bude problematický kvůli větším hloubkám uložení kanalizace, bude proto z důvodu přicházející zimy proveden v roce 2011. Povrch komunikace bude v dokončeném úseku uveden do finálního asfaltového povrchu. 
Vodojemy - Letní a Zimní strana:

Během července byly provedeny základové jámy pro oba vodojemy, následně železobetonové konstrukce stěn manipulačních komor obou vodojemů, dále penetrační nátěry a hydroizolace. Na Zimní straně je dokončen podkladní beton pod akumulačními komorami, na Letní straně se již dokončuje armatura podlah obou akumulačních komor. V letošním roce budou oba stavebně ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.  

Z časových důvodů se bohužel nepodaří naplnit původně plánovaný harmonogram stavby. V Horní Rokytnici již v letošním roce nebude zahájen kanalizační řad u mateřské školy. 
* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

