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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Turnov
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy):: 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

K 30. listopadu 2009 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 54,35 mil. Kč, tj. 22,4% z celkového finančního objemu díla (bez rezervy 242,5 mil. Kč). 

Stav na jednotlivých místech:
- SKÁLOVA ULICE: Stavební práce byly zahájeny 20. dubna t. r. Nyní je kompletně dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. Součástí díla je kompletní nová úprava povrchů komunikace a chodníků dle projektu města Turnov, který připravila firma VANER. V současné době jsou již dokončeny i finální povrchy - dlažby komunikace a chodníků. V průběhu prosince probíhá i kompletní úprava zeleně ve Skálově ulici (již jsou vysazeny stromy), dále bude v letošním roce probíhat instalace mobiliáře a úprava ploch pro výsadbu dalších dřevin. V příštím roce (na jaře – březen, duben) proběhne výsadba keřů a trvalek, realizace mlatových ploch a odpočívadel s lavičkami. 

- ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Rekonstruovaná kanalizační stoka vede Skálovou ulicí, následně přechází do ulice Žižkovy a pokračuje ulicí Alej Legií, zhruba 110 metrů za křižovatku s ulicí Lidická. V Žižkově ulici bude kanalizace budována přímo v komunikaci (po rozhraní s ulicí Alej Legií) – stavební práce byly zahájeny 29. září, ulice je dopravně uzavřena, objížďka je po přilehlých komunikacích. V současné době probíhají dokončovací práce na odlehčovací komoře OK 3 (v křižovatce s ulicí Koněvovou) a práce na odlehčovací komoře OK 2 (u domova s pečovatelskou službou). Od OK 2 směrem k OK 3 je již položeno cca 90 m kanalizace. Dále byly zahájeny stavební práce na stoce od odlehčovací komory OK 2 směrem k Aleji Legií. 
V ulici Alej legií proběhlo kácení stromů a  kanalizace povede v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. 
- ULICE 1. MÁJE: Stavební práce byly zahájeny 25. května. Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Práce byly koordinovány s investicemi plynařů, kteří v celé ulici 1. máje prováděli rekonstrukci plynovodu, díky čemu došlo k posunu celkového dokončení prací v této ulici. K začátku prosince zde byly práce kompletně dokončeny – byly provedeny kompletní asfaltové povrchy komunikace vč. opravy konstrukčních vrstev, obrubníky a dlážděné chodníky. Ulice takto dostala kompletně novou tvář. 
- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 2. Jedná se o odlehčovací stoku, vedoucí z ulice Žižkova přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května. V současné době je stoka téměř dokončená (chybí propojení na novou odlehčovací komoru u DPS, která se právě realizuje.
- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 3. Jedná se o odlehčovací stoku vedoucí ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR, kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. 

- STOKA KS1. Souběžně se stokou OS OK3 je realizována i stoka KS1. Jedná se o přemostění stávající stoky vedoucí přes soukromý pozemek (mezi dvěma posledními rodinnými domy v Konělupech). U této stávající kanalizace dochází velmi často k vyplavování soukromých pozemků a dvou uvedených objektů – je ve velmi špatném technickém stavu, nedostatečně kapacitní a ve velkých spádech. Nově je stoka vedena podél odlehčovací stoky OS z OK3 -  od tenisového kurtu, kde jsou do ní podchyceny stávající stoky, ve spodní části je vedena podél náhonu a napojena do stávající stoky na Konělupech. 
- KOŇSKÝ TRH. Jedná se o stoku, která vede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova. Součástí tohoto objektu je shybka pod vodotečí Stebénky a dvě komory na jejích zhlavích. Na tomto objektu byla provedena odlehčovací komora OKp2 a část škrtící trati. V současné době probíhá realizace horního a dolního zhlaví shybky pod Stebenkou. 
- PALACKÉHO ULICE. Stavební práce začaly 29. června. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí, byla dokončena v srpnu 2009. Součástí objektu bylo rovněž propojení kanalizací v ul. Palackého, Hluboké a Trávnice pro odlehčení vod tekoucích do kanalizace Na Trávnici (zde docházelo často k zahlcení kanalizace). V září byly dokončeny veškeré povrchy komunikace a chodníků (dlažby). Povrch komunikace byl předlážděn v zasažených místech do původního stavu tak, aby bylo dodrženo dosavadní výškové a spádové uspořádání komunikace. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. Součástí objektu byla rovněž kompletní rekonstrukce pravostranného chodníku v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířova. 

- ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna.  Téměř do konce prosince byly práce na kanalizaci přerušeny -  po zahájení stavby kanalizace došlo ke kolizi se stávajícím vodovodem (bylo nutno provést nejdříve přeložku vodovodu). Přeložka vodovodu je již dokončena a nyní pokračují práce na rekonstrukci kanalizace (v současné době je hotovo cca 40 m).
- ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou ulicí U Tří svatých od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzínovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly zahájeny 22. května. Tato stoka byla dokončena 17. července. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července ve směru od benzinové pumpy. V současné době je položeno asi 700 m kanalizace z celkových 960 m. V září byly realizovány asfaltové povrchy v celém úseku od Jaspisové k památníku. Na druhé straně od benzínové pumpy směrem na Vrchhůru byla položena další část asfaltu (nad prozatím realizovanou částí stoky) v celkové délce zhruba 650 m. 
- KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Byly dokončeny kanalizační řady E2 a E3 (od křižovakty do Vazovců), část stoky E (od mostku přes Jizeru), B (u školy), F (pod Vazoveckým potokem) a část výtlaku směrem k Vápeníku – podél silnice I/10 (celkem je na objektu realizováno cca 350 m gravitační a 390 m výtlačné kanalizace). Rýhy po výkopech budou na zimní období upraveny provizorním asfaltem.
- NUDVOJOVICE. Stavební práce začaly 1. prosince 2009 výstavbou výtlačného kanalizačního řadu V1 od křižovatky u čp. 1036 směrem k ulici Koškova.
- PLÁNOVANÉ PRÁCE: V nejbližší době plánujeme zahájení prací v ulici Palackého (u házenkářského hřiště, nebo u loděnice). Dopravy v Palackého ulici se stavební práce mnoho nedotknou – pouze při napojení výtlaku do stávající kanalizace, kdy bude doprava svedena do jednoho pruhu.
* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“

Čistá Jizera – město Semily

Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Semilech z finančního pohledu prostavěno 43,3 mil. Kč, tj. 32 % z celkového finančního objemu díla.

Město má za sebou již velmi intenzivní fázi výstavby a rekonstrukce kanalizačních řadů. Práce se dokončují i na opravách komunikací a chodníků.
Stavební práce budou pokračovat v případě vhodného počasí do 18. 12. 2009, následně budou zahájeny v polovině ledna 2010, rovněž za předpokladu vhodného počasí. 

Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Semilech, a to na pondělí od 14.00 – 17.00 hodin a středu 9.00 – 12.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  

Dokončené úseky kanalizace: 

· Ul. 3. května – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace včetně chodníku je dokončen do finálního tvaru.

· Tyršova ulice – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je na zimu provizorně upraven asfaltem v rýze po realizovaných sítích. Finální povrch včetně parkovacích stání a chodníku bude proveden v roce 2010.

· Bořkovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu v komunikaci KSS LK, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, v roce 2010 bude realizována část kanalizace v chodníku u Teska. 

· Kozákovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, jsou položeny obruby pro přípravu chodníku, chodník bude dokončen na jaře 2010.

· Lokalita Kruha - ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren - dokončená realizace kanalizace a přeložek vodovodů ve všech navržených ulicích. V Havlíčkově ulici je dokončen finální asfaltový povrch komunikace, v ulicích Jungmannova a U pekáren je položena 1. vrstva asfaltu, 2. vrstva bude provedena v roce 2010. V těchto ulicích se dokončují poslední úpravy chodníků včetně parkovacích stání, všude jsou osazeny lampy pro veřejné osvětlení (Město Semily), VO bude zprovozněno v první polovině 12/2009. Ulice Rezlerova je jako jediná pouze provizorně vyspravena vyrovnávkami asfaltů. Práce budou pokračovat v roce 2010 (chodník včetně finální opravy komunikace). Ulice byly navrženy podle nové projektové dokumentace komunikací jako jednosměrné.   
· Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – dokončená výstavba kanalizace (úseku od KC Golf podél nábřeží). V trase byl opraven propustek do Olešky. Povrch je upraven pouze štěrkem. Město Semily zde plánuje v příštím roce in-line stezku.

· Pokmoklice - V Aleji, Makovcova, Příčná - dokončená rekonstrukce kanalizace, v ulici Příčná rovněž přeložka vodovodu, rovněž RWE pokládal plyn, povrch komunikace je ve všech ulicích na zimu upraven jednou vrstvou asfaltu. Finální povrch bude proveden v roce 2010.
Rozpracované úseky kanalizace:

· Ulice Mikoláše Alše – je dokončená realizace splaškové a dešťové kanalizace (KSS LK) a přeložky vodovodu v úseku od 3. května do křižovatky ulice Mikoláše Alše. Je proved finální asfaltový povrch od 3. května do křižovatky MK. Práce na výstavbě kanalizace pokračují směrem do Mikoláše Alše, úsek směr na Vinici je dokončen. Povrch komunikace se na zimu postupně upravuje asfaltem. Práce na kanalizaci budou dokončeny do konce roku 2009.
· Pokmoklice - Luční – kanalizace je nyní v realizaci, jedná se o tři kanalizační řady z ulice Luční směrem k autobusovému nádraží (naproti Penny marketu – tento řad je již dokončen, dva řady mezi bytovými domy – zde probíhají práce). Dotčená místa napojení na stávající kanalizaci v ulici Luční jsou provizorně kvůli objízdné trase zadlážděna zámkovou dlažbou. Konečný asfaltový povrch bude proveden v roce 2010. V trasách po kanalizaci bude povrch rovněž upraven na zimu dle dotčených ploch štěrkem či asfaltem. Rovněž byl dokončen protlak pod tratí ČD v ulici Družstevní, odsud dojde v roce 2010 k propojení rekonstruované kanalizace Luční – V Aleji, Makovcova, Příčná.

· Bítouchov – práce na kanalizaci začaly v září 2009 pod křižovatkou na ČOV, kanalizace je pokládána v komunikaci KSS LK směrem do Semil. Na zimu bude rýha vždy po pokládce kanalizace upravena asfaltem. Rovněž byla zahájena pokládka kanalizace přímo u ČOV, práce pokračují nahoru loukou směrem k bývalé škole. 

· Koštofranská, Na Obci -  práce byly zahájeny v 11/2009 od 3. května k ulici Na Obci, v současné době je dokončena část kanalizace přes plochu zařízení staveniště u Sportovního centra. Dále se bude pokračovat v roce 2010 protlakem přes náhon do ulice Na Obci a dále do Koštofranské. V ulici Na Obci se předpokládá rovněž přeložka vodovodu, veřejného osvětlení a kabelů. Firma RWE předpokládá pokládku nového plynovodu. 

K zahájení v roce 2010 (mimo výše rozpracované):

· Na Vinici

· Bavlnářská, Chuchelská

· Letná

K zahájení v roce 2011:

· Husova ulice
· Čapkova ulice

· Nad Špejcharem
* Dodavatelem stavby v Semilech je firma Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem - SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa), celková cena vzešlá z výběrového řízení je 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“

Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou

Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 42,5 mil. Kč, tj. 24 % z celkového finančního objemu díla. 

Stavební práce byly pro rok 2009 ukončeny v listopadu, dále budou pokračovat na jaře 2010. Veškeré dotčené komunikace jsou na zimu upraveny asfaltem, finální asfalt bude pokládán v roce 2010. V Rokytnu je proveden asfalt do finální podoby. 

Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou, a to na pondělí od 14.00 – 17.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  

Aktuální stav prací:

Dolní Rokytnice – Letní strana:

Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci) – oba kanalizační řady jsou dokončeny. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. V začátcích stavby byly nejproblematičtější úseky v příkrých svazích komplikovány mimořádně nepříznivým počasím, to se částí podepsalo na zpomalení prací. Vodovod byl bez větších komplikací pokládán v části v souběhu kanalizace v místní komunikaci. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem. 

Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektopřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici) – kanalizace D1 byla realizována, zahájeny byly práce na D1-1, byl položen úsek vodovodu T2-2, zahájeny práce na úseku vodovodu T2. Většina úseků je vedena v místní komunikaci, stavba probíhá bez větších problémů, přepojování kanalizačních přípojek bude možné až po zprovoznění celého úseku v roce 2010. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem. Byla realizována i část úseku A5 (Archiv), kde se kvůli skalnatému podloží nepodařilo zrealizovat protlak pod komunikací KSS LK v celé délce, bylo provedeno překopem. 
Čerpací stanice pitné vody u MŠ – letošním roce byla provedena rekonstrukce čerpací stanice pitné vody (podzemní šachta). 

Dolní Rokytnice – Zimní strana:

Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – v letošním roce byly realizovány kanalizační řady B, B1-1, B1-2. Je realizována část kanalizačního řadu B1 (část v louce ukončena, dále se pokračovalo v místní komunikaci směrem k městu, zde bylo naraženo na skálu, práce budou pokračovat v roce 2010. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace. Vodovod je pokládán v souběhu kanalizace v místní komunikaci, zprovozněn bude až po dostavbě VDJ. Povrch komunikace byl pro zimní období upraven provizorně asfaltem.

Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad je dokončen. 

Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – kanalizace A4a (komunikace) a A4b (louka) je dokončena, zbývá dokončit v roce 2010 poslední část A4 (louka). Komunikace po výstavbě A4a byla provizorně upravena asfaltem. V této trase byla realizována přeložka dešťové kanalizace. 

Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – větší část kanalizace byla dokončena, zbývá úsek k řadu A4. 
Horní Rokytnice:

Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – kanalizační řad byl dokončen v 10/2009 včetně pokládky nového vodovodu v trase kanalizace, v části trasy je realizována i přeložka dešťové kanalizace. Následně proběhlo asfaltování, finální úprava komunikace bude zrealizována v roce 2010. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. Vodovodní přípojky bude možné propojit na nový řad až v příštím roce. Nyní budou objekty stále zásobeny ze starého vodovodního řadu. Díky stísněným rozměrům místní komunikace, ve které jsou navíc již umístěny všechny inženýrské sítě, byl tento úsek nejsložitějším prováděným úsekem. Rovněž byly konečné práce ztíženy sněžením. V této části lokality bude pokračováno v roce 2010 kanalizačním řadem I1. 
Rokytno:

Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) – v trase realizována kanalizace i vodovod, dokončeno včetně veřejných částí kanalizačních i vodovodních přípojek. V tuto chvíli je již možné na kanalizaci i vodovod napojovat přilehlé objekty.  Finální asfaltové povrchy byly realizovány v září 2009. 
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – v této části byla realizována pouze kanalizace, vodovod je zde stávající. Úsek kanalizace v místní komunikaci byl dokončen. V roce 2010 bude realizován koncový úsek okolo roubených chalup. Kvůli možnému ohrožení statiky objektů (bez základů) bude kanalizace položena v menších hloubkách, bohužel ale toto znemožní 2 – 3 objektům odvést odpadní vody gravitačně, bude nutné pomocí čerpací jímky. Povrch komunikace byl opatřen finálním asfaltem. 
Vodojemy - Letní a Zimní strana:

Během července byly provedeny základové jámy pro oba vodojemy, následně železobetonové konstrukce stěn manipulačních komor obou vodojemů, dále penetrační nátěry a hydroizolace. Následně byly provedeny podkladní betony pod akumulačními komorami, dále pak samotné akumulační komory. V letošním roce byly oba vodojemy ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.  

Lokality pro rok 2010 – 2011

· Dolní Rokytnice - dokončení veškerých vodovodních a kanalizačních řadů dle výše uvedeného

· Dolní Rokytnice (lokalita okolo kostela a náměstí) - kanalizační řady Ab, Ab-1, Ea, A6, G2, kanalizace okolo MěÚ

· Horní Rokytnice (nad MěÚ) – kanalizační řady F, F1, F2, vodovodní řady HV1, HV1-1

· Horní Rokytnice (Berlín) – kanalizační řady A8, A8-1, A9, A9-1, A9-2, A10, kanalizace u Mateřské školy, vodovodní řad R2-1, R2-2, R2-3, R3, R3-1, R5 

· Horní Rokytnice (naproti Berlínu) – kanalizační řady CH1, CH2, J, J1, J2 , vodovodní řad R3, R4

· Horní Rokytnice (Horní náměstí) – vodovodní řad HP2 přes Horní náměstí okolo pošty 

· Horní Rokytnice (lokalita u základní školy, Eprony,…směrem parkovným plochám lanovky Lysá Hora) – kanalizační řad A13, A13-1, A13-2, A14, A14-1, A15, vodovodní řad HP2 (pokračování z Horního náměstí), HP2-1

Přesný harmonogram pro rok 2010 a 2011 není ještě znám. Bude odsouhlaseno během 02/2010 podle kapacity pracovních čet.

* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“

Čistá Jizera – město Lomnice nad Popelkou
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. listopadu 2009 bylo v Lomnici nad Popelkou z pohledu finančního prostavěno 75,3 mil. Kč, tj. 32,3% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:

- V současné době je dokončena složitá a důležitá rekonstrukce stoky B, tzv. Nepokoje a souběžné stoky BAL1 na balastní vody (čistých vod z polí) v úseku od Školního náměstí přes ulici Antala Staška, bočními uličkami za náměstím k restauraci Babylon a dále ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Seifertovou. Kompletně je také hotova rekonstrukce kanalizace v ulici Seifertově, Poděbradově (v letošním roce v úseku Smetanova až J. Kábrta) a horní části Smetanovy ulice (v úseku křižovatky s ulicí Šlechtova až Rváčovská).

- V současné době probíhají práce na kanalizaci pouze v Přímé ulici, kde došlo ke kolizím se stávajícími sítěmi, a musela být vybrána nová trasa.

- S výstavbou nebo rekonstrukcí stok také probíhá výměna všech veřejných částí kanalizačních přípojek.

- Součástí stavby jsou také přeložky vodovodů, které byly do současné doby dokončeny v uličce pod školou, horní bezejmenné mezi ulicí Antala Staška a Hálkovou a v samotné Hálkově ulici, v ulici Poděbradově a Smetanově v jejím dolním i horním úseku.

- V souběhu s kanalizací provedly plynárny výměnu plynovodu v uličce pod školou a v ulici Přímá. Na všech výše zmíněných ulicích probíhá také výměna veřejného osvětlení.

- Dalším velkým úkolem byla obnova povrchů dotčených komunikací a chodníků. Za sebou máme proměnu vzhledu Školního náměstí, uličky pod školou, horní a dolní bezejmenné, ulice Hálkovy a Seifertovy. V ulici Poděbradově se dokončuje dláždění povrchu komunikace a nový chodník.

- Ulice Smetanova a Přímá budou na zimu opraveny pouze provizorně (Smetanova asfaltem) a jejich rekonstrukce bude dokončena na jaře příštího roku.
- Generální dodavatel stavby v současné době zvažuje možnost provádění dalších prací v zimním období.
- Čistírna odpadních vod - zde bylo stavebně dokončeno odlehčení před čistírnou a lapák štěrku, hrubé předčištění a trubní propojení nově budovaných nebo rekonstruovaných částí. Došlo k výměně střešní krytiny na celém provozním objektu, hotova je také stavební část jedné aktivační linky. V těchto částech také proběhla montáž technologie. V současné době se odstraňují drobné nedodělky, veškerá nová zařízení budou individuálně odzkoušena a následně komplexně i celá ČOV. Nově zrekonstruovaná zařízení by měla být uvedena do provozu do poloviny prosince.

Stavba bude pak pokračovat po zimním období - tj. zhruba od března 2010.

* Dodavatelem stavby v Lomnici je firma SUBTERRA a.s., Praha, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 233 068 923 Kč (cena s rezervou bez DPH).
Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“

Čistá Jizera – město Jilemnice
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Jilemnici z pohledu finančního prostavěno 23,0 mil. Kč, tj. 41,3% z celkového finančního objemu díla.

Aktuální stav prací:

- Kompletně dokončena je bezvýkopová rekonstrukce kanalizace v ulici J. Harracha a výstavba kanalizace v ulici Branské, K Vejrychovsku a Metyšově včetně boční větve k Autoklubu. V Hrabačově byla prodloužena stoka za Hotelem Dobré dny směrem do Valteřické ul. a také položeno kanalizační potrubí v ulici Dřevařské a Nad Jarmarou, ty však ještě nejsou dopojeny na kanalizační síť a proto na ně nelze připojovat okolní nemovitosti.

- Přeložky vodovodů, které jsou součástí stavby, byly provedeny na Branské ul. za bytovkami a v ulici Metyšově. Na Branské v úseku ulice Čsl. Legií – Technolen je přeložka položena po železniční přejezd a bude dokončena v příštím roce.

- Dotčené komunikace - ulice Branská, K Vejrychovsku a Metyšova - byly obnoveny pouze provizorně na zimní období asfaltem nad rýhou nebo zahutněným štěrkem v případě ulic Dřevařská a Nad Jarmarou. Finální obnova ulic proběhne v příštím roce.

- V současné době se dokončuje přepojení velkoobjemového septiku Hotelu Dobré dny (býv. Cedron) v Hrabačově. Po dokončení této části budou další práce pokračovat až po zimním období.

- S výstavbou stok také jsou také souběžně prováděny veřejné části kanalizačních přípojek.
* Dodavatelem stavby v Jilemnici je firma Lubomír Dvořák, Havlíčkův Brod, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 55 682 478 Kč (cena s rezervou bez DPH).

