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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Semily
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Semilech z finančního pohledu prostavěno 43,3 mil. Kč, tj. 32 % z celkového finančního objemu díla.
Město má za sebou již velmi intenzivní fázi výstavby a rekonstrukce kanalizačních řadů. Práce se dokončují i na opravách komunikací a chodníků.
Stavební práce budou pokračovat v případě vhodného počasí do 18. 12. 2009, následně budou zahájeny v polovině ledna 2010, rovněž za předpokladu vhodného počasí. 

Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Semilech, a to na pondělí od 14.00 – 17.00 hodin a středu 9.00 – 12.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  
Dokončené úseky kanalizace: 

· Ul. 3. května – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace včetně chodníku je dokončen do finálního tvaru.
· Tyršova ulice – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je na zimu provizorně upraven asfaltem v rýze po realizovaných sítích. Finální povrch včetně parkovacích stání a chodníku bude proveden v roce 2010.

· Bořkovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu v komunikaci KSS LK, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, v roce 2010 bude realizována část kanalizace v chodníku u Teska. 

· Kozákovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, jsou položeny obruby pro přípravu chodníku, chodník bude dokončen na jaře 2010.

· Lokalita Kruha - ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren - dokončená realizace kanalizace a přeložek vodovodů ve všech navržených ulicích. V Havlíčkově ulici je dokončen finální asfaltový povrch komunikace, v ulicích Jungmannova a U pekáren je položena 1. vrstva asfaltu, 2. vrstva bude provedena v roce 2010. V těchto ulicích se dokončují poslední úpravy chodníků včetně parkovacích stání, všude jsou osazeny lampy pro veřejné osvětlení (Město Semily), VO bude zprovozněno v první polovině 12/2009. Ulice Rezlerova je jako jediná pouze provizorně vyspravena vyrovnávkami asfaltů. Práce budou pokračovat v roce 2010 (chodník včetně finální opravy komunikace). Ulice byly navrženy podle nové projektové dokumentace komunikací jako jednosměrné.   
· Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – dokončená výstavba kanalizace (úseku od KC Golf podél nábřeží). V trase byl opraven propustek do Olešky. Povrch je upraven pouze štěrkem. Město Semily zde plánuje v příštím roce in-line stezku.

· Pokmoklice - V Aleji, Makovcova, Příčná - dokončená rekonstrukce kanalizace, v ulici Příčná rovněž přeložka vodovodu, rovněž RWE pokládal plyn, povrch komunikace je ve všech ulicích na zimu upraven jednou vrstvou asfaltu. Finální povrch bude proveden v roce 2010.
Rozpracované úseky kanalizace:

· Ulice Mikoláše Alše – je dokončená realizace splaškové a dešťové kanalizace (KSS LK) a přeložky vodovodu v úseku od 3. května do křižovatky ulice Mikoláše Alše. Je proved finální asfaltový povrch od 3. května do křižovatky MK. Práce na výstavbě kanalizace pokračují směrem do Mikoláše Alše, úsek směr na Vinici je dokončen. Povrch komunikace se na zimu postupně upravuje asfaltem. Práce na kanalizaci budou dokončeny do konce roku 2009.
· Pokmoklice - Luční – kanalizace je nyní v realizaci, jedná se o tři kanalizační řady z ulice Luční směrem k autobusovému nádraží (naproti Penny marketu – tento řad je již dokončen, dva řady mezi bytovými domy – zde probíhají práce). Dotčená místa napojení na stávající kanalizaci v ulici Luční jsou provizorně kvůli objízdné trase zadlážděna zámkovou dlažbou. Konečný asfaltový povrch bude proveden v roce 2010. V trasách po kanalizaci bude povrch rovněž upraven na zimu dle dotčených ploch štěrkem či asfaltem. Rovněž byl dokončen protlak pod tratí ČD v ulici Družstevní, odsud dojde v roce 2010 k propojení rekonstruované kanalizace Luční – V Aleji, Makovcova, Příčná.
· Bítouchov – práce na kanalizaci začaly v září 2009 pod křižovatkou na ČOV, kanalizace je pokládána v komunikaci KSS LK směrem do Semil. Na zimu bude rýha vždy po pokládce kanalizace upravena asfaltem. Rovněž byla zahájena pokládka kanalizace přímo u ČOV, práce pokračují nahoru loukou směrem k bývalé škole. 

· Koštofranská, Na Obci -  práce byly zahájeny v 11/2009 od 3. května k ulici Na Obci, v současné době je dokončena část kanalizace přes plochu zařízení staveniště u Sportovního centra. Dále se bude pokračovat v roce 2010 protlakem přes náhon do ulice Na Obci a dále do Koštofranské. V ulici Na Obci se předpokládá rovněž přeložka vodovodu, veřejného osvětlení a kabelů. Firma RWE předpokládá pokládku nového plynovodu. 
K zahájení v roce 2010 (mimo výše rozpracované):

· Na Vinici

· Bavlnářská, Chuchelská

· Letná

K zahájení v roce 2011:

· Husova ulice
· Čapkova ulice

· Nad Špejcharem
* Dodavatelem stavby v Semilech je firma Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem - SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa), celková cena vzešlá z výběrového řízení je 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
