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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Turnov
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy):: 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

K 30. listopadu 2009 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 54,35 mil. Kč, tj. 22,4% z celkového finančního objemu díla (bez rezervy 242,5 mil. Kč). 

Stav na jednotlivých místech:
- SKÁLOVA ULICE: Stavební práce byly zahájeny 20. dubna t. r. Nyní je kompletně dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. Součástí díla je kompletní nová úprava povrchů komunikace a chodníků dle projektu města Turnov, který připravila firma VANER. V současné době jsou již dokončeny i finální povrchy - dlažby komunikace a chodníků. V průběhu prosince probíhá i kompletní úprava zeleně ve Skálově ulici (již jsou vysazeny stromy), dále bude v letošním roce probíhat instalace mobiliáře a úprava ploch pro výsadbu dalších dřevin. V příštím roce (na jaře – březen, duben) proběhne výsadba keřů a trvalek, realizace mlatových ploch a odpočívadel s lavičkami. 

- ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Rekonstruovaná kanalizační stoka vede Skálovou ulicí, následně přechází do ulice Žižkovy a pokračuje ulicí Alej Legií, zhruba 110 metrů za křižovatku s ulicí Lidická. V Žižkově ulici bude kanalizace budována přímo v komunikaci (po rozhraní s ulicí Alej Legií) – stavební práce byly zahájeny 29. září, ulice je dopravně uzavřena, objížďka je po přilehlých komunikacích. V současné době probíhají dokončovací práce na odlehčovací komoře OK 3 (v křižovatce s ulicí Koněvovou) a práce na odlehčovací komoře OK 2 (u domova s pečovatelskou službou). Od OK 2 směrem k OK 3 je již položeno cca 90 m kanalizace. Dále byly zahájeny stavební práce na stoce od odlehčovací komory OK 2 směrem k Aleji Legií. 
V ulici Alej legií proběhlo kácení stromů a  kanalizace povede v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. 
- ULICE 1. MÁJE: Stavební práce byly zahájeny 25. května. Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Práce byly koordinovány s investicemi plynařů, kteří v celé ulici 1. máje prováděli rekonstrukci plynovodu, díky čemu došlo k posunu celkového dokončení prací v této ulici. K začátku prosince zde byly práce kompletně dokončeny – byly provedeny kompletní asfaltové povrchy komunikace vč. opravy konstrukčních vrstev, obrubníky a dlážděné chodníky. Ulice takto dostala kompletně novou tvář. 
- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 2. Jedná se o odlehčovací stoku, vedoucí z ulice Žižkova přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května. V současné době je stoka téměř dokončená (chybí propojení na novou odlehčovací komoru u DPS, která se právě realizuje.
- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 3. Jedná se o odlehčovací stoku vedoucí ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR, kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. 

- STOKA KS1. Souběžně se stokou OS OK3 je realizována i stoka KS1. Jedná se o přemostění stávající stoky vedoucí přes soukromý pozemek (mezi dvěma posledními rodinnými domy v Konělupech). U této stávající kanalizace dochází velmi často k vyplavování soukromých pozemků a dvou uvedených objektů – je ve velmi špatném technickém stavu, nedostatečně kapacitní a ve velkých spádech. Nově je stoka vedena podél odlehčovací stoky OS z OK3 -  od tenisového kurtu, kde jsou do ní podchyceny stávající stoky, ve spodní části je vedena podél náhonu a napojena do stávající stoky na Konělupech. 
- KOŇSKÝ TRH. Jedná se o stoku, která vede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova. Součástí tohoto objektu je shybka pod vodotečí Stebénky a dvě komory na jejích zhlavích. Na tomto objektu byla provedena odlehčovací komora OKp2 a část škrtící trati. V současné době probíhá realizace horního a dolního zhlaví shybky pod Stebenkou. 
- PALACKÉHO ULICE. Stavební práce začaly 29. června. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí, byla dokončena v srpnu 2009. Součástí objektu bylo rovněž propojení kanalizací v ul. Palackého, Hluboké a Trávnice pro odlehčení vod tekoucích do kanalizace Na Trávnici (zde docházelo často k zahlcení kanalizace). V září byly dokončeny veškeré povrchy komunikace a chodníků (dlažby). Povrch komunikace byl předlážděn v zasažených místech do původního stavu tak, aby bylo dodrženo dosavadní výškové a spádové uspořádání komunikace. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. Součástí objektu byla rovněž kompletní rekonstrukce pravostranného chodníku v úseku mezi křižovatkami Palackého ulice s ulicemi Trávnice a Krajířova. 

- ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna.  Téměř do konce prosince byly práce na kanalizaci přerušeny -  po zahájení stavby kanalizace došlo ke kolizi se stávajícím vodovodem (bylo nutno provést nejdříve přeložku vodovodu). Přeložka vodovodu je již dokončena a nyní pokračují práce na rekonstrukci kanalizace (v současné době je hotovo cca 40 m).
- ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou ulicí U Tří svatých od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzínovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly zahájeny 22. května. Tato stoka byla dokončena 17. července. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července ve směru od benzinové pumpy. V současné době je položeno asi 700 m kanalizace z celkových 960 m. V září byly realizovány asfaltové povrchy v celém úseku od Jaspisové k památníku. Na druhé straně od benzínové pumpy směrem na Vrchhůru byla položena další část asfaltu (nad prozatím realizovanou částí stoky) v celkové délce zhruba 650 m. 
- KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Byly dokončeny kanalizační řady E2 a E3 (od křižovakty do Vazovců), část stoky E (od mostku přes Jizeru), B (u školy), F (pod Vazoveckým potokem) a část výtlaku směrem k Vápeníku – podél silnice I/10 (celkem je na objektu realizováno cca 350 m gravitační a 390 m výtlačné kanalizace). Rýhy po výkopech budou na zimní období upraveny provizorním asfaltem.
- NUDVOJOVICE. Stavební práce začaly 1. prosince 2009 výstavbou výtlačného kanalizačního řadu V1 od křižovatky u čp. 1036 směrem k ulici Koškova.
- PLÁNOVANÉ PRÁCE: V nejbližší době plánujeme zahájení prací v ulici Palackého (u házenkářského hřiště, nebo u loděnice). Dopravy v Palackého ulici se stavební práce mnoho nedotknou – pouze při napojení výtlaku do stávající kanalizace, kdy bude doprava svedena do jednoho pruhu.
* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

