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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Lomnice nad Popelkou
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Ing. Zdeněk Rajm, investiční technik pro Lomnici nad Popelkou a Jilemnici, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 759, e-mail: rajm@vhsturnov.cz

K 30. listopadu 2009 bylo v Lomnici nad Popelkou z pohledu finančního prostavěno 75,3 mil. Kč, tj. 32,3% z celkového finančního objemu díla. 

Aktuální stav prací:
- V současné době je dokončena složitá a důležitá rekonstrukce stoky B, tzv. Nepokoje a souběžné stoky BAL1 na balastní vody (čistých vod z polí) v úseku od Školního náměstí přes ulici Antala Staška, bočními uličkami za náměstím k restauraci Babylon a dále ulicí Smetanovou po křižovatku s ulicí Seifertovou. Kompletně je také hotova rekonstrukce kanalizace v ulici Seifertově, Poděbradově (v letošním roce v úseku Smetanova až J. Kábrta) a horní části Smetanovy ulice (v úseku křižovatky s ulicí Šlechtova až Rváčovská).

- V současné době probíhají práce na kanalizaci pouze v Přímé ulici, kde došlo ke kolizím se stávajícími sítěmi, a musela být vybrána nová trasa.

- S výstavbou nebo rekonstrukcí stok také probíhá výměna všech veřejných částí kanalizačních přípojek.

- Součástí stavby jsou také přeložky vodovodů, které byly do současné doby dokončeny v uličce pod školou, horní bezejmenné mezi ulicí Antala Staška a Hálkovou a v samotné Hálkově ulici, v ulici Poděbradově a Smetanově v jejím dolním i horním úseku.
- V souběhu s kanalizací provedly plynárny výměnu plynovodu v uličce pod školou a v ulici Přímá. Na všech výše zmíněných ulicích probíhá také výměna veřejného osvětlení.

- Dalším velkým úkolem byla obnova povrchů dotčených komunikací a chodníků. Za sebou máme proměnu vzhledu Školního náměstí, uličky pod školou, horní a dolní bezejmenné, ulice Hálkovy a Seifertovy. V ulici Poděbradově se dokončuje dláždění povrchu komunikace a nový chodník.
- Ulice Smetanova a Přímá budou na zimu opraveny pouze provizorně (Smetanova asfaltem) a jejich rekonstrukce bude dokončena na jaře příštího roku.
- Generální dodavatel stavby v současné době zvažuje možnost provádění dalších prací v zimním období.
- Čistírna odpadních vod - zde bylo stavebně dokončeno odlehčení před čistírnou a lapák štěrku, hrubé předčištění a trubní propojení nově budovaných nebo rekonstruovaných částí. Došlo k výměně střešní krytiny na celém provozním objektu, hotova je také stavební část jedné aktivační linky. V těchto částech také proběhla montáž technologie. V současné době se odstraňují drobné nedodělky, veškerá nová zařízení budou individuálně odzkoušena a následně komplexně i celá ČOV. Nově zrekonstruovaná zařízení by měla být uvedena do provozu do poloviny prosince.
Stavba bude pak pokračovat po zimním období - tj. zhruba od března 2010.

* Dodavatelem stavby v Lomnici je firma SUBTERRA a.s., Praha, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 233 068 923 Kč (cena s rezervou bez DPH).
