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Příloha TZ 19/2009 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 30. listopadu 2009

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

K 30. listopadu bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 42,5 mil. Kč, tj. 24 % z celkového finančního objemu díla. 

Stavební práce byly pro rok 2009 ukončeny v listopadu, dále budou pokračovat na jaře 2010. Veškeré dotčené komunikace jsou na zimu upraveny asfaltem, finální asfalt bude pokládán v roce 2010. V Rokytnu je proveden asfalt do finální podoby. 
Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou, a to na pondělí od 14.00 – 17.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu.  

Aktuální stav prací:

Dolní Rokytnice – Letní strana:

Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci) – oba kanalizační řady jsou dokončeny. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. V začátcích stavby byly nejproblematičtější úseky v příkrých svazích komplikovány mimořádně nepříznivým počasím, to se částí podepsalo na zpomalení prací. Vodovod byl bez větších komplikací pokládán v části v souběhu kanalizace v místní komunikaci. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem. 

Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektopřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici) – kanalizace D1 byla realizována, zahájeny byly práce na D1-1, byl položen úsek vodovodu T2-2, zahájeny práce na úseku vodovodu T2. Většina úseků je vedena v místní komunikaci, stavba probíhá bez větších problémů, přepojování kanalizačních přípojek bude možné až po zprovoznění celého úseku v roce 2010. Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ. Komunikace byla pro zimní období upravena v rýze asfaltem. Byla realizována i část úseku A5 (Archiv), kde se kvůli skalnatému podloží nepodařilo zrealizovat protlak pod komunikací KSS LK v celé délce, bylo provedeno překopem. 
Čerpací stanice pitné vody u MŠ – letošním roce byla provedena rekonstrukce čerpací stanice pitné vody (podzemní šachta). 

Dolní Rokytnice – Zimní strana:

Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci) – v letošním roce byly realizovány kanalizační řady B, B1-1, B1-2. Je realizována část kanalizačního řadu B1 (část v louce ukončena, dále se pokračovalo v místní komunikaci směrem k městu, zde bylo naraženo na skálu, práce budou pokračovat v roce 2010. Propojení přípojek bude možné po zprovoznění vždy celého úseku kanalizace. Vodovod je pokládán v souběhu kanalizace v místní komunikaci, zprovozněn bude až po dostavbě VDJ. Povrch komunikace byl pro zimní období upraven provizorně asfaltem.

Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou) – kanalizační řad je dokončen. 

Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – kanalizace A4a (komunikace) a A4b (louka) je dokončena, zbývá dokončit v roce 2010 poslední část A4 (louka). Komunikace po výstavbě A4a byla provizorně upravena asfaltem. V této trase byla realizována přeložka dešťové kanalizace. 

Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) – větší část kanalizace byla dokončena, zbývá úsek k řadu A4. 
Horní Rokytnice:

Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – kanalizační řad byl dokončen v 10/2009 včetně pokládky nového vodovodu v trase kanalizace, v části trasy je realizována i přeložka dešťové kanalizace. Následně proběhlo asfaltování, finální úprava komunikace bude zrealizována v roce 2010. Na kanalizaci je možné napojovat kanalizační přípojky. Vodovodní přípojky bude možné propojit na nový řad až v příštím roce. Nyní budou objekty stále zásobeny ze starého vodovodního řadu. Díky stísněným rozměrům místní komunikace, ve které jsou navíc již umístěny všechny inženýrské sítě, byl tento úsek nejsložitějším prováděným úsekem. Rovněž byly konečné práce ztíženy sněžením. V této části lokality bude pokračováno v roce 2010 kanalizačním řadem I1. 
Rokytno:

Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) – v trase realizována kanalizace i vodovod, dokončeno včetně veřejných částí kanalizačních i vodovodních přípojek. V tuto chvíli je již možné na kanalizaci i vodovod napojovat přilehlé objekty.  Finální asfaltové povrchy byly realizovány v září 2009. 
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – v této části byla realizována pouze kanalizace, vodovod je zde stávající. Úsek kanalizace v místní komunikaci byl dokončen. V roce 2010 bude realizován koncový úsek okolo roubených chalup. Kvůli možnému ohrožení statiky objektů (bez základů) bude kanalizace položena v menších hloubkách, bohužel ale toto znemožní 2 – 3 objektům odvést odpadní vody gravitačně, bude nutné pomocí čerpací jímky. Povrch komunikace byl opatřen finálním asfaltem. 
Vodojemy - Letní a Zimní strana:

Během července byly provedeny základové jámy pro oba vodojemy, následně železobetonové konstrukce stěn manipulačních komor obou vodojemů, dále penetrační nátěry a hydroizolace. Následně byly provedeny podkladní betony pod akumulačními komorami, dále pak samotné akumulační komory. V letošním roce byly oba vodojemy ukončeny základovou deskou. Nadzemní části budou realizovány v roce 2010.  

Lokality pro rok 2010 – 2011
· Dolní Rokytnice - dokončení veškerých vodovodních a kanalizačních řadů dle výše uvedeného

· Dolní Rokytnice (lokalita okolo kostela a náměstí) - kanalizační řady Ab, Ab-1, Ea, A6, G2, kanalizace okolo MěÚ

· Horní Rokytnice (nad MěÚ) – kanalizační řady F, F1, F2, vodovodní řady HV1, HV1-1

· Horní Rokytnice (Berlín) – kanalizační řady A8, A8-1, A9, A9-1, A9-2, A10, kanalizace u Mateřské školy, vodovodní řad R2-1, R2-2, R2-3, R3, R3-1, R5 
· Horní Rokytnice (naproti Berlínu) – kanalizační řady CH1, CH2, J, J1, J2 , vodovodní řad R3, R4

· Horní Rokytnice (Horní náměstí) – vodovodní řad HP2 přes Horní náměstí okolo pošty 

· Horní Rokytnice (lokalita u základní školy, Eprony,…směrem parkovným plochám lanovky Lysá Hora) – kanalizační řad A13, A13-1, A13-2, A14, A14-1, A15, vodovodní řad HP2 (pokračování z Horního náměstí), HP2-1
Přesný harmonogram pro rok 2010 a 2011 není ještě znám. Bude odsouhlaseno během 02/2010 podle kapacity pracovních čet.
* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

