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Příloha TZ 01/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Semily
Stav k 15. únoru 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

Ke konci ledna 2010 bylo v Semilech z finančního pohledu prostavěno 45,4 mil. Kč, tj. 33,6 % z celkového finančního objemu díla.
Město má za sebou již velmi intenzivní fázi výstavby a rekonstrukce kanalizačních řadů. V letošním roce budou pokračovat i dokončovací práce na opravách komunikací a chodníků.
V roce 2010 byly stavební práce zahájeny ke konci ledna. V současné době se pracuje v Bítouchově a v Podmoklicích, na začátku roku probíhaly práce i Na Vinici. Vše probíhá v trasách mimo veřejné komunikace, tam budou práce pokračovat kvůli počasí až od března.  

Úseky pro rok 2010:
· Pokmoklice – kanalizace je nyní v realizaci, jedná se o tři kanalizační řady z ulice Luční směrem k autobusovému nádraží (naproti Penny marketu + dva řady mezi bytovými domy – zde dokončeno, povrch bude upraven v letošním roce). Rovněž byl dokončen protlak pod tratí ČD v ulici Družstevní, odsud dojde v letošním roce k propojení rekonstruované kanalizace Luční – V Aleji, Makovcova, Příčná. V současné době se pracuje v lokalitě u katastrálního úřadu směrem k autobusovému nádraží. Součástí akce je rekonstrukce kanalizace v ulici Úzká, kde budou práce zahájeny cca v květnu 2010. V Podmoklicích by měly stavební práce probíhat cca do poloviny roku 2010, následně budou opraveny povrchy komunikací.
· Bítouchov – práce na kanalizaci začaly v září 2009 pod křižovatkou na ČOV, část kanalizace je položena v komunikaci KSS LK směrem do Semil. V současné době se pracuje v lokalitě u čistírny odpadních vod (položen úsek v louce). Po dokončení tohoto úseku (přelom února / března) bude technika přesunuta (v případě vhodného počasí) na stoku A2.1 (odbočení k č.p. 81 až 175). Následně budou zahájeny práce v komunikaci (pokračování stoky směrem na Semily, rovněž směrem k Hornímu Bítouchovu). 

· Na Vinici – práce na rekonstrukci kanalizace byly zahájeny v lednu 2010, během února byla dokončena část kanalizace v louce, v komunikaci se bude pokračovat až od března. 

· Koštofranská, Na Obci -  práce byly zahájeny v 11/2009 od 3. května k ulici Na Obci, v současné době je dokončena část kanalizace přes plochu zařízení staveniště u Sportovního centra. Dále se bude pokračovat v březnu 2010 protlakem přes náhon do ulice Na Obci a dále do Koštofranské. 
· V ulici Na Obci bude provedena přeložka vodovodu, veřejného osvětlení. Firma RWE předpokládá pokládku nového plynovodu. VČE předpokládá pokládku nového kabel NN. Práce jsou navržené k zahájení cca od března 2010. Zde může dojít k posunu termínu stavebních prací na základě koordinace s pokládkou kabelů NN.
· V ulici Koštofranská bude při výstavbě kanalizace položeno veřejné osvětlení (město). Rovněž VČE předpokládá pokládku nového kabel NN. Práce se zde předpokládají cca od června do srpna 2010.   
· Bavlnářská, Chuchelská, J. Žižky – výstavbou kanalizace bude dotčena část Bavlnářské ulice, část ulice Jana Žižky, dále budou práce pokračovat do ulice Chuchelská až po zástavbu města (před začátek obce Chuchelna). Práce budou zahájeny v dubnu 2010 v Bavlnářské ulici. Dokončeny budou na přelomu září / října 2010.
· Letná, V Lipách – práce budou zahájeny v srpnu 2010 v ulici V Lipách, následně budou pokračovat v Letná II – V, v této lokalitě plánuje město Semily i přeměnu komunikací a chodníků. Stavba zde bude probíhat do roku 2011.
· Letná (napojení bytových domů naproti ACRA do kanalizace Brodská) – práce budou probíhat od října do prosince 2010 podle počasí. 
Harmonogram bude během března 2010 upřesněn v závislosti na plánovaném povrchu komunikací a doprovodných akcí jiných investorů. V podrobnější verzi bude poté k dispozici na internetových stránkách VHS Turnov.

K zahájení v roce 2011:

· Husova ulice
· Čapkova ulice

· Nad Špejcharem
Dokončené úseky kanalizace: 
· Ul. 3. května – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace včetně chodníku je dokončen do finálního tvaru.
· Tyršova ulice – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je provizorní na zimu. 

· Bořkovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, v době od března do května 2010 bude realizována zbylá část kanalizace v chodníku u Teska. 

· Kozákovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, jsou položeny obruby pro přípravu chodníku, chodník bude dokončen na jaře 2010.

· Lokalita Kruha - ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren - dokončená realizace kanalizace a přeložek vodovodů ve všech navržených ulicích. V Havlíčkově ulici je dokončen finální asfaltový povrch komunikace, v ulicích Jungmannova a U pekáren je položena 1. vrstva asfaltu, 2. vrstva bude provedena v roce 2010. V Rezlerově ulici bude asfaltový povrch komunikace upraven na jaře 2010.   
· Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – dokončená výstavba kanalizace (úseku od KC Golf podél nábřeží). Povrch je upraven pouze štěrkem. Město Semily zde plánuje v letošním roce in-line stezku.

· Pokmoklice - V Aleji, Makovcova, Příčná - dokončená rekonstrukce kanalizace, v ulici Příčná rovněž přeložka vodovodu, povrch komunikace je ve všech ulicích na zimu upraven jednou vrstvou asfaltu. Finální povrch bude proveden na jaře 2010.
· Ulice Mikoláše Alše – je dokončená realizace splaškové a dešťové kanalizace (KSS LK) a přeložky vodovodu v úseku od 3. května do křižovatky ulice Mikoláše Alše. Je proved finální asfaltový povrch od 3. května do křižovatky MK. 
* Dodavatelem stavby v Semilech je firma Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem - SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa), celková cena vzešlá z výběrového řízení je 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
