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Příloha TZ 01/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Turnov
Stav k 31. lednu 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy):
* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

K 31. lednu 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 71,05 mil. Kč, tj. 29,3 % z celkového finančního objemu díla (bez rezervy 242,5 mil. Kč). 

Stav na jednotlivých místech:
- SKÁLOVA ULICE: Stavební práce byly zahájeny 20. dubna 2009. Nyní je kompletně dokončena kanalizace a přeložka vodovodu, a to včetně přípojek a uličních vpustí. Součástí díla je kompletní nová úprava povrchů komunikace a chodníků dle projektu města Turnov, který připravila firma VANER. V současné době jsou již dokončeny i finální povrchy - dlažby komunikace a chodníků. V průběhu prosince probíhá i kompletní úprava zeleně ve Skálově ulici (již jsou vysazeny stromy), dále bude v letošním roce probíhat instalace mobiliáře a úprava ploch pro výsadbu dalších dřevin. Na jaře (březen, duben) proběhne výsadba keřů a trvalek, realizace mlatových ploch a odpočívadel s lavičkami. 

- ŽIŽKOVA ULICE A ALEJ LEGIÍ: Rekonstruovaná kanalizační stoka vede Skálovou ulicí, následně přechází do ulice Žižkovy a pokračuje ulicí Alej legií - zhruba 110 metrů za křižovatku s ulicí Lidická. V Žižkově ulici bude kanalizace budována přímo v komunikaci (po rozhraní s ulicí Alej Legií) – stavební práce byly zahájeny 29. září 2009, ulice je pro dopravu uzavřena, objížďka je po přilehlých komunikacích. Obě odlehčovací komory byly dokončeny (OK 3 v křižovatce s ul. Koněvova a OK2 – u domova důchodců s pečovatelskou službou). Výkopové práce probíhají na několika místech – od odlehčovací komory OK2 směrem k ulici Alej legií, dále od odlehčovací komory OK 3 směrem k odl. komoře OK2 a rovněž od OK 3 směrem k ulici Husova. Celkem je zde již položeno cca 270 m kanalizace.

V ulici Alej legií proběhlo kácení stromů a kanalizace povede v zeleném pásu podél komunikace – v trase stávající kanalizace. V současné době již probíhají stavební práce na rozhraní ulic Žižkova a Alej legií.
- KOŇSKÝ TRH. Jedná se o stoku, která vede od okružní křižovatky Sobotecká – Palachova. Součástí tohoto objektu je shybka pod vodotečí Stebénky a dvě komory na jejích zhlavích. Na tomto objektu byla dokončena odlehčovací komora OKp1, betonáž horního a dolního zhlaví a osazeno potrubí shybky.  Dále byla provedena část odlehčovací komory OKp2 a propojení jednotlivých objektů systému. Realizace škrtící trati směrem k napojení na stávající kanalizaci byla přerušena z důvodu nepředpokládané kolize s plynovodem. V současné době probíhá příprava pro realizaci přeložky plynovodu. 
- ULICE NA STEBNI. Stavební práce byly zahájeny 12. srpna 2009. Téměř do konce prosince byly práce na kanalizaci přerušeny -  po zahájení stavby kanalizace došlo totiž ke kolizi se stávajícím vodovodem (bylo nutno provést nejdříve přeložku vodovodu). Přeložka vodovodu byla dokončena v listopadu 2009 a nyní pokračují práce na rekonstrukci kanalizace (v současné době je hotovo cca 60 m). Výstavba kanalizace v této lokalitě je velice náročná a časový postup prací je zde zdlouhavější než v jiných (snadnějších) lokalitách. Zásadní vliv na rychlost prací na kanalizaci má složení těžené horniny – po vjezd k tenisové hale byla kanalizace hloubena ve skalnatém podloží. Dalším faktorem je skutečnost, že v ulici Na Stebni je realizováno dvojí potrubí – zvlášť pro splaškové odpadní vody a zvlášť pro balastní a dešťové vody (tento systém oddílné kanalizace je zde zvolen z důvodu výskytu velkého množství balastních vod v dané lokalitě). V současné době má na provádění prací významný vliv i počasí. Podloží je promrzlé a těžení zeminy pro výkopy je velmi náročné.

- ULICE U TŘÍ SVATÝCH. Jedná se o stoky „A“ a „B“, které vedou ulicí U Tří svatých od křižovatky s ulicí Jaspisovou až po benzinovou pumpu na Kyselovsku. Stavební práce na stoce B (od Jaspisové k památníku) byly zahájeny 22. května 2009. Tato stoka byla dokončena 17. července 2009. Stavební práce na řadu A byly zahájeny 22. července 2009 ve směru od benzinové pumpy. V současné době je stoka již téměř hotova (zbývá cca 50m). V září 2009 byly realizovány asfaltové povrchy v celém úseku od Jaspisové k památníku. Na druhé straně od benzínové pumpy směrem na Vrchhůru byla položena další část asfaltu (nad prozatím realizovanou částí stoky) v celkové délce zhruba 650 m. V případě příznivého počasí, až zahájí činnost obalovny, budou asfaltové povrchy kompletně dokončeny (předpoklad konec března, až začátek dubna 2010).
- KOBYLKA, BUKOVINA, DOLÁNKY. Práce byly zahájeny v polovině září 2009. Hlavní kanalizační řady v Dolánkách byly dokončeny.  V současné době probíhá realizace řadu B (nad tratí ČD od školy, úvozem směrem na Kobylku), a realizace řadu C (od železničního přejezdu u školy, trhovkou směrem na Bukovinu). Rýhy po výkopech v Dolánkách byly na zimní období upraveny provizorním asfaltem. V případě příznivějších klimatických podmínek budou práce v Dolánkách pokračovat výstavbou čerpací stanice ČS 6 u mostku přes Jizeru.
- NUDVOJOVICE. Stavební práce začaly 1. prosince 2009 výstavbou výtlačného kanalizačního řadu V1 od křižovatky u čp. 1036 směrem k ulici Koškově. Tento výtlačný řad je již téměř hotov, ke kompletnímu dokončení zbývá několik metrů propojení k čerpací stanici, která bude teprve na jaře realizována. V současné době probíhají práce na výstavbě stoky A, kde je položeno cca 160m a stoky A1-1, kde je položeno cca 30m. 
- PALACKÉHO ULICE - LODĚNICE. Stavební práce byly zahájeny 12. ledna 2010 v prostoru u házenkářského hřiště. V první fázi proběhly přípravné práce – úklid sněhu, odstranění plotů, betonových zídek a pod. Následně bylo provedeno štětnicové beranění jámy pro výkop čerpací stanice ČSa. Výkopové práce byly zahájeny ve druhé polovině ledna na stoce A1 (od vjezdu k hotelu směrem k loděnici, podél hřiště) v současné době je zde položeno cca 90m potrubí. V průběhu února 2010 budou zahájeny práce i na stoce A2 (směrem ke vchodu do hotelu).
- ANTONÍNA DVOŘÁKA. Stavební práce byly zahájeny 8. února 2010 v místě odlehčovací komory OKS v křižovatce ulic Antonína Dvořáka a Pod Stránkou. V současné době probíhá beranění pro hloubení jámy pro odlehčovací komoru. Po osazení komory bude proveden propoj škrtící stoky ŠT do ulice Pod Stránkou a zároveň bude realizována kanalizační stoka RC2 směrem ke křižovatce s ulicí Na Stebni. Následně bude výstavba kanalizace pokračovat stokou RC 2-1 směrem k restauraci na Výšince. 

- PLÁNOVANÉ PRÁCE: 
· ZBOROVSKÁ UL. Stavební práce budou zahájeny ve druhé polovině března 2010.

· JIRÁSKOVA UL. Stavební práce budou zahájeny začátkem května 2010.
· VEJRICHOVA, TÁZLEROVA UL. Stavební práce budou zahájeny koncem března, resp. začátkem dubna 2010.
· 5. KVĚTNA.  To nejdůležitější Turnovany čeká od 14. května. To začne postupná uzavírka ulice 5. května. V tuto chvíli probíhají intenzivní jednání o dopravních omezeních, objízdných trasách, o spolufinancování komplexní úpravy ulice z kraje, resp. Evropské unie a jednání s ČSAD o způsobu dopravní obsluhy. Není možné pustit nákladní dopravu do nově opravené Skálovy ulice, na tom se shodnou všichni zainteresovaní. Při řešení ulice 5. května od Havlíčkova náměstí směrem k nemocnici jsou připraveny tři postupné varianty objízdných tras. A u té první, která by neměla být delší než dva týdny (a ještě se jedná o jejím dalším zkrácení), se připravme na dlouhé kolony čekajících vozidel. Podle postupu prací se bude jezdit přes Havlíčkovo náměstí a zejména ulicí 28. října, předpokládá se i obousměrný provoz v Markově ulici řízený světelnou signalizací. Důležité bude, jestli se podaří přesvědčit řidiče ze vzdálenějších míst, aby se Turnovu pokud možno vyhnuli. Zcela jistě na jaře a v létě ožije „okreska“ kolem Tří rybníků, protože možností, jak se centru města vyhnout, opravdu mnoho není. Postup prací v ulici 5. května má probíhat podle velmi přísného harmonogramu sestaveného na jednotlivé dny, pracovat se bude i o víkendech a dlouho do večera. I tak bude provoz v centru vážně narušen po celé léto.  
Přehled etap uzavírky ulice 5. května a dopad na autobusovou dopravu:
I. etapa: Uzavírka na vjezdu do Havlíčkova náměstí (předpokládaný termín od 14. 5. 2010 do 31. 5. 2010). Objízdná trasa – ul. Jana Palacha, A. Dvořáka, Markova, Mariánské náměstí, ul. 28. října. Objízdná trasa dolů – ul. 28. října, Mariánské náměstí, Markova (obousměrný provoz bude řízen světelnou signalizací).

Autobusy: Nebude funkční zastávka u Havlíčkova náměstí - objízdná trasa povede a nová zastávka bude zřízena v ulici Kinského, která bude průjezdná pouze pro BUS a dopravní obsluhu a bude tam zákaz stání/zastavení. Zastávky u nemocnice a u Borovičků zůstanou funkční. 

II. etapa: Uzavírka od Havlíčkova náměstí včetně křižovatky u Borovičků (předpokládaný termín od 1. 6. 2010 do 21. 12. 2010). Objízdná trasa bude vedena obousměrně ul. 28. října a přes Havlíčkovo náměstí.
III. etapa: Uzavírka od křižovatky u Borovičků po křižovatku u nemocnice (předpokládaný termín od 22. 12. 2010 do 31. 5. 2011). Objízdná trasa stejná jako v etapě 2.

IV etapa: Uzavírka křižovatky u nemocnice až po křížovatku na Hruštici (předpokládaný termín od 1. 6. 2011 do 31. 8. 2011). Objízdná trasa obousměrně přes Károvsko, Šetřilovsko, ulicí Žižkovou a Husovou.             

PŘEHLED JIŽ DOKONČENÝCH PRACÍ:
- ULICE 1. MÁJE: Stavební práce byly zahájeny 25. května 2009. Kanalizační řady byly kompletně dokončeny v srpnu a v září byly dokončeny všechny přípojky. Práce byly koordinovány s investicemi plynařů, kteří v celé ulici 1. máje prováděli rekonstrukci plynovodu, díky čemu došlo k posunu celkového dokončení prací v této ulici. K začátku prosince zde byly práce kompletně dokončeny – byly provedeny kompletní asfaltové povrchy komunikace vč. opravy konstrukčních vrstev, obrubníky a dlážděné chodníky. Ulice takto dostala kompletně novou tvář a 18. prosince 2009 bylo slavnostní otevření za účasti občanů.

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 2. Jedná se o odlehčovací stoku, vedoucí z ulice Žižkova přes Rývovy sady do Malé Jizery. Stavební práce začaly 25. května 2009. V současné době je stoka dokončená včetně výústního objektu (zbývá propojení s novou odlehčovací komorou u DPS a její zprovoznění).

- ODLEHČOVACÍ STOKA OS OK 3. Jedná se o odlehčovací stoku vedoucí ze Žižkovy ulice přes areál Policie ČR, kolem stadionu a tenisového kurtu, pod kterým ústí do Malé Jizery. Stavební práce byly zahájeny 18. května 2009. V současné době je hotova celá stoka včetně výústního objektu. 

- STOKA KS1. Souběžně se stokou OS OK3 byla realizována i stoka KS1. Jedná se o přemostění stávající stoky vedoucí přes soukromý pozemek (mezi dvěma posledními rodinnými domy v Konělupech). U této stávající kanalizace docházelo velmi často k vyplavování soukromých pozemků a dvou uvedených objektů – byla ve velmi špatném technickém stavu, nedostatečně kapacitní a ve velkých spádech. Po dokončení stoky KS1 byla tato stávající stoka zrušena. Nově je stoka vedena podél odlehčovací stoky OS z OK3 -  od tenisového kurtu, kde jsou do ní podchyceny stávající stoky, ve spodní části je vedena podél náhonu a napojena do stávající stoky na Konělupech. 

- PALACKÉHO ULICE. Stavební práce začaly 29. června 2009. Rekonstrukce kanalizačního řadu včetně přípojek a uličních vpustí, byla dokončena v srpnu 2009. Součástí objektu bylo rovněž propojení kanalizací v ul. Palackého, Hluboké a Trávnice pro odlehčení vod tekoucích do kanalizace Na Trávnici (zde docházelo často k zahlcení kanalizace). V září 2009 byly dokončeny veškeré povrchy komunikace a chodníků (dlažby). Povrch komunikace byl předlážděn v zasažených místech do původního stavu tak, aby bylo dodrženo dosavadní výškové a spádové uspořádání komunikace. V rámci stavby bylo provedeno řádné odvedení dešťových vod z chodníků a střech přilehlých nemovitostí. 

* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

