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Příloha TZ 01/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 15. únoru 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

V roce 2009 bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 43,5 mil. Kč, tj. 24,5 % z celkového finančního objemu díla. 

Stavební práce v roce 2010 dosud nebyly zahájeny, pokračovat budou zhruba v polovině dubna 2010. 

Rozsah akce je pro letošní rok výrazně větší, než tomu bylo v roce 2009. Vyzýváme proto vlastníky nemovitostí, kteří jsou dotčeni stavbou vodovodní nebo kanalizační přípojky při akci Čistá Jizera, a kteří doposud nebyli seznámeni s trasou přípojek, aby využili času do zahájení stavby a ověřili si v předstihu místo napojení domovních kanalizačních a vodovodních přípojek (zkontrolování projektové dokumentace přípojek).
Pro zimní období v době od 12/2009 – 04/2010 byly upraveny úřední hodiny VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou (Dolní čp. 154 - bývalá cukrárna u Nechanických), a to na pondělí od 14.00 – 17.00 hodin. Po domluvě je možné sjednat schůzku v jiném termínu. 
Harmonogram stavby od poloviny dubna 2010:

1. Zimní Strana (duben 2010)
Pokračování řadu „B1“, „Z2“ v komunikaci od novostavby na p.č. 741/3 (p. Frič) k č.p. 93 (p. Prokůpková), dále k náměstí.

Pokračování řadu „A5“ podél hlavní komunikace od č.p. 143 (sběrný dvůr) k odbočce na Zimní Stranu u č.p. 373 (Solido).

Řad „A5-1“ podél hlavní komunikace, chodník, od č.p. 373 k č.p. 400 (Šmikovi). 

2. Letní Strana (duben 2010)
Pokračování řadu „T2“ v komunikaci od č.p.125 (Piršelovi), od č.p. 47 (p. Záhumenský) souběh s řadem „D“, od č.p. 45 (TJ Prosek) s řadem „D3“, dále k náměstí.

Řad „D“ v louce od č.p. 443 (Buluškovi) k č.p. 177 (p. Hemelík).

Řad „Da“ v cestě od č.p. 443 k č.p. 398 (Hrbkovi).

Řad „D1-1“ v cestě od č.p. 204 (Vosecký) v cestě k č.p. 120 (Červinkovi), dále v zahradách  k č.p.129 (Piršelovi).

3. Centrum (květen 2010 -  není rozhodnuto, který řad bude zahájen jako první)

Řad „Ea“  podél potoka od č.p. 300 (vedle kostela) k č.p.24 (p. Semecký).

Řad „A6“ v cestě od č.p. 355 (Pechovi) k č.p.390 (Janatovi).

Řad „G2“ v cestě od č.p. 403 (p. Kobr) k č.p.1 (Městec Králové).

4. Nad radnicí – Horní Ves (květen 2010)

Řad „F“ v komunikaci od č.p. 704 (nový apartmán) k odbočce, dále v cestě řad „F1“, „HV1“ k č.p. 6, 7, 8, 285 (Ruščakovi, Dvořákovi,..)

5. Berlín (květen 2010)

Řad „A10“, „R5“ od hlavní komunikace (protlak) u č.p. 446 (internát Rotextile), dále v louce (pěšina) mezi č.p. 435 (p. Finger) a č.p. 168 (p. Nechanický) k č.p. 585 (Martínkovi), pokračování v komunikaci k č.p. 576 (p. Račák).           

5. Od traktorky k Modré Hvězdě (duben 2010)

Řad „J“ od č.p. 43 (hospůdka u Vocta) v komunikaci k č.p. 58 (p. Opatrný).  

6. Nad Epronou (květen 2010)

Řad „A14“, „HP2“ od obslužného objektu  (spodní parkoviště), pod č.p. 456 (Pfeifer) na křižovatku u č.p.436 (Votočkovi).

Plánovaná výstavba na dalších řadech od měsíce května bude upřesněna hlavním dodavatelem stavby firmou EUROVIA CS, a.s., v průběhu března 2010 s ohledem na objízdné trasy a přidružené investice města.

Dokončené či rozpracované lokality:
Dolní Rokytnice – Letní strana:

Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektropřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
Čerpací stanice pitné vody u MŠ – dokončena
Dolní Rokytnice – Zimní strana:

Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ
Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou)
Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) – zbývá dokončit část A4 v louce.

Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) –zbývá úsek k řadu A4. 
Horní Rokytnice:

Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem) – zbývá kanalizační řad I1, vodovodní přípojky budou na nový řad přepojeny v letošním roce.

Rokytno:

Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) 
Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – k realizaci zbývá koncový úsek mimo komunikaci.
Vodojemy - Letní a Zimní strana – oba VDJ jsou ukončeny základovou deskou, nadzemní části budou realizovány v roce 2010, uvedení do provozu jaro 2011.  
* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

