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Příloha TZ 04/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Turnov
Stav k 31. květnu 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 12-ti staveništích. K 31. květnu 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 108,17 mil. Kč, tj. 44,6% z celkového finančního objemu díla (242,5 mil. Kč bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Fyzicky je k 31. květnu 2010 postaveno celkem 9,966 km kanalizace z celkových 21,1 km (tento údaj je pouze o kanalizačních řadech a nezahrnuje délku realizovaných veřejných částí kanalizačních přípojek).

Zároveň v Turnově nyní probíhá ve Skálově ulici rekonstrukce povrchů v předpolí Sokolovny (souběžná investice města Turnov), která řeší kompletní předláždění všech zpevněných ploch v předpolí sokolovny, výměnu obrubníků, rekonstrukci schodiště, nájezdů a postraních opěrných zdí. 

Průběh na jednotlivých staveništích:
Žižkova a Husova ulice (zahájení 29. 9. 2009, ukončení květen 2010)

   Kanalizace byla budována v komunikaci po rozhraní s ulicí Alej legií. V Žižkově a Husově ulici byly provedeny kompletní rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a následně byly položeny ložní vrstvy asfaltových povrchů.  Obě ulice jsou již plynule průjezdné.

Asfaltové vrstvy, které zde byly položeny, nejsou ještě definitivní. Jedná se o 2 základní vrstvy asfaltu, na které ještě přijde tzv. „obrusní vrstva“ jemnějšího asfaltobetonu v tloušťce 5cm. Finální vrstva zde bude položena až v příštím roce. Důvodem je možné poškození komunikace při objížďkách, které si vyžádá rekonstrukce ulice 5. května.

Alej Legií (zahájení 29. září 2009, předpokládané dokončení koncem června 2010)

   V Aleji legií probíhá výstavba v zeleném pruhu podél komunikace. Ke konci května zbývá k dokončení posledních 60 metrů. Realizace kanalizace zde probíhá o něco pomaleji, než bylo naplánováno. Důvodem je velice komplikovaná situace s uspořádáním stávajících inženýrských sítí v místě stavby. V úzkém prostoru pro výstavbu docházelo zejména ke kolizi s plynovodem a část prací musela být prováděna bez možnosti použití strojní techniky. Průjezd ulicí je umožněn v jednom pruhu. Ukončení prací je zde naplánováno do konce června 2010. 

Antonína Dvořáka (zahájení 8. 2. 2010, ukončení konec června 2010) 

   Veškeré práce v komunikaci jsou již dokončeny, v ulici byl položen nový asfaltový povrch. Další práce probíhají již mimo silnici (v chodníku podél silnice od křižovatky s ulicí Na Stebni k restauraci Na Výšince). Po dokončení prací v chodníku budou i chodníky upraveny do původní podoby.

Ulice Na Stebni (zahájení 12. 8. 2009, předpokládané dokončení ukončení není specifikováno – záleží na dohodě s plynárnou o realizaci přeložky plynovodu).

   Při realizaci stoky v zadní části této ulice došlo k nepředpokládanému směrovému křížení se středotlakým plynovodem. Vzhledem k tomu musely být práce zastaveny do projednání přeložky plynu s vlastníkem plynovodu RWE. Realizace kanalizace v tomto úseku je velice složitá (množství sítí ve stísněném prostoru) a přeložení plynovodu je náročné na projednání a přípravu. V současné době jsou již veškeré smluvní a schvalovací náležitosti s plynárnou vyřešeny a nyní investor čeká na nástup odborné plynárenské firmy, kterou si určilo RWE. 

Vzhledem k tomu byly práce na kanalizaci v zadní části ulice zastaveny. Práce budou zahájeny v nejbližší době (nejdříve musí nastoupit odborná plynárenská firma ne přeložku plynovodu). V přední části ulice dochází k částečným omezením dopravy v souvislosti s výstavbou kanalizace v ulici Hruboskalská.

Ulice Vejrichova a Tázlerova (zahájení 6. dubna 2010, předpokládané dokončení vodohospodářských prací do konce srpna 2010. Termín komplexního dokončení povrchů bude do konce října 2010).

   Rekonstrukce kanalizace a byla zahájena 6. dubna na konci Tázlerovy ulice (u mostku) a práce pokračují směrem k Hluboké ul., poté se přesunou do Vejrichovi ulice. Zejména vzhledem ke ztíženým prostorovým podmínkám probíhaly první práce zdánlivě pomalu, většinou za minimálního použití těžké techniky (ruční výkopové práce mezi stávajícími sítěmi). V současné době se již pracuje naplno v Tázlerově ulici, kde se práce postupně přesouvají směrem k Hluboké ulici. Práce na kanalizaci v Tázlerově ulici budou dokončeny pravděpodobně nejpozději do konce července a následně budou zahájeny v ulici Vejrichova. Zároveň budou koncem července (nejpozději začátkem srpna 2010) zahájeny práce na komplexní rekonstrukci povrchů.

   Ve výběrovém řízení na komplexní úpravy povrchů zvítězila firma K+N Stavební společnost, s.r.o. Pardubice (firma pana Kožíška, který v Turnově realizoval dláždění celého náměstí Českého ráje). Jedná se o související investici Města Turnov, která zahrnuje realizace nových dlážděných povrchů komunikací a chodníků, parkoviště, parkovacích míst podél komunikace, veřejného osvětlení a městského mobiliáře. Předběžný termín dokončení prací na této části je do konce října 2010.
Koňský trh (zahájení v listopadu 2009, předpokládané dokončení do konce července 2010)

   Při stavbě škrtící trati kanalizace se práce zastavily kvůli plynovodu, který kříží trasu pokládaného potrubí. Plynovod je nezbytné výškově přeložit. Tomu předchází projednání s RWE, uzavření smluv s RWE a vypracování projektové dokumentace a její odsouhlasení RWE. Všechny potřebné doklady na přeložku plynu byly vyřízeny v průběhu května, kdy znovu zahájeny stavební práce. Práce v této lokalitě nijak neomezují dopravní obslužnost v Turnově.

Palackého ulice – Loděnice (zahájení 12. 1. 2010, předpokládané dokončení červen 2010)

   Výkopové práce od vjezdu k hotelu směrem k loděnici a podél hřiště byly zahájeny v druhé polovině ledna, všechny kanalizační řady, výtlak i čerpací stanice jsou již dokončeny. Začátkem června proběhnou komplexní zkoušky nového systému, likvidace stávajícího velkého společného septiku přilehlých bytových domů a jejich propojení na novou kanalizaci. Konečné povrchové úpravy komunikací a ostatních dotčených ploch byly provedeny koncem května 2010.

Ulice U tří svatých (zahájení řadu A 22. 7. 2009, dokončení květen 2010)

   Kanalizace v celé lokalitě byla již dokončena. V celém úseku od benzínové čerpací stanice na Kyselovsku po křižovatku s ulicí Jaspisová (u sídliště Výšinka) byly na konci května položeny definitivní asfaltové povrchy v celé šíři vozovky.

Nudvojovice (zahájení 1. 12. 2009, předpokládané dokončení kanalizačních řadů do konce května 2010, veřejných částí kanalizačních přípojek, zprovoznění čerpací stanice a zkoušky do konce srpna 2010, definitivní úpravy povrchů do konce října 2010) 

   Stavba kanalizace zahrnuje v podstatě celé zastavěné území Nudvojovic – celkem 2,2 km potrubí včetně výtlaku. Kanalizační řady v celé lokalitě byly dokončeny v květnu 2010. V současné době probíhají práce na veřejných částech domovních kanalizačních přípojek. To znamená lokální překopy stávajících komunikací, které však nezpůsobují zásadní omezení dopravní obslužnosti. Průjezd obcí je umožněn po provizorních površích. Zároveň bude v nejbližší době probíhat realizace čerpací stanice odpadních vod ve spodní části obce (u Jizery v místě stávajícího společného septiku). Velký septik bude následně zlikvidován. Po realizaci těchto objektů dojde k provedení finálních nových povrchů komunikací. Asfaltové povrchy zde budou realizovány v celé šíři vozovek (tam, kde byly asfaltové komunikace). V uličkách, kde asfaltové komunikace nebyly, budou povrchy vyspraveny dle charakteru komunikace a dle dohody s městem Turnovem s přihlédnutím na požadavky místních občanů. 

Kobylka, Bukovina, Dolánky (zahájení v říjnu 2009, předpokládané dokončení komplexně i s povrchy do konce roku 2010)

   Stavba kanalizace zahrnuje v podstatě celé zastavěné území osad Kobylka, Bukovina a Dolánky – celkem 4,9 km potrubí vč. výtlačných. V Dolánkách jsou již dokončeny hlavní kanalizační řady a také veřejné části domovních kanalizačních přípojek. V nejbližší době budou zahájeny práce na realizaci velké čerpací stanice odpadních vod v zelené ploše u mostku přes Jizeru.

   Bukovina u Dolánek – i zde je většina hlavních kanalizačních řadů dokončena. V současné době probíhají práce na realizaci stoky C2, která je pokládána v úzké uličce spojující Bukovinu s Trhovkou. Po dokončení kanalizačních řadů (předpoklad je do konce června 2010) bude zahájena realizace veřejných částí domovních kanalizačních přípojek. Zároveň se práce přesunou do oblasti Kobylky. 

Na Kamenci (zahájení v březnu 2010, předpokládané dokončení není zatím stanoveno, bude záležet na podmínkách prací podél komunikace I/35 a struktuře stávajících podzemních zařízení)

   Stavební práce v první fázi probíhali v zahrádkách pod silnicí, kde se nová kanalizace napojuje na stávající stoku vedoucí do Pelešan. Následně byly pod silnici I/35, provedeny protlaky a práce byly zahájeny v ulici Třešňová. V současné době se pracuje v poslední třetině této ulice, práce se postupně přesouvají nahoru ke konci této ulice. Realizace kanalizace v tomto úseku je velice složitá (množství sítí ve stísněném prostoru), což má vliv na rychlost prováděných prací. Vzhledem k tomu, že je tato ulice slepá, je vjezd do ní v některých fázích výstavby omezen. V nejbližší době budou probíhat práce na výstavbě kanalizace podél silnice I/35 v chodníku a zároveň budou zahájeny práce v ulici Luční.

Ulice Jiráskova (zahájení začátkem května 2010, předpokládané dokončení kanalizace do konce června 2010, povrchy budou realizovány až po hlavních školních prázdninách)

   Stavební práce byly zahájeny ve spodní části Jiráskovy ulice (napojením v ulici Trávnice), odkud se práce postupně přesouvají nahoru směrem k náměstí Českého ráje. Spolu s kanalizací jsou rekonstruovány i veřejné části kanalizačních přípojek.

Ulice 5. května (zahájení 15. května, předpokládané dokončení 31. srpna 2011)

V sobotu 15. května začala v Turnově hlavní část prací na rekonstrukci kanalizace v ulici 5. května. Až do prvního červnového týdne mělo jít o zásadní omezení v dopravě, kdy křižovatku mezi Mariánským náměstím a Markovou ulicí řídily semafory. I tak se ale avizovaný dopravní kolaps nekonal, doprava byla naopak po většinu dne plynulejší, problémy byly jen v ranních a odpoledních špičkách - ty jsou v centru města ale i když ulice 5. května není uzavřena. Práce v ulici 5. května u Havlíčkova náměstí stavební firma nakonec urychlila natolik, že nejhorší část uzavírky byla ukončena již v sobotu 29. května, kdy byly zrušeny semafory a přednosti na řešených křižovatkách upraveny do původního stavu. Na Havlíčkově náměstí byla osazena betonová svodidla a objízdná trasa byla navedena přes spodní část Havlíčkova náměstí.

Doprava nyní probíhá následovně:

Ve směru z Hluboké ulice projedete náměstím do ulice 5. května, u Havlíčkova náměstí zahnete doprava, projedete náměstím a dál k nemocnici pokračujete ulicí 28. října. (Pro zachování maximální plynulosti provozu je v ulici 28. října omezeno zastavení vozidel v době od 7.00 do 17.00 hodin.) 

V opačném směru pojedete úplně stejně, tato objížďka je obousměrná. Navíc můžete využít jednosměrky – Skálovu ulici a Dvořákovu, resp. Markovu ulici. Doprava v centru města bude tímto způsobem probíhat až do podzimu letošního roku. 

Autobusová zastávka Havlíčkovo náměstí není funkční. Náhradně je zřízena zastávka v ulici Kinského (tato je průjezdná pouze pro autobusy a dopravní obsluhu a je v ní zákaz stání a zastavení). Zastávka u nemocnice a zastávka U Borovičků zůstávají funkční.

Ulice Hruboskalská (zahájení ve druhé polovině května 2010, předpokládané dokončení 31. srpna 2011)

Práce byly zahájeny ve spodní části ulice (v křižovatce s ulicí Na Stebni) a postupně se přesouvají nahoru až k poslední nemovitosti v této ulici. Vzhledem ke stísněným prostorovým podmínkám bude ulice v aktuálním pracovním úseku úplně uzavřena. Do oblasti nad staveniště je možné dojet místní účelovou komunikací z ulice Křišťálové (přes sídliště Výšinka).

Ulice Koněvova (zahájení začátkem června 2010, předpokládané dokončení ještě není přesně stanoveno).

   Práce byly zahájeny v křižovatce s ulicí Žižkovou. Stavba postupně pokračuje směrem nahoru k Zelené cestě. Staveniště je nutné objíždět přilehlými ulicemi vilové čtvrti.

Ulice Zborovská (zahájení v květnu 2010, předpokládané dokončení do konce roku 2010)

Byly zahájeny stavební práce v úseku od Zelené cesty směrem ke Károvsku. V posledních několika týdnech zde ale probíhala rekonstrukce plynovodu (investice RWE), která přímo nesouvisela s akcí Čistá Jizera. Tato skutečnost způsobila odklad zahájení prací na rekonstrukci kanalizace. 

Zastupitelé města na svém květnovém zasedání rozhodli, že se letos bude realizovat celá ulice od Hotelu Karel IV. včetně finálních povrchů.

* Dodavatelem stavby v Turnově je firma EUROVIA CS, a. s., závod Ústí nad Labem, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 248 500 389 Kč (cena s rezervou bez DPH).

