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Příloha TZ 04/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Semily
Stav k 31. květnu 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz

Ke konci května 2010 bylo v Semilech z finančního pohledu prostavěno 58,7 mil. Kč, tj. 43,5 % z celkového finančního objemu díla.

Město má za sebou již velmi intenzivní fázi výstavby a rekonstrukce kanalizačních řadů. V letošním roce rovněž pokračují i dokončovací práce na opravách komunikací a chodníků.
Aktuální harmonogram stavby je k dispozici na internetových stránkách VHS Turnov.

V současné době probíhají stavební práce v následujících lokalitách (12 stavenišť) – stav ke konci května 2010:
· Kruha – kanalizace je ve všech ulicích dokončena, nyní probíhají práce v Rezlerově ulici na úpravě komunikace a chodníků, polovina Rezlerovy ulice má již první vrstvu asfaltu, zde dokončeny chodníky, pracuje se na straně směrem k pekárně.

· Tyršova ulice – kanalizace dokončena, probíhají práce na úpravě chodníku, nový povrch komunikace bude proveden do poloviny července 2010.

· Kozákovská ulice – kanalizace je dokončena, nyní probíhají dokončovací práce na chodníku, rovněž pokládka VO pro město.

· Bítouchov – kanalizační řad „A1“ (v komunikaci KSS LK) – práce byly zahájeny na konci května 2010, řad je pokládán od křižovatky od ČOV směrem na Horní Bítouchov – zde úplná uzavírka, objízdná trasa je vedena přes osadu Morava, Spálov, Cimbál a Semily (hlavní řad „A“ v komunikaci KSS LK je dokončen – jedná se o úsek směrem do Semil).
· Bítouchov – kanalizační řad „A2“ (v místní komunikaci) – práce byly zahájeny na konci května 2010. Řad je pokládán od pomníku směrem vpravo k horní zástavbě – zde úplná uzavírka, objízdná trasa vedena je vedena místní komunikací.
· Podmoklice – kanalizační řad „BII-f“ (autobusové nádraží), během poloviny června 2010 bude ukončena realizace kanalizace přes autobusové nádraží, následně bude proveden úsek v cestě do ulice Družstevní. 
· Na Obci – dokončené provizorní vedení vedení NN a vodovodu, probíhá stavba odlehčovací komory, následně pokládka splaškové kanalizace, přeložka vodovodu, město zde řeší VO, RWE plyn, povrch bude upraven zámkovou dlažbou dle PD města.

· Koštofranská ulice – na konci května 2010 byl realizován řízený protlak pro kanalizaci, následně bude provedena gravitační stoka výkopem v minimálních hloubkách, rovněž nutno provést napojení do stávající kanalizace do ulice Sokolská (původně navržen protlak, z důvodu umístění stávajících sítí bude provedeno výkopem), město zde řeší VO, energetika následně NN. Po celou dobu stavebních prací bude v ulici Koštofranská úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena Jíloveckou ulicí (zde obousměrný průjezd řízen semafory), dále částí ulice Sokolská do Tyršovy ulice (zde rovněž řízeno semafory z důvodu provádění stavby úpravy komunikace Tyršovy ulice), dále přes Riegrovo náměstí do Husovy ulice, za MěÚ jednosměrně do Sokolské ulice a zpět přes semafory Jíloveckou ulicí.

· Na Vinici – během začátku června bude dokončen poslední úsek kanalizace včetně přepojení přípojek, 2 řady již dokončeny, zde přeložka vodovodu

· Vejvarovo nábřeží (Na Olešce) -  kanalizace dokončená, nyní přípravy podkladních vrstev pro in-line stezku dle PD města.

· Bořkovská ulice – výstavba kanalizace u Teska (v chodníku), stoka byla dokončena do konce května 2010, nyní obnova dlažby.

· Bavlnářská, Chuchelská – část kanalizace od pizzerie směrem k budově archivu je dokončena, nyní realizace kanalizace v komunikaci KSS LK od pizzerie ulicí J. Žižky směrem ke křižovatce s ulicí Chuchelskou (řad B1-b), zde přeložka vodovodu, práce budou pokračovat směrem k přejezdu ČD, následně pak výstavba kanalizace Chuchelskou ulicí.

Na konci května 2010 proběhlo asfaltování úseků z loňského roku (Luční – část směrem ke kotelně, Luční – 3 místa po napojení kanalizace - dosud bylo vydlážděno, Příčná, Makovcova, V Aleji, Na Olešce). Rovněž část z ulice Bořkovská směrem k přejezdu ČD (před benzínovou stanicí).

Připravované lokality pro následné zahájení prací:
Práce budou pokračovat v již zahájených lokalitách podle harmonogramu. Další lokality budou zahájeny v létě a dále pak na podzim 2010. Během července 2010 budou zahájeny práce na kanalizaci v ulici Úzká v Podmoklicích. Na konci léta pak lokalita Letná – V lipách 08/2010, následně od 09/2010 další část ulic Letná. V 10/2010 bytové domy za ulicí Brodskou. 

V roce 2011 budou zahájeny práce na kanalizaci v ulici Husova, Čapkova a ulici Na Špejcharem. Dále se budou dokončovat finální úpravy komunikací, a to zejména v Bítouchově, v Podmoklicích v ulici Úzká, v lokalitě Bavlnářská – Chuchelská a v lokalitě Letná.

Dokončené úseky kanalizace: 
· Ul. 3. května – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace včetně chodníku je dokončen do finálního tvaru.
· Tyršova ulice – dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace byl proveden provizorní na zimu (nyní stavba chodníku). 

· Bořkovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, v době od dubna do května 2010 byla realizována zbylá část kanalizace v chodníku u Teska. 

· Kozákovská ulice - dokončená realizace kanalizace a přeložky vodovodu, povrch komunikace je dokončen do finálního tvaru, v současné době se dokončuje chodník.

· Lokalita Kruha - ulice Havlíčkova, Jungmannova, Rezlerova, U Pekáren - dokončená realizace kanalizace a přeložek vodovodů ve všech navržených ulicích. V Havlíčkově ulici je dokončen finální asfaltový povrch komunikace, v ulicích Jungmannova, U Pekáren a v polovině Rezlerovy ulice je položena 1. vrstva asfaltu, 2. vrstva bude provedena v létě 2010. Nyní ještě probíhají práce na chodníku a komunikaci v druhé polovině Rezlerovy ulice (směrem k pekárně).   
· Na Olešce (Vejvarovo nábřeží) – dokončená výstavba kanalizace. Povrch byl upraven pouze štěrkem. Nyní zde probíhají práce na podkladních vrstvách in-line stezky dle PD města.

· Pokmoklice - V Aleji, Makovcova, Příčná - dokončená rekonstrukce kanalizace, v ulici Příčná rovněž přeložka vodovodu. Finální povrch komunikace byl proveden asfaltem na konci května 2010. 
· Ulice Mikoláše Alše – je dokončená realizace splaškové a dešťové kanalizace (KSS LK) a přeložky vodovodu v úseku od 3. května do křižovatky ulice Mikoláše Alše. Je proveden finální asfaltový povrch od 3. května do křižovatky MK. Zbylá část povrchu bude provedena v létě 2010. 
Změna úředních hodin v kontaktním místě VHS Turnov:

Během měsíce května 2010 byly upraveny úřední hodiny v kontaktním místě VHS Turnov – Bítouchovská 1, 
513 01 Semily (budova bývalého OÚ, 2. nadzemní podlaží). Občané mají možnost po dohodě domluvit návštěvu i v jiném termínu:
	 Pondělí
	14.00 – 17.00 hod.

	Středa
	09.00 – 12.00 hod.


* Dodavatelem stavby v Semilech je firma Sdružení kanalizace Čistá Jizera I – Semily, Jablonec nad Nisou (jedná se o sdružení firem - SaD, v. o. s. Jablonec n. N. & Radomil Pittner Česká Lípa), celková cena vzešlá z výběrového řízení je 134 982 838 Kč (cena s rezervou bez DPH).
