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Příloha TZ 04/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“
Čistá Jizera – město Rokytnice nad Jizerou
Stav k 31. květnu 2010
Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Andrea Bímová, investiční technik pro Semily a Rokytnici nad Jizerou, pracoviště: Bítouchovská 1, 513 01 Semily, tel. 481 621 325, mobilní 602 786 843, e-mail: bimova@vhsturnov.cz
Ke konci května 2010 bylo v Rokytnici nad Jizerou z finančního pohledu prostavěno 60,0 mil. Kč, tj. 33,8 % z celkového finančního objemu díla. 

V roce 2010 byly zahájeny práce na výstavbě kanalizací, vodovodů, vodojemů a komunikací v rámci akce Čistá Jizera v dubnu. Práce začaly na větvích, které nebyly dokončeny v loňském roce. Rovněž byly zahájeny práce na obou vodojemech, kde u obou VDJ byla v letošním roce provedena hrubá vrchní stavba, dále proběhla realizace obou krovů. Stavební firma zahájila práce i na obnově komunikací po dokončených úsecích kanalizace a vodovodů. První pokládka asfaltů bude probíhat v polovině června 2010. Rovněž byly zahájeny sanace mostů a nové větve letošního roku. 
Vzhledem k problematickým úsekům, kde se objevila skála, případně z důvodu stávajícího umístění inženýrských sítí, bylo nutné zahájit náhradní větve. V současné době není možné zahájení prací dle HMG v Horní Rokytnici na řadech „A6“ (naproti dolnímu náměstí) a část dolního úseku „CH1“ (od klubu mládeže směrem na Horní Ves), „K1-1“ (pod Barborkou) – bude prověřeno náhradní řešení. Do konce června 2010 bude zaktualizován harmonogram stavby.  
V současné době se pracuje na následujících staveništích:
· Dolní Rokytnice Zimní strana - kanalizační řad „B1“, vodovodní řad „Z2“(souběh v místní komunikaci, pokračování z loňského roku) – subd. firma JOSTAV Liberec

· Dolní Rokytnice Letní strana – kanalizační řad „D1-1“ (spojovací úzká cesta mezi spodní a vrchní komunikací na Letní straně) – subd. firma COMATEL 

· Dolní Rokytnice Letní strana – vodovodní řad „T2“ v místní komunikaci (pod novým VDJ) – subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Dolní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „A5“ (po pravé straně příjezdové komunikace do Rokytnice - pokračování řadu z loňského roku od bývalých Elektropřístrojů) - subd. firma JOSTAV Liberec
· Dolní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „C1“ – v místní komunikaci na Zimní straně

· Dolní Rokytnice – kanalizační řad „Ab“, v souběhu vodovodní řad „T1“ - nad DPS, následně kanalizační řad „Ab-1“ - subd. firma IMDV Horka u Staré Paky
· Horní Rokytnice (nad zdravotním střediskem) – kanalizační řad „I“ a „I1“ včetně vodovodu „R6“ je dokončen, nyní probíhají práce na přepojování přípojek a na úpravě komunikace (obruby) – hlavní dodavatel stavby firma EUROVIA CS Liberec

· Horní Rokytnice Zimní strana – kanalizační řad „J“ (v místní komunikaci – nad traktorkou), po dokončení následně kanalizační řady „J1“ a „J2“ (od poloviny 06/2010 oba řady současně) – zde po zahájení nebude průjezd ani do lokality na horní úsek  „CH1“  – hlavní dodavatel stavby firma EUROVIA CS Liberec

· Horní Rokytnice Kanalizační řad 
· u Mateřské školy v Horní Rokytnici - subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Horní Rokytnice – kanalizační řad „A10“ (část Berlína) - subd. firma 1. JZHS Boskovice n. M.

· Horní Rokytnice (Horní Ves) – kanalizační řad „F1“, vodovodní řad „HV1“ (souběh řadů nad radnicí), následně po dokončení kanalizační řad „F2“ včetně vodovodního řadu „HV1-1“ - subd. firma ZIKUDA Turnov

· Horní Rokytnice (mezi Epronou a RTK) – kanalizační řad „A14“, vodovodní řad „HP2“ - subd. firma ZIKUDA Turnov

· Horní Rokytnice (u parkoviště na Lysou Horu) – kanalizační řad „A15“, vodovodní řad „HP2“ - subd. firma ZIKUDA Turnov

· Vodojemy – Dolní Rokytnice Letní strana, Dolní Rokytnice Zimní strana - u obou VDJ byla v letošním roce provedena hrubá vrchní stavba, následně proběhla realizace obou krovů, nyní příprava na vnitřní omítky 
· Opravy mostů – vše provádí firma BREX Liberec – v současné době se pracuje na opravě mostu na řadu „A5“ u bývalých Elektropřístrojů, dále na sanaci mostu Korei na „Ac“ a sanaci na mostu A club (klub mládeže) u CH2. Na začátku června 2010 byly zahájeny práce na opravě mostu u RTK na řadu „A15“ (lyžařská cesta), následně pak na mostu Zemex na řadu „J“
· Opěrná zeď – na „D3“ pod novým VDJ na Letní straně a na „J“ u Zemexu v Horní Rokytnici
Připravované lokality pro následné zahájení prací:

· Dolní Rokytnice, Letní strana – kanalizační řad D“ (zahájení cca v polovině 06/2010), následně kanalizační řad „Da“

· Dolní Rokytnice, Letní strana – kanalizační řad „Ea“ – za kostelem (zahájení cca v 07/2010)

· Dolní Rokytnice, Letní strana – kanalizační řad „Aa“ (zahájení cca v 09/2010)
· Horní Rokytnice – kanalizační řad „G2“ – u volejbalového hřiště nad kostelem (zahájení cca v polovině 06/2010) 

· Horní Rokytnice – kanalizační řad „Ac“ - za mostem Korei (zahájení v druhé polovině 06/2010)
· Horní Rokytnice – kanalizační řad „CH1“ – u A clubu (zahájení v 07/2010)

· Horní Rokytnice – kanalizační řad „A13“ – pod ZŠ (zahájení v 07/2010)

Dokončené či rozpracované lokality:
Dolní Rokytnice – Letní strana:

· Kanalizace „A3“, „A3 - 1“, vodovod „T2“ (dva úseky kanalizace od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem loukami vzhůru na Letní stranu, vodovod dále v komunikaci). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
· Kanalizace „D1“, „D1-1“, část „A5“, vodovod „T2“, T2-2“ (úseky od hlavní silnice od budovy Archivu – bývalé Elektropřístroje směrem na Letní stranu v Dolní Rokytnici). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ.
· Čerpací stanice pitné vody u MŠ – dokončena
Dolní Rokytnice – Zimní strana:

· Kanalizace „B“, „B1“, „B1-1“, „B1-2“, vodovod „Z2“, „Z2-1“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti ČOV za autobusovou zastávkou směrem na Zimní stranu loukou, dále vede trasa v městské komunikaci). Vodovod bude zprovozněn až po dokončení nových VDJ
· Kanalizace „C“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – u firmy ROTES Rokytnice směrem nahoru na Zimní stranu loukou)
· Kanalizace „A4“, „A4a“, „A4b“ (úseky od hlavní silnice do Rokytnice n. J. – naproti uhelným skladům směrem na Zimní stranu loukou, část řadu podél komunikace KSS LK směrem do Rokytnice n. J.) 
· Kanalizace „A5“ (úsek od hlavní silnice do Rokytnice n. J. u Solida za sběrným dvorem směrem na Zimní stranu v Dolní Rokytnici – v místní komunikaci, následně po soukromých pozemcích pod stávajícími objekty) 
Horní Rokytnice:

· Kanalizace „I“, vodovod „R6“ (úsek nad zdravotním střediskem), vodovodní přípojky jsou přepojovány v současné době
Rokytno:

· Kanalizace „K“, vodovod „HP1“ (úsek od fotbalového hřiště směrem na Rezek) 
· Kanalizace „K5“ (úsek od Hotelu Starý Mlýn směrem ke komunikaci na Rezek) – k realizaci zbývá koncový úsek mimo komunikaci
Vodojemy:

· Letní a Zimní strana – u obou VDJ byla v letošním roce provedena vrchní hrubá stavba, dále pak tesařské konstrukce, VDJ budou dokončeny v letošním roce, uvedení do provozu na jaře 2011.  
Rozsah akce je pro letošní rok výrazně větší, než v roce 2009. Omlouváme se předem za způsobené komplikace se stavbou. Stavba je v Rokytnici nad Jizerou komplikovaná jak ztíženými dopravními podmínkami v úzkých komunikacích, tak existencí stávajících inženýrských sítí. Bohužel stavba takového rozsahu přináší i hluk a prašnost. 

Změna úředních hodin v kontaktním místě VHS Turnov:

Během měsíce května 2010 byly upraveny úřední hodiny v kontaktním místě VHS Turnov. 

Platné úřední hodiny:

	Pondělí
	1400 – 1700 hod.

	Středa
	0900 – 1200 hod.

	Pátek
	1500 – 1700 hod.


Občané mají možnost po dohodě domluvit návštěvu i v jiném termínu. 

Místo úředních hodin:

Kontaktní místo VHS Turnov v Rokytnici nad Jizerou – č.p. 154 Dolní Rokytnice (bývalá cukrárna 
u Nechanických).

* Dodavatelem stavby v Rokytnici je firma EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec, celková cena vzešlá z výběrového řízení je 177 681 213 Kč (cena s rezervou bez DPH).

