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Příloha TZ 05/2010 projektu odkanalizování pěti měst okresu Semily „Čistá Jizera“

Čistá Jizera – město Turnov

Stav k 31. červenci 2010

Odpovědný pracovník investora – VHS Turnov (zpracovatel této přílohy): 

* Dalibor Zmeko, investiční technik pro Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, tel. 481 312 206, mobilní 602 786 748, e-mail: zmeko@vhsturnov.cz

V Turnově probíhají v současné době stavební práce celkem na 11 staveništích. K 31. červenci 2010 bylo v Turnově z pohledu finančního prostavěno 129,17 mil. Kč, tj. 53,3 % z celkového finančního objemu díla 242,5 mil. Kč (bez rezervy 6 mil. Kč, která nemá prozatím konkrétní využití). Fyzicky bylo ke konci července 2010 postavěno celkem 12,01 km kanalizace z celkových 21,1 km (bez přípojek), tj. 56,9 %. Z toho je 7,65 km nové kanalizace (výstavba) a 4,36 km zrekonstruované kanalizace. Realizace díla probíhá v souladu s generálním časovým harmonogramem stavby. Ten je smlouvou stanoven na 29 měsíců (05/2009 – 09/2011), červencem 2010 byl ukončen 15 měsíc výstavby, tj. 51,7 % časového plánu.
Celkový přehled aktuálního stavu akce:

HUSOVA ULICE: V části od křižovatky s ulicí 5. května až po křižovatku s Rokycanovou ulicí probíhá poslední etapa rekonstrukce kanalizace.

ULICE 5. KVĚTNA: V současné době probíhají práce v křižovatce s ulicí Kinského a je připravena k realizaci III. etapa rekonstrukce kanalizace – od křižovatky s ulicí Husova směrem k nemocnici.
ALEJ LEGIÍ: Práce byly dokončeny, staveniště bylo vyklizeno.

DOLÁNKY: Veškerá kanalizace je hotova včetně přípojek a již jsou zde i položeny veškeré asfaltové povrchy. V současné době se zde pracuje v Trhovce, která spojuje Dolánky s Bukovinou – vzniká zde nový dlážděný odvodňovací žlab podél silnice. Trhovka je stavbou úplně uzavřena. Zároveň probíhají činnosti pro zprovoznění čerpací stanice (napojení na NN, osazení technologie a automatického systému řízení). 
BUKOVINA: Kanalizační řady jsou již dokončeny a v současné době zde probíhají poslední práce na kanalizačních přípojkách, v září zde budou definitivně provedeny asfaltové povrchy komunikací. 
KOBYLKA: Zde probíhají práce na vedlejších stokách a přípojkách. K hlavní trase kanalizačního sběrače (v krajské komunikaci) se zhotovitel vrátí přibližně začátkem září po dokončení prací v Trhovce kvůli dopravní obslužnosti lokality Bukovina.

NUDVOJOVICE: Veškeré kanalizační řady jsou dokončeny včetně veřejných částí kanalizačních přípojek. V 31. týdnu zde proběhla pokládka finálních asfaltových povrchů komunikací. V současné době zde probíhají činnosti pro zprovoznění čerpací stanice (napojení na NN, osazení technologie a automatického systému řízení).

VEJRICHOVA A TÁZLEROVA: Ve 32. týdnu 2010 budou zahájeny firmou K&N Pardubice stavební práce na komplexní úpravě povrchů těchto ulic. Součástí akce je vytvoření plnohodnotného dlážděného chodníku v šířce cca 1,5m (na několika místech bude tato šířka zmenšena z důvodu stávající zástavby), změna povrchu komunikace na dlážděnou, nové veřejné osvětlení, parkovací místa a městský mobiliář. Důvodem pro realizaci akce je jednak právě probíhající realizace projektu „Čistá Jizera – město Turnov“, který má za následek velké výkopové práce ve zmíněných ulicích, ale také stávající špatný technický stav a nekoncepční dopravní řešení těchto ulic. Cílem akce je komplexní rekonstrukce předmětných ulic a jejich začlenění do historického rázu centra města. V první fázi budou stavební práce zahájeny ve spodní části Tázlerovy ulice v místě parkoviště. Stavební práce budou znamenat postupné odebírání stávajících povrchů a jejich nahrazování novou konstrukcí komunikací. Následně bude probíhat postupné dláždění komunikace a chodníků.
Dále se aktuálně pracuje:

 v ulicích Třešňová, Na Kamenci, Luční, Hruboskalská, Valdštejnská, Na Stebni, Vejrichova, Tázlerova, Zborovská, Koněvova, v lokalitě Koňský trh. 

Objekty před dokončením:

Antonína Dvořáka, Jiráskova, Palackého (lokalita u loděnice).
Dokončené objekty:

Skálova, Žižkova, Husova (I.etapa – zadní část), Alej Legií, 1.máje, Palackého (rekonstrukce), U Tří svatých, Na Kamenci (spodní část v zahrádkách a protlak pod I/35), Odlehčovací stoky ze Žižkovy ulice
Čeká nás letos a v příštím roce

2010: Ulice Zborovská (II. etapa), Partyzánská, Jeronýmova, Vrchovina, Luční, Hruštice – Károvsko.

2011: Ulice Lidická, Rokycanova, Valdštejnská ulice, Karla Vika, Františka Kavana.

Prostavěnost k 31. 7. 2010:

	Prostavěnost
	Celkem dle SoD
	Počet %
	Fin. HMG

pro rok 2010

	Fakturace
	129,17 mil. Kč
	242,5 mil. Kč

 (bez rezervy 6 mil. Kč)
	53,3 %
	132,5 mil. Kč

	Kanalizace 
	12,01 km
	21,1 km
	56,9 %
	


