Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 10. října 2006 od 13 hodin     

v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici 

Program jednání:  

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

1.2. Ulice Bezručova, Palackého

1.3. Vodovod Turnov – Metelka III. etapa

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

2.1. Rozestavěnost 

2.2. Přeložka vodovodu

3. Čistá Jizera   

Projekční a inženýrské práce

4. Ostatní investice

4.1. Turnov – kanalizace Sokolovna

4.2. Turnov – Kanalizace Vesecko - logistický areál ONTEX

4.3. Přepeře – Kanalizace obce Přepeře – navýšení ceny TDI

4.4. Malá Skála – Studie zásobení lokalit Filka, Bobov

4.5. Jilemnice – intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Hrabačov

4.6. Rokytnice nad Jizerou  - Kanalizace EMBA

4.7. Troskovice – vodovody a VDJ

5. Vztah s provozovatelem

5.1. Cena vody

5.2. Vývoj spotřeby vody, přehled cen vody
5.3. Změna organizační struktury SčVK a.s.

6. Vnitřní záležitosti

6.1. Údržba vodohospodářských objektů 

6.2. Žádost Města Semily

7. Ostatní

7.1.  Žádost o dotaci z Fondu investic LK 2006 – Vyskeř 

7.2. Žádosti o dotace z Fondu investic LK pro rok 2007

1. Turnov odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic

1.1. Rozestavěnost

Stavební práce na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají bez větších problémů, dle časového a finančního harmonogramu prací. Finančně je ke dnešnímu dni prostavěno 19,4 mil. Kč –  tj. 63 % z celkového objemu prostředků na dotovanou část splaškové kanalizace. Fyzicky jsou k dnešnímu dni položeny veškeré gravitační stoky splaškové kanalizace a probíhá realizace výtlačného kanalizačního řadu z Vápeníku k zámku Hrubý Rohozec a osazování čerpacích stanic a jejich technologie.

Na Malém Rohozci probíhá úprava uličních vpustí a revizních šachet na stávající dešťové kanalizaci. Po dokončení úprav bude oblast Malého Rohozce připravena na pokládku finálních asfaltových povrchů. Ty budou realizovány pravděpodobně letos – v návaznosti na zprovoznění dopravního uzlu (přemostění) na Vápeníku. 

1.2. Ulice Bezručova, Palackého

- příloha č. 1 podkladů

1.3. Vodovod Turnov – Metelka III. etapa

V souběhu s realizací tlakového kanalizačního řadu z Vápeníku k Hrubému Rohozci probíhá ve stejném výkopu také pokládka vodovodního potrubí KT DN 200 – vodovod Turnov – Metelka III. etapa. 

Dle smlouvy o dílo byl původní termín realizace dodávky vodovodu do 31.10.2006. Vzhledem k tomu, že realizace stavby kanalizace byla prodloužena do července 2007 je nutné prodloužit také stavbu vodovodu a tím i rozložit její financování do příštího roku, jedná se o cca 60 % objemu díla -  bude řešeno sepsáním dodatku č. 1  ke smlouvě o dílo. Uvedené rozložení financování bude promítnuto do příští rozpočtové změny.

Návrh na usnesení:

RS:

- bere na vědomí informace o průběhu investiční akce „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“

-  schvaluje uzavření příslušného dodatku smlouvy o dílo s firmou SSŽ Liberec na rozšíření řešení povrchů komunikací a chodníků ve smyslu předloženého materiálu za následujících podmínek :

· Město Turnov se zaváže hradit částku v plné výši formou investiční dotace vůči VHS

· podle termínu dotace města bude dohodnut splátkový kalendář s dodavatelem 

· bude zabezpečeno bezproblémové řešení vůči podmínkám určeným poskytovatelem dotace -  SFŽP ČR.

- souhlasí se sepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku vodovodu Metelka III. etapa s prodloužením termínu realizace a financování dle návrhu.

2. Kanalizace lokalit Mašov a Pelešany  

2.1.  Rozestavěnost 

Realizace řadů je dokončena. Zástupce provozovatele kontroluje záznamy z kamerových prohlídek, příp. určuje místa kde budou do provedeny tlakové zkoušky. Proběhlo převzetí všech čerpacích stanic, kanalizace je provozuschopná. Předávací řízení bude ukončeno k 13.10.2006.

Na provádění povrchů komunikací dohlíží kromě TDI také další zástupce investora pan Plesl a zástupci OSM MěÚ Turnov a TS Turnov. Bylo požádáno o kolaudaci stavby, jednání je svoláno na 3. listopadu. 

2.2.  Přeložka vodovodu

Provozovatel vznesl požadavek na výměnu části vodovodního řadu v Pelešanech. Řad je velmi poruchový, umístěný ve svahu v zahradě rodinného domu, přes kterou nyní budujeme novou kanalizaci. Současný  majitel nemovitosti souhlasí s provedením opravy vodovodu ve svém pozemku. Opravu řadu provede společnost Stavokomplet, spol. s r.o., která v dané lokalitě dokončuje výstavbu veřejné splaškové kanalizace.  Jedná se o cca 100 m PE 100. Náklady na výměnu ponese z části dodavatel stavby (zemní práce, obsyp), z části provozní společnost ( 40 tis. Kč na materiál ) a z části VHS Turnov podílem také  40 tis. Kč. Oprava vodovodu bude řešena objednávkou u firmy Stavokomplet s.r.o., její relizace bude zahrnuta do příštích rozpočtových změn.

Návrh na usnesení:
RS souhlasí s realizací opravy vodovodního řadu dle návrhu.

3. Čistá Jizera   

Projekční a inženýrské práce:

Rada sdružení na svém jednání v červnu rozhodla o udělení smluvních pokut firmám VAK-KAN s.r.o. a VIS s.r.o. za prodlení s nabytím právní moci územních rozhodnutí v Turnově a Jilemnici.

Obě firmy zaslaly k rukám předsedy Rady sdružení VHS Turnov žádost o opětovné projednání udělených smluvních pokut a znovuposouzení důvodů k jejich udělení s cílem zmenšit výši smluvní pokuty.

VAK-KAN s.r.o. – Turnov
Důvody k nesplnění smluvních termínů uvádí zdlouhavá jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ohledně souhlasů s umístěním kanalizace do komunikací I. třídy a neúměrně dlouhé lhůty na vyřízení žádostí o stanoviska Českých drah, Správy železniční drážní cesty a Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Přehled termínů ve vztahu k žádosti o opětovné projednání smluvní pokuty:

	15.12.2005
	Odevzdání dokumentace k územnímu řízení

	15.12.2005
	Podání žádosti o ÚR

	22.12.2005
	Zahájení územního řízení

	31.1.2006
	Místní šetření na stavebním úřadu - poslední možnost na doplnění podkladů, řízení bylo přerušeno

	16.3.2006
	Doplnění všech dokladů, obnovení řízení, veřejnou vyhláškou bylo vyvěšeno doplnění pozemků

	24.4.2006
	Vydání územního rozhodnutí

	3.6.2006
	Nabytí právní moci územního rozhodnutí

	
	

	
	

	8.- 14.11.2005
	Vydány nesouhlasy ŘSD

	1.12.2005
	Jednání VHS Turnov na ŘSD (Ing. Jeníček), VAK-KAN vyzván dopisem k doložení dalších dokladů

	14.2.2006
	Jednání VHS Turnov, ŘSD a VAK-KANu, dohodnuto řešení, do 28.2.2006 mělo ŘSD vydat vyjádření

	28.2.2006
	Vydáno vyjádření ŘSD

	15.3.2006
	Vydáno rozhodnutí KÚLK, odboru dopravy o umístění kanalizace do komunikací I. třídy

	
	

	
	

	4.1.2006
	Odeslání žádosti o vyjádření na ČD

	16.1.2006
	ČD vyzvaly VAK-KAN k doplnění

	23.1.2006
	Odeslání doplnění žádosti o vyjádření na ČD

	14.3.2006
	Vydáno vyjádření ČD

	
	

	12.1.2006
	Odeslání žádosti o vyjádření na CHKO

	13.2.2006
	Vydáno vyjádření CHKO


Smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

Skutečnost






3.6.2006

Doba prodlení






95 dní

Smluvní pokuta dle MS




285.000,-

Pokuta byla uplatněna ve výši 50% z doby přerušení řízení – tj. z doby 44 dní, ve výši 66.000,-

Komentář:

Prodlení bylo zaviněno pozdním vydáním stanovisek některých dotčených organizací. Vydání stanovisek těchto organizací ale trvá obecně déle,  proto měl projektant zažádat ve větším předstihu. Také jednání mezi VHS Turnov, ŘSD a VAK-KAnem mělo být iniciováno dříve než po 2,5 měsících od schůzky VHS Turnov s ing. Jeníčkem z ŘSD. Dále je otázka možnosti urgování vydání stanovisek ze strany projektanta, což nelze objektivně posoudit.

Na druhou stranu projektant dle požadavků VHS Turnov, provozovatele a pana Vocáska - kontrola PD, upravuje položkové rozpočty (změna materiálu apod.), i když se často jedná o chyby nebo nepřesnosti projektanta.

VIS s.r.o. – Jilemnice

Důvody k nesplnění smluvních termínů uvádí dlouhé projednávání podmínek smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemků p. Soukupem a dále skloubení projektu kanalizace s připravovanou okružní křižovatkou v Hrabačově.

Přehled termínů ve vztahu k žádosti o opětovné projednání smluvní pokuty:

	31.10.2005
	Odevzdání dokumentace k územnímu řízení

	13.12.2005
	Podání žádosti o ÚR (bez dokladové části)

	13.12.2005
	Přerušení územního řízení

	22.3.2006
	Obnovení řízení po doplnění všech požadovaných dokladů

	25.4.2006
	Místní šetření na stavebním úřadu

	5.5.2006
	Vydání územního rozhodnutí

	10.6.2006
	Nabytí právní moci územního rozhodnutí

	
	

	
	

	20.1.2006
	Odeslána žádost o stanovisko ŘSD

	15.2.2006
	Vydáno vyjádření ŘSD

	20.2.2006
	Vydáno rozhodnutí KÚLK, odboru dopravy o umístění kanalizace do komunikací I. třídy

	
	


Pan Soukup udělil dne 4.1.2006 souhlas se stavbou kanalizace za podmínky zřízení věcného břemene. Při obnovení řízení dne 22.3.2006 bylo stavebním úřadem doporučeno zajistit s p. Soukupem sepsání smlouvy o smlouvě budoucí ještě před vydáním územního řízení a bylo dojednáno, že uvedená smlouva bude doložena nejpozději do termínu konání místního šetření. Smlouva o smlouvě budoucí s p. Soukupem byla dne 27.4.2006 uzavřena a týž den dodána na stavební úřad.

Smluvní termín nabytí právní moci



28.2.2006

Skutečnost






10.6.2006

Doba prodlení






102 dní

Smluvní pokuta dle MS




306.000,-

Pokuta byla uplatněna ve výši 100% z honoráře za inženýrskou činnost projednání ÚR – tj. ve výši 47.700,-.

Komentář:

Z uvedeného popisu vyplývá, že zpoždění nemohlo být zaviněno řešením souhlasu a následně smlouvy o smlouvě budoucí s p. Soukupem. Také žádost o stanovisko na ŘSD měla být podána ve větším předstihu – žádost byla podána až 2,5 měsíce po odevzdání dokumentace.

Inženýrskou činnost v Jilemnici měl na počátku na starosti pracovník VISu p. Poledník, který se tomu dostatečně nevěnoval a vše začalo být řešeno až v době jeho pracovní neschopnosti na počátku roku 2006, kdy úkol převzala pí. Hošková.

Návrh řešení:

Rozhodování nabízí dvě možnosti:

- žádostem nevyhovět

- zmírnit smluvní pokutu o  7 – 10 tis. Kč

Návrh na usnesení:

Necháme na rozhodnutí - bude formulován na jednání RS.

4. Ostatní investice

4.1.  Turnov – kanalizace Sokolovna

Při opravách vodovodu v ulici Konělupy v Turnově, které lze provádět pouze při vypuštěném náhonu na vodní elektrárnu (Malá Jizera), byla v loňském roce objevena zborcená kanalizační stoka zaústěná přímo do vodoteče. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o odkanalizování areálu TJ Sokola Turnov a sportovní haly (všichni se domnívali, že hala je odkanalizovaná přípojkou do Skálovy ulice). Do rozpočtu VHS Turnov byla za účelem řešení této situace zahrnuta částka 100 tis. Kč na zajištění PD.  Při projektové přípravě bylo zjištěno, že TJ Turnov připravuje výstavbu zázemí sportovního areálu včetně kanalizační přípojky do Skálovy ulice. Díky vstřícnosti zástupce TJ Turnov bylo do realizační PD zahrnuto zkapacitnění navrhované přípojky a navrženo propojení se stávající kanalizací tak, aby veškeré splaškové vody byly svedeny do řadu ve Skálově ulici a zborcená stoka mohla být po opravě ponechána jen pro odvod povrchových vod. 

TJ Turnov jako investor uzavřel smlouvu o dílo s dodavatelskou firmou SYNER,s.r.o. Liberec. V dodatku SoD je vyčísleno navýšení ceny kanalizace vzhledem k větší dimenzi o Kč 136 870,-. VHS Turnov poskytne TJ Turnov na základě smlouvy investiční dotaci ve výši 100 000,- Kč, čímž budou splaškové vody z areálu Sokola vyřešeny.

V rozpočtu VHS Turnov pro rok 2006 je  zahrnuta částka 100 000 Kč, s určením na pořízení PD, je nutné při projednávání rozpočtové změny tuto sumu „překlopit“ na investiční dotaci ve prospěch Městské sportovní. 

V příštím roce bude nutné ještě dořešit opravu ponechané stoky (nyní již jen dešťové). Na opravu kanalizace, resp. výústního místa bude dle požadavků provozovatele vyhotoven rozpočet pro zahrnutí do rozpočtu příštího roku, jedná se o cca 100 tis. Kč. 

Návrh usnesení:
RS schvaluje poskytnutí investiční dotace TJ Turnov dle návrhu a požaduje zahrnout do příštích rozpočtových změn změnu položky financování.

4.2.   Turnov –– Kanalizace Vesecko - logistický areál ONTEX

Firma Ontex prostřednictvím svých zástupců - VGP Park Turnov, s.r.o. realizuje nový logistický areál. V srpnu tato společnost předložila Vodohospodářskému sdružení PD dešťové a splaškové kanalizace, kterou vyprojektoval pro generálního projektanta (Profes Projekt, s.r.o.) Ing. Čepický. Po vzájemné domluvě všech zúčastněných stran bylo dohodnuto, že  investorem splaškové kanalizace bude VHS Turnov, které se bude na investiční akci podílet částkou 200.000,- Kč. VGP Park Turnov, s.r.o. poskytne Vodohospodářskému sdružení zbytek prostředků formou investičního příspěvku. 

     Společnost VGP Park vyhlásila na generální dodávku logistického areálu (včetně dešťové a splaškové kanalizace) výběrové řízení, ze kterého vzešel v červenci 2006 dodavatel – Hochtief, a.s., který však později zakázku odmítl. V srpnu 2006 se stala generálním dodavatelem akce stavební firma IMSTAV Group, s.r.o., která měla v rámci kompletní nabídky cenu splaškové  kanalizace ve výši 2,124 mil. Kč. Tato cena je dle našeho názoru vysoká - jedná se o 235 m – KT DN 250, která je z části v komunikaci a z části ve volném terénu. Proto bylo se společností VGP Park Turnov dohodnut, že vyhlásí nové VŘ na dodávku splaškové kanalizace. Vítězem tohoto VŘ je firma EVOSA, s.r.o. Frýdštejn, která nabídková cena  kanalizace  1,545 mil. Kč. 

Závěr:

     Mezi VHS Turnov jako investorem a Evosou, s.r.o. jako dodavatelem splaškové kanalizace bude sepsána smlouva o dílo s výše uvedenou cenou díla. Mezi VHS Turnov a společností VGP Park Turnov bude sepsána smlouva o poskytnutí příspěvku na investici ve výši 1,345 mil. Kč. Vodoprávnímu úřadu v Turnově bude oznámena změna investora uvedené akce. 

     Společnost VGP Park Turnov požaduje zahájení prací v co možná nejbližší době, jelikož generální dodavatel logistického areálu již provádí terénní úpravy stavebního pozemku. 

Financování:  

Podíl VHS Turnov na této investiční akci (200.000,- Kč) není prozatím obsažen v rozpočtu VHS na rok 2006, proto je nutné tuto částku zahrnout do návrhu další rozpočtové změny. Vzhledem k rozložení finančních prostředků na opravu vodovodu Metelka III. bude možné rozpočet v tomto směru upravit. 

Návrh na usnesení:

RS:

· souhlasí se sepsáním SoD s firmou EVOSA za cenu dle návrhu

· souhlasí se sepsáním smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na investici se společností VGP Park Turnov dle návrhu

· souhlasí se zahrnutím vyplývajících finančních kroků do úpravy rozpočtu na rok 2006

4.3.  Kanalizace obce Přepeře – navýšení ceny TDI

Ve vztahu k rozšíření předmětu a ceny díla (komunikace, chodníky,…) „Kanalizace obce Přepeře“ dle Smlouvy o dílo a jejich dodatků 1-6 dochází rovněž k požadavku navýšení ceny inženýrských prací a technického dozoru investora, které prováděl pan Jiří Vocásek. Práce TDI není doposud ukončena, není sestaveno závěrečné vyhodnocení akce pro poskytovatele podpory (termín 06/2007).

Navýšení ceny TDI je procentuelně úměrné nárůstu ceny díla dle následující kalkulace:

1. Výchozí cenový podklad:

Původní cena díla dle SoD: 
 37.856.390,- Kč

Nárůst ceny díla dle dod. SoD 1-6: 
 3.967.373,- Kč

2. Výpočet procentuelního podílu ceny:

Původní cena díla dle SoD:
 37.856.390,- Kč

Původní cena TDI:
 229.320,- Kč

Procentní podíl ceny TDI k ceně díla:
 0,61 %

3. Výpočet navýšení ceny TDI:

Celkový cenový nárůst:
 3.967.373,- Kč

Procentní podíl ceny TDI k ceně díla:
 0,61 %

Nárůst ceny TDI (0,61% z 3.967.373 Kč)
 24.200,- Kč
Nárůst ceny je možné uhradit z rozpočtovaných nákladů pro obec Přepeře – prostor je v kolonce ostatní náklady stavby kanalizace a další úspora bude v pořízení PD na vodovod.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s navýšením ceny za inženýrské činnosti a TDI na akci „Kanalizace obce Přepeře“ dle návrhu formou sepsání dodatku ke smlouvě a se zahrnutím navýšených nákladů do příštích rozpočtových změn v rámci kapitoly obce Přepeře.

4.4.   Malá Skála – Studie zásobení lokalit Filka, Bobov

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku pitné vody v okrajových částech obce Malá Skála, byla na základě dohody VHS Turnov a obce Malá Skála zpracována projektantem, p. Hnátem, studie zásobení okrajových lokalit obce pitnou vodou. Studie řeší zásobení pitnou vodou osady Bobov, Protivna, horní část Mukařova a Filka. 

Po prozkoumání dostupných možností a územních vazeb připravil projektant v rámci studie 3 alternativy řešení:

Alternativa 1:

Využití hlubinného vodního zdroje (vrtané studny na hydrovrtu) ve Sněhově. Stavba by zahrnovala čerpací stanici u VDJ Sněhov, výtlačný řad do Bobova, výtlačný řad přes Protivnou na Filka, kde bude vodojem 40m3 a posilovací stanice pro výše položené objekty lokality Filka. 

Výhody:

· Využití stávajících vodních zdrojů, vodovodů, akumulací ČS a ASŘ

· Známá vydatnost a kvalita využívaných zdrojů

· Dobrá kvalita podzemního zdroje Sněhov vč. jeho dostatečné vydatnosti

· Zásobení nových lokalit v rámci jedné vlastnické společnosti

· Dostatečná schopnost akumulace vody při dočasném výpadku vodního, případně jejich přepojování

· Možnost rozdělení akce na etapy, přičemž vodovod Bobov by mohl být financován s účastí dotace kraje a zbytek z dotace MZe ČR

Nevýhody:

· Relativně vyšší provozní a investiční náklady

Alternativa 2:

Napojení na vodovod ve vlastnictví SVS a.s. v Dalešicích, kdy lokalita Filka by byla napojována přímo z přívodního řadu, ostatní níže položené objekty přes přerušovací komoru a osada Bobov by byla zásobována ze Sněhova.

Výhody:

· Známá vydatnost a spolehlivost využívaných vodních zdrojů

· Relativně nižší provozní a investiční náklady

· Možnost etapizace stavby

Nevýhody:

· Pouze minimální využití a finanční zhodnocení stávajících vlastních vodních zdrojů, akumulací, ČS a ASŘ Bobova, Sněhova a Mukařova

· Nákup vody z konkurenční vodárenské společnosti

· Složitá tvorba ceny po nákupu vody z jiné vodárenské společnosti a vyčlenění provozních nákladů z konečné ceny pro investora stavby i provozovatele

· Závislost na cizím zdroji a skupinovém vodovodu

· Diskutabilní kvalita vody v dlouhém skupinovém vodovodu a otázka její případné úpravy pravděpodobně v lokalitě Filka

· Omezené množství předávané vody s nejistým výhledem smluvních vztahů při případném rozvoji či zvýšení spotřeby vody v zájmovém území, nebo na území konkurenční vodárenské společnosti

· Investice do přivaděče z Dalešic po neobydleném území – mimo působnost VHS Turnov

Alternativa 3:

Využití vodního zdroje Mukařov. Jednalo by se o zřízení čerpací stanice u vodojemu Mukařov, výtlačného řadu na Protivnou, kde by nad zahrádkářskou kolonií byl vybudován vodojem 30m3. Dále výtlačný řad na Filka, kde bude zřízena posilovací AT-stanice. Osada Bobov bude i v tomto případě zásobována ze Sněhova.

Výhody:

· Známá vydatnost, kvalita a spolehlivost – pouze vodního zdroje Sněhov

· Využití a fin. zhodnocení stávajících vodních zdrojů, vodovodů, akumulací ČS a ASŘ

· Využití investice v rámci jedné vlastnické společnosti

· Možnost rozdělení akce na etapy, přičemž vodovod Bobov by mohl být financován s účastí dotace kraje a zbytek z dotace MZe ČR. 

Nevýhody:

· Neznámá vydatnost vodního zdroje Mukařov a možnost jeho zkapacitnění

· Nemožnost využití vodního zdroje Mukařov-jímací zářezy nad VDJ bez dalších investic spojených se sanací okolního terénu (biologické znečištění)

· Relativně vyšší investiční náklady

Cenové srovnání investičních nákladů na jednotlivé alternativy - předpoklad:

Alternativa 1:

15,716 mil. Kč

Alternativa 2:

15,697 mil. Kč

Alternativa 3:

16,998 mil. Kč

Závěr ke studii:

Na společných jednáních mezi VHS Turnov, obcí Malá skála, projektantem a zástupci provozní společnosti byla všemi zúčastněnými stranami podpořena jako nejvýhodnější varianta č. 1. Jelikož je nedostatek vody ve zmiňovaných lokalitách velmi akutní, je nyní nutné neprodleně navázat na studii dalším stupněm PD a vyhlásit výběrové řízení na dodavatele realizační projektové dokumentace, aby mohlo být co nejdříve požádáno o stavební povolení.

Na zamyšlení:

Jedná se velmi nákladnou investiční akci, navrhujeme zajistiti PD a podle výsledných rozpočtů přijmou rozhodnutí o dalších krocích a dotačních možnostech.

Napojení obyvatelé:

- Bobov:

12 trvale bydlících, 51 rekr. ve 22 objektech
- Protivná, Mukařov:
11 trvale bydlících, 12 chat, penzion 25 lůžek, 15 zahrádkářských domků + 6 ve výstavbě

- Filka:

45 trvale bydlících (15 obj.), 51 rekr. Ve 22 objektech 

Otázkou zůstává, kdo bude investorem celé stavby, zda VHS Turnov nebo obec. Náklady na PD mohou dosáhnout částku  0,5 - 1 mil. Kč. Pravděpodobně bude vhodné, aby investorem a tedy i pořizovatelem PD byla obec a aby bylo požádáno o dotaci na PD u Libereckého Kraje.

Návrh na usnesení:

RS:

· Souhlasí s vypsáním VŘ na dodavatele PD varianty č. 1 dle návrhu

· Souhlasí s podpisem mandátní smlouvy na zastupování obce a s vyhotovením žádosti o dotaci na zajištění PD na Liberecký Kraj 

· Souhlasí s převodem majetku pořízené studie na obec a se zahrnutím souvisejících finančních dopadů do rozpočtových změn VHS Turnov

· Jmenuje výběrovou komisi pro výběr nejvhodnější nabídky zpracování


projektové dokumentace ve složení: ………………………………….

…………………………………………………………………………

4.5.   Jilemnice – Intenzifikace a rekonstrukce úpravny vody Hrabačov

Pro zajištění dostatečné bilance vody v Jilemnici bude v budoucnu nutno investovat finanční prostředky. Ze studie „Jilemnice – využití zdrojů pitné vody“ zpracované útvarem rozvoje SčVK a.s. vyplynuly dvě zásadní možnosti:

1/ rekonstrukce přivaděče z Bátovky

2/ intenzifikace úpravny vody v Hrabačově

Jako výhodnější varianta byla zvolena varianta intenzifikace úpravny vody, bylo doporučeno zpracovat její podrobnější studii, která odhadne finanční náklady a bude případným podkladem pro výběr projektanta.

Ze studie zpracované SčVK a.s. vyplynula nutnost navýšit kapacitu úpravny ze stávajících 13 l/s na 30 l/s a další úpravy technologie, zejména:

· doplnění dvou filtračních jednotek (ve stávajícím stavu osazeny pouze dvě)

· doplnění technologie o reakční nádrž a hygienickou úpravu vody UV lampou

· výstavba podzemní akumulační nádrže o objemu 500m3 a nové čerpací stanice

· úprava chemického hospodářství, elektrorozvodů, systému měření a regulace a likvidace kalových vod

· stavební úpravy objektu a jeho okolí (oplocení, příjezdová komunikace)

Celkové náklady byly v této fázi odhadnuty na 16,5 mil. Kč (technologická část 9,1mil. Kč, stavební část 7,4 mil. Kč).

Na podkladu studie bude vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a dále bude vyhledáván vhodný dotační titul pro podání žádosti o dotaci na realizaci akce.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí výsledek studie rekonstrukce a intenzifikace úpravny vody v Hrabačově,  souhlasí s vypsáním výběrového řízení na projekční a inženýrské práce této akce a jmenuje výběrovou komisi ve složení:     …………...

4.6.    Rokytnice nad Jizerou  - Kanalizace EMBA 

Jedná se o gravitační část kanalizace PVC DN 315 v délce 261 m včetně 9 ks revizních šachet v Dolní Rokytnici nad Jizerou v majetku firmy EMBA Paseky, stáří kanalizace je cca 5 let. Do této stoky je společnost EMBA napojena výtlačným kanalizačním řadem, který slouží pouze jednomu subjektu a prakticky nahrazuje kanalizační přípojku – tento výtlak nadále zůstane v majetku EMBY. Předmětná gravitační stoka navazuje na kanalizaci v majetku VHS Turnov (odkoupené do KÚLK v loňském roce). 

Důvodem pro odkoupení kanalizace je nutnost rozšíření sítě (realizace prodloužení kanalizace ve spolufinancování s investorem RD - pan Holec) a jejího napojení do stávající kanalizace v majetku EMBY.  

Kanalizační stoka vybudovaná společností EMBA je umístěná ve složitém terénu – skalní podloží a její pořizovací náklady byly vysoké – dle rozpočtů stavby cca 1 mil. Kč (údaje z majetkové evidence po odpisech – 800 tis. Kč).

Byl zpracován znalecký posudek.  Znalecký posudek uvažuje s pořizovacími náklady ve výši 1,2 mil. Kč a po odečtení opotřebení je výsledná cena stanovena na  344.000,- Kč (při stanovení ceny znaleckým posudkem se vychází z obvyklé ceny díla, do ceny nebyla zahrnuta složitost terénu, proto je výsledné ocenění poměrně nízké – tedy příznivé). 

Po několika opakovaných složitých jednáních s vedením společnosti EMBA byla dohodnuta cesta odkupu za cenu dle znaleckého posudku.
Financování:

V rozpočtu VHS Turnov je v kapitole Rokytnice položka na odkoupení kanalizace a vodovodu ve výši 2 x 50ti. Kč, dále je k dispozici 300 tis. Kč na nerealizované investice (vodovod a kanalizace 25 % podíl stoka F 80 tis. + 220 tis.). Je možné ještě v letošním roce odkup za dohodnutou cenu uskutečnit.

Závěr:

Doporučujeme sepsat kupní smlouvu s firmou EMBA Paseky za výše uvedenou cenu. V této lokalitě je předpoklad odkanalizování několika domů + předpoklad další výstavby. Lokalita byla zařazena v akci Čistá Jizera, ale byla doporučena k vyřazení z důvodu umístění mimo aglomeraci Rokytnice nad Jizerou. Kanalizace je budovaná ve skále, v žádném případě není možné ji pořídit za nižší náklady.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s odkupem kanalizace od firmy EMBA Paseky za cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřuje Ing. Hejduka podpisem kupní smlouvy.

4.7.    Troskovice – vodovody a VDJ

Obec Troskovice vznesla požadavek na  rekonstrukci dvou vodovodních řadů a na posílení dalšího řadu. Všechny řady jsou dožilé, poruchové a značně inkrustované. Jedná se o řad LT 40 dl. cca 300 m v části Křenovy, který zásobuje 3 rodinného domy, z toho 1 trvale obydlený. 

Dále řad LT 60 od vodojemu v Troskovicích cca 100 m a řad LT 80 od hasičské zbrojnice, který je třeba nejen vyměnit, ale také posílit s ohledem na požadavek zajištění požární vody.  Po odsouhlasení RS byla uzavřena SoD na zpracování PD. 

Při pravidelné údržbě vodojemu a následně i při prohlídce objektů s provozovatelem bylo zjištěno, že vodojem a čerpací stanice Troskovice jsou ve špatném stavu – nutná je opravy střechy, fasády, izolační přizdívky, výplní otvorů. Při pravidelném čištění komory VDJ zjistil provozovatel znatelné trhliny v komoře vodojemu. Oprava VDJ byla zahrnuta do plánu oprav prováděných provozní společností a zahrnutých do kalkulace ceny vodného – částka 205 000 Kč. Po zjištění narušení komory, bylo na jednání VHS Turnov se zástupci provozní společnosti navrženo vyjmutí opravy objektu z plánu oprav v roce 2006 z důvodu nutnosti většího stavebního zásahu. 

Navrhujeme zpracovat projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci VDJ a ČS Troskovice. Rekonstrukci VDJ a ČS zahrnout do akce Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů a na celou akci požádat o dotaci z fondu KÚLK.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí  s rozšířením akce Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů a požaduje od projektanta předložit cenovou nabídku na rozšíření díla. 

5. Vztah s provozovatelem

5.1.  Cena vody

· příloha č. 2:
kalkulace vodného a stočného

· příloha č. 3:
vývoj spotřeby el. energie

· příloha č. 4:
cena vodného a stočného 2007 - komentář

5.2.  Vývoj spotřeby vody , přehled cen vody

Vývoj fakturované vody v jednotlivých letech:

	     ROK
	Voda

m3
	Stoka

m3
	Poznámka

( 2000 – 2005 = skutečnost )

	2000   
	2189
	2183
	Unie

	2001
	2068
	2108
	Unie

	2002
	2114
	2040
	Unie

	2003
	2098
	2031
	Unie

	2004
	2074

( + Rok. 140 )
	2020

( + Rok. 120 )
	Unie

( + předané údaje )

	   2005            
	2212
	2257
	Unie + M. Skála + Rok.

	2006
	2180
	2240
	Plán

	2007
	2180
	2260
	Plán


Při sestavování tabulky byly použity údaje provozovatele poskytované vždy v procesu projednávání ceny vodného a stočného. 

Přehled cen vodného a stočného a předpoklad nárůstu v některých městech: 

Ceny jsou uvedeny vč. DPH

	 Název provozovatele


	Vodné 2006
	Stočné 2006
	Součet
	Nárůst v roce 2007   

	VHS Turnov
	28,44
	19,61
	48,05
	7 %

	VAK Mladá Boleslav
	28,00
	24,30
	52,30
	5 %

	VAK Jičín
	28,29
	20,07
	48,36
	5 – 7 %

	SVS Teplice
	28,17
	24,38
	52,55
	5 %

	VAK Pardubice
	24,01
	27,09
	51,10
	?

	VAK Hr. Králové
	24,29
	22,95
	47,24
	3 – 5 %

	VAK Znojmo
	22,89
	19,22
	42,11
	?

	VAK Beroun
	31,45
	20,60
	52,05
	5 – 7 %

	VODOS Kolín
	23,84
	23,63
	47,47
	?

	VAK Chrudim
	27,72
	21,75
	49,47
	?


Procentuální nárůst cen v roce 2007 je pouze předpoklad, vodárenské společnosti zatím nemají odsouhlasený kalkulační vzorec a cenu vody. Obecně se podle proběhlé komunikace očekává v kalkulacích nejvyšší nárůst na úplatě za elektrickou energii. Nárůst ceny je také podstatně ovlivněn vlastníkem – požadavkem na výši nájmu. 

5.3 Změna organizační struktury SčVK a.s.

Provozní společnost prochází zásadní přeměnou organizační struktury. Tato změna má přinést zlepšení organizace a zmenšení počtu zaměstnanců. V praxi to znamená, že provoz ČOV a kanalizací bude nyní řešen odděleně – doposud byl tento provoz zajišťován komplexně vždy z městské ČOV (zaměstnanci ČOV se starali o chod ČOV  a u toho řešili provoz a havárie kanalizací), nyní bude kanalizační síť řízena z provozního středisky jako vodovod a ČOV bude samostatná a bude spadat pod vedení přímo v Teplicích.

Vzhledem k tomu, že se z našeho pohledu jedná o zcela zásadní změnu a dle našeho laického názoru to ze zkušeností s provozem v Turnově pravděpodobně nepřinese požadovaný výsledek, ale spíše zmatek, navrhujeme RS, aby byl na příští jednání přizván ředitel závodu Vratislavice Ing. Šeps s vysvětlením nastávajících změn.

Návrh na usnesení:

RS:

· schvaluje cenovou kalkulaci a výši ceny vodného a stočného na rok 2007 dle předloženého návrhu. Současně ukládá p. Červové zabezpečit dostatečnou  informovanost  pro obyvatele na území svazku obcí,

· bere na vědomí přehled vývoje spotřeby vody v jednotlivých letech a předpokládaný nárůst ceny u jiných společností,

· požaduje, aby na příští jednání RS byl jako host přizván Ing. Šeps s odpovědí na otázku změny struktury provozní společnosti.

6. Vnitřní záležitosti

6.1. Údržba vodohospodářských objektů  -          Příloha  č.  5 

Technici VHS Turnov provedli v letních měsících pravidelnou kontrolu stavu vodohospodářských objektů. V tabulce, která je přílohou podkladů k jednání, jsou uvedeny jednotlivé objekty, rozsah prací a předpokládaný finanční náklad. Jedná se o orientační údaje oprav a úprav větších rozsahů, které budou hrazeny z rozpočtu VHS Turnov nebo po dohodě s provozovatelem z plánu oprav zahrnutých v kalkulaci na cenu vodného a stočného v příštím roce, nebo v dalším období. 

Běžná údržba - nátěry, opravy oplocení, sečení apod. by měla být realizována v režii provozní společnosti a tyto náklady by se neměly objevovat v plánu oprav ani v rozpočtu VHS Turnov.  

Plán oprav na rok 2007 předloží provozovatel do konce měsíce října. 

Návrh na usnesení:

RS ukládá pí. Červové:

· projednat s provozovatelem provedení nutných běžných oprav zařízení a objektů v provozní režii, 

· projednat s provozovatelem a předložit na příštím jednání RS  plán oprav zahrnutých do kalkulace vodného a stočného,
· navrhnout realizaci jednotlivých oprav zrazených z rozpočtu VHS Turnov v roce 2007 a v příštích letech. 
6.2 Žádost Města Semily

Město Semily realizuje za přispění dotačního titulu SFŽP ČR – Operačního programu infrastruktura rekonstrukci městské ČOV a dostavbu kanalizace. V průběhu realizace došlo z důvodů chyb v PD – především ve VV, chyb při přípravě projektu a zpracování žádosti o dotaci, změně stanoviska vlastníka komunikace v průběhu stavby (KSSLK), nekomplexnímu přístupu (nebyly připravovány přípojky) a také z důvodu standardních nepředvídaných skutečností jako u každé stavby ke značnému navýšení ceny díla (4,3 mil. Kč). Toto navýšení ceny je plně hrazeno z vlastních zdrojů investora.

Vedení města požádalo VHS Turnov o pomoc do výše 3 mil. Kč při úhradě vzniklých víceprací. 

Výstup z prověření všech podkladů ke stanovení cen jednotlivých víceprací:

· jednotlivé oceněné položky jsou nezvykle vysoké,

· mnohým nákladů bylo možné předejít lepší pří pravou ze strany investora

· město hradí za napojené občany neúměrně vysoké náklady na pořízení veřejných částí přípojek a od napojených vybírá částku pouze 3 000,- Kč, u investic VHS si napojení vlastníci hradí přípojky celé

Závěr:

1) doporučujeme poskytnout Městu Semily dotaci na dofinancování citované investiční akce ve výši 2,5 – 3 mil. Kč (odhadnutý podíl nájemného ze stočného Města Semily), nikoliv na úhradu doložených vícenákladů vzniklých při stavbě, ale jako investiční podíl pro město v příštím období

2) v rozpočtu VHS Turnov pro letošní rok momentálně není prostor pro poskytnutí této sumy, odsouhlasená částka může být městu poukázána v příštím roce, popřípadě částečně v polovině prosince 2006 z investiční rezervy vzniklé vratkou DPH (v současné době nelze její výši s potřebnou přesností stanovit)

3) doporučujeme vedení města vstoupit v jednání s dodavatelem stavby o snížení jednotkových cen některých položek víceprací a o možnosti odložení platby za provedené vícepráce do příštího roku.

Návrh na usnesení:

RS schvaluje poskytnutí investiční dotace  Městu Semily na úhradu vlastních zdrojů investora při realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Semily“ ve výši 3 mil. Kč, dotace bude poskytnuta ve vazbě na naplnění příjmů VHS Turnov ve třech dílčích splátkách ve výši 1 mil. Kč v rozmezí od 20. 12. 2006 do 31. 3. 2007.

7. Ostatní

7.1. Žádost o dotaci z Fondu investic LK 2006 – Vyskeř 

Popis stavby:

Stavba řeší nevyhovující zásobování osady Lažany pitnou vodou a skládá se z následujících stavebních objektů a etap:

1. etapa
SO 01.1 VDJ 2x35m3

SO 01.2 Kanalizace D1 a D2

SO 01.3 Komunikace a opěrná zeď

SO 05.2 Výtlak V1 a V2

SO 05.3 Zásobní řad X1 a X2

PS 01 VDJ - Technologie

2. etapa
SO 05.1 Zásobní řad A a L1 v úseku km 0,000 – 0,3295



Přepojení 12 ks vodovodních přípojek

3. etapa
SO 05.1 Zásobní řad L1 v úseku km 0,000 – 2,345

Výstavba 13 ks vodovodních přípojek (budou hrazeny individuálně vlastníky napojovaných nemovitostí)

SO-05 Zásobní vodovodní řady A, L1

Nový zásobní vodovodní řad A o délce 340m z PE 110x6,6mm bude napojen na stávající veřejný vodovod v místě za poštou. Potrubí bude vedeno v krajnici místní asfaltové komunikace, přechod komunikací III. třídy bude řešen protlakem s ocelovou chráničkou DN200.

Nový zásobní řad L1 navazuje na nový vodovodní řad A a to za protlakem pod silnicí III. třídy směrem na Katany. Řad bude z potrubí vodovodního tlakového PE 90x5,4mm (km 0,000 - 2,190) a PE 63x5,8mm (km 2,190 – 3,345). Trasa vodovodního potrubí v obci Vyskeř bude vedena v krajnici silnice III. třídy, krajnici místní komunikace a okrajem zemědělské půdy. Na km 0,968 bude zřízena redukční šachta o půdorysných rozměrech 2,0x2,0m.

Na trase vodovodů je navrženo 7ks hydrantů (5ks podzemních a 2ks nadzemních), jeden kalník a 6ks vzdušníků.

SO-01 VDJ 1  2x35m3 a PS-01 VDJ 1  2x35m3

Nový krabicový vodojem bude umístěn vedle stávajícího s výškovým posunem +1,05m. Objekt vodojemu je navržen jako železobetonový objekt s pultovou střechou a skládá se ze dvou zemních akumulačních nádrží a armaturní komory. Vstup do armaturní komory a akumulačních nádrží bude z provozní místnosti nad armaturní komorou.

U vodojemu je navržena otočka, plocha pro pojezd automobilu a přístupový chodník z vegetačních tvárnic vyplněných zeminou a opěrná zeď. Stávající přípojka NN bude přeložena do nového vodojemu.

Zásobní řad X1 z potrubí PE 90x5,4mm o délce 23,5m bude propojen na stávající zásobní řad a to před stávající AŠ. Zásobní řad X2 z potrubí PE 110x6,6mm o délce 20,0m bude propojen na druhý zásobní řad také před AŠ.

Výtlak V1 z potrubí PE 90x5,4mm o délce 23,5m bude propojovat stávající výtlačné potrubí na nový vodojem. Výtlak V2 z potrubí PE 63x5,8mm o délce 20,0m bude zastávající AŠ napojeno na stávající výtlačné potrubí zásobující stávající vodojem Za Hůrou.

Odpadní potrubí PE 160 o délce 24,5m z nového vodojemu bude zaústěno do stávající veřejné kanalizace (RŠ 1). Do této šachty bude také zaústěno nové odpadní potrubí PE 160 o délce 20,0m ze stávající AŠ.

Podsyp, obsyp potrubí bude proveden z písku příslušných frakcí, zásyp bude proveden v komunikacích zhutnitelným materiálem hutněným po vrstvách a mimo komunikaci vytěženou zeminou hutněnou po vrstvách. Přebytečný výkopek bude odvezen k legálnímu uložení. Veškeré povrchy budou uvedeny do původního stavu.

Na stavbu bylo vydáno dne 30.11.2006 Městským úřadem Turnov, odborem životního prostředí stavební povolení čj. OŽP/3992/2005/Hou-231.2-R 222 (SO-05 a PS-01) a dne 5.12.2005 Městským úřadem Turnov, stavebním úřadem stavební povolení pod čj. SÚ/1508/330/A/2005/HDR (vodojem, kanalizační přípojka a účelová komunikace).

Možnosti dotačních titulů:

VHS Turnov bude na žádost obce již zpracovávat na realizaci této stavby žádost o dotaci na MZe ČR (schváleno RS usnesení RS č. 114/2006) – uzávěrka žádostí leden 2007. 

Vzhledem k tomu, že KÚLK oznámil možnost podat v druhém kole žádost  o dotaci z Fondu investic LK pro rok 2006 Obec Vyskeř požádala VHS Turnov o zpracování žádosti o dotaci také od LK. Vzhledem k termínu uzávěrky – 18. 10., VHS Turnov prověřilo dodané podklady a zpracovanou PD a zadalo panu Vocáskovi zpracování rozpočtu stavby a SVV, jako podkladů pro výběrové řízení. Na základě předloženého rozpočtu (velmi vysoká cena  stavby 10,5 mil. Kč vč. DPH) byla celá investice se zástupci obce rozdělena na tři navazující oddělené etapy:

1. etapa – 
3,5 mil. Kč

2. etapa – 
2 mil. Kč

3. etapa – 
5 mil. Kč

Operativně bylo z důvodu dodržení termínu podání žádosti o dotaci v zastoupení obce vypsáno poptávkové řízení na dodavatele 1. etapy. Zbývající dvě etapy budou vysoutěženy návazně po odsouhlasení v RS.

Další nutné kroky:

· sepsat s obcí mandátní smlouvu na zastupování při zpracování žádosti o dotaci z Fondu investic LK

· zajistit TDI celé akce a další související a podpůrné doklady

· do konce roku 2006 zpracovat žádost o dotaci na MZe ČR na celou stavbu (příjem od LK je v tomto případě uvažován jako vlastní zdroje investora)

Problém:

Ve vazbě na zatížený rozpočet VHS Turnov bude problém se zajištěním vlastních zdrojů investora, je nutné zvážit nutnost stavby v daném rozsahu, termín její realizace a možnost spoluúčasti obce, případně napojených obyvatel.

Návrh na usnesení:

RS 

· schvaluje sepsání žádosti o dotaci z Fondu investic LK na realizaci stavby v zastoupení Obce Vyskeř a ukládá Ing. Hejdukovi sepsat příslušnou mandátní smlouvu s Obcí Vyskeř, 

· souhlasí zpětně se sepsáním poptávkového řízení na dodavatele 1. etapy stavby a jmenuje výběrovou komisi ve složení – pí. Červová, p. Láska,  Ing. Rajm, zastupitel obce Vyskeř

· souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na zbývající dvě etapy

· požaduje informovat o výsledku poptávkových řízení, o plánu financování celé akce a rozložení do jednotlivých etap, o vlivu na rozpočet VHS Turnov v budoucích letech a o předpokládané finanční spoluúčasti obce.

7.2.  Žádosti o dotace z Fondu investic LK pro rok 2007

1/ 
Název akce: „Jilemnice – Vodovod Dolní Štěpanice“

 
Žadatel:         VHS Turnov

Popis: Stávající živelně budovanou a zastaralou vodovodní síť v centrální části obce je nutno nahradit standardním zásobním vodovodem o délce cca 750 m. V části Na pile je nutno část vodovodu o délce cca 280 m zrekonstruovat, dobudovat cca 350 m nových zásobních řadů, přepojit veškeré vodovodní přípojky na nový resp. zrekonstruovaný vodovod a starý vodovod zrušit.

Předpokládané náklady: cca 2 500  000 Kč

Stav PD: do konce února bude pravomocné  stavební povolení 

2/ 
Název akce: „Líšný – Rekonstrukce kanalizace“

 
Žadatel:         Obec Líšný (zastoupená VHS Turnov)
Popis: Kanalizace budovaná v obci v roce 1991 byla napojena na část staré kanalizace, do které jsou zaústěny dešťové a průsakové vody. Vše je svedeno do kořenové čistírny odpadních vod,  tím se snižuje její čistící schopnost. Tyto vody je nutno odvést přímo do řeky Jizery – tzn. v souběhu s původní kanalizací vybudovat novou splaškovou stoku a starou kanalizací odvést balasty (162 m nových stok). Dále je nutno před kořenovou čistírnou vybudovat štěrbinovou nádrž, která bude fungovat jako hrubé předčištění.

Předpokládané náklady: cca 1 850 000 Kč

Stav PD: do konce ledna bude pravomocné stavební povolení 

3/ 
Název akce: „Vodovod Troskovice – rekonstrukce řadů pod Troskami, za hasičárnou, pod Křenovy a rekonstrukce VDJ“

 
Žadatel:         Obec Troskovice (zastoupená VHS Turnov)
Popis:  (viz Výše – Ostatní invetice) V současné době je zpracovávána PD na rekonstrukci řadů. Vzhledem k nutnosti rekonstrukce objektů VDJ a ČS Troskovice, je vhodné akce spojit a za obec Troskovice požádat o dotaci.

Předpokládané náklady: cca 2 000 000 Kč

Stav PD:  dle SoD do 12.2006 stavební povolení na rekonstrukci řadů

Návrh na usnesení:

RS:

· schvaluje záměr podat v roce 2007 na uvedené akce žádosti o dotaci z Fondu investic LK,

· pověřuje paní Červovou k uskutečnění všech nutných kroků ke zpracování a podání žádostí,

· požaduje informovat o průběhu.

8. Strukturální fondy EU – žádost o dataci na „Čistou Jizeru“

V tisku je v současné době publikováno mnoho různých informací o poskytování dotací z fondů EU a o neschopnosti českých investorů z mnoha důvodů na tyto dotace dosáhnout. Tyto informace jsou oprávněných důvodem k určité nervozitě vyplývající z nejistoty a nedostatečné informovanosti veřejnosti.

Dle našich informací především z průběžné komunikace s pracovníky SFŽP ČR a MŽP ČR a z webových stránek těchto úřadů je zřejmé, že od příštího roku se chystají podstatné změny ve struktuře podávaných žádostí a v náročnosti na předkládané přílohy.  V současné době byly zrušeny „Strukturální fondy“ a místo nich budou všechny žádosti přesně stanoveným procesem podávány prostřednictvím operačního programu životní prostření na SFŽP ČR, byla  vydána nová směrnice pro podávání žádostí, zatím není k dispozici ani elektronická podoba žádosti, ani nebyla vyhlášená výzva pro jejich podávání. Problémem pro projekty obdobného charakteru je především formulace znění provozovatelských smluv a nepochopení českého principu vlastnictví a provozování vodohospodářského majetku evropskými úředníky.


V příštích 14 dnech se chystáme navštívit kompetentní úředníky s cílem získání maximálního množství informací a dalších souvisejících podmínek pro podání naší žádosti na o dotaci na investiční akci „Čistá Jizera“.

Návrh na usnesení:

RS požaduje na příštím jednání informovat o předpokládaných termínech postupu zpracování a podání žádosti o dotaci, o podmínkách dotačního titulu především ve vazbě na nutnost uzavření dodatku ke smlouvě na provozování majetku s cílem zahrnout do smlouvy požadavky poskytovatele podpory.








Marcela Červová

V Turnově  4. 10. 2006

