Podklady na jednání Rady sdružení VHS Turnov

konané dne 18. 10. 2005 od 13.30 hodin

v  zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

Program jednání :

1. Turnov - odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

2. Turnov - kanalizace lokalit Mašov a Pelešany

3. Turnov - vodovod Mašov

4. Kanalizace obce Přepeře

5. Čistá Jizera

6. Ostatní investice

6.1.  Turnov – vodovod Metelka

6.2.  Turnov – kanalizace pod Sokolovnou 

6.3.  Rakousy - Rekonstrukce přivaděče Kalich-Borek a zvětšení akumulace VDJ Kalich

6.4.  Ohrazenice ATS

6.5.  Malá Skála – vodovod Mukařov

6.6.  ČOV Lomnice n. Pop.

6.7.  Lomnice n. Pop. – Oprava komunikací na Novém Městě
6.8. Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora-VDJ Karlov

6.9. Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

6.10.  Jilemnice – Přeložka kanalizace v ul. Jana Buchara

6.11.  Jilemnice – Studie budoucího zásobování vodou

6.12.  Rokytnice nad Jizerou – Poptávkové řízení vod. a kan. přípojka Horní Rokytnice

6.13.  Líšný – ČOV a kanalizace

6.14.  Semily – oprava kanalizace K Lomu

7. Vztah s provozovatelem

7.1. Cena vody 

8. Finanční problematika

8.1.  Rozpočtová změna č. 2

8.2. Rozpočtový výhled 

9. Vnitřní záležitosti

9.1.  Pojištění vodohospodářského majetku

9.2.  RS do konce roku 2005

1. Turnov - odkanalizování Hrubého, Malého Rohozce a Daliměřic 

Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí podpory

Stavba

V rámci přípravných prací na investiční akci „Odkanalizování Hrubého a Malého Rohozce a Daliměřic“ probíhají přípravy jednotlivých stavenišť, vytyčování podzemních sítí a dále probíhají přípravná jednání pro hladké zahájení samotných stavebních prací – o dopravním značení, oznámení a představení subdodavatelů, časový harmonogram prací, posouzení a odsouhlasení použitých materiálů, atd. 

Generální dodavatel stavby představil své subdodavatele v následujícím složení:

1. ulice Koškova, Palackého, Bezručova a Hruborohozecká – firma ZIKUDA, Turnov

2. Malý Rohozec – firma Ještědská stavební, s. r. o. Liberec

3. Hrubý Rohozec – firma JOSTAV, s. r. o. Stráž nad Nisou

Firma SSŽ bude realizovat výstavbu kanalizace v oblasti ulice U Lip. Dopravní značení bude pro SSŽ zabezpečovat firma VIATEX, s. r. o. Jablonec nad Nisou. 

Samotné stavební práce začnou v poslední dekádě října 2005 – v Koškově ulici u fotbalového hřiště, na Malém Rohozci od křižovatky na Vápeníku, v Hruborohozecké ulici u hasičárny a na Hrubém Rohozci u zámku. 

Dešťová kanalizace

V současné době probíhá na jednotlivých místech stavby posouzení stavu stávající dešťové kanalizace prostřednictvím kamerových prohlídek. Prozatím zjištěná skutečnost ukazuje, že  stávající dešťová kanalizace na Malém Rohozci je v dobrém stavu a nevyžaduje výměnu – jen nutnou opravu uličních vpustí a dobudování chybějících revizních šachet.

Dešťová kanalizace na Malém R.


13 mil. Kč

· budeme je minimalizovat

Dešťová kanalizace na Hrubém R.


  7 mil. Kč

-   je nutné je uhradit

Náklady na dešťovou kanalizaci pro celou akci odhadujeme na cca10 - 12 mil. Kč. Je nutné, aby je hradilo Město Turnov.

Financování, SFŽP ČR

Na SFŽP byly předloženy ze strany VHS Turnov všechny doklady potřebné pro uzavření smlouvy, které byly prostřednictvím internetového komunikačního kanálu BENE-FILL akceptovány. Na financování akce byla SFŽP ČR předložena smlouva o poskytnuti podpory z operačního programu infrastruktura.

Náklady dešťové kanalizace bez DPH:

20 773 745

(nejsou fondem zahrnuty v akci, budou hrazeny samostatně dle skutečně provedených prací)

Náklady splaškové kanalizace  vč. DPH:

92 878 860

(fond pracuje s DPH jako s neuznatelným nákladem)

Nezpůsobilé výdaje :




23 265 114 


- DPH





14 829398


- náklady stavby



 8 435 716

Způsobilé výdaje (základ pro výpočet podpory)
69 613 746

100 %

- podpora 





62 652 368

  90 %


dotace ERDF




52 210 309

  10 %


dotace SFŽP




  6 961 373

    5 %


půjčka SFŽP




  3 480 686

    5 %

- vlastní zdroje




  6 961 378

   10 %

Financování v letech uvedené ve smlouvě o poskytnutí podpory (bude pravděpodobně na naši žádost změněno dodatkem ke smlouvě) .

Rok 2005:

(bez dešťové kanalizace)

Náklady splaškové kanalizace:


  1 500 000

Nezpůsobilé výdaje :




     375 733          (v tom DPH)

Způsobilé výdaje (základ pro výpočet podpory)
  1 124 267

100 %

- podpora 





  1 011 839

  90 %


dotace ERDF




     843 200

  10 %


dotace SFŽP




     112 426

    5 %


půjčka SFŽP




       56 213

    5 %

- vlastní zdroje




     112 428

   10 %

Rok 2006:

(bez dešťové kanalizace)

Náklady splaškové kanalizace:


91 378 860

Nezpůsobilé výdaje :




22 889 381         (v tom DPH)

Způsobilé výdaje (základ pro výpočet podpory)
68 489 479

100 %

- podpora 





59 030 013

  90 %


dotace ERDF




48 756 593

  10 %


dotace SFŽP




  6 848 947

    5 %


půjčka SFŽP




  3 424 473

    5 %

- vlastní zdroje




  9 459 466

   10 %

Pozastávka :
z hodnoty dotace od SFŽP bude u každé faktury oddělena poměrem pozastávka v celkové výši 5% tj. 2 610 515,- Kč  - ta bude od SFŽP ČR vyplacena po závěrečném kladném vyhodnocení akce o po konečném přiznání dotace v roce 2008.
Pro VHS to znamená:

- uhradit neuznatelné náklady stavby ve výši 

 
  8 435 716

- uhradit vlastní podíl investora




  6 961 378

- uhradit náklady na pozastávku SFŽP ČR



  2 610 515

Celkem vlastní zdroje za stavbu spl. Kanalizace


18 007 609  Kč





Další náklady:

- náklady na dešťovou kanalizaci  SoD…20 773 745,- Kč předpoklad  cca 10 000 000,- Kč

- DPH jako průběžnou položku ke každému měsíčnímu plnění

Přípojky, občané

Ve středu 5. 10. 2005 proběhlo na Malém Rohozci jednání s místními občany, kteří byly informováni o průběhu a technickém řešení stavby. Dále byly seznámeni s částkou paušálního příspěvku na veřejné části domovních kanalizačních přípojek, kterou navrhujeme ve výši 3.000,- Kč.

Stanovení výše příspěvku:

· jedna veřejná část domovní přípojky byla v položkovém rozpočtu oceněna průměrnou cenou 10 000,- Kč bez DHP

· náklady na PD přípojky 1 400,- Kč/ks bez DHP

· dotační titul přispívá na veřejné části přípojek (dotace ve výši 90 % uznatelných nákladů činí cca 70 - 80 % z celkových nákladů stavby)

PD 1 400 + realizace 10 000 = 11 400,- Kč

Příspěvek obyvatel  
3 000,- Kč

Skutečnost :

příspěvek na veřejnou část kanalizační přípojky bude vybírán pouze u objektů v kolonii Malý Rohozec u některých staveb okolo zámku. Ostatní nemovitosti na Daliměřicích a v oblasti u sokolovny jsou nyní napojeny přepady ze septiků do stávající dešťové kanalizace, která ústí v louce nad tratí ČD a v prostoru pod zámkem a současně platí stočné provozní společnosti. Rekonstruované přípojky v ulici Bezručově také není možné zpoplatnit – rekonstrukce kanalizace není vyvolaná stářím přípojek. 

Z uvedeného vyplývá, že příspěvek bude vybírán pouze od cca 100 vlastníků nemovitostí.

Termíny realizace stavby

Nyní je ve smlouvě o dílo i ve smlouvě na poskytnutí podpory termín ukončení díla konec roku 2006. pro nás to znamená zajistit kolaudační rozhodnutí do tohoto data. 

Důvody pro prodloužení termínu realizace:

· projezdná přeložka silnice I/10 pro objížďku Bezručovy ulice

· rozprostření vlastních zdrojů do konce roku 2007

· při podpisu smlouvy jsme tuto variantu slíbili dodavateli stavby a on s ní již předběžně počítá

Proti:

· rozkopané město delší dobu

· pravděpodobně je reálné to stihnout do konce roku 2006

Návrh na usnesení:

RS souhlasí :

· s výší dotace z ERDF a SFŽP ČR a půjčky za SFŽP ČR dle návrhu

· se zněním smlouvy č. 40090411 o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu životního prostředí

· s plánem financování celé akce pro rok 2005 a 2006

· se stanovením příspěvku ve výši 3 000,- Kč na veřejnou část kanalizační přípojky vybíraného od vlastníků nemovitostí, které doposud nejsou odkanalizované do veřejné kanalizace nebo nejsou plátci stočného

· do konce roku předložit RS rozhodování o prodloužení doby výstavby do roku 2007.

2. Kanalizace  lokalit Mašov a Pelešany

Stavební práce

Stavba pokračuje v souladu s harmonogramem prací, k 30.9. 2005 je  prostavěno Kč 17 mil. 

Jsou dokončeny stoky v Sobotecké ulici včetně veřejných částí přípojek a ČS A, B a D jsou vystrojeny technologií.  Probíhá výstavba stoky v ulici Mašovské.

V Sobotecké ulici bude dle dohody s KSS LK výkop pro zimní údržbu překrýván vrstvou OKS, což okamžitě značně zlepší prašnost komunikace. Nyní jsou upravovány stavbou polámané krajnice vozovky – hradí VHS, na náklady KSS LK dva úseky komunikace v celé šíři vozovky (cca 300 tis. Kč). Firma Stavokomplet opraví na své náklady úsek komunikace v prostoru, kde neprováděla řádné pažení výkopu a došlo zde k sesuvu. Doprava je stále řešena částečnou uzavírkou vždy realizovaného úseku (semafory).

Nový koberec bude položen v příštím roce v celé šíři vozovky. 

Financování

MZe ČR, poskytovatel dotace, nás požádalo k 22.9. 2005 o možnost změny rozhodnutí o účasti státního rozpočtu. V roce 2005 bude v plné výši čerpána dotace Kč 28,902 mil. a použity vlastní zdroje investora. Úvěr se státní zárukou od ČMZRB, a.s. bude čerpán v roce 2006. Původní Rozhodnutí bylo z nedostatku finančních prostředků státního rozpočtu v době jeho podpisu koncipováno obráceně. Tato záměna čerpání prostředků je zohledněna v navržené úpravě rozpočtu VHS pro rok 2005 a nemá žádný vliv na průběh realizace stavby a její financování.

Přípojky

Pro VHS Turnov vykonává zprostředkovatele mezi občany a investorem pan Plesl, který obchází vlastníky napojovaných nemovitostí a vysvětluje jim nutnost napojení a podmínky pro jeho uskutečnění (poskytnutí příspěvku, pravidla pro realizaci domovní části přípojky, postup při přihlášení k platbě stočného). Ohlas občanů je z poloviny negativní, pouze částečně kladný a částečně neutrální. Za měsíc jeho práce máme uzavřených cca 40 smluv na poskytnutí příspěvku a 8 příspěvků je složených na účtu VHS. Dalších 25 smluv není podepsaných.

Problém :

Stavební firma, která realizuje pro Stavokomplet protlaky veřejných částí přípojek, již vybudovala pro některé objekty na žádost občanů i domovní části přípojek – bez PD, bez podpisu smlouvy o příspěvku a bez našeho vědomí – „černé stavby“. O tomto problému bylo jednáno s dodavatelem stavby, s TDI a s provozovatelem. VHS učiní nyní další postupné kroky k tomu, aby vše proběhlo dle našich požadavků. Je nutné tyto občany obeslat informací o nutnosti složit příspěvek a zlegalizovat tak svoji nyní černou stavbu a teprve následně se  řádně přihlásit k úhradě stočného a upozornit na možné sankce a dopady svého konání.

Návrh a usnesení:

RS bere na vědomí změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce v intencích dle návrhu a stav prací na stavbě kanalizace lokalit Mašov a Pelešany.

RS požaduje učinit všechny kroky k nápravě stávajícího stavu realizace domovních částí přípojek bez všech požadovaných dokumentů a informovat o výsledku.

3.  Turnov - vodovod Mašov 

Se společností SaD, v.o.s., Jablonec nad Nisou byla uzavřena smlouva o dílo. Stavba vodovodu byla zahájena. Probíhá rekonstrukce řadu M 1b v ulici U Lomu. V letošním roce se předpokládá realizace části stavby s nákladem zhruba Kč 4,5 mil. (včetně řadu K realizovaného současně s kanalizací společností Stavokomplet, s.r.o.). 

Návrh a usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na rekonstrukci vodovodu v Mašově.

4  Kanalizace obce Přepeře

Stavba

Stavební práce na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“ pokračují bez větších problémů výstavbou hlavních stok  a veřejných částí domovních kanalizačních přípojek v poslední části obce Přepeře – na Závodí. V rámci úpravy povrchů komunikací II. a III. třídy byl již položen asfalt na silnici III. třídy z návsi směrem na Potůček, na silnici II. třídy z návsi směrem na Příšovice a na Modřišice. V nejbližších dnech budou úpravy povrchů komunikací pokračovat pokládkou asfaltu na komunikaci II. třídy z návsi směrem na Turnov a částí místních komunikací, kde bude již vyspravena konstrukce komunikací. Poslední část místních komunikací bude vyasfaltována v další etapě až po vyspravení konstrukce vozovek (předpoklad začátek listopadu). 

Vzhledem k finišujícímu stádiu prací na výstavbě veřejných částí domovních kanalizačních přípojek byl na jejich realizaci sepsán dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který zohledňuje navýšení počtu přípojek v souvislosti s novými napojovanými objekty a také skutečné množství domovních revizních šachet. V souvislosti s tímto dodatkem byl sepsán s obcí Přepeře rovněž dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ve prospěch VHS – tyto skutečnosti jsou obsaženy v navržené změně rozpočtu pro rok 2005.

Financování

Na základě žádosti o změnu rozhodnutí bylo MZe  ČR vydáno nové Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, které akceptuje navýšení ceny díla vzhledem k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a snížení počtu čerpacích šachet o jednu (závazný ukazatel) – ve vazbě na vypuštění realizace čerpací šachty 226 a výtlaku B3V. Výtlak byl nahrazen gravitační stokou. 

Na začátku října 2005 dodavatel stavby zpracoval další vyčíslení skutečných nákladů na méně a vícepráce věcně odsouhlasené Radou sdružení v srpnu 2005 ( přemístění ČS A, opěrná zeď ČS A, zkrácení výtlaku VB a přípojek NN pro ČS A). Na základě tohoto vyčíslení byl navržen dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo. Započítáním víceprací a odpočtů se povinná finanční rezerva snížila na 58.626,- Kč. Tuto zbylou částku finanční rezervy navrhujeme použít na úhradu vodorovného dopravního značení na komunikacích II. a III. třídy v obci Přepeře z důvodu zajištění bezpečnosti chodců – nebylo součástí rozpočtu stavby.

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo:

Ve vazbě na předmět stavby hrazený z dotačního titulu je tento konečný.

Na stavbu kanalizace v Přepeřích byla vyčerpána rezerva zahrnutá ve smlouvě o dílove výši 2 mil. Kč, tato rezerva nebude překročena.

S dodavatelem stavy bude uzavřen ještě jeden dodatek ke smlouvě, který se bude týkat pouze navýšení ceny povrchů komunikací (hradí dotací obec Přepeře).  

Přehled předmětu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo  je přílohou č. 2.

V souvislosti s tímto posledním dodatkem budeme  žádat na MZe ČR o navýšení sumy ze státní o rozpočtu dle zvýšení  základu pro výpočet podpory o částku vyčerpané povinné finanční rezervy – 2 mil. Kč. a 

Financování části stavby hrazené z dotačních zdrojů musí být ukončeno do 15. 12. 2005.

Výhled: vzhledem k postupu prací na realizaci finálních povrchů bude sepsán další dodatek ke smlouvě, který bude zahrnovat pouze financování části stavby, která není hrazená z dotačního titulu. Jedná se o vyrovnávky komunikací požadované obcí. Na tyto náklady bude obcí poskytnuta investiční dotace v odpovídající výši.

Ukončení stavby

Vzhledem ke končícím pracím na akci a v souvislosti se spuštěním díla do provozu navrhujeme uspořádat pro občany Přepeř společné posezení s občerstvením spolu se zástupci VHS Turnov, dodavatele stavby, obce Přepeře, provozní společnosti a také Radou sdružení. Navrhovaný termín je v úterý 6. 12. 2005 v sokolovně v obci Přepeře. Ve 1200 hod. se sejde Rada sdružení na svém pravidelném zasedání a po jeho skončení začne setkání s občany. Na financování posezení se po dohodě bude podílet VHS Turnov spolu s dodavatelem stavby a obcí Přepeře.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí stav prací na investiční akci „Kanalizace obce Přepeře“.

RS souhlasí:

· se soupisem víceprací a odpočtů dle návrhu

· se sepsáním dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo s dodavatelem stavby 

· s čerpáním zůstatku finanční rezervy na vodorovné dopravní značení u nově realizovaných povrchů

· s podáním žádosti o změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce dle návrhu

· s uspořádáním slavnostního otevření stavby pro občany Přepeř

5. Čistá Jizera

Ve všech zúčastněných městech proběhla jednání, na kterých byly se zástupcem provozovatele odsouhlaseny navržené trasy kanalizačních řadů a konzultován výběr materiálu. Nejhorší situace je u firmy VIS Hradec Králové, která je se stavem zpracování dokumentace v naprostém začátku (Semily, Jilemnice). Bylo jednáno s vedení firmy o zjednání nápravy. 

V současné době jsou získávány souhlasy od vlastníků dotčených pozemků. Již nyní se objevují se souhlasy problémy, a proto bude nutno v některých případech trasu pozměnit, nebo dokonce částečně vypustit. Je třeba dodržet termín nabytí právní moci územního rozhodnutí pro výstavbu a stavebního povolení pro rekonstrukce do 02/2006.

V Rokytnici nad Jizerou, Semilech a Jilemnici byly rozsahy  projektových prácí povýšeny nebo poníženy dle doporučení provozovatele a celostátní pracovní skupiny. Toto bude upraveno dodatky ke smlouvám (bude předloženo na některém dalším jednání Rady sdružení).

Dle usnesení RS byli pro kontrolu zpracování projektové dokumentace ve všech aglomeracích osloveni techničtí konzultanti nebo projektanti, kteří se tímto zabývají.

Rokytnice nad Jizerou – Ing. Jaromír Beran -  cenovou nabídku zatím nemáme

Jilemnice – p. Jaroslav Kosáček 

12 x účastí na KD – 1.288,-Kč x 12, tj. 15.456,-Kč

7 akcí á 3.000,-Kč, tj. 21.000,-Kč ( obsahuje pracovní výkon v rozsahu 10 hodin na lokalitu)

Předběžný odhad  36.456,-Kč, bude fakturováno dle skutečnosti.

Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou –  byl osloven pan Čepický starší, pan Vocásek a firma SčVK a.s. – útvar projekce a technického rozvoje, cenové nabídky zatím nemáme

Výhled : dle sdělení MŽP ČR je nutné zpracovat posouzení EIA na čtyři lokality z celého projektu. VHS o dalším postupu jedná se zpracovatelem žádosti. Náklady na zajištění této služby nejsou zahrnuty ve smlouvě na zpracování žádosti o podporu.

Zatím nevíme : důvod proč musíme dělat studii, náklady na její pořízení, termíny – zdrží nás pořízení studie v získání ÚR?

Návrh na usnesení:

RS :

· bere na vědomí informace o projektu Čistá Jizera

· požaduje informovat o dalším postupu projekčních prací a podmínkách zpracování posouzení EIA

· požaduje na příštím jednání předložit nabídky konzultantů PD v jednotlivých městech

6. Ostatní investice

6.1. Turnov –  vodovod Metelka

Oprava vodovodu Metelka I. etapa byla dokončena před předpokládaným termínem (květen 2005). Při tlakových zkouškách před ukončením stavby byla zjištěna netěsnost spojů trubek. Netěsná hrdla byla odřezána a nahrazena novými.  Dodavatel stavby, společnost Zikuda vodohospodářské stavitelství, jednal se zástupcem výrobce potrubí Saint Gobain,s.r.o.

Nedodržení smluvního termínu dokončení stavby nebylo z prodlení dodavatele, ale vzniklo díky vadě materiálu dodávaného s certifikátem a zárukami. Dodavatel požádal o upuštění od účtování smluvní pokuty dle čl. VIII. SoD ze dne 21.3.05. 

Dle vyjádření výrobce trubek byly netěsnosti způsobeny špatným provedením trubních hrdel. 

Na základě společného jednání dodavatelem stavby,  výrobce trubek a VHS Turnov byla prodloužena záruční lhůta na 72 měsíců (tj. do 14.6.2011).  

Na základě jednání ohledně reklamace trubního materiálu s firmou Saint Gobain,s.r.o. nabídla nyní společnost Zikuda dopisem ze 7.10.2005 VHS Turnov následující vyrovnání:

a) na akci vodovod  Šlejferna dodat navíc potrubí TLT DN 200 Kč v délce 100 m bez nároku na úhradu (100 000,--)

b) v případě realizace vodovodu Metelka III. firmou Zikuda rovněž potrubí TLT DN 200 v délce 100 m a uspořit i na této stavbě Kč 100 000,--

Návrh na usnesení: 

RS bere  na vědomí uzavření akce „Oprava vodovodu Metelka I. a IV. etapa“.

RS schvaluje prodloužení opravy vodovodu Šlejferna o 100 m s využitím nabídky firmy Zikuda .

RS schvaluje návrh neúčtovat dodavatelské firmě smluvní pokutu za nedodržení termínu realizace stavby.

6.2. Turnov – kanalizace pod Sokolovnou 

Při opravách vodovodu v ulici Konělupy v Turnově, které lze provádět pouze při vypuštěném náhonu na vodní elektrárnu (Malá Jizera), byla objevena zborcená kanalizační stoka zaústěná přímo do vodoteče. Podle průzkumů se jedná pravděpodobně o odkanalizování areálu TJ Sokola Turnov a sportovní haly. Stávající situace je třeba bezodkladně řešit. VHS Turnov zajistí prověření a projekční zpracování přepojení stoky do veřejné kanalizace. 

Stavba bude zahrnuta do rozpočtu pro rok 2006.

Návrh usnesení:
RS schvaluje zadání PD na přepojení kanalizace „pod sokolovnou“.

6.3.  Rakousy - Rekonstrukce přivaděče Kalich-Borek a VDJ Kalich
Jedná se o zkapacitnění stávajícího vodovodu z roku 1927 a zvětšení akumulace VDJ Kalich z důvodu nedostatku vody v obci. Investorem bude obec Rakousy, VHS Turnov na základě mandátní smlouvy připraví podklady a zažádá o dotaci z investičního fondu KÚLK na zajištění PD. Smluvní cena za dodání PD dle poptávkového řízení je Kč 574.770,- bez DPH.

Obec Rakousy není v případě neposkytnutí dotace schopna náklady na PD uhradit.  Před podpisem smlouvy o dílo na PD  požádala obec Rakousy VHS Turnov o záruku, že v případě nepřidělení dotace poskytne VHS Turnov obci prostředky na pořízení PD v vlastních zdrojů. 

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s poskytnutím finančních prostředků obci Rakousy na zajištění PD akce „Rekonstrukce přivaděče Kalich-Borek a zvětšení akumulace VDJ Kalich“  z prostředků VHS Turnov pokud obci Rakousy nebude v roce 2006 poskytnuta účelová dotace z investičního fondu KÚLK.

6.4.  Ohrazenice – ATS a I. tlakové pásmo

Jedná se o vytvoření nového tlakového pásma  pro území u vodojemů Ohrazenice výstavbou nové automatické tlakové stanice Q=6,0 l/s, nových vodovodních řadů 1 a 1-3 a přepojení stávajících řadů 1-2 z PVC 90 a řadu 1-1 z PE 110. Součástí je rovněž přepojení stávajících vodovodních přípojek, které budou již příslušné novému tlakovému pásmu. Technické řešení vodovodních řadů a ATS umožní v budoucnu další rozšíření tlakového pásma k pozemkům určeným pro plánovanou výstavbu RD.

Na základě rozhodnutí Rady sdružení ze září 2005 bylo vypsáno na tuto akci poptávkové řízení, do kterého se přihlásily 4 firmy. Po posouzení jednotlivých nabídek se výběrová komise shodla na následujícím pořadí uchazečů:

1. místo: firma Zikuda 


1 120 835,- Kč

2. místo:
SčVK a.s Teplice

1 212 157,-

3. místo:  Stavokomplet s.r.o.

1 608 235,-

Tato investiční akce je zahrnuta v rozpočtu VHS Turnov na rok 2005 – na její realizaci byla v rozpočtu vyčleněna částka 800.000,- Kč, rozpočet bude navýšen dle smlouvy o dílo. Původní suma je ve výši 800 000,- Kč protože na tuto akci měl přispívat Ing. Hájek, který chtěl v této lokalitě vybudovat provozovnu. Zastupitelstvo obce mu tento záměr po dlouhém jednání na žádost občanů neschválilo. Obec Ohrazenice poskytla v letošním roce do rozpočtu VHS dotaci na výstavbu sítí ve výši 1,770mi. Kč. Navrhujeme aby tato investice byla hrazena z prostředků VHS Turnov.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s pořadím uchazečů dle návrhu výběrové komise.

RS souhlasí se sepsáním SoD na tuto investiční akci s firmou Zikuda za cenu dle nabídky.

6.5.  Vodovod Malá Skála – Mukařov

Na investiční akci „Vodovod Malá Skála – Mukařov, rekonstrukce výtlačného a zásobovacího řadu VZ-1“ byla Krajským úřadem LK odsouhlasena a poskytnuta investiční dotace ve výši 898.000,- Kč. Stavební práce byly v řádném termínu dokončeny včetně vodovodních přípojek a technologie čerpací stanice. Rozdíl 90.621,- Kč, který vznikl z důvodu vypuštění realizace potrubí PVC (projednáno na RS v září 05) byl snížen na 14.735,- Kč – realizací dálkového řídícího systému MARVES a vícepracemi, které na stavbě vznikly. Vzhledem k uvedeným skutečnostem byl dle rozhodnutí rady sdružení ze září 05 sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se původní plánovaná cena 1.962.782,- mění na cenu 1.948.047,- Kč. 

O této změně a o dodatku ke smlouvě o dílo byl dle pravidel o poskytování dotací v řádném termínu informován poskytovatel dotace - Krajský úřad LK, který se zatím nevyjádřil, zda uvedené skutečnosti budou mít vliv na výši poskytnuté dotace. 

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí dokončení investiční akce „Vodovod Malá Skála – Mukařov“. 

6.6.  ČOV Lomnice n. Pop.

Na ČOV v Lomnici n. Pop. bude provedeno dočasné zpevnění panelové vestavby aktivační nádrže. Dle usnesení RS pod č. 230/2005 ze dne 13.9.2005 je s firmou SCHRAMA s.r.o. uzavírána smlouva o dílo. Provozovatel aktivační linku vypouští a připravuje k provedení prací. Dle dohody se zhotovitelem a provozovatelem by měli být práce zahájeny v polovině října a budou probíhat jeden měsíc.

Na vodoprávním úřadě v Semilech bylo podáno ohlášení udržovacích prací.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí postup prací na zpevňování panelové vestavby aktivační linky ČOV v Lomnici n. Pop.

6.7. Lomnice n. Pop. – Oprava komunikací na Novém Městě

Město Lomnice n. Pop. připravuje na příští rok opravu komunikací ve čtvrti Nové Město – Fügnerova, Novoměstská, Slunná a bezejmenná ulice. V této lokalitě není přesně známá trasa a stav kanalizace, poklopy revizních šachet jsou zaasfaltovány a není známa jejich poloha.

VHS Turnov se ve spolupráci s provozovatelem snaží zmapovat průběh kanalizace a prověřuje možnost provedení kamerových prohlídek uvedených stok – jedná se o cca 450 m.

Kamerová prohlídka je nezbytná pro stanovení rozsahu případné rekonstrukce kanalizace. Vyčištění kanalizace provede provozovatel ze svých režijních nákladů. 

Předpokládaná cena za kamerovou prohlídku je do 20.000,- Kč, je zahrnuta v úpravě rozpočtu pro rok 2005.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací přípravných průzkumných prací na akci „Lomnice n. Pop. - Oprava komunikací na Novém Městě“ a s případným provedení kamerových prohlídek v uvedené lokalitě.

6.8. Lomnice n. Pop. – Přivaděč Obora-VDJ Karlov

Vodní zdroj – jímací zářezy Obora je v současné době napojen přímo do spotřebiště nikoli přes akumulaci. Toto přináší velké provozní problémy a rizika, hlavně v  neexistenci kontroly a úpravy  kvality vody. V současné době není zdroj pro zásobování pitné vody využíván a veškerá voda je pouštěna do přepadu.

Provozovatel navrhl vybudovat vodovodní přivaděč o délce cca 1 km, který by vodu z uvedeného zdroje gravitačně přivedl do VDJ Karlov. V některých zdrojích pro Lomnici n. Pop. se v současné době, v rámci povolených hodnot, mírně snížila kvalita vody (pesticidy, radon). Přivedením kvalitnější vody z Obory by se voda ve VDJ naředila a celková kvalita by se ve vodovodní síti zlepšila.

Nejprve je nutno prověřit majetkoprávní průchodnost záměru a dále přivaděč vyprojektovat a zajistit stavební povolení.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s vypsáním poptávkového řízení na projekční a inženýrské práce na akci „Lomnice n. P. – Přivaděč Obora – VDJ Karlov“ a jmenuje výběrovou komusi ve složení:…………..

6. 9.  Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy

Nad stávající plochou střechu v havarijním stavu bude vybudována nová šikmá. 

Na investici byla zhotovena PD v roce 1991. Pro podání žádosti o SP bylo nutno dokumentaci nechat ověřit autorizovaným inženýrem. Po konzultacích mezi VHS Turnov a ing. Trýznovou z Jilemnice byla dokumentace autorizována a doplněna o dodatek, který řeší malé změny skladeb nových konstrukcí oproti původní PD.

Dle usnesení RS pod č. 241/2005 ze dne 13.9.2005 bude stavbu provádět firma Jiří Pudlač – Střešní konstrukce, Česká Lípa. V současné době je se zhotovitelem podepisována smlouva o dílo. Zhotoviteli bude také předložen nový dodatek k PD a projednána případná úprava ceny (dodatek ke smlouvě o dílo bude RS předložen ke schválení).

TDI bude provádět pan Jaroslav Kosáček, který na uvedenu akci předložil nabídku ve výši 14.000,-Kč. Bude s ním sepsána mandátní smlouva.

Dle domluvy by měli být práce zahájeny v polovině října a budou trvat jeden měsíc.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Úpravna vody Hrabačov, oprava střechy“.

6.10. Jilemnice – Přeložka kanalizace v ul. Jana Buchara

Práce firma SaD v.o.s. Jablonec nad Nisou provádí dle časových požadavků. V současné době je hotovo samotné přeložení kanalizace. Staveniště bylo předáno k pokládce chodníků. Nyní probíhá likvidace velkoobjemového sídlištního septiku.

Na kontrolním výboru v polovině září 2005 bylo zjištěno nedodržení projektem předepsaného kanalizačního potrubí. Z důvodů prostorových a časových (pokládka chodníků a termíny poskytnuté dotace) nebyla požadována výměna potrubí, ale slevy z ceny potrubí ve výši 30%. Na stavbě byly realizovány určité vícepráce a jejich započtení se slevou za potrubí bude předmětem dalších jednání zhotovitele, VHS Turnov a Města Jilemnice.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na akci „Jilemnice – Přeložení kanalizace v ul. Jana Buchara“.

6.11. Jilemnice – Studie budoucího zásobování vodou

Dle usnesení  RS pod č. 242/2005 ze dne 13.9.2005 byla Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s., útvaru rozvoje, předložena žádost o zpracování studie budoucího zásobování vodou města Jilemnice s návrhem jednotlivých možností řešení koncepční údržby a rozvoje vodohospodářské infrastruktury včetně ekonomického zhodnocení navržených variant. Na začátku října proběhla úvodní schůzka, na které byly vyjasněny představy jednotlivých stan a zpracovatel byl seznámen se současným stavem.

Další schůzka se uskuteční v polovině listopadu a budou na ní nastíněny možnosti budoucího rozvoje infrastruktury. V případě zájmu po té zpracovatel vypracuje studii vybraných řešení.

Do dalšího jednání VHS Turnov zkontaktuje Obec Benecko (pod něj spadají Dolní Štěpnice napojené na přivaděč Bátovka) a ŘSD (majitele komunikace, ve které je přivaděč veden) a projedná případnou možnost rekonstrukce přivaděče.

Návrh na usnesení:

RS souhlasí s postupem prací na studii o budoucím zásobování vodou v Jilemnici.

6.12. Rokytnice nad Jizerou – Poptávkové řízení vod. a kan. přípojka Horní Rokytnice

Jednání výběrové komise se uskuteční dne 14.10. 2005. Výsledek poptávkového řízení bude předložen ke schválení Radě sdružení na jednání.

Návrh na usnesení:

Bude formulován na RS

6.13. Líšný – ČOV a kanalizace
V obci Líšný je stávající kořenová čistírna odpadních vod. Proběhlo šetření za účasti provozovatele,  VHS Turnov a projektanta. Čistírna byla zaplněna splaveným štěrkem a posypovým materiálem ze zimní údržby silnic. K zanášení dochází velmi rychle – kanalizace je v obci koncipována jako jednotná, což je v rozporu s technickými požadavky kořenových ČOV. Vzhledem k minimálním výškovým rozdílům v šachtách způsobeným zanesením pískem splašková voda odtéká z větší části přepadem do vodoteče.

Dalším problémem je zaplevelení samotných komor ČOV. 

Technici VHS Turnov spolu se zástupcem provozovatele navštívili obec Zásada, ve které funguje velmi dobře stejný typ ČOV. 

Návrh řešení:

Kromě pečlivé údržby porostu, včetně odplevelení a vysekání náletových dřevin je třeba oddělit v úseku v dl. cca 150 m kanalizaci. Dešťové vody svést stávající kanalizací přímo do vodoteče.  Novou splaškovou kanalizací svést na ČOV pouze splašky. Případně upravit výškové poměry tak, aby bylo možné dle potřeby jednotlivá pole zaplavovat (holomrazy,  údržba po posečení). 

VHS Turnov zařadilo tyto úpravy ČOV a kanalizace v obci Líšný do návrhu rozpočtu VHS Turnov na rok 2006.

Návrh na usnesení:

RS bere na vědomí informace o ČOV v Líšném a schvaluje zařazení akce do rozpočtu VHS na rok 2006.

6.14 Semily – oprava kanalizace K Lomu

Požadavek Města Semily – oprava kanalizace včetně opravy místní komunikace

Město Semily plánuje ještě v letošním roce zrealizovat opravu komunikace v ulici K Lomu. Stávající kanalizace v ulici K Lomu je v některých úsecích velmi poškozena a má malou průtočnou kapacitu. Oprava komunikace je podmíněná předchozí opravou – výměnou kanalizace v této ulici. Jedná se o kanalizaci DN 400 v délce 82,2 m a o komunikaci v délce 139,1 m. 

Současnost: 

Město Semily má vypracovanou PD, stavba byla oznámena jako ohlášení drobné stavby – oprava ( domluveno s Vodoprávním úřadem), VHS nebylo u výběru dodavatele ani o celé akci nevědělo.

Na tuto akci byl městem zveřejněn záměr realizace opravy a vybrána dodavatelská firma. Umístění prvních 3 firem:

1. Firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa

· nabídková cena 1.653.737,-Kč bez DPH

· z toho komunikace 735.651,-Kč

· z toho kanalizace 918.065,-Kč 

2. Firma STRABAG a.s. Beroun

· nabídková cena 1.744.686,-Kč bez DPH 

· z toho komunikace 814.337,-Kč

· z toho kanalizace 930.349,-Kč

3. Firma COLAS CZ a.s. Praha 9

· nabídková cena 1.789.587,-Kč bez DPH

· z toho komunikace 741.850,-Kč

· z toho kanalizace 1.047.737,-Kč

Město Semily má v rozpočtu pro letošní rok finance ve výši opravy místní komunikace a požaduje financování opravy kanalizace po VHS Turnov. Stavba by měla být realizována během měsíce října a listopadu 2005. 

Problém: jednotkové ceny na dodávce opravy kanalizace jsou neúměrně vysoké.VHS Turnov doporučuje zvážit vypsání nového poptávkového řízení na celou akci, nebo alespoň na opravu kanalizační stoky. 

Návrh na usnesení:

a) dle požadavku města

RS 

· pověřuje Ing. Hejduka sepsáním smlouvy s městem Semily o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města ve výši opravy komunikace, tj. 735.651,-Kč

· schvaluje výběr firmy SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa a pověřuje Ing. Hejduka sepsáním smlouvy o dílo za cenu dle návrhu, tj. 1.653.737,-Kč

· schvaluje výše uvedené financování zahrnout do rozpočtových změn pro rok 2005

b) dle stanoviska VHS
RS ukládá paní Červové vypsat nové poptávkové řízení na celou akci s termínem realizace kanalizace v letošním roce a komunikace na jaře 2006.

7. Vztah s provozovatelem

7.1. Cena vody  - Ing. Hejduk podá informaci na jednání RS

8. Finanční problematika

8.1. Rozpočtová změna č. 2


- příloha podkladů č. 3
Návrh na usnesení:

RS odsouhlasila rozpočtovou změnu VHS Turnov č. 2 pro rok 2005.

8.2. Rozpočtový výhled 

- příloha podkladů č. 4
Návrh na usnesení:

RS projednala rozpočtový výhled VHS Turnov na období 2007 – 2009 a požaduje aby každý zástupce členské obce zajistil jeho vyvěšení na úřední desce obce.

9. Vnitřní záležitosti 

9. 1. Pojištění vodohospodářského majetku

VHS Turnov si pronajímá mimo jiné vodohospodářský majetek od Semil (ČVO) a Rokytnice nad Jizerou (ČOV, ÚV).  Města jako vlastníci objektů mají uzavřené stávající smlouvy o pojištění majetku včetně majetku vodohospodářského. Náklady na pojištění tohoto majetku budou přefakturovávat VHS Turnov. Pro rok 2005 přefakturují poměrnou část VHS Turnov ( vstup od 1.4. 2005, tj. 9 měsíců).  

Semily



17.850,-Kč (ČOV Semily)

Rokytnice nad Jizerou
46.314,-Kč (ÚV Huťský potok, technologie ČOV Rokytnice)

Bylo zahrnuto do úpravy rozpočtu VHS Turnov pro rok 2005.

Pro další období:

Majetek, který přešel do majetku VHS Turnov – příslušné město zruší pojistnou smlouvu, VHS Turnov bude řešit pojištění v rámci svazku.

Majetek, který má VHS Turnov pronajatý – příslušné město bude pojistné VHS Turnov přefakturovávat.

Návrh na usnesení:

RS 
- souhlasí s navrženým postupem ve věci pojištění vod. majetku

- schvaluje zahrnutí výše uvedených nákladů do rozpočtových změn pro rok 2005

9.2.  Další setkání  RS VHS  Turnov jsou naplánována v těchto termínech :


18. října od 13,30 hodin – zasedací místnost MěÚ v Jilemnici


25. října – od 15 hodin – Bedřichov v Jizerských horách, úpravna vody SčVK a.s.


15. listopadu od 13 hodin –  v Semilech

6. prosince od 12 hodin – hospůdka v Přepeřích – spojené s vánočním posezením RS + dokončení stavby kanalizace Přepeře 








Marcela Červová

Turnov 13. 10. 2005

